



The European Agricultural Fund for Rural Development:  
Europe investing in rural areas



## Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020

### Sintesi della relazione annuale di attuazione 2022

Versione del programma in vigore	
<b>CCI</b>	2014IT06RDRP004
<b>Tipo di programma</b>	Programma di sviluppo rurale
<b>Paese</b>	Italia
<b>Regione</b>	Friuli-Venezia Giulia
<b>Periodo di programmazione</b>	2014 - 2022
<b>Versione</b>	12.1
<b>Numero della decisione:</b>	C(2022)5679
<b>Data della decisione</b>	01/08/2022
<b>Autorità di gestione</b>	Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

# **SINTESI DELLA RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE 2022**

## **CONTENUTI ED INFORMAZIONI**

La RAA (Relazione Annuale di Attuazione), ovvero il report che annualmente viene predisposto dall’Autorità di Gestione e trasmesso alla Commissione Europea, ha l’obiettivo di monitorare lo stato di attuazione del PSR nell’anno precedente a quello in corso. Le informazioni in essa contenute riguardano la quantificazione dei risultati ottenuti dal Programma e la loro comunicazione, in particolare tramite dati finanziari, procedurali, indicatori comuni e specifici. Descrive inoltre i progressi ottenuti in vista del conseguimento degli obiettivi del programma e della realizzazione della strategia dell’Unione Europea.

Il presente documento rappresenta la sintesi della RAA 2022, con un focus particolare sulle informazioni chiave inerenti l’attuazione del Programma nel precedente esercizio finanziario e sulle sue priorità, con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici e ai target (obiettivi) intermedi definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione.

# INDICE

SINTESI DELLA RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE 2022 .....	2
Informazioni chiave sull'attuazione del PSR .....	5
I progressi compiuti nell'attuazione del Piano di valutazione .....	25
Elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online .....	25
Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni .....	27
Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate.....	30
TABELLA INDICATORI DI PROGRAMMA.....	40

# INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

## Struttura del PSR 2014-2020

Il **PSR** (Programma di Sviluppo Rurale) è lo strumento di attuazione del **FEASR** (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) che ogni Regione italiana attua per poter utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dall'UE per lo sviluppo del territorio. Il PSR ha una validità di sette anni e mira al perseguimento di tre Obiettivi trasversali (innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici). Questi vengono perseguiti attraverso sei **Priorità** fissate dall'UE, ognuna delle quali è composta da diverse **Focus area**, ossia obiettivi specifici del Programma. Questi vengono attuati attraverso specifiche **Misure**, ovvero formule di sostegno a favore del raggiungimento degli obiettivi. Le Misure vengono suddivise in due principali gruppi: a superficie (Misure connesse alla superficie e/o agli animali) e strutturali (Misure che supportano gli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo delle imprese agricole, forestali e agroalimentari, nonché delle infrastrutture delle aree rurali). Ogni Misura è poi suddivisa in diverse **Sottomisure** e **Interventi**, che rappresentano gli strumenti di sostegno finanziati attraverso il PSR.

In Friuli Venezia Giulia sono state selezionate 14 Focus Area e sono state attivate 15 Misure, articolate in 36 Sottomisure e 51 tipi di Intervento. L'elenco completo è disponibile su:

<http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/eco-nomia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/>

PRIORITÀ FEASR	FOCUS AREA
<b>Priorità 1:</b> promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	1(e) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone rurali
	1(b) rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro
	1(c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale
<b>Priorità 2:</b> potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole	2 (a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli
	2 (b) favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo
<b>Priorità 3:</b> promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3 (a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, mercati locali, le filiere corte
	3 (b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali
<b>Priorità 4:</b> preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste	4 (a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000
	4 (b) migliore gestione delle risorse idriche
	4 (c) migliore gestione del suolo
<b>Priorità 5:</b> incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	5 (a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
	5 (b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
	5 (c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui alimentari ai fini della bioeconomia
	5(d) ridurre le emissioni di metano e di protossido di azoto a carico dell'agricoltura
	5 (e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
<b>Priorità 6:</b> adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6 (a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione
	6 (b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
	6 (c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

## INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PSR

Con la Decisione di esecuzione C (2022) 5679 *final* di data 01 agosto 2022, la Commissione europea ha approvato la versione n. 12 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione FVG, con la quale sono state introdotte alcune modifiche finanziarie. La dotazione finanziaria del Programma ammonta a € 384.587.649,13, di cui € 179.847.357,07 di risorse FEASR (43,12%), a cui si sommano € 14.013.162,78 di risorse EURI (100% FEASR) e ulteriori risorse aggiuntive regionali.

### Risorse COFINANZIATE (FEASR 43,12%)

La ripartizione delle risorse pubbliche programmate per Focus Area (o Aspetto Specifico) è la seguente:

Focus Area	Dotazione finanziaria (€)	%
2A	104.865.427,01	27,85%
2B	20.373.814,00	5,46%
3A	29.324.674,10	7,98%
4A	85.839.471,77	22,93%
P4 (4A-4B-4C)	1.954.251,31	0,62%
4B	29.170.000,00	7,81%
4C	12.517.036,18	3,35%
5C	4.518.047,06	1,16%
5E	34.367.283,65	9,21%
6A	1.558.131,00	0,43%
6B	36.607.787,63	9,89%
6C	12.350.000,00	3,31%
<b>Totale (senza AT)</b>	<b>373.445.923,71</b>	<b>100,0%</b>

Alle risorse della tabella precedente va sommata la quota delle risorse per l'assistenza tecnica, pari a € 11.141.725,42 (2,9% delle risorse cofinanziate complessive del Programma).

La Focus Area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) assieme alla Priorità 4 (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura) assorbono il 60,8% delle risorse programmate.

La suddivisione delle risorse cofinanziate per misura è la seguente:

<b>Misura</b>	<b>Dotazione finanziaria (€)</b>	<b>%</b>
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	4.712.790,31	1,23%
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.286.564,21	0,85%
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	120.548.510,06	31,34%
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	28.158.352,48	7,32%
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	15.061.473,63	3,92%
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	30.087.312,99	7,82%
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali	53.237.036,18	13,84%
M11 - Agricoltura biologica	30.439.832,05	7,91%
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	1.380.000,00	0,36%
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	44.801.950,00	11,65%
M14 - Benessere degli animali	775.000,00	0,20%
M16 - Cooperazione	15.602.901,80	4,06%
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)	22.915.000,00	5,96%
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (AT)	11.141.725,42	2,90%
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e pmi particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di covid-19	2.439.200,00	0,64%
<b>Totale</b>	<b>384.587.649,13</b>	<b>100%</b>

Il valore delle **risorse complessivamente impegnate** a fine anno corrisponde al 97,89% del totale delle risorse pubbliche del PSR. Il valore impegnato si intende come la somma dei contributi concessi sulla base delle graduatorie approvate per i diversi bandi, al netto delle risorse, pari a poco più di 9,3 M€, derivanti da impegni sul precedente periodo di programmazione 2007-2013 (i cosiddetti “trascinamenti”). Tenendo conto anche dei trascinamenti la percentuale di avanzamento delle risorse impegnate è del 97,95%.

La **spesa pubblica sostenuta** al 31 dicembre 2022 è stata di circa 265,5 M€, corrispondente al 67,6% della dotazione cofinanziata del programma.

L'avanzamento della spesa pubblica per misura riflette in parte la suddivisione delle risorse, dal momento che sulla misura 4 si è concentrato il 33,24% dei pagamenti, pari a oltre 88,2 M€. D'altra parte per le cosiddette misure connesse alla superficie e/o agli animali (M10, M11, M12, M13 e M14) la spesa pubblica sostenuta è di poco superiore al 45,4% (circa 120,6 M€).

## **Risorse EURI - *European Union Recovery Instrument***

La ripartizione delle risorse programmate per Focus Area (o Aspetto Specifico) è la seguente:

<b>Focus Area</b>	<b>Dotazione finanziaria (€)</b>	<b>%</b>
2A	(azzerata PSR v.12)	0,0%
3A	4.300.000,00	30,7%
4A	3.513.162,78	25,1%
5A	6.200.000,00	44,2%
<b>Totale</b>	<b>14.013.162,78</b>	<b>100,0%</b>

La suddivisione delle risorse EURI per misura è la seguente:

<b>Misura</b>	<b>Dotazione finanziaria (€)</b>	<b>%</b>
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali	10.500.000,00	74,93%
M11 - Agricoltura biologica	3.513.162,78	25,07%
<b>Totale</b>	<b>14.013.162,78</b>	<b>100,0%</b>

Le **risorse impegnate** al 31 dicembre 2022, che corrispondono alla dotazione finanziaria destinata alla misura 11, ammontano a € 3.513.162,78, pari al 25,1% della dotazione complessiva EURI del programma.

La **spesa pubblica sostenuta** al 31 dicembre 2022 è stata di € 2.173.685,16, interamente a valere sulla misura 11. L'importo speso corrisponde al 61,9% della dotazione finanziaria EURI destinata alla misura 11 e al 15,5% rispetto all'intera dotazione EURI del programma.

**AVANZAMENTO FINANZIARIO PER MISURA AL 31.12.2022 (COFINAZIATI+EURI)**

MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA		PAGAMENTI AL 31.12.2022	
	€	%	€	%
1	4.712.790,31	1,2%	1.911.627,49	41%
3	3.286.564,21	0,8%	2.026.043,23	62%
4	131.048.510,06	32,9%	88.258.799,95	67%
6	28.158.352,48	7,1%	16.692.042,90	59%
7	15.061.473,63	3,8%	7.066.896,21	47%
8	30.087.312,99	7,5%	16.844.951,90	56%
10	53.237.036,18	13,4%	48.770.855,34	92%
11	33.952.994,83	8,5%	30.287.883,13	89%
12	1.380.000,00	0,3%	610.083,00	44%
13	44.801.950,00	11,2%	42.697.735,83	95%
14	775.000,00	0,2%	424.946,43	55%
16	15.602.901,80	3,9%	841.759,22	5%
19	22.915.000,00	5,7%	4.590.479,79	20%
20	11.141.725,42	2,8%	4.228.725,30	38%
21	2.439.200,00	0,6%	2.400.900,00	98%
<b>Tot.</b>	<b>398.600.811,91</b>	<b>100,0%</b>	<b>267.653.729,72</b>	<b>67,1%</b>

**Risorse aggiuntive regionali**

I pagamenti complessivi registrati al 31 dicembre 2022 riferiti alle risorse aggiuntive regionali sono pari a € 19.350.713,19 e sono suddivisi secondo le tipologie di intervento come di seguito indicato:

Misura – sottomisura - Focus Area	Totale (€)
4 - 4.1 - 2A	1.713.735,28
4 - 4.2 - 3A	3.065.111,14
4 - 4.3 - 2A	2.082.032,40
6 - 6.1 - 2B	2.352.200,00
6 - 6.4 - 2A	3.204.659,88
10 - 10.1 - 4A	12.924,91
10 - 10.1 - 4C	25.466,79
11 - 11.2 - 4A	6.894.582,79
<b>Totale</b>	<b>19.350.713,19</b>



Di seguito l'indicazione degli importi pagati e del numero di beneficiari, suddivisi per FA e tipologia di intervento (ad esclusione di importi minori per pagamenti di impegni della programmazione precedente):

<b>Focus Area</b>	<b>Intervento</b>	<b>Importo pagato (risorse aggiuntive regionali)</b>	<b>N° beneficiari</b>
2a	4.1.1	1.705.266,35	18
	6.4.2	3.204.659,88	28
	4.3.1	2.082.032,40	3
2b	6.1.1	2.352.200,00	46
3a	4.2.1	3.065.111,14	9
4a	11.2.1	6.894.582,79	546
	<b>Totale</b>	<b>19.303.852,56</b>	<b>650</b>

Pagamenti effettuati nel corso del 2022:

<b>TIP. INTERVENTO</b>	<b>F.A.</b>	<b>Importo decretato da AGEA nel 2022 (pagamenti effettuati in euro)</b>	<b>Spesa con importo per tip. Intervento &gt;2% del totale speso</b>
4.1.1	2A	8.403.205,40	17,1%
4.2.1	3A	1.122.358,53	2,3%
4.3.1	2A	1.895.000,00	3,9%
6.1.1	2B	4.654.200,00	9,5%
6.4.2	2A	1.022.833,02	2,1%
8.1.1	5E	1.640.063,38	3,3%
10.1.1	5E	2.327.381,75	4,7%
10.1.2	4B	5.936.675,04	12,1%
10.1.6	4C	1.038.611,79	2,1%
11.1.1	4A	1.135.003,48	2,3%
11.2.1	4A	5.520.330,79	11,2%
13.1.1	4A	6.268.602,25	12,8%
Totale pagamenti (tip. intervento > 2% del totale)		<b>40.964.265,43</b>	<b>83,4%</b>
<b>Totale speso COF 2022</b>		<b>49.142.480,29</b>	<b>100%</b>

## **Bandi e graduatorie pubblicati per le misure strutturali nel corso del 2022**

### **Misura 1.2**

Con deliberazione di Giunta regionale n.151 del 3 febbraio 2022 è stato approvato l'invito all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA a presentare una proposta progettuale in attuazione della sottomisura 1.2 – Sostegno per attività di informazione e progetti dimostrativi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

### **Misura 4**

Per quanto riguarda il bando individuale 2020 dell'intervento 4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole "fabbricati, macchinari e attrezzature", il 15 aprile sono state approvate le modifiche all'allegato B "Domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse". Il 27 settembre è stato, inoltre, approvato il secondo scorrimento della graduatoria, che ha portato a 48 il numero di domande di sostegno finanziate, con un contributo ammissibile pari a € 29.213.439,05 e un contributo finanziato pari a € 11.999.215,28.

Il 31 maggio è stato deliberato il secondo scorrimento della graduatoria relativa al bando individuale 2020 dell'intervento 4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole "macchinari e attrezzature". Il numero di domande finanziate è salito a 88 (di cui una parzialmente finanziata), con un contributo ammissibile pari a € 10.838.129,99 e un contributo finanziato pari a € 4.451.317,88.

In data 6 maggio è stato pubblicato un bando individuale per l'intervento 4.2.1 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli, seguito da una successiva "Errata corrige" del 1 giugno per la correzione di un errore materiale. Le risorse attivate sono pari a 4,3 M€ di fondi EURI, risorse derivanti dall'European Recovery Instrument per favorire la ripresa economica e una maggiore resilienza del settore.

In data 28 ottobre è stata prevista l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie al bando individuale del 2021 relativo all'intervento 4.1.5 - Miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche da parte delle aziende agricole, pari a 3,7 M€ di fondi EURI. Per il medesimo bando è stata pubblicata la graduatoria in data 25 novembre, che ha ammesso al finanziamento 94 domande di sostegno (di cui una parzialmente finanziata), con un contributo ammissibile pari a € 10.217.049,51 e un contributo finanziato pari a 6,2 M€.

In data 11 marzo sono stati assegnati fondi regionali integrativi agli interventi 4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole e 4.1.2 - Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole, relativi al bando del 2017 con accesso mediante pacchetto giovani. Tali fondi derivano da economie determinatesi nell'ambito dei fondi assegnati al bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1, di cui alla DGR 1439/2016, per un totale di € 51.654,51 all'intervento 4.1.1 ed € 8.468,93 all'intervento 4.1.2. Analogamente, è stata deliberata una dotazione finanziaria aggiuntiva di € 700.803,86 anche per il bando dell'intervento 4.2.1 - Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli, con accesso mediante progetti di filiera, derivante da economie sul bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2.1.

## Misura 6

Il 12 gennaio è stato pubblicato il bando individuale 2022 per l'intervento 6.1 - Avviamento di imprese per giovani agricoltori, le cui risorse attivate ammontano a 3,4 M€.

In data 2 marzo è stato deliberato il secondo scorrimento della graduatoria del bando individuale 2020 per l'intervento 6.1, che ha determinato il finanziamento di 67 domande, con un contributo finanziato pari a € 3.950.000,00.

In data 11 marzo, come avvenuto per gli interventi 4.1.1 e 4.1.2, sono stati assegnati fondi regionali integrativi all'intervento 6.1.1 - Avviamento di imprese per giovani agricoltori con accesso mediante pacchetto giovani, per un totale di € 70.000, derivanti da economie determinatesi nel bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.1.1.

Con Decreto n. 2979 del 28 aprile 2022 è stato approvato il primo scorrimento della graduatoria delle domande di accesso individuale relative **all'intervento 6.4.2** - Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali, approvata con Decreto n. 9635/AGFOR del 17 dicembre 2020, per un importo complessivo di nuova dotazione di € 1.726.255,12, di cui € 1.603.466,75 di fondi cofinanziati FEASR e € 122.788,37 di fondi regionali aggiuntivi. La graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento e dalle domande ammesse e non finanziabili in relazione alle risorse disponibili.

Con Delibera n. 1621 del 28 ottobre 2022 è stato approvato il nuovo bando **dell'intervento 6.4.1** - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili da parte delle aziende agricole, finalizzato ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili, contribuendo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sostenendo le attività di diversificazione agricola verso investimenti orientati alla produzione di energia destinata alla vendita. Al bando in questione sono assegnate le risorse finanziarie pari ad € 784.627,79 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a € 495.257,06, nonché fondi aggiuntivi regionali – AdS per complessivi € 216.000,00.

Il 14 dicembre sono state approvate alcune modifiche relative al bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.1 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili (seconda fase).

In data 23 dicembre è stato emanato il Decreto n. 31968/GRFVG di approvazione della graduatoria delle domande di accesso individuale relativa alla tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori – solo premio", presentate a valere sul bando approvato con delibera della Giunta regionale n. 2040 del 30 dicembre 2021. La graduatoria, con validità di due anni, è costituita dalle domande ammesse al finanziamento e dalle domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse. In base all'art. 4 del bando, le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria entro la data di validità della stessa.

Il 28 dicembre è stato, inoltre, pubblicato il bando individuale 2023, sempre per l'intervento 6.1, con risorse pari a complessivi € 111.500,00 di fondi PSR, di cui quota FEASR pari a € 48.078,80, e finanziamenti regionali integrativi (AdS) per 1 M€.

## Misura 7

Con deliberazione di Giunta regionale n.194 del 11 febbraio 2022, è stato approvato l'invito alla Regione Friuli Venezia Giulia a presentare una proposta progettuale in attuazione del tipo di intervento 7.1.1 – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il tipo di intervento, realizzato tramite il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari forestali e ittiche, è finalizzato a verificare che le misure di conservazione vigenti per i siti Natura 2000 e le altre zone ad alto valore naturalistico siano adeguate e coerenti con gli obiettivi di conservazione enunciati dalle direttive "Natura 2000".

### **Bandi pubblicati per le misure a superficie/animali nel corso del 2022**

Nell'anno 2022 sono stati pubblicati i seguenti nuovi bandi:

- 12.1.1: bando annuale n° 64081 del 23/03/2022 - "DGR 391 del 18/03/2022. Bando 2022 per l'accesso alla misura 12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

Al 31/12/2022 si sono registrate 423 domande presentate per un importo totale richiesto di € 1.030.920,93. Nessuna domanda è stata liquidata entro il 31/12/2022.

- 13.1: bando annuale n° 63961 del 23/03/2022 - "DGR 391 del 18/03/2022. Bando 2022 per l'accesso alla misura 13, Indennità a favore di agricoltori delle zone montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".

Le domande presentate sono state 1.691 per un importo totale richiesto di € 7.193.619,27.

Al 31/12/2022 si è registrato un importo ammesso su domande di pagamento istruite di € 6.623.412,88, corrispondente al 92% del richiesto, con 1.612 domande liquidate per un importo di € 5.532.803,31, pari all'83,53%.

Nel 2022, come particolare di dettaglio, sono stati pubblicati i bandi per le domande di pagamento delle seguenti misure:

- Misura 10 (tutti gli interventi): bando n° 63782 (2° anno d'impegno del bando iniziale triennale n° 55384 del 2021). Il bando ha fatto registrare al 31/12/2022 un numero di domande ammesse pari a 1.304, un importo totale ammesso di € 12.334.090,95 del quale € 5.527.091,89 liquidato (saldi e anticipi).
- Misura 11 (interventi 11.1.1 e 11.2.1): bando n° 63783 (2° anno d'impegno del bando iniziale triennale n° 55383 del 2021). Il bando ha fatto registrare al 31/12/2022 un numero di domande ammesse pari a 493, un importo totale ammesso di € 3.336.840,43 del quale € 2.843.152,82 liquidato (saldi e anticipi).
- Misura 11 (interventi 11.1.1 e 11.2.1): bando n° 63762 (3° ed ultimo anno d'impegno del bando iniziale triennale n° 43347 del 2020). Il bando ha fatto registrare al 31/12/2022 un numero di domande ammesse pari a 398, un importo totale ammesso di € 3.458.685,34 del quale € 2.653.421,80 liquidato (saldi e anticipi).


### Misura 7.3 - Integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali

A fine 2022 risultano approvati quasi tutti i progetti definitivi e buona parte di quelli esecutivi. Il progetto interessa tutte le aree bianche della Regione ed è finanziato parzialmente con risorse FEASR.

Rispetto agli 81 Comuni collocati in aree rurali C e D da finanziare attraverso il PSR FVG 2014-2020, come previsto nella versione iniziale del Piano Tecnico FVG, nel corso del 2020 la platea è stata estesa ad 87 Comuni, a seguito dell'approvazione della II revisione del Piano stesso.

Alla data del 31/12/2022 risultano complessivamente terminati i lavori in 157 Comuni, per 77 dei quali i lavori sono stati finanziati con risorse PSR. La popolazione raggiunta da connettività ultraveloce nei Comuni PSR è dunque pari a 73.590 cittadini. In termini di Unità Immobiliari, nei Comuni finanziati attraverso le risorse del PSR alla stessa data ne risultano collaudate circa 38.600 con velocità pari a 100Mbps e circa 17 mila UI coperte da connessioni over 30Mbps. Il concessionario al 31 dicembre ha avviato la commercializzazione dei servizi FTTH complessivamente 116.000 UI, delle quali oltre 62 mila in aree finanziate con risorse FEASR.

### Mappa dello stato di avanzamento dei lavori per la Regione Friuli Venezia Giulia al 31 dicembre 2022



Fonte: <https://bandaultralarga.italia.it>

I Comuni collaudati risultano complessivamente 144, dei quali 67 sono Comuni finanziati dal PSR.

**Elenco Comuni PSR collaudati al 31/12/2022:**

Amaro	Pagnacco
Ampezzo	Pinzano al Tagliamento
Andreis	Pontebba
Arba	Prato Carnico
Artegna	Preone
Attimis	Prepotto
Barcis	Pulfero
Bordano	Ragogna
Cassacco	Raveo
Castelnovo del Friuli	Resia
Cavasso Nuovo	Resiutta
Cavazzo Carnico	Rigolato
Chiusaforte	Rive d'Arcano
Cimolais	San Floriano del Collio
Claut	San Leonardo
Clauzetto	San Pietro al Natisone
Colloredo di Monte Albano	Sauris

Comeglians	Savogna d'Isonzo
Dogna	Sequals
Enemonzo	Socchieve
Erto e Casso	Stregna
Fanna	Taipana
Forgaria nel Friuli	Tramonti di Sopra
Forni Avoltri	Tramonti di Sotto
Forni di Sotto	Travesio
Frisanco	Treppo Grande
Lauco	Tricesimo
Lusevera	Vajont
Magnano in Riviera	Verzegnis
Malborghetto Valbruna	Villa Santina
Meduno	Vito d'Asio
Moggio Udinese	Zuglio
Montenars	
Moruzzo	
Osoppo	

**Misura 8.**

Intervento 8.1.1. Imboschimento con specie a rapido accrescimento – pioppicoltura

Con Decreto n. 2417/AGFOR del 11/04/2022 del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili relativamente alla tipologia di intervento 8.1.1 per l'annualità 2021. Successivamente, con Decreto n. 2598/AGFOR del 14/04/2022 del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale, tale graduatoria è stata rettificata.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 703 del 13 maggio 2022, pubblicata sul BUR n. 21 del 25 maggio 2022 è stato approvato il bando per l'accesso alla tipologia di intervento 8.1.1. L'aiuto copre nella misura dell'80% i costi ammissibili per la piantagione dei pioppeti sulle superfici agricole e non agricole regionali che ricadono all'esterno delle zone svantaggiate, ai sensi della Direttiva 75/268/CEE. Possono accedere ai contributi soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, titolari di diritto reale o di diritto personale di godimento sui terreni oggetto d'intervento. Il termine per la presentazione delle domande di aiuto è stato fissato al 31 luglio 2022.

## Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader:

### Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio

La sottomisura aveva finalità ‘preparatoria’, ovvero funzionale alla predisposizione delle strategie locali di sviluppo, e si è quindi esaurita con l’approvazione delle SSL da parte dell’Autorità regionale. A dicembre 2022 è stata quindi avviata la procedura per l’assegnazione ai GAL del sostegno preparatorio funzionale all’avvio della strategia Leader nel periodo 2023-2027, tramite avviso pubblicato sul BUR n. 50 del 14/12/2022. All’avviso sono state assegnate risorse pari a € 375.000 di spesa pubblica, prevedendo un’aliquota di contributo pari al 100% e un importo massimo del sostegno pari a € 75.000 per beneficiario. Le risorse impegnate derivano da dotazioni previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1496/2021 per il biennio 2021-2022.

Il **GAL** (Gruppo di Azione Locale) è un soggetto costituito da un partenariato pubblico–privato che rappresenta gli interessi socio-economici di un’area rurale ed elabora e attua una strategia di sviluppo locale (SSL). Nella programmazione 2014-2020 in Friuli Venezia Giulia sono stati selezionati 5 GAL, ognuno con un proprio ambito territoriale di riferimento, nel quadro della **Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader**. Ciascun GAL realizza la propria SSL attraverso la pubblicazione di bandi e la realizzazione di progetti (progetti a gestione diretta e di cooperazione con altri GAL).

### Sottomisura 19.2 - Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

La Giunta regionale con la stessa deliberazione di approvazione delle strategie (DGR n. 2657 del 29/12/2016) ha determinato le rispettive dotazioni finanziarie della sottomisura 19.2, successivamente oggetto di modifica con le seguenti varianti:

- Carso-Kras: € 2.302.000,00 (di cui per aree interne € 0,00), aumentati a € 2.347.322,00 (di cui per aree interne € 0,00) con 1a variante, aumentati ulteriormente a € 2.368.607,00 con 5a variante (2021);
- Euroleader: € 3.295.000,00 (di cui per aree interne € 1.500.000,00), aumentati a € 3.375.000,00 con 5a variante (di cui per aree interne € 1.500.000,00);
- Montagna Leader: € 3.225.000,00 (di cui per aree interne € 1.084.700,00), aumentati a € 3.300.000,00 (di cui per aree interne € 1.025.000,00) con 3a variante, aumentati ulteriormente a € 3.820.000,00 (di cui per aree interne € 1.060.655,09) con 4a variante;
- Open Leader: € 3.420.000,00, (di cui per aree interne € 1.415.300,00), ridotti a € 3.370.000,00 (di cui per aree interne € 1.415.300,00) con 2a variante, successivamente aumentati a € 3.430.000,00 (di cui per aree interne € 1.415.300,00) con 3a variante;
- Torre-Natisone: € 2.375.000,00 (di cui per aree interne € 0,00), aumentati a € 2.384.263,00 con 2a variante, e successivamente a € 2.429.269,00 con 3a variante.

Tutte le varianti sono conseguenti a compensazioni tra sottomisure (da sottomisura 19.3 a sottomisura 19.2), con l’eccezione della variante Montagna Leader, che impiega € 520.000,00 di nuove risorse assegnate con L.R. n. 4 del 30 marzo 2021 e impegnate sulle azioni 1.3 e 1.8.

A seguito di tali varianti, la spesa complessiva prevista per la sottomisura è risultata pari a € 15.422.875,50, di cui € 3.975.955,00 per aree interne (risorse SNAI).

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1496/2021 sono state assegnate nuove risorse per la Misura 19 previste dal PSR, versione 11.0, per il biennio 2021-2022. La ripartizione di tali risorse tra i GAL è stata effettuata sulla base della valutazione dello stato di avanzamento dei bandi attivati sulla sottomisura 19.2 e della verifica, in contraddittorio con i GAL, della sussistenza della volontà di utilizzo delle nuove risorse, entro termini coerenti con il termine di conclusione della SSL e con il termine ultimo di ammissibilità della spesa fissato dalla normativa sovranazionale. Sulla base di tali criteri, la ripartizione delle risorse tra i GAL è risultata la seguente:

- Montagna Leader 1.322.002,50 €
- Torre Natisone 364.507,50 €
- Open Leader 295.627,50 €
- Carso 117.862,50 €

Totale: 2.100.000,00 €

### Attuazione della sottomisura

Nel corso del **2022** sono stati pubblicati i seguenti bandi:

- GAL Carso-Kras:
  - az. SI9 “Sostegno alla creazione di nuove imprese e al consolidamento delle imprese minori”, risorse pari a € 76.194, pubblicato nel BUR 11/2022;
  - az. TS3 “Nuove forme di attrazione turistica”, risorse pari a € 220.800, pubblicato nel BUR 09/2022;
  - az. IS2 “Sviluppo di un sistema di agriasili, agri-residence per anziani, fattorie didattiche e centri estivi per il territorio rurale”, risorse pari a € 150.000, pubblicato nel BUR 09/2022.
- GAL Euroleader:
  - az. 2 “Sostegno alle aziende per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali”, risorse pari a € 300.000 (di cui riserva SNAI pari a € 200.000), pubblicato nel BUR 31/2022;
  - az. 3 “Sostegno ad azioni collettive di diffusione del valore dei prodotti agricoli ed agroalimentari locali”, risorse pari a € 350.000 (di cui riserva SNAI pari a € 300.000), pubblicato nel BUR 31/2022;
  - az. 11 “Sostegno alla realizzazione di iniziative di collaborazione tra operatori del settore turistico e dei settori agricolo-agroalimentare e artigianale per la promozione dell'offerta territoriale”, risorse pari a € 200.000 (interamente dedicate a riserva SNAI), pubblicato nel BUR 04/2022.
- GAL Montagna Leader:
  - az. 1.10 “Interventi per la cura e la tutela del paesaggio”, risorse pari a € 332.078,47, pubblicato nel BUR 11/2022;
  - az. 2.1 “Consolidamento di una cooperativa di comunità”, risorse pari a € 100.000 (interamente dedicate a riserva SNAI), pubblicato nel BUR 7/2022;
  - az. 2.2 “Realizzazione di eventi turistici di richiamo nelle aree interne”, risorse pari a € 100.000 (interamente dedicate a riserva SNAI), pubblicato nel BUR 10/2022;
  - az. 2.4 “Realizzazione di progetti didattici innovativi nelle aree interne”, risorse pari a € 40.000 (interamente dedicate a riserva SNAI), pubblicato nel BUR 07/2022.
- GAL Open Leader:
  - az. 1.6 “Rafforzamento della resilienza delle comunità locali e riattivazione dei sistemi produttivi”, risorse pari a € 450.000 (interamente dedicate a riserva SNAI), pubblicato nel BUR 07/2022;



- az. 2.4 (II ed.) “Servizi per l'ospitalità diffusa”, risorse pari a € 133.430,67 (interamente dedicate a riserva SNAI), pubblicato nel BUR 04/2022.
- GAL Torre Natisone:
  - az. 1.1 “Sviluppo ed innovazione delle filiere corte e dei sistemi produttivi locali volti alla creazione di reti locali”, risorse pari a € 48.000, pubblicato nel BUR 31/2022;
  - az. 1.2 “Sviluppo ed innovazione delle filiere corte e dei sistemi produttivi locali volti alla creazione di reti locali”, risorse pari a € 125.000, pubblicato nel BUR 31/2022;
  - az. 1.3 “Sviluppo di filiere forestali locali”, risorse pari a € 70.459,92, pubblicato nel BUR 31/2022.

I bandi pubblicati nel periodo 2018-2022 hanno attivato risorse pari a € 15.422.875,41, di cui € 3.975.955,09 riservati alle aree interne (SNAI), ed € 520.000 come risorse cofinanziate da L.R. 4/2021 (successivamente confluite nelle risorse del periodo di transizione 2021-2022). In aggiunta, sono state attivate risorse pari a € 400.000 (solo GAL Carso) come risorse aggiuntive da L.R. 14/2016, art. 2.

A fronte dei bandi pubblicati, sono state presentate 383 domande di sostegno per un importo richiesto complessivo pari a € 18.821.846,82.

Nel biennio 2019-2022 sono stati erogati i seguenti pagamenti (decretati AGEA):

- GAL Montagna Leader: 23 domande di pagamento liquidate per un totale di € 528.663,55;
- GAL Open Leader: 6 domande di pagamento liquidate per un totale di € 188.787,13;
- GAL Torre Natisone: 6 domande di pagamento liquidate per un totale di € 192.505,06.

Complessivamente sono quindi state liquidate 35 domande di pagamento per un importo pari a € 909.955,74.

### Sottomisura 19.3 - Progetti di cooperazione

La cooperazione è integrata nella strategia di sviluppo locale, di conseguenza i GAL hanno già descritto i contenuti di massima dei progetti che intendono realizzare. Perciò, con deliberazione della Giunta regionale 2657/2016, si è provveduto ad assegnare le risorse per la cooperazione indicate nelle strategie approvate, da confermare da parte dei GAL con successiva domanda di sostegno:

- GAL Carso-Kras: € 130.000,00
- GAL Euroleader: € 80.000,00
- GAL Montagna Leader: € 150.000,00, ridotti a 75.000,00 € (2a variante)
- GAL Open Leader: € 120.000,00
- GAL Torre-Natisone: € 100.000,00

Il totale della spesa a carico della sottomisura è quindi pari a € 505.000,00. È previsto che le domande di sostegno per i progetti siano presentate dai GAL con un sistema permanente (c.d. “a sportello”). L’invito alla presentazione delle domande di sostegno nell’ambito della sottomisura 19.3 è stato inviato ai GAL in data 06/09/2019. La scadenza inizialmente fissata per la presentazione delle domande di sostegno era il 31/12/2020, in seguito prorogata al 31/3/2021.

Gli importi assegnati per la realizzazione dei progetti di cooperazione sono i seguenti:

- GAL Carso – LAS Kras, az. COOP1 “Salvare cibi e sentieri tradizionali”, risorse assegnate: € 55.222,00;
- GAL Carso – LAS Kras, az. COOP3 “Orizzonti rurali, turismo rurale sostenibile”, risorse assegnate: € 51.000,00;

- GAL Carso – LAS Kras, az. COOP “Sostegno preparatorio”, risorse assegnate: € 2.493,00;
- GAL Euroleader, risorse non assegnate;
- GAL Montagna Leader, az. COOP1 “Rete promozione turistica sostenibile paesaggi rurali”, risorse assegnate € 75.000,00;
- GAL Open Leader, az. COOP1 “Raccolta del tartufo” risorse assegnate € 60.000,00;
- GAL Torre Natisone, COOP “Salvare cibi e sentieri”, risorse assegnate € 54.995,00.

#### Sottomisura 19.4 – Costi gestionali del GAL e costi per l’attività di animazione

Anche la sottomisura 19.4 è integrata nella strategia di sviluppo locale. Le risorse assegnate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657/2016 sono le seguenti:

- GAL Carso-Kras: € 810.800,00, aumentati a € 825.774,00 con 1a variante;
- GAL Euroleader: € 1.102.079,00, aumentati a € 1.125.000,00 con 1a variante;
- GAL Montagna Leader: € 1.104.480,00, aumentati a € 1.125.000,00 con 1a variante;
- GAL Open Leader: € 960.000, aumentati a € 1.010.000,00 con 1a variante;
- GAL Torre-Natisone: € 825.000,00.

Nel corso del 2022 sono proseguiti i pagamenti a seguito dei rendiconti presentati da parte dei GAL, per cui l’importo complessivo erogato a fine anno ammonta a € 3.234.454,23, con la seguente ripartizione:

- GAL Carso-Kras: € 586.732,45
- GAL Euroleader: € 379.351,95
- GAL Montagna Leader: € 935.242,08
- GAL Open Leader: € 805.330,04
- GAL Torre-Natisone: € 527.797,71

L'avanzamento in termini di domande di sostegno presentate e saldate per le misure strutturali è il seguente:

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	SOTTOMISURA/TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FA	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO	RISORSE ATTIVATE	TIPOLOGIA BANDO	DATA APERTURA BANDO	N. DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE	IMPORTO RICHESTO nelle DOMANDE DI SOSTEGNO	N° DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO (da graduatoria)
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1	2A-2B-3A-P4-5C-5E-6A-6B	Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze	2.700.000,00	GARA	12/01/2017	1	3.500.000,00	1
					1.2	2A-2B-3A-P4-5C-5E-6A-6B	Sostegno per attività di informazione e progetti dimostrativi	1.500.000,00	INVITO A ERSA	05/01/2017
		512.790,31	INVITO A ERSA	16/02/2022				1	512.577,80	1
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1	3A	Sostegno per l'adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	743.585,31	INDIVIDUALE 2016	05/05/2016	221	1.179.923,29	177
					14.630,00	INDIVIDUALE 2017	05/04/2017	6	24.960,00	6
		3.2	3A	Sostegno per attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel mercato interno	1.140.544,30	INDIVIDUALE 2017	12/01/2017	7	1.637.324,00	4
					351.795,50	FILIERA 2017	01/02/2017	3	402.895,50	3
					1.036.009,10	INDIVIDUALE 2019	17/07/2019	9	1.444.651,67	8
4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1.1	2A	Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole	9.219.209,38	PACCHETTO 2016	15/02/2016	155	23.016.625,71	50
					2.411.362,58	I° PACCHETTO 2017	10/02/2017	23	4.468.006,20	12
					5.710.631,29	II° PACCHETTO 2017	10/05/2017	66 (1r)	10.264.487,87	27
					12.994.255,53	INDIVIDUALE 2016	11/08/2016	138	36.013.673,85	61
					25.688.439,35	FILIERA 2017	01/02/2017	161 (3b-1r)	30.237.647,67	88
					12.482.705,95	INDIVIDUALE 2020 Fabbricati	22/04/2020	125	28.916.673,67	48

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	SOTTOMISUR A/TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FA	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO	RISORSE ATTIVATE	TIPOLOGIA BANDO	DATA APERTURA BANDO	N. DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE	IMPORTO RICHESTO nelle DOMANDE DI SOSTEGNO	N° DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO (da graduatoria)
					4.178.113,76	INDIVIDUALE 2020 Macchinari e attrezzature	22/04/2020	110	5.638.080,40	88
		4.1.2	2A	Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole	434.372,59	PACCHETTO 2016	15/02/2016	56	768.343,74	22
					74.690,28	I° PACCHETTO 2017	22/02/2017	10	113.110,39	6
					225.893,17	II° PACCHETTO 2017	10/05/2017	30	329.044,96	15
					1.480.876,01	INDIVIDUALE 2016	11/08/2016	55	2.312.316,21	37
					294.607,39	FILIERA 2017	01/02/2017	21	322.001,04	12
		4.1.4	2A	Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - STRUMENTI FINANZIARI: FONDO DI ROTAZIONE	5.000.000,00	FONDO DI ROTAZIONE I bando	28/03/2018	1	5.000.000,00	1
					3.700.000,00	FONDO DI ROTAZIONE II bando	10/08/2018	1	3.700.000,00	1
		4.1.5	5A	Miglioramento dell'uso e della gestione delle risorse idriche da parte delle aziende agricole	6.200.000,00 (EUR)	INDIVIDUALE 2021	08/10/2021	108	7.061.871,31	
		4.2.1	3A	Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli	2.748.682,96	INDIVIDUALE 2016	11/08/2016	27	9.109.491,37	18
					5.483.311,10	FILIERA 2017	01/02/2017	19 (1b)	6.309.259,49	19
					3.158.813,81	INDIVIDUALE 2020	11/03/2020	18	6.914.356,10	
					4.300.000,00 (EUR)	INDIVIDUALE 2022	18/05/2022	29	32.239.743,57	
		4.2.3	3A	Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli - STRUMENTI FINANZIARI: FONDO DI ROTAZIONE	4.900.000,00	FONDO DI ROTAZIONE I bando	28/03/2018	1	4.900.000,00	1
					2.500.000,00	FONDO DI ROTAZIONE II bando	10/08/2018	1	2.500.000,00	1

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	SOTTOMISUR A/TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FA	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO	RISORSE ATTIVATE	TIPOLOGIA BANDO	DATA APERTURA BANDO	N. DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE	IMPORTO RICHESTO nelle DOMANDE DI SOSTEGNO	N° DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO (da graduatoria)
		4.3.1	2A	Sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive	6.772.885,01	INDIVIDUALE 2017	20/07/2017	35	19.742.236,51	33
		4.4.1	4A	Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente	779.860,81	INDIVIDUALE 2017 OP.1-2-3	26/10/2017	30	1.271.080,47	24
					1.841.210,72	INDIVIDUALE 2017 OP. 4-6	30/11/2017	190	7.211.345,03	69
6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1	2B	Avviamento di imprese per giovani agricoltori	3.788.500,00	PACCHETTO 2016	15/02/2016	95	7.840.000,00	65
					460.000,00	I° PACCHETTO 2017	10/02/2017	18	990.000,00	14
					1.850.000,00	II° PACCHETTO 2017	10/05/2017	39 (1 r)	3.240.000,00	32
					2.060.000,00	INDIVIDUALE 2018	01/03/2018	67	3.947.405,00	31
					2.030.000,00	INDIVIDUALE 2019	02/01/2019	98	5.710.000,00	32
					2.871.500,00	INDIVIDUALE 2020	02/01/2020	83	5.000.000,00	67
					3.662.500,00	INDIVIDUALE 2021	07/01/2021	71	4.240.000,00	55
					3.400.000,00	INDIVIDUALE 2022	12/01/2022	70	4.390.000,00	52
						INDIVIDUALE 2023	02/01/2023			
		6.2.1	6A	Avvio di imprese per attività extra agricole nelle zone rurali	410.000,00	INDIVIDUALE 2018	05/04/2018	33	500.000,00	29
		6.4.1	5C	Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili	55.600,00	INDIVIDUALE 2017	12/01/2017	6	1.036.788,81	5
					784.627,79	INDIVIDUALE 2022	09/11/2022	1	181.365,80	
		6.4.2	2A	Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali	1.355.752,79	INDIVIDUALE 2016	09/11/2016	83	11.665.673,97	39

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	SOTTOMISUR A/TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FA	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO	RISORSE ATTIVATE	TIPOLOGIA BANDO	DATA APERTURA BANDO	N. DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE	IMPORTO RICHESTO nelle DOMANDE DI SOSTEGNO	N° DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO (da graduatoria)
					940.280,10	II° PACCHETTO 2017	10/05/2017	25 (1r)	2.390.977,75	11
					2.601.409,36	INDIVIDUALE 2019	02/01/2020	46	5.807.798,16	
		6.4.3	2A	Sviluppo di nuovi prodotti	662.557,75	INDIVIDUALE 2017	12/01/2017	10	869.330,96	8
						FILIERA 2017	01/02/2017	0	-	
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1.1	4A	Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000	474.582,00	INDIVIDUALE 2016	10/11/2016	7	536.642,00	7
					375.020,02	INDIVIDUALE 2022	23/02/2022	1	375.020,02	
		7.3.1	6C	Integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali	12.350.000,00	ACCORDO DI PROGRAMMA MiSE-FVG	18/09/2018	1	12.350.000,00	1
		7.4	6B	Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale	791.425,73	INDIVIDUALE 2017	07/12/2017	8	1.417.582,89	6
		7.6	6B	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale	1.001.147,16	INDIVIDUALE 2017	21/12/2017	32	3.034.826,84	9
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.1.1	5E	Imboschimento e creazione di aree boscate	2.001.542,28	INDIVIDUALE 2016	08/03/2016	189	2.793.671,29	160
					1.123.303,22	INDIVIDUALE 2017	01/06/2017	91	1.375.131,42	83
					852.942,95	INDIVIDUALE 2018	01/06/2018	54	894.321,19	53
					1.899.572,88	INDIVIDUALE 2019	03/06/2019	124	2.066.342,71	119
					1.684.921,74	INDIVIDUALE 2020	01/06/2020	131	1.891.554,56	125
					1.244.112,60	INDIVIDUALE 2021		89	1.362.299,69	81

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	SOTTOMISUR A/TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FA	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO	RISORSE ATTIVATE	TIPOLOGIA BANDO	DATA APERTURA BANDO	N. DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE	IMPORTO RICHESTO nelle DOMANDE DI SOSTEGNO	N° DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO (da graduatoria)
					1.550.000,00	INDIVIDUALE 2022		85	1.286.779,26	
				Imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni	120.446,31	OPERAZIONE 2 - INDIVIDUALE 2018	29/03/2018	16	490.004,30	16
				Imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni	39.865,54	OPERAZIONE 2 - INDIVIDUALE 2020 - I	19/03/2020			
					24.870,84	OPERAZIONE 2 - INDIVIDUALE 2020- II				
					8.129,16	OPERAZIONE 2 - INDIVIDUALE 2021				
		8.4.1	5E	Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici	6.597.290,31	INDIVIDUALE 2019	31/07/2019	24	17.807.421,96	22
		8.5.1	4A	Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali	3.030.805,76	INDIVIDUALE 2018	01/03/2018	32	5.003.665,51	22
		8.6.1	5C	Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	3.367.537,58	INDIVIDUALE 2017	23/11/2017	51	6.210.643,08	43
16	Cooperazione	16.1.1	2A-3A-4A-4B-4C	Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi e dei PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	230.410,58	I FASE INDIVIDUALE (COOPERAZIONE)	12/01/2017	28	636.089,47	12
					2.269.559,09	II FASE INDIVIDUALE (COOPERAZIONE)	09/08/2018	15	4.356.453,25	8
		16.2.1	2A-3A	Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera	611.348,64	INDIVIDUALE (COOPERAZIONE)	22/12/2016	24	1.174.608,21	16
		16.5.1	4A	Approcci collettivi agro-climatico-ambientali	897.725,69	INDIVIDUALE (COOPERAZIONE)	15/03/2018	7	3.396.360,70	2
		16.7.1	6B	Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale	11.594.000,00	MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	25/05/2017	6		
						INVITO II FASE	05/04/2018	6	17.179.918,67	4

MISURA	DESCRIZIONE MISURA	SOTTOMISUR A/TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FA	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO	RISORSE ATTIVATE	TIPOLOGIA BANDO	DATA APERTURA BANDO	N. DOMANDE DI SOSTEGNO PRESENTATE	IMPORTO RICHESTO nelle DOMANDE DI SOSTEGNO	N° DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO (da graduatoria)
19	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP))	19.1	6B	Sostegno preparatorio	540.637,15	LEADER	05/04/2017	5	170.922,48	5
						LEADER	15/12/2022			
		19.2	6B	Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo	15.422.875,31	LEADER	01/09/2016	383	18.821.846,82	186
		19.3	6B	Progetti di cooperazione	298.709,69	LEADER	01/09/2016	6	303.546,31	5
		19.4	6B	Costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL	5.435.774,00	LEADER	01/09/2016	5	4.910.774,01	5
21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e pmi particolarmente colpiti dalla crisi causata dall'epidemia di covid-19	21.1	2A	Sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali	2.400.900,00	INDIVIDUALE 2020	09/09/2020	579	2.525.240,00	573



## I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE

Il **Piano di valutazione** è un elemento del quadro di monitoraggio e valutazione 2014-2020 per lo sviluppo rurale e rappresenta una componente obbligatoria del PSR. Si tratta di uno strumento con cui l'Autorità di Gestione pianifica le proprie attività di valutazione durante il periodo di programmazione, specificando come si intendano condurre le attività di monitoraggio e valutazione. Nello specifico, contribuisce alla redazione delle Relazioni Annuali di attuazione (RAA) da presentare nel 2017 e nel 2019, al fine di fornire informazioni sui progressi ottenuti per la realizzazione degli obiettivi del programma, nonché offrire elementi per la relazione di valutazione ex post alla fine del periodo di programmazione.

## ELENCO DELLE VALUTAZIONI SVOLTE, CON I RIFERIMENTI ALL'INDIRIZZO DI PUBBLICAZIONE ONLINE

<b>Editore/Redattore</b>	Regione Friuli Venezia Giulia
<b>Autore/i</b>	ISMERI Europa srl
<b>Titolo</b>	Disegno integrato di valutazione – Aggiornamento 2022
<b>Sintesi</b>	<p>Il Disegno della “valutazione unitaria dei programmi co-finanziati con Fondi dell’Unione Europea nel periodo di programmazione 2014-2020” è un prodotto previsto dal capitolato. Il presente documento è il sesto ed ultimo aggiornamento del Disegno di valutazione presentato a marzo 2017 e approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, secondo quanto previsto dal Piano di lavoro<sup>2</sup>. Il Disegno tiene conto di quanto discusso e concordato con le AdG dei programmi, con il supporto del Nucleo Regionale di valutazione (NUVV), nelle fasi di avvio del servizio e nel corso del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, e di quanto contenuto nel Piano di lavoro.</p> <p>Gli aggiornamenti del disegno riguardano, ove necessario, la sezione delle domande di valutazione e soprattutto i contenuti dei prodotti del servizio, mentre le altre parti sono rimaste per lo più invariate nel corso del tempo.</p>
<b>URL</b>	<a href="https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLI_A23/allegati/12042023_FVG_DISEGNO_AGGIORNAMENTO_2022_V_1.1.pdf">https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLI_A23/allegati/12042023_FVG_DISEGNO_AGGIORNAMENTO_2022_V_1.1.pdf</a>

<b>Editore/Redattore</b>	Regione Friuli Venezia Giulia
<b>Autore/i</b>	ISMERI Europa srl
<b>Titolo</b>	VII Contributo di sintesi
<b>Sintesi</b>	<p>Il Contributo di sintesi è un prodotto del servizio di “valutazione unitaria dei programmi cofinanziati con Fondi dell’Unione Europea nel periodo di programmazione 2014-2020”<sup>1</sup> e va presentato entro il 31 marzo di ogni anno. Il documento, secondo quanto previsto dal capitolato, ha una duplice finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in primo luogo offrire una sintesi sull’attuazione delle valutazioni dei programmi realizzate nell’anno precedente, descrivendone i risultati principali;</li> <li>- in secondo luogo descrivere l’andamento degli strumenti finanziari implementati nei programmi europei.</li> </ul> <p>I contenuti sono anche funzionali alla presentazione della Rapporto Annuale di Attuazione (RAA) che la Regione Friuli Venezia Giulia deve inviare annualmente alla Commissione Europea. Il Contributo di sintesi si riferisce all’annualità 2022 e, in particolare, al sesto Rapporto tematico relativo alla Azione 2.3 del POR FESR. Nel secondo capitolo viene, infine, descritto lo stato di avanzamento dei diversi strumenti finanziari.</p>
<b>URL</b>	<a href="https://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLI_A23/allegati/20230601_FVG_VII_CONTRIBUTO_DI_SINTESI_V1_1.pdf">https://www.regione.fvg.it/rafvig/export/sites/default/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLI_A23/allegati/20230601_FVG_VII_CONTRIBUTO_DI_SINTESI_V1_1.pdf</a>

## UNA SINTESI DELLE VALUTAZIONI ULTIME, INCENTRATA SUI RISULTATI DI TALI VALUTAZIONI

Il Rapporto annuale di valutazione 2022 ha voluto dare risposta a dei quesiti emersi nel corso degli incontri con il partenariato locale.

La tabella che segue riporta le risposte ai quesiti valutativi promossi dal partenariato.

<b>Misura</b>	<b>Domanda ex partenariato</b>	<b>Risposta</b>
Avviamento di imprese per giovani agricoltori (Misura 6)	Quali sono i dati sulla mortalità delle nuove imprese avviate da giovani dopo alcuni anni dalla concessione del contributo del PSR?	<i>L'indagine condotta presso i beneficiary e quella sui dati presso la Camera di Commercio hanno confermato che tutte le aziende beneficiarie risultano attive alla data del presente Rapporto.</i>
	C'è una correlazione fra i dati sulla mortalità delle nuove imprese e le reali condizioni di avvio delle attività da parte dei giovani (distinzione fra un nuovo insediamento in agricoltura da parte del giovane ed un insediamento che è, sostanzialmente, un ricambio generazionale)?	<i>Stante quanto su detto in merito alla mortalità (ndr assenza della stessa) delle aziende beneficiarie, l'indagine ha mostrato che i beneficiari sembrano essere prevalentemente conduttori di nuove aziende. Relativamente agli effetti economici generati dal sostegno ai giovani, la maggioranza degli intervistati ha dichiarato una crescita di fatturato superiore al 10% (39% dei casi), mentre il 54% degli intervistati dichiara una crescita fino al 10%. Soltanto il 7% riporta un effetto sul fatturato nullo o non stimabile.</i>
Agricoltura biologica (Misura 11)	Vi è stata una reale efficacia nell'utilizzo delle risorse del PSR nel promuovere le pratiche dell'agricoltura biologica in termini di conversione di aziende convenzionali, consolidamento e sviluppo delle posizioni di mercato per il biologico, aumento del valore aggiunto per le aziende?	<p><i>Per quanto riguarda gli effetti legati al sostegno erogato tramite la M11, le indagini condotte presso i beneficiari hanno mostrato che il PSR sembra aver principalmente (66%) finanziato il consolidamento di pratiche biologiche già in uso.</i></p> <p><i>La grande maggioranza degli intervistati si è pronunciata relativamente ad una rilevanza parziale del sostegno sul valore aggiunto aziendale. Relativamente alla quantificazione in termini economici di tale risultato può essere evidenziato che laddove segnalata, la crescita prevista si attesta tra il 10 ed il 30% del fatturato.</i></p> <p><i>In merito al contributo del sostegno allo sviluppo di posizioni di mercato del biologico a livello regionale, i beneficiari hanno riportato che la Misura ha influito per lo più parzialmente su tale risultato. Tali evidenze sono state chiarite dagli intervistati, facendo emergere tra l'altro l'assenza di un mercato regionale, soprattutto nelle zone di montagna, malgrado l'aumentata consapevolezza e sensibilità del consumatore verso la produzione biologica. È stata anche evidenziata la necessità di una promozione a livello istituzionale, volta a promuovere anche una filiera</i></p>

		<i>più capillare nel territorio per la lavorazione e la vendita dei prodotti.</i>
	L'eventuale consolidamento delle aziende biologiche permetterebbe loro di rinunciare ai premi concessi dai PSR?	<i>Il 90% degli intervistati evidenzia che il sostegno è essenziale al mantenimento delle pratiche, mentre soltanto il 10% afferma che il sostegno potrebbe essere ridotto (3%) o eliminato (7%). Quest'ultima opzione, ragionevolmente, si ritiene attuabile per le aziende di grosse dimensioni.</i>
Indennità compensative (Misura 13)	L'attuazione della misura nelle zone svantaggiate montane quanto ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi previsti (ovviare agli svantaggi naturali e favorire la permanenza dell'attività agricola; garantire una funzione di presidio del territorio; mantenere e promuovere sistemi di produzione agricola sostenibili)?	<p><i>Per quanto riguarda il primo degli obiettivi indagati, gli intervistati hanno dichiarato in larga parte (70%) che il sostegno del PSR ha contribuito ad ovviare agli svantaggi naturali nell'area di montagna in cui operano. I beneficiari hanno evidenziato che il contributo non è sufficiente a coprire i costi di gestione di aziende montane anche in ragione degli aumenti dei prezzi (es. zootecnico). Ciò è particolarmente vero in ragione della dimensione economica dell'azienda: per quelle di dimensioni più ridotte ha costituito comunque un supporto all'acquisto di attrezzature e a mantenere in vita l'attività. Inoltre, l'indennità non è in grado da sola di sopperire alle difficoltà legate alle zone svantaggiate, tra cui difficoltà di gestione del bestiame (aree e spazi disponibili ridotti rispetto alla pianura perché impervi) e vendita del prodotto a km zero per difficoltà di raggiungimento dell'azienda da parte dei clienti.</i></p> <p><i>Relativamente al secondo obiettivo, i beneficiari dichiarano per il 51% che l'indennità ha contribuito a favorire la permanenza dell'attività agricola in zona montana. Infatti, è stato chiarito che la permanenza è spesso legata alla storicità delle aziende, altrimenti lontane dai centri abitati dove si trovano i servizi. Gli intervistati hanno confermato la cautela nel proprio giudizio, affermando per il 53% che l'indennità erogata tramite la M13 ha contribuito parzialmente a tale risultato. Interessante notare che il 30% degli intervistati ha ritenuto, invece, l'indennità pienamente efficace per il raggiungimento dell'obiettivo indagato. In particolare, il presidio del territorio è considerato radicato nello spirito delle aziende montane, in quanto la conservazione dei prati di collina/montagna, il recupero delle superfici agricole abbandonate e la pulizia dei terreni rappresentano le prime fondamentali condizioni per la permanenza degli abitanti. L'indennità risulta indispensabile, giacché l'inizio di un percorso agricolo difficilmente è fine a se stesso e quindi i tempi di realizzazione e miglioramento garantiscono la permanenza delle persone sul posto, limitando lo spopolamento e creando posti di lavoro.</i></p>

	<p><i>Infine, rispetto al terzo obiettivo, la maggioranza (60%) degli intervistati si è mantenuta cauta nel giudizio (parzialmente positivo). Il 22% degli intervistati, tuttavia, esprime un giudizio pienamente positivo.</i></p> <p><i>Se da un lato, infatti, l'attività in zona montana sembra essere di per sé sostenibile (non c'è spreco di acqua in quanto non esiste irrigazione, l'uso di fertilizzanti chimici oltre lo stretto necessario, senza irrigazione non avrebbe senso), dall'altro, anche altre misure del PSR si incentrano verso questo obiettivo (ad esempio la Misura 11 per l'agricoltura biologica).</i></p>
--	--

## Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

### Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

#### Modifiche al Programma - Versione 12

Il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro PSR prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022. A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, questa proroga lascia impregiudicata la necessità di presentare una richiesta di modifica dei programmi per la fase transitoria.

Nel corso di questo periodo, per la Regione Friuli Venezia Giulia è stata già approvata una modifica del PSR 2014-2020, con decisione di esecuzione della Commissione C(2021) *final* 6863 del 17 settembre 2021, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 1473 del 24 settembre 2021 (versione n. 11).

Successivamente, in data 30 giugno 2022, è stata presentata alla Commissione europea un'ulteriore richiesta di approvazione di modifica, a norma dell'articolo 11, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che la Commissione ha approvato con propria Decisione di esecuzione C(2022) 5679 *final* di data 1 agosto 2022.

Le modifiche che hanno interessato la versione n. 11 del programma sono state articolate rispetto alle seguenti esigenze e linee di indirizzo:

- modifica al capitolo 8 sulla descrizione delle misure e al capitolo 12 per quanto riguarda l'indicazione delle risorse proprie del Fondo di rotazione utilizzate sugli Strumenti finanziari, nonché per alcune specificazioni dei relativi interventi 4.1.4 e 4.2.3;

- modifica dell'importo per la definizione di infrastruttura di piccola scala, passando da € 200.000,00 a € 350.000,00, stabilita per gli interventi della misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali e a cui si riferiscono anche determinati investimenti sostenuti nell'ambito delle tipologie di intervento 16.7 – Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale e 19.2 - Azioni della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;

- modifica relativa alla sottomisura 19.1 - Sostegno preparatorio della misura Leader, in vista della sua riattivazione per consentire la preparazione delle strategie locali di tipo partecipativo da attuare nel periodo di programmazione 2023-2027;

- variazione del piano finanziario, con spostamento di risorse fra misure e focus area per ottimizzare l'utilizzo delle economie e di altre risorse rese disponibili, con adeguamento del capitolo 10 - Piano di finanziamento;

- adeguamento dei capitoli 11 - Piano degli indicatori, capitolo 12 - Finanziamento nazionale integrativo e capitolo 13 - Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato.

## **Comitato di Sorveglianza**

Il Comitato di Sorveglianza si è tenuto in data 6 giugno 2022. Di seguito si riportano le principali tematiche affrontate nel corso dell'incontro.

Nell'aggiornamento sullo stato di attuazione del PSR 14-20 si sono evidenziati i traguardi finanziari conseguiti, in primis il target N+3, che per l'anno 2022 è stato raggiunto nel primo trimestre. Alla data del Comitato, la spesa pubblica aveva raggiunto i 227 M€, attestando la percentuale rispetto all'N+3 del 2022 al 102,8%. Il livello delle risorse attivate ed impegnate risultava già piuttosto elevato (rispettivamente 96,6% e 92%), tuttavia, essendo aumentata la dotazione finanziaria nel biennio in corso, risultavano parecchi fondi ancora da attivare ed impegnare rispetto agli anni precedenti. Considerando invece anche le risorse aggiuntive regionali, rispetto alla dotazione finanziaria del Programma la percentuale delle risorse attivate aveva raggiunto il 111,5%, mentre quella delle risorse impegnate si attestava sul 106,4%. Anche il livello di attuazione dei fondi EURI aveva già raggiunto un buon avanzamento, con il 73% di risorse attivate ed il 25,1% di risorse impegnate. Per quanto concerne i pagamenti, la percentuale dei pagamenti rispetto alle rispettive dotazione era pari a circa il 61% per i fondi cofinanziati, 25% per gli aiuti aggiuntivi regionali e 11% per i fondi EURI. L'analisi dell'avanzamento finanziario rispetto al Performance Framework riferito a fine programmazione, rifletteva il buon livello raggiunto dalle Priorità legate alla produttività, allo sviluppo delle produzioni agroalimentari e all'ambiente, al contrario della Priorità 6, comprendente la Misura 16 sulla cooperazione ed il Leader.

Nel corso del Comitato è stata fatta la proposta di modifica del Programma e successivamente si è passati all'approvazione della relazione annuale di attuazione del 2021.

Successivamente, il Valutatore indipendente del Programma ha descritto le due attività di valutazione svolte nel corso del 2021. Specificando che per il PSR del Friuli Venezia Giulia, a differenza di quanto avvenuto in altre regioni, tale valutazione era stata gestita attraverso un contratto unitario, comprensivo anche degli altri fondi; per questo motivo sono stati effettuati, oltre a quelli del 2017 e 2019 previsti dal regolamento, anche altri rapporti, alcuni inerenti soltanto il PSR, altri trasversali a più fondi. Le due attività svolte sono state: la valutazione del supporto del PSR alla creazione d'impresa ed il terzo rapporto di valutazione esteso del 2021, che ha inteso quantificare il supporto del PSR nel soddisfare i fabbisogni di determinate aree regionali, anche a seguito della pandemia.

La seduta è proseguita con l'aggiornamento sullo stato dell'arte del Piano Strategico della PAC 23-27 e con l'informativa sulle iniziative di comunicazione. Per quest'ultimo punto si è ricordato come, durante il periodo della pandemia, siano stati messe in atto alcune proficue collaborazioni, tra cui quella con Rete Rurale Nazionale (in particolare il progetto dal titolo *Rural Worlds*), oltre all'implementazione del percorso *Rural 4 University*, che ha visto la partecipazione del Friuli Venezia Giulia, insieme ad altre Regioni italiane, alla creazione di un folto gruppo di studenti universitari che, dopo il superamento di una serie di prove, hanno vinto un viaggio studio con la possibilità di visitare aziende agricole innovative ed imparare nuovi metodi di analisi e di studio.

## **Procedure scritte**

In data 07/12/2022 è stata avviata una procedura di consultazione per iscritto del Comitato di Sorveglianza per la modifica dei criteri di selezione del tipo di intervento 6.2 – Avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali. Quest'ultimo è stato modificato con la versione 10 del PSR per favorire, nelle aree rurali C

e D, lo sviluppo di start-up e ampliare la possibilità per i potenziali beneficiari di creare nuove aziende e occupazione, per rispondere alle intervenute esigenze e opportunità di sviluppo economico derivanti, oltre che dalla pandemia, anche dagli sviluppi del mercato. Con la modifica è stato introdotto anche l'aumento degli importi dell'aiuto per garantire alle imprese la liquidità necessaria per affrontare la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria e rendere l'intervento maggiormente attraente rispetto alle necessità delle imprese e del territorio. Un'ulteriore modifica del tipo di intervento 6.2 è stata approvata con la versione 11 del PSR, attraverso l'inserimento nella descrizione dell'intervento del settore dell'economia circolare, al fine di favorire l'avvio di start up di imprese che pongano particolare attenzione alla riduzione degli sprechi delle risorse naturali e alla condivisione, riutilizzo, riparazione e riciclo di materiali e dei prodotti, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 58 bis del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Al fine di attivare il Bando di finanziamento relativo al tipo di intervento 6.2, si è reso necessario adeguare i criteri di selezione alle modifiche descritte. Tale procedura si è conclusa in data 10/01/2023, prendendo atto dei pareri favorevoli dei componenti del Comitato e delle osservazioni pervenute dalla Confederazione produttori agricoli - Copagri FVG e dalla Commissione delle pari opportunità tra uomo e donna.

### **Riunioni di coordinamento**

Nel corso del 2022 si sono svolte due riunioni di coordinamento organizzate dall'Autorità di gestione del Programma, alle quali hanno preso parte gli uffici responsabili delle Misure strutturali e a superficie del PSR, gli uffici istruttori ed i soggetti coinvolti nei controlli. La prima riunione si è tenuta in data 24 febbraio ed ha riguardato l'aggiornamento sullo stato di attuazione del PSR 14-22, comunicazioni e indicazioni operative, oltre che una informativa sui lavori per la PAC 2023-2027. Successivamente, in data 21 ottobre si è tenuta la seconda riunione di coordinamento con le strutture responsabili e gli uffici attuatori. Nel corso dell'incontro è stato fornito un aggiornamento sullo stato di attuazione del PSR 14-22, oltre ad una informativa sulla 12esima modifica del Programma; si è discusso in merito al riscontro sulle previsioni di spesa per l'anno 2022 da parte degli uffici; sono state analizzate le criticità riscontrate e sono state fornite indicazioni operative sui controlli in loco; è stata, infine, data un'informativa sul piano strategico della PAC 23-27.

Dalle riunioni è emersa l'esigenza di accelerare l'avanzamento procedurale e finanziario delle operazioni. A tal fine l'Autorità di Gestione ha programmato una serie di incontri bilaterali con le strutture responsabili e gli uffici attuatori. Ha inoltre invitato le strutture a compiere un'analisi dei processi per l'individuazione delle criticità (i cosiddetti «colli di bottiglia»), al fine di porre in atto delle iniziative per migliorare l'efficienza amministrativa. Infine, sono state previste delle azioni per monitorare l'avanzamento e agevolare l'attuazione delle operazioni da parte dei beneficiari.

### **Incontro annuale**

L'incontro annuale 2022 si è tenuto in videoconferenza in data 9 marzo 2022, con l'obiettivo principale di discutere i risultati della Relazione annuale di attuazione (RAA) 2021 del PSR e lo stato di avanzamento del Programma. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i risultati dell'attuazione del PSR ed in particolare la previsione per impegni, istruttorie/misure correttive e pagamenti e rischio di disimpegno automatico N+3 al 31/12/2022 e lo stato di raggiungimento dei valori obiettivo degli indicatori di prodotto e di risultato rispetto ai target. Si è discusso inoltre di quanto realizzato dall'attività di valutazione del PSR e dello stato di implementazione delle Strategie di Sviluppo Locale (Leader). Successivamente sono state fornite informazioni relativamente al seguito dato a ciascuna delle raccomandazioni formulate dal Valutatore. È stata poi presentata un'informativa sullo stato di attuazione del piano di azione della Regione per la riduzione del tasso di errore. Infine, sono state illustrate le attività di comunicazione ed informazione sui risultati e il valore aggiunto del sostegno del PSR.



## **Misure ad investimento**

Per consentire lo scorrimento di graduatorie e la pubblicazione di nuovi bandi si è provveduto all'aggiornamento del piano finanziario analitico con il dettaglio della ripartizione delle risorse per tipologia di intervento (DGR n. 1461 del 7/10/2022). In particolare sono state aumentate le dotazioni di bandi già pubblicati:

4.1.1 Miglioramento delle prestazioni della sostenibilità globale delle imprese agricole (macchinari e attrezzature): + € 312.000

4.1.1 Miglioramento delle prestazioni della sostenibilità globale delle imprese agricole (fabbricati, macchinari e attrezzature): + € 1.511.011,22

6.1.1 Avviamento di imprese per giovani agricoltori: + € 262.500

Sono inoltre state aumentate le dotazioni dei bandi in corso di pubblicazione. Gli aumenti più significativi sono stati per:

6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili (euro 243.335,40)

8.1.1 Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura (euro 1.573.763,41)

Con delibera n. 1887 del 2 dicembre 2022 sono state approvate alcune variazioni nei bandi degli interventi 6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili e 16.1.1 Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

Relativamente al bando dell'intervento 6.4.1, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2022 e in scadenza al 7 febbraio 2023, le modifiche apportate hanno previsto che, nel caso di impianti per la produzione di energia ammissibili a finanziamento destinati anche all'autoconsumo, la capacità di produzione annuale sia superiore almeno del 25% del consumo energetico dell'azienda beneficiaria. Un tanto per garantire anche la vendita dell'energia prodotta e di conseguenza la diversificazione dell'attività agricola.

Per il bando dell'intervento 16.1.1, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1313/2018 e scaduto il 30 ottobre 2018, le modifiche apportate riguardano la rendicontazione delle spese sostenute, prevedendo la proroga dei termini per la conclusione e rendicontazione delle operazioni fino ad un massimo di diciotto mesi, anziché di dodici mesi come prima previsto. Inoltre è stata introdotta la possibilità di sostituire mandati e quietanze con dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal Responsabile dell'ente ed infine che la verifica dei versamenti dei contributi previdenziali possa essere assolta anche attraverso la presentazione del DURC.

## **Misure forestali.**

La deliberazione della Giunta regionale n. 1653 del 04/11/2022 ha spostato al 30 giugno 2024 il termine di conclusione e rendicontazione per tutte le operazioni dei seguenti interventi:

- 4.3.1 Infrastrutture viarie di accesso alle forese e alle malghe

- 8.4.1 Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali, incendi ed eventi catastrofici

- 8.5.1 Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

- 8.6.1 Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.



## **Misure a superficie/animali**

Si segnala la conferma, per i nuovi bandi 2022 di Misura 12 e di Misura 13, dei requisiti di ammissibilità introdotti nel 2021. In particolare:

1. conduzione delle superfici in modo continuativo dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023;
2. garanzia della disponibilità giuridica delle superfici per tutto l'anno di impegno e la verifica dei titoli di conduzione attraverso il fascicolo aziendale;
3. possibilità di rinnovo dei titoli di conduzione che scadevano durante l'anno d'impegno (quindi anche dopo la presentazione della domanda 2022) a condizione di inserire il nuovo titolo di conduzione sul fascicolo aziendale entro il 15 ottobre 2022, a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.

Il rispetto di tali vincoli e relative scadenze ha permesso anche per il 2022 l'attivazione nel sistema informativo dell'organismo pagatore, di anomalie bloccanti, come ad esempio la P87, permettendo quindi ad Agea di continuare l'erogazione celere di molti anticipi e saldi in istruttoria automatizzata, non solo relativi alle domande di Misura 13, ma anche alle domande di altri interventi (es. Mis. 10 e 11) di aziende ricadenti in zona svantaggiata di montagna.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1756 del 18 novembre 2022 sono stati posticipati al 14 maggio 2023 i termini entro i quali i beneficiari che hanno aderito ai bandi 2021 delle Misure 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 - Agricoltura biologica, devono concludere la formazione obbligatoria o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Il decreto fissa al 31 dicembre 2022 i termini per l'iscrizione ai corsi stessi.

## **Provvedimenti a seguito della pandemia Covid-19**

### **Misure a superficie/animali**

Come nel 2021, anche nel 2022 la pandemia Covid-19 non ha condizionato in modo significativo le attività istruttorie, che sono proseguite in modo performante anche grazie all'attuazione di quanto disposto all'art. 75 del Regolamento (UE) n. 2013/1306, poi modificato dall'art. 2 comma 7) del Regolamento (UE) 2017/2393.

La Misura 10 ha inciso sul totale per il 44,98%, seguita dalla Misura 11 con il 28,08% e dalla Misura 13 con il 26,42%.

Anche per il 2022, come nel 2021, si è fatto ricorso alle risorse aggiuntive EURI messe a disposizione dall'UE per la ripresa, grazie al Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020. In particolare con tale tipologia di finanziamento si sono liquidati per l'intervento 11.1.1 € 683.736,87, il 60,24% del totale liquidato annuo per tale intervento.

Il liquidato 2022 con le risorse EURI è risultato inferiore al 2021 in quanto le aziende agricole beneficiarie che avevano terminato la conversione hanno presentato domanda di intervento 11.2.1, intervento non finanziabile con tali fondi.

## **Modifica del Regolamento di attuazione**

In data 16 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione n. 19 del 4 marzo 2022, che ha apportato alcune modifiche principalmente all'aggiornamento dell'allegato A, concernente l'elenco delle misure connesse agli investimenti e la ripartizione delle relative competenze tra le strutture responsabili. Il provvedimento ha inoltre abrogato il regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, la quale, analogamente alle altre misure strutturali del PSR 2014-2020, sarà disciplinata dal regolamento di attuazione e realizzata, quindi, mediante bando approvato dalla Giunta regionale.

## **Supporto alla autovalutazione dell'approccio LEADER**

Nel corso del 2020 è stato avviato un servizio aggiuntivo di supporto ai GAL per l'attività di valutazione dell'approccio Leader, che ha come base giuridica gli art. 33 e 34 del Reg. 1303/2013 e come riferimento metodologico il documento "Linee guida: valutazione di Leader/CLLD" pubblicato ad agosto 2017 dalla Commissione Europea (*European Evaluation Helpdesk for Rural Development*).

Le attività svolte hanno riguardato la ricostruzione del quadro logico per ciascuna SSL (dal PSR agli obiettivi delle SSL, alle azioni e alla ripartizione delle risorse finanziarie) e la predisposizione di una nota metodologica operativa condivisa con i GAL, comprensiva di un set di domande valutative specifico per ciascun GAL.

La ricostruzione del quadro logico ha portato alla valutazione della coerenza tra obiettivi delle singole SSL e l'assegnazione delle risorse tra le azioni, che sono risultate ripartite nel seguente modo:

- GAL Carso – LAS Kras: Sistemi produttivi (agricolo) € 1.419.000 (57,9%), Turismo sostenibile € 768.000 (31,4%), Inclusione sociale: € 263.200 (10,7%);
- GAL Euroleader: Sviluppo e innovazione delle filiere € 920.000 (27,9%), Turismo sostenibile € 785.000 (23,8%), Valorizzazione beni culturali e patrimonio € 640.000 (19,4%), Valenza trasversale € 950.000 (28,8%);
- GAL Montagna Leader: Turismo € 1.925.000 (60%), Agroalimentare € 700.000 (22%), Manifatturiero € 600.000 (18%);
- GAL Open Leader: Filiere e sistemi produttivi locali € 1.340.000 (39%), Resilienza delle comunità locali € 450.000 (13%), Turismo sostenibile € 1.150.000 (34%), Cura e tutela del paesaggio € 480.000 (14%);
- GAL Torre Natisone: Filiere e sistemi produttivi locali € 500.000 (21%), Turismo sostenibile € 1.375.000 (58%), Cura e tutela del paesaggio € 500.000 (21%).

Relativamente alle domande valutative, sono state definite per la totalità dei GAL 35 domande, articolate in 7 categorie di impatto (socio-economico, ambientale, attrattività del territorio, governance locale, collaborazione pubblico/privato, capacità progettuale, efficienza operativa).

Nel corso del 2021 sono state avviate le attività operative di valutazione, comprendenti in particolare l'organizzazione dei focus group e l'analisi della corrispondenza tra i GAL e i beneficiari (funzionale al calcolo degli indicatori sulla qualità dei progetti espressi dal territorio). Il programma di valutazione ha subito un rallentamento nel 2022 per lasciare tempo ai GAL di completare la pubblicazione dei bandi e poter svolgere le attività su un numero congruo di domande di sostegno presentate e di progetti finanziati.

Per quanto riguarda i focus group si riporta di seguito la lista di quelli organizzati ed il numero di partecipanti:

- GAL Carso – LAS Kras:

- TURISMO 27.09.2021: 9 persone (+2 rapp. GAL)
- ECONOMIA 28.10.2021: 9 persone (+2 rapp. GAL)
- SOCIALE 10.02.2022: 11 persone (+3 rapp. GAL)
- AMBIENTE 17.02.2022: 5 persone (+3 rapp. GAL)
- GAL Euroleader:
  - TURISMO 6.10.2021: 10 persone (+2 rapp. GAL)
  - AMBIENTE 8.11.2021: 11 persone (+5 rapp. GAL)
  - ECONOMIA 13.12.2021: 5 persone (+3 rapp. GAL)
- GAL Montagna Leader:
  - ECONOMIA 21.10.2021: 9 persone (+3 rapp. GAL)
  - TURISMO 17.11.2021: 9 persone (+3 rapp. GAL)
  - AMBIENTE 15.12.2021: 4 persone (+3 rapp. GAL)
- GAL Open Leader:
  - TURISMO 28.06.2021: 9 persone (+4 rapp. GAL)
  - SOCIALE 20.09.2021: 6 persone (+4 rapp. GAL)
  - AMBIENTE 11.11.2021: 6 persone (+4 rapp. GAL)
- GAL Torre Natisone:
  - ECONOMIA 28.02.2022: 7 persone (+3 rapp. GAL)
  - TURISMO 21.03.2022: 11 persone (+3 rapp. GAL)

Complessivamente sono stati organizzati 15 focus group che hanno coinvolto 121 persone, oltre al personale dei singoli GAL. Per ciascun focus group è stato predisposto un brogliaccio preliminare sugli argomenti di discussione e successivamente un report sui contenuti emersi durante gli eventi.

L'analisi della corrispondenza tra GAL e beneficiari in sede di istruttoria delle domande di pagamento è stata svolta per 3 GAL:

- GAL Carso – LAS Kras: bando az. SI8 (15 domande); bando az. TS1 (9 domande); bando az. TS4 (6 domande);
- GAL Open Leader: bando az. 2.1 (6 domande); bando az. 2.2 (7 domande), bando az. 2.4 (8 domande);
- GAL Torre Natisone: bando az. 2.1 (11 domande); bando az. 2.2 (6 domande); bando az. 3.1 (13 domande).

La corrispondenza esaminata è stata classificata sulla base delle carenze evidenziate (tecniche, amministrative e relative alla congruità dei costi) e per ciascuna categoria sulla base delle criticità ricorrenti.

## AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA ED I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

### Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

L'anno 2022 ha rappresentato per il PSR FVG 2014-2022 da una parte un anno di studio e divulgazione delle buone pratiche e dall'altra un periodo di inizio della promozione della nuova programmazione.

Ancora maggiori, nell'ambito della promozione delle buone pratiche, sono state le attività di collaborazione con Rete Rurale Nazionale e con i PSR delle altre regioni. Ad esempio, il percorso *Rural Worlds – Parole come semi*, che ha inteso contribuire alla crescita culturale e professionale dei giovani e allo sviluppo dell'ecosistema rurale, puntando sulla creazione di relazioni proficue tra soggetti singoli, organismi associativi, istituzioni regionali, nazionali e sovranazionali, università e aziende agricole, che hanno incentivato lo scambio di buone pratiche e la partecipazione collettiva ed inclusiva. Il percorso ha visto la Regione Friuli Venezia Giulia, unitamente all'Università degli studi di Udine, partecipare all'evento di lancio a gennaio 2022. Successivamente, a febbraio e marzo, 18 studenti hanno partecipato alla fase di e-learning, di cui 16 hanno superato il test finale e sono quindi stati accreditati alla fase successiva. Questa ha previsto l'organizzazione di diversi incontri di formazione e di contatto con le aziende agricole, ai quali hanno partecipato anche diverse realtà regionali. Dopo un'ulteriore selezione, i 3 migliori studenti dell'ateneo friulano sono stati accreditati a partecipare dal 5 all'8 settembre 2022 all'Hakaton Camp, un evento in cui i partecipanti, motivati da una sfida comune, si riuniscono in gruppi per risolvere criticità presentate dalle aziende o per sviluppare nuove soluzioni di business. L'acquisizione della conoscenza avviene come risultato della pratica stessa e con i partecipanti che imparano gli uni dagli altri. L'approccio metodologico proposto combina i concetti del *challenge-based learning* e del *design thinking* in una sequenza di attività che semplifica il processo di ideazione, con consegne regolari dei risultati in tempi brevi, fino alla predisposizione di un elaborato finale (caso studio), valutato da una commissione mista, composta da un referente regionale e docenti universitari. Successivamente, il 30 novembre ed il 1 dicembre, questi studenti si sono recati, insieme a un referente regionale, a Roma all'evento conclusivo della Farm Academy "Quale agricoltura nel 2030?".

Sempre con RRN, la Regione ha realizzato l'evento Armonie dei Territori dal titolo "Il mondo femminile in agricoltura", svoltosi nel salone del Castello di Udine il 25 giugno. Sono state selezionate 6 aziende agricole al femminile, beneficiarie del PSR FVG 2014-2020, che hanno realizzato progetti di successo. Sono stati invitati diversi rappresentanti istituzionali (EU Dg Agri, MIPAAF, ISMEA, AdG PSR FVg e AdG PSR Veneto) ed è stata creata, insieme alla nota fotografa Ulderica da Pozzo e al giornalista Rossano Cattivello, una tavola rotonda per discutere della condizione del lato femminile nel mondo agricolo. L'evento ha avuto un discreto successo in termini di presenze ed un ottimo seguito in streaming, raggiungendo così oltre 400 persone.

Unitamente agli altri fondi europei che operano in Regione, è stata sondata la possibilità di effettuare un road show con diverse tappe estive per la presentazione dei programmi e dei progetti ad essi correlati al grande pubblico e alla società civile. L'affollamento delle manifestazioni presenti sul territorio nella prima estate di reale apertura post covid, ha suggerito di rimandare gli incontri alla programmazione successiva.

Riguardo alla nuova programmazione, sono stati organizzati 4 incontri in varie sedi con il partenariato locale per definire il complemento regionale del Friuli Venezia Giulia allo Sviluppo Rurale. È stato, inoltre, realizzato un ulteriore sondaggio per il partenariato, al quale hanno partecipato rappresentanti di interessi ambientali, associazioni di categoria/enti agricoli, enti non agricoli, GAL, enti istituzionali, ordini professionali, scuole, enti di formazione e ricerca. Il questionario somministrato era diviso in due sezioni. Nella prima si chiedeva di fornire un'indicazione percentuale di assegnazione delle risorse per i macro-

interventi di sviluppo rurale previsti all'art.69 del Regolamento (UE) 2021/2115. La seconda prevedeva, invece, la possibilità di assegnare un diverso livello di importanza, da 0 (non rilevante per il FVG) a 5 (molto rilevante per il FVG), agli interventi di sviluppo rurale ricompresi nel PS PAC 2023-2027 nella sua prima versione, inviata alla Commissione Europea il 31.12.2021.

Le attività svolte dall'ufficio stampa per la comunicazione hanno incluso circa 40 pubblicazioni su testate regionali, 5 presenze in radio (anche con trasmissioni interamente dedicate), 3 interventi ai telegiornali regionali e 6 comunicati stampa.

La campagna di presentazione dei bandi 2022 è stata perlopiù virtuale ed è avvenuta sul portale regionale dedicato al PSR, con la pubblicazione di 43 news dedicate. Sono stati pubblicati su Telegram 29 post sul canale pubblico, con un totale di oltre 33.000 visualizzazioni, e 27 post sul canale dedicato agli operatori SIAN, con oltre 4.000 visualizzazioni.

Oltre alle attività svolte sugli altri canali social, sono stati pubblicati anche 5 post su Facebook, per un totale di circa 48.000 insights.

Per iniziare la campagna di promozione della nuova programmazione, si è stabilito di partire dall'output del percorso di condivisione con il territorio e con gli stakeholders, che ha permesso di far approvare in Giunta il documento allegato "Le priorità strategiche per l'agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia al 2030 e gli interventi di sviluppo rurale per la PAC 2023-2027", che riassume quanto definito durante le varie consultazioni.

L'impostazione principale è stata quella di iniziare a dare "una risposta ai bisogni del territorio", utilizzando la parte del documento sopra indicato. Prendendo quindi i primi 12 fabbisogni identificati secondo la prioritizzazione regionale, è stato scelto di utilizzare un'immagine grafica fresca ed esplicativa e per questo è stata incaricata una nota illustratrice che attraverso il tratto leggero delle sue illustrazioni artistiche, ha reso visibili e aumentato la comprensione delle possibilità di progetto che verranno sostenute attraverso la nuova programmazione.

## TABELLA INDICATORI DI PROGRAMMA

### La procedura di valutazione del PSR

Le domande specifiche per la valutazione del Programma sono formulate dall'Autorità di Gestione nel Piano di valutazione durante la progettazione del Programma, oppure da valutatori durante la valutazione del PSR allo scopo di evidenziare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi dello Sviluppo Rurale.

La misurazione dei progressi e dei risultati del PSR attraverso il Piano degli indicatori permette di rilevare la relazione tra le Misure e le Focus area, la distribuzione delle risorse fisiche e finanziarie e il modo in cui ciascuna Misura concorre alla realizzazione dei valori target per Focus Area e Priorità attraverso la spesa e gli output attesi. La risposta ai questionari valutativi prevede l'utilizzo di indicatori.

Un indicatore è uno strumento volto a misurare il raggiungimento di un obiettivo (ad esempio una risorsa mobilitata, una produzione realizzata o un effetto ottenuto), oppure a descrivere il contesto (economico, sociale o ambientale). Nel loro complesso gli indicatori possono essere considerati come il «quadro operativo» poiché offrono una serie di informazioni fondamentali.

Gli indicatori si possono classificare in:

- indicatori di realizzazione, che descrivono il «prodotto» diretto della Misura (ad es. 50 investimenti di risparmio energetico finanziati attraverso una determinata Misura)
- indicatori di risultato, che misurano l'effetto diretto e immediato della Misura/Programma (ad es. 500 posti di lavoro creati grazie alla misura di investimento)
- indicatori d'impatto, che vanno oltre l'effetto diretto e immediato, concentrandosi sugli effetti nel lungo termine (ad es. l'andamento del tasso di disoccupazione rurale).
- altri indicatori, tra cui: indicatori contestuali, che forniscono informazioni sulle tendenze generali dell'economia e sullo stato dell'ambiente, indicatori climatici generali, statistiche agricole e rurali, ecc.



Il conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione è riassunto nella tabella seguente:

<b>Priorità</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Livello di realizzazione calcolato ANNO 2022</b>
P2	Spesa pubblica totale P2	94,97%
P2	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	86,74%
P3	Spesa pubblica totale P3	121,83%
P3	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	100%
P4	Spesa pubblica totale P4	85,72%
P4	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	132,76%
P5	Spesa pubblica totale P5	68,72%
P5	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	93,02%
P5	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)	103,11%
P6	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	118,18%
P6	Spesa pubblica totale P6	23,47%
P6	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	102,66%