

L.r. n. 64/1986. Ulteriore impegno di spesa e autorizzazione lavori complementari dell'intervento di somma urgenza di protezione civile in Comune di Tramonti di Sopra lungo le strade comunali Chievolis – Selva e Chievolis - Posplata a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità.

- OPI 1062 – CUP D87H6000090002 – CIG Z5118F308F -

#### **L'Assessore regionale alla Protezione civile**

**Vista** la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

**Premesso** che con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 11 marzo 2016, n. 294/PC/2016, ratificato con deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2016, n. 625:

- è stata autorizzata la realizzazione dell'intervento di somma urgenza di protezione civile in Comune di Tramonti di Sopra a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo le strade comunali Chievolis – Selva e Chievolis - Posplata, per una spesa presunta di Euro 35.000,00.-, così ripartita:

- Lavori	Euro	28.225,80.-;
- I.V.A. 22%	Euro	6.209,68.-;
- Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	564,52.-;

- è stato autorizzato, stante l'urgenza e per i motivi indicati nel provvedimento stesso, l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, all'impresa Parutto S.r.l. - Maniago (PN);

- è stata impegnata la relativa spesa di Euro 35.000,00.-, come sopra ripartita, a carico del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Visto** il contratto di affidamento diretto per lavori di estrema urgenza dell'11 marzo 2016, con il quale è stata affidata all'impresa Parutto S.r.l. - Maniago (PN) l'esecuzione dei lavori di cui sopra, per l'importo di Euro 28.225,80.-, I.V.A. esclusa;

**Considerato** che durante l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, è emersa la necessità di eseguire alcune lavorazioni, ad integrazione di quanto previsto nell'ipotesi progettuale, finalizzate al completamento e al miglioramento funzionale dell'opera in argomento, i cui prezzi non figurano nell'elenco prezzi allegato al suddetto contratto;

**Atteso** che, per mitigare ulteriormente il rischio di crolli sul piano stradale, si rende necessario provvedere alla posa di pannelli fune e rete in aderenza opportunamente ancorati e chiodati al versante oltre al ripristino del corrimano stradale esistente, ammalorato dai crolli di materiale lapideo, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito;

**Vista** la relazione tecnica, predisposta dalla Protezione civile della Regione il 27 aprile 2016, con la quale si ritiene necessario intervenire quanto prima possibile nel Comune di Tramonti di Sopra per risolvere le sopra riportate problematiche, non previste e conseguenti all'evoluzione dei lavori;

**Atteso** che nella stessa relazione tecnica si illustrano i lavori complementari da eseguire quanto prima in Comune di Tramonti di Sopra, che comportano un maggiore onere di Euro 7.500,00.-, oltre l'I.V.A. di Euro 1.650,00.-, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo le strade comunali Chievolis – Selva e Chievolis - Posplata, come già disposto dall'Assessore regionale alla Protezione civile, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte ed art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con il citato decreto 1 marzo 2016, n. 294/PC/2016;

**Rilevato** che nella suddetta relazione tecnica sono indicati gli ulteriori interventi necessari, che consistono principalmente nella posa in opera di pannelli, fune e rete metallica opportunamente ancorati, per mitigare il rischio di ulteriori possibili distacchi di roccia, per i quali il relativo prezzo non figura nell'elenco allegato al citato contratto e che gli stessi possono essere ritenuti lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel contratto in corso di esecuzione e che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari per la funzionalità dell'opera in esecuzione, come previsto dall'art. 22 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14;

**Rilevato** che la stessa relazione tecnica descrive i lavori a tal fine necessari, per una ulteriore spesa stimata in via presuntiva di Euro 7.500,00.-, I.V.A. esclusa, con la necessità di fissare alcuni nuovi prezzi che saranno riportati nel contratto aggiuntivo, come previsto dall'art. 85 del D.P. Reg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., nell'ambito dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Tramonti di Sopra, nell'importo complessivo di Euro 44.150,00.-, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE		APPALTO	PERIZIA
Lavori	Euro	28.225,80	35.725,80
I.V.A. 22%	Euro	6.209,68	7.859,68
Incentivo art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	564,52	564,52
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>35.000,00</b>	<b>44.150,00</b>

**Atteso** che l'importo dei lavori viene elevato da Euro 28.225,80.- ad Euro 35.725,80.-, oltre l'I.V.A. di Euro 7.859,68.-, nell'importo complessivo di Euro 44.150,00.- e che tale importo è finanziato per Euro 35.000,00.- a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 1 marzo 2016, n. 294/PC/2016 e per Euro 9.150,00.- con l'ulteriore impegno di spesa che si assume con il presente decreto, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Rilevato** che con la citata relazione tecnica, per l'urgenza di procedere all'esecuzione delle ulteriori opere sopra descritte e considerato l'avanzato stato dei lavori stessi e visto il precedente esperimento di gara ufficiosa, si evidenzia che le opere aggiuntive, non comprese nel progetto inizialmente aggiudicato, come previsto dall'art. 22, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, saranno affidate all'impresa Parutto S.r.l. - Maniago (PN), in considerazione che tali lavori consistono in opere complementari e sono divenuti necessari al completamento dell'intervento di cui trattasi, strettamente necessari al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante e che l'importo delle opere aggiuntive non supera il 50% dell'importo contrattuale;

**Considerata**, la necessità di affidare, ai sensi dell'art. 22, lettera d), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, la realizzazione degli ulteriori lavori all'impresa Parutto S.r.l. - Maniago (PN), esecutrice dei lavori di cui al sopra citato contratto, in considerazione che tali lavori consistono in opere complementari e sono divenuti necessari al completamento dell'intervento di cui trattasi, strettamente necessari al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante e che l'importo delle opere aggiuntive non supera il 50% dell'importo contrattuale;

**Ritenuto**, pertanto, di affidare la realizzazione dei lavori complementari sopra specificati ed il loro affidamento all'impresa Parutto S.r.l. - Maniago (PN), nell'importo di Euro 7.500,00.-, oltre l'I.V.A. di Euro 1.650,00.-, con i nuovi prezzi che saranno riportati nel contratto aggiuntivo, come previsto dall'art. 85 del D.P. Reg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., così come specificati nella relazione tecnica del 30 marzo 2016;

**Dato atto** che la spesa complessiva di Euro 44.150,00.- è finanziata per Euro 35.000,00.- a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 1 marzo 2016, n. 294/PC/2016 e per Euro 9.150,00.- con l'ulteriore impegno di spesa che si assume con il presente decreto, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

**Vista** la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

**Visti** la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

**Visto** l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

**Visto** l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

**Visto** il D.P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

### **Decreta**

**1.** E' autorizzata la realizzazione dei lavori complementari da eseguire in Comune di Tramonti di Sopra, che comportano un maggiore onere di Euro 7.500,00.-, oltre l'I.V.A. di Euro 1.650,00.-, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo le strade comunali Chievolis – Selva e Chievolis - Posplata, come già disposto dall'Assessore regionale alla Protezione civile, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte ed art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con il citato decreto 1 marzo 2016, n. 294/PC/2016.

**2.** Per quanto sopra indicato, è disposto l'ulteriore impegno di spesa di Euro 9.150,00.- a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile".

**3.** E' affidata, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 22, lettera d), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, la realizzazione dei lavori complementari di cui alla relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 27 aprile 2016, relativi all'intervento di somma urgenza di protezione civile in Comune di Tramonti di Sopra di cui al decreto 1 marzo 2016, n. 294/PC/2016, all'impresa Parutto S.r.l. - Maniago (PN), esecutrice dei lavori di cui al contratto dell'11 marzo 2016, in considerazione che tali lavori consistono in opere complementari e sono divenuti necessari al completamento dell'intervento stesso, strettamente necessari al

perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante e che l'importo delle opere aggiuntive, pari ad Euro 7.500,00.-, I.V.A. esclusa, non supera il 50% dell'importo contrattuale, nell'importo complessivo di Euro 44.150,00.-, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE		APPALTO	PERIZIA
Lavori	Euro	28.225,80	35.725,80
I.V.A. 22%	Euro	6.209,68	7.859,68
Incentivo art. 11 l.r. n. 14/2002	Euro	564,52	564,52
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>35.000,00</b>	<b>44.150,00</b>

4. Di dare atto che, per i lavori complementari necessari alla realizzazione dell'intervento di somma urgenza di protezione civile in Comune di Tramonti di Sopra, saranno fissati i relativi nuovi prezzi che saranno riportati nel contratto aggiuntivo, come previsto dall'art. 85 del D.P. Reg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

5. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 44.150,00.- è finanziata per Euro 35.000,00.- a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 1 marzo 2016, n. 294/PC/2016 e per Euro 9.150,00.- con l'ulteriore impegno di spesa che si assume con il presente decreto, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile".

6. Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE REGIONALE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER