

L.R. n. 64/1986. Affidamento lavori complementari e ulteriore impegno di spesa. Comune di Pontebba. Intervento urgente di protezione civile per la riapertura parziale del transito e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità al km. 5+800 della S.P. n. 110, a seguito del crollo di una parete rocciosa dal versante sovrastante. OPl.1073

-CUP D37H16000290002 -CIG 6700961FEF - 679418854D

#### L'Assessore regionale alla Protezione civile

**Vista** la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

**Atteso che con** decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 16 maggio 2016, n. 587/PC/2016:

- è stata autorizzata la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in comune di Pontebba per la riapertura parziale del transito e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità al km. 5+800 della S.P. n. 110, a seguito del crollo di una parete rocciosa dal versante sovrastante, nonché approvata la perizia sommaria d'intervento redatta dalla Protezione civile della Regione in data 12 maggio 2016, per una spesa presunta di euro 200.000,00.-, così ripartita:

•	Lavori	euro	161.108,87.-
•	I.V.A. 22%	euro	35.443,95.-
•	Incentivo prog. art. 11 L.R. 14/2002	euro	3.222,18.-
•	Contributo ANAC	euro	225,00.-

- è stata impegnata la spesa complessiva di euro 199.775,00.-, IVA inclusa, a carico del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Visto** il decreto 10 giugno 2016, n. 681/PC/2016, di aggiudicazione definitiva, con sospensione dell'efficacia, dei lavori in argomento a favore dell'impresa I.D.I.R. S.r.l. di Tricesimo, risultata vincitrice della gara ufficiosa esperita, per l'importo presunto di euro 119.118,87.- IVA esclusa;

**Visto** il decreto 19 giugno 2016, n. 711/PC/2016, con il quale si dà atto che l'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento a favore dell'impresa I.D.I.R. S.r.l. di Tricesimo, è divenuta efficace in esito ai controlli sul possesso dei requisiti prescritti da parte dell'impresa aggiudicataria;

**Visto** il contratto n. 77/PC/2016 del 5 luglio 2016, con il quale è stata affidata, all'impresa, l'esecuzione dei lavori urgenti di cui trattasi, per l'importo presunto di euro 119.118,87.-, I.V.A. esclusa;

**Considerato** che sono state realizzate economie per un importo di netti euro 41.989,00.-;

**Richiamati** i decreti:

- 26 luglio 2016, n. 868/PC/2016 con il quale è stato liquidato il certificato di pagamento n. 1, relativo al primo stato di avanzamento dei lavori di cui alla fattura n.7/2016, per l'importo complessivo di euro 83.936,00.-, IVA inclusa, a valere sull'impegno di spesa disposto con il decreto 16 maggio 2016, n. 587/PC/2016, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio di previsione del "Fondo regionale per la

protezione civile”;

- 16 agosto 2016, n. 941/PC/2016 con il quale è stato liquidato il certificato di pagamento n. 2, relativo al secondo stato di avanzamento dei lavori, per l'importo complessivo di euro 59.536,00.-, IVA inclusa, a valere sull'impegno di spesa disposto con il decreto 16 maggio 2016, n. 587/PC/2016, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio di previsione del “Fondo regionale per la protezione civile”;

**Considerato** che gli interventi di taglio della vegetazione e di pulizia del versante, necessari per stabilire il tracciato delle tratte della barriera e individuare la posizione dei plinti di fondazione, hanno messo in evidenza che la porzione del versante roccioso a valle della barriera, in prossimità dello sbocco della galleria, presenta una superficie fratturata con fenomeni di crollo diffusi lungo tutto il fronte che, a causa della perpendicolarità, raggiungono la carreggiata sottostante;

**Vista** la relazione tecnica, predisposta dal Direttore dei lavori il 29 luglio 2016 (Archivio Gen. Prog. 2696/2016), approvata dal Responsabile unico del procedimento, con la quale si ritiene provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione ulteriori interventi necessari che possono essere ritenuti quali lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato, che sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione, come peraltro previsto dall'articolo 22 comma 2, lettera d della Legge regionale 14/2002; l'importo di tali ulteriori lavori in ogni modo non supera il 50% dell'importo contrattuale (art.22, LR 14/2002).

**Atteso** che nella stessa relazione tecnica si illustrano i lavori complementari da eseguire quanto prima in Comune di Pontebba per la riapertura parziale del transito e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità al km. 5+800 della S.P. n. 110, a seguito del crollo di una parete rocciosa dal versante sovrastante, come già disposto dall'Assessore regionale alla Protezione civile, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte ed art. 11, primo comma, della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, con il citato decreto 16 maggio 2016, n. 587/PC/2016;

**Rilevato** che nella suddetta relazione tecnica sono indicati gli ulteriori interventi necessari, che consistono principalmente nel taglio piante, pulizia versante e cippatura, nella posa in opera di reti in aderenza, nelle chiodature per formazione di reticolo, nella posa in opera di fune, nella posa in opera della barriera stradale in acciaio tipo N2, nella posa in opera di impianto semaforico, nel ripristino funzionale di un tratto di barriera danneggiata, nella realizzazione di briglia in pannelli di rete lungo un compluvio e in altre opere minori di rifinitura e completamento che saranno decise in fase esecutiva e che gli stessi possono essere ritenuti lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel contratto in corso di esecuzione e che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari per la funzionalità dell'opera in esecuzione, come previsto dall'art. 22, comma 2, lettera d), della L.R. 31 maggio 2002, n. 14;

**Rilevato** che la stessa relazione tecnica descrive i lavori aggiuntivi, a tal fine necessari, per una spesa stimata in via presuntiva sulla base dei dati a disposizione, di Euro 58.800,00.-, I.V.A. esclusa, determinato per differenza tra l'importo complessivo di euro 177.918,87.-, IVA esclusa, e l'importo contrattuale di euro 119.118,87.-, IVA esclusa, a cui va aggiunto l'onere dell'IVA, l'incentivo di cui all'art. 11 L.R. 14/02 e gli oneri per la tassa appalti che da euro 225,00.- salgono ad euro 255,00.- essendo la perizia superiore al 20% dell'importo di contratto principale, per un totale complessivo di euro 220.538,20.-, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	DECRETO	GARA	PERIZIA	DIFFERENZA
Importo lavori	€ 161.108,87	€ 119.118,87	€ 177.918,87	€ 58.800,00
I.V.A. al 22 %	€ 35.443,95	€ 26.206,15	€ 39.142,15	€ 12.936,00
Incentivo 11 L.R. 14/02	€ 3.222,18	€ 3.222,18	€ 3.222,18	€ 0,00
Oneri gara	€ 225,00	€ 225,00	€ 255,00	€ 30,00
Importo complessivo	€ 200.000,00	€ 148.772,20	€ 220.538,20	€ 71.766,00
Economie		€ 51.227,80		
TOTALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 220.538,20	
<b>Nuovo Impegno</b>			<b>€ 20.538,20</b>	

**Atteso** che nella stessa relazione viene riportato che l'importo dei lavori viene elevato da Euro 161.108,87.- ad Euro 177.918,87.-, oltre l'I.V.A. complessiva di Euro 39.142,15.-, nell'importo complessivo di Euro 220.538,20.- e che tale importo rientra nella somma finanziata con il decreto 24 dicembre 2015, n. 1324/PC/2015 per euro 51.227,80.- mentre si dovrà provvedere, per la parte rimanente di euro 20.538,20.- ad un ulteriore impegno di spesa;

**Considerato** che alla maggiore spesa per i lavori complementari sopra descritti di Euro 58.800,00.-, I.V.A. esclusa, trova copertura in parte nelle somme a base d'asta già stanziare con decreto 16 maggio 2016, n. 587/PC/2016 mediante l'utilizzo delle economie di gara, pari ad euro 51.227,80.-, di cui la relazione tecnica di perizia propone l'autorizzazione all'utilizzo ed in parte con un ulteriore impegno di spesa di euro 20.538,20.- con provvedimento dell'Assessore regionale alla protezione civile;

**Rilevato** che con la citata relazione tecnica, per l'urgenza di procedere all'esecuzione delle ulteriori opere sopra descritte e considerato l'avanzato stato dei lavori stessi e visto il precedente esperimento di gara ufficiosa, si evidenzia che le opere aggiuntive, non comprese nel progetto inizialmente aggiudicato, come previsto dall'art. 22, comma 2, lettera d), della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, saranno affidate all'impresa I.D.I.R. S.r.l. di Tricesimo (UD), in considerazione che tali lavori consistono in opere complementari e sono divenuti necessari al completamento dell'intervento di cui trattasi, strettamente necessari al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante e che l'importo delle opere aggiuntive non supera il 50% dell'importo contrattuale;

**Considerata**, la necessità di affidare, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, la realizzazione degli ulteriori lavori all'impresa I.D.I.R. S.r.l. di Tricesimo (UD), esecutrice dei lavori di cui al contratto n. 77/PC/2016, in considerazione che tali lavori consistono in opere complementari e sono divenuti necessari al completamento dell'intervento di cui trattasi, per le ragioni sopra esposte;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare la realizzazione dei lavori complementari sopra specificati per l'importo di euro 58.800,00.-, ed il loro affidamento all'impresa I.D.I.R. S.r.l. di Tricesimo, come specificato nella relazione tecnica del 29 luglio 2016;

**Dato atto** che la spesa suddetta rientra, per euro 51.227,80.-, nell'impegno di spesa disposto con il decreto 16 maggio 2016, n. 587/PC/2016, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Ritenuto** di impegnare la maggiore spesa di euro 20.538,20.-, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio di previsione del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Di dare atto** che la spesa di euro 30,00.-, relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 6 luglio 2015, n. 598/PC/2015, a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio di previsione del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Viste** le deliberazioni della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751, 22 luglio 2016, n. 1371, 2 settembre 2016, n. 1611 rispettivamente di adozione ed assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Vista** la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

**Visti** la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

**Visto** l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

**Visto** l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2687

### **Decreta**

**1.** E' affidata all'impresa I.D.I.R. S.r.l. di Tricesimo (UD), per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, la realizzazione dei lavori complementari di cui alla relazione tecnica predisposta dal Direttore dei lavori il 29 luglio 2016, approvata dal Responsabile unico del procedimento, relativi all'intervento urgente di protezione civile in Comune di Pontebba per la riapertura parziale del transito e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità al km. 5+800 della S.P. n. 110, a seguito del crollo di una parete rocciosa dal versante sovrastante", a salvaguardia della

pubblica incolumità e del transito di cui al decreto 16 maggio 2016, n. 587/PC/2016.

2. L'affidamento di cui al punto 1. è motivato dal fatto che l'impresa I.D.I.R. S.r.l. di Tricesimo (UD) è esecutrice dei lavori di cui al contratto n. 77/PC/2016 e che tali lavori consistono in opere complementari e sono divenuti necessari all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, strettamente necessari al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante e che l'importo delle opere aggiuntive, pari ad Euro 58.800,00.-, I.V.A. esclusa, non supera il 50% dell'importo contrattuale, nell'importo complessivo di Euro 220.538,20.-, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	DECRETO	GARA	PERIZIA	DIFFERENZA
Importo lavori	€ 161.108,87	€ 119.118,87	€ 177.918,87	€ 58.800,00
I.V.A. al 22 %	€ 35.443,95	€ 26.206,15	€ 39.142,15	€ 12.936,00
Incentivo 11 L.R. 14/02	€ 3.222,18	€ 3.222,18	€ 3.222,18	€ 0,00
Oneri gara	€ 225,00	€ 225,00	€ 255,00	€ 30,00
Importo complessivo	€ 200.000,00	€ 148.772,20	€ 220.538,20	€ 71.766,00
Economie		€ 51.227,80		
TOTALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 220.538,20	
<b>Nuovo Impegno</b>			<b>€ 20.538,20</b>	

3. Di dare atto che nella suddetta relazione tecnica del 29 luglio 2016 sono indicati i lavori complementari necessari alla realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Pontebba sopra descritto, che consistono principalmente nel taglio piante, pulizia versante e cippatura, nella posa in opera di reti in aderenza, nelle chiodature per formazione di reticolo, nella posa in opera di fune, nella posa in opera della barriera stradale in acciaio tipo N2, nella posa in opera di impianto semaforico, nel ripristino funzionale di un tratto di barriera danneggiata, nella realizzazione di briglia in pannelli di rete lungo un compluvio e in altre opere minori di rifinitura e completamento che saranno decise in fase esecutiva.

4. Di dare atto che la maggiore spesa per i lavori complementari sopra descritti di Euro 58.800,00.-, I.V.A. esclusa, è finanziata, per euro 51.227,80.-, con l'utilizzo di parte delle economie di gara e rientra nell'autorizzazione di spesa disposta con il decreto n. 587/PC/2015.

5. Di impegnare la maggiore spesa di euro 20.538,20.-, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio di previsione del "Fondo regionale per la protezione civile".

6. Di dare atto che la spesa di euro 30,00.-, relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 6 luglio 2015, n. 598/PC/2015, a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio di previsione del "Fondo regionale per la protezione civile".

7. Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

Avv. Paolo Panontin

(atto firmato digitalmente)