Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 – Udine, 28 novembre 2019

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

ATTIVITA' 2.1.b – INTERVENTI DEDICATI ALLE IMPRESE NELL'AMBITO DELL'AREA DI SPECIALIZZAZIONE DELLA *CULTURA, CREATIVITA' E TURISMO*

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA

ATTUAZIONE

Bandi/scadenze

- Tutti i bandi sono stati pubblicati.
- Graduatoria più recente pubblicata :
  - 2.1.b.1 bis: decreto n. 2115/CULT dd. 12.08.2019

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVI al 31/12/2018
0,12 M€ (Target DGR n.2642/2017)
Certificato al 31/12/2018
0,0 M€
OBIETTIVI al 31/12/2019 (cumulato)
1,26 M€ (Target DGR n.2642/2017)
Certificato al 29/10/2019 (cumulato)
0,04 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19

ASSE 2 – Linee d'intervento 2.1.b.1 e 2.1.b.2
Pre-incubazione/incubazione e Accelerazione e consolidamento delle imprese culturali, creative e turistiche

Avanzamento fisico

INDICATORI 2.1.b.1	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**17**	**1**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**17**	**1**
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**17**	**1**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**20**	**1**

INDICATORI 2.1.b.2	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**12**	**0**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**12**	**0**
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**12**	**0**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**0**	**0**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019