Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 – Udine, 28 novembre 2019

SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

ASSE 1- Linea di intervento 1.2.a
1.2.a.1 Innovazione e 1.2.a.2 Industrializzazione

AVANZAMENTO PROCEDURALE



PROGETTI FINANZIATI | PROGETTI CONCLUSI | PROGETTI IN CORSO

AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

- Per entrambe le linee di intervento sono stati pubblicati 2 bandi
- I e II Bando 1.2.a.1: nr. 128 progetti finanziati nr. 19 anticipi e nr. 41 rendiconti liquidati
- I e II Bando 1.2.a.2: nr. 34 progetti finanziati, nr. 5 anticipi e nr. 23 rendiconti liquidati

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO AL 31/12/2018
2,86 M€ Target DGR n. 2642/2017
CERTIFICATO AL 31/12/2018
3,45 M€
OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato)
5,96 M€ Target DGR n. 2642/2017
CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato)
4,13 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19

Linea di intervento 1.2.a.1 – Innovazione

Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità di misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**117**	**41**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**117**	**41**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**313,08**	**65**
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	numero	**33**	**12**
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	**15.655.786,41**	**4.147.653,92**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	**0**	**0**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	**95**	**32**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019

Linea di intervento 1.2.a.2 – Industrializzazione

Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità di misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**32**	**22**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**32**	**22**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**128**	**140,45**
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	**13.914.005,92**	**9.145.818,69**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	**16**	**16**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	**33**	**21**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019

ASSE 1- Attività 1.3.a – Ricerca industriale e sviluppo sperimentale

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

- Entrambi i bandi sono stati pubblicati
- I Bando: nr. 90 progetti finanziati (al netto di rev/rin), nr. 24 anticipi liquidati e nr. 71 rendiconti liquidati
- II Bando: nr. 126 progetti finanziati (al netto di rev/rin), nr. 45 anticipi e nr 8 rendiconti liquidati

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO AL 31/12/2018
5,8 M€ Target DGR n. 2642/2017
CERTIFICATO AL 31/12/2018
6,36 M€
OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato)
9,56 M€ Target DGR n. 2642/2017
CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato)
9,27 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19

Attività 1.3.a – Ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità di misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**191**	**76**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**191**	**76**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**451,36**	**134**
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca	numero	**158**	**53**
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S	Euro	**49.534.742,78**	**16.402.371,14**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	**176**	**66**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	**187**	**72**
Imprese coinvolte per la prima volta in investimenti di ricerca	numero	**7**	**5**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019

ASSE 1- Attività 1.4.b - Creazione e consolidamento delle start-up innovative mediante incentivi diretti - Strumento di fertilizzazione

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA

ATTUAZIONE

- Bando approvato con DGR 2134/2017
- Graduatoria approvata con decreto 4268/2018, il succ. scorrimento approvato con decreto n. 386/PROTUR del 15.02.2019
- nr. 32 progetti finanziati (al netto di rev./rin) di cui nr. 1 rendiconto liquidato e 1 anticipo liquidato

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO AL 31/12/2018
0,00 M€ Target DGR n. 2642/2017
CERTIFICATO AL 31/12/2018
0,00 M€
OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato)
0,33 M€ Target DGR n. 2642/2017
CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato)
0,00 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19

Attività 1.4.b – Creazione e consolidamento delle start-up innovative mediante incentivi diretti - Strumento di fertilizzazione

Avanzamento fisico

INDICATORE	Unità Misura	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**32**	**1**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**32**	**1**
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**32**	**1**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**75,5**	**1**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	Euro	**22**	**0**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	**26**	**1**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019

ATTIVITA' 2.2.a - SOSTEGNO ALLE AREE TERRITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

AVANZAMENTO PROCEDURALE

AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

Bandi/scadenze

- Tutti i bandi sono stati pubblicati.
- Graduatoria più recente pubblicata:
  - 2.2.a.1 (II bando Isontino)

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVI al 31/12/2018
Target non previsto da DGR n.2642/2017
Certificato al 31/12/2018
0,38 M€
OBIETTIVI al 31/12/2019
1,70 M€ (Target DGR n.2642/2017)
Certificato al 29/10/2019
1,42 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19

POR FESR 2014 2020 Friuli Venezia Giulia

UNIONE EUROPEA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSE 2 - Linee d'intervento 2.2.a.1, 2.2.a.2 e 2.2.a.3
Sostegno alle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive

Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**88**	**68**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**88**	**68**
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	Euro	**6.718.758,53**	**4.785.624,25**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	numero	**45**	**32**
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa	numero	**52**	**37**
Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green)	Numero	**21**	**10**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019