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Lr. n. 64/1986. Autorizzazione redazione perizia per lavori
complementari e ulteriore impegno di spesa per gli interventi urgenti
di protezione civile in Comune di Lauco per la stabilizzazione di un
versante in frana sottostante la strada comunale “Val di Lauco” a
salvaguardia della pubblica incolumita.

- OP11032.059 - CUP D27H14000200002 - CIG 574201195E -

L'Assessore regionale alla Protezione civile

Vista la lr. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile”;

Premesso che con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 10 dicembre 2015, n.
1258/PC/2015:

- e stata autorizzata la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di la
realizzazione dell'intervento di protezione civile in Comune di Lauco per la stabilizzazione del versante
in frana sottostante la strada comunale della Val di Lauco ed approvata la perizia sommaria
d'intervento redatta dalla Protezione civile della Regione il 18 novembre 2015 dalla Protezione civile
della Regione, nellimporto complessivo di Euro 100.000,00.-, cosi ripartito:

- Lavori Euro  80.645,16.-
-LV.A 22% Euro  80.645,16.-
-Incentivo art. 11 I.r.n. 14/2002 Euro 1.612,90.-;

- & stato autorizzato, stante l'urgenza, I'appalto dei lavori in forma congiunta all'intervento per la
messa in sicurezza della strada comunale della Val di Lauco in localita Stavolo Cuesta di Clima di cui
allOPI 1041.043, finanziato con il decreto 2 luglio 2015, n. 580/PC/2015, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 22 della legge 31 maggio 2002, n. 14;

- @ stata impegnata la spesa complessiva di 100.000,00.- a carico del capitolo 355 delle uscite del
bilancio del “Fondo regionale per la protezione civile”, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte
con i decreti 13 giugno 2014, n. 791/PC/2014 e 23 dicembre 2014, n. 1640/PC/2014;

- e stato dato atto che la spesa relativa al contributo a favore dellANAC, ai sensi dell'articolo 1,
comma 67, della I. 23 dicembre 2005, n. 266, prevista nel quadro economico dell'intervento di cui
allOPI 1041.043, e stata posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 1 il
decreto 6 luglio 2015, n. 596/PC/2015 a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio del “Fondo
regionale per la protezione civile”;

Viste le risultanze della gara ufficiosa esperita con procedure di somma urgenza presso la Protezione
civile della Regione, via Natisone 43 - Palmanova (UD), di cui ai verbali di gara del 30 dicembre 2015 e
11 gennaio 2016;
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Visto il decreto 4 marzo 2016, n. 263/PC/2016, di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento a
favore dellimpresa GI.PLGL. S.r.l. - Claut (PN), risultata vincitrice della gara ufficiosa esperita;

Visto il contratto n. 56/PC/2016 del 15 aprile 2016 con il quale e stata affidata, allimpresa GI.PL.GI.
S.rl. - Claut (PN), I'esecuzione dei lavori urgenti di cui trattasi, per Iimporto di Euro 64.011,30.-, .V.A.
esclusa;

Considerato che sono state realizzate economie per un importo di netti Euro 16.633,86.-;

Atteso che, durante il corso dei lavori, si € riscontrata la necessita di eseguire ulteriori lavori a causa
di un cedimento improwviso del muro di sostegno di sottoscarpata della strada comunale, che ha
comportato l'interruzione del transito sull'unica via di comunicazione che collega gli abitati di Val di
Lauco, Chiamps e Trischiamps con il capoluogo;

Vista la relazione tecnica con relativo computo metrico estimativo, predisposta dal Direttore dei
lavori il 22 luglio 2016, approvata dal Responsabile unico del procedimento, con la quale si ritiene
necessario intervenire quanto prima possibile nel Comune di Lauco per implementare gli interventiin
via di esecuzione per il consolidamento del versante in questione;

Atteso che nella stessa relazione tecnica si illustrano i lavori complementari da eseguire quanto
prima in Comune di Lauco per la stabilizzazione del versante in frana lungo la strada comunale della
Val di Lauco, come gia disposto dallAssessore regionale alla Protezione civile, ai sensi dell'art. 9,
secondo comma, prima parte ed art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con il citato
decreto 10 dicembre 2015, n. 1258/PC/2015;

Rilevato che nella suddetta relazione tecnica sono indicati gli ulteriori interventi necessari, che
consistono principalmente nella demolizione e rimozione delle opere crollate, nel ripristino di quelle
danneggiate, nella realizzazione di ulteriori due opere miste e in altre opere minori di rifinitura e
completamento che saranno decise nella fase esecutiva, e che gli stessi possono essere ritenuti
lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel contratto in corso
di esecuzione e che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari per la
funzionalita dellopera in esecuzione, come previsto dall'art. 22, comma2, lettera d), della I.r. 31
maggio 2002, n. 14;

Rilevato che |a stessa relazione tecnica descrive i lavori a tal fine necessari, per una spesa stimata in
via presuntiva di Euro 31.956,45.-, oltre L.V.A. di Euro 7.030,42.-, per un totale di Euro 38.986,87.-,
nellambito dellintervento urgente di protezione civile in Comune di Lauco sopra specificato,
nell'importo complessivo di Euro 119.000,00.-, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE PROGETTO APPALTO PERIZIA
Importo lavori 80.645,16 64.011,30 95.967,75
LV.A. 22% 80.645,16 14.082,49 21.112,91
Contributo I. n. 266/2005 / / /
Incentivo art. 11 .. n. 14/2002 1.612,90 1.612,90 1.919,34
Economie d'appalto / 20.293,31 /
TOTALE 100.000,00 100.00,00 119.000,00

Atteso che nella stessa relazione viene riportato che I'importo dei lavori viene elevato da Euro
64.011,30.- ad Euro 95.967,75.-, L.V.A. esclusa, oltre l'incentivo di cui all'art. 11 della l.r. n. 14/2002 e il
contributo di cui alla legge n. 266/2005, nell'importo complessivo di Euro 119.000,00.- e che tale
importo rientra nella somma finanziata con il decreto 10 dicembre 2015, n. 1258/PC/2015 per Euro
100.000,00.- mentre si dovra provvedere, per la parte rimanente di Euro 19.000,00.-, ad un ulteriore
impegno di spesa;
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Considerato che alla maggiore spesa complessiva per i lavori complementari sopra descritti e per
I'adeguamento degli incentivi di complessivi Euro 39.293,31.-, si fa fronte con [utilizzo delle
economie derivanti dalla gara pari ad Euro 20.293,31.- e con l'impegno della ulteriore somma di Euro
19.000,00.-, non rientrante nella autorizzazione di spesa sopra specificata;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la predisposizione della perizia di variante per la realizzazione dei
lavori complementari sopra specificati in Comune di Lauco nellimporto complessivo di Euro
119.000,00.- e di impegnare la maggiore spesa necessaria di Euro 19.000,00.- rispetto alla somma di
Euro 100.000,00.-, autorizzata con il citato decreto 10 dicembre 2015, n. 1258/PC/2015, cosi come
specificato nella relazione tecnica del 15 luglio 2016;

Dato atto che la spesa suddetta per Euro 100.000,00.- rientra nellimpegno di spesa disposto con il
decreto 10 dicembre 2015, n. 1258/PC/2015 e la maggiore spesa di Euro 19.000,00.- nell'impegno di
spesa che si assume con il presente decreto, a carico del capitolo 281 delle uscite del bilancio del
“Fondo regionale per la protezione civile”;

Rilevato che con la citata relazione tecnica, per 'urgenza di procedere all'esecuzione delle ulteriori
opere sopra descritte e considerato l'avanzato stato dei lavori stessi e visto il precedente
esperimento di gara ufficiosa, si evidenzia che le opere aggiuntive, non comprese nel progetto
inizialmente aggiudicato, come previsto dall'art. 22, comma 2, lettera d), della legge regionale 31
maggio 2002, n. 14, saranno affidate allimpresa GLPL.GI. S.r.l. - Claut (PN), in considerazione che tali
lavori consistono in opere complementari, strettamente necessarie al perfezionamento delle opere in
corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinte dall'appalto
principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante e che I'importo delle opere aggiuntive
non supera il 50% dell'importo contrattuale;

Considerata, la necessita di affidare, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), della L.r. 31 maggio
2002, n. 14, la realizzazione degli ulteriori lavori allimpresa GILPLGI. S.r.l. - Claut (PN), esecutrice dei
lavori di cui al contratto n. 56/PC/2016, in considerazione che tali lavori consistono in opere
complementari e sono divenuti necessari al completamento dellintervento di cui trattasi,
strettamente necessari al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono
essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti
per la stazione appaltante e che importo delle opere aggiuntive non supera il 50% dell'importo
contrattuale;

Ritenuto, pertanto, di affidare la realizzazione dei lavori complementari sopra specificati ed il loro
affidamento allimpresa GI.PL.Gl. S.r.l. - Claut (PN) e di impegnare la maggiore spesa necessaria di
Euro 19.000,00.- rispetto alla somma di Euro 100.000,00.-, autorizzata con il citato decreto 10
dicembre 2015, n. 1258/PC/2015, cosi come specificato nella relazione tecnica del 15 luglio 2016;

Dato atto che la spesa suddetta rientra nell'autorizzazione di spesa disposta con il decreto
dell'Assessore regionale alla protezione civile 10 dicembre 2015, n. 1258/PC/2015 e la maggiore
spesa di Euro 19.000,00.- nellimpegno di spesa che si assume con il presente decreto, a carico del
capitolo 281 delle uscite del bilancio del “Fondo regionale per la protezione civile”;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 e 22 luglio 2016, n. 1371 di
approvazione e di assestamento del bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2016 del “Fondo
regionale per la protezione civile” di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Vista la |r. regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione
finanziaria e contabilita regionale”;

Visti la legge e il regolamento per 'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato;
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Visto l'articolo 9 della |. 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto |'articolo 33 della |.r. 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della I.r.
14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D.P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres,
Decreta

1. E affidata, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), della l.r. 31
maggio 2002, n. 14, la realizzazione dei lavori complementari di cui alla relazione tecnica con
computo metrico estimativo, predisposta dal Direttore dei lavori il 15 luglio 2016, approvata dal
Responsabile unico del procedimento, relativi allintervento urgente di protezione civile in Comune di
Lauco di cui al decreto 10 dicembre 2015, n. 1258/PC/2015, allimpresa GI.PL.Gl. S.r.l. - Claut (PN),
esecutrice dei lavori di cui al contratto n. 56/PC/2016, in considerazione del fatto che:

- tali lavori consistono in opere di miglioramento dell'intervento suddetto e strettamente
necessari al perfezionamento delle opere in corso di esecuzione;

- limporto delle opere aggiuntive, pari ad Euro 39.293,31.-, LV.A. esclusa, non supera il 50%
dellimporto contrattuale, nellimporto complessivo di Euro 119.000,00.-, secondo il seguente quadro
economico:

DESCRIZIONE PROGETTO APPALTO PERIZIA
Importo lavori 80.645,16 64.011,30 95.967,75
LV.A. 22% 80.645,16 14.082,49 21.112,91
Contributo I. n. 266/2005 / / /
Incentivo art. 11 l.r. n. 14/2002 1.612,90 1.612,90 1.919,34
Economie d'appalto / 20.293,31 /
TOTALE 100.000,00 100.00,00 119.000,00
2. Di impegnare la maggiore spesa necessaria di Euro 19.000,00.- a carico del capitolo 281 del

bilancio delle uscite del “Fondo regionale per la protezione civile”.

3. Di dare atto che la spesa per i lavori complementari di complessivi Euro 39.293,31.- &
finanziata con ['utilizzo delle economie di gara pari ad Euro 20.293,31.- che rientra nell'autorizzazione
di spesa disposta con il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 10 dicembre 2015, n.
1258/PC/2015 e con l'ulteriore impegno di spesa di Euro 19.000,00.- che si assume con il presente
decreto.

4, Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- aw. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. Falcomer
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