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DCR/1017/PC/2016 dd 14/09/2016

L.R. n. 64/1986. Affidamento lavori complementari e ulteriore
impegno di spesa. Comune di Pontebba. Intervento urgente di
protezione civile per la riapertura parziale del transito e Ia
mitigazione del rischio per la pubblica incolumita al km. 5+800 della
S.P. n. 110, a seguito del crollo di una parete rocciosa dal versante
sovrastante. OPl.1073

-CUP D37H16000290002 -CIG 6700961FEF - 679418854D

L'Assessore regionale alla Protezione civile

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi
di competenza regionale in materia di protezione civile”;

Atteso che con decreto dellAssessore regionale alla protezione civile 16 maggio 2016, n.
587/PC/2016:

- e stata autorizzata la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in comune di Pontebba
per la riapertura parziale del transito e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumita al km. 5+800
della S.P. n. 110, a seguito del crollo di una parete rocciosa dal versante sovrastante, nonché approvata
la perizia sommaria d'intervento redatta dalla Protezione civile della Regione in data 12 maggio 2016,
per una spesa presunta di euro 200.000,00.-, cosi ripartita:

. Lavori euro  161.108,87.-
. VA 22% euro 35.443,95.-
o Incentivo prog. art. 11 L.R. 14/2002 euro 3.222,18.-
o Contributo ANAC euro 225,00.-

- & stata impegnata la spesa complessiva di euro 199.775,00.-, IVA inclusa, a carico del “Fondo regionale
per la protezione civile”;

Visto il decreto 10 giugno 2016, n. 681/PC/2016, di aggiudicazione definitiva, con sospensione
dell'efficacia, dei lavori in argomento a favore dellimpresa LD.LR. S.r.l. di Tricesimo, risultata vincitrice
della gara ufficiosa esperita, per 'importo presunto di euro 119.118,87.- IVA esclusa;

Visto il decreto 19 giugno 2016, n. 711/PC/2016, con il quale si da atto che l'aggiudicazione definitiva
dei lavori in argomento a favore dellimpresa I.D.LR. S.r.l. di Tricesimo, & divenuta efficace in esito ai
controlli sul possesso dei requisiti prescritti da parte dellimpresa aggiudicataria;

Visto il contratto n. 77/PC/2016 del 5 luglio 2016, con il quale e stata affidata, allimpresa, 'esecuzione
dei lavori urgenti di cui trattasi, per limporto presunto di euro 119.118,87.-, L.V.A. esclusa;

Considerato che sono state realizzate economie per un importo di netti euro 41.989,00.-;

Richiamati i decreti:

- 26 luglio 2016, n. 868/PC/2016 con il quale e stato liquidato il certificato di pagamento n. 1, relativo al
primo stato di avanzamento dei lavori di cui alla fattura n.7/2016, per I'importo complessivo di euro
83.936,00.-, IVA inclusa, a valere sullimpegno di spesa disposto con il decreto 16 maggio 2016, n.
587/PC/2016, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio di previsione del “Fondo regionale per la
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protezione civile”;

- 16 agosto 2016, n. 941/PC/2016 con il quale € stato liquidato il certificato di pagamento n. 2, relativo
al secondo stato di avanzamento dei lavori, per I'importo complessivo di euro 59.536,00.-, IVA inclusa, a
valere sullimpegno di spesa disposto con il decreto 16 maggio 2016, n. 587/PC/2016, a carico del
capitolo 64 delle uscite del bilancio di previsione del “Fondo regionale per la protezione civile”;
Considerato che gli interventi di taglio della vegetazione e di pulizia del versante, necessari per stabilire
il tracciato delle tratte della barriera e individuare la posizione dei plinti di fondazione, hanno messo in
evidenza che la porzione del versante roccioso a valle della barriera, in prossimita dello sbocco della
galleria, presenta una superficie fratturata con fenomeni di crollo diffusi lungo tutto il fronte che, a
causa della perpendicolarita, raggiungono la carreggiata sottostante;

Vista la relazione tecnica, predisposta dal Direttore dei lavori il 29 luglio 2016 (Archivio Gen. Prog.
2696/2016), approvata dal Responsabile unico del procedimento, con la quale si ritiene provvedere nel
pil breve tempo possibile all'esecuzione ulteriori interventi necessari che possono essere ritenuti quali
lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato, che sono divenuti necessari
all'esecuzione dell'opera e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall'appalto
principale senza gravi inconvenienti per 'amministrazione, come peraltro previsto dall'articolo 22 comma
2, lettera d della Legge regionale 14/2002; 'importo di tali ulteriori lavori in ogni modo non supera il 50%
dellimporto contrattuale (art.22, LR 14/2002).

Atteso che nella stessa relazione tecnica si illustrano i lavori complementari da eseguire quanto prima
in Comune di Pontebba per la riapertura parziale del transito e la mitigazione del rischio per la pubblica
incolumita al km. 5+800 della S.P. n. 110, a seguito del crollo di una parete rocciosa dal versante
sovrastante, come gia disposto dall Assessore regionale alla Protezione civile, ai sensi dell'art. 9, secondo
comma, prima parte ed art. 11, primo comma, della L.R.. 31 dicembre 1986, n. 64, con il citato decreto 16
maggio 2016, n. 587/PC/2016;

Rilevato che nella suddetta relazione tecnica sono indicati gli ulteriori interventi necessari, che
consistono principalmente nel taglio piante, pulizia versante e cippatura, nella posa in opera di reti in
aderenza, nelle chiodature per formazione di reticolo, nella posa in opera di fune, nella posa in opera
della barriera stradale in acciaio tipo N2, nella posa in opera di impianto semaforico, nel ripristino
funzionale di un tratto di barriera danneggiata, nella realizzazione di briglia in pannelli di rete lungo un
compluvio e in altre opere minori di rifinitura e completamento che saranno decise in fase esecutiva e
che gli stessi possono essere ritenuti lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente
aggiudicato né nel contratto in corso di esecuzione e che, a seguito di una circostanza imprevista, sono
divenuti necessari per la funzionalita dellopera in esecuzione, come previsto dallart. 22, comma 2,
lettera d), della LR.. 31 maggio 2002, n. 14;

Rilevato che la stessa relazione tecnica descrive i lavori aggiuntivi, a tal fine necessari, per una spesa
stimata in via presuntiva sulla base dei dati a disposizione, di Euro 58.800,00.-, I.V.A. esclusa,
determinato per differenza tra I'importo complessivo di euro 177.918,87.-, IVA esclusa, e l'importo
contrattuale di euro 119.118,87.-, IVA esclusa, a cui va aggiunto 'onere dell'lVA, l'incentivo di cui all'art.
11 LR. 14/02 e gli oneri per la tassa appalti che da euro 225,00.- salgono ad euro 255,00.- essendo la
perizia superiore al 20% dellimporto di contratto principale, per un totale complessivo di euro
220.538,20.-, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE DECRETO GARA PERIZIA DIFFERENZA
Importo lavori €161.108,87 €119.118,87 €177.918,87 € 58.800,00
VA al 22 % € 35.443,95 € 26.206,15 €39.142,15 €12.936,00
Incentivo 11 L.R. 14/02 €3.222,18 €3.222,18 €3.222,18 €0,00
Oneri gara € 225,00 € 225,00 € 255,00 € 30,00
Importo complessivo € 200.000,00 €148.772,20 € 220.538,20 € 71.766,00
Economie €51.227,80

TOTALE € 200.000,00 € 200.000,00 € 220.538,20

Nuovo Impegno €20.538,20
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Atteso che nella stessa relazione viene riportato che limporto dei lavori viene elevato da Euro
161.108,87.- ad Euro 177.918,87.-, oltre I'.V.A. complessiva di Euro 39.142,15.-, nellimporto complessivo
di Euro 220.538,20.- e che tale importo rientra nella somma finanziata con il decreto 24 dicembre 2015,
n. 1324/PC/2015 per euro 51.227,80.- mentre si dovra provvedere, per la parte rimanente di euro
20.538,20.- ad un ulteriore impegno di spesa;

Considerato che alla maggiore spesa per i lavori complementari sopra descritti di Euro 58.800,00.-,
I.V.A. esclusa, trova copertura in parte nelle somme a base d'asta gia stanziate con decreto 16 maggio
2016, n. 587/PC/2016 mediante I'utilizzo delle economie di gara, pari ad euro 51.227,80.-, di cui la
relazione tecnica di perizia propone l'autorizzazione all'utilizzo ed in parte con un ulteriore impegno di
spesa di euro 20.538,20.- con provvedimento dell Assessore regionale alla protezione civile;

Rilevato che con la citata relazione tecnica, per I'urgenza di procedere all'esecuzione delle ulteriori opere
sopra descritte e considerato 'avanzato stato dei lavori stessi e visto il precedente esperimento di gara
ufficiosa, si evidenzia che le opere aggiuntive, non comprese nel progetto inizialmente aggiudicato,
come previsto dallart. 22, comma 2, lettera d), della L.r 31 maggio 2002, n. 14, saranno affidate
allimpresa I.D.LR. S.rl. di Tricesimo (UD), in considerazione che tali lavori consistono in opere
complementari e sono divenuti necessari al completamento dell'intervento di cui trattasi, strettamente
necessari al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente
ed economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante
e che limporto delle opere aggiuntive non supera il 50% dell'importo contrattuale;

Considerata, la necessita di affidare, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), della L.R.. 31 maggio 2002,
n. 14, la realizzazione degli ulteriori lavori all'impresa L.D.L.R. S.r.l. di Tricesimo (UD), esecutrice dei lavori di
cui al contratto n. 77/PC/2016, in considerazione che tali lavori consistono in opere complementari e
sono divenuti necessari al completamento dell'intervento di cui trattasi, per le ragioni sopra esposte;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare la realizzazione dei lavori complementari sopra specificati per I'importo
di euro 58.800,00.-, ed il loro affidamento allimpresa L.D.LR. S.r.l. di Tricesimo, come specificato nella
relazione tecnica del 29 luglio 2016;

Dato atto che la spesa suddetta rientra, per euro 51.227,80.-,nellimpegno di spesa disposto con il
decreto 16 maggio 2016, n. 587/PC/2016, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio del “Fondo
regionale per la protezione civile”;

Ritenuto di impegnare la maggiore spesa di euro 20.538,20.-, a carico del capitolo 64 delle uscite del
bilancio di previsione del “Fondo regionale per |a protezione civile”;

Di dare atto che |a spesa di euro 30,00.-, relativa al contributo a favore dellANAC, ai sensi dell'articolo 1,
comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, € posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta
con il decreto 6 luglio 2015, n. 598/PC/2015, a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio di
previsione del “Fondo regionale per la protezione civile”;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751, 22 luglio 2016, n. 1371, 2 settembre
2016, n. 1611 rispettivamente di adozione ed assestamento del bilancio di previsione per I'anno 2016
del “Fondo regionale per la protezione civile”;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria
e contabilita regionale”;

Visti |a legge ed il regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato;

Visto |'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Visto |'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma
16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2687

Decreta

1. E affidata allimpresa I.D.L.R. S.r.I. di Tricesimo (UD), per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art.
22, comma 2, lettera d), della L.R. 31 maggio 2002, n. 14, la realizzazione dei lavori complementari di cui
alla relazione tecnica predisposta dal Direttore dei lavori il 29 luglio 2016, approvata dal Responsabile
unico del procedimento, relativi all'intervento urgente di protezione civile in Comune di Pontebba per la
riapertura parziale del transito e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumita al km. 5+800 della
S.P. n. 110, a seguito del crollo di una parete rocciosa dal versante sovrastante”, a salvaguardia della
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pubblica incolumita e del transito di cui al decreto 16 maggio 2016, n. 587/PC/2016.

2. L'affidamento di cui al punto 1. € motivato dal fatto che I'impresa I.D.L.R. S.r.l. di Tricesimo (UD) e
esecutrice dei lavori di cui al contratto n. 77/PC/2016 e che tali lavori consistono in opere
complementari e sono divenuti necessari all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, strettamente
necessari al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente
ed economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante
e che limporto delle opere aggiuntive, pari ad Euro 58.800,00.-, |.V.A. esclusa, non supera il 50%
dellimporto contrattuale, nellimporto complessivo di Euro 220.538,20.-, secondo il seguente quadro
economico:

DESCRIZIONE DECRETO GARA PERIZIA DIFFERENZA
Importo lavori €161.108,87 €119.118,87 €177.918,87 € 58.800,00
VA al 22 % € 35.443,95 €26.206,15 €39.142,15 €12.936,00
Incentivo 11 L.R. 14/02 €3.222,18 €3.222,18 €3.222,18 €0,00
Oneri gara € 225,00 € 225,00 € 255,00 € 30,00
Importo complessivo € 200.000,00 €148.772,20 €220.538,20 €71.766,00
Economie €51.227,80

TOTALE € 200.000,00 € 200.000,00 €220.538,20

Nuovo Impegno €20.538,20

3. Di dare atto che nella suddetta relazione tecnica del 29 luglio 2016 sono indicati i lavori
complementari necessari alla realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di
Pontebba sopra descritto, che consistono principalmente nel taglio piante, pulizia versante e cippatura,
nella posa in opera di reti in aderenza, nelle chiodature per formazione di reticolo, nella posa in opera di
fune, nella posa in opera della barriera stradale in acciaio tipo N2, nella posa in opera di impianto
semaforico, nel ripristino funzionale di un tratto di barriera danneggiata, nella realizzazione di briglia in
pannelli di rete lungo un compluvio e in altre opere minori di rifinitura e completamento che saranno
decise in fase esecutiva.

4. Di dare atto che la maggiore spesa per i lavori complementari sopra descritti di Euro 58.800,00.-, .V.A.
esclusa, e finanziata, per euro 51.227,80.-, con l'utilizzo di parte delle economie di gara e rientra
nell'autorizzazione di spesa disposta con il decreto n. 587/PC/2015.

5. Diimpegnare la maggiore spesa di euro 20.538,20.-, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio di
previsione del “Fondo regionale per la protezione civile”.

6.Di dare atto che la spesa di euro 30,00.-, relativa al contributo a favore dellANAC, ai sensi dell'articolo
1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, & posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta
con il decreto 6 luglio 2015, n. 598/PC/2015, a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio di
previsione del “Fondo regionale per la protezione civile”.

7.Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

Avv. Paolo Panontin

(atto firmato digitalmente)
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