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L.r. n. 64/1986. Ulteriore impegno di spesa e autorizzazione lavori 

complementari dell’intervento di somma urgenza di protezione civile in 

Comune di Tramonti di Sopra lungo le strade comunali Chievolis – 

Selva e Chievolis " Posplata a salvaguardia del transito e della pubblica 

incolumità. 

" OPI 1062 – CUP D87H6000090002 – CIG Z5118F308F " 

L’Assessore regionale alla Protezione civile 

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed 
interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”; 

Premesso che con decreto dell’Assessore regionale alla protezione civile 11 marzo 2016, n. 
294/PC/2016, ratificato con deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2016, n. 625: 
" è stata autorizzata la realizzazione dell’intervento di somma urgenza di protezione civile in 

Comune di Tramonti di Sopra a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo le strade 
comunali Chievolis – Selva e Chievolis " Posplata, per una spesa presunta di Euro 35.000,00.", così 
ripartita: 
" Lavori      Euro 28.225,80."; 
" I.V.A. 22%     Euro    6.209,68."; 
" Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002  Euro       564,52."; 
" è stato autorizzato, stante l’urgenza e per i motivi indicati nel provvedimento stesso, l’affidamento 
dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 
maggio 2002, n. 14, all’impresa Parutto S.r.l. " Maniago (PN); 
" è stata impegnata la relativa spesa di Euro 35.000,00.", come sopra ripartita, a carico del bilancio 
del “Fondo regionale per la protezione civile”; 

Visto il contratto di affidamento diretto per lavori di estrema urgenza dell’11 marzo 2016, con il 
quale è stata affidata all’impresa Parutto S.r.l. " Maniago (PN) l’esecuzione dei lavori di cui sopra, per 
l’importo di Euro 28.225,80.", I.V.A. esclusa; 

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, è emersa la necessità di eseguire 
alcune lavorazioni, ad integrazione di quanto previsto nell’ipotesi progettuale, finalizzate al 
completamento e al miglioramento funzionale dell’opera in argomento, i cui prezzi non figurano 
nell’elenco prezzi allegato al suddetto contratto; 

Atteso che, per mitigare ulteriormente il rischio di crolli sul piano stradale, si rende necessario 
provvedere alla posa di pannelli fune e rete in aderenza opportunamente ancorati e chiodati al 
versante oltre al ripristino del corrimano stradale esistente, ammalorato dai crolli di materiale 
lapideo, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito; 
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Vista la relazione tecnica, predisposta dalla Protezione civile della Regione il 27 aprile 2016, con la 
quale si ritiene necessario intervenire quanto prima possibile nel Comune di Tramonti di Sopra per 
risolvere le sopra riportate problematiche, non previste e conseguenti all’evoluzione dei lavori; 

Atteso che nella stessa relazione tecnica si illustrano i lavori complementari da eseguire quanto 
prima in Comune di Tramonti di Sopra, che comportano un maggiore onere di Euro 7.500,00.", oltre 
l’I.V.A. di Euro 1.650,00.", a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo le strade 

comunali Chievolis – Selva e Chievolis " Posplata, come già disposto dall’Assessore regionale alla 
Protezione civile, ai sensi dell’art. 9, secondo comma, prima parte ed art. 11, primo comma, della 
legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, con il citato decreto 1 marzo 2016, n. 294/PC/2016; 

Rilevato che nella suddetta relazione tecnica sono indicati gli ulteriori interventi necessari, che 
consistono principalmente nella posa in opera di pannelli, fune e rete metallica opportunamente 
ancorati, per mitigare il rischio di ulteriori possibili distacchi di roccia, per i quali il relativo prezzo 
non figura nell’elenco allegato al citato contratto e che gli stessi possono essere ritenuti lavori 
complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel contratto in corso di 
esecuzione e che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari per la 
funzionalità dell’opera in esecuzione, come previsto dall’art. 22 della legge regionale 31 maggio 
2002, n. 14; 

Rilevato che la stessa relazione tecnica descrive i lavori a tal fine necessari, per una ulteriore spesa 
stimata in via presuntiva di Euro 7.500,00.", I.V.A. esclusa, con la necessità di fissare alcuni nuovi 
prezzi che saranno riportati nel contratto aggiuntivo, come previsto dall’art. 85 del D.P. Reg. 5 
giugno 2003, n. 0165/Pres., nell’ambito dell’intervento urgente di protezione civile in Comune di 
Tramonti di Sopra, nell’importo complessivo di Euro 44.150,00.", secondo il seguente quadro 
economico: 

DESCRIZIONE  APPALTO PERIZIA 

Lavori Euro 28.225,80 35.725,80 

I.V.A. 22% Euro 6.209,68 7.859,68 

Incentivo art. 11 l.r. n. 14/2002 Euro 564,52 564,52 

TOTALE Euro 35.000,00 44.150,00 

Atteso che l’importo dei lavori viene elevato da Euro 28.225,80." ad Euro 35.725,80.", oltre l’I.V.A. di 
Euro 7.859,68.", nell’importo complessivo di Euro 44.150,00." e che tale importo è finanziato per 
Euro 35.000,00." a valere sull’autorizzazione di spesa disposta con il decreto 1 marzo 2016, n. 
294/PC/2016 e per Euro 9.150,00." con l’ulteriore impegno di spesa che si assume con il presente 
decreto, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio per l’anno 2016 del “Fondo regionale per la 
protezione civile”; 

Rilevato che con la citata relazione tecnica, per l’urgenza di procedere all’esecuzione delle ulteriori 

opere sopra descritte e considerato l’avanzato stato dei lavori stessi e visto il precedente 
esperimento di gara ufficiosa, si evidenzia che le opere aggiuntive, non comprese nel progetto 
inizialmente aggiudicato, come previsto dall’art. 22, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 
maggio 2002, n. 14, saranno affidate all’impresa Parutto S.r.l. " Maniago (PN), in considerazione che 
tali lavori consistono in opere complementari e sono divenuti necessari al completamento 
dell’intervento di cui trattasi, strettamente necessari al perfezionamento delle opere in corso di 
realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall’appalto 
principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante e che l’importo delle opere 
aggiuntive non supera il 50% dell’importo contrattuale; 
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Considerata, la necessità di affidare, ai sensi dell’art. 22, lettera d), della legge regionale 31 maggio 
2002, n. 14, la realizzazione degli ulteriori lavori all’impresa Parutto S.r.l. " Maniago (PN), esecutrice 
dei lavori di cui al sopra citato contratto, in considerazione che tali lavori consistono in opere 
complementari e sono divenuti necessari al completamento dell’intervento di cui trattasi, 
strettamente necessari al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono 
essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti 
per la stazione appaltante e che l’importo delle opere aggiuntive non supera il 50% dell’importo 

contrattuale; 

Ritenuto, pertanto, di affidare la realizzazione dei lavori complementari sopra specificati ed il loro 
affidamento all’impresa Parutto S.r.l. " Maniago (PN), nell’importo di Euro 7.500,00.", oltre l’I.V.A. di 
Euro 1.650,00.", con i nuovi prezzi che saranno riportati nel contratto aggiuntivo, come previsto 
dall’art. 85 del D.P. Reg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., così come specificati nella relazione tecnica 
del 30 marzo 2016; 

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 44.150,00." è finanziata per Euro 35.000,00." a valere 
sull’autorizzazione di spesa disposta con il decreto 1 marzo 2016, n. 294/PC/2016 e per Euro 
9.150,00." con l’ulteriore impegno di spesa che si assume con il presente decreto, a carico del 
capitolo 64 delle uscite del bilancio per l’anno 2016 del “Fondo regionale per la protezione civile”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2016 del “Fondo regionale per la protezione civile” di cui all’art. 
33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64; 

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e contabilità regionale”; 

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato; 

Visto l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041; 

Visto l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall’art. 13, 
comma 16, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9; 

Visto il D.P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.; 

Decreta 

1. E’ autorizzata la realizzazione dei lavori complementari da eseguire in Comune di Tramonti 
di Sopra, che comportano un maggiore onere di Euro 7.500,00.", oltre l’I.V.A. di Euro 1.650,00.", a 
salvaguardia del transito e della pubblica incolumità lungo le strade comunali Chievolis – Selva e 
Chievolis " Posplata, come già disposto dall’Assessore regionale alla Protezione civile, ai sensi 
dell’art. 9, secondo comma, prima parte ed art. 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 
1986, n. 64, con il citato decreto 1 marzo 2016, n. 294/PC/2016. 

2. Per quanto sopra indicato, è disposto l’ulteriore impegno di spesa di Euro 9.150,00." a 
carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio per l’anno 2016 del “Fondo regionale per la 
protezione civile”. 

3. E’ affidata, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell’art. 22, lettera d), della legge 
regionale 31 maggio 2002, n. 14, la realizzazione dei lavori complementari di cui alla relazione 

tecnica della Protezione civile della Regione del 27 aprile 2016, relativi all’intervento di somma 
urgenza di protezione civile in Comune di Tramonti di Sopra di cui al decreto 1 marzo 2016, n. 
294/PC/2016, all’impresa Parutto S.r.l. " Maniago (PN), esecutrice dei lavori di cui al contratto 
dell’11 marzo 2016, in considerazione che tali lavori consistono in opere complementari e sono 
divenuti necessari al completamento dell’intervento stesso, strettamente necessari al 
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perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed 
economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione 
appaltante e che l’importo delle opere aggiuntive, pari ad Euro 7.500,00.", I.V.A. esclusa, non supera 
il 50% dell’importo contrattuale, nell’importo complessivo di Euro 44.150,00.", secondo il seguente 
quadro economico: 

DESCRIZIONE  APPALTO PERIZIA 

Lavori Euro 28.225,80 35.725,80 

I.V.A. 22% Euro 6.209,68 7.859,68 

Incentivo art. 11 l.r. n. 14/2002 Euro 564,52 564,52 

TOTALE Euro 35.000,00 44.150,00 

4. Di dare atto che, per i lavori complementari necessari alla realizzazione dell’intervento di 
somma urgenza di protezione civile in Comune di Tramonti di Sopra, saranno fissati i relativi nuovi 
prezzi che saranno riportati nel contratto aggiuntivo, come previsto dall’art. 85 del D.P. Reg. 5 
giugno 2003, n. 0165/Pres. 

5. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 44.150,00." è finanziata per Euro 35.000,00." 
a valere sull’autorizzazione di spesa disposta con il decreto 1 marzo 2016, n. 294/PC/2016 e per 
Euro 9.150,00." con l’ulteriore impegno di spesa che si assume con il presente decreto, a carico del 
capitolo 64 delle uscite del bilancio per l’anno 2016 del “Fondo regionale per la protezione civile”. 

6. Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale. 

 

L’ASSESSORE REGIONALE 

" avv. Paolo Panontin " 

 
 
 
 
 
L’ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER 
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