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Lr. n. 64/1986. Autorizzazione redazione perizia per lavori
complementari e ulteriore impegno di spesa per gli interventi urgenti
di protezione civile in Comune di Ampezzo per il consolidamento del
versante in frana lungo la strada Marculins — Voltois, a salvaguardia
del transito e della pubblica incolumita.

- OPl 1032.056 — CUP D27H15000810002 — CIG 6392759F99 -

L'Assessore regionale alla Protezione civile

Vista la lr. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile”;

Premesso che con decreto dellAssessore regionale alla protezione civile 8 luglio 2015, n.
604/PC/2015:

- e stata autorizzata la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di
Ampezzo per il consolidamento del versante in frana lungo la strada Marculins — Voltois, a
salvaguardia del transito e della pubblica incolumita ed approvata la perizia sommaria d'intervento
redatta dalla Protezione civile della Regione il 1° luglio 2015 dalla Protezione civile della Regione,
nell'importo complessivo di Euro 70.000,00.-, cosi ripartito:

- Lavori Euro 56.42742.-
-LV.A 22% Euro  12.414,03.-
-Incentivo art. 11 1.r. n. 14/2002 Euro 1.128,55.-
- Contributo ANAC . Euro 30,00.-;

- @ stato autorizzato, stante I'urgenza, I'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui
sopra, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14;

- @ stata impegnata la spesa complessiva di 69.970,00.- a carico del capitolo 355 delle uscite del
bilancio del “Fondo regionale per la protezione civile”, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte
con i decreti 13 giugno 2014, n. 791/PC/2014 e 23 dicembre 2014, n. 1640/PC/2014;

- & stato dato atto che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dellANAC, ai sensi
dell'articolo 1, comma 67, della . 23 dicembre 2005, n. 266, € posta a valere sull'autorizzazione di
spesa disposta con il decreto 13 giugno 2014, n. 791/PC/2014 a carico del capitolo 16 delle uscite
del bilancio del “Fondo regionale per la protezione civile”;

Viste le risultanze della gara ufficiosa esperita con procedure di somma urgenza presso la Protezione
civile della Regione, via Natisone 43 - Palmanova (UD), di cui al verbale di gara del 22 settembre
2015;
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Visto il decreto 25 settembre 2015, n. 952/PC/2015, di aggiudicazione definitiva dei lavori in
argomento a favore dellimpresa Mablu 2 S.r.l. - Taipana (UD), risultata vincitrice della gara ufficiosa
esperita;

Visto il contratto n. 54/PC/2016 del 14 aprile 2016 con il quale & stata affidata, allimpresa Mablu 2
S.rl. - Taipana (UD), I'esecuzione dei lavori urgenti di cui trattasi, per Iimporto di Euro 45.592,58.-,
I.V.A. esclusa;

Considerato che sono state realizzate economie per un importo di netti Euro 10.834,84.-;

Atteso che, durante il corso dei lavori, si € riscontrata la necessita di eseguire ulteriori lavori a causa
di un cedimento imprevisto della parete rocciosa sopra la carreggiata stradale nella stessa zona
oggetto dell'intervento;

Vista la relazione tecnica con relativo computo metrico estimativo, predisposta dal Direttore dei
lavori il 22 giugno 2016, approvata dal Responsabile unico del procedimento, con la quale si ritiene
necessario intervenire quanto prima possibile nel Comune di Ampezzo per implementare gli
interventi in via di esecuzione per il consolidamento del versante in questione;

Atteso che nella stessa relazione tecnica si illustrano i lavori complementari da eseguire quanto
prima in Comune di per il consolidamento del versante in frana lungo la strada Marculins - Voltois, a
salvaguardia del transito e della pubblica incolumita, come gia disposto dall'Assessore regionale alla
Protezione civile, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte ed art. 11, primo comma, della l.r.
31 dicembre 1986, n. 64, con il citato decreto 8 luglio 2015, n. 604/PC/2015;

Rilevato che nella suddetta relazione tecnica sono indicati gli ulteriori interventi necessari, che
consistono principalmente nella realizzazione di un disgaggio esteso per eliminare tutte le zone di
roccia che si presentano staccate o instabili, nel consolidamento delle nuove superfici del versante
rimaste vulnerabili, con chiodature profonde, rete metallica in aderenza, rivestimento con
calcestruzzo e opere di drenaggio e che gli stessi possono essere ritenuti lavori complementari, non
compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel contratto in corso di esecuzione e che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari per la funzionalita dell'opera in
esecuzione, come previsto dall'art. 22, commaz2, lettera d), della l.r. 31 maggio 2002, n. 14;

Rilevato che la stessa relazione tecnica descrive i lavori a tal fine necessari, per una spesa stimata in
via presuntiva di Euro 22.777,46.-, oltre LV.A. di Euro 5.011,04.-, per un totale di Euro 27.788,50.-,
nellambito dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Ampezzo sopra specificato,
nell'importo complessivo di Euro 84.570,00.-, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE PROGETTO APPALTO PERIZIA
Importo lavori 56.427,42 45.592,58 68.370,04
LV.A. 22% 12.414,03 10.030,37 15.041,04
Contributo . n. 266/2005 30,00 30,00 30,00
Incentivo art. 11 .. n. 14/2002 1.128,55 1.128,55 1.128,55
Economie d'appalto / 13.218,50 /
TOTALE 70.000,00 70.00,00 84.570,00

Atteso che nella stessa relazione viene riportato che I'importo dei lavori viene elevato da Euro
45.592,58.- ad Euro 68.370,04.-, L.V.A. esclusa, oltre 'incentivo di cui allart. 11 della l.r. n. 14/2002 e il
contributo di cui alla legge n. 266/2005, nellimporto complessivo di Euro 84.570,00.- e che tale
importo rientra nella somma finanziata con il decreto 8 luglio 2015, n. 604/PC/2015 per Euro
70,000,00.- mentre si dovra provvedere, per la parte rimanente di Euro 14.570,00.-, ad un ulteriore
impegno di spesa;
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Considerato che alla maggiore spesa per i lavori complementari sopra descritti di Euro 27.788,50.-,
I.V.A. inclusa, si fa fronte con l'utilizzo delle economie derivanti dalla gara pari ad Euro 13.218,50.-, e
con I'impegno della ulteriore somma di Euro 14.570,00.-, non rientrante nella autorizzazione di spesa
sopra specificata;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la predisposizione della perizia di variante per la realizzazione dei
lavori complementari sopra specificati in Comune di Ampezzo nellimporto complessivo di Euro
84.570,00.- e di impegnare la maggiore spesa necessaria di Euro 14.570,00.- rispetto alla somma di
Euro 70.000,00.-, autorizzata con il citato decreto 8 luglio 2015, n. 604/PC/2015, cosi come
specificato nella relazione tecnica del 22 giugno 2016;

Dato atto che la spesa suddetta per Euro 70.000,00.- rientra nellimpegno di spesa disposto con il
decreto 28 dicembre 2012, n. 1584/PC/2012 e la maggiore spesa di Euro 14.570,00.- nellimpegno di
spesa disposto con il presente decreto, a carico del capitolo 64 delle uscite del bilancio del “Fondo
regionale per la protezione civile”;

Rilevato che con la citata relazione tecnica, per 'urgenza di procedere all'esecuzione delle ulteriori
opere sopra descritte e considerato l'avanzato stato dei lavori stessi e visto il precedente
esperimento di gara ufficiosa, si evidenzia che le opere aggiuntive, non comprese nel progetto
inizialmente aggiudicato, come previsto dall'art. 22, comma 2, lettera d), della legge regionale 31
maggio 2002, n. 14, saranno affidate allimpresa Mablu 2 S.r.l. - Taipana (UD), in considerazione che
tali lavori consistono in opere complementari e sono divenuti necessari al completamento
dellintervento di cui trattasi, strettamente necessari al perfezionamento delle opere in corso di
realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall'appalto
principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante e che I'importo delle opere aggiuntive
non supera il 50% dell'importo contrattuale;

Considerata, la necessita di affidare, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), della L.r. 31 maggio
2002, n. 14, la realizzazione degli ulteriori lavori allimpresa Mablu 2 S.rl. - Taipana (UD), esecutrice
dei lavori di cui al contratto n. 54/PC/2016, in considerazione che tali lavori consistono in opere
complementari e sono divenuti necessari al completamento dellintervento di cui trattasi,
strettamente necessari al perfezionamento delle opere in corso di realizzazione e non possono
essere, tecnicamente ed economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti
per la stazione appaltante e che importo delle opere aggiuntive non supera il 50% dell'importo
contrattuale;

Ritenuto, pertanto, di affidare la realizzazione dei lavori complementari sopra specificati ed il loro
affidamento allimpresa Mablu 2 S.r.l. - Taipana (UD) e di impegnare la maggiore spesa necessaria di
Euro 14.570,00.- rispetto alla somma di Euro 70.000,00.-, autorizzata con il citato decreto 8 luglio
2015, n. 604/PC/2015, cosi come specificato nella relazione tecnica del 22 giugno 2016;

Dato atto che la spesa suddetta rientra nell'autorizzazione di spesa disposta con il decreto
dellAssessore regionale alla protezione civile 8 luglio 2015, n. 604/PC/2015 e la maggiore spesa di
Euro 14.570,00..- nellimpegno di spesa disposto con il presente decreto, a carico del capitolo 64 delle
uscite del bilancio del “Fondo regionale per la protezione civile”;

Vista la |r. regionale 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione
finanziaria e contabilita regionale”;

Visti la legge e il regolamento per 'amministrazione del patrimonio e per la contabilita generale dello
Stato;

Visto l'articolo 9 della |. 25 novembre 1971, n. 1041;
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Visto |'articolo 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'art. 13, comma 16, della I.r.
14 agosto 2008, n. 9;

Visto il D.P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres,
Decreta

1. E’ affidata, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi dell'art. 22, comma 2, lettera d), della I.r.
31 maggio 2002, n. 14, la realizzazione dei lavori complementari di cui alla relazione tecnica con
computo metrico estimativo, predisposta dal Direttore dei lavori il 22 giugno 2016, approvata dal
Responsabile unico del procedimento, relativi allintervento urgente di protezione civile in Comune di
Ampezzo per il consolidamento del versante in frana lungo la strada Marculins — Voltois, a
salvaguardia del transito e della pubblica incolumita di cui al decreto 8 luglio 2015, n. 604/PC/2015,
allimpresa Mablu 2 Sr.l. - Taipana (UD), esecutrice dei lavori di cui al contratto n. 54/PC/2016, in
considerazione che tali lavori consistono in opere complementari e sono divenuti necessari al
completamento dell'intervento di cui trattasi, strettamente necessari al perfezionamento delle opere
in corso di realizzazione e non possono essere, tecnicamente ed economicamente, distinti
dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante e che I'importo delle
opere aggiuntive, pari ad Euro 22.777,46.-, LV.A. esclusa, non supera il 50% dellimporto contrattuale,
nell'importo complessivo di Euro 84.570,00.-, secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE PROGETTO APPALTO PERIZIA
Importo lavori 56.427,42 45.592,58 68.370,04
LV.A. 22% 12.414,03 10.030,37 15.041,04
Contributo I. n. 266/2005 30,00 30,00 30,00
Incentivo art. 11 .r.n. 14/2002 1.128,55 1.128,55 1.128,55
Economie d'appalto / 13.218,50 /
TOTALE 70.000,00 70.00,00 84.570,00
2. Di impegnare la maggiore spesa necessaria di Euro 14.570,00.- a carico del capitolo 64 del

bilancio delle uscite del “Fondo regionale per la protezione civile”.

3. Di dare atto che la spesa complessiva per i lavori complementari di Euro 27.788,50.-, LV.A.
inclusa, e finanziata con l'utilizzo delle economie di gara pari ad Euro 13.218,50.- che rientra
nell'autorizzazione di spesa disposta con il decreto dell’Assessore regionale alla protezione civile 8
luglio 2015, n. 604/PC/2015 e con l'ulteriore impegno di spesa di Euro 14.570,00.- che si dispone con
il presente decreto.

4, Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- awv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. Falcomer

4/4



		2016-07-04T15:51:02+0200
	Paolo Panontin
	Paolo Panontin
	I signed this document


		2016-07-04T15:51:37+0200
	Paolo Panontin
	Paolo Panontin
	I signed this document


		2016-07-04T15:52:04+0200




