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1. Premessa

La presente Relazione Tecnica intende illustrare sinteticamente gli interventi impiantistici
eseguiti dalla Siderurgica Triestina srl sullimpianto dell’Altoforno e su alcune parti ad esso
connesse, coincidenti nella quasi totalita tra quelli previsti sia dal Decreto AIA N. 96/AMB
STINQ-TS/AIA/3 del 27/01/2016 Allegato B, parte A, punti 1.2, 1.3 e 1.4, sia dal Punto 2)
dell'Ordinanza sindacale del Comune di Trieste del 23/11/2015

Con riferimento al punto 2) dell'Ordinanza sindacale del Comune di Trieste prot. Gen. N.
208343 del 23/11/2015, veniva ordinato all’azienda di:

2) nelle more del completamento degli interventi strutturali previsti per l'altoforno (cosi
come indicati al punto 3.1 “Ulteriori Interventi Individuati” della “Relazione Tecnica — risposta
alla richiesta della nota sindacale prot. gen. n. 133066 del 04/08/2015 del Comune di Trieste"), di
mantenere la produzione mensile di ghisa ento le 34.000 tonnellate. La limitazione dovra
essere mantenuta fino a che ARP.A-F.V.G. non attesti il completamento degli interventi
previsti;

In particolare, al punto 2) di cui sopra, & fatto riferimento al completamento degli interventi
strutturali previsti per [laltoforno proposti dalla scrivente nella Relazione Tecnica
trasmessa al Comune di Trieste con nota DIR/161-15/VD del 07/09/2015, indicati al punto
3.1 “Ulteriori interventi individuati’, i quali, per le parti attinenti I'altoforno sono di seguito
riassunti:

a) Contenimento emissioni da caminella AFO mediante modifica della automazione
b) Contenimento polveri tramoggia rotante

c) Contenimento emissioni su nastro caricamento minerali

d) Sostituzione del camino di emergenza

e) Creazione di un nuovo presidio nastro di caricamento del coke

f) Contenimento polveri tasca pesatrice del minerale

g) Contenimento polverosita sili coke

h) Aspirazione e abbattimento polveri sili minerali

i) Modifica aspirazione campo di colata

Giova ricordare che tali ulteriori interventi impiantistici individuati da Siderurgica Triestina
srl si aggiungono a quelli definiti con I'Accordo di Programma (ADP) stipulato in data
21/11/2014, definiti “necessari” al rilascio dell’AlA (art. 7) e gia effettuati dall'azienda prima
della rimessa in marcia dell’altoforno di ottobre 2014.

Alla data del 07/09/2015, con la trasmissione della Relazione Tecnica suddetta, si dava
evidenza della gia avvenuta esecuzione di alcuni degli interventi proposti, che vengono
comungue di seguito riportati:

a) Contenimento emissioni da caminella AFO mediante modifica della automazione.
In data 16/07/2015 € stata modificata 'automazione della botola di caricamento che in
alcune circostanze (soprattutto in occasione del carico del coke) rimaneva aperta per un

periodo maggiore del necessario, pertanto dalla caminella, posta al di sopra della botola,
poteva essere emessa una quantita anomala di polvere.
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Durante il caricamento la caminella rimane chiusa e i fumi vengono aspirati da due
bocche poste sulla botola e sulla tramoggia del nastro A25.
L’intervento & stato risolutivo e non si osservano piu emissioni dalla caminella.

prima. dopo &&=

d) Sostituzione del camino di emergenza.

Il camino di emergenza € stato sostituto nel mese di luglio 2015, in quanto ammalorato
disperdeva in modo anomalo |le polveri.

camino centrale

-

h) Aspirazione e abbattimento polveri sili minerali.

E’ stato installato un impianto di depolverazione (punto di emissione convogliata E41) per
la captazione delle polveri dalle operazioni di prelievo materiali dai sili minerali.

L'impianto prevede la presenza di un ciclone e di un filtro a maniche. L'impianto funziona
correttamente, tuttavia si osserva che il ciclone installato non risulta necessario in quanto
le polveri da abbattere sono essenzialmente di granulometria molto sottile e quindi fermate
principalmente nelle maniche.

Il ciclone non ha la funzioni di antincendio in quanto in questa sezione di impianto non
sono presenti scintille. La presenza del ciclone generava una inutile perdita di carico
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senza di fatto generare benefici. Pertanto & stato eliminato il ciclone e viene convogliato
tutto il flusso verso il filtro a maniche.

2. Previsioni del Decreto AIA N. 96/AMB STINQ-TS/AIA/3 del 27/01/2016

Nellambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi per il Riesame con valenza di
rinnovo dell’AlA alla scrivente Siderurgica Triestina srl, si riscontrava che il Sindaco del
Comune di Trieste, con specifica nota, aveva trasmesso al Presidente della Conferenza
stessa I'Ordinanza sindacale del Comune di Trieste del 23/11/2015, chiedendo di inserire
nel futuro decreto di autorizzazione integrata ambientale |la prescrizione di limitazione della
marcia dell'altoforno, nelle more del completamento dei lavori sull'altoforno, negli stessi
termini indicati nell’Ordinanza.

Tale richiesta del Comune di Trieste & stata recepita dalla Conferenza di Servizi per il
rinnovo dell’AlA nella seduta del 04/12/2015, poi rappresentata nell’Allegato B, parte A -

Condizioni preliminari del Decreto di AIA N. 96/AMB STINQ-TS/AIA/3 del 27/01/2016AIA
dove si rileva quanto segue:

Alla luce di quanto sopra il completamento degli Interventi strutturali per I'Altoforno illustrati
nella presente Relazione rispondono quindi anche a quanto disposto al punti 1.2 , 1.3 e
1.4 parte A, dell’Allegato B del Decreto AIA N. 96/AMB STINQ-TS/AIA/3 del 27/01/2016
rilasciato alla scrivente societa.



3. Descrizione degli interventi eseguiti sull’ Altoforno

Nel presente paragrafo vengono illustrati gli interventi strutturali effettuati nel periodo tra il
01/09/2015 e il 04/03/2016 a completamento dei lavori previsti per I'altoforno, indicati al
punto 3.1 “Ulteriori interventi individuati” relativi allOrdinanza Sindacale precedentemente
citata e ai punti dell'allegato B del Decreto di AlA :

b) Contenimento polveri tramoggia rotante (p. 1.3 allegato B_AIA)

Confinamento e aspirazione della bocca di carica. (p. 1.3.1 allegato B_AIA)

E stato realizzato il confinamento della bocca di carica e 'aspirazione localizzata al fine di
intercettare le fuoriuscite di gas e polveri che si verificano attraverso le tenute a labirinto in
occasione della operazioni di carica del forno.

Temporaneamente, in data 10/12/2015, & stato realizzato un intervento mitigativo con il
confinamento e aspirazione della bocca di carica dell'altoforno in corrispondenza della
tramoggia rotante, attraverso la segregazione della zona con pannelli in gomma, posta
sotto aspirazione.

L'intervento definitivo come previsto dal Decreto di AlA, consistente nella installazione di
una struttura il lamiera di confinamento e tenuta in corrispondenza della bocca di carica
dell'altoforno, posta sotto aspirazione, € stato completato il 03/03/2016.



L’aria aspirata & poi inviata al sistema di aspirazione centralizzato “DANECQO” per mezzo
di un apposito ventilatore booster che complessivamente con |'aspirazione sulla botola e
sulla tramoggia di caricamento, € di circa 20.000 m3/h.

Aspirazione localizzata sulla botola. (p. 1.3.2 allegato B_AIA)

Sulla botola di caricamento dell'altoforno € stata posizionata una cappa dalla quale viene
aspirata una portata d’'aria, unitamente all’aspirazione della bocca, di circa 20.000 m3/h,
quindi inviata al sistema di filtrazione centralizzato “DANECOQO".




| lavori sano stati completati il 10/12/2015.

Aspirazione alla base della tramoggia di caricamento. (p. 7.3.3 allegato B_AIA)

Il materiale in carica sul nastro trasportatore pud generare emissioni di polveri in
corrispondenza delle tramoggia di caricamento minerali in altoforno, E’ stata realizzata una
migliore chiusura della tramoggia mediante carpenteria metallica aspirata.

Anche tale presidio € sulla stessa linea di aspirazione di bocca di carica e botola, con una
portata complessiva di circa 20.000 m3/h, inviata al filtro centralizzato “DANECO”.

L'intervento & stato realizzato il 31/10/2015.

e) Creazione di un nuovo presidio nastro di caricamento coke. (p. 1.4.4 allegato B_AIA)

Sul nastro di caricamento del coke in altoforno & stata realizzata una cappa aspirata sulla
tramoggia di trasferimento in corrispondenza di AFO2, convogliandone la portata prelevata



al condotto di aspirazione AFO per mezzo di una tubazione da 350 mm collegata al filtro
centralizzato “DANECO”.

| lavori sano stati completati il 30/11/2015.

f) Contenimento polveri tasca pesatrice del minerale. (p. 1.4.2 allegato B_AIA) e
c) Contenimento emissioni su nastro caricamento minerali

Durante |la fase di caricamento ed estrazione della tasca di pesatura si possono generare
polveri derivanti dai fini di carica. Sono state installate cappe aspirate alla base delle
tramogge delle torri di trasferimento minerale e della tasca pesatrice.

La portata prelevata & inviata ad un filtro a maniche della capacita di circa 40.000 m3/h
(punto di emissione convogliata E46).

Sono stati inoltre sostituiti i pannelli di tamponamento usurati, sia della torri che dei tratti di
nastro ad esse collegati.



L’intervento & stato completato il 18/12/2015.
g) Contenimento polverosita sili coke. (p. 1.4.5 allegato B_AIA)

Dai sistemi di carico dei sili coke possono generarsi delle polveri di coke. Per |l
contenimento di dette polveri sono state installate 16 cappe localizzate:

- 8 sulle tramogge nastri di estrazione del materiale,

- 2 dal caricamento sili, per I'estrazione di aria dall'intero fabbricato previo

tamponamento di tutte le aperture,

- 6 su punti di trasferimento da nastri.
L'aspirazione delle polveri di coke presenti, & stata indirizzata con un apposito condotto ed
un ventilatore booster dedicato, verso il nuovo filtro della cokeria (punto di emissione
convogliata E42).
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L'intervento & stato concluso il 16/12/2015.

Un ulteriore intervento di ampliamento di 2 cappe poste allo scarico del coke, alla sommita
dei sili coke e stato realizzato il 03/03/2016.
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Il condotto dell’aspirazione verso il nuovo filtro cokeria & stato concluso il 16/12/2015.

I) Modifica aspirazione campo di colata. (p. 1.2.1 allegato B_AIA)

L’intervento eseguito & consistito nel confinamento e nell’aspirazione del piano di colata
dell’altoforno attraverso:

- l'abbassamento delle pareti in lamiera grecata di confinamento perimetrale del
capannone Afo fino ad una quota compatibile con I'esercizio del carroponte, la chiusura
delle aperture di ventilazione di copertura del capannone e la loro sostituzione con delle
prese di aspirazione recapitanti in un apposito condotto;

- I'installazione di un condotto dal diametro di 1.000 mm sotto la cuspide in cima all'interno
del capannone, con delle prese di aspirazione e collegato al filiro a maniche esistente
‘DANECO".

4t B N\ e
schema del condotto di aspirazione sul piano di colata altoforno

La portata complessivamente aspirata in prossimita del colmo & di circa 120.000 m3/h.
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| lavori sano stati completati il 10/12/2015.
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Ghisa prodotta periodo novembre 2015 - febbraio 2016

Data Ton ghisa Data Ton ghisa Data Ton ghisa
01/11/2015 711,1 01/12/2015 1239,1 01/01/2016 1132,7
02/11/2015 911,3 02/12/2015 1085,9 02/01/2016 1089,1
03/11/2015 718,7 03/12/2015 1209,3 03/01/2016 1119,6
04/11/2015 1194,7 04/12/2015 1181,0 04/01/2016 1226,0
05/11/2015 1203,4 05/12/2015 1286,5 05/01/2016 1415,0
06/11/2015 1081,7 06/12/2015 1230,4 06/01/2016 1282,5
07/11/2015 1144,6 07/12/2015 865,6 07/01/2016 916,5
08/11/2015 135021 08/12/2015 7a61;1 08/01/2016 1023,1
09/11/2015 12425 09/12/2015 1070,1 09/01/2016 1239,4
10/11/2015 970,2 10/12/2015 24,3 10/01/2016 217,0
11/11/2015 939,1 11/12/2015 752,2 11/01/2016 1069,2
12/11/2015 839,4 12/12/2015 1029,3 12/01/2016 876,7
13/11/2015 454,4 13/12/2015 1238,2 13/01/2016 1151,7
14/11/2015 1174,0 14/12/2015 1238,5 14/01/2016 1172,8
15/11/2015 1000,0 15/12/2015 1342,2 15/01/2016 1190,7
16/11/2015 1166,2 16/12/2015 1106,3 16/01/2016 12039
17/11/2015 10243 17/12/2015 1374,1 17/01/2016 1163,1
18/11/2015 1189,1 18/12/2015 1365,1 18/01/2016 12319
19/11/2015 1146,9 19/12/2015 1347,5 19/01/2016 1188,6
20/11/2015 1178,7 20/12/2015 1273,8 20/01/2016 3553
21/11/2015 1049,2 21/12/2015 1328,5 21/01/2016 1095,9
22/11/2015 1074,6 22/12/2015 1284,4 22/01/2016 1064,4
23/11/2015 1101,2 23/12/2015 12947 23/01/2016 1158,5
24/11/2015 1242,9 24/12/2015 1044.,8 24/01/2016 12107
25/11/2015 1083,3 25/12/2015 1127.1 25/01/2016 838,0
26/11/2015 1037,3 26/12/2015 1208,5 26/01/2016 1215,7
27/11/2015 1069,2 27/12/2015 1227,0 27/01/2016 12123
28/11/2015 1202,4 28/12/2015 1159,6 28/01/2016 1163,7
29/11/2015 901,83 29/12/2015 462,5 29/01/2016 1030,9
30/11/2015 89,0 30/12/2015 1068,0 30/01/2016 5814

31/12/2015 755,1 31/01/2016 988,9

Totale (ton) 30491,1 Totale (ton) 33981,6 Totale (ton) 33224,8
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Data Ton ghisa
01/02/2016 1042,680
02/02/2016 834,970
03/02/2016 956,670
04/02/2016 1056,510
05/02/2016 851,490
06/02/2016 1038,360
07/02/2016 1086,210
08/02/2016 1173,300
09/02/2016 588,950
10/02/2016 1311,090
11/02/2016 1308,760
12/02/2016 1175,940
13/02/2016 1167,550
14/02/2016 1186,450
15/02/2016 896,510
16/02/2016 1150,150
17/02/2016 1317,060
18/02/2016 1100,900
19/02/2016 1254,780
20/02/2016 1038,540
21/02/2016 1259,350
22/02/2016 1104,440
23/02/2016 948,750
24/02/2016 1125,040
25/02/2016 1307,330
26/02/2016 1191,860
27/02/2016 1299,680
28/02/2016 1331,170
29/02/2016 1221,340

Totale (ton) 32325,8
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Nella determinazione della quantita di ghisa prodotta si stima un errore di +/- 0,5 %.
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