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A pag. 5 dell’Allegato B - “Limiti e prescrizioni sulle componenti ambientali” del Decreto n.96 del
27/01/2016 viene prescritto all’Azienda di eseguite entro il 28 febbraio 2016 i seguent intervent
urgenti di mitigazione acustica, cosi come indicati al punto 5.1.2, pag. 18 dell’All. B:

1) Insonorizzazione E42: costruzione Cabina su ventilatore e Cabina su motore

2) Insonorizzazione E35: costruzione cabina su ventilatore 1 e 2

3) Scarico condensa. Modifica scarico

4) Riparazione soffiante 4

Di seguito per ciascun punto si riporta lo stato di fatto relativo all’andamento dei lavori,
cosi come riscontrato nel sopralluogo del 29/02/2016 (il cui verbale ¢ riportato nell’Allegato 3).

1) Insonorizzazione E42: costruzione Cabina su ventilatore e Cabina su motore

Come si ¢ gia avuto modo di constatare con precedente sopralluogo del 02/02/2016, sono
stati realizzati gli interventi di insonorizzazione sul motore e sulle condotte di ventilazione del
punto di emissione E42, che, ad un primo esame qualitativo, risultano essere sicuramente pit
efficaci rispetto alle prime rudimentali opere di insonorizzazione utilizzate (vedi Figura 1).
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Figura 1. Esaustore principale asservito al punto di emissione E42: prima della cofanatura (foto @) del 16/09/2015); primi
intetrventi rudimentali di confinamento dell’esaustore (foto 4) del 05/11/2015) e dopo lintetvento di cofanatura (foto ¢) —
/) del 29/02/2016).

2) Insonorizzazione E35: costruzione cabina su ventilatore 1 e 2

Su entrambi i ventilatori del filtro Daneco (vedi Figura 2) ¢ prevista la costruzione di cabine
fonoassorbenti (vedi Figura 3).

Allo stato attuale gli interventi non risultano essere realizzati.

Con nota prot. DIR/041 — 16/VD del 19/02/2016, Siderurgica Triestina S.r.l. ha chiesto
alla Regione FVG una proroga per la conclusione dei lavori. Nella stessa nota risultano
commissionati alla Ditta Miro Stl di Flero (BS) i lavori di coibentazione di cui sopra. La conclusione
degli interventi ¢ prevista entro il 15 aprile 2016.

Figura 3. Su entrambi i ventilatori del filtro Daneco ¢ prevista la costruzione di cabine fonoassorbenti.

3) Scarico condensa. Modifica scarico
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Intervento effettuato: sono stati inseriti dei condensatori di vapore sullo scarico condense

(vedi Figura 4).

Figura 4. Scarico condensa. Modifica scarico.

4) Riparazione soffiante 4

Al momento del sopralluogo la soffiante 4 risulta inattiva.

La soffiante 4 ¢ stata messa fuori servizio (vedi Figura 5) ed ¢ stata sostituita nell’esercizio
dalla soffiante 1 (vedi Figura 6). Quest’ultima, a differenza della soffiante 4, ¢ allocata all’interno di
un edificio chiuso.
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Figura 6. a) tamburi di aspirazione soffiante 1, posizionati all’interno della struttura con muratura a griglia come
in figura b). ¢) compressore soffiante 1 all’interno dell’edificio.

Conclusioni

In questo allegato sono stati riportati in forma sintetica gli esiti delle verifiche effettuate dai
tecnici ARPA FVG per la verifica dello stato di avanzamento degli interventi strutturali indicati al
punto 5.1.2, pag. 18 dell’Allegato B - “Limiti e prescrizioni sulle componenti ambiental?’ del Decreto n.96
del 27/01/2016.

Dai sopralluoghi effettuati durante la visita ispettiva, in sintesi la situazione in merito allo stato
di avanzamento dei lavori di cui sopra ¢ la seguente:

N° | TIPOLOGIA INTERVENTI ESITO VERIFICA ARPA

1 Insonotizzazione E42: costruzione Cabina su ventilatore | Fatto
e Cabina su motore

2 Insonorizzazione E35: costruzione cabina su ventilatore | Non fatto.
le2 Richiesta proroga.
3 Scarico condensa. Modifica scatrico Fatto
4 | Riparazione soffiante 4 E stato fatto un intervento
sostitutivo.
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