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e Verbale di sopralluogo ARPA FVG n. GR/AF 200318 - 1
e Verbale di sopralluogo ARPA FVG n. GR/LS 090418 - 1

14/06/2018

- Certificazione 1509001
IS0 14001
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone
Certificazione 15014001
riferita alla sede di Palmanova

BUREAU VERITAS

Certification

N.IT272766/N. IT272812/UK
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AcciaieriaArvedi stabilimento di Trieste

NOTA TECNICA

Cronoprogramma degli interventi di bonifica acustica entro il 31 marzo 2018

Con riferimento al Piano di risanamento acustico presentato nel luglio 2016, tenuto conto dei
lavori gia effettuati a tutto ottobre 2017, I'azienda ha deciso e programmato di concludere i lavori
previsti, ovvero i lavori ancora mancanti, entro marzo 2018 anziché gennaio 2019.

Si rappresenta che durante la fermata di manutenzione straordinaria dell’altoforno in ottobre
2017 sono stati effettuati gli interventi di insonorizzazione del trapano della macchina foratrice e
I'installazione di una cappa insonorizzata relativamente al piano di colata dell’altoforno.

Per la progettazione e |a realizzazione degli interventi di bonifica acustica da concludere entro il 31
marzo 2018 & stato dato incarico alla ditta MIRO srl di Flero (BS), specialista in impianti di
insonorizzazione.

Nel mese di gennaio 2018 la ditta incaricata ha eseguito una specifica campagna di misure
acustiche per caratterizzare le sorgenti oggetto di intervento e proceduto alla progettazione delle
strutture e dei pannelli necessari alla insonorizzazione.

Nel mese di febbraio 2018 la ditta ha proceduto alla costruzione nella propria officina delle varie
parti di carpenteria metallica con i pannelli isolanti che verranno poi montate in stabilimento.

Il cantiere per il montaggio in sito avra inizio il 6 marzo 2018 e si concludera entro il 31/3/2018,
salvo eventuali condizioni meteo avverse che potrebbero fermare o rallentare le fasi di montaggio
delle strutture.

Gli interventi di insonorizzazione, per i punti mancanti, consistono in:

e Punto 15I. COK—n. 2 ventilatori Booster lato mare

Cabina insonorizzante con ampiamento dell'impalcato

Rendering - situazione post intervento di insonorizzazione




Acciaieriarvedi stabilimento di Trieste

Per tutti i seguenti punti:

e Punto 35. AFO — Uscita fumi e valvole
e Punto 35A. AFO — Uscita fumi e valvole
e Punto 35B. AFO — Uscita fumi e valvole

Costruzione di una barriera fonoisolante e fonoassorbente

Rendering - situazione post intervento di insonor

Barriera Cowper (fato Nord-Est)

Trieste, 28 febbraio 2018

Il Direttore d
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VERBALE DI SOPRALLUOGO
Sopralluogo numero GR/AF 200318-1 Sito: Acciaieria Arvedi S.p.A.
PREMESSA

In data 20/03/2018 i sottoscritti Giorgio RUZZIER del Dipartimento di Trieste dellARPA F-VG e
Alessandro FELLUGA, della Direzione Tecnico Scientifica dellARPA F-VG, hanno effettuato un
sopralluogo nel Comune di Trieste, presso lo stabilimento siderurgico dalla societd Acciaieria Arvedi
S.pA, invia di Servola 1, a Trieste a seguito della nota tecnica - Cronoprogramma degli interventi di
bonifica acustica entro il 31 marzo 2018, consegnata dal gestore in data 28/02/2018.
In questa nota, con riferimento al Piano di risanamento acustico presentata nel luglio 2016, tenuto conto
dei lavori gia effettuati a tutto ottobre 2017, I'azienda comunica di aver deciso e programmato di
concludere i lavori previsti, ovvero i lavori ancora mancanti, entro marzo 2018 anziché gennaio 2019.
Il sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del seguenti interventi:

e Punto 15l. COK - n. 2 ventilatori Booster lato mare

e Punto 35. AFO - Uscita fumi e valvole

e Punto 35A, AFO - Uscita fumi e valvole

® Punto 35B. AFO - Uscita fumi e valvole
@ stato effettuato su disposizione dell'lng. Franco Sturzi, Direttore Tecnico Scientifico di ARPA FVG,
nell'ambito delle attivita di controllo a carico di ARPA FVG previste nel decreto autorizzativo di AlA.

ESITI DEL SOPRALLUOGO

Accompagnati dal responsabile Ambiente e Sicurezza dello stabilimento, dott. Enrico Smaniotto, si &
accertato quanto segue:

e  Punto 15l. COK - n. 2 ventilatori Booster lato mare

Lintervento di insonorizzazione risulta ultimato e finito in tutte le sue parti.

Cabina insonorizzante booster lato E-SE

Cabina insonorizzante booster lato O-NO

: Certificazione 1509001
ISi
e f iferita alle sedi di Palmanova e Pordenone
Certificazlone 1SO14001
fiferita alla sede di Palmanova

BUREAU VERITAS
Canification

N.M272766/1. IT2720120UK
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e Punto 35. AFO - Uscita fumi e valvole
e Punto 35A. AFO - Uscita fumi e valvole
e Punto 35B. AFO - Uscita fumi e valvole

Lintervento di insonorizzazione dei 3 punti afferenti alle torri di Cowper, consiste nella realizzazione di
un'unica barriera fonoisolante e fonoassorbente lungo tutta la linea inferiore di sviluppo dei 3
scambiatori di calore. Al momento del sopralluogo l'intervento risulta in fase di ultimazione. La struttura
di carpenteria metallica di sostegno & ultimata ed é in fase di completamento la posa dei pannelli
fonoisolanti.

Barriera Coper Posa dei panlli fonoisolanti

Il sopralluogo & iniziato alle are 11:00 e si & concluso alle ore 12:00 circa.

| FUNZIONARI DELL' ARPA FVG

L O

(Alessandro FELLUGA)

Certificazione ISOs001
! g tiferita alle sedi di Palmanova e Pordenone
E”ﬂ“.lf“l", VERITAS / Certificazione 15014001

palidlls Ll T 4 iferita alla sede di Palmanava

N. (122276601, 1T27201 2/ UK.
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VERBALE DI SOPRALLUOGO

Sopralluogo numero GR/LS 090418-1 Sito: Acciaieria Arvedi S.p.A.
PREMESSA

In data 09/04/2018 i sottoscritti Giorgio RUZZIER del Dipartimento di Trieste dellARPA F-VG e Laura
SCHIOZZI, della SOS Bonifiche dei Siti Contaminati del’ARPA F-VG, hanno effettuato un sopralluogo nel
Comune di Trieste, presso lo stabilimento siderurgico dalla societd Acciaieria Arvedi SpA. in via di
Servola 1, a Trieste, a seguito della nota tecnica - Cronoprogramma degli interventi di bonifica
acustica entro il 31 marzo 2018, consegnata dal gestore in data 28/02/2018.

In questa nota, con riferimento al Piano di risanamento acustico presentato nel luglio 2016, tenuto conto
dei lavori gia effettuati a tutto ottobre 2017, l'azienda comunica di aver deciso e programmato di
concludere i lavori previsti, ovvero i lavori ancora mancanti, entro marzo 2018 anziché gennaio 2019.

I sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento dei seguenti interventi:

e Punto 35. AFO - Uscita fumi e valvole
e Punto 35A. AFO - Uscita fumi e valvole
e  Punto 35B. AFO - Uscita fumi e valvole

& stato effettuato su disposizione dell'ing. Franco Sturzi, Direttore Tecnico Scientifico di ARPA FVG,
nell'ambito delle attivita di controllo a carico di ARPA FVG previste nel decreto autorizzativo di AlA.

Lintervento di insonorizzazione dei 3 punti afferenti alle torri di Cowper, consiste nella realizzazione di

un‘unica barriera fonoisolante e fonoassorbente lungo tutta la linea inferiore di sviluppo dei 3
scambiatori di calore.

ESITI DEL SOPRALLUOGO
Accompagnati dal responsabile Ambiente e Sicurezza dello stabilimento, dott. Enrico Smaniotto, si &

accertato quanto segue:

Lintervento di insonorizzazione risulta ultimato e finito in tutte le sue parti.

Certificazione ISO3001

riferita alle sedi df Palmanova e Pordenone
Certificazione SO 14001

riferita alla sede di Palmanova

BUREAU VERITAS

Centification

N T222766/M. IT272012/UK
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Barriera Cowper

Il sopralluogo & iniziato alle ore 10:00 e si & concluso alle ore 10:30 circa.

| FUNZIONARI DELL' ARPA FVG

(Clrgio RUZZIER)

_,zﬁLO/\_wc,Q_ﬂ\g: :
(Laura SCHIOZZ!) S

1S0 18001 Certificazione 1503001
riferita alle sedi di Palmanova e Pordenone
EUR-,EAU VERITAS Certificazione 15014001
AL AR riferita alla sede di Palmanova
N.1T272766/1, T27201 2/UK
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