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Introduzione

La presente relazione illustra lo stato di attuazione del Programma e rende conto delle attivita svolte nel periodo
compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2012.

La Relazione ¢ stata elaborata in conformita a quanto previsto dall'art. 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ed
include gli elementi di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e all'allegato VII del regolamento
stesso.

Con riferimento all'attuazione del Programma, l'annualita e stata caratterizzata dallemanazione di nuovi
regolamenti di attuazione (regolamento generale, regolamenti per attuazione di misure) e dalle modifiche
apportate al documento di programma. Tali modifiche hanno portato alla stesura e al successivo accoglimento, a
novembre, della versione 6 del PSR che ha condotto alla Decisione della Commissione C(2012)8722 del
30/11/2012

Sono proseguite le attivita istruttorie a seguito della pubblicazione delle graduatorie per le domande ad accesso
individuale sui nuovi bandi.

Il 2012 e stato caratterizzato inoltre dall'avanzamento finanziario per alcune misure che non erano ancora state
oggetto di liquidazioni (misure asse 2 e 3) e dall'apertura di nuovi bandi sugli assi 1, 2 e 3 e per misure con azioni
Health Check ed European Recovery Plan.

Sull'asse 4 e stata intensa I'attivita di pubblicazione di bandi da parte dei Gruppi di Azione Locale.

Nel corso dell'anno si sono registrati ulteriori pagamenti sulle misure a premio con domande riferibili ad impegni
awviati ne precedente periodo di programmazione.



1. Variazioni delle condizioni generali
(articolo 82, par. 2, lettera a) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

1.A) AGGIORNAMENTO DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELLA REGIONE.

A livello mondiale, 'andamento dell'economia nel 2012 ¢ stato contenuto, in particolare nella seconda meta
dell'anno. Questi risultati negativi, oltre che mantenere lo stato perdurante di crisi, fanno apparire l'uscita dalla
crisi ancora lontana.

A livello nazionale, il Prodotto Interno Lordo e diminuito del 2,1% nel 2012 e si prevede possa diminuire di un
ulteriore 0,6% nel 2013. L'uscita dalla recessione dovrebbe iniziare a partire dal 2014, dove, a livello nazionale, si
stima una crescita delle attivita economiche del 1,3%.

La componente che ha maggiore influenza sullandamento del PIL e la domanda nazionale, ed in particolare la
spesa delle famiglie residenti. Tale componente ha inciso negativamente sulla crescita del PIL di 2,6 punti
percentuali.

La componente relativa agli investimenti fissi lordi da parte delle imprese nazionali ha inciso negativamente con
1,6 punti percentuali. Per investimenti fissi lordi si intendono acquisti di beni materiali durevoli effettuati da
un'impresa nell'esercizio e comprendono I'acquisto di macchine, impianti, attrezzature, mobili, mezzi di trasporto,
costruzioni e fabbricati, terreni e l'incremento di capitali fissi per lavori interni.

Considerando le variazioni di valore aggiunto per i settori economici, sono state registrate variazioni negative per
lindustria del - 2,29 (in termini congiunturali) e del -4,6% in termini tendenziali. Per il settore terziario la riduzione
di valore aggiunto e pari a -0,3% in termini congiunturali e -1,6% in termini tendenziali. La variazione negativa piu
consistente e da registrare per il settore commercio, alberghi, trasporti e comunicazioni. Il valore aggiunto in
agricoltura a livello nazionale ha registrato un -7.3%, a prezzi di base, mentre la variazione congiunturale risulta in
aumento del 0,6%.

A livello regionale, la stima della variazione tendenziale del PIL e pari a quella a livello nazionale, -2,1%. La
componente che ha influenzato tale valore negativo & data dal commercio estero (-1,1% su base annua). In
considerazione del fatto che il peso delle esportazioni e superiore al 30% della ricchezza complessiva della
regione, le stime di crescita hanno avuto una revisione in diminuzione. Le stime per il 2013 del PIL regionale sono
del -0,5% e per il 2014 del +1,4%. Analogamente al livello nazionale, la domanda interna ha registrato valori
negativi, con una diminuzione della spesa per consumi delle famiglie residenti in regione del 3,8%. La stima per
tale valore & positiva a partire dal 2014 (+0,8%).

La componente degli investimenti fissi lordi in regione presenta una stima negativa per il 2012 pari a -6,8% a
causa dei bassi livelli di domanda, delle difficolta di accesso al credito e dei margini di capacita inutilizzata nella
produzione. La stima per il 2013 & di una crescita degli investimenti pari a +0,8%.

Il valore aggiunto totale regionale ha una stima per il 2012 del -1,8%. La componente che maggiormente ha
influenzato tale valore e data dalla diminuzione del valore aggiunto nel settore delle costruzioni (-7,2% rispetto il
2011) e dal settore industriale (-3,7%). La stima per il 2013 e di una diminuzione piu contenuta del valore
aggiunto (-0,5%) con una variazione negativa piu accentuata per il settore dell'agricoltura (-1,6%). Le stime per il
2014 segnano crescite positive pari al 2,7% per il settore industriale e del 1,9% per il settore delle costruzioni. Per
il settore terziario, I'incremento previsto + dello 0,9% su base annua. La stima 2014 per il settore agricoltura e di
una crescita su base annua pari al 3,4% e rappresenta il valore piu alto fra i macro settori considerati.

In termini di unita di lavoro, nel 2012 si sono registrate variazioni positive solo per il settore agricoltura, con un
+2,1%; valore che si stima sara destinato a diminuire nel 2013 e 2014, mantenendo comunque valori positivi in
termini percentuali (rispettivamente 0,3 e 0,5). Il settore pil pesantemente colpito € quello delle costruzioni, con
un -13,2% di unita di lavoro per il 2012 ed una ripresa stimata per il 2014 che porterebbe la variazione annua al -
0,2%.

Le imprese del settore agricoltura, silvicoltura e pesca, iscritte nei Registri provinciali delle Camere di commercio
regionali, al 31/12/2012 sono 17.082, di cui attive 16.972. Nel 2012 si sono iscritte 337 nuove imprese, mentre
hanno cessato l'attivita 922 imprese (5% circa). Questo saldo negativo non rappresenta solamente un fenomeno
legato alla congiuntura sfavorevole, ma denota un processo di ristrutturazione interno al settore che dura da
tempo e che, per certi aspetti, prende le forme di una razionalizzazione (cancellazione di imprese individuali,
trasformazioni societarie, accorpamenti aziendali).



Questi dati sono contenuti nella Relazione economica del Friuli Venezia Giulia, aggiornata al marzo 2013, del
Servizio statistica e affari generali della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.

Per quanto attiene al valore aggiunto in agricoltura del FVG, i valori disponibili per prodotti, sono quelli riferiti al
2011.

FVG PRODUZIONE CONSUMI INTERMEDI E VALORE AGGIUNTO Al PREZZI DI BASE - Anni
2007-2011 (Valori concatenati in migliaia di euro - anno di riferimento 2005)
PRODOTTI 2007 2008 2009 2010 2011

AGRICOLTURA

COLTIVAZIONI AGRICOLE 433.914 | 374.111 | 331.049 | 337.275 | 354.270
di cui: Coltivazioni erbacee 254.608 | 205.702 | 162.645 | 179.191 | 194.180
Cereali 150.441 | 127.352 90.340 | 99.030 | 114.467
Patate e ortaggi 69.267 | 34.149 | 34.597 | 35.274 | 42.192
Industriali 17.135 | 17.039 | 18.164 | 23.627 | 17.596
Fiori e piante da vaso 18.116 | 17.771 15.657 | 14.890 | 14.428
Coltivazioni foraggere 14.703 | 18.172 | 15.677 | 14.110 | 13.596
Coltivazioni legnose 163.865 | 150.853 | 153.916 | 146.999 | 149.506
Prodotti vitivinicoli 89.386 90.262 89.810 | 85.243 88.115
Frutta 22.887 8231 | 13.847 | 13.081 | 13.229
Altre legnose 51512 | 52.301 | 49.469 | 48.003 | 47.380
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 326.015 | 328.966 | 329.201 | 330.468 | 331.287
di cui: Prodotti zootecnici alimentari 325.991 | 328.952 | 329.174 | 330.437 | 331.256
Carni 188.126 | 188.979 | 188.102 | 189.201 | 192.069
Latte 126.934 | 129.242 | 129.890 | 130.255 | 127.784
Uova 10.039 | 10.152 | 10.320 | 10.152 | 10.320
Miele 668 445 668 668 668
ATTIVITA' DI SUPPORTO 108.541 | 109.816 | 108.741 | 109.427 | 113.009
ALL'AGRICOLTURA

Produzione della branca agricoltura 892.924 | 836.059 | 790.428 | 797.965 | 820.595
Consumi intermedi (compreso Sifim) 466.178 | 448.332 | 442.341 | 450.950 | 462.954
Valore aggiunto della branca 426.538 | 387.771 | 343.965 | 341.753 | 352.405
agricoltura

SILVICOLTURA

Produzione della branca silvicoltura 12.326 7.762 7.746 7.924 6.761
Consumi intermedi (compreso Sifim) 2.618 1.677 1.665 2.078 1.962
Valore aggiunto della branca 9.708 6.088 6.084 5.875 4.869
silvicoltura

PESCA

Produzione della branca pesca 91.950 | 82.533 | 80.767 | 79.885 | 77.033
Consumi intermedi (compreso Sifim) 29.143 | 27.517 | 27.997 | 27.133 | 26.574
Valore aggiunto della branca pesca 62.803 | 55.097 | 52.637 | 52.686 | 50.295
TOTALE AGRICOLTURA, SILVICOLTURAE

PESCA

Produzione della branca agricoltura, 997.242 | 925.923 | 878.407 | 885.207 | 903.813
silvicoltura e pesca

Consumi intermedi (compreso Sifim) 497.925 | 477.497 | 471.953 | 480.081 | 491.416
Valore aggiunto della branca 499.188 | 448.711 | 402.547 | 400.177 | 407.073
agricoltura, silvicoltura e pesca

(Nota: L'utilizzo degli indici a catena comporta la perdita di additivita delle componenti concatenate espresse in
termini monetari. Sifim: Servizi di intermediazione Finanziaria Indirettamente Misurati. Fonte: ISTAT)



Le conseguenze sulle aziende agricole a livello regionale del perdurare di tale stato di crisi, soprattutto di
carattere creditizio-finanziario, si sono riflesse sull'utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Fondo di Rotazione
in Agricoltura, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Si tratta di uno strumento finanziario per la
concessione di finanziamenti agevolati con durata a medio — lungo termine (massimo 10 anni). | finanziamenti
sono erogati per il tramite di banche convenzionate sul territorio che utilizzano le disponibilita del fondo di
anticipazione e capitali propri. Anche per questo motivo, il finanziamento erogato dalla banca ha delle
caratteristiche diverse che derivano dalla contrattazione con la singola impresa.

Il fondo pubblico viene successivamente reintegrato con il pagamento delle rate dei finanziamenti, consentendo
cosi una certa continuita nei flussi di credito.

La Giunta regionale aveva stanziato nel luglio 2009, per il Fondo di Rotazione, 30 milioni di euro; tale
stanziamento € aumentato negli anni successivi in virtu della capacita di questo strumento di erogare le risorse
stanziate in modo rapido Nel 2010 lo stanziamento e stato di 70 milioni di euro, di 75 milioni nel 2011 e di circa
74 milioni nel 2012.

Le conseguenze della situazione economica sull'implementazione del programma sono riconducibili alle attivita
svolte dallAmministrazione regionale per fare fronte alle richieste delle imprese del settore e dei beneficiari del
programma. Le necessita di adeguamento alla situazione contingente, assieme alle esigenze di carattere
gestionale del programma, hanno condotto alla modifica del documento di programma (modifica delle schede di
misura, regolamenti di attuazione, variazioni nel piano finanziario), allo scorrimento di graduatorie, al
miglioramento delle procedure informatiche e tecnico-amministrative per velocizzare i tempi delle istruttorie e
delle erogazioni per le domande di pagamento presentate e in corso di presentazione (vedi Capitolo 5).

1.B) AGGIORNAMENTO DELLO SCENARIO AMBIENTALE.

Le fonti informative utilizzate ai fini dell'aggiornamento dello scenario ambientale regionale sono rappresentate
da elaborazioni interne alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali (Servizio sviluppo rurale e
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversita).

STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA “NATURA 2000".

La Rete Natura 2000 e formata dalle seguenti aree:

a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);
b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

) Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Con il Bollettino Ufficiale regionale n. 31 del 05/08/2009 ¢ stata pubblicata la Legge regionale 30 luglio 2009, n.
13 “Disposizioni per I'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza
dell'ltalia alle Comunita europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, ... (Legge comunitaria 2008)".

Questa legge regionale, in particolare all'articolo 46, modifica gli articoli 11 e 12 della Legge regionale n. 7/2008
in materia di Rete Natura 2000.

Gli articoli della legge n. 7/08 inerenti alla Rete Natura 2000 illustrano le disposizioni per lindividuazione,
I'aggiornamento e la modificazione dei siti della rete stessa, le modalita per il monitoraggio dei siti, le misure di
salvaguardia generali nei pSIC e SIC, le misure di conservazione specifiche e la redazione dei piani di gestione e la
disciplina dei siti della Rete ricadenti in aree protette. All'articolo 12 della legge sono contemplate le sanzioni.

Le misure di salvaguardia elencate nell'articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino all'approvazione delle
misure di conservazione specifiche per ciascun sito o del loro piano di gestione.

La legge stabilisce i contenuti dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e le modalita di approvazione delle misure
di conservazione specifiche e dei Piani di gestione. Il piano di gestione viene definito come strumento di
pianificazione ambientale. | contenuti dei piani di gestione sono stati ulteriormente definiti nel 2011 con
deliberazione giuntale, con la quale si specificano gli indirizzi metodologici per la redazione di tali strumenti (DGR
n. 922 del 20/05/2011, “Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 ai
sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge regionale 7/2008).



Nel 2011, con altra deliberazione della giunta regionale (DGR n. 1151 del 17/06/2011), si € individuato per la
designazione quale primo sito “a mare” I'Area marina di Miramare (IT3340007), mentre nel 2012 (con DGR 1623
del 20/09/2012) é stato individuato un secondo sito “a mare” I'area di Trezze San Pietro e Bardelli (IT3330009).
Sulla base delle previsioni normative succitate, lAmministrazione regionale ha provveduto, con decreto del
Presidente della Regione 103/2013, ad approvare i piani di gestione del SIC Risorgive dello Stella, del SIC Palude
Selvote, del SIC Paludi di Gonars e, con decreto del Presidente della Regione 240/2012, il piano di gestione del
SICe ZPS Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia.

| Comuni interessati territorialmente sono:

- SIC Risorgive dello Stella: Codroipo, Rivignano, Talmassons, Bertiolo

- SIC Palude Selvote: Castions di Strada

- SIC Paludi di Gonars: Gonars, Porpetto

- SIC ZPS Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia: Grado

Sta concludendo il suo iter tecnico amministrativo il Piano di gestione del SIC/ZPS IT 3320037 “Laguna di
Marano e Grado” che sara poi proposto per I'adozione alla Giunta regionale.

Con DGR n. 546 del 28 marzo 2013 e con DGR n. 726 del 11 aprile 2013 'Amministrazione ha inoltre provveduto
ad approvare in via definitiva, rispettivamente, le Misure di conservazione dei 24 Sic della regione biogeografica
alpina del Friuli Venezia Giulia e le Misure di conservazione dei Sic della regione biogeografica continentale del
Friuli Venezia Giulia. E necessario specificare che le Misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni
contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica e
cessano la loro efficacia dalla data di adozione dell'eventuale Piano di gestione, da cui sono vigenti le misure di
conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute. L'Amministrazione ha avviato anche le
procedure per la predisposizione dei Piani di gestione dei siti di maggiore dimensione, complessita ecosistemica e
con un pit articolato insieme di pressioni.

La situazione concernente lo stato di avanzamento degli strumenti di gestione dei siti della Rete Natura 2000
(predisposizione, adozione e approvazione) ¢ illustrata nella seguente tabella (fonte: Direzione centrale risorse
rurali, agroalimentari e forestali).

Sito Natura 2000 Misure !:Ii Piano di gestione
conservazione
ZPS [SIC |DOLOMITI FRIULIANE IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |VAL COLVERA DI JOF IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC [MONTE CIAURLEC E FORRA DEL IN VIGORE IN ELABORAZIONE
TORRENTE COSA
SIC |FORRA DEL TORRENTE CELLINA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |TORBIERA DI SEQUALS IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |FORESTA DEL CANSIGLIO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |GRETO DEL TAGLIAMENTO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC [MAGREDI DITAURIANO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |MAGREDI DEL CELLINA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |RISORGIVE DEL VINCHIARUZZO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |[BOSCO MARZINIS IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |BOSCO TORRATE IN VIGORE IN ELABORAZIONE
ZPS MAGREDI DI PORDENONE IN ELABORAZIONE
SIC |MONTI DIMON E PAULARO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |CRETADIAIP E SELLA DI LANZA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |MONTE AUERNIG E MONTE CORONA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC [VALLONI DI RIO BIANCO E DI IN VIGORE IN ELABORAZIONE
MALBORGHETTO

SIC |CONCA DI FUSINE IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |MONTI BIVERA E CLAPSAVON IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |COL GENTILE IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |ZUC DAL BOR IN VIGORE IN ELABORAZIONE




Sito Natura 2000

Misure di
conservazione

Piano di gestione

SIC {JOF DIMONTASIO E JOF FUART IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |MONTIVERZEGNIS E VALCALDA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |PREALPI GIULIE SETTENTRIONALI IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |LAGO MINISINI E RIVOLI BIANCHI IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |TORRENTE LERADA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |VALLE DEL MEDIO TAGLIAMENTO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |FORRA DEL CORNAPPO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |RIO BIANCO DI TAIPANA E GRAN MONTE IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |FORRA DEL PRADOLINO E MONTE MIA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC [MONTE MATAJUR IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |LAGO DIRAGOGNA IN VIGORE
SIC |TORBIERA DI CASASOLA E ANDREUZZA IN VIGORE
SIC |QUADRI DI FAGAGNA IN VIGORE
SIC |MAGREDI DI CAMPOFORMIDO IN VIGORE
SIC |MAGREDI DI COZ IN VIGORE
SIC |MAGREDI DI FIRMANO IN VIGORE
SIC |RISORGIVE DELLO STELLA IN VIGORE IN VIGORE
SIC |PALUDE MORETTO IN VIGORE
SIC |PALUDE SELVOTE IN VIGORE IN VIGORE
SIC |CONFLUENZA FIUMITORRE E NATISONE IN VIGORE
SIC |BOSCO DI GOLENA DEL TORREANO IN VIGORE
SIC |PALUDI DI GONARS IN VIGORE IN VIGORE
SIC |PALUDI DI PORPETTO IN VIGORE
SIC |BOSCO BOSCAT IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |[BOSCHI DI MUZZANA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |BOSCO SACILE IN VIGORE IN ELABORAZIONE
SIC |ANSE DEL FIUME STELLA IN VIGORE
ZPS [SIC |LAGUNA DI MARANO E GRADO IN VIGORE IN ADOZIONE
SIC [PINETA DI LIGNANO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
ZPS ALPI CARNICHE IN ELABORAZIONE
ZPS ALPI GIULIE IN ELABORAZIONE
ZPS [SIC |FOCE DELLISONZO - ISOLA DELLA IN VIGORE IN ELABORAZIONE
CONA
ZPS |SIC |VALLE CAVANATA E BANCO MULA DI IN VIGORE IN VIGORE
MUGGIA
SIC |CAVANA DI MONFALCONE IN VIGORE
SIC |CARSO TRIESTINO E GORIZIANO IN VIGORE IN ELABORAZIONE
ZPS AREE CARSICHE DELLA VENEZIA GIULIA IN ELABORAZIONE

SIC

AREA MARINA DI MIRAMARE

SIC

TREZZE SAN PIETRO E BARDELLI

In data 20/02/2013 e stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande di pagamento dell'annualita
2013 della misura 213 indennita natura 2000, azione 1 sfalcio e pascolo dei prati e dei prati-pascoli,
limitatamente al SIC Magredi del Cellina in forza dell'art. art. 24 della LR. 17/2006. In data 13/03/2013 € stato
pubblicato il bando per la presentazione delle domande di contributo sulla misura 213 azione 2 SIC Risorgive
dello Stella, SIC Palude Selvote, SIC Paludi di Gonars che si applicano allinterno dei siti per compensare le
limitazioni imposte dall'adozione dei rispettivi piani di gestione. Le 3 sotto azioni previste vanno a compensare
rispettivamente il mantenimento di una fascia tampone, I'indennizzo per divieto di impianto ex novo di pioppeti e
lindennizzo per divieto di reimpianto pioppeto. Si rimanda al capitolo 2 per approfondimenti sullo stato

avanzamento della misura.




STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI.

Le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) della Regione FVG sono state definite con:

- DGR 23 maggio 2003, n. 1516 (BUR n. 27 del 02/07/2003) con la quale e stato designato ZVN il comune di
Montereale Valcellina,

- DGR 25 settembre 2008 n. 1920 (S.0. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/16/2008) con la quale e
stato designato ZVN il bacino scolante della laguna di Marano e Grado.

Nel corso del 2012 non sono state designate nuove zone vulnerabili da nitrati, né sono state modificate quelle
esistenti.

In data 03/06/2010 e stato pubblicato (BUR n. 22) il DPReg n. 0108/Pres. del 24/05/2010 “LR 17/2006, art. 19.
Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse
agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il
programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento
causato da nitrati di origine agricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabil”. Tale regolamento, che
rappresenta il programma d'azione (PdA) per le ZVN attualmente in vigore, ha abrogato il DPReg. 27 ottobre
2008, n. 295 ed ha introdotto alcune modifiche riguardanti I'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di cui
al D.gs. 99/92, la sospensione del divieto invernale di spandimento e gli organismi deputati al controllo delle
modalita di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati da parte delle aziende.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 20 gennaio 2011 é stato avviato, ai sensi dell'art. 11 del D.Igs
152/2006, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della bozza del Regolamento per la
disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da
nitrati in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e
della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24.

Ai sensi dell'articolo 5 lettere p), g), r), s) del decreto legislativo 152/2006 e della Delibera della Giunta Regionale
n. 76 del 20 gennaio 2011, i soggetti coinvolti nel processo di VAS risultano:

- autorita competente: Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazione impatto
ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

- autorita procedente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e
politiche per la montagna, Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento e Direzione
centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali- Servizio sviluppo rurale;

- autorita proponente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente, energia e
politiche per la montagna, Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento e Direzione
centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali- Servizio sviluppo rurale;

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1464 del 28.07.2011, € stata altresi approvata la bozza del
Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle
zone vulnerabili da nitrati in attuazione della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, della legge regionale 25
agosto 2006, n. 17 e della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 e contestualmente sono stati approvati il
Rapporto ambientale e la Relazione non tecnica per l'espletamento delle procedure di VAS di cui al D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

L'avviso di adozione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica per I'espletamento delle procedure di
Valutazione ambientale strategica (VAS) della bozza del Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione
agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati in attuazione della
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 e della legge regionale 30
dicembre 2009, n. 24, e stato pubblicato sul BUR n. 32 del 10 agosto 2011.

Con Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 58 DLgs. 152/2006, art 15 (BUR n. 6 del 8 febbraio

2012) e stato espresso parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica sul “Regolamento per la disciplina
agronomica dei fertilizzanti azotati e programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati”.
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Con tale parere vengono fornite alcune raccomandazioni riguardanti il contenuto del regolamento e al tempo
stesso vengono fornite alcune indicazioni sulle modalita di utilizzo di effluenti zootecnici e altri fertilizzanti azotati
nell'ambito delle ZVN e Zone Ordinarie.

A partire da queste indicazioni e dalla necessita di un ulteriore adeguamento, & stato emanato un nuovo
regolamento: “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del
programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008,
dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006" (Decreto
del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres., pubblicato sul BUR n. 4 del 23 gennaio 2013).

Il nuovo regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie
(ZO) e nelle zone vulnerabili da nitrati ZVN, interviene sia in relazione alle competenze demandate alla regioni dal
D.lgs 99/1992, sia in relazione alle norme tecniche dettate dal DM 7 aprile 2006, differenziando impegni e vincoli
fraZO e ZVN.

Il RFA interviene con disposizioni sinteticamente di seguito elencate:

- divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati in prossimita dei corpi idrici

- divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati sui terreni con determinati parametri di pendenza

- divieti di spandimento dei liquami e delle acque reflue in prossimita di strade e centri abitati

- in ZVN:divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati nella stagione autunno-invernale

- altri divieti di spandimento dei fertilizzanti azotati finalizzati a tutelare la salute umana, animale, le acque
0 altre componenti ambientali

- in ZVN: obblighi di copertura vegetale permanente in prossimita dei corpi idrici e raccomandazioni per la
costituzione di siepi o di altre superfici boscate

- criteri per il dimensionamento e caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue

- criteri perl'accumulo in campo temporaneo dei letami

- modalita e condizioni di distribuzione dei fertilizzanti azotati

- pratiche irrigue e fertirrigue

- limitazioni ai quantitativi di azoto apportati con i fertilizzanti azotati

- strategie di gestione dei liguami in impianti aziendali e interaziendali di trattamento (separazione
solido/liquido, aerazione, digestione anaerobica, compostaggio) e gestione dei prodotti di risulta

- interventi di formazione ed informazione da parte dellAmministrazione Regionale sul regolamento e sul
codice di buona pratica agricola

- obblighi di comunicare 'awio delle attivita di spandimento, le caratteristiche dei contenitori per lo
stoccaggio, il piano colturale e le quantita di azoto impiegate come fertilizzante

- obblighi di predisporre un documento di trasporto di effluenti e acque reflue

- obblighi diregistrare le operazioni di fertilizzazione azotata

- verifiche della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee

- valutazioni dello stato trofico delle acque superficiali

- analisi dei suoli per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in
forma assimilabile e sodio in forma scambiabile

- controlli presso le aziende per verificare il rispetto delle norme del regolamento

- controlli cartolari per verificare il rispetto delle norme del regolamento

- sanzioni penali e amministrative

La situazione generale relativa alla vulnerabilita e alla delimitazione delle ZVN sullintero distretto idrografico
delle Alpi Orientali e stata analizzata nel corso dell'anno sui tavoli di lavoro dedicati all'argomento e sono stati
inoltre approfonditi dall'agenzia regionale per la protezione dellambiente, i possibili scenari di revisione della
delimitazione delle ZVN a livello regionale.

A seguito dellemanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, si € reso urgente il fatto di procedere all'aggiornamento
delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
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Tuttavia i lavori predisposti dal gruppo tecnico per I'aggiornamento periodico delle zone vulnerabili da nitrati
costituito a livello regionale, si sono conclusi ma non possono ancora essere presi in considerazione per
I'adozione della nuova perimetrazione mancando i risultati di un ulteriore studio di approfondimento affidato
allISPRA finalizzato ad approfondire I'origine dei carichi inquinanti relativi ai diversi settori e conseguentemente
acquisire le informazioni necessarie per un eventuale aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola.

Con Deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2013, n. 352 viene confermata in via transitoria la designazione
delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola stabilita con DGR 1516/2003 e con DGR 1920/2008. Tale atto
vuole rendere applicabile il nuovo Regolamento alla luce delle novita introdotte dalla legge n. 221/2012, al fine di
ricomporre la situazione di incertezza sopra delineata, evitare comportamenti che possano coinvolgere la
Regione Friuli Venezia Giulia in un'eventuale procedura di infrazione comunitaria ed evitare comportamenti che
possano compromettere |'applicazione in Regione del regime di condizionalita e quindi il conseguente accesso da
parte delle imprese agricole agli aiuti della PAC, con particolare riguardo al PSR.

Stato di attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE

- Individuazione dei distretti idrogeogrdfici
Il Piano di Gestione (PDG) del distretto idrografico € lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE
(DQA), recepita a livello nazionale dal d.Igs. n. 152/06, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela
delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di
distretto idrografico.
L'ambito territoriale oggetto del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali comprende i seguenti
bacini idrografici:
- il bacino dirilievo nazionale dell'Adige ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;
- i bacini di rilievo nazionale di Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Alto
Adriatico) ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;
- i bacini interregionali del Lemene e del Fissero-Tartaro-Canalbianco ai sensi della legge 18
maggio 1989 n.183;
- ibacini regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;
- lalaguna di Venezia ed il suo bacino scolante ex lege 29 novembre 1984 n.798.

| Comitati istituzionali delle Autorita di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e
del fiume Adige, in data 24 febbraio 2010, hanno provveduto all'adozione del Piano di gestione dei bacini
idrografici delle Alpi Orientali — Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. L'approvazione del suddetto Piano
avverra con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tuttora in corso di perfezionamento.

[l Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con propria nota del 1° aprile 2010, ha espresso
parere motivato favorevole alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione, con alcune prescrizioni.
Una di queste prescrizioni prevede l'integrazione delle misure del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi
Orientali con quelle dei Piani di sviluppo rurale regionali.

In relazione al PSR, si sottolinea che la misura 213 in Regione ¢ stata attivata solamente come indennita Natura
2000 e non come indennita strettamente connesse alla direttiva 2000/60/CE.

- Stato di attuazione del PTA regionale.

Il Piano regionale di tutela delle acque (previsto all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
costituisce lo strumento di cui le Regioni devono dotarsi per I'attuazione delle politiche di miglioramento delle
acque superficiali e sotterranee.

Con deliberazione n. 246/2009 la Giunta regionale ha awviato il procedimento di formazione del Piano regionale
di tutela delle acque, contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica del Piano stesso,
definendo altresi le strutture e i soggetti coinvolti. Con deliberazione n. 412/2009 la Giunta regionale ha
approvato il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano.
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Il Piano regionale di tutela delle acque definisce, sulla base dell' analisi conoscitiva dello stato delle acque in
Regione, le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualita dei corpi idrici e delle acque a specifica
destinazione, attraverso un approccio che integri aspetti quantitativi della risorsa, come ad esempio il minimo
deflusso vitale ed il risparmio idrico, con quelli pit tipicamente di carattere qualitativo.

L'adozione definitiva del progetto di Piano regionale di tutela delle acque & avvenuto con DGR n. 2000 del 15
novembre 2012 (I supplemento ordinario n. 32 del 28 novembre 2012 al BUR n. 48 del 28/11/2012). Il Piano &
stato cosi definito per la trasmissione al Consiglio Regionale per il parere della competente Commissione
Consiliare prescritto dall'articolo 13, comma 4 della legge regionale 16/2008. Il progetto si compone dei seguenti
elaborati:

- Descrizione generale del territorio

- Analisi conoscitiva

- Indirizzi di Piano

- Norme di attuazione

- Sintesi dell'analisi economica

- Cartografia

- Rapporto ambientale

- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;

La discussione del Piano presso la IV Commissione Consigliare & avvenuta nel corso del mese di febbraio 2013.

- Piano di gestione del rischio alluvioni

La Direttiva Quadro relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni (Direttiva 2007/60/CE), ha
I'obiettivo di istituire in Europa un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione che &
principalmente volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana nonché a ridurre i possibili danni
all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attivita economiche connesse con i fenomeni in questione.

Le autorita di bacino distrettuali predispongono, a livello di distretto idrografico, entro il 22 giugno 2013, mappe
della pericolosita da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5
(Individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni), comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a
1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti gia predisposti nell'ambito della
pianificazione di bacino in attuazione delle norme vigenti, nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'art. 7 della direttiva prevede la predisposizione del cosiddetto Piano di Gestione del rischio di alluvioni, indicato
con l'acronimo PGRA-AO, con riferimento all'ambito del distretto delle Alpi Orientali. Come previsto dalla stessa
Direttiva, l'elaborazione, I'aggiornamento e la revisione del Piano di gestione del rischio di alluvioni vanno
condotte con il piu ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la
partecipazione attiva (art.9 e 10). L'articolo 9 della Direttiva, nel richiamare la necessita di un appropriato scambio
di informazioni e consultazione del pubblico, ne stabilisce il coordinamento con le procedure di partecipazione
attiva secondo quanto previsto dall'art.14 della direttiva 2000/60EC.

Nell'ambito della normativa nazionale di recepimento della Direttiva (D.Lgs. 23.02.2010 n. 49), il PGRA-AO &
predisposto nell'ambito delle attivita di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del D.Lgs. n. 152
del 2006 e pertanto le attivita di partecipazione attiva sopra menzionate vengono ricondotte nell'ambito dei
dispositivi di cui all'art. 66, comma 7, dello stesso D.Lgs. 152/2006.

Nel corso del 2012, fra ottobre e novembre, si & tenuto un ciclo di primi incontri per la consultazione pubblica sul
territorio. Gli incontri sono stati 12 su tutto il territorio dellambito (Treviso, Gorizia, Udine, Pordenone, Venezia,
Padova, Verona), con un numero di partecipanti pari a 325. Un secondo ciclo di incontri & stato organizzato nei
primi mesi del 2013. Questi incontri appartengono alla prevista fasi di informazione programmata per il periodo
da ottobre 2012 a giungo 2013 per la condivisione delle questioni normative, di un glossario comune, per la
ricognizione dei piani di settore esistenti e delle mappature del rischio e della pericolosita esistenti.
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EFFETTI DERIVANTI DAl CAMBIAMENTI CLIMATICI

| dati e le informazioni provengono dall'Osservatorio Meteorologico Regionale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA-Osmer), in particolare dal riepilogo annuale 2012.

Gennaio. Il 2012 ¢ iniziato con un fronte atlantico che ha portato piogge moderate e neve solo ad alta quota. Nei
giorni seguenti sull'Europa si sono susseguite diverse depressioni atlantiche, che hanno interessato la regione
solo marginalmente. Tra I'11 e il 12 gennaio I'anticiclone delle Azzorre si e esteso fino alle Alpi favorendo
linnalzamento delle temperature (massime su pianura e costa oltre i 10 °C). A meta mese I'anticiclone si e
spostato a nord, spingendo l'aria fredda dalla Scandinavia verso I'Adriatico e dando avvio al primo periodo rigido
dellinverno. Intorno al 20 un fronte atlantico ha richiamato correnti sud-occidentali umide; le nevicate sui monti
sono state perd deboli, tanto che a fine mese gli accumuli erano decisamente esigui per la stagione. Negli ultimi
giorni di gennaio una massa di aria gelida proveniente dalla Russia si & spostata verso il Mediterraneo, ed in Friuli
Venezia Giulia € iniziato un lungo periodo con presenza di Bora molto forte e temperature basse.

Febbraio. Dal 2 al 6 febbraio Trieste & rimasta costantemente sottozero, con raffiche di Bora superiori ai 100
km/h.Trail 9 e il 12 febbraio sull'ltalia & arrivata una nuova “goccia fredda” proveniente dal Baltico; anche questa
volta si & avuta solo poca neve, ma a Trieste si sono avuti di nuovo 3 giorni di ghiaccio con raffiche di Bora oltre i
150 km/h (raffica massima di 168 km/h), che hanno causato ingenti danni. Di assoluto rilievo il fatto che dal 29
gennaio a Trieste si sono avuti 15 giorni consecutivi con raffiche di Bora superiori a 100 km/h. A causa della Bora
la temperatura del mare & scesa a valori inconsueti (3.7 °C il 12 febbraio). Nella notte tra il 19 e 20 febbraio un
fronte freddo proveniente da nord-ovest ha riportato la pioggia e la neve, dopo oltre 45 giorni di secco. Le
precipitazioni sono state comunque modeste. Il tempo si & rimesso quindi al bello e le temperature sono
aumentate fino al 4 marzo (20 °C anche nelle valli alpine).

Marzo. Il passaggio di due distinti fronti freddi - il primo tra il 4 e il 5 marzo, il secondo I'8 marzo - ha riportato le
temperature sui valori medi stagionali; le precipitazioni sono state comunque deboli e il gran secco si & protratto
ancora per diversi giorni. Tra il 5, il 7 e il 10 marzo si e avuta ancora Bora sostenuta sulla costa, con raffiche sui
100 km/h.Trail 10 e il 17 la regione € rimasta sotto il dominio dell'anticiclone delle Azzorre ed & cosi continuato il
periodo secco e caldo, soprattutto sui monti, dove non c'era gia piu neve. Il 19 correnti fresche atlantiche hanno
indebolito l'anticiclone: si sono avuti diffusi rovesci sulle Prealpi e neve sulle Alpi; sulla bassa pianura e sulla costa
le piogge sono state deboli. Dal 20 fino a fine marzo e ritornato I'anticiclone, riportando temperature alte ed
elevato soleggiamento. Il mese si e concluso ancora con un pesante deficit di pioggia (-50/-70% rispetto alla
media degli ultimi 10 anni).

Aprile. Il mese & iniziato con un giorno piuttosto freddo e con Bora sulla costa, primo segnale di un cambiamento
atteso con ansia, dopo la siccita dei mesi precedenti. Nei primi 8 giorni del mese si sono avute, infatti, correnti
sud-occidentali in quota che hanno richiamato nei bassi strati aria umida, dando origine a piogge e neve sui
monti. Le temperature sono crollate (il 9 in pianura locali danni da gelo). Mercoledi 11 un fronte atlantico ha
portato piogge abbondanti e neve; altre piogge si sono avute dal 13 al 15 aprile. Dal 19 al 24 ci sono stati altri
fronti con pioggia anche abbondante, neve, temporali e grandine in pianura. Dal 26 € tornato il bel tempo e sono
risalite le temperature. Dal punto di vista meteorologico aprile & stato senz'altro importante, poiché ha posto fine
alla siccita che perdurava ormai da mesi.

Maggio. Dal 4 una depressione ha causato rovesci, temporali e grandinate locali; le temperature sono scese al di
sotto della norma, in particolare il 6. Il successivo ritorno dell'anticiclone nord-africano ha riportato tempo estivo
con massime sui 30 °C. Dal 12 al 21 si & assistito al rapido passaggio di tre distinti fronti. In tale periodo si & avuto
un brusco crollo della temperatura, con minime ben al di sotto delle medie di maggio (il 17 si e registrata in
pianura la minima pit bassa degli ultimi 20 anni). A partire dal 24 la temperatura in pianura € risalita
repentinamente oltre i 30 °C. Il 30 maggio, si sono innescati dei temporali con migliaia di fulmini, quasi senza
soluzione di continuita; non sono mancate anche delle grandinate.

Giugno. Il mese ¢ iniziato con cielo nuvoloso, ma gia il 4 si & avuto il passaggio di un fronte occidentale, che ha
causato piogge da abbondanti ad intense. Successivamente il tempo & migliorato, ma gia il 9 un fronte atlantico
passando sulle Alpi ha richiamato correnti da sud nei bassi strati, dando cosi inizio ad un periodo di instabilita. Si
sono avuti rovesci e temporali dal giorno11 al 14. A partire dal 15 il tempo & cambiato radicalmente: dal 17 le
temperature sono state molte alte, ma dal 22 al 25 non sono mancati i temporali.
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Luglio. In seguito e fino tutta la prima decade di luglio I'anticiclone e tornato a riaffermarsi, facendo risalire la
temperatura (2 luglio con 34-38 °C su pianura e costa; mare a 28 °C, record per inizio luglio). Dal 10 al 16 si sono
avuti dei temporali, specie sui monti, e la temperatura e ritornata nella norma. Altri temporali si sono avuti
all'inizio della terza decade: le piogge sono state in genere intense, ma scarse o nulle sulla bassa pianura e sulla
costa. Dalla sera del 21 al 24 sulla costa ha iniziato a soffiare forte la Bora, causando una marcata e rapida
diminuzione della temperatura del mare (18.6 °C il 23). Dopo il 25 € ritornato il gran caldo. A fine mese si sono
avute locali temporali e grandinate, che non hanno tuttavia attenuato la forte siccita.

Agosto. L'anticiclone nord-africano si @ mantenuto all'inizio di agosto: le temperature medie dell'aria e del mare
erano di circa 3 °C superiori alla norma. Poi dal 6 all'11 agosto la regione ¢ stata attraversata da successivi
richiami di aria umida, che hanno innescato temporali sui monti, con piogge localmente intense (il 6, il 9, I'11), ma
non sulla pianura; le temperature massime sono scese sotto i 30 °C e si sono avuti alcuni episodi di vento forte (il
9 a Porcia probabile tromba d'aria; I'1 1Bora sulla costa). Dopo Ferragosto sono ritornate condizioni di caldo afoso
(picchi di oltre 35 °Cin pianura) fino al 26, quando sono arrivate temporali e piogge (localmente abbondanti) e la
temperatura minima e scesa sui 10 °C. Nell'ultimo giorno del mese un fronte freddo da nord ha riportato
temporali e piogge; per la presenza dello Scirocco le piogge sono state intense (anche 100 mm in 24 ore) su
pianura e costa, ma ancora scarse sulla pianura orientale, dov'e continuata la siccita.

Settembre. Fino al 6 settembre il tempo e rimasto incerto. Dal 7 all'11 le temperature sono salite ad oltre 30 °Ciin
pianura. Il 12 si & avuto il passaggio di un primo fronte freddo atlantico con temporali intensi. Il 19 un secondo
fronte freddo ha causato piogge abbondanti e vento forte da nord-est sulla costa. Il 24 un terzo fronte freddo
atlantico ha causato altre piogge intense in Carnia; i venti da sud associati sono stati particolarmente forti su
pianura e costa, causando anche danni. Un ultimo fronte atlantico ha interessato la regione il 26-27 settembre,
con temporali intensi specie sull'alta pianura pordenonese; da segnalare le piogge del 27 notte a Paluzza: in 4 ore
sono caduti 150 mm (picco di 66 mm in 1 ora). Nell'ultimo giorno del mese, ancora piogge intense in pianura e sui
monti. In complesso, settembre & stato molto piovoso in montagna, con picchi anche di 500 mm.

Ottobre. La prima settimana di ottobre & stata caratterizzata da tempo variabile, con alta umidita, poco vento e
temperature piuttosto alte, e dalle prime nebbie autunnali. Il 15 un fronte atlantico preceduto da vento di
Scirocco ha portato piogge intense e temporali su Prealpi e Carnia (100-150 mm). Dal 17 I'anticiclone nord-
africano e tornato a spingersi fin oltre le Alpi: le temperature sono aumentate fino a sfiorare, intorno al 22, i 25 °C.
L'arrivo di un fronte atlantico e di correnti da sud sulla costa hanno causato il 26-27 ottobre forti piogge sulle
zone orientali(in 2 giorni 250 mm nel goriziano) e acqua alta a Grado. Il 28 sulla costa e soffiata forte la Bora (fino
a 120 km/h), in una situazione praticamente invernale (temperatura massima di 10 °C). Il mese si e chiuso con
vento di Scirocco molto forte al largo di Lighano e Bora molto forte sulla costa: per tutta la notte (tra 31/10 e
1/11) si sono avute piogge intense, neve fino a fondovalle nel Tarvisiano, acqua alta a Trieste e Grado e
mareggiate con danni sulle coste. Dall'1 al 28 ottobre la temperatura del mare e sempre stata molto alta (media
sui 21 °C), quasi da record per la seconda meta del mese.

Novembre. Il mese ha fatto registrare piogge mensili elevate, quasi da record. Infatti, a partire dal 4 la regione e
stata interessata da un forte vento di Scirocco (raffiche fino a 80 km/h): le piogge sono state molto intense sulle
Prealpi (sulle Giulie oltre 300 mm). Lo Scirocco e tornato impetuoso I'11, causando piogge intense sulle Prealpi
Carniche (oltre 400 mm in 24 ore), acqua alta tra Lignano e Grado e allagamenti nel pordenonese. Piogge deboli o
moderate, si sono avute il 18-19 e il 22-23. Novembre € risultato essere il quinto mese consecutivo con
temperatura media superiore alla norma (+2 °C); anche il mare a fine mese presentava una temperatura di 2 °C
piu alta del solito.

Dicembre. Il mese € iniziato con un fronte freddo proveniente da nord-ovest: si sono avute piogge moderate, neve
fino a 3-400 m di quota e temperature che sono scese rapidamente (prime estese brinate). Tra il 7 e I's & arrivato
un altro fronte freddo atlantico: sulla Venezia Giulia sono caduti da 10 a 25 cm di neve; 5-10 cm sulla Bassa; nulla
sui monti. In pianura temperature notturne fino a -10 °C. Da meta mese le correnti atlantiche con aria piu mite e
umida hanno ripreso il sopravvento: un primo debole fronte é transitato il 14; un secondo piu intenso il 15 ha
causato piogge abbondanti ad est e neve solo ad alta quota. Sono seguiti alcuni giorni con correnti occidentali
piu fresche, che hanno determinato condizioni di variabilita; le temperature medie sono risalite decisamente,
anche per la presenza di un anticiclone nord-africano in quota. Il 26 un fronte atlantico ha riportato piogge
moderate e neve oltre i 1.500 m. Negli ultimi giorni dellanno il tempo si & rimesso al bello per la presenza di
un‘alta pressione e di deboli correnti di Bora che hanno mantenuto I'aria secca.
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Anomalia pluviometrica

Nel 2012 si sono alternati mesi molto piovosi a periodi siccitosi. La pioggia media mensile & risultata
significativamente superiore al decennio 2002-2011 nei mesi di aprile, ottobre e novembre. Molto secchi sono
stati i primi 3 mesi dell'anno e poi giugno, luglio, agosto e dicembre. Questi andamenti mensili hanno fatto si che
a Udine, Pordenone e Gradisca i cumulati di pioggia a fine anno siano risultati di poco inferiori al dato medio
2002-2011;a Trieste, invece, il cumulato € risultato ben inferiore alla media.

Temperature sopra la norma

Nel 2012 le temperature medie in pianura sono risultate comprese tra 13.7 e 14.2 °C, nella fascia costiera tra 14.5
e 16.0 °C e nelle zone montane, in funzione della quota, le temperature sono variate dai 12.5 °C di Tolmezzo ai
3.5°C del monte Lussari. Le temperature medie annuali sono risultate pit elevate rispetto alla media degli ultimi
10anni con variazioni positive da 2 a 8 decimi di grado (incrementi piu elevati in pianura a ridosso delle colline, es.
Fagagna e Faedis). Per quanto riguarda le temperature minime i valori termici pit bassi dell'anno si sono verificati
a febbraio, in concomitanza con le forti irruzioni di aria fredda da nord est (il 6/2 febbraio a Vivaro -11,7 °C, il 3/2
sul monte Lussari-22,6 °C). | due giorni piu caldi dellanno sono stati il 28/8 e il 2/7, quando su tutta la pianura si
sono superatii 36 °C e a Gradisca si sono toccatii 38.2 °C.

Temperatura del mare (°C) a 2 m di profondita (Trieste)

La temperatura del mare ¢ risultata piu elevata rispetto alla media 2002-2012: 16,8 °C contro 16,0 °C. A febbraio
a causa della forte Bora la Temperatura del mare é rimasta per diversi giorni molto al di sotto del dato climatico
(3.7 °Cil 12/2,0ltre 4 °C meno della media). La temperatura del mare & stata molto superiore al dato medio a
gennaio e poi da settembre a fine anno, superando molto spesso il 90°percentile della serie di riferimento.

Anomalia termica

Il 2012 & risultato un anno caldo: il mese piu caldo & stato marzo con ben 3 °C sopra la media; anche il periodo
giugno-novembre ¢ stato caldo con variazioni positive talora marcate rispetto la media decennale. Per quanto
riguarda i mesi freddi, solo febbraio si & scostato in modo molto significativo rispetto al dato medio decennale (a
Trieste -4 °C).

Andlisi del vento

Anno caratterizzato da numerosi eventi di vento molto forte. Di assoluto rilievo il fatto che a Trieste dal 29
gennaio al 12 febbraio si sono avuti 15 giorni consecutivi con raffiche di Bora superiori a 100 km/h (raffica
massima di 168 km/h il giorno 11/2, record di misura per OSMER), che hanno causato ingenti danni.

In considerazione del fatto che a partire dalla data del 14 giugno e fino al 30 agosto 2012 il territorio regionale &
stato colpito dalla siccita e ci sono stati notevoli danni alle produzioni agricole ad eccezione delle aree irrigue,
I'Amministrazione regionale, con Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2012, n. 0247/Pres, e
intervenuta per il riconoscimento di avversita atmosferica per I'evento "siccita" verificatosi nel periodo. Le aziende
agricole danneggiate potevano cosi presentare domanda di indennizzo per usufruire delle provvidenze previste
dal Fondo di solidarieta nazionale (decreto legislativo n. 102/2004).

16



Riepilogo eventi particolari nel corso del 2012

(fonte: www.osmer.fvg.it, dati rielaborati)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Eventi gelo e Bora gelo e Bora record ritorno di seccoecaldo | seccoecaldo | seccoecaldo | seccoecaldo | seccoecaldo | molta molta Ainizio
particolari record record di pioggia pioggia pioggia dicembre
soleggiamen | eneve neve e
to ghiaccio solo
sulla Venezia
Giulia.
Grandinate 22/4 6-7/5 11/6 (Udine, 6/7 (Udine)
principali 30/5 chicchi 4-5
cm)
12/6 (Bassa
Friulana,
Trieste;
Isontino
chicchifino s
cm)
13/6
(Spilimbergo
e Codroipo)
Piogge 4-7/4 6/5 (Prealpie | 4/6(S. 13-14/7 6/8 (Alpi, 12/9(S. 15/10 eventi: 4-
significative (Prealpi, 100- | Pordenonese | Daniele 100 (Coritis, Musi, | localmente Giorgio Rich. (Prealpie 5/11 (Prealpi
(mm) 200 mm) ) mm) Cave >100 mm) 200 mm) Carnia 100- Giulia >300
19-24/4 12-13/5 del Predil 19/9 150 mm) mm)
(Coritis 97 (Tolmezzo, >100 mm) 31/8 24/9 26-27/10 11/11
mm) 16 mm 21/7 (Fagagna, 25/9 (117 mm (Prealpi
ins’) Palazzolo, 27/9 Gradisca) Carniche
21/5 Musi >100 (Paluzza >400 mm),
(Piancavallo mm) 150 mmin 4 28/11
130 mm) h) (Prealpi
>100 mm)
Nevicate 2,5,10/1 9-12/2 4-7/4;22- 15-16/5 15,28/10(in | 1/11 3/12 (oltrei
(deboli) (Forni, 24/4 (oltre i 1.000 alta quota) (Tarvisiano) 3-400 m)
Piancavallo) m) 7-8/12
19- 20/2 (Bassa
(oltre i 300 pianura e
m) costa,
cfr.12/2012);
14,26/12

(quota)




1.C) QUALITA DELLA VITA NELLE AREE RURALI

In tema di servizi essenziali nelle aree rurali, quali ad esempio sanita, scuole, infrastrutture, non si sono registrate
variazioni di rilievo che possano avere effetti sul programma.

Un elemento negativo sulla qualita della vita nelle aree rurali & I'incremento della disoccupazione; tale fattore pud
avere un impatto sugli interventi di sviluppo rurale. Dai dati sull'occupazione in regione aggiornati al IV trimestre
2012, risultano occupate 507 mila persone, circa 4 mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2011. Le persone
residenti in cerca di occupazione sono 37 mila, di cui 20 mila femmine, mentre 526 mila risultano i cittadini
inattivi, per questioni di eta, indisponibilita al lavoro o ricerca inattiva.

Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione Tasso di attivita
Anno M F TOT M F TOT M F TOT
2008 74,8 55,5 65,3 2,7 6,4 4,3 76,9 59,4 17,5
2009 72,6 54,1 63,4 4,5 6,4 5,3 76,1 57,8 18,3
2010 71,5 55,5 63,6 5,1 6,5 5,7 75,3 59,5 15,9
2011 71,7 56,6 64,2 4,1 6.5 5.2 74,9 60,6 14,3
2012 71,2 56,0 63,6 5,8 8,1 6,8 75,7 61,0 14,7

Tabella. Tassi di occupazione, di disoccupazione e di attivita (valori percentuali). Anni 2008 — 2012 (Fonte: Servizio
Statistica Regione Autonoma FVG; Istat)

Il dato sulloccupazione non & disaggregato per zona rurale / zona non rurale, ma per provincia. A livello
provinciale, risulta che il numero degli occupati sia cresciuto costantemente fino al 2007, mentre dal 2008
I'occupazione ha cominciato a diminuire; il tasso di disoccupazione € aumentato in maniera consistente nel
triennio 2008-2010, mentre vi & stato un rallentamento per 'anno 2011. Nel 2012, |a provincia di Pordenone ha i
tassi di occupazione piu alti e presenta la maggior partecipazione femminile al mercato del lavoro.

Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione Tasso di attivita
Province M F TOT M F TOT M F TOT
Pordenone 80,5 63,7 72,2 5,9 8,2 6.9 75,6 58,5 67,1
Udine 74,6 59,6 67,1 5.8 8,5 7,0 70,3 54,5 62,4
Gorizia 75,6 60,9 68,4 5.9 8,5 7.0 71,1 55,7 63,5
Trieste 71,1 60,6 65,8 5.3 7,1 6,1 67,2 56,2 61,6
FVG 75,7 61,0 68,3 5.8 8,1 6,8 71,2 56,0 63,6

Con tasso di occupazione si intende il rapporto tra gli occupati e la popolazione della corrispondente classe di eta
(15 - 64 anni) ; con tasso di disoccupazione, si intende il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e la forza
lavoro. Con tasso di attivita si intende il rapporto tra le persone(15 — 64 anni) appartenenti alle forze dilavoro e la
popolazione della corrispondente classe di eta.




1.2 MODIFICHE DELLA POLITICA NAZIONALE O COMUNITARIA CHE INCIDA SULLA COERENZA TRA IL FEASR E GLI ALTRI
STRUMENTI FINANZIARI.

Il 28 gennaio 2011 e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Reg. (CE) n. 65/2011 della
Commissione, che stabilisce modalita di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda I'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale. Il nuovo regolamento, che sostituisce ed abroga il Reg. (CE) n. 1975/20086, si € reso necessario in seguito
all'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativo al sistema dei controlli del primo pilastro della PAC.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011. Il Reg. (CE) n. 1975/2006 rimane valido per le domande
di pagamento presentate anteriormente al 1° gennaio 2011.

Oltre all'allineamento con il Reg. (CE) n. 1122/2009, il Regolamento (CE) n. 65/2011 prevede alcune novita
sostanziali rispetto al vecchio testo sui controlli, in uso nel secondo pilastro.

Tali novita sono state recepite nelle modifiche di alcuni regolamenti a livello regionale nel corso del 2011.

Nel corso del 2012 sono stati diversi i provvedimenti a tale riguardo: DGR del 1 febbraio 2012, n. 139, per la
misura 214 con I'individuazione dei casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti; la DGR n. 141 relativa alle
modifiche tecniche ai casi di riduzione esclusione e decadenza degli aiuti per 'azione 1.8 della misura 214.
Successivamente sono state emanate altre due delibere: Deliberazione di Giunta (n. 617 del 13/04/2012) con
lindicazione dei casi di riduzione, esclusione e decadenza derivanti dalla violazione degli impegni posti in capo ai
beneficiari degli aiuti concessi a valere sulle misure e azioni del PSR 2007-2013 per tutte le domande di
pagamento presentate a far data dall'entrata in vigore del regolamento (CE) 65/2011 e pertanto dal primo
gennaio 2011 e la Deliberazione della Giunta n. 618 con l'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione e
decadenza derivanti dalla violazione degli impegni posti in capo ai beneficiari degli aiuti concessi a valere sulle
misure 112, 121 interventi 2 e 3,221, 223, 216 azione 1, 311 azione 3, 321 azione 2.

Fra i provvedimenti emanati a livello ministeriale si evidenzia il Decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 27417 del 22/12/2011, relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22/12/2009, recante
“Disciplina del regime di condizionalita ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, come modificato dal D.M.
n. 10346 del 13 maggio 2011. Con tale decreto sono state modificate alcune disposizioni applicative in materia di
condizionalita e sono stati aggiornati i relativi riferimenti normativi contenuti nel decreto. Si evidenzia
linserimento dello standard 5.2 sull'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

La nuova disciplina del regime di condizionalita nel territorio della Regione e stata approvata con DGR n. 696 del
23 aprile 2012.

1.2A) VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO/NAZIONALE ED AVVENIMENTI DI RILIEVO PER IL CONTESTO DI
ATTUAZIONE DEL PSR

Aiuti diretti — seminativi e articolo 68 del Reg. (CE) 73/2009.

| premi derivanti dall'applicazione dell'art. 68, estesi allambito nazionale, determinano inevitabili interferenze a
livello dei PSR regionali, questo, stante la grande diversita progettuale di quest'ultimi quali strumenti che
owviamente fanno perno sulle esigenze particolari delle singoli regioni.

L'applicazione delle modalita di erogazione dei premi nazionali concernenti l'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 e
disciplinata dal Decreto Ministeriale del 29/07/2009, come modificato con DM 8139 del 10 agosto 2011. Al fine
di evitare sovrapposizioni tra i regimi di aiuto, art. 68 e misure del PSR, sono state date precise indicazioni alle
Regioni da parte del Mipaaf che sono state recepite nel PSR della Regione.
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Settore vitivinicolo.

Per il settore del vino, 'abrogazione del regolamento 1493/1999 ad opera del regolamento (CE) 479/2008,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, successivamente modificato con regolamento (CE)
491/2009 che rimanda al regolamento (CE) 1234/2007, si & resa necessaria per poter modificare radicalmente il
regime comunitario applicabile al settore vino e poter cosi conseguire determinati obiettivi specifici.

A livello regionale & stato emanato il Regolamento recante il “Piano regionale di applicazione del regime di
sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013".

Con riferimento al reg. (CE) n. 479/2008, come modificato con regolamento (CE) 491/2009, le misure di sostegno
previste dalla Regione sono quelle contenute al Titolo II, Capo |, Sezione 3, articolo 11 nell'art. 103 octodiecies del
reg. (CE) 1234/2007 vale a dire le misure relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Per le operazioni finanziate con i fondi dellOCM vino per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le
tipologie ammesse sono coerenti con quanto indicato dal Decreto Ministeriale n. 2553 dell’ 8 agosto 2008
("Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda I'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti"),
come modificato con DM 6822 del 13/10/2011 (Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553, per
quanto riguarda I'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), che indica come
finanziabili esclusivamente le operazioni riportate nell'allegato 2 del DM stesso.

Il PSR non interviene a favore delle aziende beneficiarie per queste tipologie di interventi.

Con decreto della Direzione centrale risorse rurali, agroambientali e forestali n. 800 del 23 maggio 2011, é stata
data attuazione, per la campagna 2011/2012, alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, prevista dai
regolamenti comunitari del’OCM vino. Il regolamento 1234/2007 é stato attuato a livello nazionale per questa
misura con il DM n. 4123 del 22 luglio 2010. Tramite DM 15 aprile 2011 & stata approvata la dotazione finanziaria
peril 2012, che assegna alla Regione Autonoma FVG un importo pari ad euro 2.025.097,00.

L'approvazione della graduatoria dei progetti per la campagna 2011/2012 & avvenuta sul BUR n. 40 del
5/10/2011 tramite Decreto del Direttore del Servizio produzioni agricole n. 1220 del 14 luglio 2011. Mentre

I'approvazione della graduatoria dei progetti per la campagna 2012/2013 e avvenuta sul BUR n. 31 del
1/08/2012 tramite Decreto del Direttore sostituto del Servizio produzioni agricole n. 1638 del 13 luglio 2012.

Per quanto attiene alla misura “Vendemmia verde” dopo una assegnazione iniziale pari a 867.000 euro della
ripartizione effettuata fra le regioni italiane interessate (DM n. 9258 del 23/12/2009), vi e stata una
rimodulazione delle risorse con una conseguente nuova ripartizione. A seguito di tale rimodulazione la decisione
e stata quella di non assegnare risorse al Friuli Venezia Giulia per questa misura, che pertanto non trova
applicazione sul territorio regionale.

1.2B) VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Condizionalita
Il decreto ministeriale n. 10346 del 13/05/2011 relativo alla "Modifica al DM n. 30125 del 22 dicembre 2009,
recante disciplina del regime di condizionalita ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Il nuovo testo introduce una serie di modifiche al decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009
disciplinante la condizionalita, vale a dire l'insieme di norme finalizzate alla tutela dell'ambiente che un'azienda
agricola deve rispettare per accedere agli aiuti comunitari.
Le modifiche introdotte riguardano:
- linserimento di un nuovo allegato (allegato 8), che riguarda i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e
prodotti fitosanitari, in passato regolamentati attraverso circolari emanate da Ages;
- leliminazione del riferimento ai beneficiari dei Programmi Operativi del settore ortofrutticolo;
- l'aggiunta di modifiche marginali agli allegati 1, 2, 3 e 4 del precedente decreto n. 30125 del 22 dicembre
2009, in modo da aggiornare i riferimenti normativi e rendere il testo di piu facile comprensione.
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La Giunta regionale, con deliberazione n. 1529 del 5 agosto 2011 pubblicata sul BUR n. 34 del 24 agosto 2011 ha
recepito, al fine di regolare la disciplina del regime di condizionalita nel territorio del Friuli Venezia Giulia a valere
per I'anno 2011, i contenuti del Decreto Ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011: "Decreto n. 10346 relativo alla
modifica al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante disciplina del Regime di condizionalita ai sensi del
Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Una ulteriore modifica al regime di condizionalita & stata introdotta nel corso del 2012 (DGR n. 696 del
23/04/2012) per recepire a livello nazionale il nuovo standard relativo alle fasce tampone, entrato in vigore a
partire dal 1 gennaio 2012 e altre modifiche della disciplina (D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 relativo alla
modifica al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009). Gli allegati alla delibera riguardano I'elenco dei criteri di
gestione obbligatori (allegato 1) e I'elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone
condizioni agronomiche e ambientali (allegato 2). L'elenco presenta 440 corpi idrici, vale a dire le unita a cui fare
riferimento per riportare e accertare la conformita con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06.

Per I'anno 2012 la norma di riferimento per la condizionalita e la Deliberazione della Giunta regionale 23 aprile
2012, n. 696 Regolamento (CE) 73/2009, DM 30125/2009 e DM 27417/ 2011. Disciplina del regime di
condizionalita nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR n. 19 del 9 maggio 2012)

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, nel corso della seduta dell'11 luglio 2012, ha
approvato alcuni importanti interventi nell'ambito dello Sviluppo Rurale.
Le principali novita contenute nella delibera CIPE sono state le seguenti:
- ripartizione delle risorse aggiuntive FEASR (693,8 milioni di euro) tra le Regioni/PP.AA.
- rideterminazione delllammontare complessivo del cofinaziamento pubblico nazionale a carico del Fondo
di rotazione per l'intero periodo di programmazione 2007/2013
- finanziamento dell'intera quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale
dell'Abruzzo e la quota 2012 e 2013 dell'Emilia Romagna da parte del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
- finanziamento della quota a carico dei bilanci regionali dell'Emilia Romagna ed Abruzzo derivante dallo
storno del 4% sugli altri PSR per I'anno 2013 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con tale delibera e stata approvata la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse aggiuntive
(693,8 milioni di euro) rideterminando I'ammontare complessivo del cofinaziamento pubblico nazionale a carico
del Fondo di rotazione per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, che passa dai 6.902 inizialmente
previsti a 7.226 milioni di euro, con un incremento di 324 meuro.

Per quanto riguarda gli eventi sismici che hanno colpito I'Abruzzo nel 2009 e I'Emilia Romagna nel 2012, il Cipe ha
approvato altri importanti interventi ed in particolare:

- ha posto a carico del Fondo di rotazione la quota regionale della Regione Abruzzo prevista per l'intera
programmazione 2007/2013 (43 milioni di euro); contestualmente ha stabilito che anche la quota di
cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia Romagna,
limitatamente alle annualita 2012 e 2013, debba essere finanziata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze.

- haposto a carico del Fondo di rotazione il cofinanziamento regionale dell'Emilia Romagna e dell'Abruzzo
relativo alle risorse Feasr derivanti da uno storno parziale degli importi assegnati per I'annualita 2013 ai
Psr delle altre Regioni e Province autonome (ad esclusione della Regione Lombardia colpita anch'essa
dal sisma del 2012).

Quest'ultimo intervento deriva dall'intesa raggiunta presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che il 6 giugno 2012 ha approvato la modifica del Piano
Strategico Nazionale (PSN) contenente il potenziamento della dotazione finanziaria dei Programmi di Sviluppo
Rurale delle due Regioni colpite dal sisma. Di conseguenza tutte le Regioni hanno diminuito le risorse Feasr
previste nei PSR per I'annualita 2013 del 4% (ad eccezione della Regione Lombardia) e I'importo derivante da tale
prelievo (circa 50 milioni di euro) incrementera i PSR della Regione Emilia Romagna (43,7 milioni di euro) ed
Abruzzo (6,3 milioni di euro). Per il PSR della Regione FVG l'annualita 2013 prima della rimodulazione era pari a
18.435.000; con lo storno del 4%, pari a 738.000 euro, & passata a 17.697.000 euro.
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Foreste

Il 18 dicembre 2008 in conferenza Stato Regioni € stato approvato il Programma quadro per il settore forestale,
entrato in vigore dal 1 gennaio 2009 con durata decennale, quale strumento nazionale di indirizzo strategico per
I'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale (CBD, MCPFE, UNFCCC-Protocollo di Kyoto,
ecc.), definito in coerenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione Europea, e in via d'implementazione nei
Piani forestali regionali.

In data 17 giugno 2011 & stata emanata la DGR n. 1145 sulle modalita di redazione e approvazione della
pianificazione facoltativa con carattere semplificato di cui al comma 5, articolo 11 della legge regionale 23 aprile
2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). Tale delibera definisce lo strumento della pianificazione
facoltativa a carattere semplificato — la Scheda forestale (SF) - per superfici forestali inferiori a 50 ettari per le
proprieta pubbliche ed inferiori a 200 ettari per le proprieta private.

Con l'obiettivo di incentivare l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali
ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei
prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché per promuovere listituzione e la valorizzazione di
marchi di provenienza e di qualita del legname regionale, & stato emanato un regolamento per disciplinare le
modalita e i criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di
certificazione forestale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato. Tale
regolamento e stato pubblicato sul BUR n. 33 del 16/08/2012: “Decreto del Presidente della Regione 1 agosto
2012, n. 0158/Pres., Regolamento concernente modalita e criteri per la concessione di contributi in favore di
organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il
mantenimento, I'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore
utilizzo del legname certificato, in attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in
materia di risorse forestali)".

Alivello comunitario sono intervenute delle decisioni relative ad aiuti di stato su misure forestali.

La decisione n. c(2012)2529 final del 25/04/2012 che, con riferimento allaiuto SA.33613, ha deciso di
considerare la misura 227 - Investimenti forestali non produttivi, per la parte non aiuto, compatibile con il mercato
interno alla luce dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La misura
quindi non costituisce aiuto di Stato nel caso in cui i beneficiari siano soggetti di diritto pubblico.

La decisione n. ¢(2012)2518 final del 25/04/2612 ha deciso, con riferimento all'aiuto SA.33614, di considerare la
misura 227, parte aiuto, compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.
Nel corso del 2012 ¢ intervenuta anche la decisione n. C(2012)3000 final del 08/05/2012 relativa alla misura 226
- Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Con tale decisione le misure previste non
costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per gli enti pubblici che non esercitano
un‘attivita economica e che hanno una finalita esclusivamente pubblica e i quali realizzano attivita
esclusivamente su terreni di proprieta pubblica; per le altre tipologie di beneficiari 'aiuto e considerato
compatibile con il mercato interno in virtu dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE.

La conseguenza diretta di tali decisioni e stata la formulazione di una proposta di adeguamento del Programma
di sviluppo rurale regionale nella parte riferita al riepilogo degli aiuti di Stato (Tabella 9B) del capitolo 9 “Elementi
necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza”. Tale adeguamento si inserisce in una proposta
di modifica del Programma in via di presentazione.
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2. Andamento del Programma rispetto agli obiettivi fissati
(articolo 82, par. 2, lettera b) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Il Programma ha fissato tre obiettivi generali, determinati a partire da quelli stabiliti dalle politiche europee per lo
sviluppo rurale:

- rafforzare I'agricoltura, la silvicoltura e il sistema agroalimentare per renderli settori vitali dell'economia
regionale, capaci di generare reddito ed occupazione, attraverso la commercializzazione di prodotti e la
fornitura di servizi ai consumatori e alla collettivita;

- salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico delle aree rurali della regione, sia con interventi
di tutela, in particolare nelle aree di pregio e per le risorse piu vulnerabili, sia favorendo le economie che
possano garantirne un’evoluzione positiva;

- determinare in tutte le aree rurali della regione un tessuto produttivo differenziato e condizioni che
permettano una qualita di vita adeguata e una sua positiva evoluzione.

Per raggiungere tali obiettivi il Programma si articola in 4 assi:

Asse 1 — Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

Asse 2 — Miglioramento dellambiente e dello spazio rurale

Asse 3 — Qualita della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale
Asse 4 — Leader

Ognuno dei quattro assi e associato agli obiettivi prioritari stabiliti a livello nazionale dal Piano Strategico e
presenta piu obiettivi specifici determinati a livello regionale.
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Le misure previste dal PSR per raggiungere gli obiettivi individuati sono le seguenti:

Codice o .
Asse . Descrizione misura
misura
112 Insediamento di giovani agricoltori
121 | Ammodernamento delle aziende agricole
122 Migliore valorizzazione economica delle foreste
ASSE 1 123 | Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali
124 Coc.)perazior.me per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare
105 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
I'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
132 | Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita alimentare
133 Sostegno alle associazioni di produttori per attivita di informazione e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualita alimentare
211 Indennita a favore degli agricoltori delle zone montane
213 | Indennita Natura 2000
214 | Pagamenti agroambientali
ASSE 2 216 Sostegno agli investimenti non produttivi
221 Imboschimento di terreni agricoli
223 Imboschimento di superfici non agricole
226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
227 | Sostegno agli investimenti non produttivi
311 | Diversificazione verso attivita non agricole
312 | Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese
ASSE 3 321 | Servizi essenziali per 'economia e la popolazione rurale
323 | Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
341 Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di
strategie di sviluppo locale
410 | Strategie di sviluppo locale
411 | Competitivita
412 | Gestione dellambiente/del territorio
ASSE 4 — . —
413 | Qualita della vita/ diversificazione
421 | Cooperazione interterritoriale e transnazionale
431 | Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione

Nel corso dell'anno 2012 'avanzamento del Programma ha riguardato le seguenti tipologie di interventi:
- emanazione di nuovi bandi
- presentazione di nuove domande di aiuto e pagamento
- pagamenti riferibili alla programmazione in corso
- presentazione di domande di conferma per impegni presi nel precedente periodo di programmazione e
per quello attuale
- pagamenti di contratti risalenti al precedente periodo di programmazione (misure a superficie) e
pagamenti per I'attuale periodo di programmazione
Le informazioni di monitoraggio inserite nelle tabelle in allegato (Parte Il) sono state acquisite in coerenza con le
indicazioni fornite dalla Commissione europea e comunicate dall'Ufficio SVIRIS Il - Sviluppo Rurale del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Di seguito si elencano i bandi pubblicati e chiusi dall'inizio della programmazione, suddivisi per anno di pubblicazione.

Anno 2007
data n. decreto / | soggetto | titolo misura | BUR | data data
delibera pubblicazione |scadenza
22/06/2007 1511 | DGR Programma di Sviluppo rurale 2007 - 2013. Misura 211 - Indennita a favore degli 211 27 04/07/2007 | 14/09/2007(*)
agricoltori delle zone montane. Fissazione dei termini per |la presentazione delle
domande per 'annualita 2007.
(*) proroga dei termini
Anno 2008
data n. decreto / | soggetto titolo misura | BUR | data data
delibera pubblicazione |scadenza
19/03/2008 503 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” 211 14 02/04/2008 15/05/2008
generali, dellannualita 2008 della “ misura 211- Indennita a favore di
amministrativi e agricoltori delle zone montane “ del Programma di Sviluppo Rurale
politiche comunitarie | 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
20/03/2008 520 | AdG - Servizio Bando per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” di 214 14 02/04/2008 | 15/07/2008(*)
sviluppo rurale adesione dall'annualita 2008 alla “misura 214-Pagamenti
agroambientali“ del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
20/03/2008 518 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” a misura 14 02/04/2008 | 15/07/2008(*)
generali, valere sulla misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 ed ex f
amministrativi e Regolamento (CE) 2078/92, per 'annualita 2008.
politiche comunitarie
20/03/2008 519 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle “domande di aiuto/pagamento” a misura 14 02/04/2008 | 15/07/2008(*)
generali, valere sulla misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 e da f

amministrativi e
politiche comunitarie

finanziare con risorse aggiuntive per I'annualita 2008.




28/03/2008 569 | AdG - Servizio affari | Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma 221 15 09/04/2008 | 15/07/2008(*)
generali, d'impegno a valere sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni
amministrativi e agricoli derivanti da contratti in corso relativi al precedente periodo di
politiche comunitarie | programmazione 2000-2006 e assunti ai sensi dei regolamenti (CEE)
n.797/85,n.2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99 e fissazione dei
termini per 'annualita 2008.
29/04/2008 784 | AdG - Servizio affari | Modifica delle modalita e dei termini per la presentazione delle 211, 19 07/05/2008 | 30/06/2008
generali, “domande di aiuto/pagamento” per I'annualita 2008 a valere sulle 214,
amministrativi e misure a superficie del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della | misura
politiche comunitarie | Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia stabiliti con decreti n. 503 del f
19 marzo 2008, n. 518 del 20 marzo 2008, n. 519 del 20 marzo 2008,
n. 520 del 20 marzo 2008 e n. 569 del 28 marzo 2008
19/05/2008 917 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 121 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 121 — Ammodernamento delle
amministrativi e aziende agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
politiche comunitarie | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
19/05/2008 916 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di progetto integrato” a 121, 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, valere sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione 122,
amministrativi e Autonoma Friuli Venezia Giulia 123,
politiche comunitarie 124,
125,
133,
216,
221,
223,
226,
227,
311
azione
1,311
azione
2,312,
321,
323
azione
1
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19/05/2008 918 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 122 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 122 — Migliore valorizzazione
amministrativi e economica delle foreste” del Programma di sviluppo rurale 2007-
politiche comunitarie | 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
19/05/2008 919 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 123 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 123 - Accrescimento del valore azione
amministrativi e aggiunto dei prodotto agricoli e forestali/azione 1 - Accrescimento 1
politiche comunitarie | del valore aggiunto dei prodotti agricoli” del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 920 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 123 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 123 - Accrescimento del valore azione
amministrativi e aggiunto dei prodotto agricoli e forestali/azione 2 - Accrescimento 2
politiche comunitarie | del valore aggiunto dei prodotti forestali” del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 921 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 216 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 216 - Sostegno agli investimenti non
amministrativi e produttivi” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
politiche comunitarie | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 922 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 221 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 221 — Imboschimento di terreni
amministrativi e agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
politiche comunitarie | Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 923 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 223 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 223 — Imboschimento di superfici
amministrativi e non agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
politiche comunitarie | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 924 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 226 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 226 - Ricostituzione del potenziale
amministrativi e forestale e interventi preventivi” del Programma di sviluppo rurale
politiche comunitarie | 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 925 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 227 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)

generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

individuale a valere sulla “misura 227 - Sostegno agli investimenti non
produttivi” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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19/05/2008 926 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 311 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, attraverso un “pacchetto” relativo a pitt misure/azioni a valere sulla azione
amministrativi e “misura 311 — Diversificazione in attivita non agricole/azione 1 - 1
politiche comunitarie | Ospitalita agrituristica” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
19/05/2008 927 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 311 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, attraverso un “pacchetto” relativo a piu misure/azioni a valere sulla azione
amministrativi e “misura 311 - Diversificazione in attivita non agricole/azione 2 - 2
politiche comunitarie | Fattorie didattiche e sociali” del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
19/05/2008 928 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 312 22 28/05/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 312 — Sostegno alla creazione e allo
amministrativi e sviluppo di microimprese” del Programma di sviluppo rurale 2007-
politiche comunitarie | 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/05/2008 929 | AdG - Servizio affari | Bando per la selezione dei gruppi di azione locale per 'attuazione 413 22 28/05/2008 | 15/10/2008(*)
generali, dell'asse 4 Leader del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
amministrativi e
politiche comunitarie
23/05/2008 975 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 311 23 04/06/2008 | 31/12/2008(*)
generali, individuale a valere sulla “misura 311 - Diversificazione in attivita non | azione
amministrativi e agricole / azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative” del 3
politiche comunitarie | Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
30/05/2008 1041 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 132 24 11/06/2008 | 31/07/2008
generali, individuale a valere sulla “misura 132 — Sostegno agli agricoltori che
amministrativi e partecipano ai sistemi di qualita alimentare” del Programma di
politiche comunitarie | sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
30/05/2008 1040 | AdG - Servizio affari | Modalita per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 112 24 11/06/2008
generali, individuale a valere sulla “misura 112 — Insediamento di giovani
amministrativi e agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
politiche comunitarie | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
30/12/2008 3450 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” di accesso 132 2 14/01/2009 | 15/02/2009

generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

individuale a valere sulla “misura 132 — Sostegno agli agricoltori che
partecipano ai sistemi di qualita alimentare” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. Anno 2009
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(*) proroga dei termini

Anno 2009
data n. decreto / | soggetto titolo misura | BUR data data
delibera pubblicazione |scadenza

23/03/2009 560 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere misura 13 01/04/2009 | 16/06/2009(*)
generali, sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed ex f
amministrativi e regolamento (CE) 2078/92, per I'annualita 2009
politiche comunitarie

23/03/2009 561 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 13 01/04/2009 | 16/06/2009(*)
generali, sulla misura "misura 214- Pagamenti agroambientali" del Programma
amministrativi e di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
politiche comunitarie | Giulia, per I'annualita 2009.

23/03/2009 562 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 221 13 01/04/2009 | 16/06/2009(*)
generali, sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da
amministrativi e contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione
politiche comunitarie | 2000-2006 assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) n. 797/85, n.

2328/91, n.2080/92 e (CE) 1257/99, per 'annualita 2009.

23/03/2009 563 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 211 13 01/04/2009 | 16/06/2009(*)
generali, dell'annualita 2009 della “misura 211-Indennita a favore di agricoltori
amministrativi e delle zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
politiche comunitarie | della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

23/03/2009 558 | AdG - Servizio affari | Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere misura 13 01/04/2009 | 16/06/2009(*)
generali, sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e da finanziare | f
amministrativi e con risorse aggiuntive per l'annualita 2009.
politiche comunitarie

07/05/2009 862 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di aiuto” per I'anno 2009 132 20 20/05/2009 | 29/05/2009

generali,
amministrativi e
politiche comunitarie

della “Misura 132 — Sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi di qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Riapertura di
termini per la presentazione delle domande.
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12/11/2009 2679 | AdG - Servizio affari | Bando per la presentazione delle “domande di pagamento” per la 132 47 25/11/2009 | 15/01/2010(*)
generali, “prima” e la “seconda” annualita relativamente alle “domande di aiuto”
amministrativi e presentate nell'anno 2008 ed ammesse a finanziamento della “Misura
politiche comunitarie | 132 — Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita
alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
23/12/2009 3219 | AdG - Servizio affari | Bando dell'anno 2010 per la presentazione delle “domande di aiuto” 132 1 07/01/2010 | 30/04/2010
generali, della “Misura 132 — Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi
amministrativi e di qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
politiche comunitarie | della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
(*) proroga dei termini
Anno 2010
data n.decreto / |soggetto titolo misura | BUR |data data scadenza
delibera pubblicazione
15/03/2010 401 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 12 24/03/2010 | 30/06/2010(%)
sviluppo rurale sulla misura “misura 214-Pagamenti agroambientali” del Programma
di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2010,
15/03/2010 402 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 12 24/03/2010 | 30/06/2010
sviluppo rurale sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed ex
regolamento (CE) 2078/92, per 'annualita 2010.
15/03/2010 403 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di 214 12 24/03/2010 | 30/06/2010
sviluppo rurale pagamento a valere sulla misura f del Piano di Sviluppo
Rurale 2000-2006 e da finanziare con risorse aggiuntive
per I'annualita 2010.
19/04/2010 643 | AdG - Servizio Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 211 17 28/04/2010 | 15/07/2010(%)
sviluppo rurale dellannualita 2010 della “misura 211-Indennita a favore di agricoltori
delle zone montane" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
19/04/2010 648 | AdG - Servizio Apertura termini per la presentazione delle domande di 214 17 28/04/2010 | 30/06/2010

sviluppo rurale

aiuto/pagamento a valere sulla misura “misura 214-Pagamenti
agroambientali” azioni: 1.1 — produzione biologica; 1.2 — conduzione
sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi; 1.8 — diffusione dell'uso dei
reflui zootecnici del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per I'annualita 2016.
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03/05/2010 764 | AdG - Servizio Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento 213 19 12/05/2010 | 06/08/2010(%)
sviluppo rurale dell'annualita 2010 della “misura 213-Indennita Natura 2000" del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
(*) proroga dei termini
Anno 2011
data n. decreto / | soggetto titolo misura | BUR |data data scadenza
delibera pubblicazione
31/01/2011 95 | AdG - Servizio Bando dell'anno 2011 per la presentazione delle “domande di aiuto” 132 6 09/02/2011 | 30/04/2011
sviluppo rurale della “Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi
di qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
02/03/2011 302 | AdG - Servizio Bandi per la presentazione delle domande delle domande di aiuto ad 121 | 1°SO 10/03/2011 | 15/07/2011(*)
sviluppo rurale accesso individuale a valere sulle misure “Misura 121 - int.2,|n. 10
Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 2: 121 | del
ammodernamento delle aziende lattiere”, “Misura 121 - int. 3,| 10/3/1
Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 3: adeguamenti 221, 1al
strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)”, 223, | BURN.
“Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli”, “Misura 223 - 311 | 10 del
Imboschimento di superfici non agricole”, “Misura 311 - azione | 9/3/11
Diversificazione verso attivita non agricole - Azione 3 - Impianti per 3
energie da fonti alternative” del Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.
14/03/2011 366 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento 213 13 30/03/2011 | 15/07/2011(*)
sviluppo rurale dell'annualita 2011 della misura 213 - Indennita Natura 2000" del
Programma di sviluppo rurale 20007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
14/03/2011 361 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 13 30/03/2011 | 15/07/2011(*)

sviluppo rurale

sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2011.
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14/03/2011 362 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 13 30/03/2011 | 15/07/2011(*)
sviluppo rurale sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2011, stabilite con bando n. 648 del 19 aprile
2010: bando Health Check.
14/03/2011 363 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 13 30/03/2011 | 30/06/2011
sviluppo rurale sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e da finanziare
con risorse aggiuntive per l'annualita 2011.
14/03/2011 364 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 13 30/03/2011 | 30/06/2011
sviluppo rurale sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed ex
regolamento (CE) 2078/92, per I'annualita 2011.
28/03/2011 435 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 221 14 06/04/2011 | 16/05/2011
sviluppo rurale sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da
contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione
2000-2006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n.
2328/91,n.2080/92 e (CE) 1257/99, per 'annualita 2011.
28/03/2011 436 | AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento di 221 14 06/04/2011 | 15/07/2011(*)
sviluppo rurale conferma degli impegni a valere sulla “misura 221 — Imboschimento di
terreni agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per I'annualita 2011
15/04/2011 565 | AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 214 17 27/04/2011 | 15/07/2011(*)
sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando della misura 214 -
Pagamenti agroambientali.
27/04/2011 605 | AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 211 19 11/05/2011| 15/07/2011(%)
sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia. Approvazione del bando della “Misura 211 -
Indennita a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
12/05/2011 745 | AdG - Servizio Bando per la presentazione delle “domande di pagamento” per la 132 21 25/05/2011 | 15/11/2011(*)
sviluppo rurale "terza" e “quarta” annualita riferite alle “domande di aiuto" presentate
nell'anno 2008 e ammesse a finanziamento della "Misura 132 -
Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di qualita
alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
22/09/2011 | 130/09 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per 'aumento e la riqualificazione dei 413 42 19/10/2011 | 19/01/2012
Leader posti letto in B&B e affittacamere non professional azione
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lint. 1

22/09/2011 | 130/10 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per 'aumento e la riqualificazione dei 413 42 19/10/2011 | 19/01/2012
Leader posti letto in affittacamere professionale azione
lint.2
21/10/2011 101 | CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione o diversa 413 49 07/12/2011 | 06/03/2012
Euroleader destinazione d'uso di edifici o di parti di essi per il miglioramento e/o azione
la creazione di nuovi posti letto per il tramite di attivita di B&B. lint. 1
21/10/2011 101 | CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per gli interventi a sostegno degli 413 49 07/12/2011 | 06/03/2012
Euroleader esercizi di affittacamere non professionali azione
lint.2
25/10/2011 2 | CdA - GAL Montagna | Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture 413 46 16/11/2011 | 14/02/2012
Leader per la ricettivita extra alberghiera (B&B e affittacamere) azione
lint.2
(*) proroga dei termini
Anno 2012
Data n. decreto / | soggetto titolo misura | BUR |data data scadenza
delibera pubblicazione
07/10/2011 | 70/07 CdA - GAL Torre Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione di nuovi posti 413 9 29/02/2012 30/04/2012
Natisone letto in B&B e affittacamere non professionali. azione
1
interve
nto 1
23/01/2012 | 113 AdG - Servizio Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto ad 123 5 01/02/2012 02/05/2012
sviluppo rurale accesso individuale a valere sulla “Misura 123 - Accrescimento del azione
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali azione 1 - 1
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
16/07/2012 | 1655 AdG - Servizio Bando per la presentazione delle “domande di pagamento” per la 132 31 01/08/2012 14/09/2012

sviluppo rurale

“prima”, la “seconda” e la “terza” annualita riferite alle “domande di
aiuto" presentate nell'anno 2009 e ammesse a finanziamento della
"Misura 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano a sistemi di
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qualita alimentare” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

23/02/2012 | 435 AdG - Servizio Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 211 10 07/03/2012 29/06/2012
sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia. Approvazione del bando della “Misura 211 -
Indennita a favore di agricoltori delle zone montane” del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
02/04/2012 | 744 AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento per 213 15 11/04/2012 29/06/2012
sviluppo rurale I'annualita 2012 a valere sulla “Misura 213 - Indennita Natura 2000”
del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
17/02/2012 | 392 AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 9 23/02/2012 15/05/2012
sviluppo rurale sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2012, stabilite con bando n. 565 dd. 15 aprile
2011.
17/02/2012 | 393 AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento per 214 9 23/02/2012 15/05/2012
sviluppo rurale I'annualita 2012, stabilite con bando n. 520 dd. 26 marzo 2008 a valere
sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.
17/02/2012 | 396 AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 9 23/02/2012 29/06/2012
sviluppo rurale sulla misura f del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e da finanziare
con risorse aggiuntive per 'annualita 2012.
17/02/2012 | 399 AdG - Servizio Termini per la presentazione, per I'annualita 2012, delle domande di 214 9 23/02/2012 29/06/2012
sviluppo rurale pagamento a valere sul programma regionale pluriennale
agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/92 — anni
1994-1998 misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi
ambientalistici” e “C. Gestione dei terreni per I'accesso del pubblico e
le attivita ricreative”,
17/02/2012 | 402 AdG - Servizio Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere 214 9 23/02/2012 29/06/2012

sviluppo rurale

sulla misura "misura 214 - Pagamenti agroambientali" del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per I'annualita 2012, stabilite con bando n. 648 dd. 19 aprile
2010: bando Healt Check.
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02/04/2012

750

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando per la presentazione delle
domande di aiuto/pagamento a valere sulla “Misura 214 - pagamenti
agroambientali", sottomisura 1 azione 8, diffusione dell'uso dei reflui
zootecnici e sottomisura 2 azione 1 - costituzione e manutenzione di
habitat naturali e seminaturali anche ai fini faunistici.

214

15

11/04/2012

29/06/2012

07/03/2012

546

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto, con
accesso individuale, a valere sulla “Misura 216 — sostegno agli
investimenti non produttivi, azione 1- manutenzione straordinaria di
muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti" del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.

216

12

21/03/2012

19/07/2012

16/04/2012

835

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Modifica allegato D del regolamento generale di
attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del
Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione del
bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso
individuale, a valere sulla “Misura 216 — sostegno agli investimenti non
produttivi, azione 2 — costituzione di habitat” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013.

216

17

26/04/2012

25/07/2012

10/07/2012

1608

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso
individuale, a valere sulla “Misura 216 sostegno agli investimenti non
produttivi, azione 1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco
divisori e di sostegno a terrazzamenti” del Programma di sviluppo
rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del
approvato con decreto dell'Autorita di gestione del PSR 546/2012 -
Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto.

216

30

25/07/2012

14/09/2012

31/08/2012

2168

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia. Riapertura dei termini per la presentazione delle
domande aiuto a valere sulla “Misura 216 - Sostegno agli investimenti
non produttivi, azione 2 - Costituzione di habitat” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013.

216

37

12/09/2012

12/11/2012

17/02/2012

407

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Termini per la presentazione delle domande di pagamento di
conferma degli impegni a valere sulla “misura 221 — Imboschimento di
terreni agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per I'annualita 2012

221

29/02/2012

29/06/2012
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23/05/2012

1161

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007 — 2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Modifica dell'allegato D del regolamento generale
di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del
Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione
del bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso
individuale a valere sulla Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo
sviluppo di microimprese”.

312

24

13/06/2012

11/09/2012

17/02/2012

409

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere
sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti da
contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione
2000-2006 assunti ai sensi Regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91
n. 2080/92 e (CE) 1257/99, per 'annualita 2012

221

29/02/2012

29/06/2012

04/04/2012

771

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Approvazione bando per la presentazione delle
domande di aiuto a valere sulla misura 121 accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, intervento 3 adeguamenti
strutturali delle aziende incluse nelle ZVN.

121

16

18/04/2012

17/07/2012

23/04/2012

907

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia. Decreto n. 771 del 4 aprile 2012. Modifica del
titolo. ((Bando per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia misura 121 ammodernamento delle aziende
agricole intervento 3 adeguamenti strutturali delle aziende incluse
nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN) Interventi finanziati con fondi
aggiuntivi regionali — AIUTI DI STATO))

121

18

02/05/2012

17/07/2012

10/07/2012

1612

AdG - Servizio
sviluppo rurale

Bando per la presentazione delle domande di aiuto, con accesso
individuale, a valere sulla “Misura 121 - Ammodernamento delle
aziende agricole, intervento adeguamenti strutturali delle aziende
incluse nelle Zone vulnerabili a nitrati (ZVN)” - Interventi finanziati con
fondi aggiuntivi regionali del Programma di sviluppo rurale 2007 -
2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con
decreto dell'Autorita di gestione del PSR 771/2012 - Proroga dei
termini di presentazione delle domande di aiuto.

121

30

25/07/2012

14/09/2012

09/02/2012

CdA - GAL Montagna
Leader

Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione di un
centro informativo per il volo libero.

413
azione
3
interve
nto 2

12

21/03/2012

04/06/2012
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09/02/2012 |1 CdA - GAL Montagna | Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione diun | 413 12 21/03/2012 04/06/2012
Leader percorso dei saperi e dei sapori. azione
3
interve
nto 3
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per la concessione di aiuti per la creazione/potenziamento di | 413 27 04/07/2012 02/10/2012
Leader una rete delle strutture ricettive extra-alberghiere. azione
1
interve
nto 1
04/06/2012 |3 CdA - GAL Montagna | Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture | 413 27 04/07/2012 02/11/2012
Leader per la ricettivita extra alberghiera (B&B e affittacamere) azione
1
interve
nto 2
12/06/2012 | 105 CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per il sostegno a progetti collegatial | 413 26 27/06/2012 25/09/2012
Euroleader rafforzamento dell'identita locale riconducibili ad un'offerta di turismo | azione
didattico e/o culturale. 3
interve
nto 1
12/06/2012 | 105 CdA - GAL Bando del per la concessione di aiuti per il sostegno ad investimenti 413 27 04/07/2012 02/10/2012
Euroleader per I'utilizzo di spazi destinati ad attivita ricreative sportive e culturali. | azione
3
interve
nto 2
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per realizzazione di eventi promozionali legati ai prodotti del 411 18 02/05/2012 02/07/2012
Leader territorio. azione
1
interve
nto 3
29/06/2012 |135/08 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per investimenti nel settore agricolo | 411 30 25/07/2012 24/09/2012
Leader per progetti mirati alla realizzazione di filiere corte o al potenziamento | azione
di quelle esistenti. 1
interve
nto 1
18/04/2012 | 77/08 CdA - GAL Torre Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione di nuovi posti 413 18 02/05/2012 02/07/2012
Natisone letto in affittacamere professionali. azione
1
interve
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nto 2

06/03/2012 | Deliberazion | CdA - GAL LAS Carso | Bando per |a per la concessione di aiuti per 'aumento e la 413 17 26/04/2012 25/06/2012
e Kras riqualificazione dei posti letto in B&B e affittacamere non azione
professionali. 1
interve
nto 2
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione, 413 16 18/04/2012 17/07/2012
Leader valorizzazione, allestimento e/o qualificazione di tre centri di azione
interpretazione. 3
interve
nto 1
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per realizzazione di eventi promozionali — sportivi e culturali-a | 413 18 02/05/2012 02/07/2012
Leader cura di enti ed associazioni. azione
3
interve
nto4
10/05/2012 | 134/5 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per la riqualificazione, il 413 24 13/06/2012 11/10/2012
Leader potenziamento e la creazione di strutture a finalita culturale per la azione
diffusione della conoscenza del territorio tra la popolazione e i turisti. |3
interve
nto 1
10/05/2012 | 134/06 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per la riqualificazione, il 413 24 13/06/2012 11/10/2012
Leader potenziamento e la creazione di servizi e strutture per il tempo libero. | azione
3
interve
nto 2
04/06/2012 |3 CdA - GAL Montagna | Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture | 413 26 27/06/2012 25/09/2012
Leader per la ricettivita extra alberghiera (B&B e affittacamere) azione
1
interve
nto 2
23/08/2012 | Deliberazion | CdA - GAL LAS Carso | Bando per la realizzazione di manifestazioni diversificate (fiere, eventi |411 37 12/09/2012 12/11/2012
e Kras vari, ecc) ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole locali azione
1
interve
nto 1
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10/09/2012 | 2232 AdG - Servizio Modifica allegato D del regolamento generale di attuazione del 133 38 19/09/2012 17/12/2012
sviluppo rurale Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della
Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e approvazione del bando per
la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a
valere sulla “Misura 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per
attivita di informazione e promozione riguardo ai prodotti che
rientrano nei sistemi di qualita alimentare” del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013.
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per realizzazione di eventi promozionali a cura di cooperative e | 413 38 19/09/2012 18/12/2012
Leader microimprese azione
3
interve
nto s
28/03/2012 |2 CdA - GAL Montagna | Bando per realizzazione di progetti volti al miglioramento dei processi | 411 38 19/09/2012 18/12/2012
Leader di trasformazione e introduzione di nuove tecnologie a favore delle azione
aziende di trasformazione 1
interve
nto 2
29/08/2012 | 106 CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per gli interventi a sostegno di 411 39 26/09/2012 27/12/2012
Euroleader investimenti finalizzati alla manipolazione, trasformazione, azione
confezionamento e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli | 1
locali interve
nto 1
29/08/2012 | 106 CdA - GAL Bando per la concessione di aiuti per gli interventi a sostegno 413 39 26/09/2012 27/12/2012
Euroleader dell'ospitalita agrituristica. azione
1
interve
nto 3
02/10/2012 | 138/2 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per 'aumento e la riqualificazione dei | 413 42 17/10/2012 17/12/2012
Leader posti letto in agriturismo. azione
1
interve
nto 3
11/10/2012 | 2483 AdG - Servizio Modifica allegato D del Regolamento generale di attuazione del 122 43 24/10/2012 22/01/2013

sviluppo rurale

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia emanato con decreto del Presidente della
Regione 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione del bando per la
presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a
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valere sulla “Misura 122 - Migliore valorizzazione economica delle
foreste” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

20/09/2012 |5 CdA - GAL Montagna | Bando per la concessione di aiuti per il potenziamento delle strutture | 413 44 31/12/2012 17/12/2012
Leader per la ricettivita extra alberghiera (B&B e affittacamere) - Proroga del | azione
termine di compilazione e rilascio della domanda di aiuto. 1
interve
nto 2
20/11/2012 |139/15 CdA - GAL Open Bando per la concessione di aiuti per la realizzazione di interventi 412 2 09/01/2013 09/04/2013
Leader volti alla riqualificazione e alla fruizione del territorio rurale. azione
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 1
Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, Misura 412, Azione interve
1 - Cura e valorizzazione del paesaggio rurale, Intervento 1 del nto 1
PSL del GAL Open Leader.
06/12/2012 | 83.05 CdA - GAL Torre Bando per la concessione di aiuti per il recupero e la valorizzazione del | 412 11 13/03/2013 13/05/2013
Natisone paesaggio rurale azione
1
interve
nto 1
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Il numero delle domande presentate, ammesse e finanziate sui bandi emanati e chiusi nel periodo 2008 - 2011
(ad esclusione dei bandi annuali, misure a superficie per impegni precedenti e progettazione integrata) e
riepilogato nella tabella seguente.

Anno misura Domande Domande n. beneficiari | Domande n. beneficiari
presentate ammesse ammessi finanziate finanziati
2008 112 713 285 285 212 212
2008 121 1.069 545 517 520 495
2011 121int.2,121int. 3,221, | Intervento 3 11 11 11 11
223,311 azione 3 | Intervento 2 97 97 97 97
2008 122 24 19 15 19 15
2008 123 azione 1 24 16 15 16 15
2008 123 azione 2 7 6 6 6 6
2008 132 84 81 81 81 81
2009 132 165 154 154 154 154
2010 132 26 26 26 26 26
2008 216 | Azione1 14 14 14 14 14
Azione2 3 3 3 3 3
2008 221 56 56 56 56 56
2008 223 42 42 42 42 42
2008 226 4 3 3 3 3
2008 227 5 4
2008 311 azione 1 7 6 6 6 6
2008 311 azione 2 4 4
2008 311 azione 3 67 64 64 64 64
2008 312 4 3 3 3 3

(fonte: sistema informativo database Pagamenti PSR - Regione Autonoma FVG)

Per le misure a superficie, il numero delle domande di aiuto/pagamento presentate per le annualita 2008 -2011 &
pari a 9.746. Nella seguente Tabella viene indicato il numero di domande di aiuto/pagamento suddiviso per
misura e annualita:

Anno Misura Domande Domande ammesse | Liquidate a saldo
presentate
2008 211 1279 1277 1243
2009 211 1263 1262 1208
2010 211 1303 1248 861
2011 211 1322 1322 0
2008 213 0 0 0
2009 213 0 0 0
2010 213 2 2 0
2011 213 2 2 0
2008 214 1086 1065 987
2009 214 1041 1016 922
2010 214 1112 1100 751
2011 214 1162 1155 417
2008 Misura f (*) 49 49 42
2009 Misura f (*) 48 48 39
2010 Misura f (*) 48 48 21
2011 Misura f (*) 29 29 4

(*) impegni derivanti dal Piano di Sviluppo rurale 2000-2006

(fonte: sistema informativo database Pagamenti PSR - Regione Autonoma FVG)




Il riepilogo domande di aiuto presentate, istruite ed ammesse
riepilogato nella tabella seguente.

Bando

Apertura
bando

Chiusura
bando

Domande
presentate

Domande
ammesse

Domande di
pagamento

Misura 112

13/06/2008

31/12/2013

631

233

222

Misura 121 azione 3
adeguamenti strutturali delle
aziende incluse nelle ZVN
interventi finanziati con fondi
aggiuntivi regionali

19/04/2012

14/09/2012

26

Istruttoria

Misura 122 - migliore
valorizzazione economica delle
foreste

25/10/2012

22/01/2013

22

Istruttoria

Domande di aiuto individuali
misura 123, azione 1
accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli

02/02/2012

02/05/2012

32

21

Misura 216 azione 2 costituzione
di habitat

13/09/2012

12/11/2012

Istruttoria

Misura 216, azione 1
manutenzione straordinaria di
muretti a secco divisori e di
sostegno a terrazzamenti

22/03/2012

14/09/2012

88

46

Misura 312 - Sostegno alla
creazione e allo sviluppo di
microimprese

13/06/2012

11/09/2012

39

Misura 321 azione 2 - bando per
interventi di cablatura in fibra
ottica

14/11/2012

25/11/2012

Bando per studi, attivita
propedeutiche e piani di gestione
siti natura 2000 - tipologie a
titolarita regionale

01/10/2012

15/10/2012

Misura 341 - acquisizione di
competenze e animazione per la
preparazione e I'attuazione di una
strategia di sviluppo locale

04/07/2012

04/10/2012

Bandi GAL

(v. capitolo 2 — Asse Leader)

e domande di pagamento sui bandi nel 2012 &
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Il riepilogo delle domande presenti in graduatoria suddivise per tipo di approccio e tipologia di progetto integrato

e il seguente:

Tipologia di progetto

domande in

; Orientamento: Mis: ) Concesso (euro)
integrato graduatoria
112 920 3.326.026,70
121 98 19.437.000,00
122 19 1.940.434,79
123 24 3.241.923,78
132 248 180.746,38
214 1
Individuali 216 17 403.056,15
221 56 551.203,05
223 42 175.540,86
226 3 291.639,11
227 188.159,88
311 74 5.112.848,28
312 2 196.419,04
Totale 35.044.998,02
Approccio collettivo 121 83 2.804.378,40
133 1 59.621,59
Agricolo 214 8
Totale 2.863.999,99
122 1 13.481,82
125 436.095,00
221 7 92.785,50
223 26 485.500,23
227 2 62.370,00
Forestale 323 26 525.704,57
Totale 1.615.937,12
121 179 13.887.273,85
123 5 2.867.994,23
124 7 419.392,20
133 3 139.041,84
Progetti integrati di Agricolo 214 2
filiera Totale 17.313.702,12
122 22 1.305.966,37
123 31 854.697,08
125 21 3.268.012,84
Forestale 226 9 668.967,38
Totale 6.097.643,67
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Per i progetti integrati la situazione delle domande in graduatoria & la seguente:

Tlpolo.gla di progetto Orientamento: Mis: domande !n Concesso (euro)
integrato graduatoria
121 195 17.270.704,51
123 2 216.751,89
124 1 20.496,00
133 5 257.460,00
214 12
216 2 44.801,90
223 1 10.833,68
227 11 431,909,70
311 3 102.939,32
Agricolo 321 44.801,90
. . Totale 18.400.698,90
Progetti integrati
territoriall 121 12 695.413,28
122 36 771.778,60
123 3 126.516,32
125 43 6.968.174,91
214 28
216 3 174.527,80
226 7 586.189,68
227 24 1.038.725,79
312 10 746.158,87
321 15 3.619.407,68
Forestale 323 26 457.867,43
Totale 15.184.760,36

| decreti di scorrimento graduatorie del 2012 sono i seguenti:

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 24 febbraio 2012, n. 450. Programma di sviluppo rurale
2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Aggiornamento e scorrimento graduatoria
delle domande delle Azione Collettive Agricole, approvata con decreto dell'Autorita di gestione n. 1833
del 14 agosto 2009.

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 luglio 2012, n. 1568 Programma di sviluppo rurale
2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Graduatoria delle domande dei progetti
integrati territoriali forestali, approvata con decreto dell’Autorita di gestione n. 1263 del 16 luglio 2010
come da ultimo modificato con decreto n. 2633 del 1° dicembre 2011. Rettifica contributo PIT n. 25890
"Ottimizzazione della gestione del territorio e utilizzo della biomassa come fonte energetica sostenibile e
rinnovabile" (BUR n. 29 del 18/07/2012).

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 2364 Programma di sviluppo rurale 2007-
2013 della Regione Autonoma FVG. Modifica disponibilita finanziaria in favore delle azioni collettive
agricole, di cui al bando approvato con decreto dell'Autorita di gestione n. 916 del 19.5.2008 (BUR n. 2
del 9 gennaio 2013)

Di seguito siillustra 'andamento per le singole misure.



Asse 1 — Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

MISURA 112 — INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Finalita ed obiettivi
L'obiettivo della misura e quello di:

- favorire I'abbassamento dell'eta media degli addetti nel settore primario, sostenendo contestualmente
I'adattamento strutturale delle aziende agricole, operando in una logica finalizzata alla forte integrazione
dei sistemi di filiera e territorialj;

- favorire il icambio generazionale in agricoltura

- favorire la capacita progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali mediante lo
strumento dell'abbuono interessi

Nel corso dell'anno 2012 le tipologie di interventi sono state le seguenti:

- completamento delle fasi istruttorie per le domande presentate entro le scadenze del 31 marzo e 30
settembre 2012

- pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse alla data del 31 marzo e 30 settembre 2011

- pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse alla data del 31 marzo e 30 settembre 2012
(per il vecchio e per il nuovo regolamento)

- presentazione di nuove domande di aiuto di accesso individuale

- pagamenti delle domande ammesse

Le domande di aiuto potevano essere presentate a partire dal 16/12/2008. La modalita di presentazione prevista

dal regolamento e “a sportello”, valida sino al 31/12/2013.

Stato di attuazione finanziario

Mis 112 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 329 2.517 5.704 3.463 7.806 9,5% 72,7%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 6 del PSR (aumento di spesa pubblica pari a
2.652.403 euro). L'incremento delle risorse sulla misura ha determinato un tasso di esecuzione finanziaria minore
rispetto lo scorso anno (era 93,6% nel 2011), nonostante vi siano stati comunque dei pagamenti.

Nel corso dei primi 3 trimestri dell'anno non si e registrata alcuna spesa pubblica erogata. Nel quarto trimestre si
& proceduto con una correzione per un importo pari a 733.000,00 euro relativo a domande precedentemente
oggetto di erogazione con aiuti aggiuntivi regionali (Aiuti di Stato) il cui utilizzo era giustificato dalle limitate
risorse cofinanziate esistenti. A seguito dell'incremento di risorse per la misura, precedentemente ricordato,
limporto e stato stornato sulle risorse cofinanziate.

All'anno 2012 sono imputabili 20 domande di pagamento alle quali corrispondono 20 ulteriori beneficiari sulla
misura.

Avanzamento fisico.

Misura 112 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su % avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di 20 228 500 4,0% 45,6%

insediamenti (n.)

Volume totale degli 1.644.368 9.174.050 13.300.000 5,3% 68,9%

investimenti (euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell’'Health check
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Dei 228 insediamenti realizzati, 197 derivano dall'insieme dei beneficiari di domande presentate col precedente
Piano (201 domande di pagamento). Le disposizioni allora non richiedevano ai beneficiari l'indicazione
dellammontare degli investimenti previsti a seguito dellinsediamento, ma vi era solamente limpegno a realizzare
un investimento pari almeno ad un dato valore in funzione del premio ricevuto (ad esempio euro 25.822,84 a
fronte di un premio di 20.000 0 25.000 euro). Tuttavia in base a tale criterio si pud affermare che il volume
complessivo degli investimenti effettuati per queste domande non e inferiore a 4.900.000 euro.

Il valore cumulato di 9,17 Meuro € dato dalla somma dei volumi stimati delle domande derivanti dal precedente
periodo di programmazione (4,9 Meuro) e dei volumi di investimento stimati per le domande dell'attuale periodo
(4,27 Meuro) (cfr. Tabella O.112 in allegato).

Per le domande del precedente periodo di programmazione, il settore con il maggior numero di aziende
beneficiarie & quello viticolo (30% circa degli insediamenti), seguito dalle aziende specializzate in seminativi (22%)
e dalle aziende miste con allevamento sono (14,4%).

| giovani a beneficiare dei pagamenti nel 2009 sono stati 5 (di cui 4 donne). | settori interessati: orticolo (1
domanda), lattiero-caseario (3 domande) e aziende miste (1 domanda).

| giovani a beneficiare dei pagamenti nel 2010 sono stati 5 (di cui solamente un beneficiario donna). | settori
interessati: seminativi (1 domande), vitivinicolo (3 domande), cerealicolo-zootecnico (1 domanda).

L'unica domanda contabilizzata nel 2011 (1 beneficiario donna) & riconducibile al settore cerealicolo -zootecnico.

| giovani a beneficiare dei pagamenti nel 2012 sono stati 20 (di cui 13 donne). | settori interessati: vitivinicolo (6
domande), zootecnia da carne (2 domande), lattiero-caseario (5 domande), orticoltura (5 domande) e floricoltura
(2 domande).

| beneficiari sulla programmazione 2007-2013 sono complessivamente 31 (13,6% del totale). Il volume
complessivo degli investimenti e pari a circa 4,274 Meuro. Quasi un terzo delle aziende beneficiarie nel 2012
appartengono al settore vitivinicolo (30%). Il 25% delle aziende ha un indirizzo zootecnico. Le rimanenti sono
aziende frutticole, orticole e miste.

Da un punto di vista territoriale, la suddivisione delle domande pagate sulla nuova programmazione (NP), per
provincia di residenza del giovane, € la seguente:

provincia Numero domande NP
ub 19
PN 7
GO 2
TS 2
Altre 1

L'’Amministrazione regionale e intervenuta su operazioni riconducibili alla misura 112 anche con aiuti aggiuntivi
regionali. | beneficiari degli interventi di questi aiuti, al netto delle correzioni effettuate, sono 126. Sommando
questi ai 228 beneficiari degli interventi cofinanziati, si ottiene un valore complessivo di 354 beneficiari. Tale
valore rappresenta quasi il 71% del valore obiettivo definito a livello di misura (n. 500 insediamenti).

Risultato
Misura 112 Cumulato Target 2007- % avanzamento
2013 (cumulato su target)
Accrescimento  del  valore 1.940.655 2.500.000 77,6%
aggiunto nelle aziende (euro)

Il risultato raggiunto dall'attuazione della misura, in termini di incrementi di valore aggiunto lordo, & stato stimato
pari a 1,94 milioni di euro. Il valore aggiunto lordo creato dalle aziende beneficiarie rappresenterebbe quasi il 78%
del valore obiettivo del Programma.
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La stima dell'incremento di valore aggiunto a seguito degli investimenti realizzati, & stata fatta dal valutatore
indipendente facendo ricorso ai risultati delle indagini di campo realizzate in occasione della valutazione
intermedia 2010. Sulla base delle rilevazioni campionarie, I'impatto per l'universo complessivo dei beneficiari e
stato stimato applicando la produttivita degli investimenti realizzati dalle aziende campione al valore degli
investimenti dell'universo (il coefficiente utilizzato e stati pari a 0,35 dato dal rapporto tra incremento di VAL e
Valore dei premi erogati).

Avanzamento procedurale.

La Deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 615, relativa all'attuazione della misura, ha integrato la
la DGR 1995/2010, relativa all'individuazione dei casi di riduzione, esclusione e decadenza derivanti dalla
violazione degli impegni da parte dei beneficiari. Con tale atto sono state integrate le schede allegate alla
deliberazione con il caso di riduzione, esclusione e decadenza derivante dalla violazione dellimpegno a ultimare
gli interventi previsti nel piano degli investimenti e delle azioni entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello della data di adozione della decisione individuale di finanziamento, impegno individuato con la lettera “a.1”,
posto in capo ai beneficiari degli aiuti concessi a valere sulle misura 112 del PSR 2007-2013 (Insediamento di
giovani agricoltori) per tutte le domande presentate fino all'entrata in vigore del regolamento 31 agosto 2011, n.
208, col testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale (BUR 2
maggio 2012, supplemento ordinario n. 16)

La pubblicazione delle graduatorie & avvenuta secondo le seguenti tempistiche:

Pubblicazione graduatoria Decreto Pubblicazione sul bollettino
domande ammesse dagli Uffici ufficiale regionale
attuatori entro la data del:
30 settembre 2011 Direttore del Servizio sviluppo rurale | BUR n. 49 del 5 dicembre 2012
del 27 aprile 2012, n. 951
31 marzo 2012 Direttore del Servizio investimenti | BUR n. 49 del 5 dicembre 2012
(nuovo regolamento) aziendali e sviluppo agricolo del 20
novembre 2012, n. SIASA/2875
31 marzo 2012 Direttore del Servizio investimenti | BUR n. 49 del 5 dicembre 2012
(vecchio regolamento) aziendali e sviluppo agricolo del 20
novembre 2012, n. SIASA/2874

Il “nuovo regolamento” applicativo della misura e stato pubblicato in data 14/09/2011, sul BUR numero 37
(emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0208/Pres. del 31/08/2011). Con tale regolamento e stato
abrogato il regolamento precedente (“vecchio regolamento”) e tutte le modifiche seguenti allo stesso. Le nuove
disposizioni sono valide per le domande presentate successivamente alla pubblicazione del nuovo testo,
rinviando alle precedenti disposizioni per quelle domande presentate in data anteriore.

La disponibilita annuale di risorse per 'anno 2012 da destinare al finanziamento delle domande presentate &
stata determinata con DGR n. 2003 del 15 novembre 2012. Tale atto adempie a quanto previsto dal comma 3,
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. e in adempimento a quanto
previsto dal comma 3, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011 n. 0208/Pres.
L'importo e stato determinato in euro 5.450.000. La suddivisione per le quattro graduatorie, relative alle domande
ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre 2012 ¢ stata la seguente:

- graduatoria vecchio regolamento al 31 marzo 2012: euro 2.030.000,00

- graduatoria nuovo regolamento al 31 marzo 2012: euro 2.275.000,00

- graduatoria vecchio regolamento al 30 settembre 2012: euro 572.500,00

- graduatoria nuovo regolamento al 30 settembre 2012:  euro 572.500,00

Le eventuali risorse che si rendessero disponibili a seguito di rinunce o rettifiche a domande gia finanziate e

relative a graduatorie in precedenza approvate, sono destinate ad incrementare I'importo relativo alla prima
graduatoria utile approvata successivamente.
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MISURA 121 — AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura e quello di migliorare il rendimento delle imprese beneficiarie attraverso la concessione di
aiuti agli investimenti materiali ed immateriali da parte dei beneficiari, finalizzati allammodernamento delle
strutture aziendali.

Nel corso dell'anno 2012 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi istruttorie per le domande presentate entro il 2011, pubblicazione degli elenchi
delle domande ammissibili da parte degli uffici attuatori
- predisposizione e pubblicazione delle graduatorie per domande di aiuto sugli interventi 2 e 3 della misura
- aumento dotazione finanziaria della misura e scorrimento delle graduatorie (domande individuali
ammesse al finanziamento)
- erogazione dei contributi su fondi ordinari ed health check.

Stato di attuazione finanziario

Mis 121 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 6.186 22.220 49.957 35.029 78.487 17,7% 63,4%
HC 992 992 1.653 2.400 4.000 41,3% 41,3%
Totale 7.178 23.212 51.610 37.429 82.487 19,2% 62,0%

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 6 del PSR (aumento di spesa pubblica pari a
3.204.864 euro)

| pagamenti nel corso del 2012 hanno riguardato I'erogazione del contributo di 287 domande di pagamento,
corrispondenti a 278 domande di aiuto presentate da 262 aziende beneficiarie.

Avanzamento fisico.

Misura 121 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 SuU | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di aziende "
. 262 810 (*) 1.255 20,9% 64,5%
sovvenzionate (n.)
Volume totale degli
investimenti 65.189 101.971 195.350 33,4% 52,2%
(.000 euro)
di cui HC
Numero di aziende
: 13 13 65 20% 20%
sovvenzionate (n.)
Volume totale degli
investimenti 3.342 3.342 22.750 14,7 14,7%
(000 euro)

(*) Il numero di domande approvate relative ad impegni del precedente periodo di programmazione e pari a 569, a cui
corrispondono 487 aziende beneficiarie.

Per la programmazione in corso, i beneficiari sono complessivamente 381. Fra questi ci sono 58 beneficiari con
domande approvate relative ad impegni del precedente periodo di programmazione. La somma complessiva di
aziende beneficiarie, al netto di questi doppi conteggi, prendendo come riferimento il codice fiscale aziendale, &
pari a 810.
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Il volume degli investimenti da parte delle aziende sovvenzionate relativamente ad impegni della corrente
programmazione € pari a 75,916 Meuro.

Il 3% del volume degli investimenti & stato realizzato in aziende ad indirizzo biologico; il settore prevalente nelle
aziende con questo indirizzo € stato quello viticolo e frutticolo. Analoga prevalenza é stata riscontrata negli
investimenti delle aziende convenzionali. Circa il 18% degli investimenti ha riguardato il settore lattiero caseario.
(vedi Tabella 0.121(1)).

Complessivamente, in termini di tipologia di soggetto beneficiario, le persone giuridiche sono risultate 291,
mentre 519 sono state le imprese individuali beneficiarie. Per le domande aventi impegni sulla programmazione
in corso, le aziende sovvenzionate sono 381, di cui 249 persone fisiche e 85 con meno di 40 anni (67 uomini e 18
donne) (vedi Tabella O.121(2)).

Per quanto attiene alle tipologie di investimento realizzato, gli investimenti in macchinari ed attrezzature sono
risultati di poco superiori al 31% del totale, mentre gli investimenti prevalentemente indirizzati
allammodernamento e realizzazione di fabbricati, sono stati pari al 50%.

La misura & stata attivata ai sensi dellHealth Check e nel 2012 ci sono stati i primi avanzamenti di spesa. Le
aziende beneficiarie sono 13 (8 societa e 5 imprese individuali) e rappresentano il 20% del target previsto.

Risultato

Misura 121 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

Numero di aziende che hanno

introdotto nuovi prodotti o 181 230 78,7%

processi

Accrescimento del valore aggiunto

lordo nelle aziende finanziate 10.381.704 40.980.000 25,3%

(euro)

Il risultato raggiunto dall'attuazione della misura, in termini di incrementi di valore aggiunto lordo, & stato stimato
pari a 10,38 milioni di euro. Il valore aggiunto lordo creato dalle aziende beneficiarie rappresenterebbe poco piu
del 25% del valore obiettivo del Programma.

La stima dell'incremento di valore aggiunto a seguito degli investimenti realizzati, & stata fatta dal valutatore
indipendente facendo ricorso ai risultati delle indagini di campo realizzate in occasione della valutazione
intermedia 2010. Sulla base delle rilevazioni campionarie, I'impatto per l'universo complessivo dei beneficiari e
stato stimato applicando la produttivita degli investimenti realizzati dalle aziende campione (vale a dire
attraverso il rapporto tra incremento di VAL e Valore dell'investimento realizzato) al valore degli investimenti
dell'universo.

Un'ulteriore stima, basata sui dati di monitoraggio ed i dati elaborati dal valutatore indipendente, e quella relativa
al numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti o processi. Il dato stimato e pari a 181 aziende del
settore agricolo (circa il 79% del valore target) che hanno introdotto nuovi processi o prodotti. Tale dato e stato
stimato ricorrendo ai dati inseriti nelle domande di aiuto e sulla base delle indagini svolte in occasione della
valutazione intermedia del 2010, dal quale risultava che il 35% del campione intervistato aveva apportato
un'innovazione. Da queste informazioni € emerso che per 131 aziende si tratta di innovazioni di processo mentre
per 50 di nuovi prodotti (vedi Tabella R.3)
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Avanzamento procedurale.

Nel corso del 2012 e stato emanato un unico bando sulla misura, a favore dell'intervento 3 adeguamenti
strutturali delle aziende incluse nelle ZVN (BUR n. 16 del 18/04/2012). Questi interventi sono stati finanziati con
fondi aggiuntivi regionali. Le domande di aiuto presentate sono state 26.

Per quanto riguarda i bandi emanati nel 2011 sulla misura per gli interventi 2 e 3, nel corso dell'anno sonos tate
pubblicate le domande ammissibili da parte degli uffici attuatori (Ispettorato agricoltura e foreste di Udine e
Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone) 20 gennaio 2012, n. 96 Bando per la presentazione delle
domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” -
Intervento 3 “Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)" (Fondi
cofinanziati comunitari). Elenco delle domande ammissibili (BUR n. 4 del 25 gennaio e n. 5 del 1 febbraio 2012).

La graduatoria delle domande ad accesso individuale, a valere sulla misura 121, intervento 3 (approvazione con
decreto del Direttore Servizio Sviluppo agricolo, 8 febbraio 2012, n. SIASA/250) e stata pubblicata sul BUR n. 9
del 29 febbraio 2012) con Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 13 febbraio 2012, n. 307. Le domande
finanziate sono state 11, per un importo complessivo pari a euro 450.928,21.

A seguito dei procedimenti istruttori delle domande pervenute sui bandi del 2011 per gli interventi 2 e 3, si e
ravvisata l'opportunita di uno spostamento di risorse stanziate per i due bandi. Sullintervento 2 a fronte di
4.000.000 di euro stanziati sono pervenute richieste di contributo per 10.741.464,20 euro, mentre
sull'intervento 3 a fronte si uno stanziamento di 2.500.0000 euro sono pervenute richieste di contributo per
450.928,21 euro. Pertanto con Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 31 maggio 2012, n. 1229, la
disponibilita finanziaria della misura 121 intervento 2 di cui al bando approvato con decreto n. 302 del 02 marzo
2011 e stata maggiorata di euro 2.049.071,79 e pertanto la dotazione complessiva viene rideterminata in euro
6.049.071,79. Le risorse aggiuntive stanziate con il presente decreto sono utilizzate per lo scorrimento della
graduatoria regionale pubblicata sul BUR n. 49 del 7 dicembre 2011 (Decreto del Direttore del Servizio sviluppo
rurale 28 novembre 2011, n. 2566). Tale decreto ¢ stato pubblicato sul BUR n. 24 del 13 giugno 2012.

Con Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 17 settembre 2012, n. 2267, e stata pubblicato lo

scorrimento della graduatoria delle domande ad accesso individuale a valere sulla misura 121, intervento 2 (33
domande per complessivi 6.082.521,78 euro).
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MISURA 122 — MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura e quello di consolidare ed aumentare la redditivita del settore attraverso interventi relativi
alle strutture viarie forestali, alla struttura produttiva dei boschi, alla pianificazione delle proprieta forestali,
allammodernamento di impianti e macchinari, alla valorizzazione dell'impiego di legname certificato.

Nel corso dell'anno 2012 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- emanazione del bando per la presentazione di domande ad accesso individuale e realizzazione delle fasi
istruttorie
- liquidazione domande di pagamento
- modifica graduatoria domande ammesse a finanziamento

Stato di attuazione finanziario

Mis 122 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 249 2.307 5212 3.709 8.335 6,7% 62,2%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Il primo bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura é stato
pubblicato nel corso del 2008. Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontano a 2.324.000,00 euro.
Il secondo bando, pubblicato nel corso del 2012, ha messo a disposizione risorse per 526.000 euro.

Avanzamento fisico.

Misura 122 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Numero di 8 33 920 8,9% 36,7%

beneficiari (n.)

Volume totale degli 1.584.948,44 11.523.295,44 18.370.000 8,6% 62,7%

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Nel corso dell'anno sono state liquidate domande a 8 soggetti beneficiari. Il 20% circa di queste liquidazioni sono
anticipi sui contributi richiesti.

Gli indicatori di prodotto sono costituiti sia da beneficiari di domande oggetto di impegni del precedente periodo
di programmazione sia da domande presentate e liquidate sull'attuale programmazione. Il livello della capacita di
realizzazione supera il 36% per quanto riguarda il numero di beneficiari mentre raggiunge quasi il 63% per quanto
riguarda il volume totale degli investimenti.

Gli investimenti previsti riguardano I'acquisto di attrezzature per il trasporto, la movimentazione del legname e la
prima lavorazione (vedi Tabelle O.122). | beneficiari privati (ditte individuali e societa) sono 11.

Il volume degli investimenti riferiti alle domande con impegni del presente periodo di programmazione & pari a
3,272 Meuro.

Risultato
Misura 122 Cumulato Target  2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

numero di aziende che hanno introdotto
nuovi prodotti e/o nuove tecniche (n.)
Accrescimento del valore aggiunto lordo
nelle aziende finanziate (000 EUR)

49 1.000 4,9%

51




Le tipologie dei 15 beneficiari per le domande del precedente periodo di programmazione sono le seguenti:

- n. 7 amministrazioni comunali

- n. 1 comunita montana

- n. 2 amministrazione beni frazionali di uso civico

- N. 2 consorzi

- N. 3 privati

Cli interventi finanziati hanno riguardato la pianificazione dei processi di gestione forestale, il miglioramento
economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste, i progetti di filiera ed il miglioramento della stabilita
ecologica delle foreste.

Le tipologie dei 20 beneficiari sono le seguenti:

- n. 6 amministrazioni comunali

-Nn. 2 comunita montane

- n. 3 amministrazione beni frazionali di uso civico
-n.1consorzi

- n. 8 privati (imprese individuali e societa)

Alcuni soggetti beneficiari sono presenti con domande relative ad impegni del precedente periodo di
programmazione e di quello attuale. Il numero complessivo dei beneficiari senza doppio conteggio e pari a 33.

La stima del valore aggiunto lordo generato dagli investimenti completati nel 2011 conduce ad un valore di
49.129 euro.

Avanzamento procedurale

Con il decreto n. 1035 datato 8 giugno 2009, del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
e stata approvata la graduatoria delle domande con accesso individuale. Le domande presentate sono risultate
24. Le domande ammesse a finanziamento sono risultate 19; le domande non ammesse sono state 5.

Le domande presentate sono state 86, di cui 62 in progetti integrati.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati ‘forestali’, le domande di aiuto sulla misura sono
state 37. Le domande ammesse sono state 12.

Nei primi mesi del 2010 sono state approvate la graduatorie dei PIF forestali e AC forestali. Le domande
ammesse sono risultate 22 sui PIF e 1 sugli AC.

Con Decreto del Direttore Servizio sviluppo rurale n. 17 del 13 gennaio 2001, pubblicato sul BUR del 2 febbraio
2011, e stata pubblicata una modifica della graduatoria delle domande ad accesso individuale. Tale modifiche
sono derivate da correzioni intervenute in fase di riesame istruttorio per alcune domande. La nuova graduatoria
non ha modificato i punteggi e le posizioni dei singoli beneficiari, ma solamente gli importi del contributo
concesso per alcune domande. Per questo, le domande ammesse a contributo sono risultate le stesse 19, mentre
5 quelle non ammesse a contributo, come nella precedente graduatoria.

La pubblicazione del bando sulla misura (BUR n. 43 del 24 ottobre 2012) ha comportato anche la modifica

dell'allegato D del Regolamento generale di attuazione del Programma, con l'introduzione della nuova scheda
della misura 122.
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MISURA 123 — ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI

La misura e suddivisa in 2 azioni:
Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Finalita ed obiettivi

Azione 1. L'obiettivo & quello di promuovere investimenti materiali e immateriali che migliorino il rendimento
globale delle imprese beneficiarie agendo sulle fasi della lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/o
lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Azione 2. L'obiettivo & il miglioramento della produttivita e della redditivita delle imprese che operano nella filiera
foresta-legno, mediante investimenti per l'ammodernamento di macchinari, attrezzature, investimenti
infrastrutturali e per impianti ad uso energetico con biomasse.

Nel corso dell'anno 2012 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- pubblicazione del bando a valere sullazione 1 per domande di aiuto ad accesso individuale e
completamento delle fasi istruttorie relative alle domande di aiuto presentate
- liquidazione delle domande di pagamento
- pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento

Stato di attuazione finanziario

Mis 123 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 873 4.237 9.461 4917 10.976 17,7% 86,2%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata é stata modificata con la versione 6 del PSR (aumento di spesa pubblica pari a
1.793.536 euro).

Nel quarto trimestre si e proceduto con una correzione per un importo pari a 1.717.564,51 euro relativo a
domande precedentemente oggetto di erogazione con aiuti aggiuntivi regionali (Aiuti di Stato) il cui utilizzo era
giustificato dalle limitate risorse cofinanziate esistenti. A seguito dellincremento di risorse per la misura,
precedentemente ricordato, I'importo & stato stornato sulle risorse cofinanziate a favore di 7 domande di
pagamento.

| pagamenti complessivi erogati per I'attuazione della misura equivalgono a 9.461.314 euro, di cui 8.038.597 euro
per le richieste di aiuto dell'Azione 1 e 1.422.717 per le domande dell'Azione 2.

Azione 1
Avanzamento fisico.
Misura 123 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di aziende
) 9 31 52 17,3% 59,6%
sovvenzionate (n.)
Volume totale degli
. . . 10.811 15.857 72.000 15,0% 22%
investimenti (000 euro)
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Per l'azione 1, nel corso dell'anno sono state 9 le domande di pagamento approvate che hanno ricevuto un
pagamento, corrispondenti a 9 aziende beneficiarie.
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Il valore cumulato si ottiene dalle domande della nuova programmazione con quelle domande presentate in base
alla misura m di cui al regolamento (CE) 1257/1999 per le quali nel corso della programmazione 2000-2006 era
stata emessa una decisione di concessione dell'aiuto.

Azione 2

Avanzamento fisico.

Misura 123 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 SuU | % avanzamento
target (cumulato su

target)

numero  di imprese 10 64 (*) 90 11,1% 71,1%

beneficiarie (n) ' !

Volume totale degli

: . . 767 5.150 25.000 3% 20,6%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell' Health check

(*) corrispondente a n. 47 domande approvate sulla precedente programmazione

Per I'azione 2, ci sono state erogazioni per 10 domande, corrispondenti ad altrettante imprese beneficiarie. Il
valore cumulato e ottenuto sommando i pagamenti nel periodo 2007-2008 di domande presentate in base alle
sottomisure 14 (Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura) e Is (Progetti di
filiera ed ecocertificazione) azione 3, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.

Avanzamento fisico della misura 123 (azione 1 e azione 2)

Misura 123 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su % avanzamento
target (cumulato su
target)

numero di imprese

N 19 95 142 13,4 66,9
beneficiarie (n) 7 7
Volume totale degli
: ) ; 11.578 21.007 97.000 11,9% 21,7%
investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Il numero delle imprese beneficiarie relative alle domande della programmazione (cfr. Tabella G3 in allegato) &
pari a 49.

Il numero delle domande approvate derivanti da impegni della precedente programmazione (cfr. Tabella G3(2) in
allegato) & pari a 51, corrispondente a 48 aziende beneficiarie.

Il valore cumulato del numero di imprese beneficiarie sulla misura & pari a 95, dal momento che vi sono beneficiari
che hanno presentato domande con impegni sui due periodi di programmazione. Il valore cumulato del volume
totale degli investimenti per le sole domande con pagamenti a saldo & pari a 21.007 mila euro. Il dato
corrispondente alle sole domande della programmazione in corso e pari a 16.828 mila euro (cfr. Tabella O.123 in
allegato).

Risultato
Misura 123 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

numero di aziende che hanno
introdotto nuovi prodotti e/o 25 40 62,5%
nuove tecniche

Accrescimento  del  valore
aggiunto lordo nelle aziende 3.986.900 17.600.000 22,7%
finanziate (euro)

| beneficiari della misura 123 azione 1 sono imprese agroindustriali che svolgono attivita di manipolazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (nella tabella O.123(1) sono stati raggruppati in
un'unica voce).




La stima del numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o0 nuove tecniche & pari a 25, 8 nel settore
agroalimentare e 17 in quello silvicolo. Tali stime si basano su quanto rilevato dal valutatore indipendente tramite
indagini campionarie effettuate in occasione della Valutazione Intermedia e per la parte relativa al 2011, sulla
base dei dati di monitoraggio.

Per quanto riguarda l'accrescimento del valore aggiunto lordo nelle aziende finanziate, nel caso delle aziende
agroalimentari, il V.A. lordo € stato stimato pari a euro 3.143.820 mentre nel caso del settore silvicolo, pari a euro
843.000. Per il calcolo di tali indicatori, sono stati utilizzati da parte del valutatore indipendente, due diversi
approcci, in funzione delle informazioni disponibili. In riferimento al settore agroalimentare, il V.A. lordo € stato
calcolato applicando la percentuale di avanzamento finanziario dell'azione al target complessivo, in linea con le
indicazioni metodologiche suggerite dalla RRN. Mentre nel caso dell'Azione 2, sono stati applicati i risultati
parametrici delle indagini campionarie svolte per la Valutazione Intermedia all'avanzamento fisico attuale.

Avanzamento procedurale

Nei primi mesi del 2010 sono state approvate la graduatorie dei progetti integrati e degli approcci collettivi. Sugli
AC agricoli & presente una domanda, non ammessa per carenza di risorse. Sui PIF agricoli le domande ammesse
sono 17, 13 le domande non ammesse per carenza di risorse e 4 le domande archiviate. Sui PIF forestali sono
state 32 le domande ammesse e 2 quelle archiviate. Sui PIT agricoli, le domande ammesse sono state 4, 2 le non
ammesse per carenza di risorse e 1 archiviata.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati forestali, le domande di aiuto presentate sulla
misura sono 4. La graduatoria € stata pubblicata nel corso del 2010.

Nel corso del 2011, per 'azione 1, c'é stato il finanziamento delle ultime quattro domande singole ammesse nella
graduatoria del 15/07/09 del Decreto n °RAF9/1611, grazie alla disponibilita di 368.192€, generata dalla revoca
di due domande finanziate nella prima graduatoria. Per I'azione 2, il duplice scorrimento della graduatoria delle
domande ammesse tramite un PIT forestale (Decreto n. 76 del febbraio 2011 e Decreto del Direttore del Servizio
Sviluppo Rurale n. 2633 del dicembre 2011), grazie all'apporto di ulteriori risorse aggiuntive regionali, ha favorito il
finanziamento di due domande, per un impegno di euro 90.732. Tutte le domande presentate su progetti
integrati sono risultate finanziate.

Il bando e stato emanato con Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 23 gennaio 2012, n. 113
Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla “Misura 123 —
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli (BUR n. 5 del 01 febbraio 2012). La graduatoria € stata disposta con Decreto del Direttore del
Servizio sviluppo rurale 26 novembre 2012, n. 2954. Pubblicazione graduatoria domande ad accesso individuale a
valere sulla misura 123 - accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - azione 1, accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti agricoli. (BUR n. 49 del 5 dicembre 2012)

Le domande ad accesso individuale ammesse a finanziamento sono state 17, per un contributo complessivo
erogabile pari a euro 8.000.000. In alcuni casi sono state effettuate delle riduzioni del costo ammesso rispetto al
richiesto. Per I'ultima domanda in graduatoria, I'importo dellaiuto spettante e stato ridotto sulla base della
disponibilita finanziaria assegnata dal bando.
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MISURA 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEI SETTORI AGRICOLO E
ALIMENTARE E IN QUELLO FORESTALE

Finalita ed obiettivi

La misura punta ad introdurre sistemi di incentivazione capaci di promuovere una maggiore cooperazione tra
produttori primari, industria di trasformazione e terze parti, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare per permettere ai soggetti interessati di trovare
nuovi sbocchi di mercato, di migliorare i processi produttivi o di mettere a punto tecnologie.

Nel corso dell'anno 2012 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi di realizzazione degli interventi per le domande presentate nel 2008
- pagamenti delle domande della nuova programmazione

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 124 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 18 36 81 198 440 9,1% 18,2%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata & stata modificata con la versione 6 del PSR (diminuzione della spesa pubblica
pari a 341.387 euro)

Nel corso dell'anno e stato erogato un secondo anticipo del 50% a fronte di una domanda di pagamento
presentata. Le due domande che hanno ricevuto pagamenti appartengono a progetti di filiera agricoli.

Avanzamento fisico.

Misura 124 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di iniziative di
. . 1 2 9 11,1% 22,22%
cooperazione sowenzionate
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo.

Il bando di riferimento e dunque quello per la presentazione delle “domande di progetto integrato” dellanno
2008.

Risultato

Misura 124 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

Numero di aziende che hanno

introdotto  nuovi  prodotti o 2 20 10%

processi

Accrescimento di valore aggiunto

lordo nelle aziende beneficiarie 0 100.000 0

(euro)
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Nei primi mesi del 2010 & stata pubblicata la graduatoria dei progetti di filiera (PIF) agricoli. Le domande
presentate ed ammesse sono state 7.
Per quanto riguarda i PIT agricoli & stata presentata una sola domanda sulla misura.

Il riferimento ¢ la terza variazione della graduatoria dei PIF agricoli (DGR 28/12/2012): le domande ammesse a
finanziamento sono 8 per un importo complessivo pari a 439.888,20 (praticamente il 100% delle risorse
programmate). | progetti approvati costituiscono il 89% del valore obiettivo (8 iniziative finanziate a fronte di 9
previste).

La rilevazione dell'accrescimento del valore aggiunto lordo non € ancora possibile in quanto i 2 interventi, che
hanno ricevuto al 31/12/2012 solo gli anticipi, non sono ancora conclusi.
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MISURA 125 — MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L' ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA.

Finalita ed obiettivi
L'azione attivata riguarda le infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicoltura. La misura
mira soprattutto all'incremento ed adeguamento della viabilita in territorio montano per garantire I'accesso a
boschi, pascoli e terreni agricoli ( e alla razionalizzazione delle risorse idriche tramite il recupero di piccole sorgenti
negli stessi ambiti).
Nel corso dell'anno 2012 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:

- prosecuzione delle fasi di realizzazione degli interventi per le domande presentate nel 2008

- pagamenti delle domande della nuova programmazione

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 125 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 450 1.744 3.884 3.596 8.010 12,5% 48,5%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 6 del PSR (diminuzione di spesa pubblica pari
a92.723 euro).

Avanzamento fisico.

Misura 125 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
numero  di operazioni
. 5 36 40 12,5% 90,0%
sovvenzionate
volume totale degli
. . . 2.201.614,66 9.234.637,63 8.912.000 24,7% 103,6%
investimenti
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Le domande di aiuto per le quali corrispondono pagamenti sono 36 (operazioni sovvenzionate). Si tratta
principalmente dell'erogazione di anticipazioni in favore dei beneficiari sulla misura. Nel corso del 2012 sono stati
erogati a favore di 5 operazioni, ulteriori 2 anticipi e 3 pagamenti per stato di avanzamento lavori. Il numero di
beneficiari corrispondenti € pari a 14 (11 comuni, 2 comunita montane ed 1 consorzio).

Con le modifiche apportate alla versione 4 PSR sono stati modificati i valori obiettivo per la misura.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento & dunque quello per la presentazione delle
“domande di progetto integrato”.

Risultato
Misura 125 Cumulato Target 2007- % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

lunghezza della viabilita forestale di neo costruzione 0 45 0
lunghezza della viabilita forestale sottoposta ad
adeguamento  funzionale alle  nuove esigenze o 100 o
tecnologiche o ad interventi di manutenzione
straordinaria
incremento del valore aggiunto lordo delle aziende

— o] 500.000 0
beneficiarie
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| progetti non si sono ancora conclusi e la spesa sul programma e rappresentata dalla erogazione di anticipazioni
0 pagamenti a fronte di stato avanzamento lavori.

Nei primi mesi del 2010 ¢ stata pubblicata la graduatoria delle azioni collettive forestali e dei progetti di filiera
forestali. Le domande presentate sulla misura sono state 7; le domande ammesse 3; 4 le domande ammesse ma
non finanziate per mancanza di risorse.

Sui progetti di filiera forestali, le domande presentate sono state 26, 21 quelle ammesse a finanziamento.

Le domande presentate sui PIT forestali sono state 48. Le domande ammesse sono risultate 43.

Tipo approccio Presentate Ammesse Non
ammesse
AC 7 3 4
PIF 26 21 5
PIT 48 43

Le domande complessivamente ammesse a finanziamento sulla misura sono risultate 67.

| beneficiari sulla misura, che hanno ricevuto pagamenti, al momento sono 14: 11 comuni montani, 2 comunita
montane ed 1 consorzio forestale. Mentre le corrispondenti domande di aiuto presentate sono 36.
| progetti integrati interessati, tutti ad indirizzo forestale, sono 7. La suddivisione per tipologia e numero di
beneficiari con erogazioni:

- 1 approccio collettivo, con 3 comuni beneficiari

- 1 progetto integrato territoriale con 1 comunita montana

- 1 progetto integrato territoriale con 3 comuni (9 domande)

- 1 progetto integrato territoriale con 4 comuni

- 1 progetto integrato di filiera con 1 comune

- 1 progetto integrato territoriale con 1 comune

- 1 progetto integrato territoriale con 1 consorzio, 1 comunita montana, 5 comuni
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MISURA 132 — SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO Al SISTEMI DI QUALITA ALIMENTARE.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo e quello di sostenere il mantenimento delle certificazioni dei prodotti alimentari di qualita attraverso

un aiuto per sostenere i maggiori costi da parte dei beneficiari per il mantenimento di tali sistemi.
Nel corso dell'anno 2012 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:

- apertura del bando per le presentazione di domande di pagamento per la I, Il e Il annualita delle

domande di aiuto del bando 2009

- avanzamento delle fasi istruttorie e predisposizione graduatorie per le domande presentate

- pagamenti delle domande delle precedenti annualita

Stato di attuazione finanziario

Mis 132 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 50 111 247 763 1.700 6,5% 14,5%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 6 del PSR (diminuzione di spesa pubblica pari

a 1.425.105 euro)

Nel corso dellanno & stato disposto il pagamento di ulteriori domande relative alle prime annualita presentate
sui bandi (2008 e 2009).

Avanzamento fisico.

Misura 132 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di beneficiari
; . 114 132 213 53,5% 62,0%
sovvenzionati (n.)
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

| beneficiari che hanno ricevuto pagamenti sulla misura nel corso del 2012 sono 114. La maggior parte di questi
beneficiari hanno ricevuto in pagamento le annualita successive previste dai bandi. | nuovi beneficiari sono 6 (pari
al 2,8% del valore obiettivo).
Il numero cumulato dei beneficiari, senza doppio conteggio, passa dunque da 126, a fine 2011, a 132 a fine 2012.
Il numero complessivo delle domande di pagamento presentate che hanno erogazioni conseguenti & pari a 456.

Risultato

Misura 132

% avanzamento

metodi di qualita

Cumulato Target 2007-2013 (cumulato su
target)
Valore della produzione
agricola ottenuta con 10.150.000 70.000.000 14,5%

Al momento non

risultano disponibili informazioni sulla produzione lorda vendibile dei beneficiari della misura.

Adottando una delle opzioni metodologiche suggerite dalla Rete Rurale Nazionale, che si basa sulla percentuale
di avanzamento finanziario della misura rispetto al target programmato, il valore della produzione agricola che si
ottiene risulta essere pari a 10,15 Meuro.
Delle 132 aziende beneficiarie che hanno avuto dei pagamenti, piu dell'80% partecipa a sistemi di qualita che
ricadono nella categoria dei prodotti vitivinicoli; il 13% riguarda aziende con sistemi di qualita legati alle
produzioni ortofrutticole e di cereali, allo stato naturale o trasformati ed il 5% circa delle aziende beneficiarie, si
avvale di sistemi di qualita legati alla produzione di formaggi.
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Avanzamento procedurale

In data 25/11/2009 ¢ stato pubblicato (BUR n. 17) il bando per la presentazione delle domande di pagamento
per la prima e la seconda annualita relativamente alle domande di aiuto presentate nel 2008 ed ammesse a
finanziamento, secondo quanto indicato nel Decreto n. 2679. Con un Decreto successivo, il n. 3199 del Direttore
di Servizio del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, la data ultima per la presentazione
delle domande di pagamento in formato cartaceo per la “prima” e la “seconda” annualita relativamente alle
“domande di aiuto” della Misura 132 presentate nellanno 2008 ed ammesse al finanziamento é stata prorogata
al 15 gennaio 2010 (pubblicazione BUR n. 1 del 07/01/2010).

Con Decreto n. 3219 del 23 dicembre 2009 del Direttore di Servizio del Servizio affari generali, amministrativi e
politiche comunitarie e Autorita di gestione si sono aperti i termini per il bando annualita 2010 per la
presentazione delle domande di aiuto (pubblicazione BUR n. 1 del 07/01/2010). Le risorse finanziare a
disposizione sono state pari a euro 450.000.

Il Decreto n. 8 del 3/02/2010 del Servizio Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione dellERSA, a
firma del Direttore generale, di approvazione della graduatoria relativa al bando 2009 é stato pubblicato sul BUR
n.7 del 17/02/2010. Tale graduatoria € valida per il quinquennio di spese a partire dal 2008 fino al 2012.

Le domande presentate sono state 84. Le domande ritenute ammissibili a finanziamento sono state 81, mentre
quelle escluse sono state 3. Il totale ammesso a contributo per il primo anno & pari a euro 82.238,45.

Con Decreto n. 95 del 31 gennaio 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale, si sono aperti i termini per il
bando annualita 2011 per la presentazione delle domande di aiuto (pubblicazione BUR n. 6 del 09/02/2011). Le
risorse finanziare a disposizione sono state pari a euro 400.000.

Il Decreto n. 10/SPM/FR Servizio Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione dellERSA, di
approvazione della graduatoria relativa al bando 2010 e stato pubblicato sul BUR del 16/02/2011. Tale
graduatoria & valida per il quinquennio di spese a partire dal 2009 fino al 2013.

In data 25/05/2011 ¢ stato pubblicato (BUR n. 21) il bando per la presentazione delle domande di pagamento
per la prima e la seconda annualita relativamente alle domande di aiuto presentate nel 2008 ed ammesse a
finanziamento, secondo quanto indicato nel Decreto n. 745. Con un due decreti successivi (Decreto n. 835 e n.
1075) del Direttore di Servizio del Servizio sviluppo rurale, la data ultima per la presentazione delle domande di
pagamento in formato cartaceo per la “terza” e la “quarta” annualita relativamente alle “domande di aiuto” della
Misura 132 presentate nellanno 2008 ed ammesse al finanziamento & stata prorogata al 30 giugno e
successivamente al 29 luglio 2011 (pubblicazione BUR n. 23 del 08/06/2011 e BUR n. 28 del 13/07/2011).

Il perdurare di malfunzionamenti del Sistema informativo agricolo nazionale che hanno impedito ai beneficiari di
presentare le domande di pagamento sul SIAN entro i termini fissati, hanno condotto alla ulteriore proroga dei
termini di presentazione delle domande al 31 ottobre 2011 e successivamente al 15 novembre 2011 (Decreto n.
1317, BUR N. 32 del 10/08/2011 e Decreto n. 2183, BUR n. 45 del 09/11/2011).

Con Decreto n. 1655 del 16 luglio 2012 del Direttore del Servizio sviluppo rurale si sono aperti i termini per il
bando annualita 2012 per la presentazione delle domande di pagamento per la prima, la seconda e la terza
annualita riferite alle domande di aiuto presentate nell'anno 2009 e ammesse a finanziamento (BUR n. 31 del 1
agosto 2012).
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MISURA 133 — SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER ATTIVITA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
RIGUARDO Al PRODOTTI CHE RIENTRANO NEI SISTEMI DI QUALITA ALIMENTARE.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura & quello di sensibilizzare i consumatori all'esistenza, alla conoscenza delle caratteristiche
specifiche e/o dei vantaggi dei prodotti tutelati, in particolare in termini di qualita, di metodi di produzione
specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, connessi al sistema di qualita, nonché divulgare le
conoscenze tecniche e scientifiche in relazione a tali prodotti.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 133 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 38 38 85 702 1.563 5,4% 5,4%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Avanzamento fisico.

Misura 133 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di azioni
sovvenzionate (n.) 2 2 46 43% 43%
HC Misura non attivata ai sensi dell' Health check

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto negli anni precedenti esclusivamente tramite un progetto
integrato, di filiera o territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento per queste domande
e quello per la presentazione delle “domande di progetto integrato”.

Nel corso del 2012, con la modifica proposta al Programma, € stata introdotta la possibilita di accesso individuale
anche per questa misura.

Risultato
Misura 133 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

Valore  della  produzione
agricola ottenuta con metodi 0 100.000 0
di qualita (000 euro)

Le due azioni sovvenzionate non sono ancora concluse.

Avanzamento procedurale

Nei primi mesi del 2010 sono state pubblicate le graduatorie dei progetti integrati.

Le domande presenti in graduatoria sono state: 1 per gli approcci collettivi agricoli, 3 per i progetti integrati di
filiera agricoli, e 5 per i progetti integrati territoriali agricoli.

Con il Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale del 10 settembre 2012, n. 2232 (BUR n. 38 del
19/09/2012) si € modificato l'allegato D del regolamento generale di attuazione del Programma, emanato con
decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e si e approvato il bando per la
presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura.

La disponibilita finanziaria complessiva del bando era pari a 1.096.000,00 euro. Il termine di presentazione per le
domande inizialmente previsto per il 17/12/2013 & stato successivamente prorogato con Decreto n. 3150 del
13.12.2012 (termine per il rilascio a portale SIAN delle domande di aiuto al 18.01.2013.
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Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

MISURA 211- INDENNITA A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura mira a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti
dagli svantaggi naturali che caratterizzano le aree montane al fine di arrestare 'abbandono dell'attivita agricola in
tali aree.

La misura é stata attivata nel 2007.

Contrattiin corso

Nel triennio 2007-2009 sono stati effettuati pagamenti relativi a domande di pagamento presentate in anni
antecedenti.

| pagamenti riferibili a domande di aiuto/pagamento di annate (campagna) precedenti al 2007 si sono gia
esauriti negli anni precedenti:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti)
2007 1.804 1.638 4.921.660
2008 602 511 1.351.530
2009 17 17 2.833
2010 0 0 0
2011 0 0 0
Totale 6.276.023

Le aziende beneficiarie conteggiate che hanno ricevuto pagamenti riferibili a domande derivanti da impegni della
precedente programmazione sono 2.021 (cfr. Tabella G3(2)). Fra queste vi sono aziende beneficiarie anche di

domande presentate nel corso della nuova programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 211 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 3.412 12.360 28.163 15.897 36.130 21,5% 77,7%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Avanzamento fisico.
Misura 211 Anno 2012 Cumulato Target 2007- | % anno 2012 su | % avanzamento
2013 target (cumulato su
target)
Superficie impegnata (ha) 23.270 (%) 37.150 25.300 92,0% (*) 146,8%
aziende beneficiarie (n.) 1.200 2.295 2.200 54,5% 104,3%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) superficie utilizzata per il calcolo delle indennita per tutte le domande che hanno avuto pagamenti nell'anno.

Con riferimento alle tabelle allegate G3, G3(2) e O.LFA, si evidenzia che il numero cumulato delle aziende
beneficiarie sulla nuova programmazione € pari a 1.573 (50 nuovi beneficiari rispetto al 2011). Sommando a
queste il numero complessivo di aziende beneficiarie di impegni sulla vecchia programmazione, 2.021, e tenendo
conto dei doppi conteggi, si ottiene il numero complessivo di aziende beneficiarie: 2.200. Si sottolinea, infatti, che
alcune aziende beneficiarie conteggiate in G3(2) sono presenti anche nel conteggio di G3.

La superficie impegnata netta complessiva € pari a 37.150 ettari. Di questi, 26.290 ettari sono riferiti a nuovi
impegni, mentre 26.512 ettari sono riferiti ad impegni del precedente periodo di programmazione.
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Risultato

Misura 211 Cumulato Target % avanzamento
2007-2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace
del territorio che contribuisce con successo:
alla biodiversita, a migliorare la qualita del 37.150 25.300 147%
suolo, a evitare la marginalizzazione e
I'abbandono delle terre

Se si considera il totale delle aziende beneficiarie (comprese quelle che hanno ricevuto liquidazioni a valere su
impegni relativi alle campagne 2001-2006), il livello di avanzamento fisico, risulta superiore alle previsioni.

Per quanto riguarda la superficie impegnata, il dato complessivo rivela un livello di avanzamento superiore al
valore obiettivo.

Avanzamento procedurale.

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per 'annualita 2011 e stato pubblicato in
data 11/05/2011 con il BUR n. 17 (Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale n. 605 del 27/04/2011). Il
termine indicato per l'apertura era il giorno successivo alla pubblicazione, mentre il termine di chiusura era stato
fissato al 16/05/2011. La compilazione delle domande doveva essere effettuata tramite il portale SIAN e la
presentazione in formato cartaceo doveva avvenire agli uffici attuatori competenti per territorio (Comunita
montane di competenza e Province di Gorizia e Trieste per il territorio della zona omogenea del Carso) entro la
data del 30 giugno. La dotazione finanziaria era di euro 4.322.000,00. Il numero delle domande presentate per
I'annualita 2011 e stato 1.191 (fonte: DSS Agea)

Nel corso del 2010, con le modifiche introdotte nel PSR & stato modificato lo schema di calcolo previsto
dall'aiuto. In considerazione della necessita di ridefinire le norme per I'attuazione degli interventi sulla misura, nel
corso del 2011 e stato emanato un nuovo regolamento (DGR n. 581 del 31 marzo 2011 “Regolamento applicativo
della misura 211 - Indennita a favore di agricoltori delle zone montane del Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), pubblicato sul BUR n. 17 del 27 aprile 2011, con Decreto del
presidente della Regione n.o77/Pres. del 14/04/2011.

Per I'annualita 2012, i termini per la presentazione delle domande si sono aperti con la pubblicazione del decreto
n. 435 del 23 febbraio 2012 del Direttore del Servizio sviluppo rurale (BUR n. 10 del 7 marzo 2012). La dotazione
finanziaria era di euro 4.322.000,00. Il numero delle domande presentate per I'annualita 2012 é stato di 1.255.



MISURA 213 — INDENNITA NATURA 2000

Finalita ed obiettivi

La misura é finalizzata ad indennizzare i conduttori dei terreni agricoli ubicati nelle zone individuate ai sensi delle
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE in conseguenza dei vincoli imposti dalle misure di salvaguardia e di
conservazione dei SIC e delle ZPS.

Stato di attuazione finanziario

Mis 213 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 0 0 0 602 1.248 0 0
di cui HC 0 0 0 200 333 0 0

Avanzamento fisico.

Misura 213 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 SuU | % avanzamento

target (cumulato su
target)

aziende beneficiarie 0 0 490 0 0

superficie

. 0 0 1.770 o] o]

impegnata (ha)

Contratti o o 490 o o

(domande) (n.)

HC

aziende beneficiarie 0 0 245 0 0

Superficie

. o] o] 885 0 o}

impegnata (ha)

La misura é stata attivata nel 2010, ma non vi sono stati ancora pagamenti.

Risultato
Misura 213 Cumulato | Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat
agricoli di alto pregio naturale

o] 1.770 (0]

Avanzamento procedurale.

Il primo bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento dell'annualita 2010 e stato pubblicato
sul BUR del 12/05/2010 (decreto n. 764 del Direttore Servizio sviluppo rurale).

Con il decreto del Presidente della Regione n. 0178 del 29 luglio 2010, pubblicato sul BUR n. 32 del 11/08/2010,
& stato modificato il regolamento generale relativamente alle procedure amministrative per I'erogazione e la
liquidazione degli aiuti della misura 213. La modifica ha riguardato l'articolo 2, comma 3 del regolamento
generale, in modo da consentire che I'adozione dei bandi sulla stessa misura possa avvenire in tempi pit brevi. La
modifica ha riguardato anche gli allegati al Regolamento in quanto e stato eliminato l'accesso singolo con
regolamento specifico e prevedendo I'accesso singolo (allegato C) ed ¢ stata introdotta una specifica scheda di
misura (allegato D del regolamento generale).

Il secondo bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, quello relativo all'annualita 2011 &

stato pubblicato sul BUR n. 13 del 30/03/2011 (decreto n. 366 del 14/03/2011 del Direttore Servizio sviluppo
rurale).
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Con Decreto n. 744 del 2 aprile 2012 del Direttore del Servizio sviluppo rurale, sono stati fissati i termini per la
presentazione delle domande di pagamento dell'annualita 2012 della misura. La disponibilita finanziaria & stata
posta a carico delle risorse finanziarie Health Check del PSR nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva
del bando gia stabilita con decreto 3 maggio 2010, n. 764. La disponibilita annuale di fondi di Programma viene
stabilita in euro 287.463,00.

Sono state presentate 2 domande di aiuto da parte di due beneficiari (1 privato e 1 pubblico) per le campagne
2010, 2011 e 2012,
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MISURA 214 — PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura & quello di incentivare e promuovere forme di gestione dei terreni agricoli che favoriscano
la salvaguardia, la tutela e il miglioramento degli ambienti naturali e seminaturali, del paesaggio, delle risorse
naturali (acqua, suolo e biodiversita), della diversita genetica sia animale che vegetale, del miglioramento
qualitativo dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla salubrita degli stessi.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure ed azioni:

Sottomisure Azioni

1. Agricoltura a basso | Azione 1 — Produzione biologica

impatto Ambientale | Azione 2 — Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi

Azione 3 — Mantenimento dei prati

Azione 4 — Mantenimento dei pascoli

Azione 5 - Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione

Azione 6 — Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
Azione 7 — Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva

Azione 8 - Diffusione dell'uso di reflui zootecnici

2. Agricoltura che Azione 1 - Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a
fornisce specifici fini faunistici
servizi ambientali

Relativamente al Programma regionale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/1992 — anni
1994-1998, erano ancora in validita nell'attuale periodo di programmazione, gli impegni ventennali a valere sulle
misure “F. Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali” e “G. Gestione dei terreni per 'accesso del
pubblico e le attivita ricreative”. Cosi come erano ancora in validita nell'attuale periodo di programmazione gli
impegni decennali a valere sull'azione “Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica”. Del Programma di
sviluppo rurale 2000-2006.

Stato di attuazione finanziario

Mis 214 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 2.745 8.246 18.741 12.336 28.035 22,3% 66,8%
HC 194 283 472 3.500 5.834 5.5% 8,0%
Totale 2.939 8.529 19.213 15.836 33.869 18,5% 53,8%

La spesa pubblica nel corso del 2012 ¢ stata pari a euro 6.354.231,95, tenendo conto di recuperi e correzioni si
giunge alla cifra di 6.238.141,44. In questo computo non vengono tenute in considerazione le somme erogate
come aiuti di stato (contributi integrativi) pari ad euro 504.885,01. Il valore cumulato degli aiuti di stato & pari a
5.857 mila euro.

Tutte le domande pagate nel corso del 2012 che si riferiscono ad impegni dello scorso periodo di
programmazione, si riferiscono ad impegni che erano gia stati liquidati almeno una volta nel periodo 2007-2011.
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Avanzamento fisico.

Misura 214 Realizzato | Target 2007-2013 | % avanzamento
Domande (n.) 4.488 5.685 79%
Superficie impegnata (ha) 28.299 45.080 63%
Di cui attuale programmazione 20.653

di cui az.1.1 - Produzione biologica 1.815 1.780 101%

di cui az. 1.2- Conduzione sostenibile seminativi./ fruttiferi 2.653 13.800 19%
di cui az. 1.3 — Mantenimento prati 5.574 9.000 62%
di cui az. 1.4 — Mantenimento pascoli 9.146 8.900 103%

di cui az. 1.6- Conservaz. Specie vegetali in estinzione 0 25 0%

di cui az. 1.7- Recupero/ mantenim. Frutticoltura estensiva 70 105 67%
di cui az. 1.8 — Diffusione dell'uso di reflui zootecnici 1.083 4,500 24%

di cui az. 2.1 - Costit./ manut. Habitat nat./ seminaturali 312 6.970 A%
Superficie fisica impegnata (ha) 28.299 45.080 63%
Capi impegnati (UBA) 1.000 630 163%
Aziende beneficiarie (n.) - senza doppio conteggio 1.266 5.685 22,3%
Aziende beneficiarie (n.) — conteggio per annualita 4.667 5.685 82,0%

HC Azione 1,2,8 (*)

Domande (n.) 141 590 24%
Superficie impegnata (ha) 1.180 5.340 22%
Aziende beneficiarie (n.) 80 590 14%

(*) La misura & stata attivata ai sensi dell'Health check,

Si specifica di seguito il criterio di calcolo degli indicatori:

- Indicatori di prodotto “Aziende beneficiarie” e “Contratti": sono stati calcolati sulla base dei dati
provenienti dal sistema informativo dell'Agea e relativi a tutte le liquidazioni avvenute entro il 31
dicembre 2012. Tali dati non comprendono informazioni riguardanti l'azione di adesione, le superfici

impegnate e i capi impegnati.

- Indicatori di prodotto “Superficie impegnata” e “Capi impegnati”: sono stati mantenuti i medesimi valori
riportati nella relazione 2011, stimati sulla base dati forniti dal monitoraggio e riguardanti le domande
pervenute, per tutte le azioni, eccetto la 1.8. Per quest'ultima & stato possibile inserire il dato fornito dal
monitoraggio regionale, relativo alle aziende con liquidazioni nel 2012.

| dati di avanzamento fisico riportati nelle tabelle precedenti si riferiscono esclusivamente alle domande di
contributo delle campagne 2008 per i nuovi impegni e, per i trascinamenti, alle domande di contributo iniziate
nella precedente programmazione i cui impegni continuano nella presente. Restano escluse dai computi fisici le
128 domande di campagne precedenti (non trascinate) pagate con il presente PSR (spesso dovute a ritardi per

ricorsi, verifiche catastali, ecc.).

Per quanto riguarda la valutazione dell'avanzamento fisico si rileva un numero complessivo di 1.266 aziende
beneficiarie. Tale valore e di poco superiore al 22,3% del valore obiettivo stabilito in sede di programmazione. Se
tale valore obiettivo viene inteso come aziende beneficiarie conteggiate per singola annualita, vediamo che tale
numero risulta pari a 4.667 aziende e dunque pari al 82% del target.

Annualita di
. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totale
impegno
Aziende
o 48 1.084 1.021 1.014 820 680 4.667
beneficiarie
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L'indicatore relativo alle superfici impegnate registra un valore raggiunto di 28.299 ha (pari a quasi il 63% del
valore obiettivo), di cui 20.653 relativi a impegni della presente programmazione. Questo scostamento tra i dati di
superficie e quelli delle aziende si deve probabilmente alla maggiore adesione alle misure di mantenimento dei
prati e dei pascoli che riguardano superfici mediamente maggiori rispetto alle altre azioni (estensivizzazione).
L'azione 1.8, attivata nel 2010 con il bando per I'Health Check, con 141 domande liquidate, per una superficie di
1.083 ha e 80 beneficiari registra un livello di avanzamento superiore al 20%.

| pagamenti riferibili al precedente periodo ed indicati nella Tabella O.AGRI-ENV tengono conto anche di
pagamenti parziali su domande del precedente periodo.

Risultato
Misura 214 Anno Target %
2012 2007-2013 Avanzamento

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo
- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli di alto pregio naturale 20.653 44.680 46%
- aevitare la marginalizzazione e 'abbandono delle terre 15.873 22.530 70%
- amigliorare la qualita del suolo 20.583 33.610 61%
- ad attenuare i cambiamenti climatici 1.395 7.170 19%
- amigliorare la qualita dell'acqua 5.863 26.650 22%

HC azione 2 (*)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha) nd. | 40 | 0 |

HC azione 8 (*)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha) nd. | 4.500 | 0 |

(*) La misura & stata attivata ai sensi dell’Health check

In tabella O.AGRI-ENV sono indicate le domande pagate relative ad impegni precedenti. In modo tale che
limporto complessivamente pagato sulla misura corrisponda alla somma delle tabelle O.AGRI-ENV e della
tabella O.214(1).

Nella tabella O.AGRI-ENV si sommano i contratti pagati fino al 31/12/2009 con i contratti pagati nel corso del
2012. L'importo dei contratti pagati nel 2012 e data dalla somma dei contratti con impegni pluriennali della
scorsa programmazione e dai pagamenti erogati nel periodo 01.01.2007 — 31.12.2012 trasmessi in AGEA tramite
elenchi di liquidazione prodotti con il software locale (precedente all'utilizzo del Portale SIAN).

Il dettaglio sui pagamenti agroambientali relativi ai contratti in corso conclusi nel precedente periodo di
programmazione, € riportato nella tabella O.AGRI-ENV in allegato II.

In seguito alla valutazione delle disponibilita finanziarie e delle istanze di adesione per le domande di
aiuto/pagamento relative al decreto n. 565 del 15 aprile 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale (bando
2011 della misura 214) non sono stati attivati i criteri di selezione delle domande di aiuto/pagamento (BUR n. 4
del 25/01/2012).

Nel corso del 2012 i decreti relativi ai bandi ed ai termini per la presentazione delle domande sono elencati di
seguito:

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 17 febbraio 2012, n. 392. Termini per la presentazione
delle domande di pagamento a valere sulla “Misura 214- Pagamenti agro- ambientali” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per 'annualita 2012, stabilite
con bando n. 565 dd. 15 aprile 2011.

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 17 febbraio 2012, n. 393 Termini per la presentazione
delle domande di pagamento per I'annualita 2012, stabilite con bando n. 520 dd. 20 marzo 2008 a valere
sulla “Misura 214 - Pagamenti agroambientali” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 17 febbraio 2012, n. 396. Termini per la presentazione
delle domande di pagamento della “Misura f" del Piano di sviluppo rurale 2000-2006: impegni decennali
a valere sull'azione “Creazione di ambienti per la fauna e la flora selvatica” e da finanziare con risorse
aggiuntive per l'annualita 2012.

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 17 febbraio 2012, n. 399. Termini per la presentazione,
per l'annualita 2012, delle domande di pagamento a valere sul Programma regionale pluriennale
agroambientale di attuazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 - Anni 1994-1998 misure “F. Ritiro dei
seminativi dalla produzione per scopi ambientalistici” e “G. Gestione dei terreni per I'accesso del pubblico
e le attivita ricreative”.

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 17 febbraio 2012, n. 402. Termini per la presentazione
delle domande di pagamento a valere sulla “Misura 214- Pagamenti agro ambientali” del Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per I'annualita 2012, stabilite
con bando n. 648 dd. 19 aprile 2010: bando Health Check.

| riferimenti per 'emanazione del nuovo bando sulla misura sono i seguenti: Decreto n. 750 del Direttore del
Servizio sviluppo rurale Programma di sviluppo rurale 2007 — 2013 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Approvazione bando per la presentazione, per 'anno 2012, delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla
misura 214 — pagamenti agroambientali, sottomisura 1, azione 8 — diffusione dell'uso dei reflui zootecnici e
sottomisura 2, azione 1 — costituzione e manutenzione di habitat naturali e seminaturali, anche ai fini faunistici
(BURn. 15 del 11 aprile 2012).
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MISURA 216 — SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura e quello di compensare gli investimenti che siano necessari per la creazione, il recupero e
la manutenzione di elementi del paesaggio agrario tradizionale e la costituzione di habitat naturali e seminaturali
volti alla salvaguardia e allincremento della biodiversita, del paesaggio e delle risorse naturali quali acqua e suolo.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 216 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(0oo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 1 52 117 1.668 3.487 <1% 3,1%
di cui HC 0 0 0 500 834 0 0
(azione 2)

Nel corso del 2012 le domande che hanno ricevuto dei pagamenti sono state quelle dell'azione 1 (1 domanda).

Azione 1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti

| muretti a secco sono elementi tipici del paesaggio rurale di tutta la zona montana, ed in particolare della zona
del Carso triestino e goriziano, in cui assumono un grande valore storico e culturale oltre a fornire un habitat
fondamentale per specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati), che vi trovano rifugio e
nutrimento.

Avanzamento fisico (azione 1).

Misura 216 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Aziende beneficiarie 1 10 120 0% 8,3%
Volume totale
: ) ) o] 72.125 771.600 0% 9,3%
investimenti
Muretti a secco o 033 20 0% 1,6%
ristrutturati (km) ' !
HC Azione della misura non attivata ai sensi dell’Health check
Risultato (azione 1)
Misura 216 Cumulato Target 2007-2013 P avanzamento
(cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace
del territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita 3,3 200 1,7%
- a evitare la marginalizzazione e I'abbandono
delle terre

N

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura e stato
pubblicato nel 2008. Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontavano a 626.000 euro.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto anche tramite un progetto integrato, di filiera o territoriale, oppure
tramite approccio collettivo. Il secondo bando per questa misura di riferimento e dunque quello per la
presentazione delle “domande di progetto integrato”.

Risultano ammesse in graduatoria due domande su progetti integrati (un PIT forestale e un PIT agricolo).
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La graduatoria delle domande ammesse e stata pubblicata con decreto n. 2310 del Direttore del Servizio tutela
ambienti naturali e fauna del 13/10/2009, il 04/11/2009 (BUR n. 44). Successivamente, in data 03/03/2010
(BUR n. 9) e stata pubblicata una seconda graduatoria delle domande compilate e rilasciate in via informatica e
presentate in formato cartaceo entro il 31/12/2008. Il decreto n. 76 del 27/01/2010, che ne ha disposto la
pubblicazione, ha anche sostituito il decreto precedente. La nuova graduatoria ha incluso una domanda
trasmessa successivamente dall'ufficio attuatore (Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Udine) alla struttura
responsabile di misura. Le domande ammesse sono risultate 14.

Le domande finora pagate (1 nel 2012) sono 10, di cui 9 a saldo (tutti beneficiari privati) ed 1 come anticipo
(beneficiario pubblico). | beneficiari privati hanno presentato domande di aiuto individuali, mentre la domanda del
beneficiario pubblico (Comunita montana) € inserita in un PIT forestale.

Azione 2 - Costituzione di habitat

Con la presente azione si intende promuovere la salvaguardia, lincremento della biodiversita ed il miglioramento
dell'equilibrio ecologico nel territorio rurale contrastando il fenomeno di depauperamento delle biocenosi legate
agli ambienti rurali.

Avanzamento fisico (azione 2).

Misura 216 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 Su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Aziende beneficiarie 0 0 187 0 0

Volume totale o] o] 3.000.000 o] o]

investimenti

Contratti (domande) o] 0 125 0 o]

superficie  impegnata 0] o] 1410 o] 0]

(ha)

HC Misura attivata ai sensi dell'Health check

Aziende beneficiarie o] 0 62 0 0

Volume totale o] o] 1.095.875 o] o]

investimenti

Contratti (domande) 0 0 62 0 0

superficie  impegnata 0] 0] 470 0] 0]

(ha)

Le 187 aziende beneficiarie stimate come valore obiettivo, includono i valori previsti per FHC.

Il valore obiettivo cumulato per le due azioni della misura e pari a 307 aziende beneficiarie (cfr. Tabella G3 e G3(2)
in allegato).
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Risultato (azione 2)

Misura 216 Cumulato | Target 2007-2013 | % avanzamento
(cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:
- alla biodiversita e alla salvaguardia di habitat agricoli
e forestali di alto pregio naturale 0 940 0
- a migliorare la qualita dellacqua
- ad attenuare i cambiamenti climatici
- a migliorare la qualita del suolo

| HC
Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:
- alla biodiversita e alla salvaguardia di habitat agricoli
e forestali di alto pregio naturale 0 470 0
- a migliorare la qualita dellacqua
- ad attenuare i cambiamenti climatici
- a migliorare la qualita del suolo

In data 03/03/2010, sul BUR n. 9, e stata pubblicata la graduatoria delle domande ad accesso individuale per
I'azione 2. costituzione di habitat, approvata con decreto n. 77 del Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e
fauna datato 27/01/2010. Le domande ammesse sono risultate 3, per un contributo complessivo concesso pari a
euro 5.146,08.

Con decreto n. 174 del 15/02/2010 (pubblicato sul BUR n. 9 del 03/03/2010) del Direttore del Servizio sviluppo
rurale, la disponibilita iniziale per la misura, pari a 626.000 euro é stata suddivisa in euro 397.910,07 per l'azione 1
e in euro 5.146,08 per l'azione 2. La somma residua di euro 22.943,85 ¢ stata assegnata ai bandi futuri approvati
sul programma.

Nel corso del 2012 i decreti relativi ai bandi ed ai termini per la presentazione delle domande sono elencati di
seguito:

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 7 marzo 2012, n. 546. Approvazione bando per la
presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla “Misura 216 sostegno agli
investimenti non produttivi, azione 1 — manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di
sostegno a terrazzamenti” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 16 aprile 2012, n. 835. Programma di sviluppo rurale
2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica allegato D del regolamento generale
di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 40 e approvazione del bando per
la presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla “Misura 216 — sostegno
agli investimenti non produttivi, azione 2 — costituzione di habitat” del Programma di sviluppo rurale
2007-2013 (BUR n. 17 del 26 aprile 2012).

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 10 luglio 2012, n. 1608. Bando per la presentazione
delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla “Misura 216 sostegno agli investimenti
non produttivi, azione 1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a
terrazzamenti” del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia del approvato con decreto dell’Autorita di gestione del PSR 546/2012 - Proroga dei termini di
presentazione delle domande di aiuto (BUR n. 30 del 25 luglio 2012).

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 31 agosto 2012, n. 2168 Programma di sviluppo rurale
2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Riapertura dei termini per la presentazione
delle domande aiuto a valere sulla “Misura 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi, azione 2 -
Costituzione di habitat” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (BUR n. 37 del 12/09/2012).
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MISURA 221 - IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI

Finalita ed obiettivi

La misura, che prevede I'imboschimento di superfici agricole, presenta molteplici finalita, quali la diversificazione
del paesaggio e l'incremento della biodiversita e della fauna selvatica in ambienti coltivati, 'aumento delle
capacita di assorbimento della CO2, favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi quelli con specie
legnose a rapido accrescimento.

Contrattiin corso

Per questa misura & previsto il trascinamento sulla nuova programmazione dei contratti in corso per la
corresponsione dei mancati redditi e della manutenzione degli impianti. Si tratta dunque delle domande di aiuto
presentate in base alla misura h del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 gia ammesse a finanziamento nella
scorsa programmazione e per le quali € stata emessa una decisione di finanziamento giuridicamente vincolante.
Per queste domande, inoltre, & stata presentata una richiesta di liquidazione, anche parziale, da parte dei
beneficiari entro il 15/10/2006.

Sono altresi oggetto di trascinamento i contratti in corso per la corresponsione dei mancati redditi afferenti al
regolamento (CEE) n. 2080/1992, quelli per la corresponsione dei mancati redditi e delle manutenzioni degli
impianti di cui alla misura h del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché le
domande ai sensi del regolamento (CEE) 797/85 e successive modifiche ed integrazioni - regolamenti (CEE)
1760/87,1094/88, 1609/89, 2156/89, 3808/89 - e del regolamento (CEE) 2328/91.

Nel corso del 2012 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma dellimpegno a
valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da impegni pluriennali in
trascinamento dal precedente periodo di programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 221 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 994 4.217 9.586 7.929 18.022 12,5% 53,2%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La dotazione finanziaria (spesa pubblica) e stata ridotta di 906 mila euro con la modifica del piano finanziario
della versione 6 del Programma.

Nel 2012 ci sono state le prime erogazioni per le domande con impegni riferiti alla programmazione in corso. |
nuovi beneficiari sono stati 45.

Avanzamento fisico.

Misura 221 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 SuU | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Realizzazioni

Numero di 909 1.243 1.350 67,3% 92,0%

beneficiari (nuovi=45) (nuovi=3,3%)

Numero di ettari 162 407 800 20,3% 50,9%

rimboschiti(*)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

(*) come nuovi ettari imboschiti
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In tabella O.221(1) vengono riportati il numero di ettari rimboschiti. Nella tabella seguente, la superficie oggetto
di rimboschimento suddivisa per ufficio attuatore (Ispettorato) e per misura. Questi valori fanno riferimento ad
impegni del precedente periodo di programmazione e all'attuale periodo (cfr. Tabelle 0.221(2) e 0.221(3) in

allegato).
Ispettorato
agricoltura foreste misura bando Superficie interessate (ha)

(provincia)
GO 2080 - 296,06
GO 1609 - 3,40
GO H - 94,10
GO 221 primo 5,61
GO 221 secondo 1,35
PN 2080 - 677,69
PN 1609 - 6,33
PN H - 130,94
PN 221 primo 78,54
PN 221 secondo 58,62
ub 2080 - 1.283,18
ub 1609 - 1,84
ub H - 279,75
ub 221 primo 157,51
ub 221 secondo 104,96

nou

Le superfici relative alle misure “2080",

1609" e “h", si riferiscono esclusivamente a impianti a ciclo lungo, mentre

per quanto riguarda la misura 221 sono compresi nelle superfici anche i pioppeti. | dati contenuti nella tabella
fanno riferimento ad imboschimenti effettuati anche prima del 2007, ma con domande per impegni pagate nel

corso del 2012.

TOTALI (ha) PER MISURA
2080 2.256,92
1609 11,57

H 504,79
221 406,59
TOTALE (ha) 3.179,87

La superficie rimboschita che fa riferimento ad impegni dell'attuale periodo e pari al

12,8% della superficie

complessiva.
Risultato
Misura 221 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che
contribuisce con successo:
- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli di
407 800 50,7%

alto pregio naturale
- a migliorare la qualita dellacqua
- ad attenuare i cambiamenti climatici
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La superficie oggetto di impegno & aumentata nell'anno di un quinto del valore complessivamente previsto. La
superficie cosi in termini assoluti & quasi raddoppiata rispetto al 2011. L'avanzamento rispetto al valore obiettivo
si pone al di sopra del 50%.

Nel corso del 2012 i decreti relativi ai bandi, ai termini per la presentazione delle domande e all'elenco delle
domande ammissibili, sono elencati di seguito:

Decreto del Direttore dell'lspettorato agricoltura e foreste di Pordenone 13 gennaio 2012, n. 57. Bando
per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla misura 221
“Imboschimento di terreni agricoli”. Elenco delle domande ammissibili.

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste — Udine
“Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. - Elenco delle domande ammissibili.(BUR n. 5 del 1 febbraio
2012)

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste — Udine
“Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. - Elenco delle domande ammissibili. (BUR n. 5 del 1
febbraio 2012)

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 17 febbraio 2012, n. 407. Termini per la presentazione
delle domande di pagamento di conferma degli impegni a valere sulla “Misura 221 — Imboschimento dei
terreni agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, per 'annualita 2012.

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 17 febbraio 2012, n. 409. Termini per la presentazione
delle domande di pagamento a valere sulle misure forestali d'imboschimento dei terreni agricoli derivanti
da contratti in corso relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei
Regolamenti (CEE) n. 797/85, n. 2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/99, per 'annualita 2012.

(BUR n. 17 26 aprile 2012) Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 16 aprile 2012, n. 838 Art. 29,
comma 1, del DPReg. 040/Pres. del 28 febbraio 2011: pubblicazione graduatoria domande ad accesso
individuale a valere sulla misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli — del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa 10 aprile 2012, n. 803 - Misura
221 — Imboschimento di terreni agricoli del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione graduatoria delle domande selezionate.

(BUR n. 30 del 25 luglio 2012) Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 16 luglio 2012, n. 1648
Art. 29, comma 1, del DPReg. 040/Pres. del 28 febbraio 2011: pubblicazione modifica graduatoria
domande di accesso individuale a valere sulla misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli - del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa 5 luglio 2012, n. 1582 - Misura
221 - Imboschimento dei terreni agricoli. Modifica graduatoria delle domande selezionate
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MISURA 223 — IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE

Finalita ed obiettivi

La misura, che prevede l'imboschimento di superfici non agricole, presenta molteplici finalita, quali la
diversificazione del paesaggio e I'incremento della biodiversita e della fauna selvatica in ambienti coltivati,
I'aumento delle capacita di assorbimento della CO2, favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi
quelli con specie legnose a rapido accrescimento. Altro obiettivo € quello di creare aree verdi con funzione

ricreativa.

Stato di attuazione finanziario

Mis 223 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(0oo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 246 379 861 1.000 2.272 24,6% 37,9%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Avanzamento fisico.
Misura 223 Anno 2012 | Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 Su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di beneficiari di aiuti 57 119 200 28,5 36,5%
allimboschimento (n.)
Numero di ettari rimboschiti 906 906 1.000 90,2% 90,2%
(ha)
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i1 (imboschimento superfici non agricole) del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, gia
ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006.
| pagamenti relativi alla vecchia programmazione stati erogati nel 2007. Le domande sono state 78, i beneficiari
73. La spesa effettuata & stata di euro 301.338,63. La superficie non agricola imboschita relativa a queste
domande e pari a 340 ettari

Nel 2012 sono stati pagati 57 beneficiari con nuovi impegni. La somma dei beneficiari al netto del doppio

conteggio e paria 119.

| valori cumulati raggiunti si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni del precedente periodo di
programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).

superficie eleggibile: 2080-1609-H
IAF misura bando superficie_ammessa: 221-223
(ha)
GO 223 primo 6,84
GO 223 secondo 10,00
PN 223 primo 88,76
PN 223 secondo 65,11
ubD 223 primo 321,54
Ub 223 secondo 413,50

Nel conteggio delle superfici sono compresi anche i pioppeti.
La sommatoria delle superfici oggetto diimpegno & pari a 905,75 ettari.
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Risultato

Nel corso del 2012 i decreti relativi a elenco domande ammissibili e graduatorie, sono elencati di seguito:

agricoli di alto pregio naturale
- ad attenuare i cambiamenti climatici

Misura 223 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)
Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:
- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat 906 1.000 90,6%

Decreto del Direttore dell'lspettorato agricoltura e foreste di Pordenone 13 gennaio 2012, n. 58. Bando
per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla misura 223
“Imboschimento di superfici non agricole”. Elenco delle domande ammissibili.
(BUR n. 17 del 26 aprile 2012) Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 16 aprile 2012, n. 837 Art.
29, comma 1, del DPReg. 040/Pres. del 28 febbraio 2011: pubblicazione graduatoria domande ad
accesso individuale a valere sulla misura 223 - Imboschimento di superifici non agricole - del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Decreto del Direttore del
Servizio gestione forestale e produzione legnosa 10 aprile 2012, n. 804 - Misura 223 — Imboschimento di
superfici non agricole del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia. Approvazione graduatoria delle domande selezionate
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MISURA 225 — PAGAMENTI PER INTERVENTI SILVOAMBIENTALI

La misura corrisponde alla sottomisura i8 - Mantenimento e miglioramento della stabilita ecologica delle foreste,
della programmazione 2000-2006. La misura 225 non e stata attivata nella programmazione 2007-2013, ma
data la presenza di contratti derivanti dalla scorsa programmazione, questi sono stati finanziati a carico del

FEASR.

Stato di attuazione finanziario

Mis 225 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione

Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(0oo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR

Ordinario - 5 11 5 12 0 94,4%

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Avanzamento fisico.

Misura 225 Anno 2012 Cumulato Target % anno 2012 su % avanzamento

2007-2013 target (cumulato su
target)

Domande - 4 NA 0 NA

Beneficiari - 4 NA 0 NA

Superficie forestale complessivamente - 205 NA 0 NA

interessata dall'aiuto (ha)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Le domande che sono state oggetto di erogazioni a carico del FEASR per questa misura sono state pagate nel
2007 (3 domande) e nel corso del 2008 (1 domanda). La spesa complessiva & di 11.141,70. | beneficiari della
misura sono 4. Le domande si riferiscono alla campagna 2002 (3 domande) e alla campagna 2003 (1 domanda).
Per questa misura non erano stati determinati dei valori obiettivo per le domande della nuova programmazione,
in quanto la misura e presente solamente per esaurire i contratti in corso (n. 4 domande) all'inizio della
programmazione. La percentuale di avanzamento del cumulato sul valore previsto, ma non quantificato come
valore obiettivo, & pari al 100%. La quantificazione della superficie forestale complessivamente interessata
dall'aiuto e pari a 205 ettari.

| valori cumulati si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni del precedente periodo di

programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).
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MISURA 226 — RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI

Finalita ed obiettivi

La misura intende incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi boschivi e altre
calamita e sostenere la realizzazione di adeguati interventi preventivi. Si intende inoltre promuovere il ripristino
delle funzioni antierosiva e consolidante del bosco per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico
migliorando la stabilita del soprassuolo forestale.

La tipologia di accesso prevista & la presentazione della domanda singola o tramite un approccio integrato (PIF,
PIT 0 AC).

Stato di attuazione finanziario

Mis 226 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 21 342 777 871 1.980 2,4% 39,2%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

| pagamenti avvenuti nel corso del 2011 riguardano I'erogazione di 5 anticipi ad altrettanti beneficiari pubblici
sulla misura (4 amministrazioni comunali ed una comunita montana).
Nel 2012 sono state 2 le domande oggetto di erogazioni (2 amministrazioni comunali).

Avanzamento fisico.

Misura 226 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Realizzazioni

Numero di 2 15 30 6,7% 50%

interventi

Superficie forestale 0 69 200 o] 34,5%

danneggiata

sovvenzionata

Volume totale degli 0 5.103.945 6.800.000 o] 75,0%

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Non si sono ancora conclusi progetti su interventi della nuova programmazione.
Nel 2011 e nel corso del 2012 sono stati effettuati 7 anticipi per domande di progetti integrati.

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i7 (ricostituzione dei boschi danneggiati) del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, gia
ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e per le quali gli impegni nei confronti dei
beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006. | pagamenti relativi a queste domande sono stati erogati
solamente nel corso del 2007 a favore di 9 beneficiari. La spesa ammonta a euro 552.995,62.

La superficie forestale danneggiata sovvenzionata relativa a queste domande che hanno avuto dei pagamenti nel
biennio 2007-2008 ¢ pari a circa 69 ettari ( 31 ettari relativamente ad imprenditori privati e 38 ettari di proprieta
pubblica).

Cli indicatori di prodotto sono costituiti interamente dall'insieme dei beneficiari dei trascinamenti. Il livello della
capacita di realizzazione raggiunge il 22,5% per quanto riguarda il numero di interventi, mentre raggiunge il 34,5%
per quanto riguarda la superficie ripristinata. Riguardo all'indicatore del volume totale degli investimenti,
riportando come valore realizzato l'importo di spesa ammissibile delle domande dei trascinamenti si ottiene una
capacita realizzativa prossima al 300%. Si precisa che una parte della spesa relativa a questi investimenti e stata
erogata con la precedente programmazione.

80




Risultato

agricoli di alto pregio naturale
ad attenuare i cambiamenti climatici

Misura 226 Cumulato Target 2007-2013 | %  avanzamento
(cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del

territorio che contribuisce con successo:

alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat 69 200 34,5%

| valori cumulati di avanzamento fisico e di risultato si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni
del precedente periodo di programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).

Sono state presentate 21 domande, di cui 4 individuali e 17 nell'ambito dei Progetti Integrati (9 allinterno dei PIF
e 8 nei PIT forestali). Solo una domanda individuale non e stata ritenuta ammissibile, mentre tutte le altre
domande sono state ammesse al finanziamento, sia pure con una tempistica differente. Infatti le domande
individuali sono state ammesse al finanziamento nel 2009, mentre di quelle a accesso collettivo, 12 hanno
ricevuto il decreto di finanziamento nel 2010 e, le restanti 3, in seguito allo scorrimento della graduatoria

avvenuta nel gennaio 2011.
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MISURA 227 — SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Finalita ed obiettivi

La misura intende sostenere i proprietari boschivi pubblici e privati per la realizzazione di interventi finalizzati alla
valorizzazione, conservazione e fruizione turistica delle aree forestali.

L'obiettivo della misura e il sostegno alla gestione delle aree forestali di pregio naturalistico ivi comprese quelle
ricadenti nella rete Natura 2000.

La tipologia di accesso prevista & la presentazione della domanda singola o tramite un approccio integrato (PIF,
PIT 0 AC).

Stato di attuazione finanziario

Mis 227 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(0oo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 105 230 522 638 1.450 16,5% 36,0%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i3 (Miglioramento economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste) Azioni 4 e 5 del Piano di sviluppo rurale
della Regione Friuli Venezia Giulia, gia ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e
per le quali gli impegni nei confronti dei beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006. | pagamenti
relativi a queste domande sono stati erogati nel 2007 a favore di 5 domande presentate da 5 distinti beneficiari.
La spesa pubblica & stata pari a 221.898,99 euro. Le domande si riferivano alle campagne 2001 (1 domanda) e
2002 (4 domande).

Nel 2011 sono stati erogati 3 anticipi a 3 beneficiari, di cui 2 privati ed uno pubblico (amministrazione comunale).
| pagamenti avvenuti nel corso del 2012 riguardano I'erogazione di 4 anticipi e 2 saldi a 6 beneficiari, di cui 2
privati e 4 pubblici.

Complessivamente sulle domande dell'attuale programmazione sono stati erogati 7 anticipi e 2 saldi a fronte di 9
domande ed altrettanti beneficiari.

Avanzamento fisico.

Misura 227 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2010 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Numero di proprietari 6 14 20 30% 70%

di foreste beneficiari

(n)

Volume totale degli 117.000 1.971.000 2.000.000 5,8% 98,6%

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell' Health check

Le domande approvate con pagamenti sono 9 per l'attuale programmazione e 5 per la programmazione
precedente.

Le tipologie di interventi per le domande del precedente periodo di programmazione, sono state
prevalentemente la redazione di Piani di gestione forestale (PGF), progetti e lavori di riqualificazione forestale e
ambientale (PRFA), interventi di miglioramento colturale.

| valori cumulati raggiunti si riferiscono sia a domande dell'attuale periodo di programmazione, sia a domande
relative ad impegni del precedente periodo di programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).
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Le due domande di beneficiari 2012 che hanno un saldo, registrano investimenti pari a circa 117 mila euro. Gli
investimenti relativi alle domande della precedente programmazione ammontano a euro 1.854.000.

Risultato
Misura 227 Cumulato Target 2007- | %
2013 avanzamento
(cumulato  su
target)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio
che contribuisce con successo:
- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli di
0 300 0

alto pregio naturale
- ad attenuare i cambiamenti climatici
- a evitare la marginalizzazione e 'abbandono delle terre

Allo stato attuale di avanzamento , non sono stati rilevati risultati in termini di ettari di superficie soggetta ad una
gestione efficace del territorio.

Avanzamento procedurale

Nei primi mesi del 2010 ¢ stata pubblicata la graduatoria dei PIT ‘agricoli’ e degli approcci collettivi (AC) forestali.
Le domande di aiuto ammesse sulla misura sono state 11 in 4 PIT; una domanda é stata oggetto di rinuncia. Per
gli approcci collettivi, due domande sono state presentate in un AC ed ammesse.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati ‘forestali’, le domande di aiuto sulla misura sono
state 26 in 6 PIT.

Alla fine del 2011 tutte le istruttorie sono terminate. Delle 37 domande istruite solo una non é stata giudicata
ammissibile. Tutte le 36 domande ammissibili sono state giudicate finanziabili. La misura non registra ancora
domande concluse, per la mancata liquidazione delle domande.
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Asse 3 - Qualita della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia

MISURA 311 — DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA NON AGRICOLE

La misura e articolata in tre azioni:

- azione 1 - Ospitalita agrituristica;

- azione 2 - Fattorie didattiche e socialj;

- azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative.

Azione 1 - Ospitalita agrituristica

L'azione si propone di supportare il recupero delle strutture aziendali esistenti, anche attraverso modesti
ampliamenti in adiacenza, al fine di agevolare la permanenza delle attivita agricole, favorendo al contempo la
tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale.

La tipologia di accesso prevista e la presentazione della domanda tramite un progetto integrato territoriale,
oppure mediante accesso individuale attraverso un “pacchetto” comprendente domande singole, presentate dal
medesimo beneficiario e relative a piu misure/azioni, cosi come definito dalla scheda di misura allegata al
Regolamento.

Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali

L'azione mira a promuovere la multifunzionalita delle imprese del settore primario attraverso lo sviluppo di
attivita culturali, didattiche e di fruizione paesaggistica e naturalistica rivolte in particolare alle scuole ed ai
consumatori ed orientate a diffondere la conoscenza del mondo rurale.

La tipologia di accesso prevista e la presentazione della domanda tramite un progetto integrato territoriale,
oppure mediante accesso individuale attraverso un “pacchetto” comprendente domande singole, presentate dal
medesimo beneficiario e relative a piu misure/azioni, cosi come definito dalla scheda di misura allegata al
Regolamento.

Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative

Con questa azione si intende incentivare, quale forma di diversificazione dell'attivita agricola, la creazione di
nuove forme di reddito per le aziende agricole, sostenendo gli investimenti destinati alla produzione di energia
ottenuta da fonti rinnovabili. Parallelamente tale azione contribuira a rafforzare il sistema e gli obiettivi regionali
in materia di energia. Il raggiungimento di tali obiettivi consentira inoltre la creazione di nuovi sbocchi
occupazionali e costituira un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.

Vi e uno specifico regolamento per questa azione e la tipologia di accesso prevista € individuale tramite domanda
di aiuto. Non & previsto l'approccio integrato.

Stato di attuazione finanziario della misura

Mis 311 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(ooo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 1.398 1.946 4422 5.163 11.735 27,0% 37,7%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Nel 2012 I'avanzamento finanziario dellasse e stato considerevole, soprattutto se comparato con gli anni
precedenti. Tutte le misure si sono “sbloccate” e sono arrivate numerose domande di pagamento che hanno
trovato riscontro in effettive liquidazioni. In particolare la misura che maggiormente ha contribuito a tale
avanzamento € stata, come previsto, la 311 azione 3 sia attraverso il primo che il secondo bando. Le varie
ricognizioni specifiche effettuate e la costante attenzione mantenuta sui progetti finanziati dalle diverse misure
hanno contribuito a velocizzare le tempistiche fin qui piuttosto dilatate sia sul fronte dei beneficiari, che su quello
degli uffici attuatori.

Il riequilibrio delle risorse tra le varie misure allinterno dell'asse effettuato con la proposta di Versione 6 del
Programma ha contribuito a rendere ancora piu evidente il progresso dell'asse.




Avanzamento fisico.

Azione 1.

Il primo bando per la presentazione delle domande di aiuto attraverso un pacchetto relativo a pit misure/azioni &
stato pubblicato con Decreto n. 926 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche
comunitarie il 19/05/2008. La dotazione finanziaria complessiva per il bando per I'accesso individuale é stata pari
a euro 700.000,00. La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria delle domande di accesso
attraverso un pacchetto relativo a pil misure/azioni (Decreto n. 1598 del Direttore del Servizio investimenti
aziendali e sviluppo agricolo del 14/07/2009) € avvenuta in data 5 agosto 2009 (BUR n. 31). Le domande singole
ammesse a finanziamento sono state 6. Una domanda e stata esclusa a causa di rinuncia da parte del
beneficiario. Inoltre, I'azione € stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con
Decreto n. 916 del 19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.
L'approvazione delle liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali allinterno dei quali
figuravano domande relative all'Azione, € stata pubblicata prima con il Decreto n. 479 del 26/03/2010 e
successivamente, a scorrimento delle graduatorie, con Decreto n. 2430 del 15/11/2010, siglati dal Direttore del
Servizio sviluppo Rurale. Una delle domande contenuta nel PIT della Comunita Montana Torre, Natisone e Collio &
stata ritirata per rinuncia da parte del beneficiario, mentre I'ultimo PIT rimasto non finanziato in graduatoria e
stato successivamente ammesso con Decreto n. 376 del 16/03/2011 del Direttore del Servizio sviluppo Rurale
contemplando dunque anche un ulteriore intervento relativo all'Azione. Le domande ammesse a finanziamento
sono state, dunque, 9 contenute in sei diversi PIT. In totale risultano, quindi, finanziati 15 progetti.

La Comunita Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale con nota prot. n. 1860 del 22/02/2012 ha
disposto l'archiviazione di una domanda facente parte del PI, riducendo pertanto a 14 il numero di progetti
sostenuti da questa azione.

Al 31 dicembre 2012 risultano liquidate dieci domande, di cui 3 a saldo, 2 stati avanzamento lavori e ben 5
anticipi per un importo pari a euro 591.146,18. L'avanzamento finanziario totale dell'Azione risulta, dunque,
essere stato nel solo 2012 pari a ben euro 435.311,25. Un avanzamento considerevole, quindi, anche se bisogna
tenere presente che vi sono diversi anticipi. Vi € poi un ulteriore e corposa domanda di pagamento a saldo che e
stata estratta per il controllo in loco e pertanto non e stato possibile procedere in tempi utili alla liquidazione.

Misura 311 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2012 su | % avanzamento

Azione 1 target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari (n.) 14 14 35 43% 43%

Volume totale degli investimenti 2.922 2.922 9.000 38% 38%

(.000 euro)

Numero posti letto realizzati (n.) 0 0 750 0 0

Numero aree di sosta realizzate 0 o] 30 o] 0

(n)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La misura 311 azione 1 ha finalmente iniziato a dare i primi esiti di carattere concreto, grazie alla conclusione e al
collaudo di diversi interventi. L'evoluzione & probabilmente comunque meno spedita della media soprattutto a
causa delle caratteristiche strutturali degli interventi, che prevedono tempi di realizzazione piu lunghi rispetto ad
altri investimenti materiali quali ad esempio quelli in attrezzature. Secondo una rilevazione recente, tra le
domande presentate 5 beneficiari hanno ultimato i lavori nel corso del 2012, mentre ulteriori sei sono in piena
fase di realizzazione dei lavori. Infine, tre beneficiari risulterebbero in una situazione delicata in quanto non

in linea con le tempistiche previste dai progetti.

Ad oggi risultano finanziati 15 progetti con un volume di investimenti totale pari a euro 3.401.414,93. A seguito
dell'archiviazione di un’istanza il volume totale di investimenti si e ridotto a euro 2.921.902,42.
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Azione 2.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura é stato pubblicato nel 2008 con Decreto n. 927
del 19 maggio del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie. La dotazione
finanziaria complessiva per il primo bando per 'accesso individuale alla misura ammonta a euro 236.000,00.

Le domande di aiuto presentate sono state 4 e, a seguito di istruttoria, sono risultate ammissibili a
finanziamento. La spesa ammissibile € risultata complessivamente pari a euro 382.885,95 con una richiesta di
contribuzione pari a euro 153.154,38. La graduatoria € stata pubblicata sul BUR n. 15 del 15/04/2009 (Decreto n.
540 del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo del 18/03/2009).

Inoltre, 'Azione ¢ stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n.
916 del 19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.
L'approvazione delle liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali allinterno dei quali
figuravano domande relative all'Azione, € stata pubblicata prima con il Decreto n. 479 del 26/03/2010 (BUR n. 14
del 07/04/2010) e successivamente, a scorrimento delle graduatorie, con Decreto n. 2430 del 15/11/2010,
siglati dal Direttore del Servizio sviluppo Rurale. Le domande ammesse a finanziamento sono state 3, contenute
in due distinti PIT.

In totale, dunque, risultano finanziate 7 operazioni.

Misura 311 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su | % avanzamento

Azione 2 target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari (n.) 7 7 30 23,3% 23,3%

Volume  totale  degli

: . . 504 504 2.000 31 31
investimenti (000 euro) 7 7
Numero aree di sosta

. 0] 0 5 0 0
realizzate (n.)
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Fino al 2011 non vi erano ancora state liquidazioni. Al 31 dicembre 2012 risultano liquidazioni per un importo pari
ad euro 51.367,24. Ad oggi risultano finanziati 7 progetti con un volume di investimenti totale pari a euro
504.007,57.

Azione 3.

Il primo bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso individuale sulla misura e stato
pubblicato nel 2008 con Decreto n. 975 del 23 maggio del Direttore del Servizio affari generali amministrativi e
politiche comunitarie. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per l'accesso individuale alla
misura ammontava a euro 4.000.000,00, aumentati a 4.450.000,00 con Decreto n. 3137 dell'11 dicembre 2009
del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie.

Le domande di aiuto presentate sono state 67. A seguito di istruttoria, ne sono risultate ammissibili a
finanziamento 64 in totale, mentre 3 sono state revocate. La spesa ammissibile € risultata complessivamente
pari a euro 27.697.112,85 con una richiesta di contribuzione pari a euro 4.398.014,36. La graduatoria e stata
pubblicata sul BUR n. 4 del 27/01/2010 (Decreto n. 30 del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio
boschivo del 15/01/2010).

Il secondo bando per la presentazione di domande di aiuto con accesso individuale e stato pubblicato nel 2011
con Decreto n. 302 del 02 marzo 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale. La dotazione finanziaria
complessiva ammonta a euro 5.500.000,00. Successivamente sono stati modificati i contenuti e i termini con il
Decreto n. 637 del 29 aprile 2011 del Direttore del Servizio sviluppo rurale, oltre a due ulteriori proroghe
susseguenti concesse con i Decreti n. 889 del 8 giugno 2011 e n. 1100 del 29 giugno 2011 del Direttore del
Servizio sviluppo rurale. Alla chiusura dei termini risultano presentate ben 334 domande, dato che ha superato le
attese.

Con il Decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa del 21 marzo 2012, n. 662 ¢
stata approvata la graduatoria regionale delle domande di aiuto ritenute ammissibili. In base a tale
provvedimento risultano finanziati 72 interventi (di cui I'ultimo solo parzialmente a causa di carenza di risorse), 17
risultano rinunciati e/o archiviati, mentre vi sono ulteriori 245 domande ammissibili ma non finanziate per
esaurimento delle risorse disponibili.
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Ad oggi si registrano 5 rinunce e archiviazioni tra i beneficiari del primo bando e una rinuncia tra i beneficiari del
secondo bando. Si presume che tale numero possa aumentare ancora di qualche unita, tuttavia rimanendo al di
sotto di quelle che sembravano essere le aspettative, determinate anche dalla difficile situazione congiunturale e
dalle difficolta di accesso al credito.

Misura 311 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 SU | % avanzamento

Azione 3 target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari (n.) 92 130 120 76,7% 108,3%

Volume  totale  degli 38.735 54.734 50.000 77,5% 109,4%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Al 31 dicembre 2012 risultano liquidate 92 domande di pagamento tra saldi, anticipi e SAL per un importo
complessivo pari a euro 3.783.517,08. L'avanzamento conseguito nel 2012 é stato, dunque, pari a euro
2.695.255,96, contro euro 941.025,70 nel 2011 ed euro 147.235,47 del 2010. Analizzando il trend & intuibile il
progresso raggiunto sia nellimplementazione dei progetti che nella gestione delle pratiche da parte degli uffici
attuatori, dopo un'iniziale fase di difficolta superata anche grazie al costante rapporto e confronto con I'Autorita
di Gestione. L'auspicio & quello di mantenere tale trend andando verso I'esaurimento per chiusura delle pratiche
relative al primo bando e procedere speditamente con quelle comprese nel secondo.

Risultato

Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 1 2013 (cumulato su
target)

Numero lordo di posti di lavoro

creati © 14 ©

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 400 o}

aziende beneficiarie (000 euro)

Numero di pernottamenti in pil

allanno ° 10000 °

Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 2 2013 (cumulato su
target)

Numero posti di lavoro creati 0 5 0

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle o] 50 0

aziende beneficiarie (000 euro)

Numero di visitatori in piu

allanno ° 7:000 °

Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 3 2013 (cumulato su
target)

Numero posti di lavoro creati 0 30 0

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 6.656.000 o}

aziende beneficiarie (000 euro)

MWh/anno prodotti n.d. 9 0

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'azione 1, sulla base di informazioni desumibili direttamente e indirettamente,
attraverso i progetti ammessi a finanziamento verranno realizzati circa 209 posti letto dei 750 preventivati. Non
sono previste al momento aree di sosta tra i progetti ammessi. In merito al numero di pernottamenti, secondo i
dati dellindagine “L'agriturismo in FVG AL 31.12.2009" realizzata per I'|STAT dal Servizio statistica e affari generali
della regione su dati dellAgenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale FVG e dell'Agenzia Regionale Turismo FVG, tra
il 2007 e il 2009 si sono registrate maggiori presenze presso gli agriturismo regionali pari a n. 105.093
pernottamenti nel 2007 e n. 127.322 pernottamenti nel 2009.
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Tabelle di riepilogo per la misura

Prodotto
Misura 311 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2012 su | % avanzamento
Azione 1 target (cumulato su
target)
Numero di beneficiari (n.) 113 151 185 61,1% 81,2%
Volume totale degli investimenti
42.161 58.160 61.000 69,1% 95,3
(.000 euro)
Numero posti letto realizzati (n.) o] 0 750 0 0
Numero aree di sosta realizzate 0] 0] 35 o] o]
(n)
Risultato
Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
Azione 1 2013 (cumulato su
target)

Numero lordo di posti di lavoro

creati © 49 °

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 7.106 0

aziende beneficiarie (000 euro)

Numero di pernottamenti in pil

allanno 0 10.000 0

Numero di visitatori in pil allanno 0 7.000 0

MWh/anno prodotti nd. 9 0
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MISURA 312 — SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Finalita e obiettivi

La misura si prefigge di migliorare la produttivita e redditivita delle imprese che operano nella filiera foresta-
legno, di favorire il recupero e l'impiego delle biomasse forestali per fini energetici, di favorire la creazione o lo
sviluppo di microimprese che si occupano, anche in via non esclusiva, della produzione e vendita di energia da
biomasse forestali e di favorire la realizzazione di progetti da parte di microimprese artigianali, commerciali e di
tipo cooperativistico, preferibilmente organizzate in microfiliere.

Stato di attuazione finanziario

Mis 312 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 109 175 397 878 1.996 12,4% 19,9%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 6 del PSR (aumento di spesa pubblica pari a
1.000.000 euro)

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso individuale sulla misura é stato pubblicato nel
2008 con Decreto n. 928 del 19 maggio del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche
comunitarie. La dotazione finanziaria complessiva per il primo bando per l'accesso individuale alla misura
ammonta a euro 292.000,00.

La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria delle domande di accesso attraverso un
pacchetto relativo a pi misure/azioni (Decreto n. 850 del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio
boschivo del 06/05/2009) e avvenuta in data 5 agosto 2009 (BUR n. 31). Le domande singole ammesse a
finanziamento sono state 4, di cui 2 completamente finanziate ed una parzialmente. In seguito una domanda ¢
stata oggetto di rinuncia e nel 2011 anche la quarta domanda in graduatoria e stata archiviata, pertanto le
istanze attive sul bando ad accesso individuale sono rimaste 2.

L'azione e stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n. 916 del
19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie. L'approvazione delle
liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali forestali allinterno dei quali figuravano
domande relative alla misura, e stata pubblicata con il Decreto n. 1263 del 16/07/2010, siglati dal Direttore del
Servizio sviluppo rurale. Le domande ammesse a finanziamento sono state inizialmente 2, contenute nel PIT per
lo sviluppo e la valorizzazione del sistema forestale e ambientale nel Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale,
mentre altre 8 domande inserite in due diversi PIT sono state escluse per carenza di risorse. A seguito dello
scorrimento delle graduatorie stabilito con Decreto n. 2633 del 1 dicembre 2011 del Direttore del Servizio
sviluppo rurale, tutte le rimanenti 8 domande presentate attraverso l'approccio integrato sono state finanziate.

In totale, dunque, ad oggi risultano finanziate 12 domande.

Nel corso del 2012 & stato emanato un secondo bando per domande di aiuto con accesso individuale con
Decreto n. 1161 del 23 maggio 2012. La dotazione finanziaria del bando era di euro 242.032,00 anche se nel
frattempo & stata richiesta una modifica al piano finanziario del Programma in modo da assicurare ulteriori
risorse alla misura in caso di necessita. | termini del bando erano fissati all'11 settembre dello stesso anno e in
guesto momento sono in fase di conclusione le istruttorie. Le domande pervenute sono state 39, di cui 37
ammissibili a finanziamento, per un contributo totale richiesto di circa 6,521 milioni di euro.
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Avanzamento fisico.

Misura 312 Anno 2012 | Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di microimprese 4 6 5,7% 7,14%
beneficiarie
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Tra le domande ad accesso individuale i due interventi attivi risultano quasi conclusi, mentre le domande inserite
nei progetti integrati, essendo state finanziate per la maggior parte a seguito dello scorrimento di fine 2011,

risultano essere in fase di implementazione, anche se risentono dellandamento generale degli stessi.

Il numero cumulato di domande approvate con pagamenti & dunque pari a 6 (cfr. Tab. 0.312).

Risultato

Misura 312 % avanzamento
Target 2007-
Cumulato (cumulato su
2013
target)

Numero di aziende che hanno
introdotto nuovi prodotti e/o nuove 0 10 0
tecniche (n.)
Numero lordo di posti di lavoro creati

0 10 0
(n)
Aumento del valore aggiunto lordo di
origine non agricola nelle aziende o] 1.500 o]
beneficiarie (000 euro)

Risultano al momento finanziati 12 progetti con un volume di investimenti totale pari a euro 1.873.030,33.
Rispetto agli obiettivi di risultato e di impatto non vi sono ancora dati disponibili. Per quanto riguarda gli obiettivi
specifici, invece, il target di 10 aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche non & ancora

rilevabile.
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MISURA 313 — INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA TURISTICHE

La misura corrisponde alla misura s- Incentivazione di attivita turistiche e artigianali nelle zone svantaggiate del
Piano di sviluppo rurale 2000-2006. La misura 313 non e stata attivata nella programmazione 2007-2013, ma
data la presenza di contratti in corso a fine 2006, questi sono stati finanziati a carico del FEASR.

Stato di attuazione finanziario

Mis 313 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 0 177 401 177 401 0 100%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 6 del PSR (diminuzione di spesa pubblica pari
a18.611 euro)

Le domande che sono state oggetto di erogazioni a carico del FEASR per queste misure sono le seguente:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) (Euro)

2007 5 4 222.430

2008 4 3 178.959

| beneficiari univocamente determinati delle domande pagate nel biennio sono 5, mentre le domande sono
complessivamente 7. Le domande sono state tutte presentate nel 2001.

Risultato.

| risultati conseguiti da questa misura sull'attuale programmazione & molto limitato, per il fatto che le risorse
erogate (pari a circa 401.388,39 euro) sono suddivise fra 7 progetti che fanno riferimento a 5 beneficiari (4 sono
pubblici ed uno é privato).

Per questa misura non sono stati previsti dei valori obiettivo. Tuttavia il volume complessivo degli investimenti
effettuati calcolato & pari a 423.018 euro.
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MISURA 321 — SERVIZI ESSENZIALI PER L'ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE

Finalita e obiettivi

Azione 1 - Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali. L'azione intende
incentivare lo sviluppo sostenibile dei villaggi attraverso I'utilizzo a livello comprensoriale di prodotti e/o
sottoprodotti energetici di origine agricola e/o forestale di provenienza locale, al fine di consentire agli stessi un
affrancamento, anche parziale, dalle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili, nonché di creare i presupposti
per il riconoscimento di eventuali diritti sui crediti di CO2 (certificati di emissione) e sulla produzione di energia da
fonti rinnovabili (certificati verdi).

L'azione 2 — Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT), € stata inserita nel PSR a seguito del Piano
di Ripresa Economico Europeo, al fine di sostenere ed incoraggiare 'adozione e la diffusione delle tecnologie di
informazione e comunicazione nei territori e nel contesto produttivo rurale per migliorare la competitivita del
sistema delle imprese e lo sviluppo delle aree rurali pit marginali, che evidenziano sia un declino socio-economico
che un progressivo invecchiamento e riduzione della popolazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 321 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria

(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR

Totale 788 945 1.794 4.921 10.376 16,0% 19,2%

La spesa pubblica programmata per I'intera misura e stata modificata con la versione 6 del PSR (diminuzione di
spesa pubblica pari a 4.290.991 euro).

Azione 1
Stato di attuazione finanziario
Mis 321 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Azione 1 Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(0oo dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 206 363 824 3.590 8.158 5,7% 10,1%
HC Azione della misura non attivata ai sensi dell'Health check

L'Azione é stata inserita nel bando per la presentazione di “progetti integrati” pubblicato con Decreto n. 916 del
19/05/2008 del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie. L'approvazione delle
liste dei beneficiari, che comprendono Progetti Integrati Territoriali agricoli, allinterno dei quali figuravano
domande relative alla misura, & stata pubblicata con il Decreto n. 479 del 26/03/2010, mentre quelle che
comprendono Progetti Integrati Territoriali forestali, all'interno dei quali figuravano domande relative alla misura,
e stata pubblicata con il Decreto n. 1263 del 16/07/2010, siglati dal Direttore del Servizio sviluppo rurale. Le
domande ammesse a finanziamento sono state 3 nei PIT agricoli, oltre a 1 domanda in un PIT forestale.

A seguito dello scorrimento delle graduatorie stabilito con il Decreto n. 76 del 27 febbraio 2011 del Direttore del
Servizio sviluppo rurale & stato possibile finanziare ulteriori 5 progetti, inseriti in due diversi PIT forestali, portando
dunque il totale a 9 domande di aiuto finanziate.

A seguito dello scorrimento delle graduatorie stabilito con Decreto n. 2633 del 1 dicembre 2011 del Direttore del
Servizio sviluppo rurale, tutte le domande presentate attraverso 'approccio integrato sono state finanziate.

In totale, dunque, ad oggi risultano finanziate 18 domande, di queste, 6 domande presentano pagamenti.
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Avanzamento fisico.

Misura 321 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su | % avanzamento
Azione 1 target (cumulato su
target)
Numero di 3 6 50 6% 10%
interventi
sovvenzionati (n.)
Volume totale di 853 1.422 22.700 3,7% 6,2%
investimenti  (.000
euro)
HC Azione non attivata ai sensi dell'Health check
Risultato
Misura 321 % avanzamento
Cumulato Target 2007-2013 (cumulato su
target)

Popolazione rurale utente di

S 5.568 40.000 13,9%
servizi migliorati (n.)

| 18 progetti finanziati presentano un volume di investimenti totale pari a euro 4.833.729,45. Nel corso del 2012 si
e dovuta, tuttavia, registrare una rinuncia da parte di un beneficiario.

Azione 2
Stato di attuazione finanziario
Mis 321 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Azione 2 Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario - - - - - - -
HC/ERP 582 582 970 1.331 2.218 43,7% 43,7%
HC/ERP Azione attivata ai sensi dell'Health check/European Recovery Plan

L'Azione 2 viene attuata a titolarita regionale. Gli interventi vengono realizzati mediante [listituto della
delegazione amministrativa intersoggettiva (LR 14/2002, art. 51) tramite INSIEL Spa, societa in house alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sottoposta a controllo analogo, la quale funge da stazione appaltante
per conto dell Amministrazione regionale.

La notifica dell'esito della valutazione effettuata dalla Commissione Europea in merito agli Aiuti di Stato connessi
con il finanziamento (Aiuto di Stato n. 646/2009) redatta dal MIPAAF, per conto di tutte le Regioni italiane, e
stata comunicata con la Decisione C(2010)2956 del 30 aprile 2010.

Il MIPAAF, in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale, ha provveduto a pubblicare nell'Ottobre del 2010 delle
Linee Guida per I'attuazione dell'intervento, che risulterebbero in questo periodo in fase di revisione.

La Regione Autonoma FVG nel frattempo ha provveduto a pubblicare il Regolamento della Azione attraverso il
Decreto del Presidente della Regione n. 209/Pres del 31 agosto 2011, attraverso il quale & stato possibile
normare la Soluzione tecnica A, interventi di cablatura in fibra ottica, prevista dal PSR. La Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia ha predisposto il Regolamento di attuazione della misura, emanato con Decreto del
Presidente della Regione n. 209/Pres del 31 agosto 2011 (successivamente modificato dal DPReg. n. 0156/Pres
del 01/08/2012) attraverso il quale & stato possibile normare l'implementazione della Soluzione tecnica A,
interventi di cablatura in fibra ottica. In base al contenuto del regolamento, gli interventi vengono realizzati da
INSIEL Spa.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 2023 del 27 ottobre 2011 si e provveduto, inoltre, alla prenotazione dei
fondi sui capitoli regionali per consentire I'avvio alle attivita relative allo sviluppo della banda larga nei territori
rurali previste dal Programma di Sviluppo Rurale, nonché ad autorizzare laffidamento in delegazione
amministrativa intersoggettiva alla Societa INSIEL S.p.A. della progettazione e della realizzazione delle
infrastrutture per telecomunicazioni in fibra ottica sulla base di quanto previsto in un'apposita relazione tecnica
facente parte integrante della suddetta Delibera.
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In sostanza, dunque, possono considerarsi impegnate gran parte delle risorse disponibili.

Il Decreto n. 3027 INF-TLC, contenente la delegazione amministrativa intersoggettiva concordata ai sensi della
Legge Regionale 14/2002, & stato emanato il 4 giugno 2012 dal Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto
e comunicazione. Questo provvedimento ha permesso di dare avvio concreto all'attuazione dell'azione, dapprima
consentendo ad INSIEL S.pA. di affidare I'incarico per la progettazione, e successivamente permettendone la
redazione e i successivi passaggi.

Il progetto preliminare & stato consegnato dalla societa INSIEL S.p.A. all'ufficio attuatore regionale in data 22
novembre 2012, ed € stato approvato, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, con il Decreto n. 5370 PMT del
Direttore centrale infrastrutture, mobilita, pianificazione territoriale e lavori pubblici datato 23 novembre 2012.

| contenuti dell'elaborato risultano essere i seguenti:
1. Relazione illustrativa;

2. Relazione tecnica;

3. Studio di prefattibilita ambientale;

4. Relazione illustrativa del Piano di Sicurezza;

5. Calcolo sommario della spesa;

6. Elaborati grafici

7. Capitolato speciale prestazionali

Il bando per I'attuazione della Soluzione tecnica A, operazione a titolarita regionale, & stato aperto in formato
elettronico in data 14 novembre 2012 e la domanda di aiuto & stata regolarmente presentata in data 23
novembre 2012 per un importo pari ad € 1.940.495,87. La domanda ¢ stata ritenuta ammissibile e ne ¢
conseguita una richiesta di anticipo, pari al 50% dellimporto ammesso. Secondo il Regolamento di attuazione
della misura di cui sopra, la societa INSIEL S.p.A. dovra avviare entro trenta giorni dallapprovazione del progetto
preliminare le procedure di evidenza pubblica per I'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di servizi

necessari alla realizzazione degli investimenti.

Con la DGR n. 2023 del 27 ottobre 2011 sono stati prenotati i fondi disponibili per la misura per un importo pari
ad euro 2.112.700,00 sui 2.218.333,00. Al 31 dicembre 2012 risulta liquidato un anticipo a valere sulla misura
relativo ad una domanda di aiuto, per un importo pari ad euro 970.247,93.

Avanzamento fisico.

Misura 321 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 SuU | % avanzamento

Azione 2 target (cumulato su
target)

Numero di  azioni 1 1 6 12% 12%

sovvenzionate (n.)

Volume  totale  di o] 0 2.200 o] o]

investimenti (000 euro)

HC Azione attivata ai sensi dell'Health check

Dopo l'ottenimento dell'approvazione del progetto preliminare da parte del Servizio infrastrutture di trasporto e
comunicazione, I'INSIEL ha predisposto ad inizio 2103 un appalto-concorso per l'affidamento sia della
progettazione definitiva ed esecutiva che dei lavori.

Risultato

Misura 321 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

Popolazione rurale

utente di servizi 0 9.000 0

migliorati

Maggiore  diffusione

dell'Internet nelle zone 0] 20% 0]

rurali
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MISURA 323 — TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

Finalita e obiettivi

Azione 1 - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale.

L'azione intende incentivare gli interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio delle
aree rurali, mediante I'impiego di materiali tradizionali quali il legno e la pietra. Questo con l'obiettivo di migliorare
e conservare il paesaggio e I'architettura rurale locale e aumentare I'impiego delle risorse forestali provenienti da
foreste certificate per una gestione forestale sostenibile.

Azione 2 - Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000.

L'azione ha come obiettivo la stesura di adeguati piani di gestione per i SIC e le ZPS ricadenti in territorio
regionale al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura
2000.

Stato di attuazione finanziario

Mis 323 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 273 301 684 852 1.936 32,0% 35,3%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Azione 1
Avanzamento fisico.
Misura 323 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Realizzazioni
Numero di interventi per la
conservazione del patrimonio 16 22 50 32% 44%
rurale sovvenzionati
Volume totale degli
: . . 635 895 3.872 14% 21%
investimenti (000 euro)
HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Il primo bando per Azioni collettive forestali & stato pubblicato con Decreto n. 916 del Direttore Servizio affari
generali amministrativi e politiche comunitarie del 19/05/2008. Con il Decreto n. 2099 del Direttore del Servizio
affari generali amministrativi e politiche comunitarie del 18/09/2009 , integrato successivamente dal Decreto
n.337 del 5 marzo 2010 sono state approvate le graduatorie delle Azioni collettive forestali contenenti interventi
afferenti alla misura 323 azione 1. Al contrario nessuna Azione collettiva agricola conteneva intereventi relativi
alla misura. Sono state ammesse due AC con un totale di 26 progetti sulla misura 323 azione 1 (11 progetti nel
primo AC e 15 nel secondo).

Per quanto riguarda i cosiddetti Progetti Territoriali Integrati ‘forestali’, banditi insieme alle Azioni di cui sopra, la
prima approvazione € avvenuta con Decreto n. 1263 del 16 luglio 2010 del Direttore del Servizio sviluppo rurale,
per cui risultava finanziato un solo intervento sulla misura, a cui sono susseguiti due Decreti di scorrimento delle
graduatorie (Decreti n. 76 del 27 gennaio 2011 e n. 2633 del 01 dicembre 2011 del Direttore del Servizio sviluppo
rurale) che hanno permesso il finanziamento di ulteriori 27 domande di aiuto sulla misura.

In totale, dunque, ad oggi risultano finanziati 54 progetti su 57 presentati e ritenuti ammissibili sulla misura.
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Risultato

Misura 323 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 Su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Popolazione rurale
utente di servizi n.d. nd. 150 o] 0
migliorati

Al 31 dicembre 2012 risultano liquidate 20 domande, di cui 8 di anticipo (per un importo pari a euro 79.947,66) e
12 a saldo (per un importo pari ad euro 202.109,19). L'avanzamento finanziario dell'azione risulta, dunque, anche
in questo caso considerevole rispetto agli anni precedenti.

Tra le domande inserite nelle Azioni Collettive forestali, diversi beneficiari si stanno avviando verso la conclusione
degli interventi, mentre alcune domande inserite nei PIT risentono del differimento temporale della
comunicazione di finanziamento.

Azione 2

Avanzamento fisico.

Misura 323 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su | % avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di piani di 0 o] 8 o] 0

gestione approvati

Volume totale degli 0 o] 700 o] 0

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

L'attuazione dell'azione avviene attraverso le seguenti tipologie:
a) a titolarita regionale, in cui il Beneficiario & la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) a regia regionale, in cui il Beneficiario & un Ente o organo gestore di aree protette o un Ente locale
territoriale, anche in forma associata.

Il regolamento di attuazione della misura, di cui al DPReg 055/Pres del 12/02/2008, e stato modificato con il
DPReg. 265/Pres del 14 novembre 2011.

Nel corso del 2012 é stato aperto un nuovo bando per interventi a titolarita regionale con una dotazione
finanziaria pari ad euro 210.000,00. Le domande presentate sono state 2 ed andranno ad intervenire su tutti i Siti
di Importanza Comunitaria inseriti nel Regolamento di misura di cui sopra.

A dicembre 2012 si registrano liquidazioni per euro 367.599,33, di cui due anticipi, due SAL e un saldo. Gli anticipi
si riferiscono a progetti a titolarita regionale presentati sull'ultimo bando (2012), mentre i SAL e il saldo sono stati
presentati dall'ente Parco Naturale Delle Prealpi Giulie e dal Parco Naturale Regionale Delle Dolomiti Friulane,
beneficiari di interventi a regia regionale.

Risultato
Non sono previsti indicatori specifici di risultato per 'azione 2.

Avanzamento procedurale

Lo stato di attuazione per quel che riguarda la stesura dei piani di gestione dei siti Natura 2000 é riportato al
capitolo 1.b) aggiornamento dello scenario ambientale, stato di attuazione della direttiva “Natura 2000".
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MISURA 341 — ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE IN VISTA DELL'ELABORAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DI
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

Finalita e obiettivi.

L'obiettivo della misura & quella di trasferire gli strumenti di conoscenza e competenza necessari per
I'elaborazione di strategie di sviluppo locale favorendo l'acquisizione delle relative competenze da parte degli
operatori locali coinvolti nell'attuazione dei progetti con l'obiettivo generale di contribuire allo sviluppo locale, in
particolare allo sviluppo sostenibile ed equilibrato delle aree rurali.

La Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2986 del 30 novembre 2007, ha individuato I'Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), ente strumentale della Regione, quale beneficiario della misura,
coerentemente con quanto previsto nella scheda di misura del Programma, e ha definito gli indirizzi operativi per
la sua attuazione. L'ERSA e dunque la struttura responsabile di tale misura.

Stato di attuazione finanziario

Mis 341 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (000 di euro) 2007-2013 programmato finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 0 0 0 308 700 0 0
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata é stata modificata con la versione 6 del PSR.

Nel 2012 e stata accolta la domanda di aiuto e la successiva domanda di pagamento a saldo per un importo pari
ad euro 653.986,77. La pratica risulta oggi essere in attesa del controllo di | livello prima di arrivare alla
liquidazione.

Avanzamento fisico.

Misura 341 Anno | Cumulato Target 2007- % anno 2012 su % avanzamento
2012 2013 target (cumulato su target)

Realizzazioni

Numero di azioni di acquisizione di competenze e o] 0 1 100 100

animazione

Numero di partecipanti alle azioni 0 0 300 0 0

Numero di partenariati pubblici-privati attivati 0 0 30 0 0

Numero giornate di formazione per animatore 0 0 20 0 0

L'obiettivo della misura & quello di trasferire agli operatori locali, pubblici e privati, conoscenze e competenze
specifiche sul PSR e sulle modalita attuative, con particolare riferimento agli approcci integrati territoriali e di
filiera, funzionali all'elaborazione di progetti integrati di sviluppo locale. Sono previste due fasi nell'attuazione
della misura 341: la formazione degli animatori e I'attivita di animazione sul territorio. L'attivita di formazione si e
conclusa nel 2008 con l'approvazione della graduatoria finale del corso di formazione per animatori e la
successiva approvazione del progetto generale di animazione. Il territorio regionale € stato suddiviso in 10 zone,
ad ognuna delle quali e destinato un animatore con un proprio progetto di animazione.

Nel corso di tutto il 2009 é stata realizzata l'attivita di animazione che ha riguardato la diffusione delle
conoscenze e delle informazioni utili agli operatori delle comunita rurali (partecipazione ad incontri divulgativi,
contatti diretti con gli operatori, attivita di sportello informativo). Tale attivita da parte degli animatori si e
conclusa per la maggior parte di questi a meta del 2010, con la scadenza prevista dai singoli contratti. L'ultimo
contratto in corso e giunto a scadenza nei primi mesi del 2011. Gli animatori formati sono stati 15 e 10 quelli che
hanno terminato con successo la formazione. | valori di avanzamento non vengono conteggiati nelle rispettive
tabelle in quanto non vi e stata ancora alcuna erogazione da parte dell'O.P. a favore dellERSA.

Risultato

Misura 341 Anno Cumulato | Target % anno 2012 % avanzamento (cumulato
2012 2007-2013 | su target su target)

N. animatori che hanno terminato con successo la o] o] 10 o] o]

formazione

Numero di animatori formati 0 0 15 0 0
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ASSE 4 LEADER

Descrizione delle misure.

L'asse concorre al conseguimento, attraverso I' “approccio Leader”, degli obiettivi definiti per gli assi 1, 2 e 3. Ha
perd anche un obiettivo che gli Orientamenti strategici comunitari definiscono in termini di “priorita orizzontale”,
vale a dire il miglioramento della governance e la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone
rurali.

In considerazione della specificita dell'approccio Leader e della vocazione del territorio in cui l'asse trova
applicazione (aree rurali D con problemi complessivi di sviluppo e aree rurali intermedie C interconnesse al
sistema territoriale che caratterizza le aree D, nonché la zona omogenea montana del Carso nelle sottozone A1,
B1 e C1 del PSR, vale a dire le aree montane del Friuli Venezia Giulia), il PSR identifica nel turismo rurale
sostenibile il tema unificante per lintegrazione delle strategie di sviluppo locale definite dai gruppi di azione
locale.

La tabella che segue offre un quadro d'insieme dell'articolazione dell'asse 4 in MISURE e, quali articolazioni
interne alle misure, in AZIONI (o attivita):

MISURE

— AZIONI/ATTIVITA’ FINALITA' ETIPOLOGIA DI INTERVENTI
N. Denominazione

Valorizzazione delle risorse e del patrimonio locali
attraverso la definizione, da parte dei GAL, di piani di
sviluppo locale che prevedano interventi integrabili
secondo un tema unificante forte e chiaramente
identificabile, individuato nel turismo rurale
sostenibile.

Cliinterventi vengono attuati secondo le indicazioni
dettate dal PSR per le misure 411,412 e 413, le quali si
presentano pertanto come articolazioni interne alla
misura 410.

Strategie di sviluppo locale
410 Art. 63, lett. a), reg. (CE) n. -
1698/2005

Accrescimento del valore delle produzioni agricole
locali grazie a canali di commercializzazione che
Valorizzazione dei sfruttino la sinergia con le azioni attivabili nellambito
prodotti agricoli locali della strategia di sviluppo locale e che permettano di
“accorciare” il circuito commerciale produttori-
consumatori.

411 Competitivita

Valorizzazione del paesaggio rurale e delle aree
forestali come fattore di attrattivita turistica

Cura e valorizzazione del | attraverso interventi di cura e miglioramento dettati
paesaggio rurale da esigenze sia di conservazione, per il loro valore
ambientale e storico-culturale, che di fruizione per il
tempo libero e il soggiorno turistico.

412 Gestione dell'ambiente/territorio

Valorizzazione di patrimonio edilizio esistente di
proprieta o nella disponibilita delle famiglie attraverso
un’attivita di ricettivita turistica — B&B (Bed and
Breakfast), affittacamere, agriturismo - che produca
l'integrazione dei redditi familiari e la creazione di
nuove opportunita di lavoro.

Dotazione del territorio con servizi ai residenti,
necessari per consentire ad essi una qualita della vita
Servizi di prossimita comparabile con quella riscontrabile in aree meno
marginali della regione ed usufruibili anche dai turisti
nell'ambito di un’offerta complessiva territoriale.
Dotazione del territorio con servizi e strutture a
Servizi e attivita finalita ricreativa e culturale che possano accrescere la
ricreative e culturali qualita della vita in ambiente rurale e che siano anche
una componente dell'offerta turistica territoriale.
Sviluppo di metodi e strumenti per condurre attivita di
“marketing” incentrate non su prodotti o servizi
specifici, presentati singolarmente o per

Ricettivita turistica

413 Qualita della vita/diversificazione

Iniziative finalizzate al
marketing territoriale

98



raggruppamenti aziendali di tipo settoriale, ma su una
loro “contestualizzazione” basata su fattori territoriali.
Attuazione di azioni comuni tra GAL o tra GAL ed altri
Cooperazione interterritoriale e soggetti che assolvono alle stesse funzioni, attraverso
421 transnazionale la realizzazione di progetti coerenti con la strategia
Art. 63, lett. b), reg. (CE) definita ai fini dell'attuazione della misura 410.
1698/2005 La cooperazione ¢ integrata ex ante nella strategia di
sviluppo rurale.
Sostegno per le spese sostenute dal GAL per
Costi di gestione del I'operativita della struttura e per i compiti organizzativi
. . D CAL e amministrativi connessi al funzionamento del
Gestione dei gruppi di azione . , ;
> . partenariato e all'attuazione del PSL
locale, acquisizione di competenze, - — —
e Formazione e Sostegno alla partecipazione del GAL ad iniziative
431 animazione . ' .
partecipazione a formative per la corretta gestione del PSL e ad
Art. 63, lett. c), reg. (CE) P o ) . .
iniziative di assistenza iniziative delle reti europea e nazionale dello sviluppo
1698/2005 .
tecnica rurale.
N o Sostegno all'attivita di informazione e
Animazione sul territorio e . . -
sensibilizzazione svolta dal GAL nel proprio territorio.

In data 28/05/2008 ¢ stato pubblicato sul BUR n. 22 il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per
I'attuazione dell'asse 4 Leader del Programma (decreto n. 929 del Direttore del Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie datato 19/05/2008). L'apertura dei termini per la presentazione delle
domande di selezione dei GAL é stata fissata dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Il termine & stato
fissato al 01/09/2008. Tale termine & stato successivamente posticipato al 15/10/2008. Con tale bando ai
gruppi di azione locali veniva chiesto di presentare dei piani di sviluppo locale (PSL).

Il numero di domande presentate ¢ stato pari a 5. L'istruttoria si & conclusa in data 10/07/2009 con 'emanazione
del decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM, relativo all'approvazione della
graduatoria dei gruppi di azione locale e dei piani di sviluppo locale. La pubblicazione di tale decreto e stata
disposta dal Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie con decreto n. 1667 del
23/07/2009 (BUR n. 31 del 05/08/2009).

In base ai requisiti di ammissibilita e alla valutazione effettuata applicando i criteri di selezione di cui all'art. 55 del
regolamento generale di attuazione del Programma, la graduatoria € risultata la seguente:

ordine di graduatoria CAL Punteggio
1 Open Leader (*) 60
2 Euroleader 60
3 Montagna Leader 53
4 Torre Natisone GAL 51
5 GAL Carso - LAS Kras 35

(*) La posizione in graduatoria tiene conto dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande (art. 55, comma 3 del Regolamento generale).

Poiché il piano finanziario del PSL del GAL Carso-LAS Kras non poteva essere coperto interamente con le risorse
a disposizione dell'asse e, in particolare, con le risorse della misura 410, si & proposta al GAL una riduzione
finanziaria di lieve entita (- 2,25 %) che il GAL ha accettato e che € stata formalizzata con il decreto del Servizio
coordinamento politiche per la montagna n. 2/SPM dell'1 febbraio 2010.

| Piani di sviluppo locale dei gruppi di azione locale selezionati dallAmministrazione regionale sviluppano
lindirizzo programmatico regionale espresso dal PSR tenendo conto delle singole situazioni territoriali e del
confronto di partenariato. Di seguito si forniscono le informazioni essenziali sui singoli gruppi di azione locale
selezionati e sui piani di sviluppo locale ammessi a finanziamento.
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1,

GAL Open Leader.

Nome del GAL: Open Leader s. cons.ar.l.

Sede: Via Pramollo 16, 33016 Pontebba (UD)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata.

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio € formato da 7 membri: 3 in
rappresentanza dei soci pubblici e 4 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 42 soci (15 Comuni, 1 Comunita montana, 1 ente parco, 1 agenzia di sviluppo turistico, 1
agenzia di sviluppo economico, 1 consorzio di servizi turistici, 4 Comuni stranieri — austriaci e sloveni-, 18
partner privati — associazioni di categoria, ambientali, culturali, sportive e turistiche, singoli operatori).
Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Udine, confina a nord con I'Austria (Land Carinzia) e ad est con la
Slovenia (Valle dell'lsonzo) ed e prevalentemente montano, occupato da rilievi alpini (Alpi Carniche lungo il
confine con I'Austria e Alpi Giulie nell'area interna al territorio del GAL e lungo il confine con la Slovenia) e
prealpini (Prealpi Carniche e Prealpi Giulie). Solo a sud una piccola porzione del territorio si estende sulla
pianura, dove sorge il centro abitato piu popoloso, Gemona del Friuli (11.243 abitanti nel 2011), il quale
ospita diversi servizi sovracomunali ed & snodo nel sistema di comunicazioni tra il territorio del GAL e il
resto del territorio regionale. A nord, al confine con Austria e Slovenia, sorge il secondo centro abitato del
territorio, Tarvisio (4.639 abitanti nel 2011).

L'area & attraversata da due importanti vie di comunicazione tra Italia e Austria: I'autostrada Palmanova-
Tarvisio e la ferrovia Pontebbana. Ricca di attrattive naturali (i citati rilievi montani, il Parco regionale delle
Prealpi Giulie, I'area delle risorgive tra Gemona e Artegna, il lago dei Tre Comuni o Cavazzo, i laghi di Fusine,
ecc.), culturali (i centri storici di Venzone e Gemona, oltre che un patrimonio storico-architettonico diffuso
nel territorio) e turistiche (i poli sciistici di Tarvisio e Sella Nevea, ad esempio) che possono costituire fattore
di forza della strategia di sviluppo locale, presenta tuttavia anche i problemi delle aree a scarsa densita
abitativa (accentuata, quest'ultima, nei Comuni della fascia settentrionale) cui si cerca di rispondere con il
sostegno ai servizi di prossimita.

DATI DELL'ANALISI TERRITORIALE CONTENUTA NEL AGGIORNAMENTI
PSL Anno 2011

Numero di Comuni 15 15
Superficie (Kmq) 1.140,21 1.140,21
Popolazione (abitanti, anno 2005) 34.367 31.262
Tasso di variazione della popolazione -0,86 - 9.81(%)
2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 192,05 n.d.
Densita abitativa (ab/kmq) 30,14 27,42
Tasso di variazione addetti -10,88 n.d.
1991-2001 (%)

(*) suanno 2001
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Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia € riassunta nei seguenti termini:
“La strategia del PSL ¢ (...) quella di spingere il tessuto sociale a fare sistema, promuovendo la
nascita di filiere corte nel settore della produzione agricola, attraverso I'aggregazione delle aziende
agricole e la nascita di accordi commerciali con il settore del turismo, la riqualificazione
dellambiente, I'incremento e il miglioramento della ricettivita, il potenziamento e la qualificazione
dei servizi offerti alla persona e alla famiglia, il miglioramento dell'offerta di strutture culturali o
ricreative, il sostegno dei redditi di famiglie e imprese mediante la diversificazione delle attivita, la
promozione e commercializzazione nei mercati nazionali ed esteri dell'offerta locale in un’ottica di
rilancio integrato e sistemico delle risorse tipiche di una recuperata identita territoriale”.

Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel corso del 2011 e stata approvata la variante n. 1 al PSL del GAL Open Leader (decreto n. 1522 del 5

agosto 2011) che non modifica il disegno della strategia in quanto si limita ad alcuni dettagli:

adeguamento dei cronoprogrammi procedurali; adeguamento di alcuni elementi del PSL a modifiche

intervenute del PSR e della regolamentazione regionale relativa all'attuazione del PSR; alcuni

aggiornamenti.

Il quadro finanziario non e sostanzialmente mutato. Si registra — con la variante — una riduzione della

previsione di spesa a carico della quota privata del 5,90% , dovuta a un ridimensionamento dell'apporto

finanziario dei beneficiari pubblici (enti locali).

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 10 novembre 2011 il GAL ha adottato una seconda

variante, finalizzata a prolungare fino al 31 dicembre 2014 I'attivita di realizzazione del PSL, a modificare il

quadro dei progetti di cooperazione della misura 421 in ragione della difficolta di consolidare un

partenariato in precedenza individuato dal GAL e ad aggiornare il quadro finanziario della misura 431.

Con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione del 10 maggio 2012, veniva adottata una

ulteriore variante con la quale si adegua il piano finanziario del PSL agli esiti dei bandi finalizzati sostenere

la ricettivita turistica in strutture di B&B e affittacamere non professionali, da un lato, e di affittacamere

professionali, dall'altro (misura 413, azione 1 del PSR), e si interviene di nuovo sul quadro dei progetti di

cooperazione in ragione dell'evoluzione degli accordi con altri GAL.

Le due varianti sono state approvate come un’unica variante n. 2 con decreto n. 1354 del 31 maggio 2012.

[l 29 novembre 2012 il GAL ha adottato un’altra variante, sostanzialmente incentrata sulla misura 421, per

il venir meno della possibilita materiale di realizzare un progetto di cooperazione con un GAL sloveno, a

causa della scelta dell’Autorita di gestione slovena di non finanziare la cooperazione nel 2012. Tale ultima

variante non e stata approvata nel corso del 2012 e il GAL stesso, agli inizi del 2013, ha segnalato la

necessita di un'integrazione della variante medesima con una rimodulazione del piano finanziario a seguito

dell'approvazione di nuove graduatorie di domande ammissibili a finanziamento.
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SPESA PREVISTA (variante n. 2)

(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.212.112,44 1.542.688,56 2.754.801,00 1.384.814,08 4.139.615,08
411 132.000,00 168.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00
Azione: 132.000,00 168.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 218.592,44 278.208,56 496.801,00 26.147,42 522.948,42
Azione: Cura e 218.592,44 278.208,56 496.801,00 26.147,42 522.948,42
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 861.520,00 1.096.480,00 1.958.413,00 1.058.666,66 3.017.079,66
Azione: Ricettivitd 474.320,00 603.680,00 1.078.000,00 798.666,67 1.876.666,67
turistica
Azione: Servizi di 110.000,00 140.000,00 250.000,00 66.666,67 316.666,67
prossimita
Azione: Servizi e 198.000,00 252.000,00 450.000,00 193.333,33 643.333,33
attivitd ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 79.200,00 100.800,00 180.000,00 0,00 180.000,00
findlizzate al
marketing territoriale
421 78.980,00 100.520,00 179.500,00 0,00 179.500,00
Progetto: sviluppo 40.040,00 50.960,00 91.000,00 0,00 91.000,00
territoriale sostenibile
tramite la
valorizzazione
turistica
Pr ogetto: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valorizzazione e
promozione
transnazionale del
territorio
Progetto: 38.940,00 49.560,00 88.500,00 0,00 88.500,00
valorizzazione realta
ecomuseali
431 289.872,00 368.928,00 658.800,00 164.700,00 823.500,00
Costi di gestione del 258.192,00 328.608,00 586.800,00 146.700,00 733.500,00
GAL
Formazione e 5.280,00 6.720,00 12.000,00 3.000,00 15.000,00
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 26.400,00 33.600,00 60.000,00 15.000,00 75.000,00
territorio

PSL 1.580.964,44 2.012.136,56 3.593.101,00 1.549.514,08 5.142.615,08
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2.

GAL Euroleader.

Nome del GAL: Euroleaders. cons.ar.l.

Sede: Via Carnia Libera 1944, n. 15, 33028 Tolmezzo (UD)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio € formato da 5 membri: 2 in
rappresentanza dei soci pubblici e 3 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 14 soci (1 Comunita montana, 1 agenzia di sviluppo economico, 1 agenzia di sviluppo
turistico, 1 consorzio turistico, 1 consorzio di promozione dei prodotti locali, 9 partner privati — associazioni
di categoria, turistiche, singoli operatori).

Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
della Carnia.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Udine, confina a nord con I'Austria (Land Carinzia) e ad ovest con la
Regione Veneto ed e interamente montano. Attraversato dal fiume Tagliamento, che ne determina la
morfologia con i suoi affluenti, & occupato a nord dalla catena alpina carnica e per il resto dai rilievi
prealpini carnici. Al confine con il Veneto, alla sinistra orografica del fiume Piave, i rilievi assumono
caratteristiche dolomitiche e la relativa area, per le sue peculiarita anche naturalistiche, & compresa nel
Parco regionale delle Dolomiti friulane (recentemente, alcuni dei rilievi dolomitici sono stati dichiarati
patrimonio dellUNESCO).

| Comuni che ne fanno parte costituiscono la Carnia, un territorio che ha mantenuto nel tempo una sua
forte identita culturale e che ha nel Comune pit popoloso, Tolmezzo (10.625 abitanti nel 2011), il suo
“capoluogo”, sede dei maggiori uffici e servizi pubblici della zona (ospedale, scuole, tribunale, ecc.), oltre di
diversi servizi privati (professionali, commerciali e finanziari) di riferimento sovracomunale.

L'area € interessata dallautostrada Palmanova-Tarvisio, grazie allo svincolo di Amaro che la connette alla
viabilita principale, in direzione Veneto e, attraverso il valico di Passo di Monte Croce Carnico, Austria.

Nel suo territorio la Carnia ha mantenuto un importante insediamento industriale, concentrato nel
fondovalle, in particolare nella piana che la Valle del Tagliamento ha disegnato tra i Comuni di Amaro,
Tolmezzo e Villa Santina; tuttavia, le risorse endogene suggeriscono di sfruttare le sue attrattive naturali (i
citati rilievi montani, il Parco regionale Dolomiti friulane e i suoi rilievi), culturali (il centro storico di
Tolmezzo, i borgo antichi con la loro caratteristica architettura conservatasi nel tempo, ecc.) e turistiche (i
poli sciistici dello Zoncolan e di Forni di Sopra, linsediamento germanofono di Sauris, ecc.) per una
strategia di sviluppo locale basata sul turismo e attenta anche alla necessita di garantire una presenza di
servizi nelle aree diverse da quelle di fondovalle per contenerne I'abbandono, secondo I'indirizzo dettato dal
PSR.

DATI DELL'ANALISI TERRITORIALE CONTENUTA NEL PSL AGGIORNAMENT!
Anno 2011

Numero di Comuni 28 28
Superficie (Kmq) 1.222,32 1.222,32
Popolazione (abitanti, anno 2005) 39.880 38.762
Tasso di variazione della popolazione -1,15 -3,91(*%)
2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 193,87 n.d.
Densita abitativa (ab/kmq) 32,63 31,71
Tasso di variazione addetti 9,86 n.d.
1991-2001 (%)

(*) su anno 2001
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Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia € riassunta nei seguenti termini:
“Per la Carnia [territorio del GAL], lo sviluppo rurale sostenibile corrisponde alla rivitalizzazione
delle comunita locali in un ritrovato equilibrio con le risorse e con il patrimonio culturale e naturale.
Nel raggiungimento di questo nuovo equilibrio, il turismo pud essere uno strumento decisivo, in
particolare se concepito come riferimento catalizzatore e strutturante del processo di sviluppo
locale piu che un settore specifico. Si tratta quindi di fare del turismo il mezzo attraverso il quale
salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale e costruito, creare occasioni dirette ed
indirette di stabile occupazione e reddito nelle aree piti marginali, contribuire alla sostenibilita dei
servizi diffusi sul territorio.
Al centro della strategia di sviluppo rurale sostenibile della Carnia, vi & pertanto un approccio
nuovo al turismo come modalita attraverso la quale, in un contesto “difficile”, le risorse e la qualita
dellambiente naturale e culturale si trasformano in benessere per la comunita locale.
Partendo da questo orientamento, la strategia del Piano di Sviluppo Locale in Carnia puo
concentrarsi sullincremento dell'attrattivita e fruibilita del territorio, nei suoi diversi aspetti e
peculiari ricchezze naturali e culturali.
Proseguendo il percorso attivato nei precedenti periodi di programmazione, durante i quali tramite
I'approccio Leader il partenariato del Gal ha promosso iniziative di riscoperta e valorizzazione del
territorio da parte dei residenti, di rafforzamento dell'identita locale nonché di promozione del
turismo rurale, i singoli interventi e la strategia complessiva del nuovo Piano sono orientati a
diffondere la conoscenza di un luogo in cui € piacevole vivere e che e interessante visitare. “Carnia
da vivere”, “Carnia destinazione turistica”, “Carnia: natura & cultura” sono alcune delle espressioni
di riferimento”.

Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel corso del 2011 sono state adottate dal GAL due modifiche successive del PSL, approvate con un unico
atto come variante n. 1 agli inizi del 2012 (decreto n. 19 del 10 gennaio 2012).

Il contenuto piu rilevante della variante € |a revisione della misura 421, da un lato con la cancellazione di un
progetto di cooperazione transnazionale che il GAL aveva difficolta di sviluppare, non riuscendo a
consolidare il partenariato con GAL dell'Europea dell'Est ipotizzato in un primo tempo, e, dall'altro lato, con
la concentrazione delle risorse su un unico progetto di cooperazione interterritoriale che puo avvalersi di
un partenariato certo con un altro GAL regionale, Torre Natisone GAL, e con il GAL veneto VEGAL.

Inoltre, viene rivista la tempistica, in ragione del ritardo di avvio delle attivita dell'asse 4 Leader del PSR,
differendo al 31 dicembre 2014 la conclusione del PSL (nuovo termine di conclusione in sostituzione del
termine del 31 dicembre 2013) e rivedendo il cronoprogramma finanziario della misura 413.

Il 30 gennaio 2012 il Consiglio di amministrazione del GAL ha adottato una seconda variante, approvata
come variante n. 2 con decreto n. 1353 del 31 maggio 2012. Lo scopo della variante é di aggiornare al PSR
in vigore alcune previsioni del PSL su intensita contributiva dell'aiuto da concedere agli enti locali, sulla
platea dei beneficiari di alcuni interventi (sostegno anche a coloro che, grazie all'aiuto, avviino un’attivita
imprenditoriale), sulle caratteristiche dei progetti da sostenere. Inoltre, con la variante viene ricalcolata la
quota del cofinanziamento privato che compare nel piano finanziario del PSL.

Infine, il 13 giugno 2012 il Consiglio di amministrazione del GAL ha adottato la variante n. 3, approvata con
decreto n. 1905 del 14 agosto 2012, finalizzata ad adeguare il piano finanziario del PSL agli esiti dei bandi
per la ricettivita turistica in strutture di B&B, da un lato, e di affittacamere non professionali, dall'altro
(misura 413, azione 1 del PSR).
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SPESA PREVISTA (variante n. 3)

(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.345.653,69 1.712.650,18 3.058.303,87 1.565.892,12 4.624.195,99
411 132.000,00 168.000,00 300.000,00 165.584,41 464.784,41
Azione: 132.000,00 168.000,00 300.000,00 165.584,41 464.784,41
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Azione: Cura e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 1.213.653,69 1.544.650,18 2.758.303,87 1.400.307,71 4.159.024,58
Azione: Ricettivita 526.561,14 670.167,46 1.196.728,60 850.848,71 2.047.576,31
turistica
Azione: Servizi di 228.800,00 291.200,00 520.000,00 222.857,15 742.857,15
prossimita
Azione: Servizi e 370.533,53 471.588,14 842.121,67 326.601,85 1.168.723,52
attivitd ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 87.760,02 111.694,58 199.454,60 0,00 199.454,60
findlizzate al
marketing territoriale
421 87.760,02 111.694,58 199.454,60 0,00 199.454,60
Progetto: “GAL Item” 87.760,02 111.694,58 199.454,60 0,00 199.454,60
per la creazione di
una rete di itinerari
tematici
transregionali
Progetto: “GAL Inter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tour”. Azione di
promozione
congiunta dei territori
e dei prodotti
transnazionali.
431 321.786,75 409.546,78 731.333,53 182.833,38 914.166,91
Costi di gestione del 286.682,74 364.868,95 651.551,69 162.887,92 814.439,61
GAL
Formazione e 9.584,01 12.197,83 21.781,84 5.445,46 27.227,30
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 25.520,00 32.480,00 58.000,00 14.500,00 72.500,00
territorio

PSL 1.755.200,46 2.233.891,52 3.989.091,98 1.748.725,50 5.737.817,48
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3.

GAL Montagna Leader.

Nome del GAL: Montagna Leaders. cons.ar.l.

Sede: Via della Vittoria n. 21, 33085 Maniago (PN)

Sede amministrativa: Via Venezia n. 18, 33085 Maniago (PN)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. . Il consiglio & formato da 9 membri: 4 in
rappresentanza dei soci pubblici e 5 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 19 soci (1 Comunita montana, 1 camera di commercio, 1 consorzio di sviluppo industriale, 1
agenzia di sviluppo economico, 15 partner privati — associazioni di categoria, ambientali, culturali, singoli
operatori).

Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): il GAL non si avvale
del capofila.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Pordenone, confina ad ovest con la Regione Veneto ed e
orograficamente caratterizzato dai contrafforti prealpini carnici che si elevano repentinamente dalla
pianura, i quali offrono poche vie di transito per le aree limitrofe a nord (Carnia; provincia di Belluno: alta
valle del Piave e Cadore). Tra la sinistra orografica del fiume Piave e I'alta valle del fiume Tagliamento
(destra orografica), a nord-ovest del suo territorio, si estendono i rilievo delle Dolomiti friulane; un’area di
rilevante valore naturalistico e paesaggistico su cui si estende il Parco regionale delle Dolomiti friulana. La
zona montuosa, inoltre, e caratterizzata da fiumi e torrenti ricchi di acque, sfruttati in passato per la
costruzione di bacini idrici finalizzati alla produzione di energia elettrica.

Nella fascia meridionale nel territorio, ai piedi dei primi rilievi, contigua alla pianura e vicina al polo urbano
di Pordenone e ai centri industriali ad esso vicini, si sono sviluppati i maggiori centri abitati del territorio,
presso cui hanno sede i maggiori uffici e servizi pubblici (ospedale, scuole) e privati e in cui hanno trovato
insediamento le attivita produttive. In particolare, tra queste ultime, si ricordano le attivita collegate alla
produzione di coltelli e lame di diverso uso, che costituiscono il distretto industriale del coltello di Maniago.
Tra i centri suddetti, Maniago & il piu popoloso (11.964 abitanti nel 2011); altri centri importanti sono
Aviano (9.231 abitanti nel 2011), Caneva (6.523 abitanti) e Montereale Valcellina (4.559 abitanti) che,
assieme a Maniago, fanno piu della meta della popolazione dell'area del GAL.

Dal punto di vista dello sviluppo turistico rurale, il territorio presenta situazioni di grande interesse, specie
dal punto di vista paesaggistico-naturalistico: i rilievi dolomitici, gia ricordati, e il Parco regionale; i bacini
lacustri e i fiumi; la qualita architettonica di alcuni centri e borghi. Inoltre, si segnala la presenza del polo
sciistico di Piancavallo. Su questa base la strategia di sviluppo locale punta al turismo rurale, cercando di
offrire un’offerta differenziata rispetto a quella del turismo di massa, attenta alla qualita della vita rurale e
delle produzioni agricole, e alle possibilita di ricreazione — anche di tipo sportivo — offerte dallambiente
naturale.

DATI DELL'ANALISI TERRITORIALE CONTENUTA NEL PSL AGGIORNAMENTI
Anno 2011

Numero di Comuni 25 25
Superficie (Kmq) 1.351,24 1.351,24
Popolazione (abitanti, anno 2005) 55.364 57.679
Tasso di variazione della popolazione 2,27 4,18(%)
2001-2005 (%)
Indice di vecchiaia (anno 2005) 183,39 n.d.
Densita abitativa (ab/kmq) 41,90 42,69
Tasso di variazione addetti 7,03 n.d.
1991-2001 (%)
(*) su anno 2001
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Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia € riassunta nei seguenti termini:
“[...] sulla base delle precedenti esperienze, dei risultati acquisiti e delle indicazioni emerse
dallanalisi SWOT, si evince la necessita di ricondurre all'interno di un unico progetto - volto al
sostegno del turismo rurale sostenibile - tutte le esperienze consolidatesi individualmente nel
tempo, ponendo al centro della strategia di sviluppo un unico soggetto gestore, che svolga il
ruolo di attuatore e coordinatore della politica di sviluppo locale.
Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene che il GAL, quale unione di partner pubblici e privati,
sia il soggetto piu indicato a svolgere questo ruolo di riferimento per I'attuazione dell'intero
programma, anche attraverso alcune azioni di carattere comprensoriale ed intersettoriale, ad
esso demandate.(...)

La forte caratterizzazione rurale del territorio deve essere interpretata come il possibile
denominatore comune di un nuovo modello di relazioni tra istituzioni, tra imprese a livello
intersettoriale, tra soggetti pubblici e privati, tra societa e territorio: la parola chiave del PSL sara
“fare sistema” turistico territoriale. (...) In questo modello di sviluppo si profilera un nuovo
soggetto protagonista, il Sistema Turistico Territoriale, che avra come collante una radicata
identita culturale e una memoria storica assai viva: questo consentira di [... ] migliorare, la
comunicazione verso l'esterno di unimmagine coerente e positiva della montagna del Friuli
Occidentale. (...) Strategicamente oltre alla comunicazione, si dovra puntare ad una crescita
qualitativa pit che quantitativa delle risorse territoriali: le caratteristiche naturalistico-
ambientali tendono infatti a privilegiare uno sviluppo controllato, non certamente di quantita,
ma che tenda a valorizzare piuttosto gli aspetti tipici ed autentici. (.. )

[...] Sitrattera di rendere la Montagna del Friuli Occidentale un Sistema Turistico Territoriale”.

Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Il PSL non ha subito modifiche fino al 20 aprile 2012, quando, con decisione dellAssemblea dei soci del
GAL, e stata approvata una prima variante per lintegrazione dell'elenco delle spese ammissibili
dell'intervento a sostegno della filiera corta, nel'ambito della misura 411 (competitivita), e dell'elenco delle
spese ammissibili della misura 431. La variante n. 1 € stata approvata con decreto n. 1899 del 14 agosto
2012.

Il 20 settembre 2012 il Consiglio di amministrazione del GAL adottava una modifica del piano finanziario
del PSL per adeguarlo rispetto ai riscontri ottenuti con i bandi emessi sulle misure 411 (per la realizzazione
di eventi promozionali) e 413 (per la realizzazione di strutture culturali-tustiche pubbliche e per la
realizzazione di eventi promozionali a cura di enti ed associazioni), nonché una modifica del
cronoprogramma finanziario della misura 431. L'autorizzazione alla variante n. 2 € stata oggetto del
decreto n. 129 del 29 gennaio 2013.
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SPESA PREVISTA

(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.388.860,00 1.767.640,00 3.156.500,00 2.057.500,00 5.214.000,00
411 223.080,00 283.920,00 507.000,00 498.000,00 1.005.000,00
Azione: 223.080,00 283.920,00 507.000,00 498.000,00 1.005.000,00
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Azione: Cura e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 1.165.780,00 1.483.720,00 2.649.500,00 1.559.500,00 4.209.000,00
Azione: Ricettivitd 536.800,00 683.200,00 1.220.000,00 1.180.000,00 2.400.000,00
turistica
Azione: Servizi di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prossimita
Azione: Servizi e 409.420,00 521.080,00 930.500,00 379.500,00 1.310.000,00
attivitd ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 219.560,00 279.440,00 499.000,00 0,00 499.000,00
findlizzate al
marketing territoriale
421 88.000,00 112.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Progetto: Attuazione 44.000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
marketing territoriale.
Pr ogetto: Sviluppo 44.000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
del settore culturale a
supporto del turismo
rurale.
431 371.140,00 472.360,00 843.500,00 210.875,00 1.054.375,00
Costi di gestione del 295.372,00 375.928,00 671.300,00 167.825,00 839.125,00
GAL
Formazione e 37.048,00 47.152,00 84.200,00 21.050,00 105.250,00
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 38.720,00 49.280,00 88.000,00 22.000,00 110.000,00
territorio

PSL 1.848.000,00 2352.000,00 4.200.00,00 2.268.375,00 6.468.375,00
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Torre Natisone GAL.
Nome del GAL: Torre Natisone GAL s. cons.ar.l.
Sede: Via Frangipane n. 3, 33017 Tarcento (UD)
Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata.
Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio e formato da 6 membri: 3in
rappresentanza dei soci pubblici e 3 in rappresentanza dei soci privati
Partenariato: 16 soci (1 Comunita montana, 1 agenzia di sviluppo economico, 14 partner privati —
associazioni di categoria, turistiche, singoli operatori).
Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
del Torre, Natisone e Collio.
Territorio:
Il territorio, in provincia di Udine, prende il nome dai bacini “paralleli” dei fiumi Torre e Natisone e occupa le
zone prealpine meridionali delle Giulie. Connessa alla pianura friulana, si interpone tra quest'ultima e la
Slovenia; in essa i rilievi prealpini, accentuati nel suo margine occidentale attraversato dal primo tratto del
torrente Torre, degradano verso est (valli del Natisone) dolcemente formando un paesaggio collinare, che
la pratica agricola ha sfruttato soprattutto per la coltivazione della vite.
| centri principali, non distanti dalla citta di Udine, sono la storica cittadina di Cividale del Friuli (11.631
abitanti nel 2011) e Tarcento (9.163 abitanti nel 2011); centri che assolvono alla funzione di centri
commerciali e di servizio per il retrostante territorio montano.
L'area presenta una diversificazione di attivita economiche e — ai suoi margini verso la pianura - rilevanti
insediamenti industriali. Ma nella parte montana e collinare ha conservato peculiari caratteristiche rurali
(con un tessuto insediativo di piccoli e caratteristici borghi) e naturali. Da un lato, il richiamo delle
produzioni vitivinicole e di altre produzioni locali (ad esempio, frutta); dall'altro, quello degli ambienti
naturali ne fanno un territorio che richiama un interesse turistico. A cio, si aggiunge la presenza di un centro
come Cividale del Friuli, con il suo patrimonio storico di assoluta rilevanza culturale. Questi elementi del
territorio concorrono a definire la strategia di sviluppo locale, assieme alla necessita rilevata di dotare le
aree piu interne e distanti dai maggiori centri abitati, di servizi per la popolazione.

DATI DELL'ANALISI TERRITORIALE CONTENUTA NEL AGGIORNAMENTI
PSL Anno 2011

Numero di Comuni 17 17
Superficie (Kmq) 565,07 565,07
Popolazione (abitanti, anno 2005) 41.592 41.227
Tasso di variazione della popolazione 1,21 0,32(*)
2001-2005 (%)
Indice di vecchiaia (anno 2005) 195,89 n.d.
Densita abitativa (ab/kmaq) 73,61 72,96
Tasso di variazione addetti 6,99 n.d.
1991-2001 (%)
(*) su anno 2001

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia e riassunta nei seguenti termini:
“La strategia dell'intero PSL & quella di favorire e contribuire ed incrementare la tendenza alla
formazione di una centralita dei prodotti vitivinicoli ed agroalimentari nel sistema turistico locale
con funzione strutturante dell'economia turistica, dellindotto, dell'assetto del territorio e
dell'ambito rurale nel suo complesso, intervenendo direttamente nei settori previsti allinterno
dellAsse IV del PSR, e rifacendosi, per gli altri, all'attivita di progettazione che & in corso
allinterno del comprensorio in relazione all'Interreg IV A Italia Slovenia, ai Progetti Integrati
Territoriali previsti dal PSR e, in particolare, al Piano di Azione Locale adottato dalla Comunita
Montana Torre Natisone Collio”.
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Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel corso del 2011 e stata approvata una prima variante al PSL del GAL (decreto n. 2492 del 23 dicembre
2011).

Il contenuto piu rilevante della variante € la revisione della misura 421, da un lato con la cancellazione di
due progetti di cooperazione transnazionale che il GAL aveva difficolta di sviluppare, non riuscendo a
consolidare i partenariati con GAL dell'Europea dell’Est ipotizzati in un primo tempo, e, dall'altro lato, con la
concentrazione delle risorse su un unico progetto di cooperazione interterritoriale che puo avvalersi di un
partenariato certo con un altro GAL regionale, Euroleader, e con il GAL veneto VEGAL.

Inoltre, la variante aggiorna sistematicamente i cronoprogrammi, portando al 31 dicembre 2013 il termine
di conclusione del PSL, e aggiorna il PSL anche alle modifiche intervenute del PSR. Aggiornamenti
riguardano anche le tipologie di spesa ammissibili a titolo di misura 431.

Il 9 maggio 2012 il GAL adottava, con decisione del suo Consiglio di amministrazione, una seconda variante
al PSL, il cui oggetto consiste principalmente nella fissazione del nuovo termine di conclusione del PSL: 31
dicembre 2014. A cio sono collegati gli aggiornamenti sistematici della tempistica e la rimodulazione
temporale delle spese sostenute a titolo di misura 431. La variante n. 2 é stata autorizzata con decreto n.
1904 del 14 agosto 2012.

A fine ottobre 2013, infine, il GAL ha adottato una variante n. 3 al PSL il cui scopo é di allargare la platea dei
beneficiari potenziali del sostegno a favore della filiera corta (misura 411), cercando comunque di
indirizzare il sostegno verso investimenti significativi dal punto di vista finanziario e dell'attivita di impresa,
adeguare il piano finanziario del PSL al riscontro ricevuto con i bandi per la ricettivita turistica in strutture
di B&B e affittacamere non professionali, da un lato, e di affittacamere professionali, dall'altro (misura 413,
azione 1 del PSR) — di fatto, avviene I'azzeramento dell'intervento a favore delle strutture professionali — e
rafforzare l'intervento a favore dell'agriturismo (ancora misura 413, azione 1 del PSL) favorendo, come per
la misura 411, gli imprenditori agricoli professionali. La variante n. 3 & stata approvata con decreto n. 327
del 26 febbraio 2013.
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SPESA PREVISTA (variante n. 1)

(euro)
MAIZ:)J:E SPESA PUBBLICA
FEASR COFINANZIAMENTO | TOTALE SPESA | QUOTA PRIVATA TOTALE
NAZIONALE PUBBLICA

410 759.494,62 966.629,53 1.726.124,15 865.526,62 2.591.650,77
411 150.094,62 191.029,53 341.124,15 142.644,41 483.768,56
Azione: Valorizzazione 150.094,62 191.029,53 341.124,15 142.644,41 483.768,56
dei prodotti agricoli
locali
412 44.000,00 56.000,00 100.000,00 5.263,16 105.263,16
Azione: Cura e 44.000,00 56.000,00 100.000,00 5.263,16 105.263,16
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 565.400,00 719.600,00 1.285.000,00 717.619,05 2.002.619,05
Azione: Ricettivita 308.000,00 392.000,00 700.000,00 533.333,34 1.233.333,34
turistica
Azione: Servizi di 35.200,00 44.800,00 80.000,00 34.285,71 114.285,71
prossimita
Azione: Servizi e 154.000,00 196.000,00 350.000,00 150.000,00 500.000,00
attivita ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 68.200,00 86.800,00 155.000,00 0,00 155.000,00
findlizzate al
marketing territoriale
421 51.240,04 65.214,59 116.454,63 0,00 116.454,63
Progetto: “GAL Item” 51.240,04 65.214,59 116.454,63 0,00 116.454,63
per la creazione di una
rete diitinerari
tematici
transregionali.
Progetto: “GAL Iter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tour” per la
promozione congiunta
dei territori e dei
prodotti
transnazionali.
Progetto: Strategia di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
commercializzazione
integrata di territori e
prodotti.
431 213.349,06 271.535,16 484.884,22 121.221,06 606.105,28
Costi di gestione del 162.144,87 206.366,20 368.511,07 92.127,77 460.638,84
GAL
Formazione e 3.960,00 5.040,00 9.000,00 2.250,00 11.250,00
partecipazione a
iniziative di assistenza
tecnica
Animazione sul 47.244,19 60.128,96 107.373,15 26.843,29 134.216,44
territorio

PSL 1.024.083,72 1.303.379,28 2.327.463,00 986.747,68 3.314.210,68
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GAL Carso-LAS Kras.
Nome del GAL: Gruppo di azione locale del Carso-Lokalna akcijska skupina Kras s. cons.ar.l.
Sede: localita Sistiana n. 54/D, 34011 Duino-Aurisina (TS)
Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata
Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio & formato da 3 membri: 1 in
rappresentanza dei soci pubblici e 2 in rappresentanza dei soci privati.
Partenariato: 23 soci ( 1 Provincia, 12 Comuni, 10 partner pubblici e privati tra associazioni di categoria e
singoli operatori).
Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): il GAL non si avvale
del capofila.
Territorio:
Il territorio coincide con il Carso, cosi come definito dal PSR: un territorio che la Regione classifica come
montano e che si estende tanto in provincia di Gorizia quanto in provincia di Trieste.
Il Carso, prossimo alla citta di Trieste e a un centro urbano-industriale come Monfalcone, presenta la
peculiarita di un territorio rurale condizionato, sul piano socio-economico, dalla realta urbana. E' un'area
che ha mantenuto una sua caratterizzazione rurale, che, associata alle sue peculiarita naturali (presenza di
boschi e prati, prossimita al Mare Adriatico), puo favorire la valorizzazione delle produzioni agricole locali e
le attivita economiche legate al movimento turistico, anche di breve raggio.
Il Carso si estende anche nella vicina Slovenia, con cui I'area del GAL ha la possibilita di frequenti e costanti
scambi, facilitati anche dall'insediamento storico nell'area del GAL della popolazione di lingua slovena.

DATI DELL'ANALISI TERRITORIALE CONTENUTA NEL PSL AGGIORNAMENTI
Anno 2011

Numero di Comuni 12 12
Superficie (Kmq) 260,03 260,03
Popolazione (abitanti, anno 2005) 54.994 55.347
Tasso di variazione della popolazione -0,93 0,13(%)
2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 240,74 n.d.
Densita abitativa (ab/kmq) 211,61 212,85
Tasso di variazione addetti -0,21 n.d.
1991-2001 (%)

(*) su anno 2001.

Dati della popolazione dei Comuni parzialmente inclusi nellarea GAL, stimati
applicando ai dati comunali indici ricavati da serie storiche. Per il tasso di
variazione della popolazione, si sono considerati i dati a livello comunale.

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia € riassunta nei seguenti termini:
“La strategia del PSL ‘il Carso un'identita territoriale da caratterizzare” € incentrata
sullimplementazione di un modello di governance in grado di promuovere uno sviluppo
integrato delle diverse realta economiche, sociali e culturali presenti nonché di sviluppare il
potenziale endogeno della popolazione rurale presente.
Il Carso sconta un passato frutto di un’eccessiva frammentazione in seno al proprio tessuto
socioeconomico, di un elevato individualismo nello sviluppo delle diverse iniziative
associazionistiche e dell'assenza di una strategia unitaria tra la parte goriziana e quella triestina
che ha ostacolato nel tempo lo sviluppo di una visione territoriale unitaria.
Il tema centrale del presente PSL e quello di un turismo rurale sostenibile in grado di attrarre il
turista dei vicini poli urbani per le innumerevoli risorse culturali, storiche, ambientali,
paesaggistiche ed agricole disponibili e consentire, in tal modo, lo sviluppo di un'imprenditoria
giovanile e femminile che garantisca il necessario ricambio generazionale”.
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Strategia e quadro finanziario del PSL (aggiornamenti):

Nel 2011 il GAL ha adottato una prima variante al PSL, non approvata alla fine dellanno e, per gran parte
del 2012, in istruttoria da parte della struttura regionale responsabile d'asse, in quanto il GAL non aveva
fornito con tempestivita i chiarimenti richiesti. In particolare, I'aspetto piu rilevante della variante riguarda i
progetti di cooperazione della misura 421, con la cancellazione di un progetto di cooperazione
interterritoriale (“Creazione di una rete di percorsi tematici tra Veneto e FVG") e il contestuale sviluppo di
un progetto, gia previsto, di cooperazione interterritoriale riguardante i medesimi territori (Veneto e FVG) e
relativo ai mercati contadini (“Mercati contadini tra piazze, corti e barchesse”).

Alla fine, la variante e stata approvata con decreto n. 2501 del 13 novembre 2012 per consentire al GAL
I'attuazione del progetto di cooperazione interterritoriale con i GAL veneti, gia approvato dall'Autorita di
gestione del Veneto, rimanendo sospeso liter istruttorio relativo a un progetto di cooperazione
transnazionale con GAL sloveni, su cui si sono richieste notizie relative all'iter di approvazione delle attivita
in capo ai GAL sloveni; richieste rimaste sostanzialmente inevase.

SPESA PREVISTA (Variante n. 1)
(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE QuoTa TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA PRIVATA
PUBBLICA

410 642.400,00 817.600,00 1.460.000,00 856.500,00 2.316.500,00
411 101.200,00 128.800,00 230.000,00 89.000,00 460.000,00
Azione: Valorizzazione 101.200,00 128.800,00 230.000,00 89.000,00 460.000,00
dei prodotti agricoli locali
412 66.000,00 84.000,00 150.000,00 125.000,00 275.000,00
Azione: Cura e 66.000,00 84.000,00 150.000,00 125.000,00 275.000,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 475.200,00 604.800,00 1.080.000,00 642.500,00 1.722.500,00
Azione: Ricettivita 202.400,00 257.600,00 460.000,00 460.000,00 920.000,00
turistica
Azione: Servizi di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prossimita
Azione: Servizi e attivita 145.200,00 184.800,00 330.000,00 110.000,00 440.000,00
ricreative e culturali
Azione: Iniziative 127.600,00 162.400,00 290.000,00 72.500,00 362.500,00
finalizzate al marketing
territoriale
421 44.000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Progetto: Mercati 26.400,00 33.600,00 60.000,00 0,00 60.000,00
contadini tra piazze, corti
e barchesse.
Progetto: Creazione di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
una rete di percorsi
tematici tra Veneto e
FVG
Progetto: Valorizzazione 17.600,00 22.400,00 40.000,00 0,00 40.000,00
dei mercati contadini.
431 172.064,30 218.990,93 391.055,23 98.000,00 489.055,23
Costi di gestione del GAL 132.000,00 168.000,00 300.000,00 75.000,00 375.000,00
Formazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
partecipazione a
iniziative di assistenza
tecnica
Animazione sul territorio 40.064,30 50.990,93 91.055,23 23.000,00 114.055,23

PSL 858.464,30 1.092.590,93 1.951.055,23 954.500,00 2.905.555,23
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Quadro di insieme (confronti con piano finanziario PSR).
Le scelte operate dai singoli GAL delineano una strategia di sviluppo locale basata fondamentalmente sulla
misura 413 — raccogliendo peraltro l'indirizzo dettato dal PSR — e sulla misura 411. Non sfruttano invece le
opportunita offerte dalla misura 412. Cio € evidenziato da un confronto tra le previsioni di spesa dei PSL e le
previsioni del PSR (piano finanziario indicativo):

ASSE 4: SPESA PUBBLICA
Misure PSL ammessi a PSR Differenza
finanziamento (%)

MISURA 410 12.155.729 | 11.408.804 6,55
Misura 411 1.678.124 1.767.561 -5,06
Misura 412 746.801 2.892.373 - 74,18
Misura 413 9.730.804 6.748.870 44,18
MISURA 421 795.409 803.436 -1,00
MISURA 431 3.109.573 3.856.498 -19,37
TOTALE 16.060.711 | 16.068.738 -0,05

Gli aggiornamenti dei PSL, intervenuti nel 2012, confermano esattamente il suddetto quadro.

Anticipando il contenuto della relazione per I'anno 2013, si puo dire che modifiche piu significative delle strategie
di sviluppo locale avvengono nellanno 2013 come conseguenza della pubblicazione dei bandi dei GAL e
dellapprovazione delle domande ammissibili. Infatti, solo con I'avanzare dell'attivita i GAL sono nella condizione
di valutare la fondatezza delle loro previsioni iniziali e di adeguare la strategia delineata nei loro PSL nell'estate-

autunno del 2008 alla realta del momento.

114



Stato di attuazione

Anni 2008 e 2009.

Come ricordato nel rapporto di esecuzione per 'anno 2009, alla selezione dei GAL e allammissione a
finanziamento dei PSL & seguita I'attivita finalizzata a risolvere problemi connessi alla gestione informatizzata
delle domande di aiuto e di pagamento attraverso il portale dell'organismo pagatore (necessita di definire le
procedure nella piattaforma informatica: predisposizione delle domande) e alla definizione con l'organismo
pagatore delle procedure amministrative facenti capo alla Regione, da un lato, e ai GAL, dall'altro. Il rapporto per
il 2009, in particolare, concludeva la descrizione dello stato di attuazione con I'informazione relativa alle decisioni
individuali di finanziamento della misura 431 per i GAL Open Leader, Euroleader, Montagna Leader e Torre
Natisone GAL.

Anno 2010.

Nell' anno 2010, si sono adottate la decisione individuale di finanziamento della misura 431 per il GAL Carso-LAS
Kras, e le decisioni individuali di finanziamento relative ai progetti di cooperazione della misura 421 per tutti i
GAL, fatta eccezione per il Torre-Natisone GAL.

Nel corso dello stesso anno, inoltre, si e cercato di definire in maniera conclusiva le procedure relative alla
gestione delle attivita connesse al ruolo dei GAL per i seguenti aspetti.

a) Ruoli di GAL, Regione e AgEA nei procedimenti relativi ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle
domande di pagamento indirizzate ai GAL (progetti selezionati dai GAL con procedura a bando o a regia).

L'argomento & stato oggetto di confronto con AgEA, in particolare nel corso di un incontro tenutosi a Roma il 31
maggio 2010. Nel corso della riunione AgEA ha preso atto della descrizione dei circuiti finanziari proposta nel
PSR. Tale descrizione é stata riportata nella versione 4 del documento accettata dalla Commissione europea con
nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010. La versione 4 del PSR esplicita che l'istruttoria delle domande di
pagamento indirizzate ai GAL, relative ad aiuti concessi dai GAL, sono istruite dai GAL stessi con riferimento ai
controlli amministrativi prescritti dal regolamento (CE) n. 1975/2006 e modifiche seguenti, nonché dal successivo
regolamento (UE) n. 65/2011..

Pertanto, lo schema delle funzioni di controllo che ne risulta e il seguente:

TIPOLOGIA DOMANDE DI DOMANDE DI PAGAMENTO
BENEFICIARIO | AIUTO
Controlli Controlli Revisione di | Controlliin Controlli ex Controlli ex art.
amministrativi amministrativi | livello prevista loco art. 25 post art. 29 28 septies Reg.
art. 24 Reg.(UE) | art.24 Reg.(UE) da AGEA Reg. (UE) Reg. (UE) (UE) 65/2011
65/2011 65/2011 65/2011 65/2011
100% 100% 5% 5% 1%
GAL Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione ---
regionale regionale regionale regionale regionale
(struttura (struttura (struttura (Servizio (Servizio
responsabile di responsabile di responsabile di controllo controllo
asse) asse) asse) comunitario) comunitario)
Beneficiario GAL GAL Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione
diverso dal GAL regionale regionale regionale regionale
(Servizio (Servizio (Servizio (Servizio
controllo controllo controllo controllo
comunitario) comunitario) comunitario) comunitario)

La definizione delle funzioni di controllo era necessaria ai fini della predisposizione e pubblicazione dei bandi da
parte dei GAL, i quali devono contenere anche le norme relative al procedimento contributivo con riferimento alle
fasiin cuilo stesso si snoda (concessione ed erogazione dell'aiuto).
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Nel frattempo, la struttura responsabile di asse aveva definito — nei mesi di gennaio e febbraio 2010, sulla base
di testi che alcuni GAL avevano gia redatto e attraverso un confronto con i GAL stessi — uno schema tipo per
agevolare il lavoro dei GAL e per uniformare dal punto di vista formale tutti i bandi (schema aggiornato nel
febbraio 2011 e, poi, ancora nel marzo 2011 alla luce del nuovo regolamento regionale di attuazione del PSR,
emanato con D.P.Reg. 040/2011).

Atutto il 2010 non e stato pubblicato nessun bando o nessun awviso di selezione per progetti a regia GAL.

b) Predisposizione delle procedure informatizzate sul SIAN.

Nel 2010 si e lavorato alla predisposizione delle procedure informatizzate relative alle domande di aiuto e di
pagamento per gli interventi che i GAL metteranno a bando. Il lavoro € consistito nell'analisi dei singoli PSL e nella
individuazione degli elementi informativi da inserire nei moduli di domanda. Di fatto, per la struttura stessa
dell'asse 4, si sono dovute predisporre le schede per ogni bando previsto invece che per misura o per azione: nella
predisposizione delle procedure bisogna considerare che le stesse vanno definite per ogni GAL e che una sola
misura o una sola azione pud generare piu interventi, diversi 'uno dall'altro per quanto riguarda I'oggetto.

Al 31 dicembre 2010 i moduli non erano ancora in linea sul portale SIAN.

Oltre ai suddetti aspetti gestionali dellasse 4, nel 2010 si sono dovuti affrontare altri problemi. Di natura

generale si sono rilevati i seguenti:

a) conflitto di interessi, alla luce dei rilievi della Corte dei Conti Europea (Special Report n. 5), illustrati ai GAL nel
corso di una riunione svoltasi a Udine il 15 dicembre 2010 su convocazione dell'Autorita di gestione.
L'Autorita di gestione in tale occasione ha invitato i GAL ad attenersi alla specifica raccomandazione della
Corte;

b) ammissibilita dell'lVA, per la quale I'Autorita di gestione ha trasmesso la documentazione relativa alla
costituzione e alla natura giuridica dei GAL ad AgEA con nota del 6 dicembre 2010, prospettando ad AgEA la
soluzione operativa per dare applicazione all'art. 71, paragrafo 3, lett. a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Anno 2011.

Nel corso dell'anno 2011 si registrano:

a) l'adozione delle decisioni individuali di finanziamento a favore dei GAL per i progetti a gestione diretta
(misure 411 e 413) inseriti nei PSL. Per quanto riguarda Torre Natisone GAL, |a decisione € stata formalizzata
anche peri progetti della misura 421;

b) le prime necessita di aggiornamento e revisione dei PSL, su cui si € riferito in precedenza, nei paragrafi dedicati
ai singoli GAL;

c) l'adozione e la pubblicazione dei primi bandi dei GAL;

d) [l'adozione e 'approvazione dei progetti a gestione diretta dei GAL.

Per quanto riguarda bandi e progetti a gestione diretta dei GAL, si rinvia alla descrizione dello stato di

avanzamento della misura 410.

Anno 2012.
Per tutto I'anno & proseguita la pubblicazione dei bandi dei GAL e nel corso dellanno stesso i GAL hanno
incominciato a formalizzare la concessione dei primi aiuti (approvazione e pubblicazione delle graduatorie delle
domande di aiuto ammissibili, adozione delle decisioni individuali di finanziamento) e a liquidare domande di
pagamento.
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MISURA 410 — STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE.

La misura, articolata a sua volta, nelle misure:

* 411 - Competitivita

* 412 - Gestione dell'ambiente/territorio

* 413 - Qualita della vita/diversificazione
non presenta notevoli dati di avanzamento fisico e finanziario. Si segnala tuttavia come nell'anno 2012 la misura
abbia conosciuto un significativo avanzamento procedurale con la pubblicazione di numerosi bandi dei GAL e la
concessione dei primi aiuti a soggetti diversi dai GAL.
Per quanto riguarda la selezione dei GAL e 'ammissione a finanziamento dei PSL, si rinvia alla descrizione a livello
di asse.
Per quanto riguarda la misura 410, invece, si ritiene di doversi soffermare sui bandi e sui progetti direttamente
gestiti dai GAL, per evidenziare un'attivita rilevante, propedeutica rispetto all'attuazione concreta degli interventi
previsti nei PSL, quali articolazioni della strategia di sviluppo locale.

a) Bandi.

In relazione ai bandi, va ricordato che la struttura responsabile di asse ha dovuto aggiornare lo schema comune
di bando definito nel 2010 alla luce dellemanazione del nuovo regolamento regionale per |'attuazione del PSR
(D.P.Reg. n. 040/2011). Quindi, ha esaminato in via preliminare le bozze trasmesse dai GAL, per I'espressione del
parere preventivo previsto dal PSR, anche al fine della verifica della complementarita rispetto al POR FESR 2007-
2013, e dal citato regolamento regionale. In questa fase, viene richiesto anche il parere tecnico dell'Autorita di
gestione del PSR, oltre che dellAutorita di gestione del POR FESR 2007-2013 e degli uffici regionali competenti
per materia.

L'esame dei bandi da parte della struttura responsabile di asse si conclude con il parere, a seguito del quale i GAL
approvano la versione definitiva dei bandi e ne chiedono la pubblicazione sul B.U.R. da parte dellAutorita di
gestione.

Al 31 dicembre 2012, la situazione dei bandi pubblicati risultava essere la seguente:

RISORSE A BANDO
BANDI
BANDI SPESA BANDI
GAL PREVISTI SPESA PREVISTA PUBBII_ICAT PUBBLICATI IMPEGNI
n. euro % n. euro % euro %

CARSO-KRAS 8 1.245.000,00 | 100,00 2 275.000,00 | 22 0 -
EUROLEADER 11 2.808.849,27 | 100,00 6 1.846.727,60 | 66 0 -
MONTAGNA LEADER 10 2.657.500,00 | 100,00 10 2.582.500,00 | 97 724.825,62 27,27
OPEN LEADER 10 2.574.801,00 | 100,00 5 1.488.000,00 | 58 838.000,00 32,55
TORRE NATISONE 7 1.404.343,17 | 100,00 2 500.000,00 | 36 0 -

Totali 46 10.690.493,44 | 100,00 25 6.692.227,60 | 63 1.562.825,62 14,62

b) Progetti a gestione diretta.

Per quanto riguarda, invece, i progetti a gestione diretta, tutti i GAL hanno presentato alla struttura
responsabile d'asse i “progetti operativi”, entro il termine previsto del 30 giugno 2011.

Su di essi, la struttura regionale ha espresso il proprio parere favorevole, consentendo ai GAL di avviare i progetti
stessi:

Progetti presentati alla struttura | Progetti su cuila struttura responsabile
responsabile di asse di asse ha espresso parere favorevole
N. Risorse finanziarie (euro) N. Risorse finanziarie (euro)
7 1.300.236 7 1.300.236
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Tra bandi pubblicati e progetti gestiti direttamente dai GAL approvati, le risorse “mobilitate” sono pari a euro
7.992.464 vale a dire al 65,75,37% delle risorse pubbliche (comunitarie e nazionali) destinate, attraverso i PSL, a
finanziare i progetti della misura 410. Gli impegni formali sommano a euro 2.863.062, pari al 23,55%.

Appare utile, in questo contesto, anticipare i dati relativi al 2013, per comprendere la dinamica dell'avanzamento
della misura 410.
Ad aprile 2013 la situazione relativa alla predisposizione e pubblicazione dei bandi appariva la seguente:

RISORSE A BANDO

GAL [EAND) SPESA PREVISTA BaLIC SIFESA BANDL AIUTI RICHIESTI AIUTI CONCEDIBILI AIUTI CONCESSI(*

PREVISTI PUBBll'ICAT PUBBLICATI )

n. euro % n. euro % euro % euro % euro %
CARSO-KRAS 8 1.410.000,00 | 100 5 740.000,00 | 52 193.490,62 | 14 138.268,49 9,81 138.268,49 9,81
EUROLEADER 11 2.808.849,27 | 100 7 2.046.727,60 | 73 3.737.835,26 | 133 | 2.778.042,75| 98,90 714.665,43 | 25,44
MONTAGNA LEADER 10 2.657.500,00 | 100 12 2.657.500,00 | 100 1.783.642,72 67 1.772.810,04 66,71 ] 1.635.071,11 61,53
OPEN LEADER 10 2.574.801,00 | 100 10 2.574.801,00 | 100 | 3.520.213,51 | 137 | 1.868.931,62 | 72,59 ] 1.131.146,34] 43,93
TORRE NATISONE 7 1.404.343,17 | 100 7 1.404.343,17 | 100 | 1.283.482,95| 91 507.454,95 | 36,13 500.000,00 | 35,60
Totali 46 10.855.493,44 | 100 41 9.423.371,77 | 87 | 10.518.665,06 | 97 7.065.507,85 | 65,09 | 4.119.151,37 37,95

(*) Si considerano anche graduatorie a cui non sono seguite ancora le decisioni individuali.

In sostanza, all'inizio del 2013 c'e stata una ulteriore accelerazione nella pubblicazione dei bandi e nella
formalizzazione della concessione degli aiuti. | GAL hanno quasi completato la pubblicazione dei loro bandi e
inizia ad essere consistente anche il dato degli aiuti concessi. Assai significativo risulta anche il dato degli aiuti
richiesti, riferibile agli importi delle domande ricevute dai GAL in fase di controllo amministrativo: il dato fa ben
sperare sulla capacita dei GAL di impiegare utilmente le risorse ad essi assegnate, tenuto conto che per diversi
bandi risultavano ancora aperti i termini di presentazione delle domande e che, percio, l'importo e destinato ad
aumentare.

Se agli importi della tabella precedente sommiamo quelli dei progetti a gestione diretta dei GAL, gli impegni si
possono stimare al aprile 2013 a euro 9.324.369, peri al 58,06% delle risorse disponibili.

Spesa prevista.

Misura 410 SPESA PREVISTA
(000 di euro)
SPESA PUBBLICA
TOTALE QUOTA
FEASR COFI'\'I\I:Z':IéIIQ:?_ENTO SPESA PRIVATA TOTALE
PUBBLICA

Misura 410 Ordinario 778 990 1.768 1.178 2.946

Health check o] o] o] o] o]
Misura 411 Ordinario 1.272 1.620 2.892 1.240 4.132

Health check 0 0 o] 0 0
Misura 413 Ordinario 2.970 3.779 6.749 4.500 11.249

Health check o] o] o] o] o]
Totale 410 Ordinario 5.020 6.389 11.409 6.918 18.327

Health check 0 0 0 0 0
Stato di attuazione finanziario.
Misure 411, FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione

412 e 413 Anno 2012 (ooo di euro) (2007-2013) programmato finanziaria
(ooo di euro) (000 di euro) FEASR FEASR
FEASR | Totale FEASR | Totale

Misura 411
Ordinario 0 o] o] 778 1.768 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00
Misura 412
Ordinario 0 0 0 1.272 2.892 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00
Misura 413
Ordinario 144 144 327 2.970 6.749 4,85 4,85
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00
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Totale 410

Ordinario

144

144

327

5.020

11.409

2,87

2,87

Health check

] 0,00

0.00

Stato di attuazione.
Si rinvia alla descrizione a livello di asse e alla breve illustrazione della situazione relativa alla pubblicazione dei
bandi dei GAL e all'approvazione dei progetti direttamente gestiti dai GAL.

Indicatori di prodotto.

Misura 410 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su % Avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di GAL 0 5 5 0,00 100,00

finanziati

Superficie totale 0 4.539 4.500 0,00 100,87

coperta dai GAL

(kmg)

Popolazione totale 0 226.197 200.000 0,00 113,10

coperta dai GAL

Numero dei 17* 17 300 5,67 5,67

progetti finanziati

dai GAL

Numero dei 16 16 290 5,52 5,52

beneficiari

Numero di posti 0 0 500 0,00 0,00

letto creati

Campagne di 0 0 5 0,00 0,00

marketing

territoriale

(*) i progetti complessivamente finanziati, anche senza aver ricevuto pagamenti, sono 58 a cui corrispondono 57

beneficiari.

Indicatori di risultato.

Misura 410 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)

Numero totale dei o] o] 50 0,00 0,00

posti di lavoro creati

Numero dei risultati o] 0 o] 0,00 0,00

positivi dell'attivita

formativa

Nuovi o] o] 13.000 0,00 0,00

pernottamenti/anno

Indicatori di impatto.

Misura 410 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su % Avanzamento
target (cumulato su

target)

Valore aggiunto 0 0 2.200.000 0,00 0,00

netto espresso in

PPS (in euro)

Posti di lavoro - 0 0 20 0,00 0,00

parificati a unita a

tempo pieno -

creati
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Avanzamento procedurale.

Come ricordato nella descrizione a livello di asse, conclusa la fase di selezione dei GAL e dei PSL si sono dovuti
ricostruire a livello di sistema informatico (SIAN) i procedimenti amministrativi che hanno riguardato tale fase, la
quale comprende anche la concessione dell'aiuto per i progetti gestiti direttamente dai GAL e compresi negli
stessi PSL. Infatti, al momento della adozione dei vari provvedimenti amministrativi (bando, approvazione dei PSL
e ammissione a finanziamento) le diverse funzionalita SIAN non erano disponibili.

ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE
2008 Adozione del bando perla 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008
I'ammissione a
finanziamento dei PSL.
Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.
n. 22 dd. 28/05/2008
Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione
presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande
2009 Esame dei criteri di selezione 26 giugno 2009 Verbale
previsti dai PSL presentati da
parte del Comitato di
sorveglianza
Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a
graduatoria dei GAL e finanziamento dei PSL con
ammissione a finanziamento prescrizioni, fissazione del termine
dei PSL per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.
Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.
Pubblicazione del 5 agosto 2009 Pubblicazione nel BU.R. | Pubblicazione disposta con
provvedimento di cui sopra n. 31 dd. 05/08/2008 decreto n. 1667 dd. 23/07/2009
Predisposizione delle ottobre 2009 Domande di aiuto dei Predisposizione delle domande di
procedure informatiche GAL aiuto da parte dei GAL (misure e
(SIAN) interventi rispetto ai quali il GAL e
beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.
Si e operata la replica a livello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL, avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile la
funzionalita specifica.
Inserimento della domanda novembre-dicembre | Domande di aiuto Le domande sono relative ai
di aiuto nel SIAN 2009 rilasciate dal SIAN progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL:
- Euroleader;
- Montagna Leader,
- Open Leader;
- Torre Natisone.
2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
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del PSL del GAL Carso-LAS
Kras con riduzione
finanziaria.

01/02/2010

ammesso a finanziamento nel
limite delle risorse disponibili.

Pubblicazione del
provvedimento di cui sopra

3 marzo 2010

Pubblicazione nel B.U.R.

n.9dd.03/03/2010

Pubblicazione disposta con
decreton. 173 dd. 15/02/2010

Inserimento della domanda
di aiuto nel SIAN

febbraio 2010

Domande di aiuto
rilasciate dal SIAN

Le domande sono relative ai

progetti gestiti direttamente dai

GAL, gia selezionati e ammessi a

finanziamento con il PSL.

Operazione effettuata dal GAL:
- Carso-Kras.

Verifica di affidabilita dei
GAL

marzo-dicembre 2010

- Verbaledd. 16
dicembre 2010

- Verbaledd. 24
dicembre 2010

La verifica, avviata alla luce
dell'art. 26 del regolamento (CE) n.
1975/2006, Si € intrecciata con la
problematica posta dall'art. 33 del
regolamento medesimo .

Chiarito il diverso ambito e la
diversa finalita delle verifiche
previste dagli artt. 26 e 33 del
regolamento (CE) n. 1975/2006,
la verifica si @ conclusa conla sua
formalizzazione attraverso i
verbali citati con riferimento
esclusivo all'art. 26.

2011 Decisione individuale di 31 gennaio 2011 Nota del direttore del Progetti del GAL:
finanziamento per progetti a Servizio coordinamento | - Open Leader (misura 413)
gestione diretta del GAL politiche perla

montagna
Decisione individuale di 2 febbraio 2011 Nota del direttore del Progetti dei GAL:
finanziamento per progetti a Servizio coordinamento | - Euroleader (misure 411 e
gestione diretta del GAL politiche perla 413);

montagna - Montagna Leader (misura

413).

Decisione individuale di 14 febbraio 2011 Nota del direttore del Progetti del GAL:
finanziamento per progetti a Servizio coordinamento - Carso-Kras (misura 413).
gestione diretta del GAL politiche per la

montagna
Decisione individuale di 16 febbraio 2011 Nota del direttore del Progetti del GAL:
finanziamento per progetti a Servizio coordinamento - Torre Natisone GAL (misure
gestione diretta del GAL politiche perla 411 e 413).

montagna
Variante n. 1 del PSL del GAL 5 agosto 2011 Decreto n. 1522
Open Leader
Progetti operativi dei GAL 13 settembre 2011 Nota del direttore del Progetti dei GAL:
(gestione diretta) — parere Servizio coordinamento | - Open Leader,
della struttura responsabile politiche perla - Euroleader;
di asse montagna - Montagna Leader;

- Carso.
Pubblicazione bandi dei GAL ottobre 2011 Bandi del GAL:
nel Bollettino Ufficiale della - Open Leader (2).
Regione
Pubblicazione bandi dei GAL novembre 2011 Bandi del GAL:
nel Bollettino Ufficiale della - Montagna Leader (1).
Regione
Pubblicazione bandi dei GAL dicembre 2011 Bandi del GAL:
nel Bollettino Ufficiale della - Euroleader (2).
Regione
Progetti operativi dei GAL 15 dicembre 2011 Nota del direttore del Progetti del GAL:
(gestione diretta) — parere Servizio coordinamento - Torre Natisone.
della struttura responsabile politiche perla
di asse montagna
Variante n. 1 del PSL di Torre 23 dicembre 2011 Decreto n. 2492
Natisone GAL
2012 Variante n. 1 del PSL del GAL 10 gennaio 2012 Decreton. 19

Euroleader

121




Variante n. 2 del PSL del GAL
Open Leader

31 maggio 2012 Decreto n. 1354

Variante n. 2 del PSL del GAL
Euroleader

31 maggio 2012 Decreton. 1355

Variante n. 1 del PSL del GAL
Montagna Leader

14 agosto 2012 Decreto n. 1899

Variante n. 2 del PSL di Torre 14 agosto 2012 Decreto n. 1904

Natisone GAL

Variante n. 3 del PSL del GAL 14 agosto 2012 Decreto n. 1905
Euroleader

Variante n. 1 del PSL del GAL 13 novembre 2012 Decreto n. 2501
Carso-Kras

Pubblicazione bandi dei GAL Febbraio- settembre Bandi dei GAL:

nel Bollettino Ufficiale della 2012 ¢ Open Leader: 3
Regione * Euroleader: 4

¢ Montagna Leader: 9
* Torre Natisone: 2

* Carso-Kras: 2

MISURA 421 — COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE.

Finalita della misura e l'attuazione da parte dei GAL di progetti di cooperazione interterritoriale (in ambito
nazionale) o transnazionale assieme ad altri GAL o tra GAL ed altri soggetti che assolvono alle stesse funzioni di
agenti locali di sviluppo. | progetti devo essere coerenti con la strategia definita ai fini dell'attuazione della misura
410.

La cooperazione ¢ integrata ex ante nella strategia di sviluppo rurale, sicché i singoli PSL descrivono i contenuti di
massima dei progetti, per il cui numero, oggetto e costo si rinvia alla descrizione a livello di asse (strategia e
quadro finanziario del PSL dei singoli GAL).

Spesa prevista.

SPESA PREVISTA
(ooo di euro)
Misura 421 SPESA PUBBLICA
COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA
Ordinario 353 450 803 0 803
Health check 0 0 0 0 0
Stato di attuazione finanziario.
Misura 421 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (ooo di euro) (2007-2013) programmato finanziaria
(ooo di euro (ooo di euro) FEASR FEASR
FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario o] o] 0 353 803 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00

Stato di attuazione

Il termine entro il quale i GAL dovevano presentare i progetti con il partenariato di progetto (altri GAL o altri
soggetti organizzati per finalita analoghe a quelle dei GAL) era il 30 giugno 2011 (decreto n. 30/SPM dd.
10/07/2009). Era comunque prevista la possibilita di una proroga del suddetto termine, se al 31 dicembre 2010
fosse stato definito da parte dei GAL il partenariato di progetto (ibidem, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del
regolamento regionale di attuazione del PSR emanato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 2008).
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Al 30 giugno 2011 risultavano presentatii seguenti fascicoli di progetto:

GAL Progetto Tlpo. Importo Partenariato
cooperazione (euro)

Euroleader Progetto: “GAL Item” per la Interterritoriale 199.455 | GAL Vegal (Veneto),
creazione di una rete di itinerari capofila, e Torre
tematici transregionali Natisone GAL (Friuli

Venezia Giulia).

Montagna Leader Progetto: Attuazione Interterritoriale 100.000 | GAL Alto Bellunese
marketing territoriale. Titolo di (Veneto), capofila.
progetto comune ai GAL:

“Pietra lenta”
Progetto: Sviluppo del settore | Transnazionale 100.000 | GAL Pays Val de
culturale a supporto del Garonne-Gascogne
turismo rurale (Francia), GAL Akiris
Titolo di progetto comune ai (Basilicata), GAL Colli
GAL: “New Landscapes for Esini (Marche), GAL
Sustainability - NEWLAND” Sviluppo Vulture Alto
Bradano (Basilicata).
Il GAL Montagna
Leader & capofila.

Torre Natisone Progetto: “GAL Item” per la Interterritoriale 116.455 | GAL Vegal (Veneto),
creazione di una rete di itinerari capofila, e  GAL
tematici transregionali. Euroleader (Friuli

Venezia Giulia).

Carso-Kras Progetto: Mercati contadinitra | Interterritoriale 60.000 | GAL Bassa Padovana
piazze, corti e barchesse. (Veneto), capofila.
Progetto: Valorizzazione dei Transnazionale 40.000 | GAL Drustvo za razvoj

mercati contadini.

podeZeljia med
Sneznikom in
Nanosom (Slovenia),
capofila, GAL Krasa in
Brkinov (Slovenia).

Il GAL Open Leader si & invece avvalso della possibilita della proroga; proroga concessa, con provvedimenti
successivi, fino al 31 dicembre 2012 dal direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna Il GAL ha
presentato nel termine i progetti, assieme alla richiesta di una variante al PSL concernente i progetti stessi;
progetti e variante non erano ancora approvati dalla struttura responsabile di asse e misura alla data del 31
dicembre 2012. Si anticipa che i progetti presentati da Open Leader sono due: un progetto per la valorizzazione
delle realta ecomuseali (euro 88.500) e un progetto per la costruzione di un distretto socio-rurale (euro 91.000).
Sono stati approvati, al 31 dicembre 2012, tutti i progetti di cui alla precedente tabella, ad eccezione del progetto
di cooperazione transnazionale del GAL Carso-Kras che presentava alcune problematicita collegate alla diversa
tempistica con la quale i GAL e I'Autorita digestione sloveni avevano definito, attuato e finanziato il progetto.

Indicatori di prodotto.
Misura 421 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di progetti 5 5 8 62,50 62,50
di cooperazione
finanziati
Numero dei GAL 4 4 5 80,00 80,00
che cooperano
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Indicatori di risultato.

Misura 421 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero totale dei 0 o] 0 0,00 0,00
posti di lavoro creati
Indicatori di impatto.
Misura 421 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Posti di lavoro - 0 0 0 0,00 0,00
parificati a unita a
tempo pieno -
creati
Avanzamento procedurale.
ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE
2008 Adozione del bando perla 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008.
I'ammissione a La cooperazione € integrata nei
finanziamento dei PSL . PSL.
Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.
n. 22 dd. 28/05/2008
Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione
presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande
2009 Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a

dei PSL.

graduatoria dei GAL e
ammissione a finanziamento

finanziamento dei PSL con
prescrizioni, fissazione del termine
per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.

Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.

Pubblicazione del

provvedimento di cui sopra

5 agosto 2009

n.31 dd. 05/08/2008

Pubblicazione nel B.U.R.

Pubblicazione disposta con
decreto n. 1667 dd. 23/07/2009

Predisposizione delle

(SIAN)

procedure informatiche

ottobre 2009

Domande di aiuto dei
GAL

Predisposizione delle domande di
aiuto da parte dei GAL (misure e
interventi rispetto ai quali il GAL &
beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.

Si e operata la replica a livello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL, avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile la
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funzionalita specifica.

Inserimento della domanda
di aiuto nel SIAN

ottobre-novembre
2009

Domande di aiuto
rilasciate dal SIAN

Le domande sono relative ai
progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL:

- Open Leader;

- Euroleader;

- Montagna Leader,

- Torre Natisone GAL;
- Carso-Kras.

2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
del PSL del GAL Carso-LAS 01/02/2010 ammesso a finanziamento nel
Kras con riduzione limite delle risorse disponibili.
finanziaria.

Pubblicazione del 3 marzo 2010 Pubblicazione nel B.U.R. | Pubblicazione disposta con
provvedimento di cui sopra n.9dd.03/03/2010 decreton. 173 dd. 15/02/2010
Verifica di affidabilita dei marzo-dicembre 2010 - Verbaledd. 16 La verifica, avviata alla luce
GAL dicembre 2010 dell'art. 26 del regolamento (CE) n.
- Verbale dd. 24 1975/2006, si € intrecciata con la
dicembre 2010 problematica posta dall'art. 33 del
regolamento medesimo .
Chiarito il diverso ambito e la
diversa finalita delle verifiche
previste dagli artt. 26 e 33 del
regolamento (CE) n. 1975/2006,
|a verifica si e conclusa con la sua
formalizzazione attraverso i
verbali citati con riferimento
esclusivo all'art. 26.
Decisione individuale di 17 dicembre 2010 Nota del direttore del Decisioni per i GAL:
finanziamento della misura Servizio coordinamento - Open Leader;
421 politiche perla - Euroleader,
montagna - Montagna Leader,
- Carso-Kras.

2011 Decisione individuale di 16 febbraio 2011 Nota del direttore del Decisione per il GAL:
finanziamento della misura Servizio coordinamento - Torre Natisone.
421 politiche per la

montagna
Presentazione dei fascicoli Giugno 2011 Progetti dei GAL:
progettuali da parte dei GAL - Euroleader;
- Montagna Leader,
- Torre Natisone;
- Carso-Kras.
Proroga termine di 11 luglio 2011 Nota del direttore del Proroga al 31 dicembre 2011
presentazione dei progetti Servizio coordinamento
del GAL Open Leader politiche perla
montagna

2012 Approvazione dei progetti 17 luglio 2012 Decreto n. 1691 Progetto del GAL Euroleader

Approvazione dei progetti 18 luglio 2012 Decreto n. 1697 Progetto del GAL Torre Natisone

Approvazione dei progetti

Approvazione dei progetti

Approvazione dei progetti
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MISURA 431 — GESTIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE.
Finalita.
Finalita della misura & assicurare l'operativita dei GAL. In particolare, la misura contempla le seguenti distinte
attivita:
*  costidigestione del GAL;

» formazione e partecipazione a iniziative di assistenza tecnica;
* animazione sul territorio.

Spesa prevista.

SPESA PREVISTA
(ooo di euro)
Misura 431 SPESA PUBBLICA
COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTA PRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA
Ordinario 1.697 2.159 3.856 964 4.820
Health check 0 0 0 0 0
Stato di attuazione finanziario.
Misura 431 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2012 su Esecuzione
Anno 2012 (ooo di euro) (2007-2013) programmato finanziaria
(000 di euro) FEASR Totale FEASR Totale FEASR FEASR
Ordinario 145 326 740 1.697 3.856 8,54 19,21
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00

La spesa prevista & quella del piano finanziario annesso al PSR. | GAL, tuttavia, hanno determinato I'entita della
spesa prevista, per ogni singolo PSL, in modo che la somma delle previsioni di spesa offre il seguente quadro:

MISURA 431
Quadro economico
SPESA AMMESSA
CAL Costi di gestione Acquisizione di Animazione Totale
competenze
Open Leader 586.800,00 12.000,00 60.000,00 658.800,00
Euroleader 651.551,69 21.781,84 58.000,00 731.333,53
Montagna Leader 671.300,00 84.200,00 88.000,00 843.500,00
Torre Natisone 368.511,07 9.000,00 107.373,15 484.884,22
Carso-Kras 300.000,00 - 91.055,23 391.055,23
Totali 2.578.162,76 126.981,84 404.428,38 3.109.572,98

Pertanto, al 31 dicembre 2012 la percentuale di spesa sostenuta sulla spesa programmata & — a livello di misura
—del 23,79%.

Stato di attuazione.
Nell'anno 2010 era registrato un solo pagamento, relativo a un'anticipazione sui costi di gestione di un GAL,

disposto ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1974/2006, come modificato dal regolamento (CE) n.
482/2009.
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Nel corso dell'anno 2011 si sono liquidate sette altre domande di pagamento, due a titolo di anticipazione, cinque
a titolo di acconto su stati di avanzamento della spesa. Una ottava domanda, sorteggiata per il controllo in loco, e

stata liquidata all'inizio del 2012.

Infine, nel 2012 le domande liquidate sono state venti. Altre due, sorteggiate per il controllo in loco, sono stat

liquidate all'inizio del 2013.

Indicatori di prodotto.
Misura 431 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2011 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di azioni 5 18 5,56% 5,56%
sovvenzionate
(animazione)
Indicatori di risultato.
Misura 431 Anno 2012 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2012 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero dei risultati o] 15 0,00 0,00
positivi della
formazione
(animazione)
Indicatori di impatto.
Non previsti.
Avanzamento procedurale.
ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE
2008 Adozione del bando perla 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008.
I'ammissione a La misura & parte integrante dei
finanziamento dei PSL . PSL.
Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.
n. 22 dd. 28/05/2008
Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione
presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande
2009 Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a

graduatoria dei GAL e
ammissione a finanziamento
dei PSL.

finanziamento dei PSL con
prescrizioni, fissazione del termine
per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.

Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.

Pubblicazione del
provvedimento di cui sopra

5 agosto 2009

n.31 dd. 05/08/2008

Pubblicazione nel B.U.R.

Pubblicazione disposta con
decreto n. 1667 dd. 23/07/2009

Predisposizione delle
procedure informatiche
(SIAN)

ottobre 2009

Domande di aiuto dei
GAL

Predisposizione delle domande di
aiuto da parte dei GAL (misure e
interventi rispetto ai quali il GAL &
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beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.

Si & operata la replica a livello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL, avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile la
funzionalita specifica.

Inserimento della domanda
di aiuto nel SIAN

ottobre-novembre
2009

Domande di aiuto
rilasciate dal SIAN

Le domande sono relative ai
progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL:

- Open Leader;
- Euroleader;
- Montagna Leader,
- Torre Natisone GAL;
- Carso-Kras.
Decisione individuale di 2 dicembre 2009 Note del direttore del Decisioni per i GAL:
finanziamento della misura Servizio coordinamento - Open Leader;
431 politiche perla - Euroleader;
montagna - Montagna Leader,
- Torre Natisone GAL.
2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
del PSL del GAL Carso-LAS 01/02/2010 ammesso a finanziamento nel
Kras con riduzione limite delle risorse disponibili.
finanziaria.
Pubblicazione del 3 marzo 2010 Pubblicazione nel B.U.R. | Pubblicazione disposta con
provvedimento di cui sopra n.9dd.03/03/2010 decreton. 173 dd. 15/02/2010
Decisione individuale di 15 febbraio 2010 Nota del direttore del Decisione per il GAL Carso-LAS
finanziamento della misura Servizio coordinamento | Kras.
431 politiche perla
montagna
2011 Esame rendiconti tutto I'anno Note del direttore del Attivita ricorrente
Servizio coordinamento
politiche per la
montagna
Liquidazione domande di tutto I'anno Elenchi periferici di Attivita ricorrente
pagamento liquidazione (procedura
SIAN)
2012 Esame rendiconti tutto I'anno Note del direttore del Attivita ricorrente
Servizio coordinamento
politiche perla
montagna
Liquidazione domande di tutto I'anno Elenchi periferici di Attivita ricorrente

pagamento

liquidazione (procedura
SIAN)
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CONTROLLI
2008-2011.

Nel 2011 la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - Servizio controllo comunitario ha svolto
attivita di controllo a valere sui gruppi di azione locale finanziati attraverso attivita di supervisione e di controllo in
loco.

La supervisione & prevista dall'art. 33 del Reg. (CE) 1975/2006, successivamente sostituito con l'art. 28 septies
del Reg. (UE) n. 65/2011, disposizione per la quale lo Stato membro deve verificare la capacita amministrativa e
di controllo dei GAL. A tal fine gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei GAL. Tale sistema
include controlli regolari del loro operato, compresi controlli della contabilita e la ripetizione a campione di
controlli amministrativi. L'attivita di supervisione svolta dal Servizio controllo comunitario interessa le attivita di
controllo delegate ai GAL in quanto i controlli amministrativi relativi alle spese di gestione e ai progetti di
cooperazione, come pure i progetti direttamente gestiti dai GAL sono di competenza della Struttura responsabile
di asse, Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Posto il predetto quadro normativo, nei primi due mesi del 2011 e stata completata I'attivita di verifica di sistema
iniziata a dicembre 2010 su tutti i 5 Gruppi di azione locale finanziati nell'ambito del PSR. La verifica ha avuto ad
oggetto i seguenti punti:

- la chiara ed adeguata ripartizione delle funzioni delegate al Gruppo di Azione Locale;

- la presenza di adeguate competenze amministrative;

- la presenza di una pista di controllo per la azioni del Piano di Sviluppo Locale a bando/regia;

- I'adeguatezza delle dotazioni informatiche.

L'attivita di supervisione iniziata nel 2010 si e conclusa con la trasmissione di una relazione di supervisione ai
Gruppi di azione locale, e per conoscenza all’Autorita di Gestione e alla Struttura responsabile di Asse, con cui
sono state richieste alcune misure migliorative del sistema di gestione e controllo, in particolare, in relazione alla
definizione dell'assetto organizzativo interno dei predetti organismi.

Una seconda fase di controllo & stata attivata a novembre 2011 ed ha avuto ad oggetto il riscontro
dellimplementazione delle misure di miglioramento richieste e la verifica delle procedure di selezione relative ai
primi bandi. Il procedimento di verifica € in corso.

A seguito delle procedure di campionamento attuate dall'Autorita di Gestione, secondo le procedure predisposte
dallOrganismo Pagatore, a dicembre 2011 é stato attivato il primo controllo in loco a valere sulla misura 4.3.1.
relativa ai costi di gestione dei GAL. Le spese sottoposte a verifica riguardavano le attivita propedeutiche e i costi
di gestione del IV trimestre 2008 del GAL Open Leader (spesa controllata pari a € 25.184,22 con richiesta di
contributo pubblico per Euro € 20.147,38).

2012.

Revisioni.

Nel corso dellultimo bimestre 2012 sono state presentate le prime domande di pagamento a valere sui bandi
dellAsse 4 gestiti dai GAL. 6 delle 17 domande presentate sono state sottoposte a revisione. Non sono state
riscontrate anomalie o discrepanze con i controlli amministrativi.

Controlli in loco.

Nel corso del 2012 sono stati effettuati 5 controlli in loco. Non sono state riscontrate anomalie/irregolarita. Gli
esiti dei controlliin loco risultano coerenti con risultati del controllo amministrativo.

Con riferimento alla misura 431 sono 29 le domande di pagamento presentate al 31 dicembre 2012. 4 domande
sono state sottoposte a controllo in loco di cui 1 nel corso del 2011 e 3 nel corso del 2012. Le domande hanno
interessato 2 domande del GAL Open Leader e 2 domande del GAL Carso.

Nel corso dell'ultimo bimestre 2012 sono state presentate le prime domande di pagamento a valere sui bandi
dell'Asse 4 gestiti dai GAL. 2 delle 17 domande presentate sono state sottoposte a controllo in loco. Entrambe le
domande verificate sono state gestite dal GAL Open Leader.

129



Supervisione

Tutti i GAL sono stati sottoposti a due verifiche di sistema che si sono sviluppate nel corso del triennio 2010 —
2012. Le verifiche effettuate avevano quale obiettivo, una volta selezionati i GAL e i piano di sviluppo locale, il
riscontro della capacita amministrativa dei singoli GAL. Gli ambiti di controllo sviluppati sono i seguenti:

» chiara definizione, ripartizione e separazione delle funzioni,

* presenza di adeguate competenze amministrative,

* presenza di pista di controllo per le azioni del PSL a bando/regia,

» sistemiinformatici adeguati,

» adeguatezza delle procedure di selezione,

» adeguate informazioni e strategia per fornire assistenza ai beneficiari.

La prima verifica & svolta nel corso del 2010 e 2011 ed ha evidenziato la necessita di alcune azioni trasversali su
tutti i GAL finalizzate a definire in modo puntuale il quadro organizzativo interno, le regole interne sul conflitto di
interessi.

Con la seconda verifica, sviluppata nel corso del 2011 e 2012, si € avuto riscontro delle azioni migliorative
richieste e delle modalita di formalizzazione dei controlli a valere sulle domande di aiuto attraverso modelli
omogenei. Al Gruppo di azione locale costituitosi ex novo nella programmazione 2007- 2013 & stata richiesta
I'attivazione di piano formativo per il personale interno al fine di garantire in tutte le attivita delegate adeguate
competenze amministrative gia sviluppate dagli altri GAL nelle programmazioni precedenti.
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3. Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai

beneficiari per ciascuna misura

(articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

3.1 L'ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Coerentemente con quanto richiesto dall'allegato VII del regolamento CE n 1974/2006, nella tabella
che segue vengono presentati, con riferimento alle risorse ordinarie, gli importi dichiarati per ciascuna

misura, evidenziando altresi i pagamenti operati quali “trascinamenti”.

Versamenti annuali Versamenti
Assi/Misura anno 2012 cumulativi dal 2007
all'anno 2012

Asse 1
Misura 112 € 733.000,00 € 5.704.443,63
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 4.690.000,00
Misura 121 € 13.778.508,70 €  49.957.281,57
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - €  23.535.325,33
Misura 122 € 555.157,86 € 5.212.345,63
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 3.702.606,98
Misura 123 € 1.944.314,54 € 9.461.313,74
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 1.230.927,63
Misura 124 € 41.194,40 € 80.948,18
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 125 € 1.003.301,34 € 3.883.645,57
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € -
Misura 132 € 112.561,83 € 246.873,87
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Misura 133 € 84.910,08 € 84.910,08
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Totale Asse 1 18.252.948,75 74.631.762,27
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - 33.158.859,94
Asse 2
Misura 211 €  7.753.595,81 € 28.163.42504
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 280,02 € 6.276.302,98
Misura 213 € - € -
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Misura 214 €  6.238.141,44 € 18.741.334,37
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 1.061.389,80 € 5.680.244,65
Misura 216 € 2.262,00 € 117.724,64
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Misura 221 €  2.258.294,87 € 9.585.799,83
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 1.971.777,87 € 9.336.198,83
Misura 223 € 559.422,90 € 860.761,53
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 301.338,63
Misura 225 € - € 11.141,70
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 11.141,70
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Versamenti annuali

Versamenti

Assi/Misura anno 2012 cumulativi dal 2007
all'anno 2012

(segue)
Misura 226 € 46.805,19 € 777.320,53
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 552.995,62
Misura 227 € 238.382,18 € 521.614,41
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 221.898,99
Totale Asse 2 € 17.096.904,39 58.779.122,05
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € 3.033.447,69 22.380.121,40
Asse 3
Misura 311 € 3.178.214,60 € 4.422.310,69
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Misura 312 € 248.587,15 € 396.749,35
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Misura 313 € - € 401.388,39
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 401.388,39
Misura 321 € 468.722,00 € 824.050,13
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € -
Misura 323 € 619.900,72 € 683.780,22
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € -
Misura 341 € - -
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - -
Totale Asse 3 € 4.515.424,47 6.728.278,78
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € 401.388,39
Asse 4
Misura 411 € - -
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Misura 412 € -
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Misura 413 € 326.519,60 € 326.519,60
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Misura 421 € - € -
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 € - € -
Misura 431 € 330.619,08 € 740.430,12
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - € -
Totale Asse 4 € 657.138,68 1.066.949,72
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 - € -
Asse 5
Misura 511 € 2450.765,70 € 2.450.765,70
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Totale Asse 5 € 2.450.765,70 2.450.765,70

- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006

€ -

€ -

Totale programma
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006

€ 42.973.181,99

€

3.033.447,69

€

€ 143.656.878,52

55.940.369,73
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Come evidenziato dalla tabella che segue, nel corso del 2012 sono stati effettuati versamenti ai
beneficiari con riferimento alle risorse di cui all'art. 16 bis del regolamento CE 1685/2005 per le misure

121,214 e 321.

Tabella sintetica secondo l'allegato VII del Reg. 1

974/06 (totale e avanzamento); HC/ERP

Assi/Misura

Versamenti annuali Anno

Versamenti cumulativi dal
2009 all'anno 2012

Misura 121 € 1.652.922,18 € 1.652.922,18
Totale Asse 1 € 1.652.922,18 € 1.652.922,18
Misura 213 € - € -
Misura 214 € 322.932,59 € 472.159,20
Misura 216 € - € -
Totale Asse 2 € 322.932,59 € 472.159,20
Misura 321 € 970.247,93 € 970.247,93
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis,

paragrafo 1, lettere da a) ad f) del regolamento (CE) n.

1698/2005 € - € -
- inrelazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis,

paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n.

1698/2006 970.247,93 970.247,93
Totale Asse 3 970.247,93 970.247,93
Totale programma 2.946.102,70 3.095.329,31
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis,

paragrafo 1, lettere da a) ad f) del regolamento (CE)

n. 1698/2005 € 1.975.854,77 € 2.125.081,38
- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis,

paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n.

1698/2006 € 970.247,93 € 970.247,93
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3.2 ANALISI DELL'AVANZAMENTO DEL BILANCIO COMUNITARIO E DELLA SPESA PUBBLICA

3.2.1 Stato di avanzamento finanziario del Programma e rispetto degli obiettivi di spesa

Come evidenziato dalle tabelle e dai grafici sottostanti, lo stato di attuazione finanziaria registrato dal
Programma al 31.12.2012 ha consentito di raggiungere e superare il target imposto dall'art. 29 del Reg.
CE 1290/2005.

| dati di esecuzione finanziaria riportati di seguito, desunti dal rapporto di esecuzione finanziaria 2012
trasmesso dalla CE tramite il sistema SFC, evidenziano, per ciascuna dichiarazione trimestrale
'ammontare della spesa pubblica riconosciuta e del controvalore di risorse FEASR, al netto dei
recuperi/Correzioni operati nelle singole dichiarazioni di spesa.

Pagamenti Spesa pubblica Pagamenti FEASR
DP Trimestre di riferimento (euro) (euro)

1-2007 01/07/2007 - 15/10/2007 19.827.965,39 8.724.304,78
2 - 2007 16/10/2007 - 31/12/2007 7.945.459,25 3.496.002,07
3-2008 01/01/2008 - 31/03/2008 0,00 0,00
4-2008 01/04/2008 - 30/06/2008 2.871.265,62 1.263.356,87
5 - 2008 01/07/2008 - 15/10/2008 2.584.217,79 1.137.055,83
6 - 2008 16/10/2008 - 31/12/2008 15.451.048,64 6.798.461,40
7 - 2009 01/01/2009 - 31/03/2009 0,00 0,00

8 - 2009 01/04/2009 - 30/06/2009 430.046,16 174.687,26
9 - 2009 01/07/2009 - 15/10/2009 5.346.941,61 2.364.456,45
10 - 2009 16/10/2009 - 31/12/2009 2.050.300,04 899.431,99
11- 2010 01/01/2010 - 31/03/2010 982.292,61 433.045,75
12 - 2010 01/04/2010 - 30/06/2010 2.383.090,16 1.033.363,53
13- 2010 01/07/2010 - 15/10/2010 1.928.159,49 852.969,30
14 - 2010 16/10/2010 - 31/12/2010 7.290.900,57 3.223.423,56
15 - 2011 01/01/2011 - 31/03/2011 2.763.371,52 1.231.347,42
16 - 2011 01/04/2011 - 30/06/2011 4.914.142,31 2.189.488,31
17-2011 01/07/2011 - 15/10/2011 5.246.499,50 2.342.050,66
18-2011 16/10/2011-31/12/2011 18.817.222,48 8.400.728,23
19-2012 01/01/2012 - 31/03/2012 54.742,27 26.984,34
20-2012 01/04/2012 - 30/06/2012 5.640.096,08 2.538.689,57
21-2012 01/07/2012 - 15/10/2012 10.499.220,78 4.700.112,19
22-2012 16/10/2012 - 31/12/2012 29.725.225,56 13.576.864,78

Totale complessivo 146.752.207,83 65.406.824,30

Come evidenziato dalla precedente tabella, 'ammontare di pagamenti registrati dal Programma al
31.12.2012 ammonta a complessivi 146,7 Meuro, di cui 65,4 di cofinanziamento FEASR. Sommando a
tale spesa l'importo relativo all'anticipazione erogata in favore del programma e pari a 7,61 Meuro, si
evidenza un totale di pagamenti al 31.12.2012 pari a 73,02 Meuro (a fronte di un obiettivo di spesa pari
a 66,28 Meuro.
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Il valore complessivo preso in considerazione per I'analisi del raggiungimento del target di spesa & cosi

composto:

Pagamenti FEASR
(euro)

Tipo Pagamento

7.614.110,00

Anticipo ()

65.406.824,34

Pagamenti Dich. Trim. 1-22

73.020.934,34

Totale

Il grafico che segue evidenza 'andamento della spesa cumulata del PSR anche con riferimento al target
n+2 dell'annualita 2012,
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Anche per quanto concerne l'annualita 2012, la distribuzione della spesa nel corso dell'anno ha
confermato una tendenza storica di concentrazione nel secondo semestre dell'anno e, pit in particolare
nell'ultima dichiarazione di spesa (avente ad oggetto il periodo 16.10 — 31.12). Come si pu0 evidenziare
sia dal grafico che dalle tabelle sopra riportate, il target di spesa del 31.12.2012 e stato infatti raggiunto
grazie all'ultima dichiarazione dell'anno (dichiarazione n. 22-2012) per un ammontare di spesa pari a
29,7 Meuro, ossia il 65% circa dell'intera spesa dichiarata a valere sul programma nel corso del 2012.

! "ammontare indicato a titolo di anticipo, pari a 7,61 Meuro, & da considerarsi al netto dei recuperi effettuati nel corso del
2011 relativamente agli anticipi erogati afferenti alle risorse HC/ERP (cfr. nota CE Ref. Ares(2011)517717 - 12/05/2011 —
“Anticipi non dovuti pagati nel 2010 ai programmi di sviluppo rurale”). | recuperi in oggetto sono intervenuti tramite tre
decurtazioni di pari importo operate nei confronti del valore FEASR dichiarato a valere sul PSR con Dichiarazioni di spesa 15,
16 e 17, per complessivi 821.730,00 euro.
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Nella tabella che segue si evidenzia lo stato di attuazione finanziaria del Programma al 31.12.2012 sia
con riferimento al valore del target di spesa dellannualita 2012, sia con riferimento al target 2013.
Come facilmente desumibile, importo dichiarato al 31.12.2012 oltre I'obiettivo dello stesso anno, ha
consentito di garantire gia un proprio contributo in favore del perseguimento del target 2013. Nello
specifico, a fronte di un valore di risorse FEASR dichiarate pari a 73,02 Meuro, si registra un
perseguimento del target 2012 pari al 110%. Rispetto all'obiettivo al 31.12.2013, quindi, lo stesso puo
ritenersi perseguito gia all'87%.

Capacita di spesa

Pagamenti dichiarati Obiettivo di spesa Capacita di spesa al al 31.12.2012
rilevati al 31.12.2012 | Obiettivo di spesa al cumulato al 31.12.2011 rispetto rispetto
(€) 31.12.2012 (€) 31.12.2013 (€) all'obiettivo 2011 all'obiettivo 2013
(a) (b) (c) (d)=(a)/(b) (e)=(a)/(c)

73.020.934,34

66.282.000,00

83.998.000,00

110%

87%
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3.2.2 Stato di avanzamento finanziario al 31.12.2011 delle misure del Programma rispetto alla dotazione
finanziaria

Nella tabella successiva si evidenzia il valore dei pagamenti cumulati al 31.12.2012, con riferimento alle
singole misure del Programma.

SPESA PUBBLICA FEASR
Dotazione Attuazione Attuazione
finanziaria finanziaria al finanziaria al
(spesa pubblica | Pagamenti dichiarati Pagamenti dichiarati 31.12.2012 31.12.2012
Misura Descrizione stimata) al31.12.2012 (*) |Dotazione Finanziaria] al 31.12.2012 (*) | (spesa pubblica) (FEASR)

112 [Insediamento di giovani agricoltori 7.805.872 5.704.443,63 3.463.092 2.517.151,30 73,1% 72,7%

121 |Ammodernamento aziende agricole 82.486.921 51.610.203,75 37.429.000 23.211.766,71 62,6% 62,0%
Migliore valorizzazione economica delle

122 |foreste 8.334.974 5.212.345,63 3.709.080 2307.019,72 62,5% 62,2%
Accrescimento del valore aggiunto dei

123  |prodottiagricoli e forestali 10.975.807 9.461.313,74 4.917.059 4.237.051,52 86,2% 86,2%
prodotti, processi e tecnologie nei settori

124 [agricolo e alimentare 439.889 80.948,18 197.510 36.345,73 18,4% 18,4%
in parallelo con lo sviluppo e 'adeguamento

125 [dellagricoltura e dellasilvicoltura 8.009.911 3.883.645,57 3.596.450 1.743.756,86 48,5% 48,5%
Sostegno agli agricoltori che partecipano ai

132 [sistemidi qualita alimentare 1.700.000 246.873,87 763.300 110.846,49 14,5% 14,5%
attivita di informazione e promozione

133 [riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi 1.562.550 84.910,08 701.585 38.124,63 5,4% 5,4%
Indennita a favore degli agricoltori delle zone

211 [montane 36.129.941 28.163.425,04 15.897.174 12.360.458,68 78,0% 77,8%

213 [Indenita Natura 2000 1.248.015 - 602.460 - 0,0% 0,0%

214 |Pagamenti agroambientali 33.869.172 19.213.493,57 15.835.902 8.529.465,38 56,7% 53,9%
Sostegno agli investimenti non produttivi

216 |(agricolo) 3.486.744 117.724,64 1.667.634 51.798,84 3,4% 3,1%

221  |imboschimento di terreni agricoli 18.022.125 9.585.799,83 7.929.735 4.217.483,46 53,29 53,2%

223 |Imboschimento di superfici non agricole 2.272.023 860.761,53 999.690 378.735,08 37,9% 37,9%

225  |Pagamenti silvoambientali (trascinamenti) 11.795 11.141,70 5.190 4.902,35 94,5% 94,5%
Ricostituzione del potenziale forestale e

226 |interventi preventivi 1.979.957 777.320,53 871.181 342.021,03 39,3% 39,3%
Sostegno agli investiemnti non produttivi

227  |(forestale) 1.450.100 521.614,41 638.044 229.510,33 36,0% 36,0%

311 [Diversificazione verso attivita non agricole 11.735.011 4.422310,69 5.163.405 1.945.816,70 37,7% 37,7%
Sostegno alla creazione e sviluppo di

312 |microimprese 1.996.056 396.749,35 878.265 174.569,71 19,9% 19,9%
Incentivazione di attivita turistiche

313 |(trascinamenti) 401.389 401.388,39 176.611 176.610,89 100,0% 100,0%
Servizi essenziali per I'economia e la

321 [popolazione rurale 6.085.317 1.794.298,06 3.032473 944.730,82 29,5% 31,2%

323 |Tutela eriqualificazione del patrimonio rurale| 1.936.036 683.780,22 851.856 300.863,30 35,3% 35,3%
vista dell'elaborazione e dell'attuazione di

341 |strategie disviluppo locale 700.010 - 308.004 - 0,0% 0,0%

411 |Competitivita 1.767.561 - 777.727 - 0,0% 0,0%

412 |Gestione dell'ambiente/territorio 2.892.373 - 1.272.644 - 0,0% 0,0%

413 |Qualita della vita/diversificazione 6.748.871 326.519,60 2.969.503 143.668,62 4,8% 4,8%
Cooperazione interterritoriale e

421  |transnazionale 803.436 - 353,512 - 0,0% 0,0%
Gestione dei GAL, Acquisizione di

431 |competenze, Animazione 3.856.498 740.430,12 1.696.859 325.789,23 19,2% 19,2%

511 [Assistenza tecnica 6.975.125 2.450.765,70 3.069.055 1.078.33691 35,1% 35,1%

Totale complessivo 265.683.479 146.752.207,83 119.774.000 65.406.824,3 55,2% 54,6%

(*) al netto dei recuperi/ correzioni operati nell'ambito delle dichiarazioni trimestrali
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4. Riepilogo delle attivita di valutazione in itinere
(articolo 82, par. 2, lettera d) Reg. (CE) n. 1698/2005)

Introduzione

Nell'ambito della valutazione in itinere del programma di sviluppo rurale 2007-2013 regionale, 'attivita svolta nel
nella prima meta dell'anno 2012 ha riguardato I'aggiornamento della Relazione di valutazione annuale per il 2011.
La Relazione adotta la struttura indicata dalla Nota B — punto 6 del QCMVe6 e dai documenti della Rete Rurale
Nazionale, e si articola nei seguenti temi: i) il sistema posto in essere per assicurare la valutazione in itinere, ii) le
attivita di valutazione intraprese; iii) i meccanismi di raccolta delle informazioni; iv) le attivita di rete e, infine, v) le
conclusioni e raccomandazioni e criticita rilevate.

Il sistema posto in essere

L'impostazione del processo valutativo & stata strutturata secondo le scelte metodologiche definite nel Disegno
di Valutazione.

L'impianto metodologico previsto dal valutatore per lo sviluppo delle attivita, nonché la struttura organizzativa,
intesa in termini sia di persone, tempi e risorse, sia di modalita operative con le quali realizzare il piano di
valutazione, costituiscono l'intero sistema posto in essere per la valutazione del PSR FVG 2007-2013. Tale
sistema rappresenta la struttura metodologica e operativa con la quale sono state svolte le attivita di valutazione
on going pianificate e tramite la quale hanno interagito I'Adg, il valutatore e gli altri stakeholders.

Il rapporto annuale contiene un capitolo aggiuntivo di valutazione sullo stato di avanzamento del Programma al
31/12/2011, nell'ambito delle tre sfere attuative, finanziaria, fisica e procedurale. L'arco dell'analisi si sviluppa dal
2007 al 2011, con una particolare attenzione pero agli sviluppi del PSR avvenuti nell'ultimo anno.

Alla luce degli obiettivi valutativi del 2011, le modalita operative adottate dal valutatore sono state articolate
secondo le consuete quattro fasi del processo di valutazione: 1) strutturazione; 2) osservazione; 3) analisi e, infine,
4) giudizio, in linea con quanto previsto dalle linee guida della valutazione dei PSR.

Le attivita di valutazione intraprese

Le attivita valutative realizzate si sono svolte in base a quanto pianificato dal valutatore nell'Offerta Tecnica per
I'aggiudicazione del servizio. Da un lato, il gruppo di lavoro ha proseguito le ordinarie operazioni di valutazione on
going, aggiornando la relazione annuale di valutazione rispetto agli avanzamenti del Programma al 31/12/2011.
Nel corso dell'anno, il valutatore ha condotto un ulteriore serie di attivita, non strettamente legate alla
realizzazione di prodotti valutativi, ma aventi finalita oltre che di approfondimento analitico anche di condivisione
e partecipazione. Tra queste la preparazione delle risposte chiarificatrici alle osservazioni sollevate dai Servizi
della Commissione in merito alle conclusioni e raccomandazioni riportate nella Valutazione Intermedia del 2010.

Il sistema di raccolta delle informazioni
Il sistema previsto dal valutatore prevede I'utilizzo di fonti di dati diverse in funzione del fabbisogno informativo:

Fabbisogno informativo Fonte interna Fonte esterna Tecnica di raccolta dati
Monitoraggio . )
Res onsaigilidiMisura Sito web  Rete| Consultazione
Avanzamento finanziario p' . L . Rurale Nazionale | Interviste  telefoniche/
Funzionari servizi regionali :
) ) (RRN) Incontri
Sito web Regione
Monitoraggio )
Avanzamento Res onsa%)gilidiMisura Consultazione
L . p. ) o ) Sito web ERSA Interviste  telefoniche/
amministrativo Funzionari servizi regionali .
) ) Incontri
Sito web Regione
Monitoraggio L ... | Consultazione
- ! gg.l. . Statistiche  ufficiali u Z .
Avanzamento fisico Responsabili di Misura (Istat, etc.) Interviste  telefoniche/
Funzionari servizi regionali T Incontri

Per tutti i prodotti valutativi, & stata predisposta una banca dati ad hoc, al fine di poter gestire al meglio le
informazioni, in particolare nel caso degli aggiornamenti annuali sull'avanzamento del Programma.
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Le attivita di rete

Le attivita di messa in rete si sono sviluppate lungo due direttrici di lavoro, ciascuna delle quali aventi una propria
finalita: da un lato, quella di condividere con il resto della comunita dei valutatori italiani la propria esperienza, le
difficolta incontrate nell'applicazione delle metodologie e le corrispondenti proposte risolutive, e dall'altra, quella
di comunicare con i soggetti direttamente coinvolti nella valutazione, I'Autorita di gestione, i responsabili di
misura, il monitoraggio e gli altri stakeholder, le conclusioni valutative, le raccomandazioni e le ulteriori
problematicita incontrate durante lo svolgimento delle attivita di analisi.

Nel primo ambito di attivita, si evidenzia la partecipazione, da parte del valutatore, ad una serie di incontri e di
riunioni tecniche organizzate dalla Rete Rurale Nazionale. Fra queste il ciclo di incontri, da settembre 2011 a
maggio 2012, su “L'utilizzo efficace dei risultati della valutazione: un percorso di apprendimento” finalizzato al
rafforzamento di una cultura valutativa presso gli attori coinvolti nel ciclo di formazione, implementazione e
valutazione delle politiche pubbliche.

Le conclusioni e raccomandazioni e criticita rilevate

Una delle difficolta rilevate dal valutatore nel corso della sua attivita e sottolineate anche nel 2012 ha riguardato
la definizione della metodologia di stima dell'impatto 4 “Ripristino della biodiversita” e la sua applicabilita.

Si ricorda che al riguardo, il PSR FVG prevede la quantificazione di due indicatori: uno primario, il Farmland Bird
Index (FBI) e uno secondario, che misura la Riduzione del tasso di decrescita della popolazione del Re di quaglie.
Per il primo indicatore, la difficolta evidenziata in occasione della valutazione intermedia del 2010, nel reperire
dati continui e affidabili sull'indicatore FBI, costruito dalla LIPU sulla base dei rilevamenti effettuati nel territorio,
e tutt'ora in corso di risoluzione. Le attivita di rilevamento infatti, a partire dal 2009, sono gestite all'interno del
Programma MITO2000, quest'ultimo a regia nazionale.

Una ulteriore criticita, evidenziata nell'ambito dello stesso indicatore, ha riguardato la possibilita di stabilire una
correlazione tra il cambiamento apportato alle pratiche agricole, a seguito del finanziamento pubblico, e il valore
dell'indicatore FBI nell'area di rilevamento al fine di misurare I'effettivo contributo delle misure ambientali al
ripristino della biodiversita. Il valutatore ha registrato degli interventi migliorativi apportati dalla Regione,
finalizzati a potenziare la griglia di rilevamento, tramite I'aumento dei punti di osservazione, la modifica di quelli
non pertinenti e l'incremento della frequenza delle rilevazioni. Inoltre, a livello nazionale, il dibattito all'interno
della comunita dei valutatori circa le soluzioni alternative per la stima di tale impatto, dovrebbe condurre a
stabilire una metodologia di valutazione applicabile ai distinti contesti regionali.

Prosecuzione delle attivita di valutazione.

Nel giugno 2012 e terminata la proroga tecnica del servizio di valutazione in itinere del Programma (periodo dal
dicembre 2011 al giugno 2012). In considerazione della necessita di proseguire e completare l'attivita di
valutazione del Programma per il periodo dal luglio 2012 al 30 giugno 2016, nel mese di aprile 2012 e stato
pubblicato il bando di gara per I'affidamento del servizio di valutazione in itinere, comprensivo della valutazione
intermedia ed ex post del programma di sviluppo rurale 2007-2013. L'entita dell'appalto era pari a 400.000 euro.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte & stato fissato al 04 giugno 2012. Il bando ¢ stato pubblicato in
GUUE 2012/S73 - 121046 del 14 aprile 2012; il bando & stato pubblicato anche sul BUR n. 18 del 02 maggio
2012.

L'aggiudicazione e avvenuta in data 28 febbraio 2013. L'avviso di aggiudicazione dell'appalto per il servizio & stato
pubblicato sul BUR n. 14 del 03 aprile 2013.
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5. Disposizioni prese dall'Autorita di gestione e dal comitato di sorveglianza per
assicurare la qualita e I'efficienza dell'esecuzione
(articolo 82, par. 2, lettera e) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Nel corso del 2012 'amministrazione regionale & stata impegnata costantemente nel lavoro di istruttoria
seguente alla pubblicazione dei nuovi bandi e a seguito della pubblicazione delle graduatorie delle domande
pervenute su bandi precedenti. Le attivita previste dalle fasi del processo istruttorio, hanno comportato un
impegno per tutti i soggetti coinvolti: uffici attuatori (responsabili delle istruttorie), uffici responsabili di
Asse/Misura/Azione (a cui @ demandato un ruolo di coordinamento tecnico e di diffusione delle informazioni) e
dellAutorita di Gestione (responsabile del coordinamento generale dell'attuazione del PSR e
dell'adozione/proposta dei principali atti di attuazione).

Di fronte alla situazione in essere, I'Autorita di Gestione ha lavorato su diversi fronti per poter assicurare e
migliorare l'esecuzione del programma: predisponendo modifiche/integrazioni alla normativa regionale di
esecuzione; realizzando numerosi incontri di coordinamento con gli uffici attuatori; predisponendo fac-simili e
bozze di documenti per facilitare il lavoro degli uffici attuatori.

a) modifiche/integrazioni alla normativa regionale di esecuzione.
Tra le disposizioni prese dall'Autorita di gestione per assicurare la qualita e I'efficienza dell'esecuzione c'e stata
I'emanazione, nel 2011, del nuovo Regolamento generale di attuazione del PSR (D.P.Reg. 040/2011).
Il documento delinea i procedimenti per la concessione degli aiuti nellaccesso individuale, I'attuazione delle
operazioni nelle misure a investimento ed i procedimenti per la liquidazione degli aiuti nelle misure a
investimento e nelle misure connesse alla superficie o animali. Tali procedimenti vengono specificati anche in
relazione alla concessione di aiuti per gli accessi integrati. Il regolamento specifica inoltre gli impegni a carico dei
beneficiari (essenziali ed obbligatori) e le disposizioni specifiche per I'attuazione dell'asse 4. Gli allegati sono
relativi a:

- Misure e azioni attivabili

- Strutture responsabili di asse, misura e uffici attuatori

- Tipologie di accesso consentite per le singole misure e azioni

- Schede di misura

- Requisiti di ammissibilita dei PIF: numero minimo dei segmenti di filiera richiesti per i diversi

settori produttivi ed elenco dei segmenti riconosciuti per ciascun settore
- Criteri di selezione dei progetti integrati
- Criteri di selezione dei GAL e dei rispettivi PSL

Nel corso del 2012 sono stati emanati ulteriori decreti di modifica del regolamento generale:

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 23 gennaio 2012, n. 112 Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica dell'allegato D del
regolamento generale di attuazione del Programma. Con il decreto & stata modificata la
scheda della misura 123 azione 1 per correggere errori e refusi e per aggiornare i riferimenti
normativi prima della pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di aiuto (BUR
n. 5 del 01 febbraio 2012).

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 16 aprile 2012, n. 835 Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica allegato D del
regolamento generale di attuazione del Programma e approvazione del bando per la
presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla “Misura 216 -
sostegno agli investimenti non produttivi, azione 2 — costituzione di habitat”. Con il decreto si &
introdotta la scheda per la misura 216, si & approvato il bando e si sono determinate le risorse
finanziarie corrispondenti (BUR n. 17 del 26 aprile 2012).

140



- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 23 maggio 2012, n. 1161 Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Modifica dell'allegato
D del Regolamento generale di attuazione del Programma e approvazione del bando per la
presentazione delle domande di aiuto con accesso individuale a valere sulla Misura 312
“Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”. Con il decreto si & introdotta la scheda
per la misura 312, si & approvato il bando per la presentazione di domande ad accesso
individuale e si sono determinate le disponibilita finanziarie corrispondenti (BUR n. 24 del 13
giugno 2012).

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 10 settembre 2012, n. 2232. Modifica allegato
D del regolamento generale di attuazione del Programma e approvazione del bando per la
presentazione delle domande di aiuto, con accesso individuale, a valere sulla misura 133 -
Sostegno alle associazioni di produttori per attivita di informazione e promozione riguardo ai
prodotti che rientrano nei sistemi di qualita alimentare”. Con il decreto si € introdotta la scheda
per la misura 133, si & approvato il bando per la presentazione di domande ad accesso
individuale e si sono determinate le disponibilita finanziarie corrispondenti (BUR n. 38 del
19/09/2012).

Con la DGR n. 1356 del 25 luglio 2012, e stato emanato un Regolamento di modifica del regolamento generale di
attuazione del programma. Tale atto introduce delle modifiche riguardanti I'asse Leader. Viene prevista
I'esclusione dell'applicazione dell’ articolo 26 (Ammissibilita delle domande di aiuto) allAsse IV ed il fatto che i
bandi sono predisposti e adottati dal GAL. Nel caso di domande di aiuto rivolte al GAL, viene stabilito che agli
adempimenti attribuiti alle strutture responsabili di misura e agli uffici attuatori provvede il GAL stesso. Cosi
come viene prevista I'estensione al GAL degli adempimenti relativi alle graduatorie.

b) attivita di coordinamento degli uffici attuatori/responsabili di Asse, Misura, Azione per la corretta attuazione del
PSR.
L'attivita istruttoria degli uffici attuatori finalizzata alla prosecuzione dell'iter delle domande di aiuto/pagamento
pervenute a fronte dei bandi emanati & proseguita anche nel corso del 2012.
Sono stati organizzati incontri che hanno avuto le caratteristiche di riunioni di coordinamento generale su temi
riguardanti le misure a superficie e le misure ad investimento. Sono stati anche organizzati incontri specifici per
singoli provvedimenti di attuazione o per problematiche particolari di alcune misure.
Questi incontri hanno avuto lo scopo di condividere con i soggetti attuatori e responsabili di misura, alcune
scelte operative successivamente tradotte in atti regionali di attuazione e di raccogliere le esigenze e le necessita
emerse durante la fase istruttoria.
L'attivita e stata particolarmente intensa in occasione della predisposizione, pubblicazione e presentazione di
alcuni bandi per 'anno 2012:
- “Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali azione 1 -
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”
- “Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 2: ammodernamento delle
aziende lattiere”
- “Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Intervento 3: adeguamenti strutturali
delle aziende incluse nelle zone vulnerabile a nitrati (ZVN)”
- “"Misura 213 - Indennita Natura 2000”
- “Misura 216 - sostegno agli investimenti non produttivi, azione 1- manutenzione straordinaria
di muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti” e “azione 2 — costituzione di habitat”
- “Misura 221 - Imboschimento di terreni agricoli”
- “Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”.
- Bandidell'asse IV

Tale attivita di coordinamento ha portato, inoltre, alla redazione e fornitura agli uffici istruttori di alcuni fac-simili
per la gestione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.
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¢) Modifica del PSR

Le attivita che hanno condotto alla modifica del PSR sono iniziate formalmente con la presentazione delle
proposte di modifica al Comitato di sorveglianza del 5 giugno 2012.

Di seguito vengono sintetizzate le modifiche principali al programma.

- Aggiornamento del quadro relativo alla produzione agricola regionale ed adeguamento del Capitolo 3 “Analisi
della situazione in termini di punti di forza e di punti di debolezza, la strategia scelta per affrontarli e la
valutazione ex-ante” — Paragrafo 3.1.3 "“Andamento dei settori agricolo, forestale e alimentare”.

- Aggiornamento ed adeguamento del testo relativo a “Rete Natura 2000 — biodiversita naturalistica e dei
sistemi agricoli e silvicoli ad elevata valenza naturale”, relativamente all'attuazione delle direttive 92/43/CEE
“Habitat” e ©09/147/CE “Uccelli” ed il rapporto con le zone agricole e forestali.

- Adeguamento della tabella con gli importi per la misura 313 incentivazione di attivita turistiche, dal momento
che i pagamenti sono terminati e 'importo € stato aggiornato alle cifre effettivamente rendicontate.

- Aggiornamento dell'elenco degli “Interventi non ammissibili” per quanto riguarda I'acquisto di contenitori in
legno per I'affinamento e 'invecchiamento dei vini, per la misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. -
- Aggiornamento del paragrafo “Complementarieta con le OCM” per quanto riguarda il settore vitivinicolo,
olivicolo e miele, per adeguare il testo alla normativa vigente.

- Modifica del paragrafo “Obblighi dei beneficiari” sulla durata del vincolo di destinazione d'uso relativo agli
investimenti immobili.

- Modifica della misura 213 “Indennita Natura 2000” e inserimento di 2 azioni e sottoazioni: Azione 1 — SIC
Magredi del Cellina e Azione 2 — SIC Risorgive dello Stella — SIC Palude Selvote — SIC Paludi di Gonars. La
suddivisione si & resa necessaria a seguito dell'approvazione dei Piani di Gestione dei SIC, al fine di inserire le
compensazioni per i nuovi vincoli apposti con i PdG. Le nuove azioni hanno comportato la modifica dell’ Allegato 6
del Programma “Conti economici per il calcolo delle indennita di cui alle misure dellAsse 2 (esclusa la Misura
211)". L'allegato ¢ stato integrato con i conti economici per il calcolo dell'indennita relativa alle aree Natura 2000
per le quali sono stati adottati i Piani di gestione nonché con la descrizione dei requisiti minimi.

- Modifica della misura 214 “Pagamenti agroambientali” con aggiornamento del paragrafo “requisiti minimi” ed
eliminazione di indicatori specifici “nidi artificiali installati e nidi naturali tutelati” e modifica “indicatore di
prodotto — capi oggetto di impegno” in tabella “indicatori specifici”. La modifica viene invece apportata per una
migliore dicitura dellindicatore stesso, su suggerimento del valutatore. E stato modificato il testo dell'azione 5
“Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione”, con linserimento di una analisi della
consistenza zootecnica regionale di razze in via di estinzione a supporto della volonta regionale di incremento e
consolidamento di tale consistenza e con l'inserimento dei nuovi premi per ciascuna razza bovina. Tale modifica
ha comportato l'aggiornamento dell'allegato 6.

- Modifica della misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi" con linserimento dell'azione 3 -
Investimenti di ripristino di prati stabili naturali”. L'azione mira ad incentivare investimenti per il recupero
dellomogeneita dell'habitat dei prati stabili censiti dalla legge regionale 20 aprile 2005, n.9.

- Moadifiche all'asse Leader, gia discusse e approvate durante il CdS del 27 giugno 2011, aggiunte nel testo del
Programma.

- Sono state effettuate delle modifiche al Piano finanziario per una migliore aderenza allo stato di attuazione
sulle diverse misure.

- Inserimento di una nuova attivita tra gli interventi di assistenza tecnica. Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ha comunicato alle Regioni che la Commissione europea, nel Working party on Agricoltural
Structures and Rural Development del 31 gennaio 2012, si & espressa favorevolmente sul possibile utilizzo, da
parte degli Stati membri, della voce di spesa Assistenza tecnica dei correnti PSR per il finanziamento dei lavori
preparatori e della valutazione ex ante dei Programmi 2014-2020 a condizione che tali voci di spesa siano
chiaramente motivate ed esplicitate nei correnti PSR. Si e pertanto adeguato il testo del documento a tale
possibilita.

A seguito della presentazione del documento al Comitato di Sorveglianza e del recepimento delle osservazioni, in
data 01 agosto 2012 ¢ stato inviata la proposta inviata ai Servizi della Commissione.

La lettera di ammissibilita e giunta tramite sistema SFC in data 8 agosto. A seguito delle osservazioni pervenute
sulla prima proposta inviata ai Servizi della Commissione, con le quali si richiedevano opportune integrazioni e
modifiche su determinati aspetti, & stata predisposta una seconda versione del documento.
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Tale versione é stata trasmessa in data 11 ottobre tramite sistema SFC. Tale versione del PSR, la sesta, & stata
approvata con decisione (Decisione della Commissione C(2012) 8722 del 30/11/2012).

5.1 MISURE DI SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE
a. Sintesi delle attivita del Comitato di Sorveglianza

Nel corso dell'anno 2012 il Comitato di Sorveglianza del PSR si € riunito in data 05/06/2012, a Udine.
| punti all'ordine del giorno, oltre che l'approvazione del verbale della seduta dellanno precedente, hanno
riguardato la presentazione e approvazione della relazione annuale per I'anno 2011 sullo stato di attuazione del
Programma, l'illustrazione del rapporto annuale di valutazione per 'anno 2011 e [illustrazione delle attivita del
Piano di comunicazione. Sono state proposte inoltre le modifiche al Programma riguardanti:

a. capitolo 3.1.3 - andamento dei settori agricolo, forestale e alimentare;

b. capitolo 3.1.4 - ambiente e gestione del territorio,

C. capitolo 3.2 — la strategia scelta in base ai punti di forza e debolezza,

d. capitolo 3.3 - valutazione ex ante e valutazione ambientale strategica,

e. Misura 121 — ammodernamento delle aziende agricole;

f. Misura 123- Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali,

g. Misura 132 - sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita alimentari,

h. Misura 133 - sostegno alle associazioni di produttori per attivita di informazione e promozione
di prodotti che rientrano nei sistemi di qualita alimentare,

. Misura 213 - indennita natura 2000,

J- Misura 214 - pagamenti agroambientali,

k. Misura 216 — sostegno agli investimenti non produttivi,

} Misura 321 - servizi essenziali per 'economia e la popolazione rurale,

m. tabella 7 - ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale, capitoli 8 finanziamenti integrativi
per asse,

n. tabella 8 — finanziamenti nazionali integrativi per Asse;
capitolo 10- informazioni sulla complementarieta con le misure finanziate dagli altri strumenti di
politica agricola comune, dalla politica di coesione e dal fondo europeo per la pesca,

p. capitolo 16 — assistenza tecnica,

q. allegati 4 e 6 al PSR;

r. modifica degli indicatori del Programma;

Si e inoltre consultato il Comitato di Sorveglianza in merito ai criteri di selezione:
- Misura 133 - sostegno alle associazioni di produttori per attivita di informazione e promozione di
prodotti che rientrano nei sistemi di qualita alimentare
- Misura 216 Azione 3: interventi di ripristino dei prati stabili.
Nel corso del Comitato, come previsto dall'ordine del giorno, il rappresentante della Commissione Europea (DG
agri) ha illustrato le prime indicazioni sulle prospettive del nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

Nel 2012 e stata attivata una procedura di consultazione per iscritto, le cui date di inizio e fine, con le decisioni
adottate, si riportano nella seguente tabella.

Inizio Termine Esito
procedura procedura
10/12/2012 | ©08/01/2013 | Approvazione delle modifiche proposte al testo del PSR:

- modifica della frase relativa alla durata degli impegni
agroambientali per la misura 214 (sostituzione della frase
esistente 2 con la seguente: “Gli impegni vengono assunti per
una duratatrase 7 anni.")
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Questa modifica & stata proposta al fine di mantenere fino all'inizio della programmazione 2014 — 2020 |l
presidio agroambientale del territorio avviato con le domande presentate nellanno 2008. Si e ritenuto
importante dare continuita di aiuto agli agricoltori che hanno scelto di tutelare le risorse naturali, la biodiversita e
il patrimonio genetico autoctono sia animale che vegetale sul territorio regionale.

Il prolungamento del periodo di impegno consente il passaggio fra i due periodi di programmazione senza
interrompere l'erogazione degli aiuti e allo stesso tempo di evitare la dispersione dei beneficiari ormai gia
coinvolti nella gestione sostenibile del territorio. Il prolungamento dei contratti agroambientali assunti dalle
aziende beneficiarie del bando 2008 sara attuato attraverso l'estensione degli impegni di due anni senza
I'apertura di nuovi bandi.
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b. Descrizione sintetica del sistema di monitoraggio.

Uno degli strumenti principali utilizzati per la gestione del programma & rappresentato dal Sistema Informativo
Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S..AGRI). Il sistema comprende |'anagrafe delle aziende agricole e le procedure
informatizzate per l'erogazione degli aiuti/agevolazioni previsti dalla normativa statale e comunitaria. Le
funzionalita e le informazioni contenute, costituiscono anche uno strumento fondamentale per supportare le
attivita di monitoraggio e valutazione del Programma.

Le attivita di monitoraggio si sono concentrate sullintegrazione alle tabelle degli indicatori di prodotto allegate
alla relazione sullo stato di attuazione 2010 del PSR, richieste dai servizi della Commissione unitamente alle
osservazioni sulla relazione stessa.

Nel corso delle attivita, il sistema SFC2007 (System for Fund Management in the European Community 2007-
2013) vale a dire il sistema informatico di monitoraggio della spesa pubblica nel contesto dei finanziamenti
comunitari 2007-2013, e stato aggiornato di volta in volta con nuove informazioni e nuovi elementi: inserimento
documenti dei comitati di sorveglianza, inserimento della proposta di Programma e altra documentazione, lettere
di comunicazione per la Commissione.

A supporto agli enti che istruiscono le domande di aiuto piu significative (misure 121, 112, 123, 125), il S.LAGRI.
ha creato un "database delle istruttorie" e i relativi programmi. Gli istruttori, tramite questi strumenti, inseriscono
le informazioni per determinare i punteggi delle graduatorie e I'importo concesso che in seguito sara fornito ad
AGEA tramite l'inserimento sul portale SIAN. Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

Domandadi aiuto Domandadi aiuto
cartacea tramite portale
SIAN

\ 4

DB
Istruttorie

A 4 A 4

Graduatorie Contributo
Concesso

H

Istruttoria su
Portale SIAN

Differentemente dalle altre misure, per la misura 112 si e provveduto a creare il modulo di istruttoria attraverso
gli strumenti di personalizzazione regionale gia a disposizione sul portale SIAN. | dati delle istruttorie compilate
online dagli istruttori, vengono inseriti nel “database 112" per la generazione delle graduatorie e per il calcolo
dell'aiuto in conto interessi.

Le informazioni contenute nelle graduatorie vengono storicizzate in un database specifico (DB graduatorie).

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:
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Istruttoria su IPA: Elenco

Portale SIAN Nuove Domande
in Graduatoria
) 4
DB
Istruttorie
\ 4 v
Graduatoria Calcolo Aiuto
Conto Interessi

L'entrata in vigore del nuovo regolamento per la misura 112, avvenuta in data 1 ottobre 2011, ha comportato la
modifica al verbale istruttorio. Non essendo piu supportata la personalizzazione regionale del SIAN é stato
necessario integrare la compilazione del nuovo verbale istruttorio all'intero del “database 112", modificando il
flusso di informazioni che pud essere schematizzato come segue:

IPA: Elenco
Nuove Domande
in Graduatoria

4

DB
Istruttorie

A

A 4 A 4 A 4

Graduatoria Calcolo Aiuto Verbae
Conto Interessi Istruttorio

A supporto del Nucleo di valutazione, per quanto riguarda i Progetti Integrati, € stato implementato il database
per le istruttorie. Tale database e alimentato dai dati raccolti a portale regionale (nel database del S..AGRI.) e dai
dati delle istruttorie relativi alle singole domande di aiuto.

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

DB Istruttorie Dati dei progetti
integrati S.I.AGRI.

\ 4

DB
Progetti Integrati

\ 4

Graduatorie,
Contributo Concesso 146




Relativamente ai pagamenti delle domande di aiuto il S.LAGRI ha implementato il database in cui vengono
inseriti gli elenchi regionali di pagamento, i decreti di pagamento AGEA, la rendicontazione/storni nei confronti
della Comunita Europea, il Piano Finanziario e le DIF/Economie.

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

Elenchi Regionali Decreti Rendicontazione
AGEA CE
A4
Piano Finanziario DB Economie e DIF
Pagamenti

Per agevolare il monitoraggio, lo scorso anno é stato realizzato un database che contiene le informazioni relative
alle domande di aiuto/pagamento tramite scarico batch (DB Domande). Nel corso del 2011 questo strumento e
stato perfezionato.

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

DB DB DB
Domande Istruttorie Graduatorie
\ 4
DB . . DB
. > Monitoraggio | . .
Pagamenti d 9 B Progetti Integrati

| dati relativi agli indicatori fisici di realizzazione, necessari alla compilazione delle tabelle allegate alla presente
relazione, sono contenutiin tabelle in formato elettronico suddivise per misura.

Queste tabelle non sono collegate informaticamente in maniera stabile ai database sopra menzionati. | campi
utilizzati per collegare i due insiemi sono quelli del codice domanda di aiuto, codice domanda di pagamento e
codice CUAA (codice fiscale del beneficiario).

Questo database contiene:
- datirelativi agli elenchi regionali inviati ad AGEA a partire dal gennaio 2009;
- dati scaricati dal sito SIAN dall'area di cooperazione applicativa riservata alla Regione Autonoma FVG.. In
particolare sono stati caricati:

(0]

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOo

decreti AGEA di pagamento dal numero 4 del 2009

dati aggiuntivi ai decreti

dati relativi alla rendicontazione alla Commissione Europea

dati relativi al piano finanziario

dati relativi alle domande iscritte nella Banca dati debitori di AGEA

dati riepilogativi delle graduatorie

dati delle domande di pagamento presentate a portale SIAN (dal 2008)
dati delle domande a controllo

dati delle Decisioni individuali di finanziamento (DIF)

economie da DIF, da rinuncia e da saldo
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Cli aggiornamenti hanno riguardato i seguenti aspetti:
- aggiornamento dei decreti AGEA inseriti sino al n. 346
- aggiunti gli elenchi regionali di liquidazione sino al aprile 2013
- aggiornamento riguardante lo stato di avanzamento delle domande
- aggiornamento dei dati delle graduatorie
Aggiunto modulo per l'inserimento delle DIF/Economie

5.2 PRINCIPALI DIFFICOLTA INCONTRATE NELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Incontro annuale tra Commissione europea e Adg

In data 22 novembre 2012 si € svolto a Bruxelles presso gli uffici della DG Agricoltura, I'incontro annuale 2012 per
il programma tra I'Autorita di gestione ed i rappresentanti della Commissione, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo
1 del Reg. (CE) n, 1698/2005. La riunione ha avuto i seguenti punti all'ordine del giorno: attuazione ed esecuzione
finanziaria (rischio N+2, stato di attuazione, finanziaria e procedurale, ed esecuzione sul bilancio comunitario;
analisi dei progressi compiuti in termine di realizzazione e risultati in rapporto agli indicatori di prodotto e
risultato; previsioni sull'avanzamento del programma); tasso di errore e controlli; varie ed eventuali (future
proposte di modifica del PSR; periodo di programmazione 2014-2020).

In tale incontro la Commissione e I'Autorita di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente a
seguito della presentazione del rapporto annuale di esecuzione.

In sintesi le conclusioni emerse sono le seguenti:

0 La Commissione ha ribadito l'importanza del raggiungimento dei target per il successo della
programmazione ed ha invitato la Regione ad approfondire le tematiche che hanno comportato
tali ritardi e ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati. Attenzione particolare dovra
essere rivolta dal nuovo valutatore alla quantificazione degli indicatori di risultato.

0 L'autorita di gestione siimpegna a monitorare attentamente il proprio sistema di controlli al fine
di assicurarne l'efficacia e l'efficienza e di ridurre il tasso di errore, e se del caso, a prendere tutte
le iniziative necessarie per migliorare I'efficacia del sistema di controllo insieme con I'organismo
pagatore.

0 Si invita 'Adg ad iniziare una profonda riflessione sulle nuove proposte della Commissione,
nonché ad attivare tutte le misure necessarie per una puntuale preparazione della prossima
programmazione.

Seguito dato alle osservazioni formulate dai Servizi della Commissione
Le osservazioni sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- Raggiungimento dei target e indicatori di risultato

- Tasso di errore e controlli

- Programmazione 2014 - 2020

1) Il Raggiungimento dei target e indicatori di risultato

Alla fine del 2012 si e registrato un significativo avanzamento nell'attuazione delle misure: quasi il 65% della
spesa dellannualita riguarda l'ultimo trimestre di riferimento. Tale avanzamento ha inciso in parte anche sul
livello di raggiungimento dei valori obiettivo per gli indicatori di prodotto e di risultato.

Per talune misure, con avanzamenti ridotti rispetto ai target, si € agito tramite delle variazioni nelle dotazioni
finanziarie, avanzando cosi delle proposte di modifica del programma (versione 7 del PSR approvata con
decisione del 30/11/2012).

2) Tasso di errore e controlli

La regione ha registrato un tasso di errore materiale complessivo inferiore al 2% e ha subito un audit ad ottobre
2009, sulla misura strutturale 121 (indagine RD1/2009/808/IT). L'audit si & concluso senza rilievi formali in data
28/10/2011.
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Con protocolli di intesa del 20/10/2009 e del 28/07/201, I'organismo pagatore AGEA ha delegato alla Regione
Friuli Venezia Giulia 'espletamento del compito di effettuazione dei controlli in loco per le sole misure strutturali
del PSR 2007-13. Il protocollo precisa che il controllo in loco per le misure a superficie viene mantenuto in capo
all'Organismo Pagatore. La selezione delle domande di pagamento da sottoporre a controllo in loco € rimasta in
carico allOP, rimanendo in capo all'Autorita di Gestione I'eventuale integrazione dei criteri di selezione previsti
dall'OP a seguito dell'emersione, durante i controlli, di elementi che possano essere considerati “fattori sistemici
di rischio”.

Per le attivita riferite alle misure strutturali, i controlli effettuati finora non hanno rilevato errori sistemici che
abbiano indotto 'AdG a richiedere ulteriori criteri di selezione del campione. Il tasso di errore riscontrato nel 2011
infatti, si attesta (secondo dati dell'OP) allo 6,12%. Pertanto, si ritiene alla luce dello stato attuale delle evidenze
dei controlli, che i beneficiari delle misure strutturali abbiano ben compreso il sistema degli obblighi connessi
all'accesso ai contributi del PSR, nonché le regole che ne governano 'ammissibilita della spesa. Cid nonostante, al
fine di tendere all'azzeramento degli errori, & in fase di elaborazione una circolare di richiamo ai beneficiari in
merito al sistema degli obblighi connessi alle misure strutturali.

La situazione e leggermente diversa per le misure a superficie, per le quali i controlli 2011 hanno evidenziato un
tasso di errore del 2,91%. Al fine di operare per ridurre il tasso di errore in cui incorrono i beneficiari, & in corso, con
il supporto dellOP, una analisi puntuale degli errori riscontrati, finalizzata a capire se questi siano imputabili al
sistema degli impegni di misura specifici del PSR piuttosto che al sistema della condizionalita o a discrepanze tra
superficie dichiarata ad impegno e superficie calcolata dallOP. In via preventiva, e come buona prassi generale, &
in fase di elaborazione una circolare apposita sul sistema degliimpegni e obblighi dei beneficiari.

L'informazione dei beneficiari € gia stata avviata nel 2010, anno in cui si € realizzata un’apposita giornata di
studio ed approfondimento tecnico (15/05/2010), durante la quale sono stati illustrati gli argomenti relativi
allapplicazione del meccanismo di riduzione ed esclusione alle misure strutturali, le buone prassi per la redazione
della perizia finale di rendicontazione, nonché, in gruppi di lavoro specifici, I'applicazione delle norme sulla
condizionalita e le riduzioni/esclusioni di misure a superficie.

Per una maggiore informazione dei beneficiari e dei tecnici del settore agricolo e forestale in merito al sistema dei
controlli, si ritiene di reiterare I'attivita, attraverso la pianificazione di una giornata dedicata al tema, organizzata
in un seminario durante il quale saranno illustrati i capisaldi del sistema dei controlli sia per le misure strutturali
che per le misure a superficie, seguito da due workshop uno per ognuno dei due gruppi di misure, in cui saranno
approfonditi aspetti specifici sugli elementi che, statisticamente, risultano piu difficili da affrontare per i
beneficiari medesimi e saranno raccolte indicazioni dei beneficiari in merito alla possibile semplificazione del
sistema. Per il workshop relativo alla misure a superficie sara cercata la collaborazione di AGEA. Sara inoltre
organizzato un seminario formativo/informativo dedicato ai tecnici di settore, durante il quale, saranno raccolti
anche i loro suggerimenti in merito alla semplificazione. Se dovesse emergere la necessita ed opportunita, si
considerera una semplificazione del sistema di riduzioni/esclusioni per il mancato impegno degli obblighi
connessi ai benefici del PSR. Le circolari verranno prodotte entro 'anno 2013, mentre il seminario/workshop sara
programmato non appena chiara la situazione relativa alle misure a superficie.

Di seguito una tabella contenente le cause di errore riscontrate e le relative attivita correttive.
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Tabella con descrizione delle azioni correttive e preventive intraprese per ogni causa di errore individuata e calendario per la loro attuazione.

Causa di errore riscontrata

Attivita preventiva/correttiva
adottata

Data di introduzione/Tempistica
di attuazione

Effetti attesi / Note

Campione non SIGC (misure strutturali) Violazione
di obbligo del beneficiario di aggiornamento del
fascicolo aziendale/ Applicazione art. 30 Reg(UE)
65/2011: errata imputazione di spese tecniche o

errata compilazione del computo metrico

circolare dell’AdG su richiamo agli
obblighi ricadenti sui beneficiari

Entro 2013

Azzeramento dell'errore

Campione SIGC (misure a superficie) e campione

non SIGC (misure strutturali)

Seminario per i beneficiari finali sul
sistema degli impegni del PSR e sui
controlli seguito da due workshop (uno
per le strutture e uno per le superfici - in
collaborazione con I'OP) su aspetti
specifici

A seguito conclusione delle analisi
sulle tipologie di errore riscontrate

Riduzione significativa
dell'errore ed eventuale
revisione degli sistema degli
impegni connessi al PSR

Campione SIGC (misure a superficie)

circolare dell’AdG su richiamo agli
obblighi ricadenti sui beneficiari

Entroil 2013

Riduzione significativa
dell'errore

Campione SIGC (misure a superficie)

Incontro con CAA e tecnici di settore

A seguito della conclusione delle
analisi sulle tipologie di errore
riscontrate

eventuale revisione degli
sistema degli impegni
connessi al PSR




3)Programmazione 2014 - 2020

L'’Amministrazione regionale ha iniziato la predisposizione del prossimo programma a partire da una serie di
attivita quali incontri con i responsabili di altri fondi coinvolti, attivita di formazione dei funzionari regionali, analisi
dei fabbisogni territoriali, tavoli di lavoro.

Ad inizio 2013 ¢ stato pubblicato un avviso per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura per
I'affidamento del “Servizio di valutazione ex ante del PSR Friuli Venezia Giulia 2014-2020, di cui all'articolo 84
della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 627/3 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dell'art. 48 della proposta di
regolamento generale del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2012) 496 final di data 11.9.2012".

5.3 RICORSO ALL'ASSISTENZA TECNICA

Il Programma prevede che gli interventi di assistenza tecnica siano rivolti al rafforzamento della capacita
amministrativa degli uffici attuatori del Programma o coinvolti nelle attivita di gestione, controllo e monitoraggio;
ad assicurare la trasparenza, I'adeguato livello di informazione ed il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse;
a garantire l'attuazione efficace del Programma tramite le funzioni di monitoraggio e valutazione.
Le attivita previste a carico dell'asse assistenza tecnica sono principalmente:

- Aggiornamento del personale coinvolto nell'attuazione del Programma

- Assunzione di personale per I'attuazione del Programma

- Attivita di segreteria

- Realizzazione del piano di comunicazione

- Attivita per il coinvolgimento dei diversi beneficiari e portatori di interesse

- Realizzazione studi e ricerche

- Realizzazione, aggiornamento e manutenzione del sistema informativo di gestione delle procedure e di

supporto al monitoraggio e alla valutazione

Al fine di anticipare le spese rimborsabili dall'organismo pagatore (Agea) sulla misura Assistenza Tecnica, si €
mantenuto il capitolo di bilancio regionale gia istituito nell'anno 2008.

Il personale dedicato alla misura assunto con contratto a tempo determinato triennale nel corso del 2008 e del
2009 € rimasto a carico della misura cosi come i contratti pluriennali stipulati nel periodo 2008 - 2012, con
consulenti esterni.

Nel corso del 2012 sono stati stipulati i seguenti contratti di consulenza e di assistenza nell'ambito della misura

5.1.1 Assistenza tecnica:

e incarico di assistenza tecnica in materia informatica a supporto dell'Autorita di Gestione (contratto n.
12/2012 stipulato in data 13 gennaio 2012 che prevede un impegno professionale complessivo da parte del
contraente sino al 30 settembre 2015).

* Incarico di consulenza ed assistenza tecnica specialistica come esperto in materia di procedure gestionali di
Programmi di sviluppo rurale e monitoraggio dei Progetti integrati a supporto dell’Autorita di Gestione
(contratto n. 23/2012 stipulato in data 01 febbraio 2012; la durata dell'incarico & prevista sino al 30
settembre 2015)

* Incarico di consulenza ed assistenza tecnica specialistica come esperto di monitoraggio, fisico e finanziario di
Programmi e progetti comunitari a supporto dell’Autorita di Gestione (contratto n. 27/2012 stipulato in data
06 febbraio 2012; la durata dell'incarico e prevista sino al 30 settembre 2015)

* Incarico di consulenza ed assistenza tecnica specialistica come esperto in materia di programmazione,
gestione e sorveglianza finanziaria di Programmi comunitari a supporto dell’Autorita di Gestione (contratto n.
22/2012 stipulato in data 31 gennaio 2012; la durata dell'incarico e prevista sino al 30 settembre 2015)

* Aggiudicazione dellappalto pubblico del servizio di assistenza tecnica per l'attuazione del Piano di
comunicazione pluriennale del Programma, per il periodo 2011-2015. Data pubblicazione del bando: 3
novembre 2011; data di pubblicazione aggiudicazione: 4 maggio 2012



* Appalto del servizio di pubblicazione della campagna informativa del Programma sui settimanali regionali. La
campagna informativa consiste in una serie di pubblicazioni periodiche (10 uscite) indicativamente di 1
pagina, con pubblicazione a colori di testo di circa 4.000 battute, compreso titolo e sottotitolo e almeno 2
foto che verranno fornite dall’Autorita di Gestione, relative ai risultati, alle buone pratiche e ai migliori progetti
finanziati attraverso il Programma.

Le attivita effettuate nellambito della cooperazione con la Rete rurale nazionale sono riconducibili a:
- consultazione dei documenti predisposti dalla Rete ed in particolare:
0 Programmazione sviluppo rurale 2007-2013: avanzamento della spesa pubblica (report mensili e
trimestrali)
0 Documenti del Seminario "Nuove strategie per la programmazione 2014-2020 della politica
regionale: le aree interne"
Rivista RRN "Comunicare lo sviluppo rurale ai cittadini"
Rete Europea: report sugli strumenti finanziari
"Approccio LEADER" — numeri mensili 2012
Approcci, metodologie e strumenti per lindividuazione buone pratiche nel campo della
cooperazione territoriale
0 predisposizione documenti tecnici di supporto per I'aggiornamento dei provvedimenti regionali
in materia di condizionalita (in particolare "Condizionalita 2012 - Istruzioni per I'uso")
- consultazione della banca dati on-line degli Indicatori Agricoli Territoriali (database sugli indicatori
comunali sullo sviluppo rurale) dell'lsmea e RRN, tramite accesso personalizzato
- attivita di assistenza diretta su temi specifici quali la predisposizione delle tabelle degli indicatori di
realizzazione e risultato del PSR.
- partecipazione ad incontri organizzati dalla RRN su asse leader, progettazione integrata, sistemi di
monitoraggio, problematiche inerenti la valutazione dei PSR.

O O OO

5.4 DISPOSIZIONI VOLTE A DARE ADEGUATA PUBBLICITA AL PROGRAMMA

Il soggetto incaricato del servizio di assistenza tecnica del piano di comunicazione del programma (per il periodo
2012-2015) ha ricevuto formale incarico nel giugno 2012 e pertanto ha fornito la propria assistenza negli ultimi
sei mesi dell'anno.

La finalita generale del piano di comunicazione e:

informare in modo trasparente e semplificato i cittadini della regione sui benefici attesi e sui risultati del
PSR 2007-2013, sensibilizzandoli sul valore aggiunto della programmazione europea a sostegno dello
sviluppo innovativo e sostenibile dei territori e della societa regionale.

Da tale finalita, si definiscono a corollario gli obiettivi di comunicazione:
= dare continuita allimmagine del PSR;
= far conoscere il Programma ai cittadini, esaltandone i vantaggi in termini di tutela e fruibilita dei territori,
di qualita dei prodotti e di nuove opportunita di occupazione;
= offrire informazioni sia di carattere generale che specifico riguardo al PSR, garantendo anche la
trasmissione di contenuti tecnici;
= mettere in evidenza, presso il target di potenziali beneficiari e degli stakeholder, le principali novita
introdotte dal Programma rispetto alla precedente programmazione;
= informare in maniera chiara ed esauriente i potenziali beneficiari sulle opportunita disponibili,
specificando criteri di selezione e procedure amministrative;
informare i beneficiari suimpegni, obblighi e adempimenti procedurali connessi all'aiuto comunitario;
valorizzare il ruolo attivo degli enti coinvolti, trasferendo un'immagine della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e della Commissione Europea vicina al territorio e attenta alle sue esigenze;
=> costruire una rete informativa rivolta sia al network interno che a quello esterno.

Uy
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Di seguito vengono riportate in sintesi le principali attivita realizzate:

Immagine coordinata

Si e proceduto al restyling del format grafico in completa sinergia con le linee regionali e alla definizione delle
declinazioni e del relativo manuale d'uso.

Eventi
=

=

In data 21 settembre 2012 si & svolto a Udine, presso l'auditorium del Palazzo della Regione, il
Seminario “2013: un anno ponte per lo sviluppo rurale. Centrare gli obiettivi del Psr 2007-2013 con
lo sguardo alla programmazione futura”. L'evento si & sviluppato attorno a nuclei tematici di interesse
rilevante e ruotante attorno alla programmazione unitaria e alla politica di sviluppo rurale nelle strategie
di “Europa 2020".
L'evento ha riscosso una notevole partecipazione di pubblico: circa 200 partecipanti fra addetti ai lavori,
sistema imprenditoriale, associazionistico, universitario regionale e potenziali beneficiari.
Esso si & sviluppato in due sessioni: una plenaria e n. 5 workshop di approfondimento:
Agroenergie/Energie rinnovabili (tenutosi presso la sala 1Ro1)
Diversificazione e politiche di sviluppo dell’economia rurale (tenutosi nella sala 2R03)
Progetti di sviluppo territoriale (tenutosi nella sala 4Ro1)
Innovazione, servizi e trasferimento delle conoscenze (tenutosi nell'auditorium regionale)

5. Filiere agroalimentari (tenutosi nella sala 3R02)
In data 18 dicembre 2012 si e svolto a Udine, presso il Salone di Palazzo Torriani, I'evento “Info Day”
rivolto al comparto per trasferire le linee guida del piano di comunicazione.

P wWwNe

Dell'evento del 21 settembre & stata data ampia diffusione e promozione sulle principali testate regionali:

- Il Gazzettino lettori giorno/medio: 118.000
- Il Messaggero Veneto lettori giorno/medio: 268.000
- Il Piccolo lettori giorno/medio: 193.000
- HFriuli lettori giorno/medio: 200.000
- Primorski lettori giorno/medio: 44.000

(dati Audipress 2012/1)

Il sistema di monitoraggio-eventi ha registrato un’alta percentuale di soddisfazione. La valutazione complessiva
ha consentito di individuare nuclei tematici quali “approfondimenti diretti per gli agricoltori”, “attenzione
allambiente, al biologico, al sostenibile” che hanno definito la matrice di comunicazione per la partecipazione
regionale ad Agriest 2013 anche al fine di consolidare |'obiettivo dell'anno: connubio fra ambiente e PSR.

Media relations e Conferenze stampa

Sin dall'affidamento dellincarico & stato attivato il servizio di supporto stampa attraverso il quale sono state
realizzate le seguenti conferenze stampe:

=

Il Psr 2007-2013 del FVG. L'importanza di una corretta comunicazione.

La conferenza stampa si e svolta il 20 settembre 2012, a Capriva del Friuli (GO), presso la Fondazione
Villa Russiz; ha avuto l'obiettivo di spiegare in maniera semplificata ai media il Psr ed ha registrato
un'ottima adesione da parte dei giornalisti: 20 presenze registrate.

Conferenza di fine anno.

La conferenza si & svolta il 19 dicembre 2012, a Udine presso la Sala Pasolini del Palazzo della Regione;
ha avuto l'obiettivo di fare il punto della situazione e comunicare i nuovi obiettivi in vista di Europa 2020.
Giornalisti registrati: 08 fra stampa e televisioni locali.

Le attivita di media relations trovano riscontro, diffusione e promozione attraverso la messa on line sull'area PSR
del sito www.regione.fvg.it dei relativi comunicati.
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Prodotti editoriali, pubblicitari, informatici e audiovisivi

Il nuovo format & stato declinato su tutti gli strumenti collegati alle attivita. Particolare attenzione riveste la
produzione dei calendari 2013, realizzati con |a collaborazione del Corpo Forestale del Friuli Venezia Giulia che ha
fornito immagini di alto valore fotografico ed emozionale-percettivo, contribuendo a diffondere unitamente
all'eleganza del formato prescelto, valori di equilibrio, bellezza e sostenibilita ambientale. In perfetta coerenza con
il focus portante della partecipazione regionale ad Agriest 2013 in occasione della quale si & pianificata la
distribuzione dei calendari e di altri gadget realizzati.

E stato definito il nuovo format della PSRNews i cui contenuti sono totalmente sviluppati dal soggetto
incaricato. Nel settembre 2012 & stato prodotto il n. 08 con una tiratura di 1.000 copie di cui: 25 distribuite nel
corso della Conferenza Stampa del 20 settembre 2012; 200 distribuite nel corso del Seminario del 21 settembre
2012; 75 trattenute presso la sede regionale; 700 spedite con Posta target alla mailing list definita. Del numero 8
e stata realizzata anche versione digitale in formato pdf.

E stata inoltre pianificata un‘uscita “Speciale Agriest” che, unitamente ai due depliant “Cos'@ il Psr" e
“Agricoltura Biologica” e ai gadget in progettazione, contribuira alla diffusione e promozione del PSR, dei
relativi bandi e delle azioni pianificate nellambito del programma in occasione della manifestazione fieristica di
comparto piu significativa a livello regionale: Agriest 2013,

Pubblicazione e promozione bandi

Al fine di garantire la massima diffusione dei bandi essi sono stati pubblicati oltre che sul sito web anche sui
principali quotidiani regionali. In particolare sono stati prodotti nel 2012 n. 6 awvisi su Il Gazzettino, Il Messaggero
Veneto, Il Piccolo, Il Friuli, Primorski.

Sito web
Posto che il servizio include anche il restyling dell'area web dedicata al PSR nell'ambito del sito web istituzionale
della Regione Friuli Venezia Giulia e la necessita di adeguare tale restyling alle linee guida regionali si & proceduto
su due binari: da un lato si & mantenuto costante 'aggiornamento della precedente versione del sito e daltro
lato il soggetto attuatore ha provveduto alla costruzione delle nuove pagine. Al 31/12/2012 sono state definite:
= Analisi del sito web (27 agosto 2012)
= Simulazione restyling (6 settembre 2012)
= Collegamento con Cedi regionale
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6. Dichiarazione di conformita con le politiche comunitarie pertinenti
(articolo 82, par. 2, lettera f) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

NORME SULLA CONCORRENZA

Le misure e le azioni previste dal Programma di sviluppo rurale che si configurano quali aiuti di Stato risultano
conformi alla normativa comunitaria ed alle procedure vigenti in materia di concorrenza, sia nel caso di operazioni
rientranti nel settore agricolo di cui all'articolo 42 del TFUE, sia nel caso di operazioni non rientranti in tale
definizione.

Le misure rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE per le quali sono previsti finanziamenti
integrativi sono state oggetto di notifica 0o comunicazione in sede di negoziazione e approvazione del
Programma.

Nel corso dell'anno 2011, sono state apportate delle modifiche al PSR per alcune misure non rientranti nel campo
di applicazione dell'articolo 42 del TFUE: 125 (Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo
sviluppo e I'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura), 226 (Ricostituzione del potenziale forestale e
interventi preventivi) e 227 (Sostegno agli investimenti non produttivi). In questo caso si e fatto ricorso a quanto
disciplinato dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (attualmente articoli 107 e 108 del TFUE) agli aiuti di importanza minore “de
minimis”, pubblicato sulla GUUE L379 del 28 dicembre 2006. Si & provveduto all'aggiornamento della tabella 8.1
di cui al capitolo 8 — Finanziamenti nazionali ed integrativi per asse del PSR, con il fine di dare la possibilita di
finanziare ulteriori operazioni sulle misure summenzionate, con risorse aggiuntive derivanti dal bilancio regionale.

NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI

In attuazione delle operazioni con beneficiario finale pubblico o con beneficiario un organismo di diritto pubblico,
come definito dall'art. 3, comma 26 del d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii,, le procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici di opere, servizi e forniture sono quelle previste dal d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 “ codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce” e
ss.mmii.

Al tale proposito le Autorita di gestione del FEASR, del FESR e del FEP, con circolare a firma congiunta prot. N.
Raf/2/13/75362, di data 27 ottobre 2009, hanno richiamato I'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici
sull'obbligo, anche nellaggiudicazione dei contratti pubblici il cui importo e inferiore alle soglie di applicazione
delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni e ai principi comunitari
riguardanti la trasparenza, la non discriminazione, l'uguaglianza di trattamento, la proporzionalita, il
riconoscimento reciproco, la libera circolazione delle merci, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di
servizi.

La medesima circolare invita, inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici a dare applicazione alle disposizioni
contenute nella "comunicazione interpretativa relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di
appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»” (2006/c 179/02) coordinate con
quanto disposto dal gia citato d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163, richiamando, altresi, le norme che la commissione
europea ritiene fondamentali affinché I'aggiudicazione di appalti rilevanti per il mercato interno, non o solo
parzialmente disciplinati dalle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, avvenga nel rispetto del diritto comunitario.
La correttezza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici € oggetto di verifica, da parte degli uffici
attuatori, in attuazione dei controlli amministrativi di cui all'art. 26 del reg. (CE) 1975/2006.

Anche in sede di controllo “in loco”, per le domande selezionate, la correttezza delle procedure di aggiudicazione
dei contratti pubblici costituisce oggetto di verifica ai sensi dell'art. 28 del succitato reg. (CE) 1975/2006.
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NORME SULLA TUTELA E IL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE

Il Programma prevede che le attivita, gli impianti e attrezzature che saranno oggetto di finanziamento saranno
conformi alle norme vigenti in materia di tutela dellambiente, della biodiversita, del suolo e dell'acqua. Qualsiasi
intervento dovra tener conto delle condizioni ecologiche in cui trovera realizzazione e il contributo alla
biodiversita ed alla protezione del suolo e delle acque sotterranee sara dunque positivo.

NORME SULLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE.

Per quanto concerne la promozione delle pari opportunita si segnala che la composizione del Comitato di
Sorveglianza e stata formulata tenendo conto del principio delle pari opportunita, inoltre alle riunioni del
Comitato stesso e assicurata la presenza degli organismi regionali competenti in materia.

COMPLEMENTARIETA E COORDINAMENTO CON GLI ALTRI FONDI COMUNITARL.

In linea generale il PSR non finanzia gli interventi gia previsti dalle OCM di settore, se non in particolari casi quali:
- imprese agricole che non aderiscono ad OO.PP. per tutte le tipologie d'intervento;
- imprese agricole che aderiscono ad OO.PP. per gli interventi per i quali non sussistono disponibilita
finanziarie a livello di programma operativo;
- tipologie di intervento per i quali non & prevista la possibilita di intervento attraverso Programmi
operativi predisposti da OO.PP.

Settore vitivinicolo

Per il settore del vino, I'abrogazione del regolamento (CE) 1493/1999 ad opera del regolamento (CE) 479/2008
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, successivamente modificato con regolamento (CE)
491/2009 che rimanda al regolamento (CE) 1234/2007, si & resa necessaria per poter modificare radicalmente il
regime comunitario applicabile al settore vino e poter cosi conseguire determinati obiettivi specifici.

A livello regionale & stato emanato il Regolamento recante il “Piano regionale di applicazione del regime di
sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008, Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013".

Con riferimento al reg. (CE) n. 479/2008, come modificato con regolamento (CE) 491/2009, le misure di
sostegno previste dalla Regione sono quelle contenute nell'art. 103 octodiecies del reg. (CE) 1234/2007 vale a
dire le misure relative alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti, con riferimento alle tipologie indicate nell'articolo
103 octodiecies, comma 3, riguarda l'attivita di riconversione (lettera a) riconversione varietale, anche mediante
sovrainnesto) e reimpianto dei vigneti (lettera b) diversa collocazione/reimpianto di vigneti).

Per le operazioni finanziate con i fondi dellOCM vino per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le
tipologie ammesse sono coerenti con quanto indicato dal Decreto Ministeriale n. 2553 dell' 8 agosto 2008
("Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda I'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti"),
come modificato con DM 6822 del 13/10/2011 (Modifica al decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2553, per
quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), che indica come
finanziabili esclusivamente le operazioni riportate nell'allegato 2 del DM stesso.

Il PSR non interviene a favore delle aziende beneficiarie per le tipologie sopra riportate e inerenti allimpianto e
reimpianto dei vigneti.

La ristrutturazione e riconversione dei vigneti in regione e una delle principali misure finanziate nellambito del
settore, insieme all'arricchimento e a alla promozione. La ristrutturazione e riconversione riscuote ancora
linteresse dei produttori. La caduta della spesa registrata nel 2011- 3,1 milioni di euro contro i 4,2 milioni di euro
dei due anni precedenti — ha lasciato infatti insoddisfatta la meta circa delle domande poste in graduatoria,
destinate pertanto ad essere finanziate con i fondi del 2012.

Settore olivicolo

Nel settore olivicolo il PSR non finanzia gli interventi previsti dal regolamento (CE) n. 73/2009 e devono essere
rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e relative modalita di applicazione. Gli interventi
aziendali individuali possono essere finanziati nel'ambito del PSR per i produttori che non sono soci di OP.
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Articolo 68 Reg. CE 73/2009
Non possono accedere alla misura 132 le aziende olivicole che si avvalgono di sistemi di certificazione ai sensi del
Reg.(CE) 510/2006 (DOP/IGP) e Reg.(CE) 834/2007 (produzioni biologiche).

Settore ortofrutta
Le Organizzazioni di Produttori interverranno a livello di:
1. aziende agricole associate
a. interventi relativi alla realizzazione e/o riconversione di impianti poliennali;
b. realizzazione di impianti irrigui e di difesa contro le avversita atmosferiche contestuali alla
realizzazione degli interventi di cui al punto a);
€. C. consulenza tecnica;
2. imprese di trasformazione e/o commercializzazione associate o riconosciute quali OO.PP..
a. interventi previsti dal Programma operativo.

La procedura di controllo prevede che prima dell'erogazione del contributo sia verificata I'eventuale appartenenza
del beneficiario ad una OO.PP. e I'eventuale controllo attraverso la stessa per evitare duplicazioni dell'aiuto.
A livello regionale sono stati attivati, ai sensi dei regolamenti (CE) 1234/2007 e 1580/2007, quest'ultimo
abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 543/2011, due Programmi operativi 2009 — 2013 gestiti da
altrettante organizzazioni di produttori.
Coerentemente con quanto definito nel PSN, si individua una soglia finanziaria al di sopra della quale gli
investimenti a carattere strutturale delle OP/AOP e dei singoli soci devono essere realizzati tramite le misure del
PSR.
In particolare si prevede che gli investimenti di carattere strutturale riconducibili alle misure 121 e 123, qualora
realizzati direttamente dalle OP/AOP o dai singoli soci, sono finanziati nei rispettivi programmi operativi qualora
il valore finanziario dell'investimento sia inferiore a 250.000 euro. Investimenti di valore uguale o superiore a
250.000 euro saranno invece sostenuti unicamente dal PSR.
Si specifica che non sussistono problemi di demarcazione fra OCM ortofrutta e le misure 111 e 114 in quanto
quest’ultime non sono previste dal PSR.
| PO della OCM ortofrutta regionali non finanziano interventi corrispondenti a quelli previsti dalla misura 132 del
PSR. La demarcazione & assicurata dal fatto che i PO finanziano i costi connessi a sistemi di qualita diversi da
quelli previsti nel PSR dalla Misura suddetta e non assimilabili a questi ultimi.
La demarcazione fra OCM ortofrutta e la misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attivita di
informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano sistemi di qualita alimentare” del PSR e assicurata
dal fatto che la citata misura:

- non finanzia le attivita mirate alla promozione di una particolare marca commerciale;

- finanzia esclusivamente la promozione generica dei marchi di qualita tesi ad informare il consumatore
sulle attivita che riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualita alimentare previsti.

Demarcazione tra la misura 214 e 'OCM ortofrutta In relazione alle diverse azioni ed ai singoli impegni della
misura 214, premesso che nellambito dei PO possono essere finanziati esclusivamente azioni e/o singoli
impegni diversi da quelli previsti o presi in conto nell'ambito dalla misura 214, i criteri di demarcazione sono
applicabili esclusivamente all'azione 1.1 “Produzione biologica” e l'azione 1.2 “Conduzione sostenibile dei
seminativi e dei fruttiferi”,

Cli impegni previsti nell'ambito dell'azione 1.1 della Misura 214, per le colture ortofrutticole saranno sostenuti
esclusivamente dal PSR e non potranno essere finanziati dai programmi operativi previsti dall OCM.

Per quanto attiene l'azione 1.2 della citata misura, essa non finanzia la coltura dell'actinidia e quelle orticole, e
relativamente a tutte le altre colture finanzia solo 'acquisto ed il posizionamento di diffusori per la confusione
sessuale (per melo, pero, drupacce), attivita non consentita né prevista dai Programmi Operativi previsti
dallOCM.

L'OP/AOP puo intervenire nel settore ambientale, per tutti gli altri impegni previsti nella strategia ambientale
nazionale dei programmi operativi ortofrutta in quanto non previsti da misure ed operazioni del PSR..
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Settore zucchero

Nel territorio regionale non ci sono ex-zuccherifici, chiusi in seguito alla riforma del settore, e le coltivazioni di
barbabietole da zucchero hanno subito un drastico ridimensionamento da circa 6.000 ha coltivati nel 2005 ai
2.500 coltivati nel 2006.

La riforma delllOCM zucchero ha trovato applicazione con i regolamenti 318, 319 e 320 pubblicati nel febbraio
20086.

Con tale riforma, che ha subito successive modifiche, si € giunti ad un piano nazionale di ristrutturazione del
settore da attuarsi a livello regionale, al fine di giungere ad una diversificazione produttiva da parte delle aziende
del settore. Per il 2007 si prevede che la superficie destinata a tale coltura sia ancora inferiore.

Con Decreto del Presidente della Regione n. 244 del 19 settembre 2008 € stato approvato il Piano di azione
regionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Gli interventi di diversificazione previsti dal Piano di
azione regionale si attuano attraverso due misure riguardanti 'ammodernamento delle aziende agricole e la
diversificazione in attivita non agricole corrispondenti con le misure 121 e 311 (azione 3) del Programma di
sviluppo rurale. Le risorse totali disponibili, riferite al periodo 2007-2010, ammontano a 3.568.396,71 euro.

In merito alla demarcazione tra gli interventi realizzati dal presente Piano d'azione e quelli di sviluppo rurale
I'elemento discriminante che viene considerato e quello relativo ai beneficiari degli interventi, cosi come definiti
nel Piano d'azione stesso. Per le misure previste dal Piano, i relativi beneficiari non potranno avere accesso
allanaloga misura prevista nel Programma di sviluppo rurale in riferimento agli stessi interventi.

Settore zootecnico

Non possono accedere alla misura 132 le aziende zootecniche che allevano animali di specie bovina e/o
ovicaprina iscritte ai sistemi di controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. (CE)
510/2006 (DOP/IGP) e/o che certificano un prodotto biologico ai sensi del Reg. (CE) 834/2007.

Non possono accedere alla misura 214 azioni 1.1 e 1.4 le aziende che attuano, sui terreni oggetto di impegno,
attivita di allevamento con capi ovicaprini. Non possono accedere alla misura 214 azione 1.5 i capi di razze bovine
a duplice attitudine in via di estinzione presenti nell'elenco dell'Allegato 1 del DM 29/07/2009, come modificato
con DM 8139 del 10 agosto 2011 (Pinzgau, Grigio Alpina e Pezzata Rossa) che gia usufruiscono o intendono
usufruire dell'aiuto di cui all'art. 68 del reg. CE 73/2009. L'organismo pagatore provvedera a verificare mediante
controllo incrociato dei singoli marchi identificativi degli animali 'eventuale sovrapposizione del premio di cui
allart. 68 del reg.CE 73/2009 con il premio previsto dallazione 1.5 della misura 214. Inoltre provvedera a
verificare 'eventuale sovrapposizione di aziende che accedono contemporaneamente al citato art. 68 ed alle
azioni 1.1 e 1.4 della misura 214 e della misura 132.

Sostegno specifico agli agricoltori (art. 68 del regolamento CE 73 del 2009)

Il sostegno agli agricoltori previsto dall'art. 68 del Reg.(CE) n. 73 del 2009, e stato recepito con D.M. del
29/07/2009, come modificato con DM 8139 del 10 agosto 2011. Al fine di evitare sovrapposizioni tra i regimi di
aiuto, art. 68 e misure del PSR, sono state date precise indicazioni alle Regioni da parte del Mipaaf.

Per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo, I'attivita di formazione nellambito del PSR & di ridottissima entita e
comunque riguarda una sola misura , la 341, e riguarda la formazione degli animatori locali che opereranno alle
dipendenze dell'’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). E'previsto che tali animatori non possano essere
formati con nessun altro strumento.

La non sovrapponibilita tra le linee di finanziamento previste dal FEASR e quelle che del Fondo Europeo per la
Pesca e garantita in quanto il FEASR non prevede interventi nel settore dellacquacoltura. Inoltre, per evitare
sovrapposizioni con gli interventi previsti dall'Asse IV Leader del PSR, nel caso in cui un gruppo finanziato dal FEP
ed un GAL operino su uno stesso territorio la Regione che seleziona gli interventi verifichera la coerenza tra le
strategie di sviluppo locale proposte dai due gruppi.
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Per quanto riguarda il POR-FESR, la demarcazione con il PSR viene assicurata su piu livelli che spesso si
intersecano contemporaneamente sulla stessa misura assicurando piu livelli di controllo. Si elencano alcune
chiavi di entrata con il riferimento alla misura del PSR, che bloccano la possibilita di sovrapporsi con il FESR:

- Latipologia dei beneficiari (Mis. 121- 311 az. 3);

- lltipo diprodotto (Mis. 121 —123);

- Lataglia degliimpianti da realizzare (Mis. 123);

- lltipo diinvestimento (Mis. 125 Int 1 — Mis. 321 az.1);

- Lalocalizzazione dellintervento e/o del beneficiario (Mis. 321 az. 2).

Per quanto riguarda il IV asse del PSR |la demarcazione segue uno schema simile a quanto succitato.

In particolare gli interventi di cui alle misure e azioni delle strategie di sviluppo locale sono finanziati
esclusivamente con il FEASR nell'ambito del PSR:

- misura 411, azione “Valorizzazione dei prodotti agricoli locali”: gli interventi previsti vengono attuati alle
condizioni poste dalle singole misure dell'asse 1 del PSR e non presentano analogie con interventi finanziati con
altri fondi strutturali;

- misura 412, azione “Cura e valorizzazione del paesaggio rurale”: gli interventi, attuati alle condizioni poste dal
regolamento (CE) n. 1698/2005 in relazione all'attuazione dell'asse 2, sono complementari rispetto ad interventi
a valenza ambientale previsti dall'obiettivo competitivita, differenziandosi da questi ultimi per gli elementi
indicati nel capitolo 10 del PSR;

- misura 413, azione “Ricettivita turistica” gli interventi sono complementari rispetto ad interventi finalizzati a
migliorare e incrementare le strutture ricettive di tipo turistico previsti dall'obiettivo competitivita,
differenziandosi da questi ultimi per gli elementi indicati nel capitolo 10 del PSR;

- misura 413, azione “Servizi di prossimita”: gli interventi previsti non presentano analogie con interventi finanziati
con altri fondi strutturali;

- misura 413, azione “Servizi e attivita ricreative e culturali”: gli interventi sono complementari rispetto ad
interventi finalizzati a valorizzare il patrimonio storico-culturale dellarea montana previsti dall'obiettivo
competitivita, differenziandosi da questi ultimi per gli elementi indicati nel capitolo 10 del PSR;

- misura 413, azione “Sostegno ad iniziative finalizzate al marketing territoriale”: gli interventi previsti non
presentano analogie con interventi finanziati con altri fondi strutturali.

Per quanto riguarda, invece, i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale finanziabili attraverso
I'asse Leader va sottolineato che tali iniziative sviluppano le specifiche misure e azioni della misura 410, devono
essere sviluppate seguendo la metodologia leader e devono essere coerenti con la strategia dei piani di sviluppo
locale predisposti dai GAL. Queste caratteristiche garantiscono la non sovrapponibilita con le iniziative
finanziabili nellambito della programmazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale. Inoltre, ai fini di una
puntuale verifica di non sovrapposizione e di coerenza e complementarieta con gli altri strumenti comunitari, i
progetti di cooperazione saranno esaminati anche dalla struttura regionale competente per la programmazione
dei fondi strutturali.
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7. Riutilizzazione degli importi recuperati
(articolo 82, par. 2, lettera g) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Si riporta di seguito il riepilogo degli importi recuperati da parte dell'organismo pagatore ai sensi dell'art.33 del
Reg. (CE) 1290/2005.

Codice Misura Totale pubblico Quota FEASR Riutilizzo
Sostegno agli agricoltori che
132 partecipano ai sistemi di 3.182,69 1.428,95 | Nellambito della misura
qualita alimentare.
Indennita a favore di ) . .
211 . . 33.804,96 14.781,10 | Nellambito della misura
agricoltori di zone montane
Pagamenti agroambientali , . .
214 g g 116.090,51 51.094,33 | Nellambito della misura
Imboschimento di terreni , . .
221 o 14.694,14 6.465,42 | Nellambito della misura
agricoli
Diversificazione verso 3.719,85 1.636,74 , . .
311 N . Nell'ambito della misura
attivita non agricole
Totale 171.492,15 75.406,54
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