***** Fondo europeo agricolo “i}j@ REGIONE AUTONOMA
o

per lo sviluppo rurale: | Europa o -
*_*** investe nelle zone rurali j%,lﬁ-a FRIVLI VENEZIA GIUUA

il g

Programma di sviluppo rurale 2007 — 2013

Relazione annuale sullo stato di attuazione

Anno 2010

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentare e forestali
(giugno 2011)

%

PSR

2007-2013

FRIULI VENEZIA GIULIA



Dati identificativi del Programma

Decisione di approvazione

Decisione della Commissione C(2007) 5715 del 20/11/2007
Decisione della commissione C(2009) 10346 del 17/12/2009
Versione 4 accettata con nota ARES (2020) 687737 del 12/10/2010

Codice

CCl1 2007 IT 06 RPO 004

Durata del Programma

01 gennaio 2007 — 31 dicembre 2013

Area ammissibile

Territorio della regione Friuli Venezia Giulia

Autorita di gestione

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentare e forestali
Servizio sviluppo rurale
s.svilupporurale.agrifor@regione.fvg.it

tel. +39 0432 555509

fax +39 0432 555 270

| - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Direttore: dott.sa Serena Cutrano
serena.cutrano@regione.fvg.it




Sommario

Parte |

INTETOTUZIONE ... 4
1. Variazioni delle CONIZIONT GENETANL........vvmrirmimiiveerrrrrrrrsssssssssimmmssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 5
2. Andamento del Programma rispetto agli 0DIEttiVi fISSALi..........cccrrrrmmiecrrrrrmsmsssssssssssssmsesees 25

3. Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari per

CTASCUNA MMYISUIEL 111vvvveessssseeeeessss o8 100
4. Riepilogo delle attivita di valutazione iN ItINETE ... 106

5. Disposizioni prese dall'Autorita di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualita e

I'EffICIENZA UEI'ESECUZIONE.....coossecrivvvcevrrrree s 116
6. Dichiarazione di conformita con le politiche comunitarie PertineNnti..........mmrmmmmmmn. 130
7. Riutilizzazione degli IMPOIti FECUPEIALE ......vvvverririvicverrrrrerersssssssssismmsssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 132
Parte Il - Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione................ 133



Introduzione

La presente relazione illustra lo stato di attuazione del Programma e rende conto delle attivita svolte nel periodo
compreso trail 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010.

La Relazione € stata elaborata in conformita a quanto previsto dall'art. 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ed
include gli elementi di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e all'allegato VII del regolamento
stesso.

Con riferimento all'attuazione del Programma, I'annualita é stata caratterizzata principalmente dalle modifiche
apportate al documento di programma. Tali modifiche hanno portato alla stesura e al successivo accoglimento
della versione 4 del PSR.

Si sono completate le graduatorie per i progetti integrati (progetti integrati di filiera agricoli e forestali, progetti
integrati territoriali agricoli e forestali, approcci collettivi) e ci sono stati successivi scorrimenti delle stesse
graduatorie con I'obiettivo prioritario di poter finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili.

112010 é stato caratterizzato inoltre dall'ulteriore avanzamento finanziario conseguente ai pagamenti delle spese
relative a impegni assunti nel precedente periodo di programmazione e dall'apertura di nuovi bandi. Nel corso
dell'anno si sono registrati ulteriori pagamenti sulle misure strutturali riferibili alla nuova programmazione.



1. Variazioni delle condizioni generali
(articolo 82, par. 2, lettera a) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

1.A) AGGIORNAMENTO DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELLA REGIONE.

Per quanto riguarda la situazione economica del Friuli Venezia Giulia, si sottolinea come gli effetti della crisi
economica del 2008 siano stati significativi. Tuttavia dopo la variazione negativa di 5,6 punti percentuali di PIL
registrata nel 2009, le stime hanno indicato una ripresa della crescita economica pari all'1,3% per il 2010, dato
superiore alla media nazionale (+1,1%) ed inferiore solo a quello di Lombardia (+1,7%), Veneto (+1,6%) ed Emilia
Romagna (+1,5%). Questi dati, contenuti nella Relazione politico-programmatica 2011-2013 della Regione,
mostrano inoltre come il contributo delle esportazioni alla formazione della ricchezza regionale (oltre il 30% del
PIL & determinato infatti dall'export) sia stato decisivo per lo crescita economica del FVG. Anche I'export del
settore agricolo, soprattutto nel settore bevande e carni, ha contribuito alla crescita complessiva.

Il settore primario rimane tuttavia secondario in termini di valore aggiunto ed occupazione (gli occupati
nell'agricoltura rappresentano il 2,2% degli occupati complessivi del FVG).

| dati al 2010 delle aziende operanti in regione, suddivise per tipologia di impresa, sono riassunti nella seguente
tabella:

Societa di Societa di Imprese Altre forme Totale
capitale persone individuali
Numero —di 222 1680 15.994 239 18.135
aziende

(fonte: Unioncamere-Infocamere, Movimprese)

| dati si riferiscono alle aziende registrate e comprendono le tre sezioni: coltivazioni agricole e produzione di
prodotti animali (17.371 aziende), silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (332 aziende), pesca ed acquacoltura
(432 aziende).

Il calo del numero complessivo rispetto al 2009 é stato di poco inferiore al 3%. Questo dato & quasi doppio
rispetto alla riduzione percentuale nel numero delle imprese agricole intervenuta a livello nazionale fra 2009 e
2010, che é stato pari al 1,56%. La riduzione, come oramai accade da qualche anno a questa parte, su tutto il
territorio nazionale, & perd dovuta quasi interamente al calo registrato nel numero di ditte individuali.
Complessivamente le ditte che hanno cessato la loro attivita sono state 951, di cui ben 896 sono state quelle che
erano registrate come imprese individuali. Le nuove iscrizioni sono state 401, di cui 337 imprese individuali. Il
saldo netto negativo é pari a 550 aziende.

Nel corso del 2010 ¢ stata condotta a livello nazionale un'indagine qualitativa da parte di Ismea a mezzo di un
Panel di aziende agricole interpellate con cadenza trimestrale. Nel Panel erano presenti anche aziende regionali.
Le aziende rispondenti si sono prevalentemente espresse in modo negativo sullandamento delle rese, della
produzione, dei costi, della domanda e delle vendite dei prodotti agricoli, nonché sull'evoluzione del fatturato del
2010 rispetto all'anno precedente. Nonostante vi siano delle attese sulleconomia da parte degli imprenditori, il
risultato e stato di un elevato livello di insoddisfazione per I'andamento degli affari della propria azienda.

A livello nazionale, € stato evidenziato come nello scenario complessivamente negativo del settore primario
nazionale la posizione degli operatori under 40 risulta consapevole delle criticita presenti, ma meno disfattista e
pit intraprendente, specie nei settori della zootecnia da latte e in quello vitivinicolo.

| dati a sostegno della tesi secondo la quale il 2010 non é risultato un anno positivo per I'agricoltura italiana sono
che dal punto di vista economico, in termini di fatturato, il 57% delle aziende del Panel ha segnalato di non avere
registrato variazioni rispetto all'anno precedente; una quota di operatori pari al 2% non ha fornito una risposta al
riguardo; mentre un 12% si e espresso nel senso di un aumento e il rimanente 29% nel senso di una flessione.



| risultati di questa indagine, raccolti tramite interviste telefoniche, sono stati espressi mediante degli indicatori
sintetici, che avevano lo scopo di esprimere l'intensita di un fenomeno riferita ad un determinato momento.
L'indicatore sintetico varia in un range compreso tra “0” (nel caso in cui tutte le risposte si concentrino sulla
modalita di risposta estrema negativa) e “1” (nel caso in cui tutte le risposte si concentrino sulla modalita di
risposta estrema positiva). Qualora invece le risposte fossero tutte concentrate sulla modalita centrale,
lindicatore sarebbe pari a “0,5”, circostanza che si verifica anche quando data la quota concentrata sulla modalita
centrale, le modalita estreme raccolgono un eguale percentuale di risposte.

Dai risultati finali, € emersa in generale una situazione tendente al ribasso, dove la diminuzione risulta ancora
condivisa da una quota importante di operatori (indicatore: 0,41); migliore, a questo proposito, la percezione degli
agricoltori “under 40" (indicatore: 0,49) e delle aziende di allevamento di bovini da latte (indicatore: 0,50).

Una indagine analoga realizzata in regione fra il luglio 2009 e il dicembre 2010 da un'associazione di categoria del
settore (*) , sembra confermare tale livello di pessimismo. Secondo tale indagine, che ha interessato 850
imprenditori agricoli, il 44% degli intervistati ha affermato che la situazione del comparto agricolo nel corso
dell'ultimo anno é peggiorata.

Se da un lato dunque emerge una certa preoccupazione rispetto alle tendenze del settore (30% degli intervistati)
e Ci si esprime con preoccupazione sull'inadeguatezza delle condizioni economiche della propria realta aziendale
per affrontare il mer cato (84% degli intervistati), d'altra parte sono emerse delle tendenze ad investire per
migliorare la propria azienda. Una buona parte di coloro che ha investito (61%) lo ha fatto sullinnovazione
tecnologica delle macchine e delle attrezzature utilizzate nel processo produttivo.

Le preoccupazioni emerse nel corso delle interviste sono legate allaumento dei costi di produzione, alla
diminuzione dei prezzi di vendita e delle richieste da parte del mercato e alla carenza di liquidita.

Analogamente al Panel nazionale di Ismea, anche nella ricerca regionale € emersa una certa fiducia legata alla
ripresa e allo sviluppo di determinati settori, come quello vitivinicolo.

(*) (Indagine di Coldiretti sull'agricoltura in FVG, condotta dalla societa SWG)

Fra i settori piu colpiti dalla crisi, vale la pena di citare il comparto zootecnico, ed in particolare la crisi della
suinicoltura.

La crisi del settore suinicolo ha colpito anche le aziende del territorio regionale e le ragioni delle condizioni
avverse in cui si sono trovate ad operare sono riconducibili sostanzialmente al calo del valore della produzione (-
30% nell'area del Triveneto, secondo le associazioni di allevatori). Tale riduzione & determinata dal calo dei prezzi
di vendita dei maiali a fine ciclo produttivo o della carne semilavorata e 'aumento dei costi di produzione
(soprattutto materie prime per i mangimi) i cui aumenti registrati negli ultimi 12 mesi sono stati estremamente
penalizzanti rispetto I'anno precedente.

Le conseguenze a livello regionale del perdurare di tale stato di crisi si sono riflesse sull'utilizzo dei fondi messi a
disposizione dal Fondo di Rotazione in Agricoltura, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80. Si tratta
di uno strumento finanziario per la concessione di finanziamenti agevolati con durata a medio — lungo termine
(massimo 10 anni). | finanziamenti sono erogati per il tramite di banche convenzionate sul territorio che utilizzano
le disponibilita del fondo di anticipazione e capitali propri. Anche per questo motivo, il finanziamento erogato
dalla banca ha delle caratteristiche diverse che derivano dalla contrattazione con la singola impresa.

Il fondo pubblico viene successivamente reintegrato con il pagamento delle rate dei finanziamenti, consentendo
cosi una certa continuita nei flussi di credito.

La Giunta regionale aveva stanziato nel luglio 2009, per il Fondo di Rotazione, 30 milioni di euro; nel dicembre
2010, lo stanziamento & stato di 70 milioni di euro, in virtt della capacita di questo strumento di erogare le risorse
stanziate in modo efficiente.



Nel corso del 2010 sono stati emanati altri regolamenti per fronteggiare situazioni di crisi particolari:

- Decreti del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 226/Pres e n. 228/Pres (pubblicati sul BUR N.
43 del 23 ottobre 2010). Sono regolamenti che consentono un intervento di consolidamento dei debiti
per un importo massimo — riferito alla quota regionale — di 1.000.000 di euro alle imprese di
trasformazione e commercializzazione ricadenti nei comuni danneggiati rispettivamente dall'evento
gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 e dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010

- Decreti del Presidente della Regione 18 ottobre 2010, n. 227/Pres e n. 229/Pres (pubblicati sul BUR N.
43 del 23 ottobre 2010). Sono regolamenti che consentono un intervento di consolidamento dei debiti
per un importo massimo — riferito alla quota regionale — di 200.000 di euro alle imprese di produzione
ricadenti nei comuni danneggiati rispettivamente dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al
17 marzo 2010 e dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010

Nel corso del 2010 sono stati erogati finanziamenti per piu di 70 milioni di euro, principalmente per il
consolidamento dei debiti delle imprese di trasformazione e commercializzazione (37% delle risorse), per il
consolidamento dei debiti delle imprese di produzione (33%) e per gli investimenti delle imprese di
trasformazione e commercializzazione (15%).

Il settore con i maggiori finanziamenti e stato quello vitivinicolo (33% dei finanziamenti per investimenti e 49%
per consolidamento del debito), seguito dal settore dei seminativi (24% finanziamenti e 19% consolidamento) e
dalle aziende di allevamento bovini da latte (12% per investimenti e 13% per consolidamento).

Le conseguenze della situazione di crisi sullimplementazione del programma hanno condotto I'’Amministrazione
regionale ha cercare di dare maggiori risposte alle richieste delle imprese del settore attraverso la modifica del
documento di programma (aumento dei premi per alcune misure), lo scorrimento delle graduatorie per le
domande individuali dellasse | (misura 121) e dei progetti integrati, il completamento delle procedure
informatiche e tecnico-amministrative per giungere ad una piu rapida conclusione delle istruttorie e delle
erogazioni per le domande di pagamento presentate e in corso di presentazione (vedi Capitolo 5).



1.8B) AGGIORNAMENTO DELLO SCENARIO AMBIENTALE.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA “NATURA 2000”.

La Rete Natura 2000 e formata dalle seguenti aree:

a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);
b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC)

c) Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Con il Bollettino Ufficiale regionale n. 31 del 05/08/2009 é stata pubblicata la Legge regionale 30 luglio 2009, n.
13 “Disposizioni per I'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza
dell'ltalia alle Comunita europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, ... (Legge comunitaria 2008)".

Questa legge regionale, in particolare all'articolo 46, modifica gli articoli 11 e 12 della Legge regionale n. 7/2008
in materia di Rete Natura 2000.

La legge regionale stabilisce i contenuti dei piani di gestione dei siti Natura 2000 e le modalita di approvazione
delle misure di conservazione specifiche e dei Piani di gestione. Il piano di gestione viene definito come
strumento di pianificazione ambientale.

Nel corso del 2010 il Servizio caccia, pesca e ambienti naturali della Direzione centrale risorse rurali,
agroalimentari e forestali ha proposto una modifica dell'art. 10 della Legge regionale n. 7/2008 che prevede un
iter di adozione semplificato per 'adozione delle misure di conservazione specifiche.

Il Servizio caccia, pesca e ambienti naturali cura la redazione partecipata dei Piani di gestione seguendo le
indicazioni del Manuale di indirizzo per la gestione delle aree tutelate del Friuli Venezia Giulia.

Di seqguito si riporta quanto realizzato lo scorso anno e gli stati di avanzamento per i diversi siti regionali.
- Nel corso del 2010 ha avuto termine il processo partecipativo per la redazione del Piano di Gestione (PdG) del
Carso/Kras, mentre nella seconda meta dell'anno é stato avviato il processo per il Piano di gestione della Zona di
Protezione Speciale Magredi di Pordenone.
- A fine anno € iniziato il processo di adozione del PdG del SIC Risorgive dello Stella, Palude Selvote e Paludi di
Gonars (processo che é terminato con il parere positivo del Comitato tecnico scientifico e del Comitato faunistico
regionale ainizio maggio del 2011).
- Nel corso dellanno sono stati affidati i contratti per i piani di gestione Alpi Carniche comprensive dei SIC
IT3320001 Gruppo del Monte Coglians, SIC IT 3320002 Monti Dimon e Paularo; SIC IT 3320003 Creta di Aip e
Sella di Lanza; SIC IT 3320004 Monte Auernig e Monte Corona. La prima fase del processo partecipativo &
terminata a fine 2010.
- Sono stati inoltre affidati i contratti per i piani di gestione per i seguenti siti:

- IT3310006 Foresta del Cansiglio, IT3310003 Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa

- IT3320017 Rio Bianco di Taipana e Gran monte, 1T3320016 Forra del Cornappo, 173320014 Torrente

Lerada, IT3320018 Forra del Pradolino e Monte Mia, IT3320019 Monte Matajur
- 1T 33200013 Col Gentile; IT 3320011 Monti Verzegnis e Valcalda; IT 3320013 Lago Minisini e rivoli
bianchi

- Sono in fase di redazione, da parte dei soggetti gestori dei parchi e delle riserve, i piani di gestione dei siti dei
piani allinterno della misura 323 del PSR. I siti interessati sono i seguenti: ZPS I1T3321002 Alpi Giulie, SIC
IT3320012 Prealpi Giulie Settentrionali e SIC 1T3320010 Jof di Montasio e Jof Fuart, SIC IT3310004 Forra del
Torrente Cellina, SIC 1T3310001 Dolomiti Friulane, SIC IT3330005 Foci dell'lsonzo e Isola della Cona.
- Il piano di gestione per il SIC IT3320015 Valle del medio Tagliamento non é stato ancora avviato.
- E stato awviato il contratto per la redazione del piano di gestione Monti Bivera e Clapsavon. L'incarico
comprende anche la redazione delle misure di conservazione specifiche per tuttii 24 SIC alpini.
- A fine anno é stato awviato il contratto per la redazione dei PdG dei SIC dei boschi planiziali (SIC - it3320033
bosco Boscat, sic - it3320034 boschi di Muzzana , sic - it3320035 bosco Sacile sic - it3320030 bosco di golena
del Torreano , sic — it3310011 bosco Torrate, sic - it3310012 bosco Marzinis), oltre che per la redazione delle
misure di conservazione specifiche da adottarsi nei Siti di Interesse Comunitario della regione biogeografica
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continentale del Friuli Venezia Giulia. Le previsioni fornite indicano I'avvio dell'iter di adozione per le misure di
conservazione alpine entro la prima meta dell'anno 2011, e la seconda meta dell'anno per le altre misure.

- Il piano digestione della ZPS Laguna di Marano e Grado verra avviata per l'iter di adozione nel corso del 2011, il
piano di gestione per Valle Cavanata e banco mula di Muggia ha ottenuto i pareri positivi del Comitato tecnico-
scientifico e del Comitato faunistico regionale (il piano verra inoltrato alla competente commissione consigliare
previo parere preliminare della Giunta, nel corso del 2011).

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento dellannualita 2010 della “misura 213 -
Indennita Natura 2000“ é stato pubblicato in data 12/05/2010, limitatamente al SIC Magredi del Cellina in forza
dellart. art. 24 della LR. 17/2006 (Didattica ambientale, monitoraggio delle specie e degli habitat e misure di
conservazione dei siti Natura 2000). Si rimanda al capitolo 2 per approfondimenti sullo stato avanzamento della
misura.

L'iter di adozione ed attuazione del piano di gestione € normato dall'art. 10 della gia citata LR n. 7/2008. Nella
fase di adozione si prevede che la bozza venga adottata dalla Giunta regionale con delibera, previo parere del
Comitato tecnico-scientifico e del Comitato faunistico regionale e sentita la competente Commissione
consigliare. Successivamente il piano viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Durante la
successiva ‘fase di osservazione', che dura 60 giorni, possono essere presentate osservazioni da eventuali parti
interessate. La Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche. Il piano viene
approvato con decreto del Presidente della Regione. Le misure di conservazione vengono adottate dalla Giunta
previo parere del Comitato tecnico-scientifico e del Comitato faunistico regionale.

Con la fase di adozione le misure regolamentari previste dai PdG fanno tutela e pertanto € possibile attivare la
misura 213 definendo la indennita in funzione dei vincoli imposti all'attivita produttiva.

La scelta di adottare misure di conservazione specifiche per tutti i SIC della regione, cedevoli rispetto ai piani di
gestione una volta approvati, deriva dalla necessita di avere in tempi rapidi delle misure di tutela e poter di
conseguenza poter attivare le misure di conservazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA NITRATI.

Le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) della Regione FVG sono state definite con:

- DGR 23 maggio 2003, n. 1516 (BUR n. 27 del 02/07/2003) con la quale & stato designato ZVN il comune di
Montereale Valcellina,

- DGR 25 settembre 2008 n. 1920 (S.O. n. 23 del 17 ottobre 2008 al BUR n. 42 del 15/10/2008) con la quale &
stato designato ZVN il bacino scolante della laguna di Marano e Grado.

Nel corso del 2010 pertanto non sono state designate nuove zone vulnerabili da nitrati, né sono state modificate
guelle esistenti.

In data 03/06/2010 e stato pubblicato (BUR n. 22) il DPReg n. 0108/Pres. del 24/05/2010 “LR 17/2006, art. 19.
Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse
agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il
programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento
causato da nitrati di origine agricola per le Aziende localizzate in zone vulnerabili”. Tale regolamento, che
rappresenta il programma d'azione (PdA) per le ZVN attualmente in vigore, ha abrogato il DPReg. 27 ottobre
2008, n. 295 ed ha introdotto alcune modifiche riguardanti I'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di cui
al D.gs. 99/92, la sospensione del divieto invernale di spandimento e gli organismi deputati al controllo delle
modalita di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati da parte delle aziende.

Nello specifico si descrivono sinteticamente le modifiche introdotte:

a) sono stati eliminati i divieti di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, ad eccezione di quelli relativi alle
sponde dei corsi d'acqua superficiali e all'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione
lagunari;

b) é stato eliminato il divieto di spandimento invernale per i fanghi di depurazione;



C) é stata inserita la possibilita che il Direttore centrale delle risorse rurali, agroalimentari e forestali sospenda
temporaneamente il divieto invernale di spandimento delle acque reflue e dei materiali assimilati ai liqguami in
conseguenza di particolari condizioni meteorologiche e/o colturali;

d) é stato previsto che 'ERSA provveda al monitoraggio dell'utilizzo dei fertilizzanti azotati nel rispetto degli
obblighi del PdA anche in collaborazione con gli Ispettorati Provinciali Agricoltura.

Le modifiche di cui ai punti a) e b) si sono rese necessarie in quanto la Regione FVG non aveva la base giuridica
per poter inserire ulteriori divieti all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione rispetto a quelli espressi nel DM
7 aprile 2006. L'aggiornamento di cui al punto c) ha consentito di trattare in modo uniforme tutti i fertilizzanti
azotati per cui il PdA prevede un divieto di spandimento invernale.

Per iniziativa dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, & attiva una unita di crisi, coordinata
dal Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, costituita da funzionari della Direzione stessa e da
rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, dell'Associazione regionale Allevatori e dell'Ordine dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali. L'unita ha lo scopo di individuare gli strumenti di accompagnamento al PdA
delle ZVN mediante azioni volte a diffondere la conoscenza della normativa di settore, con particolare riferimento
ai vincoli e agli obblighi che le aziende devono rispettare, elaborare misure e strumenti normativi atti a sostenere
le aziende agricole che devono effettuare investimenti per adeguare le capacita di stoccaggio degli effluenti
zootecnici, nonché ad introdurre e diffondere nuovi ordinamenti colturali rispondenti alla necessita di ridurre gli
apporti azotati.

Il PSR rappresenta uno di questi strumenti, in particolare la misura 121 per il sostegno agli investimenti e la
misura 214 per intervenire sugli ordinamenti colturali. L'applicazione del PdA comporta un aumento dei costi per
le aziende operanti nelle ZVN, in particolare in relazione agli adeguamenti strutturali che queste sono chiamate a
fare per poter effettuare una gestione degli effluenti nel rispetto di quanto previsto dal Piano.

Al fine di supportare gli imprenditori agricoli nel processo di adeguamento alle norme previste nel PdA e di
rafforzare le azioni a tutela delle acque, in sede di accoglimento nel PSR delle sfide Health Check e di
adeguamento allo European Recovery Plan, sono state introdotte due nuove azioni: l'intervento 3 “Adeguamenti
strutturali delle aziende incluse nelle ZVN”, della Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e 'Azione
8 “Diffusione dell'uso dei reflui zootecnici” della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”.

Le modifiche introdotte al PdA con il regolamento DPReg n. 0108/Pres. del 24/05/2010 non hanno richiesto
modifiche al PSR.

Relativamente allo stato di attuazione del PdA di seguito si riporta il numero di comunicazioni e PUA (Piano di
Utilizzazione Agronomica) presentati ai Comuni delle ZVN, cosi come elaborati dall’Agenzia regionale per lo
sviluppo rurale - ERSA - che € la struttura deputata ai controlli:

Tabella di riepilogo comunicazioni e PUA presentate

Anno n. comunicazioni PUA Totale
2008 24 27 51
2009 96 92 188
2010 26 113 139
Totale 146 232 378
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Stato di attuazione della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE

- Stato di attuazione del PTA regionale.

Il Piano regionale di tutela delle acque (previsto all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
costituisce lo strumento di cui le Regioni devono dotarsi per l'attuazione delle politiche di miglioramento delle
acque superficiali e sotterranee.

Con deliberazione n. 246/2009 la Giunta regionale ha avviato il procedimento di formazione del Piano regionale
di tutela delle acque, contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica del Piano stesso,
definendo altresi le strutture e i soggetti coinvolti.

Con deliberazione n. 412/2009 la Giunta regionale ha approvato il calendario e il programma di lavoro per la
presentazione del Piano. Su tale documento sono state aperte le consultazioni del pubblico.

Il Piano regionale di tutela delle acque definisce, sulla base dell’ analisi conoscitiva dello stato delle acque in
Regione, le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualita dei corpi idrici e delle acque a specifica
destinazione, attraverso un approccio che integri aspetti quantitativi della risorsa, come ad esempio il minimo
deflusso vitale ed il risparmio idrico, con quelli piu tipicamente di carattere qualitativo.

La Giunta regionale, con delibera n. 1309 del 11.06.2009, ha preso atto del documento concernente la
"valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nella Regione Friuli Venezia
Giulia". In conformita a quanto previsto all'articolo 122 del d.lgs. 152/2006, tale documento e sottoposto alla
consultazione del pubblico per un termine di sei mesi a decorrere dal 24/06/2009, data di pubblicazione della
citata deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 25/2009. Secondo il calendario di lavoro del Piano,
con il 2010 si é entrati nella fase IV, che prevede inoltre la redazione di una parere motivato e la delibera di DGR di
approvazione del parere.

- Individuazione dei distretti idrogeografici
Il Piano di Gestione (PDG) del distretto idrografico é lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE
(DQA), recepita a livello nazionale dal d.Igs. n. 152/06, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela
delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di
distretto idrografico.
L'ambito territoriale oggetto del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali comprende i seguenti
bacini idrografici:
- il bacino dirilievo nazionale dell'Adige ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;

i bacini di rilievo nazionale di Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (Alto Adriatico) ai

sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;

i bacini interregionali del Lemene e del Fissero-Tartaro-Canalbianco ai sensi della legge 18 maggio 1989

n.183;

i bacini regionali del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;

la laguna di Venezia ed il suo bacino scolante ex lege 29 novembre 1984 n.798.
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Distretti idrogeografici.

| Comitati istituzionali delle Autorita di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e
del fiume Adige, in data 24 febbraio 2010, hanno provveduto all'adozione del Piano di gestione dei bacini

idrografici delle Alpi Orientali — Distretto Idrografico delle Alpi Orientali.
Presso questa Autorita di bacino regionale, individuata dalle predette Autorita quale sede di deposito per il Friuli
Venezia Giulia della documentazione prevista dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 152/20086, ¢ in fase di consultazione il

piano adottato.

In relazione al PSR, si sottolinea che la misura 213 in Regione é stata attivata solamente come indennita Natura
2000 e non come indennita strettamente connesse alla direttiva 2000/60/CE.
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EFFETTI DERIVANTI DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI

| dati e le informazioni provengono dall'Osservatorio Meteorologico Regionale dellAgenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA-Osmer).

L’andamento climatico del 2010 viene analizzato sotto due aspetti: precipitazioni e temperature.

Gennaio verra ricordato per essere stato il piu freddo degli ultimi 10 anni (media mensile -1.5°C). Nella prima
decade la regione ¢ stata interessatadal passaggio di 2 fronti freddi, che hanno causato, rispettivamente, quasi
mezzo metro di neve fresca a Piancavallo e un “gelicidio”sul Carso. Nella seconda decade il tempo é migliorato,
ma con temperature in diminuzione e nebbie in pianura. Nell'ultima parte del mese si € assistito al passaggio di
alcuni fronti, che dal nord Europa si sono portati sul Mediterraneo. Si sono avute limitate escursioni termiche,
Bora su pianura e costa (il 27 a Trieste raffiche a 125km/h) e temperature massime di pochi gradi sopra zero. Il
mese si & chiuso con una vasta depressione sulla Scandinavia, che ha attivato sulla regione correnti da sud-ovest:
sono quindi riprese le nevicate e sulla costa ha ripreso a soffiare forte la Bora.

Le nevicate che hanno caratterizzato gennaio sono proseguite anche in febbraio. Un primo fronte atlantico ha
portato, infatti, piogge estese e neve in montagna tra il 5 e il 6; un secondo fronte (10-11/2) ha generato una
vasta e profonda depressione con deboli piogge su pianura e costa, abbondanti nevicate sui monti e in provincia
di Trieste. Fino a meta mese il Friuli Venezia Giulia & stato interessato da correnti di Bora secche.
Successivamente sono prevalse correnti sud-occidentali molto forti e umide, che hanno favoritola formazione di
vari fronti: si sono avute ancora piogge molto intense per la stagione (in particolare il 19) e nevicate, anche a
guote basse.

In marzo si sono avute precipitazioni pit contenute sia rispetto a febbraio sia alla media del periodo. Il mese &
iniziato con temperature miti, Bora forte sulla costa e piogge moderate. Dal 4 al 9 il passaggio di diversi fronti
freddi ha fatto scendere la temperatura fino a -6 °C in pianura. In seguito € ripresa a soffiare la Bora,anche su
pianura e costa friulana, con deboli nevicate fino in pianura. Il 10 in provincia di Trieste si sono avuti danni da
vento (raffiche a152 km/h), neve e ghiaccio. Dalla seconda decade sono iniziate a risalire le temperature. A fine
mese si sono avute anche frequenti precipitazioni(pioggia, neve e le prime grandinate)per il passaggio di 3 fronti
atlantici.

Anche aprile € risultato essere un mese poco piovoso, sebbene sia iniziato all'insegna dell'instabilita dovuta al
passaggio di 2 fronti atlantici (1-2, 4-5) che hanno portato un po’ di pioggia. La prima decade si € poi chiusa
allinsegna del tempo sereno e con temperature miti. Il 10 la temperatura é rapidamente diminuita,fino a valori
prossimi allo zero, per la discesa di una massa d'aria fredda dal Baltico. Dopo la meta del mese € prevalso il bel
tempo. Le temperature sono cresciute ben oltre la norma (anche di 5 °C), anche grazie alla Bora che ha
mantenuto l'aria secca nei bassi strati. Solo il 23 si & avuto un temporaneo peggioramento per il passaggio di un
fronte mediterraneo.

A differenza di aprile, maggio € risultato ben “bagnato”. Le prime piogge sono iniziate gia il giorno 1 e sono
continuate fino a meta mese (quasi 500 mm sulle Prealpi Giulie); non &€ mancata la grandine (6 e 12), mentre le
temperature sono state relativamente basse. Questa situazione, frutto della discesa d'aria fredda verso il
Mediterraneo, € proseguita fino a meta mese, quando si & progressivamente affermato un promontorio
anticiclonico, che ha fatto risalire la temperatura sopra i 25 °C in pianura. A fine mese una depressione ha fatto
affluire aria umida sulla regione innescando rovesci e temporali, con piogge anche intense sulle zone orientali
dellaregione.

| primi giorni del mese di giugno sono stati caratterizzati da tempo variabile, per la presenza di una vasta
depressione sullEuropa orientale e di un anticiclone sulla Francia. Dal 5 al 12 lanticiclone si & spostato
sull’Europa centrale, favorendo il bel tempo e la risalita delle temperature fino a 30 °C. Dal 13 ¢ iniziata una fase
“autunnale”. Nel pomeriggio si sono innescati dei temporali con piogge molto intense sulle Prealpi Carniche e sul
pordenonese. | temporali sono proseguiti poi fino al 20, quando un fronte freddo proveniente dal nord-Europa ha
causato un brusco calo della temperatura. Dall'inizio della terza decade il tempo € migliorato; le temperature
sono progressivamente aumentate, fino a toccare i 34 °C in pianura.

La prima parte del mese di luglio € stata caratterizzata da gran caldo: in pianura si sono raggiunti i 37-39 °C e
l'acqua del mare ha sfiorato i 30 °C. Il caldo é stato interrotto solo temporaneamente dai forti temporali del 4 e
del 6 (nell'udinese danni da vento forte e grandine); si sono avuti anche episodi di vento forte (il 13, 118 km/h a
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Lignano). Il periodo molto caldo é stato interrotto il 18 dall'arrivo di un fronte freddo atlantico. Il 23 una
depressione sulla Francia ha fatto affluire sul Friuli Venezia Giulia venti da sudovest in quota e di Scirocco al
suolo, causando un grosso temporale (tipo supercella) con gravi danni a Pavia di Udine. A fine mese un altro
fronte freddo ha portato temporali e piogge molto intense (Monfalcone 140 mm in 24 ore) e temperature molto
basse per il periodo.

Il mese di agosto e stato condizionato dalla lotta tra le depressioni fredde presenti sullAtlantico settentrionale e
I'anticiclone africano. Sono mancate quindi le tipiche fasi di caldo prolungato. Non € mai passata, infatti, pit di
una settimana senza piogge o temporali, mentre la temperatura massima non & mai salita oltre i 33 °C in pianura.
In complesso nel mese si sono verificati quattro fenomeni convettivi degni di nota, ovvero il 3, 5, 13 e 30. Nel
corso dell'ultimo episodio si € avuta anche neve sui monti al di sotto dei 2.000 m di quota, mentre, nella mattina
successiva, la temperatura minima in pianura € scesa sotto i 7 °C.

Settembre si e comportato in modo piu simile ad un mese autunnale che estivo, per l'alternanza di periodi di bel
tempo e di episodi di maltempo molto intenso. Fino al 6 si & avuto prevalenza di bel tempo; poi due o tre fronti da
nord-ovest hanno determinato piogge intense e temperature medie in forte calo. Dal 10 al 16 ¢ tornato il bel
tempo con la ripresa delle temperature. Tra il 16 e il 19 sulla regione si sono alternate correnti umide da sud-
ovest e da nord-est: ci0 ha determinato piogge molto intense, specie a est (esondazione del Vipacco). Dopo una
pausa con Bora forte sulla costa, sono ritornati i temporali e le piogge intense (tra il 24 e 25 a Barcis 200 mm). Gli
ultimi giorni del mese sono stati caratterizzati dalla presenza di una “goccia fredda” sull'ltalia settentrionale.

Il mese di ottobre é iniziato con tempo variabile; pero gia il 4 la regione era interessata da correnti in quota da
sud-ovest e al suolo di Scirocco, che hanno causato piogge molto intense (250 mm in 12 ore a Piancavallo), di
tipo convettivo, ma in assenza di temporali. Si sono avuti allagamenti anche a Udine centro. In seguito il Friuli
Venezia Giulia & venuto a trovarsi in una sella di alta pressione in quota che ha fatto affluire correnti secche di
Bora. Cio ha favorito il bel tempo, durato fino 16. Un fronte freddo ha attraversato la regione il 17: si & avuto un
forte calo della temperatura, piogge abbondanti e Bora forte (“Bora scura”). Sono poi seguiti altri fronti freddi (20
e 25) con piogge anche molto intense, neve e Bora sulla costa (110 km/h).

Il 31 & iniziato un importante episodio di maltempo in provincia di Pordenone - causato dalla presenza di una
depressione sul Mediterraneo, che ha richiamato correnti di Scirocco - proseguito fino al 2 novembre: in 3 giorni
(31-10/2-11) a Piancavallo sono caduti 813 mm di pioggia € mezza provincia di Pordenone é finita sott'acqua. E’
seguita una fase molto complessa con l'alternanza di periodi con foschie, nebbie e pioviggini (5-6, 12-15) e il
passaggio di ripetuti fronti atlantici (7, 9, 16, 19, 26) con piogge da moderate a molto intense e neve sui monti. Il
28 I'ennesimo fronte (questa volta di origine mediterranea) ha portato piogge sulla pianura, neve sui monti fino a
fondovalle e Bora a 108 km/h a Trieste. A fine mese la regione era ancora all'interno di una vasta depressione
fredda, situazione favorevole all'arrivo di nuovi fronti.

Fino al 9 dicembre si sono avute, infatti, ulteriori piogge, mentre le temperature sono salite in modo anomalo
causando la fusione della neve gia caduta. Il giorno 9 un primo fronte freddo sceso dal nord-Europa ha spezzato il
dominio delle correnti sud-occidentali, determinando la fine del lungo periodo autunnale. Dal 13 al 17 una
depressione con aria molto fredda ha causato una rapida diminuzione delle temperature. Il 17 un nuovo fronte
freddo ha portato neve anche su pianura e costa; dal giorno successivo il tempo & migliorato, ma la temperatura e
precipitata (minima di -15 °C a Palazzolo). Dal 22 al 25 é tornato lo Scirocco ed € piovuto molto (sulle Prealpi
Carniche quasi 500 mm in 48 ore).

L'anno si e chiuso con bel tempo e temperature in diminuzione.

Complessivamente rispetto alla norma l'annata e stata caratterizzata da:
- gennaio freddo
- abbondantinevicate
- inizio primavera mite, ventilata, poca pioggia
- maggio e giugno con pioggia e temporali
- un'estate “breve” con forti temporali e danni
- unautunno precoce e prolungato con piogge molto intense
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ANOMALIA PLUVIOMETRICA

Sulle Prealpi Carniche i nuovi massimi di pioggia In tutte le localita di misura della regione la pioggia annua nel
2010 é risultata superiore del 30%-50% rispetto al dato medio climatico (2000-2009, vedi tabella pagina
successiva). La distribuzione territoriale delle piogge si € significativamente discostata dal normale andamento
climatico che si registra in regione e che presenta un gradiente di crescita dalla costa verso i monti. Nel 2010 si
sono avute, infatti, elevate piogge in alcune localita di costa, ed eccezionali precipitazioni nella fascia delle Prealpi
Carniche, dove sono stati registrati i massimi assoluti con addirittura 4.230 mm a Piancavallo.

Slovenia

Veneto
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Cumulato di pioggia annuale ottenuto mediante interpolazione dei dati
pluviometrici misurati nelle diverse stazioni

La pioggia cumulata da inizio 2010 (linea fucsia) e risultata sempre superiori al cumulato medio del periodo 2000-
2009 (linea gialla). Cio per le precipitazioni molto elevate di febbraio, maggio e degli ultimi quattro mesi dell'anno.
Solo a Pordenone il cumulato di pioggia 2010 € rimasto sui valori medi fino ad agosto, per poi subire una forte
impennata negli ultimi mesi dellanno. Il mese piu piovoso e stato novembre con 889 mm a Piancavallo; i meno
piovosi marzo e aprile.
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Temperature inferiori alla media
Nel 2010 le temperature medie in pianura sono risultate comprese tra 12.3 e 14.6 °C, nella fascia costiera tra 14.1
e 15.1 °C e nelle zone montane, in funzione della quota, le temperature sono variate dai 11.2 °C di Tolmezzo ai 1.7
°C del Monte Lussari. Le temperature medie annuali sono risultate pit basse rispetto alla media degli ultimi 10
anni con diminuzioni comprese tra 0.2 °C e 1 °C (fino a -2.3 °C sui monti). Le temperature minime assolute sono
state registrate a dicembre, ma sono risultate in genere superiori a quelle registrate nel medesimo periodo
dell'anno precedente. Per quanto riguarda le temperature massime, i valori pit elevati sono stati registrati il 16/7
con 38.8 °C a Capriva, 37.8 a Cividale e 37.5 a Bordano e Cervignano.
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Temperatura media annua (°C)
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Nelle figure € rappresentata 'anomalia termica (scostamento della temperatura media mensile del 2010 rispetto
ai valori di riferimento 2000-2009) in 4 stazioni significative della regione.

II 2010 é risultato un anno piu freddo della media dell'ultimo decennio. In particolare in maggio, ottobre e
dicembre (a Trieste anche gennaio) le variazioni negative rispetto la media decennale sono risultate molto
marcate, talora superando il 90° percentile nella distribuzione della serie climatica di riferimento. Solo a
Pordenone é stato registrato un aumento significativo della temperatura in luglio.

ANALISI DEL VENTO
Come nel 2009, anche nel 2010 la velocita media del vento € risultata superiore alla media del decennio 2000-
2009. Da segnalare I'episodio di Bora con velocita >40 m/s registrato a Trieste il 10 marzo.
Episodi di Bora intensi (>100 km/h):
- aTrieste si sono registrate 12 giornate con Bora forte:
0 26/1,27/1,10/2,4/3,8/3,9/3,10/3[152 km/h], 28/8,19/9,17/10, 25/10, 28/11
- altri episodi di Bora forte sono stati registrati
0 9/3(Boa Paloma), 10/3 (Lignano, Fossalon, Boa Paloma),25/10 (Boa Paloma)
- altri episodi di vento forte (>100 km/h):

0 6/7 (fronte freddo, vento forte da Nord dalla Carnia a Trieste,danni), 13/7 (Lignano, Palazzolo,
fronte freddo/temporali), 18/7 (Pala d'Altei, fronte freddo/temporali),23/7 (Lauzacco,
temporale forte (tornado?), 1/4 (Pala d'Altei, fronte freddo), 25/9 (M.te Zoncolan, Scirocco),
19/11 (Pala d'Altei, fronte freddo).
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Riepilogo eventi particolari nel corso del 2010

Gennaio Febbraio Marzo Aprile | Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Eventi 5/1 gelicidio 19-20/2 9-10/3 Bora 1-15/5molta | 13/6 forti 1-17/07 pochi giornidi | temperature 4/10 piogge e | 1/11 Scirocco | 17-18/11
particolari Scirocco forte con pioggiae T temporali molto caldo afa, basse allagamenti eallagamenti | fronte freddo
danni basse 23 temporali brusco calo 7-9/9e24- Bora forte piogge e gelata
20/6 fronte (tornado?) della T afine 25/9 piogge intense
30-31/5 forti | freddo con danni mese molto intense | 31/10 molta pioggia
temporali ingenti 16-19/9 Scirocco a
29/7 alluvionein fine mese
temporali Slovenia
Temp. in forte
calo
Grandinate 6/5 6/7
principali 12/5 23/7
Piogge 19/2 1-15/5 13/6 29/7 15/8 7-9/9 4/10 31/10-2/11 22-25/12
significative >80 mm fino a 450 >100 mm 134 mm >100 mm >100 mm 250 mm in 3 giorni in 48 ore
(mm) pianura mm a Musi Prealpi Monfalcone Carnia, Piancavallo, 813 quasi 500
orientale, (UD) Carniche, (GO) Chievolis (UD) | 16-19/9 100 mm mm mm su
Collinare, >100 mm Prealpi e Piancavallo, Prealpi
Prealpi Giulie 19-20/6 Prealpi e Carnia, >500 mm Carniche
>100 mm fasciaaest, Prealpi
Piancavallo esondazione 25/10 Carniche
(PN) Vipacco 100 mmsu
pianura, 7/11
24-25/9 150 mmsu allagamenti
200 mm Prealpi nell'isontino
Barcis (PN)
16/11
>100 mm
Piancavallo
19/11
>100 mm

Piancavallo




1.C) QUALITA DELLA VITA NELLE AREE RURALI

Secondo quanto pubblicato nella terza versione dell’Atlante nazionale del territorio rurale — Nuove geografie per
le politiche di sviluppo rurale a cura della Rete rurale nazionale, la percentuale di popolazione regionale che ha
accesso ai servizi (misurata come accessibilita ai servizi essenziali e rurali) indica un miglioramento della
situazione dal 2001 ad oggi.

In tema di servizi essenziali nelle aree rurali, quali ad esempio sanita, scuole, infrastrutture, tuttavia non si sono
registrate variazioni di rilievo che possano avere effetti sul programma.

Per quanto riguarda il grado di utilizzazione delle tecnologie e delle infrastrutture informatiche per la
comunicazione digitale in regione, da qualche anno si evidenzia un incremento esponenziale nella diffusione e
nell'utilizzo di tutti gli strumenti ICT (Information and Communication Technology), sia in ambito domestico che in
ambito lavorativo. La regione non si discosta sostanzialmente dal trend nazionale, anche se sono da evidenziare
in positivo un utilizzo di internet nelle famiglie maggiore della media nazionale (43,8% rispetto al 40%), cosi come
una maggiore diffusione dei siti web delle imprese (65% rispetto al 60,5% del dato nazionale). Questi valori sono
particolarmente indicativi perché manifestano l'incremento dell'uso delle risorse internet sia nell'ambito privato
che nell'ambito imprenditoriale, rendendo cosi la rete uno strumento abituale nelle attivita quotidiane della
popolazione. Nel 2005 'Amministrazione regionale ha approvato il programma ERMES con il quale la Regione
organizza la sua politica sul versante infrastrutturale delle TIC proponendosi di realizzare una rete in banda larga
(principalmente su infrastruttura a fibra ottica) al fine di assicurare connettivita in maniera omogenea alla
Pubblica Amministrazione, alle imprese e ai privati su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Il programma
ERMES, pertanto, in ambito regionale, rappresenta il principale strumento di programmazione operativa volto alla
riduzione del digital divide (inteso quale rapporto tra popolazione con accesso alle nuove tecnologie sul totale dei
residenti) che attualmente si colloca attorno al 10% (di cui la meta concentrata nelle zone C e D e la restante
parte in zona B). La Regione FVG, sulla base del citato programma ERMES, sta realizzando una rete regionale in
fibra ottica finalizzata ad assicurare connettivita in banda larga alla pubblica amministrazione, alle imprese ed alle
famiglie, in conformita a quanto previsto dai punti 3.1 e 3.2 della Comunicazione C(2009) 103 del 3/3/2009
(“Better access for rural areas to modern ICT, white book on climate change”). A fine 2010 sono iniziati i lavori grazie
ai quali sono stati raggiunti dalla fibra ottica e collegati alla nuova infrastruttura 16 siti, fra sedi amministrative
della Regione, degli enti locali e delle strutture sanitarie, appartenenti alla Rupar, la rete unitaria della pubblica
amministrazione regionale. Dopo il primo essenziale passaggio, vale a dire I'attivazione del nodo di rete di Trieste
per l'accesso a internet e al data center Insiel, si & dato corso ai successivi interventi riguardanti altre 15 sedi
dislocate in diversi punti del territorio regionale. Tali sedi sono state scollegate dalla vecchia rete telefonica e
sono state connesse alla nuova rete in fibra ottica prevista dal programma Ermes. Di queste 15 sedi, 4 sono
riferite all'ambito territoriale dell'Alto Friuli, vale a dire il Comune di Forni di Sopra e le sedi, ad esso collegate in
modalita’ wireless, dell'Azienda di informazione turistica, della stazione forestale, della scuola e della biblioteca.



1.2 MODIFICHE DELLA POLITICA NAZIONALE O COMUNITARIA CHE INCIDA SULLA COERENZA TRA IL FEASR E GLI ALTRI
STRUMENTI FINANZIARI.

1.2A) VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO/NAZIONALE ED AVVENIMENTI DI RILIEVO PER IL CONTESTO DI
ATTUAZIONE DEL PSR

Aiuti diretti — seminativi e articolo 68 del Reg. (CE) 73/2009.
| premi derivanti dall'applicazione dell'art. 68, estesi allambito nazionale, determinano inevitabili interferenze a
livello dei PSR regionali, questo, stante la grande diversita progettuale di questultimi quali strumenti che
ovviamente fanno perno sulle esigenze particolari delle singoli regioni.
L'applicazione delle modalita di erogazione dei premi nazionali concernenti l'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009¢
disciplinata dal Decreto Ministeriale del 29/07/2009.
La fase di recepimento a livello regionale € iniziata a febbraio 2010. Nel PSR ¢ stata accolta la demarcazione con
gli interventi proposti a livello nazionale in applicazione dell'art. 68, come comunicata formalmente dal Ministero
per le politiche agricole alimentari e forestali con propria nota prot. 0005516 del 15/3/2010. Tale accoglimento
allineail PSR alla strategia nazionale contenuta nel PSN. Le misure interessate dalle modifiche introdotte sono:
- misural32
eliminazione della DOP tergeste dai beneficiari della misura
- misura214
adeguamento degli interventi relativi alle sottomisure:
o0 1llintroduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica
Non possono accedere alla misura 214 azioni 1.1, sottazione 2, le aziende che attuano, sui terreni
oggetto di impegno, attivita di allevamento con capi ovicaprini.
1.3 mantenimento dei prati
0 1.4 mantenimento dei pascoli
Non possono accedere alla misura 214 azioni 1.4 le aziende che attuano, sui terreni oggetto di
impegno, attivita di allevamento con capi ovicaprini.
0 15allevamento dirazze animaliin via di estinzione)
Non possono accedere alla misura 214 azione 1.5 i capi di razze bovine a duplice attitudine in via
di estinzione presenti nell'elenco dell'Allegato 1 del DM 29/07/2009 (Pinzgau, Grigio Alpina e
Pezzata Rossa) che gia usufruiscono o intendono usufruire dell'aiuto di cui all'art. 68.

(@)

Novita derivanti dal Reg. (CE) 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Per il settore del vino, I'abrogazione del regolamento 1493/1999 ad opera del regolamento (CE) 479/2008,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, si & resa necessaria per poter modificare radicalmente
il regime comunitario applicabile al settore vino e poter cosi conseguire determinati obiettivi specifici.

A livello regionale é stato emanato il Regolamento recante il “Piano regionale di applicazione del regime di
sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013".

Con riferimento al reg. (CE) n. 479/2008, le misure di sostegno previste dalla Regione sono quelle contenute al
Titolo I, Capo I, Sezione 3, articolo 11, vale a dire le misure relative alla ristrutturazione e riconversione dei
vigneti. Non sono previste, all'interno del Piano, misure di sostegno ad investimenti di cui all'articolo 15 di detto
regolamento, come ad esempio investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture
vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa.

Per le operazioni finanziate con i fondi delOCM vino per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti, le
tipologie ammesse sono coerenti con quanto indicato dal Decreto Ministeriale n. 2553 dell’ 8 agosto 2008
("Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti"),
che indica come finanziabili esclusivamente le operazioni riportate nell'allegato 2 del DM stesso. Il PSR non
interviene a favore delle aziende beneficiarie per queste tipologie di interventi.

Con decreto della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali n. 1676 del 5 agosto 2010, e stata data
attuazione, per la campagna 2010/2011, alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”, prevista dai
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regolamenti comunitari del’lOCM vino. Il regolamento 1234/2007 ¢ stato attuato a livello nazionale per questa
misura con il DM n. 4123 del 22 luglio 2010. Tramite DM n. 7160 del 26 luglio 2010 & stata approvata la
dotazione finanziaria per il 2011, che assegna alla Regione Autonoma FVG un importo pari ad euro 1.202.000.

Per quanto attiene alla misura “Vendemmia verde” dopo una assegnazione iniziale pari a 867.000 euro della
ripartizione effettuata fra le regioni italiane interessate (DM n. 9258 del 23/12/2009), vi & stata una
rimodulazione delle risorse con una conseguente nuova ripartizione. A seguito di tale rimodulazione la decisione
e stata quella di non assegnare risorse al Friuli Venezia Giulia per questa misura, che pertanto non trova
applicazione sul territorio regionale.

1.2B) VARIAZIONI DEL QUADRO NORMATIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLO SVILUPPO RURALE

Banda larga

La proposta di modifica riguarda 'adeguamento dell’Azione 2 “Reti tecnologiche di informazione e comunicazione
(ICT)”

A seguito della Decisione C(2010) 2956 del 30 aprile 2010 con cui la Commissione europea ha approvato il
regime nazionale N 646/2010 “Banda larga nelle aree rurali di Italia”, € stata proposta e successivamente
approvata, una modifica del PSR. E' stato aggiornato il paragrafo “Localizzazione” riprendendo le soluzioni
tecniche contenute nella Decisione della CE, i paragrafi “Beneficiari” e “Tipologia delle operazioni”, ed infine il
paragrafo “Tipologia ed intensita dell'aiuto” inserendo i riferimenti al regime approvato ed implementando la
tabella degli indicatori con linserimento di un indicatore specifico per la soluzione tecnica alternativa alle
infrastrutture terrestri.

Condizionalita

I DPReg n. 325/Pres del 4 dicembre 2008 e la deliberazione regionale n. 346 del 25 febbraio 2010 stabiliscono le
disposizioni attuative, a livello regionale, delle Riduzioni ed Esclusioni previste a norma dell'articolo 18 del
regolamento CE 1975/06 e del DM 20 marzo 2008, n. 1205. Esse si applicano ai casi di infrazione degli impegni
contemplati nell'ambito delle misure 211 e 214 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR). A norma dell'articolo 51
del regolamento CE n. 1698/05, I'agricoltore che aderisce alle misure citate, si impegna a rispettare, su tutte le
superfici agricole in suo possesso, i seguenti impegni:

1. Impegni di condizionalit;

2. Impegni derivanti dall'adesione ad una o piu delle citate misure del PSR.

1. Impegni di condizionalita

La Giunta regionale con deliberazione n. 2879 del 18 dicembre 2008, pubblicata sul BUR n. 1 del 7 gennaio 2009
ha recepito i contenuti del DM n. 16809 del 24 novembre 2008 al fine di regolare la disciplina del regime di
condizionalita nel territorio del Friuli Venezia Giulia a valere per I'annualita 2009. Nel regime comunitario il Reg
73/2009 sostituisce il reg 1782/2003 in seguito dell'health check della PAC.

Nel regime nazionale il DM 30125/2009 sostituisce le precedenti norme e la Regione Friuli Venezia Giulia ha
quindi provveduto nel 2009 a definire il recepimento imposto dai cambiamenti delle normative sopraccitate. Il
lavoro di recepimento si & concluso nel 2010 con l'adozione del D.G.R. n. 495 del 18 marzo 2010 pubblicata sul
BUR n. 13 del 31 marzo 2010. L'approvazione del testo regionale entra in vigore a partire dal 1 aprile 2010.
L'elenco dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) vengono esplicitati nellAllegato 1 al testo della delibera
regionale: nei 18 Atti presenti nei CGO sono stati aboliti alcuni obblighi ritenuti non pertinenti o non legati alla
diretta responsabilita degli agricoltori (alcune delle misure collegate alla direttiva uccelli e alla direttiva habitat) e
sono stati aggiornati in base alle normative regionali in vigore i relativi vincoli che I'agricoltore deve rispettare.
Nell'Allegato 2 al testo della deliberazione regionale sono state elencate le buone pratiche agronomiche e
ambientali (BCAA). In un'ottica di semplificazione cosi come disposto dalla normativa nazionale si assiste alla
riduzione del numero delle norme che passa da sette a cinque. La norma 5 di nuova introduzione prevede il
rispetto delle procedure nazionali e regionali di autorizzazione alla captazione delle acque in agricoltura quando
I'utilizzo delle stesse risulta essere a fini irrigui. Un ulteriore elemento di novita, é rappresentato dal fatto che gli
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obblighi derivanti dai Criteri di gestione obbligatoria (CGO) e dalle Buone condizioni agronomiche e ambientali
(BCAA) vengono esplicitati con precisione negli allegati al testo, rendendo disponibili queste informazioni gia
dalla pubblicazione del decreto e non piu in fase di emanazione della collegata circolare Agea relativa ai controlli
come negli anni scorsi.

Aspetto importante, quest'ultimo, perche volto a favorire un'informazione trasparente e tempestiva nei confronti
degli agricoltori. L'accertamento dell'inosservanza degli impegni di condizionalita determina riduzioni ai sensi
degli articoli 22 e 23 del Reg. 1975/06 e a norma del DM n.30125.

2. Impegni derivanti dall'adesione ad una o piu delle citate misure del PSR.

Nelle deliberazioni regionali, riferite alle singole misure, vengono pubblicate in allegato al testo gli allegati con le
liste degli impegni soggetti a riduzioni graduali di ciascuna azione della misura di riferimento e risultano
individuati, per ciascun impegno, i relativi livelli di attribuzione (alla misura, all'operazione, al gruppo di coltura o,
infine, alla coltura), al fine di identificare I'importo su cui dovra essere applicata la percentuale di riduzione. Per
quelle violazioni di impegno che determinano una diminuzione del premio, l'importo della riduzione stessa €
stabilito in base alla gravita, entita e durata dellinadempienza constatata, cosi come definiti dal comma 2, art. 18
del Reg. (CE) 1975/06:

- la gravita di una inadempienza dipende, in particolare, dall'entita delle conseguenze dell'inadempienza
medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati;

- l'entita di una inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti della inadempienza medesima
sull'operazione nel suo insieme;

- la durata di una inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura
I'effetto e dalla possibilita di eliminarne I'effetto con mezzi ragionevoli.

Per quanto concerne le misure strutturali e forestali sono in via di approvazione i relativi provvedimenti regionali
nellambito delle riduzioni ed esclusioni.

Recepimento del regolamento (CE) n. 73/2009 del 19 gennaio 2009 e del decreto ministeriale n. 30125 del
22 dicembre 20009.

I DM 30125 dd. 22/12/2009: "Disciplina del regime di condizionalita ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale™
unifica, nell'ottica della semplificazione, il quadro normativo vigente nell'ambito del regime di condizionalita e
delle disposizioni di riduzione ed esclusione dai finanziamenti dello sviluppo rurale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 495 del 18 marzo 2010, pubblicata sul BUR n. 13 del 31marzo 2010 ha
recepito i contenuti del DM 30125 al fine di regolare la disciplina del regime di condizionalita nel territorio del
Friuli Venezia Giulia.

Le modifiche apportate alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), interessano in particolare
linserimento di un nuovo obiettivo finalizzato alla gestione sostenibile delle risorse idriche, I'obiettivo viene
descritto e normato all'interno dello standard 5.1. Nell'ambito della deliberazione n. 495 del 18 marzo 2010 lo
standard 5.1 prevede che il rilascio delle concessioni e autorizzazioni delle acque ai fini irrigui sia di competenza
della regione e che lo standard si ritenga rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio
dell'autorizzazione stessa.

Nel corso del 2010 nell'ambito dell'Allegato 2 alla delibera DGR n. 495 dd. 18 marzo 2010 si é ritenuto opportuno
integrare I' obiettivo 4: "Livello minimo di mantenimento assicurare un livello di mantenimento dei terreni ed
evitare il deterioramento degli habitat” e nello specifico lo Standard 4.6, densita di bestiame minime e/o regimi
adeguati “ con una disposizione alternativa al pascolamento, al fine di permettere agli agricoltori di poter
effettuare lo sfalcio dei prati pascoli opzionando I'obbligo di condizionalita che prevedeva solo il pascolamento
sugli stessi con un carico di UBA/ Ha/anno compreso tra 0.2 e 4.

Con delibera di Giunta regionale n. 2273 dd. 12/11/2010 pubblicata sul BUR n. 48 dd. 01/12/2010 é stato quindi
sostituito l'allegato 2 alla DGR n. 495 dd. 18.03.2010:"Modifica alla DGR 495/2010 Regolamenti (CE) n. 73/2009 e

DM 30125/20009. Disciplina del regime di condizionalita nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia",

Foreste
Il 18 dicembre 2008 in conferenza Stato Regioni € stato approvato il Programma quadro per il settore forestale,
entrato in vigore dal 1 gennaio 2009 con durata decennale, quale strumento nazionale di indirizzo strategico per
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l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale (CBD, MCPFE, UNFCCC-Protocollo di Kyoto,
ecc.), definito in coerenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione Europea, e in via d'implementazione nei
Piani forestali regionali.
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2. Andamento del Programma rispetto agli obiettivi fissati
(articolo 82, par. 2, lettera b) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Il Programma ha fissato tre obiettivi generali, determinati a partire da quelli stabiliti dalle politiche europee per lo
sviluppo rurale:

- rafforzare I'agricoltura, la silvicoltura e il sistema agroalimentare per renderli settori vitali dell'economia
regionale, capaci di generare reddito ed occupazione, attraverso la commercializzazione di prodotti e la
fornitura di servizi ai consumatori e alla collettivita;

- salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico delle aree rurali della regione, sia con interventi
di tutela, in particolare nelle aree di pregio e per le risorse piu vulnerabili, sia favorendo le economie che
possano garantirne un'evoluzione positiva;

- determinare in tutte le aree rurali della regione un tessuto produttivo differenziato e condizioni che
permettano una qualita di vita adeguata e una sua positiva evoluzione.

Per raggiungere tali obiettivi il Programma si articola in 4 assi:

Asse 1 — Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

Asse 2 — Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale

Asse 3 — Qualita della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale
Asse 4 — Leader

Ognuno dei quattro assi & associato agli obiettivi prioritari stabiliti a livello nazionale dal Piano Strategico e
presenta piu obiettivi specifici determinati a livello regionale.
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Le misure previste dal PSR per raggiungere gli obiettivi individuati sono le seguenti:

Asse C(_)dlce Descrizione misura
misura
112 | Insediamento di giovani agricoltori
121 | Ammodernamento delle aziende agricole
122 | Migliore valorizzazione economica delle foreste
ASSE 1 123 | Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali . _ _
124 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare
Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
125 , o o
l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
132 | Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita alimentare
Sostegno alle associazioni di produttori per attivita di informazione e promozione
133 : . . : - L oy
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualita alimentare
211 | Indennita a favore degli agricoltori delle zone montane
213 | Indennita Natura 2000
214 | Pagamenti agroambientali
ASSE 2 216 | Sostegno agli investimenti non produttivi
221 | Imboschimento di terreni agricoli
223 | Imboschimento di superfici non agricole
226 | Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi
227 | Sostegno agli investimenti non produttivi
311 | Diversificazione verso attivita non agricole
312 | Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese
321 | Servizi essenziali per 'economia e la popolazione rurale
ASSE 3 . —
323 | Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
341 Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di
strategie di sviluppo locale
410 | Strategie di sviluppo locale
411 | Competitivita
ASSE 4 412 | Gestione dellambiente/del territorio
413 | Qualita della vita/ diversificazione
421 | Cooperazione interterritoriale e transnazionale
431 | Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione

Nel corso dell'anno 2010 l'avanzamento del Programma ha riguardato le seguenti tipologie di interventi:
- presentazione di nuove domande di aiuto e pagamento
- presentazione di domande di conferma per impegni presi nel precedente periodo di programmazione
- pagamenti di contratti risalenti al precedente periodo di programmazione (misure a superficie)
- pagamenti riferibili alla nuova programmazione
Ci sono stati i primi pagamenti per la nuova programmazione sull'asse Il e sull'asse IV.

Le informazioni di monitoraggio inserite nelle tabelle in allegato (Parte Il) sono state acquisite in coerenza con le

indicazioni fornite dalla Commissione europea e comunicate dall’'Ufficio SVIRIS Il - Sviluppo Rurale del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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Per le cosiddette misure strutturali, il numero delle domande di aiuto presentato sui rispettivi bandi per le
annualita 2008 e 2009 é di poco inferiore alle tremila. Nella seguente Tabella viene indicato il numero di domande
di aiuto suddiviso per misura e annualita:

Numero domande Campagna

Misura 2008 2009 | Domande aiuto
112 478 113 591
121 1.080 118 1.198
122 82 0 82
123 111 0 111
124 8 0 8
125 81 0 81
132 227 50 277
133 16 0 16
216 23 0 23
226 20 0 20
227 49 0 49
311 124 297 421
312 15 0 15
321 18 0 18
323 66 0 66
411 2 0 2
413 4 1 5
421 4 1 5
431 5 0 5
Totale 2.413 580 2.993

(fonte: sistema informativo database Pagamenti PSR - Regione Autonoma FVG)

Per le misure a superficie, il numero delle domande di aiuto/pagamento presentate per le annualita 2008, 2009 e
2010 ¢ pari a 7.405. Nella seguente Tabella viene indicato il numero di domande di aiuto/pagamento suddiviso

per misura e annualita:

Numero di domande Campagna:
Misura 2008 2009 2010 |Totale
211 1.326 1314 1.340 3.980
213 0 0 2 2
214 1104 1053 1121 3278
‘misura f' (*) 49 48 48 145
Totale 2.479 2.415 2511 7.405

(*) impegni derivanti dal Piano di Sviluppo rurale 2000-2006

(fonte: sistema informativo database Pagamenti PSR - Regione Autonoma FVG)
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Il riepilogo delle domande presenti in graduatoria suddivise per tipo di approccio e tipologia di progetto integrato
e il seguente:

Tipologia di progetto domandein Concesso
integrato Orientamento: Mis: | graduatoria
112 48 € 1.668.017,80
121 78 € 15.437.000,00
122 19 € 1.940.434,79
123 22 € 3.278.317,60
132 248 € 182.747,77
214 1
viduali 216 17 € 403.056,15
Individuali 221 56| € 551.203,05
223 42 € 175.540,86
226 3 € 291.639,11
227 4 € 188.159,88
311 74 € 5.112.848,28
312 3 € 292.000,00
Totale 615 € 29.520.965,29
Approccio collettivo 121 83| € 2.804.378,40
133 1 € 59.621,59
Agricolo 214 8
Totale 92 € 2.863.999,99
122 1 € 13.481,82
125 3 €  436.095,00
221 7 € 92.785,50
223 26 €  485.500,23
227 2 € 62.370,00
Forestale 323 26 € 525.704,57
Totale 65 € 1.615.937,12
121 179 €13.887.273,85
123 30 €11.853.715,36
124 7 € 419.392,20
133 3 € 139.041,84
. . .. | Agricolo 214 36
Proget;’.l'.”tegra“ di Totale 255|  €26.299.423,25
fera 122 22| € 1.305.966,37
123 31 € 854.697,08
125 21 € 3.268.012,84
Forestale 226 9 € 668.967,38
Totale 83 € 6.097.643,67
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Peri i progetti integrati la situazione delle domande in graduatoria é la seguente:

Tipologia di progetto domandein
integrato Orientamento: Mis: graduatoria Concesso
121 195 €17.270.704 51
123 6 € 1.266.367,66
124 1 € 20.496,00
133 5 € 257.460,00
214 12
216 2 € 4480190
223 1 € 10.833,68
227 11 € 431.909,70
311 12 € 992.204,66
Agricolo 321 3 € 24757590
Progetti integrati Totale 248 €20.542.354,01
territorial 121 6 € 26162291
122 12 € 30946248
123 2 € 68916,32
125 15 € 3.102.620,15
214 28
216 1 € 86.676,20
226 5 € 46357392
227 5 € 33445091
312 2 € 5118190
321 6 € 1.508.082,30
Forestale 323 25 € 398.72517
Totale 107 € 6.585.312,26

Le domande complessivamente presenti in graduatoria sono 1.465 e l'importo complessivo concesso € pari ad
euro 93.525.635,59 euro.

Fra queste risorse sono tuttavia incluse anche le risorse aggiuntive di cui alla tabella seguente:

domande
Tipologia di progetto in
integrato Orientamento: Mis: | graduatoria Concesso
PIF Agricolo 123 30 €11.853.715,36
Totale 30 €11.853.715,36
PIT Agricolo 123 6 € 1.266.367,66
311 9 € 889.265,34
321 3 € 24757590
Totale 18 € 2403.208,90
Totale complessivo 48 €14.256.924,26

Di seguito si illustra 'andamento per le singole misure.



Asse 1 — Miglioramento della competitivita del settore agricolo e forestale

MISURA 112 — INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Finalita ed obiettivi
L'obiettivo della misura e quello di:

- favorire 'abbassamento dell'eta media degli addetti nel settore primario, sostenendo contestualmente
l'adattamento strutturale delle aziende agricole, operando in una logica finalizzata alla forte integrazione
dei sistemi di filiera e territoriali;

- favorire il ricambio generazionale in agricoltura

- favorire la capacita progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali mediante lo
strumento dell'abbuono interessi

Nel corso dell'anno 2010 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- completamento delle fasi istruttorie per le domande presentate entro le scadenze del 31 marzo e 30
settembre 2009
- pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse alla data del 31 marzo e 30 settembre 2009
- presentazione di nuove domande di aiuto di accesso individuale
- pagamenti delle domande della nuova programmazione

Stato di attuazione finanziario

Mis 112 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 61* 2.188 4.970 2.341 5.153 2,6% 96,4%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) L'ammontare di risorse FEASR erogate per le 6 domande di pagamento ammonta a 80.371,00 euro, tuttavia
nel corso dell'anno sono stati effettuati dei recuperi/correzioni per 18.936,47 a carico di domande della scorsa
programmazione.

L'avanzamento % dell'esecuzione finanziaria rispetto allo scorso anno € di molto superiore, anche se l'incremento
di spesa e stato pari al 2,8% sull'anno precedente. Tale differenza rispetto all'anno precedente, non giustificata da
un avanzamento corrispondente in termini di numero di domande, e dovuta alla riduzione delle spesa pubblica
programmata a seguito delle modifiche del PSR versione 4.

Le domande di aiuto potevano essere presentate a partire dal 16/12/2008. La modalita di presentazione prevista
dal regolamento ¢ “a sportello”, valida sino al 31/12/2013.

Le risorse finanziare messe a disposizione per I'anno 2009 (DGR n. 1175 del 21/05/2009 — BUR n. 23) sono state
di 1.068.017,80. Con DGR n. 30 del 14/01/2010, tale somma € stata successivamente suddivisa in misura eguale
per le due graduatorie, relative alle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30
settembre del 2009, nellambito di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 del Decreto del Presidente della
Regione 058/Pres./2008.

Con DGR n. 350 del 25/02/2010, ¢é stato determinato , in adempimento all'articolo 11 del sopraccitato decreto
del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. I'importo complessivo delle risorse da destinare per
l'annualita 2008 al finanziamento del premio aggiuntivo in conto interessi a favore delle istanze comprese nel
decreto RAF/9/1594 di data 13 luglio 2009 che approva la graduatoria delle domande della Misura 112
"Insediamento di giovani agricoltori” ammesse a finanziamento dagli Uffici attuatori entro la data del 30
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settembre 2008 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 — 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Tale importo
ammontaa € 115.332,63.

Queste risorse sono destinate all'abbattimento degli interessi a fronte della contrazione di finanziamenti agrari
bancari il cui importo minimo sia pari ad almeno il doppio del premio unico su rate semestrali fino ad un massimo
di 10 semestri indipendentemente dalla durata del finanziamento.

Avanzamento fisico.

Misura 112 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 201 su % avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di 6 212 500 1.2% 42,4%

insediamenti (n.)

Volume totale degli 1.566.602 8.324.976 13.300.000 11,8% 62,6%

investimenti (euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Dei 212 insediamenti realizzati, 201 derivano dall'insieme dei beneficiari di domande presentate col precedente
Piano. Le disposizioni allora non richiedevano ai beneficiari l'indicazione dellammontare degli investimenti
previsti a seguito dell'insediamento, ma vi era solamente I'impegno a realizzare un investimento pari almeno ad
un dato valore in funzione del premio ricevuto (ad esempio euro 25.822,84 a fronte di un premio di 20.000 o
25.000 euro). Tuttavia in base a tale criterio si puo affermare che il volume complessivo degli investimenti
effettuati per queste domande non € inferiore a 4.900.000 euro.

Il valore cumulato di 8,325 Meuro é dato dalla somma dei volumi stimati delle domande derivanti dal precedente
periodo di programmazione (4.900.000 euro) e dei volumi delle domande dell'attuale periodo (3.424.976 euro)
(cfr. Tabella ©.112 in allegato).

Per le domande del precedente periodo di programmazione, il settore con il maggior numero di aziende
beneficiarie & quello viticolo (30% circa degli insediamenti), seguito dalle aziende specializzate in seminatici (22%)
e dalle aziende miste con allevamento sono (14,4%).

| giovani a beneficiare dei pagamenti nel 2009 sono stati 5 (di cui 4 femmine). | settori interessati: orticolo (1
domanda), lattiero-caseario (3 domande) e aziende miste (1 domanda).

| giovani a beneficiare dei pagamenti nel 2010 sono stati 6 (di cui solamente un beneficiario femmina). | settori
interessati: seminativi (2 domande), vitivinicolo (3 domande), cerealico-zootecnico (1 domanda).

| beneficiari sulla nuova programmazione sono complessivamente 11. Il volume complessivo degli investimenti e
pari a circa 3.425 Meuro. Quasi la meta di questi investimenti riguarda il settore lattiero caseario (46%), mentre
pit di un terzo e destinato al settore vitivinicolo (37%). Il terzo settore come volume di investimenti & quello delle
aziende miste, con presenza di coltivazioni ed allevamento (11%). | rimanenti settori interessati da investimenti le
cui domande hanno avuto gia dei pagamenti al 31/12/2010, grandi colture/ seminativi e orticoltura, incidono per
il 4 e 3% rispettivamente sul volume complessivo.

Da un punto di vista territoriale, la suddivisione delle domande pagate sulla nuova programmazione (NP), per
provincia di residenza del giovane, € la seguente:

provincia Numero domande NP
ubD 5
PN 5
GO 1
TS 0
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Risultato

Misura 112 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)
Accrescimento  del 1.923.693 2.500.000 T7%

valore aggiunto
nelle aziende (euro)

Il risultato raggiunto dall'attuazione della misura, in termini di incrementi di valore aggiunto lordo, e stato stimato
pari a 1,9 milioni di euro. Il valore aggiunto lordo creato dalle aziende beneficiarie rappresenterebbe il 77% del
valore obiettivo del Programma.

La stima dell'incremento di valore aggiunto a seguito degli investimenti realizzati, & stata fatta dal valutatore
indipendente facendo ricorso ai risultati delle indagini di campo realizzate in occasione della valutazione
intermedia 2010. Sulla base delle rilevazioni campionarie, I'impatto per I'universo complessivo dei beneficiari &
stato stimato applicando la produttivita degli investimenti realizzati dalle aziende campione (i.e. rapporto tra
incremento di VAL e Valore dellinvestimento) al valore degli investimenti dell'universo.

Avanzamento procedurale.

La graduatoria delle domande ammesse dagli uffici attuatori entro la data del 31/03/2009 é stata approvata con
Decreto 16 marzo 2010, n. RAF9/428 del Direttore di Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. Tale
graduatoria é stata pubblicata sul BUR n. 14 del 07/04/2010. Il Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo rurale
che ne ha disposto la pubblicazione € il n. 460 del 24/03/2010.

Le domande ammesse sono state 15, per un contributo corrispondente pari a euro 534.008,90. A fronte di queste
risorse, 'ultima domanda in graduatoria € stata considerata finanziabile solo parzialmente.

Le domande ammissibili, ma non finanziate per carenze di risorse sono state 85, per un contributo
corrispondente richiesto pari a euro 2.887.500,00.

Le domande archiviate sono risultate 4.

La graduatoria delle domande ammesse dagli uffici attuatori entro la data del 30/09/2009 é stata approvata con
Decreto 16 agosto 2010, n. RAF9/1769 del Direttore di Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo. Tale
graduatoria é stata pubblicata sul BUR n. 35 del 30/09/2010. Il Decreto del Direttore del Servizio Sviluppo rurale
che ne ha disposto la pubblicazione ¢ il n. 1800 del 23/08/2010.

Le domande ammesse sono state 16, per un contributo corrispondente pari a euro 534.008,90. A fronte di queste
risorse, 'ultima domanda in graduatoria € stata considerata finanziabile solo parzialmente.

Le domande ammissibili, ma non finanziate per carenze di risorse sono state 222, per un contributo
corrispondente richiesto pari a euro 9.461.500,00.

Le domande archiviate sono risultate 20.

Con DGR n. 2271 del 12/11/2010, e stato determinato, in adempimento a quanto previsto dal comma 3,
dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres., I'importo di €
1.068.017,80 quale disponibilita annuale di risorse per 'anno 2010, da destinare al finanziamento delle istanze
presentate nellambito della misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di Sviluppo Rurale
2007 — 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Tale importo € stato suddiviso in misura eguale, per le due
graduatorie, relative alle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre
2010, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione
058/Pres./2008. Gli importi dunque sono i seguenti:
- €£534.008,90 per la graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo
2010
- € 534.008,90 per la graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30
settembre 2010.
Si prevede di utilizzare le eventuali risorse che si rendono disponibili a seguito di rinunce o rettifiche a domande
gia finanziate e relative a graduatorie in precedenza approvate, per incrementare I'importo relativo alla prima
graduatoria utile che verra approvata dopo la presente deliberazione.

32



MISURA 121 — AMMODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura & quello di migliorare il rendimento delle imprese beneficiarie attraverso la concessione di
aiuti agli investimenti materiali ed immateriali da parte dei beneficiari, finalizzati allammodernamento delle
strutture aziendali.

Nel corso dell'anno 2010 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi istruttorie per le domande presentate entro il 2008
- pubblicazione della graduatoria delle domande individuali ammesse al finanziamento, di quelle non
finanziabili per carenze di risorse e delle domande escluse
- istruttoria e predisposizione delle graduatorie per le domande incluse in progetti integrati territoriali, di
filiera e approcci collettivi
- pagamenti delle domande della nuova programmazione

Stato di attuazione finanziario

Mis 121 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 1132* 11548 26.190 36.666 80.730 31% 32,4%
dicui HC 0 0 0 2400 4.000 0 0

(*) L'ammontare di risorse FEASR erogate per le domande di pagamento ammonta a 1.139.667,09 euro, tuttavia
nel corso dell'anno sono stati effettuati dei recuperi/correzioni per 3.956,02 euro su domande di pagamento
precedenti della precedente programmazione.

L'avanzamento % dell'esecuzione finanziaria rispetto allo scorso anno non € proporzionale all'incremento di spesa
nel 2010 a causa della modifica dellammontare di spesa pubblica programmata a seguito delle modifiche del
PSR versione 4.

| pagamenti nel corso del 2010 hanno riguardato I'erogazione del contributo per 40 domande di pagamento. Di
queste, 17 erano riferite a domande di aiuto individuali, 18 erano riferite ad approcci collettivi, 1 domanda
apparteneva ad 1 PIF mente 4 domande appartengono a dei PIT.

Nel 2009 era stato effettuato un solo pagamento sulla misura 121 (individuale).
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Avanzamento fisico.

Misura 121 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Numero di aziende 40 529 (%) 1.255 3% 42%

sovvenzionate (n.)

Volume totale degli

investimenti 10.727 63.983 195.350 5% 33%

(.000 euro)

HC

Numero_ di aziende 0 0 65 0 0

sovvenzionate (n.)

Volume totale degli

investimenti 0 0 22.750 0 0

(.000 euro)

(*) Ilnumero di domande approvate relative ad impegni del precedente periodo di programmazione é pari a 569,
a cui corrispondono 488 aziende beneficiarie.

Per la nuova programmazione, i beneficiari sono dunque complessivamente 41.

Il 17% delle aziende beneficiarie € biologico, con prevalenza nel settore frutticolo. Piu del 40% delle domande
hanno riguardato il settore vitivinicolo, con investimenti pari al 33% del totale. Circa il 30% degli investimenti ha
riguardato il settore lattiero caseario e delle aziende miste (coltivazioni — allevamento). (vedi Tabella 0.121(1)).

In termini di tipo di beneficiario, le persone giuridiche sono risultate 20, mentre 21 le persone fisiche. Di queste,
13 avevano meno di quarant'anni al momento della presentazione della domanda. | beneficiari di sesso femminile
sono 6, di cui 4 con meno di quarant'anni (vedi Tabella 0.121(2)).

Per quanto attiene alle tipologie di investimento realizzato, gli investimenti in macchinari ed attrezzature sono
risultati pari al 50% del totale, mentre gli investimenti prevalentemente indirizzati allammodernamento e
realizzazione di fabbricati, sono stati pari al 35%.

La misura é stata attivata ai sensi dell'Health check. Non ci sono stati avanzamenti di spesa in quanto i primi
bandi sono stati emanati bandi nei primi mesi del 2011.

Risultato

Misura 121 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

Numero di aziende che hanno

introdotto nuovi prodotti o 171 230 74%

processi

Accrescimento del valore aggiunto

lordo nelle aziende finanziate 9.615.704 40.980.000 23%

(euro)

Il risultato raggiunto dall'attuazione della misura, in termini di incrementi di valore aggiunto lordo, e stato stimato
pari a 9,6 milioni di euro. Il valore aggiunto lordo creato dalle aziende beneficiarie rappresenterebbe il 23% del
valore obiettivo del Programma.

La stima dell'incremento di valore aggiunto a seguito degli investimenti realizzati, & stata fatta dal valutatore
indipendente facendo ricorso ai risultati delle indagini di campo realizzate in occasione della valutazione
intermedia 2010. Sulla base delle rilevazioni campionarie, I'impatto per I'universo complessivo dei beneficiari &
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stato stimato applicando la produttivita degli investimenti realizzati dalle aziende campione (i.e. rapporto tra
incremento di VAL e Valore dellinvestimento) al valore degli investimenti dell'universo.

Un'ulteriore stima fornita dal valutatore indipendente € quella relativa al numero di aziende che hanno introdotto
nuovi prodotti o processi. Il dato stimato é pari a 171 aziende del settore agricolo (74% del valore target) che
hanno introdotto nuovi processi o prodotti. Tale dato é stato stimato sulla base delle indagini svolte in occasione
della valutazione intermedia del 2010, dal quale risultava che il 35% del campione intervistato aveva apportato
un'innovazione. Quest'ultima percentuale é stata adottata pertanto come parametro per il nuovo insieme dei
beneficiari (35%*494= 171). Sulla base di tale metodologia € stato possibile inoltre ricavare le ulteriori
disaggregazioni dell'indicatore. Da ci0 & emerso che per 122 aziende si tratta di innovazioni di processo mentre
per 49 di nuovi prodotti (vedi Tabella R.3)

Avanzamento procedurale.

Nei primi mesi del 2010 sono state pubblicate le graduatorie dei progetti integrati territoriali, di filiera e approcci
collettivi. Le domande di misura 121 presentate all'interno di progetti integrati ed approcci collettivi sono state
498.

Da un punto di vista procedurale, nei primi mesi del 2010 sono state pubblicate le graduatorie dei progetti
integrati territoriali, di filiera e approcci collettivi. Le domande di misura 121 presentate all'interno di progetti
integrati ed approcci collettivi sono state 498.

A seguito della modifica del PSR il piano finanziario & stato modificato aumentando la dotazione finanziaria del
Programma per la misura 121. L'Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno assegnare ulteriori 7.850.000
euro al bando per la presentazione delle domande di aiuto del maggio 2008. Tale scelta e stata motivata
dall'elevata qualita tecnica dei progetti ammessi nelle prime posizioni della graduatoria, e dalla sproporzione
esistente fra le domande ammesse ma non finanziate per carenza di risorse e quelle finanziate. La dotazione
complessiva di 15.437.000 euro ha consentito cosi di scorrere la graduatoria delle domande di aiuto ad accesso
individuale, finanziando cosi ulteriori progetti di investimento gia ammessi, ma non finanziati per mancanza di
risorse. L'elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate é stato pubblicato nel febbraio del 2011.

35



MISURA 122 — MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura € quello di consolidare ed aumentare la redditivita del settore attraverso interventi relativi
alle strutture viarie forestali, alla struttura produttiva dei boschi, alla pianificazione delle proprieta forestali,
allammodernamento di impianti e macchinari, alla valorizzazione dell'impiego di legname certificato.

Nel corso dell'anno 2010 le tipologie di interventi sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi istruttorie relative alle domande di aiuto presentate nel 2008

Stato di attuazione finanziario

Mis 122 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 56 1.685 3.827 3.709 8.167 1,5% 45,4%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura & stato
pubblicato nel corso del 2008. Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontano a 2.324.000,00 euro.

Avanzamento fisico.

Misura 122 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Numero di 1 16 90 11% 17,8%

beneficiari (n.)

Volume totale degli 413.350 9.093.798 18.370.000 2,3% 495%

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Ai 15 beneficiari sulla misura, corrispondono 18 domande di aiuto presentate nel corso della precedente
programmazione.

Non ci sono stati pagamenti a beneficiari nel corso del 2009.

Gli indicatori di prodotto sono costituiti quasi interamente dall'insieme dei beneficiari dei trascinamenti e il livello
della capacita di realizzazione raggiunge il 17% per quanto riguarda il numero di beneficiari mentre raggiunge il
49,5% per quanto riguarda il volume totale degli investimenti. | valori target, in termini di numero di beneficiari e
volume totale degli investimenti sono stati rivisti a seguito dei risultati delle istruttorie sulle domande presentate.

Nel corso dellanno 2010 e stato erogato un solo pagamento (come anticipo) ad una domanda finanziata
allinternodi un PIF forestale. L'investimento riguarda I'acquisto di attrezzature per il trasporto, la movimentazione
del legname e la prima lavorazione. (vedi Tabelle 0.122). Il beneficiario & una ditta individuale situata in territorio
montano.

Risultato

Misura 122 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

numero di aziende

che hanno

introdotto nuovi 0 15 0

prodotti e/o nuove

tecniche

Con gli interventi del precedente periodo di programmazione, non sono stati introdotti nuovi prodotti o nuove
tecniche. Le tipologie di beneficiari sono le seguenti:
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- n. 7. amministrazioni comunali

- n. 1 comunita montana

- n. 2amministrazione beni frazionali di uso civico

- n. 2 consorzi

- n. 1 azienda agricola

- n. 2 privati

Gli interventi finanziati hanno riguardato la pianificazione dei processi di gestione forestale, il miglioramento
economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste, i progetti di filiera ed il miglioramento della stabilita
ecologica delle foreste.

L'unica domanda che ha avuto un pagamento nel 2010 appartiene ad un progetto integrato, nello specifico al
progetto integrato forestale (PIF forestale). L'investimento & pari a 413.350 euro e il contributo concesso é pari a
248.010,00 euro. Il contributo liquidato, come anticipo, & pari circa al 50% ed ammonta a 124.000,00 euro.

Avanzamento procedurale

Con il decreto n. 1035 datato 8 giugno 2009, del Direttore del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
e stata approvata la graduatoria delle domande con accesso individuale. Le domande presentate sono risultate
24. Le domande ammesse a finanziamento sono risultate 19; le domande non ammesse sono state 5.

Le domande presentate sono state 85, di cui 62 in progetti integrati.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati ‘forestali’, le domande di aiuto sulla misura sono
state 37. Le domande ammesse sono state 12.

Nei primi mesi del 2010 sono state approvate la graduatorie dei PIF forestali e AC forestali. Le domande
ammesse sono risultate 22 sui PIF e 1 sugli AC.

Il riepilogo delle domande di aiuto per la misura presenti nelle graduatorie € il seguente:
- Individuali n.19
- ACforestal n1
- PIFforestali n.22
- PIT forestal n. 12
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MISURA 123 — ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI

La misura € suddivisa in 2 azioni:
Azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
Azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali

Finalita ed obiettivi
Azione 1. L'obiettivo e quello di promuovere investimenti materiali e immateriali che migliorino il rendimento
globale delle imprese beneficiarie agendo sulle fasi della lavorazione, trasformazione e commercializzazione e/o
lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.
Azione 2. L'obiettivo € il miglioramento della produttivita e della redditivita delle imprese che operano nella filiera
foresta-legno, mediante investimenti per l'ammodernamento di macchinari, attrezzature, investimenti
infrastrutturali e per impianti ad uso energetico con biomasse.

Nel corso dell'anno 2010 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:

- prosecuzione delle fasi istruttorie per le domande presentate nel 2008

- pagamenti delle domande della nuova programmazione

Stato di attuazione finanziario

Mis 123 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 527 1.068 2.404 4.170 9.182 12,6% 25,6%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

L'avanzamento % dell'esecuzione finanziaria rispetto allo scorso anno non € proporzionale allincremento di spesa
nell'anno a causa delle modifiche intervenute sullammontare della spesa pubblica programmata a seguito delle
modifiche del PSR versione 4.

Azione 1

Avanzamento fisico.

Misura 123 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2010 su | % avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero_ di aziende 5 9 52 9,6% 17%

sovvenzionate (n.)

Volume totale  degli 4722 5,059 72,000 6.6% 7%

investimenti (000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Per l'azione 1, nel corso dellanno sono state 5 le domande di pagamento approvate che hanno ricevuto un

pagamento.

Il valore cumulato si ottiene dalle domande della nuova programmazione con quelle domande presentate in base
alla misura m di cui al regolamento (CE) 1257/1999 per le quali nel corso della programmazione 2000-2006 era
stata emessa una decisione di concessione dell'aiuto.

Azione 2
Avanzamento fisico.
Misura 123 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
numero  di imprese 1 45 (%) 90 <1% 34%
beneficiarie (n)
Volume totale degli
<19 9
investimenti (000 euro) 26 3868 25000 1% 11%
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| HC | Misura non attivata ai sensi dell Health check

(*) corrispondente a n. 51 domande approvate

Per l'azione 2, c'é stato un solo pagamento nel 2010 e riguarda una domanda individuale. Il valore cumulato &
ottenuto sommando i pagamenti nel periodo 2007-2008 di domande presentate in base alle sottomisure 14
(Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura) e I5 (Progetti di filiera ed
ecocertificazione) azione 3, di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.

Avanzamento fisico della misura 123 (azione 1 e azione 2)

Misura 123 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su % avanzamento

target (cumulato su
target)

numero  di imprese 6 54 142 4.2% 38%

beneficiarie (n)

Volume  totale degli 4748 8.927 97.000 4.9% 9.2%

investimenti (.000 euro)

HC Misura non attivata ai sensi dell’Health check

Il numero delle imprese beneficiarie relative alle domande della nuova programmazione (cfr. Tabella G3 in
allegato) & pari a 6.

I numero delle domande approvate derivanti da impegni della precedente programmazione (cfr. Tabella G3(2) in
allegato) é paria51.

Il valore cumulato del numero di imprese beneficiarie sulla misura e pari a 54. Il valore cumulato del volume totale
degli investimenti per le sole domande della nuova programmazione, € pari a 4.748 mila euro (cfr. Tabella 0.123
in allegato).

Risultato
Misura 123 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

numero di aziende che
hanno introdotto nuovi

0,
prodotti e/o nuove 17 40 425%
tecniche
Accrescimento del
valore aggiunto lordo 644792 17600000 -

nelle aziende finanziate
(euro)

Le 5 domande dell'azione 1 fanno riferimento a 2 domande individuali e 3 domande inserite in altrettanti progetti
integrati di filiera.

Nel 2010 le domande con pagamenti sono 6. Una per 'azione 2, che ha ricevuto il pagamento a saldo.

| beneficiari della misura 123 azione 1 sono imprese agroindustriali che svolgono attivita di manipolazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nella tabella O.123(1) sono stati raggruppati nella tipologia 'Industria dei prodotti alimentari'.

Considerando il settore interessato dall'investimento la suddivisione delle tipologie € la seguente:

- cereali / proteoleaginose n1
- frutticolo n. 2
- orticolo n1
- carni (suini) n 1

La stima del valore aggiunto é stata effettuata dal valutatore indipendente. Tale indicatore é stato stimato
applicando alle realizzazione 2010 i risultati delle interviste effettuate nell'ambito della valutazione intermedia
2010 sui beneficiari 2007-2009.
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Avanzamento procedurale

Nei primi mesi del 2010 sono state approvate la graduatorie dei progetti integrati e degli approcci collettivi. Sugli
AC agricoli & presente una domanda, non ammessa per carenza di risorse. Sui PIF agricoli le domande ammesse
sono 17, 13 le domande non ammesse per carenza di risorse e 4 le domande archiviate. Sui PIF forestali sono
state 32 le domande ammesse e 2 quelle archiviate. Sui PIT agricoli, le domande ammesse sono state 4, 2 le non
ammesse per carenza di risorse e 1 archiviata.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati forestali, le domande di aiuto presentate sulla
misura sono 4. La graduatoria é stata pubblicata nel corso del 2010.
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MISURA 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEI SETTORI AGRICOLO E
ALIMENTARE E IN QUELLO FORESTALE

Finalita ed obiettivi
La misura punta ad introdurre sistemi di incentivazione capaci di promuovere una maggiore cooperazione tra
produttori primari, industria di trasformazione e terze parti, con I'obiettivo di sostenere lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare per permettere ai soggetti interessati di trovare
nuovi shocchi di mercato, di migliorare i processi produttivi o di mettere a punto tecnologie.

Nel corso dell'anno 2010 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- prosecuzione delle fasi istruttorie delle domande presentate nel 2008

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 124 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale Totale
Ordinario 0 0 0 351 772 0 0
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Avanzamento fisico.
Misura 124 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2010 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero _ di |n|2|at!ve di 0 0 9 0 0
cooperazione sovvenzionate
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo.
Il bando di riferimento & dunque quello per la presentazione delle “domande di progetto integrato”.

Risultato

Misura 124 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

Numero di aziende che hanno

introdotto  nuovi prodotti o 0 20 0

processi

Accrescimento di valore aggiunto

lordo nelle aziende beneficiarie 0 100.000 0

(euro)

Nei primi mesi del 2010 é stata pubblicata la graduatoria dei progetti di filiera agricoli. Le domande presentate ed
ammesse sono state 7.
Per quanto riguarda i PIT agricoli € stata presentata una sola domanda sulla misura.
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MISURA 125 — MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO CON LO SVILUPPO E L’ADEGUAMENTO
DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA.

Finalita ed obiettivi
L'azione attivata riguarda le infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della silvicoltura. La misura
mira soprattutto all'incremento ed adeguamento della viabilita in territorio montano per garantire l'accesso a
boschi, pascoli e terreni agricoli ( e alla razionalizzazione delle risorse idriche tramite il recupero di piccole sorgenti
negli stessi ambiti).
Nel corso dell'anno 2010 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:

- prosecuzione delle fasi istruttorie delle domande presentate nel 2008

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 125 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione

Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale

Ordinario 0 0 0 3.638 8.010 0 0

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La spesa pubblica programmata e stata modificata con la versione 4 del PSR.

Avanzamento fisico.

Misura 125 Anno 2010 | Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

numero di operazioni 0 0 40 0 0

sovvenzionate

yolum_e ' totale degli 0 0 8.912.000 0 0

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Con le modifiche apportate al PSR sono stati modificati anche i valori obiettivo per la misura.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento & dunque quello per la presentazione delle
“domande di progetto integrato”.

Risultato

Misura 125 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

lunghezza della viabilita forestale di neo 0 45 0

costruzione

lunghezza della viabilita  forestale

sottoposta ad adeguamento funzionale

; . 0 100 0

alle nuove esigenze tecnologiche o ad

interventi di manutenzione straordinaria

|ngremento dgl _va_Iore aggiunto lordo delle 0 500,000 0

aziende beneficiarie

Nei primi mesi del 2010 ¢ stata pubblicata la graduatoria delle azioni collettive forestali e dei progetti di filiera
forestali. Le domande presentate sulla misura sono state 7; le domande ammesse 3; 4 le domande ammesse ma
non finanziate per mancanza di risorse.

Sui progetti di filiera forestali, le domande presentate ed ammesse sono state 26.

Le domande presentate sui PIT forestali sono state 48.
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MISURA 132 — SOSTEGNO AGLI AGRICOLTORI CHE PARTECIPANO Al SISTEMI DI QUALITA ALIMENTARE.

Finalita ed obiettivi
L'obiettivo e quello di sostenere il mantenimento delle certificazioni dei prodotti alimentari di qualita attraverso
un aiuto per sostenere i maggiori costi da parte dei beneficiari per il mantenimento di tali sistemi.
Nel corso dell'anno 2010 le tipologie di interventi, per entrambe le azioni, sono state le seguenti:
- apertura di bandi per le presentazione di domande di aiuto e di pagamento
- avanzamento delle fasi istruttorie e predisposizione graduatorie per le domande presentate
- pagamenti delle domande delle prime due annualita

Stato di attuazione finanziario

Mis 132 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 56 56 124 1.403 3.089 4% 4%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Nel corso dell'anno ¢ stato possibile disporre il pagamento delle domande relative alle prime due annualita
presentate sui bandi.

Avanzamento fisico.

Misura 132 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)

Numero di beneficiari

L 122 122 213 57,3% 57,3%
sovvenzionati (n.)

HC Misura non attivata ai sensi dell’'Health check

La modalita di approccio per la richiesta dellaiuto previsto € quella dell'accesso individuale. Le domande di
pagamento presentate dai beneficiari sono state 222, di cui 107 per I'anno 2008 e le rimanenti 115 per 'annualita
2009.

Le aziende che hanno ricevuto pagamenti sulle due annualita sono 98. La media del premio annuo ricevuto da
queste aziende & di 570 euro. Il valore massimo € di 3.000 euro (una singola azienda), pari al massimale previsto
dalla misura, ed un minimo di 66 euro medi annui. Le aziende con un premio superiore ai 1.000 euro/ anno sono
13 (13,2% del totale aziende con pagamenti sul biennio), frai 1.000 e 500 euro/anno sono 35 (35,7%).

Risultato

Misura 132 % avanzamento
Cumulato Target 2007-2013 (cumulato su
target)

Valore della produzione
agricola ottenuta con nd. 70.000.000 nd.
metodi di qualita

Delle 122 aziende beneficiarie che hanno avuto dei pagamenti per le annualita 2008 e 2009, quasi I'80%
partecipa a sistemi di qualita che ricadono nella categoria dei prodotti vitivinicoli; il 13% riguarda aziende con
sistemi di qualita legati alle produzioni ortofrutticole e di cereali, allo stato naturale o trasformati ed il 5% circa
delle aziende beneficiarie, si avvale di sistemi di qualita legati alla produzione di formaggi.

Quiasi il 56% delle aziende e della provincia di Gorizia, mentre il 36% € della provincia di Udine.
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Al momento della stesura della relazione, non erano ancora stati rilevati i dati di fatturato medio annuo (almeno
sul primo triennio) delle aziende beneficiarie necessari per stimare il valore della produzione agricola ottenuta con
metodi di qualita.

Avanzamento procedurale

In data 25/11/2009 ¢ stato pubblicato (BUR n. 17) il bando per la presentazione delle domande di pagamento
per la prima e la seconda annualita relativamente alle domande di aiuto presentate nel 2008 ed ammesse a
finanziamento, secondo quanto indicato nel Decreto n. 2679. Con un Decreto successivo, il n. 3199 del Direttore
di Servizio del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, la data ultima per la presentazione
delle domande di pagamento in formato cartaceo per la “prima” e la “seconda” annualita relativamente alle
“domande di aiuto” della Misura 132 presentate nell'anno 2008 ed ammesse al finanziamento ¢ stata prorogata
al 15 gennaio 2010 (pubblicazione BUR n. 1 del 07/01/2010).

Con Decreto n. 3219 del 23 dicembre 2009 del Direttore di Servizio del Servizio affari generali, amministrativi e
politiche comunitarie e Autorita di gestione si sono aperti i termini per il bando annualita 2010 per la
presentazione delle domande di aiuto (pubblicazione BUR n. 1 del 07/01/2010). Le risorse finanziare a
disposizione sono state pari a euro 450.000.

Il Decreto n. 8 del 3/02/2010 del Servizio Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione dellERSA, a
firma del Direttore generale, di approvazione della graduatoria relativa al bando 2009 é stato pubblicato sul BUR
n.7 del 17/02/2010. Tale graduatoria € valida per il quinquennio di spese a partire dal 2008 fino al 2012.

Le domande presentate sono state 84. Le domande ritenute ammissibili a finanziamento sono state 81, mentre
quelle escluse sono state 3. Il totale ammesso a contributo per il primo anno € pari a euro 82.238,45.



MISURA 133 — SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER ATTIVITA DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
RIGUARDO Al PRODOTTI CHE RIENTRANO NEI SISTEMI DI QUALITA ALIMENTARE.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura & quello di sensibilizzare i consumatori all'esistenza, alla conoscenza delle caratteristiche
specifiche e/o dei vantaggi dei prodotti tutelati, in particolare in termini di qualita, di metodi di produzione
specifici, di benessere degli animali e di rispetto dell'ambiente, connessi al sistema di qualita, nonché divulgare le
conoscenze tecniche e scientifiche in relazione a tali prodotti.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 133 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 702 1545 0 0
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Avanzamento fisico.
Misura 133 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2010 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero_ di azioni 0 0 46 0 0
sovvenzionate (n.)
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto esclusivamente tramite un progetto integrato, di filiera o
territoriale, oppure tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento & dunque quello per la presentazione delle
“domande di progetto integrato”.

Risultato

Misura 133 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

Valore della produzione

agricola ottenuta con

metodi di qualita (000 0 100.000 0

euro)

Avanzamento procedurale

Nei primi mesi del 2010 sono state pubblicate le graduatorie dei progetti integrati.

Le domande presenti in graduatoria sono state: 1 per gli approcci collettivi agricoli, 3 per i progetti integrati di
filiera agricoli, e 5 per i progetti integrati territoriali agricoli.
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Asse 2 - Miglioramento dell’'ambiente e dello spazio rurale

MISURA 211- INDENNITA A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE.

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura mira a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti
dagli svantaggi naturali che caratterizzano le aree montane al fine di arrestare I'abbandono dell'attivita agricola in
tali aree.

La misura e stata attivata nel 2007.

Contratti in corso

Nel triennio 2007 -2009 sono stati effettuati pagamenti relativi a domande di pagamento presentate in anni
antecedenti.

Nel corso del 2010 non sono stati erogati pagamenti riferibili a domande di aiuto/pagamento di annate
(campagna) precedenti al 2007.

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti)
2007 1.804 1638 4.921.660
2008 602 511 1.351.530
2009 17 17 2.833
2010 0 0 0
Totale 6.276.023

Le aziende beneficiarie conteggiate che hanno ricevuto pagamenti riferibili a domande derivanti da impegni della
precedente programmazione sono 2.021 (cfr. Tabella G3(2) ). Fra queste vi sono aziende beneficiarie anche di
domande presentate nel corso della nuova programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 211 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 1573* 7.241 16.540 15.897 35.219 9,9% 455%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* | valori della spesa FEASR del 2010 e del cumulato sono al netto dei recuperi/correzioni effettuate su domande
delle campagne 2007 e 2008.

La spesa pubblica effettuata nel 2010 al lordo dei recuperi/correzioni € stata pari ad euro 3.581.031,81.

Annualita di riferimento per le Numero domande Numero di aziende
domande pagate nel 2010
2007 94 94
2008 475 475
2009 970 970
totali 1539 1539
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Avanzamento fisico.

Misura 211 Anno 2010 Cumulato Target 2007- | % anno 2010 su | % avanzamento
2013 target (cumulato su
target)
Contratti (domande) 1128 5.910 2.200 51% 265%
Superficie impegnata (ha) 19.205 (*) 29534 25.300 76% (*) 117%
aziende beneficiarie (n.) 1.128 2172 2.200 51% 99%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) superficie utilizzata per il calcolo delle indennita per tutte le domande che hanno avuto pagamenti nellanno.

Con riferimento alle tabelle allegate G3, G3(2) e O.LFA, si evidenzia che le aziende che hanno avuto pagamenti
sulla nuova programmazione per la prima volta sono state 59. Il numero cumulato delle aziende beneficiarie sulla
nuova programmazione & pari a 1.467. Sommando a queste il numero complessivo di aziende beneficiarie di
impegni sulla vecchia programmazione, 2.021, e tenendo conto dei doppi conteggi, si ottiene il numero
complessivo di aziende beneficiarie: 2.172. Si sottolinea, infatti, che alcune aziende beneficiarie conteggiate in
G3(2) sono presenti anche nel conteggio di G3.

Risultato
Misura 211 Cumulato Target % avanzamento
2007-2013 (cumulato su

target)

Superficie soggetta a una gestione efficace

del territorio che contribuisce con successo:

alla biodiversita, a migliorare la qualita del 29.534 25.300 117%

suolo, a evitare la marginalizzazione e

I'abbandono delle terre

Se si considera il totale delle aziende beneficiarie (comprese quelle che hanno ricevuto liquidazioni a valere su
impegni relativi alle campagne 2001-2006), il livello di avanzamento fisico, risulta superiore alle previsioni.

Per quanto riguarda la superficie impegnata, il dato complessivo rivela un livello di avanzamento superiore al
valore obiettivo. Per quanto riguarda il numero di contratti (domande), in sede di programmazione era stato
previsto che questo coincidesse con il numero delle aziende, mentre il valore effettivo é decisamente superiore.

Avanzamento procedurale.

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per I'annualita 2010 é stato pubblicato in
data 28/04/2010 con il BUR n. 17. Il termine indicato per I'apertura era il giorno successivo alla pubblicazione,
mentre il termine di chiusura era stato fissato al 17/05/2010. La compilazione delle domande doveva essere
effettuata tramite il portale SIAN e la presentazione in formato cartaceo doveva avvenire agli uffici attuatori
competenti per territorio (Comunita montane di competenza e Province di Gorizia e Trieste per il territorio della
zona omogenea del Carso) entro la data del 30 giugno. La dotazione finanziaria era di euro 4.322.000,00. Il
numero delle domande presentate per I'annualita 2010 é stato di 1.419 (fonte: DSS Agea)

Nel corso dell'anno, con le modifiche introdotte la PSR ¢ stato modificato lo schema di calcolo previsto dall'aiuto.
(cfr. par. 5).
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MISURA 213 — INDENNITA NATURA 2000

Finalita ed obiettivi

La misura ¢ finalizzata ad indennizzare i conduttori dei terreni agricoli ubicati nelle zone individuate ai sensi delle
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE in conseguenza dei vincoli imposti dalle misure di salvaguardia e di
conservazione dei SIC e delle ZPS.

Stato di attuazione finanziario

Mis 213 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 602 1335 0 0
dicui HC 0 0 0 200 333 0 0

Avanzamento fisico.

Misura 213 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

aziende beneficiarie 0 0 490 0 0

superficie 0 0 1770 0 0

impegnata (ha)

Contratti

(domande) (n.) 0 0 490 0 0

HC

aziende beneficiarie 0 0 245 0 0

Superficie 0 0 885 0 0

impegnata (ha)

La misura e stata attivata nel 2010, ma non vi sono stati pagamenti.

Risultato
Misura 213 Cumulato | Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat
agricoli di alto pregio naturale

0 1770 0

Avanzamento procedurale.
Il primo bando per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento dell'annualita 2010 é stato pubblicato
sul BUR del 12/05/2010 (decreto n. 764 del Direttore Servizio sviluppo rurale).

Con il decreto del Presidente della Regione n. 0178 del 29 luglio 2010, pubblicato sul BUR n. 32 del 11/08/2010,
e stato modificato il regolamento generale relativamente alle procedure amministrative per I'erogazione e la
liquidazione degli aiuti della misura 213. La modifica ha riguardato l'articolo 2, comma 3 del regolamento
generale, in modo da consentire che I'adozione dei bandi sulla stessa misura possa avvenire in tempi piu brevi. La
modifica ha riguardato anche gli allegati al Regolamento in quanto e stato eliminato I'accesso singolo con
regolamento specifico e prevedendo I'accesso singolo (allegato C) ed € stata introdotta una specifica scheda di
misura (allegato D del regolamento generale).
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MISURA 214 — PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura & quello di incentivare e promuovere forme di gestione dei terreni agricoli che favoriscano
la salvaguardia, la tutela e il miglioramento degli ambienti naturali e seminaturali, del paesaggio, delle risorse
naturali (acqua, suolo e biodiversita), della diversita genetica sia animale che vegetale, del miglioramento

qualitativo dei prodotti agricoli con particolare riferimento alla salubrita degli stessi.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure ed azioni:

Sottomisure

Azioni

(14 Agricoltura a
basso
impatto

Ambientale

Azione 1 —Produzione biologica

Azione 2 — Conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi
Azione 3 — Mantenimento dei prati

Azione 4 — Mantenimento dei pascoli

Azione 5 — Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione

Azione 6 — Conservazione di specie vegetali locali di interesse agrario in via di estinzione
Azione 7 —Recupero e/o conservazione della frutticoltura estensiva

Azione 8 — Diffusione dell'uso di reflui zootecnici

2. Agricoltura che | Azione 1 — Costituzione, manutenzione di habitat naturali e seminaturali anche a
fornisce specifici | fini faunistici

servizi

ambientali

La spesa pubblica nel corso del 2010, al netto di recuperi e correzioni, & stata pari a 2.720.243,29. Questo senza
tener conto delle somme erogate come aiuti di stato (contributi integrativi) pari ad euro 1.150.855,54.

Relativamente al Programma regionale agroambientale di attuazione del regolamento (CE) n. 2078/1992 — anni
1994-1998, sono ancora in corso di validita gli impegni ventennali a valere sulle misure “F. Ritiro dei seminativi
dalla produzione per scopi ambientalistici” e “G. Gestione dei terreni per I'accesso del pubblico e le attivita
ricreative”. Inoltre relativamente al Piano di sviluppo rurale 2000-2006 misura f — misure agroambientali, sono
ancora in corso di validita esclusivamente gli impegni decennali a valere sull'azione “Creazione di ambienti per la
fauna e la flora selvatica”.

Stato di attuazione finanziario

Mis 214 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 1.196* 3.456 7.857 15.836 35.084 7,6%% 21,8%
dicui HC 0 0 0 3.500 5834 0 0

(*) I'valori della spesa FEASR del 2010 e del cumulato sono al netto dei recuperi/correzioni effettuate sia sulla
nuova sia sulla vecchia programmazione.

La spesa pubblica effettuata nel 2009 al lordo dei recuperi/correzioni € stata pari ad euro 2.720.243,29.
Tutte le domande di trascinamenti pagate nel corso del 2010 si riferiscono a impegni che erano gia stati liquidati

almeno una volta nel periodo 2007-2009.
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Avanzamento fisico.

Misura 214 Realizzato | Target 2007-2013 | % avanzamento
Domande (n.) 1421 5.685 28%
Superficie impegnata (ha) 19.377 45.080 43%
di cui az.1. 1 —Produzione biologica 2.125 1.780 119%
di cui az. 1.2- Conduzione sostenibile seminativi./ fruttiferi 1.489 13.800 11%
di cui az. 1.3 —Mantenimento prati 5.895 9.000 66%
di cui az. 1.4 — Mantenimento pascoli 8.727 8.900 98%
di cui az. 1.6- Conservaz. Specie vegetali in estinzione 0 25 0
di cui az. 1.7- Recupero/ mantenim. Frutticoltura estensiva 57 105 54%
di cui az. 1.8 — Diffusione dell'uso di reflui zootecnici 0 4.500 0
dicui az. 2.1 — Costit./ manut. Habitat nat./ seminaturali 271 6.970 4%
Superficie fisica impegnata (ha) 19.188 45.080 43%
Capi impegnati (UBA) 630
Aziende beneficiarie (n.) 1.150 5.685 20%
Nidi naturali tutelati (n.) NA 100
Nidi artificiali installati(n.) NA 160
HC Azione 2 (*)
Contratti (n.) 0 10 0
Superficie impegnata (ha) 0 40 0
Aziende beneficiarie (n.) 0 10 0
HC Azione 8 (*)
Contratti (n.) 0 500 0
Superficie impegnata (ha) 0 4500 0
Aziende beneficiarie (n.) 0 500 0

(*) Lamisura & stata attivata ai sensi dell'Health check,

Il numero delle domande finanziate completamente & pari a 1.421 di cui 1.374 relative a superfici impegnate nel
corso della presente programmazione e 47 derivanti da impegni dei precedenti periodi di programmazione. Il
numero corrispondente di aziende beneficiari € pari a 1.150 (1.103 aziende con impegni sull'attuale
programmazione e 47 aziende con impegni precedenti). | pagamenti riferibili al precedente periodo ed indicati
nella Tabella O.AGRI-ENV tengono conto anche di pagamenti parziali su domande del precedente periodo.

La superficie impegnata complessiva € pari a 19.377 ettari, di cui 18.564 riguardanti nuove superfici di impegno
rispetto al periodo precedente.

Gli indicatori relativi al numero di nidi naturali tutelati e al numero di nidi artificiali installati sono indicatori
specifici regionali. La metodologia di raccolta di queste informazioni a livello regionale ¢ in fase di definizione, per
tale motivo si € preferito rimandare la rilevazione in campo dei dati.

Nel corso dell'anno 2010 le tipologie di interventi sono state le seguenti:

- presentazione delle domande di pagamento (decreto n. 402 del Direttore del Servizio) a valere sulla
misura f del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 ed ex regolamento (CE) 2078/92, pubblicato sul BUR n. 12l
24/03/2010

- assieme al precedente, € stato pubblicato il decreto per I'apertura dei termini per la presentazione delle
domande di pagamento (decreto n. 403 del Direttore del Servizio) a valere sulla misura f del Piano di sviluppo
rurale 2000-2006 da finanziare con risorse aggiuntive

- presentazione di nuove domande di adesione alla misura 214 relativamente alle azioni:

0 1.1 -produzione biologica;
0 1.2 -conduzione sostenibile dei seminativi e dei fruttiferi;
0 1.8 -diffusione dell'uso dei reflui zootecnici

L'apertura dei termini per la presentazione delle domande era stabilita dal Decreto n. 648 del Direttore del
Servizio del 19/04/2010 pubblicato sul BUR n. 17 del 28/04/2010.

Sullo stesso BUR é stata pubblicata la modifica tecnica della scheda dell'azione 214 (Decreto n. 647 del
19/04/2010).
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Risultato

Misura 214 Anno Target %
2010 2007-2013 Avanzamento

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio che contribuisce con successo
- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli di alto pregio naturale 18.564 44.680 415%
- aevitare la marginalizzazione e 'abbandono delle terre 14.679 22530 65,1%
- amigliorare la qualita del suolo 18.507 33.610 55,0%
- ad attenuare i cambiamenti climatici 271 7.170 3,8%
- amigliorare la qualita dell'acqua 3.885 26.650 14,6%

HC azione 2 (*)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha) 0 40 | 0 |

HC azione 8 (*)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio (ha) 0 4500 | 0 |

(*) La misura & stata attivata ai sensi dell'Health check

In tabella O.AGRI-ENV sono indicate le domande pagate negli anni precedenti. In modo tale che l'importo
complessivamente pagato sulla misura, pari ad euro 7.856.716,90 (FEASR per euro 3.455.936,74) corrisponda alla

somma delle tabelle O.AGRI-ENV e della tabella O.214(1).

Nella tabella O.AGRI-ENV si sommano i contratti pagati fino al 31/12/2009 con i contratti pagati nel corso del
2010. L'importo dei contratti pagati nel 2010 e data dalla somma dei contratti con impegni pluriennali della
scorsa programmazione e dai pagamenti erogati nel periodo 01.01.2007 — 31.12.2010 trasmessi in AGEA tramite
elenchi di liquidazione prodotti con il software locale (precedente all'utilizzo del Portale SIAN).
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Il dettaglio sui pagamenti agroambientali relativi ai contratti in corso conclusi nel precedente periodo
programmazione, riportato nella tabella O.AGRI-ENV in allegato Il, € il seguente:

O.AGRI-ENV

Pagamenti agroambientali - contratti in corso conclusi nel precedente periodo di programmazione

di

Numero di ettari

Spesa pubblica

) - ) ' . - . Premi di i
Tipo di azione Tipo di colture Numero di contratti | oggetto di contratto rer?ll; (r:Em';) per (000 di euro)
(ha) FEASR TOTALE
Colture annuali 2 232 86 20 39
Colture per_mlgnenttl 2 7 286 2 3
Agricoltura biologica specializzate
Altre 0 0 0 0 0
TOTALE 4 239 92 22 42
Colture annuali 22 2451 133 326 654
. , Colture permanenti 12 170 282 48 99
Altra riduzione degli input specializzate
(compresa la produzione integrata) Altre 0 0 0 0 0
TOTALE 34 2621 143 374 753
Rotazione delle colture Colture annuali 0 0 0
Estensivizzazione Altre 18 2327 22 51 107
Colture annuali 34 323 275 89 196
) ) Colture per_mgnentl > 3 667 > 4
Paesaggio/natura (salvaguardia, specializzate
ripristino, creazione) Altre 5 59 356 21 a7
TOTALE 41 385 291 112 247
Colture annuali 0 0 0 0 0
o o ) ) Colture per_mgnentl 0 0 0 0 0
Varieta vegetali minacciate di specializzate
erosione genetica Altre 0 0 0 0 0
TOTALE 0 0 0 0 0
Colture annuali 95 1956 491 961 2114
Colture permanenti 18 332 292 97 206
_ specializzate
Altre azioni
Altre 3 40 625 25 54
TOTALE 116 2328 465 1083 2374
TOTALE 213 7900 208 1642 3523

Spesa pubblica

Tipo di azione Tipo di bestiame Numero di contratti Numbecroizrljal:tunder Aveerraﬁz T::LT;;m (000 di euro)
s FEASR TOTALE
bovini 0
ovini 0
caprini 0
Razze animali che rischiano di non
essere piu utilizzate equidi 0
nell'allevamento
Suini 0
pollame 0
Aziende miste 2 35 200 7 14
TOTALE 2 G5! 200 7 14
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MISURA 216 — SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Finalita ed obiettivi

L'obiettivo della misura € quello di compensare gli investimenti che siano necessari per la creazione, il recupero e
la manutenzione di elementi del paesaggio agrario tradizionale e la costituzione di habitat naturali e seminaturali
volti alla salvaguardia e all'incremento della biodiversita, del paesaggio e delle risorse naturali quali acqua e suolo.

Non sono presenti contratti in corso dalla precedente programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 216 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 1.668 3.695 0 0
dicui HC 0 0 0 500 834 0 0
(azione 2)

Azione 1 - Manutenzione straordinaria di muretti a secco divisori e di sostegno a terrazzamenti

| muretti a secco sono elementi tipici del paesaggio rurale di tutta la zona montana, ed in particolare della zona
del Carso triestino e goriziano, in cui assumono un grande valore storico e culturale oltre a fornire un habitat
fondamentale per specie di interesse comunitario (soprattutto rettili e invertebrati), che vi trovano rifugio e
nutrimento.

Avanzamento fisico (azione 1).

Misura 216 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Aziende beneficiarie 0 0 120 0
Volume ~ totale 0 0 771600 0
investimenti
Muretti a secco
ristrutturati (km) 0 0 20 0
HC Azione della misura non attivata ai sensi dell’'Health check
Risultato (azione 1)
Misura 216 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)
Superficie soggetta a una gestione efficace
del territorio che contribuisce con successo:
- alla biodiversita 0 200 0
- a evitare la marginalizzazione e I'abbandono
delle terre

Il Bando per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura é stato
pubblicato nel 2008. Le risorse messe a disposizione su questo bando ammontavano a 626.000 euro.

L'accesso da parte dei beneficiari era previsto anche tramite un progetto integrato, di filiera o territoriale, oppure
tramite approccio collettivo. Il bando di riferimento € dunque quello per la presentazione delle “domande di
progetto integrato”.

La graduatoria delle domande ammesse € stata pubblicata con decreto n. 2310 del Direttore del Servizio tutela
ambienti naturali e fauna del 13/10/2009, il 04/11/2009 (BUR n. 44). Successivamente, in data 03/03/2010
(BUR n. 9) e stata pubblicata una seconda graduatoria delle domande compilate e rilasciate in via informatica e
presentate in formato cartaceo entro il 31/12/2008. Il decreto n. 76 del 27/01/2010, che ne ha disposto la
pubblicazione, ha anche sostituito il decreto precedente. La nuova graduatoria ha incluso una domanda
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trasmessa successivamente dall'ufficio attuatore (Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Udine) alla struttura
responsabile di misura. Le domande ammesse sono risultate 14.

Azione 2 - Costituzione di habitat

Con la presente azione si intende promuovere la salvaguardia, I'incremento della biodiversita ed il miglioramento
dell'equilibrio ecologico nel territorio rurale contrastando il fenomeno di depauperamento delle biocenosi legate

agliambienti rurali.

Avanzamento fisico (azione 2).

Misura 216 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Aziende beneficiarie 0 0 187 0 0

Volume totale 0 0 3.000.000 0 0

investimenti

Contratti (domande) 0 0 125 0 0

superficie  impegnata 0 0 1410 0 0

(ha)

HC Misura attivata ai sensi dell'Health check

Aziende beneficiarie 0 0 62 0 0

Volume totale 0 0 1.095.875 0 0

investimenti

Contratti (domande) 0 0 62 0 0

superficie  impegnata 0 0 470 0 0

(ha)

Le 187 aziende beneficiarie stimate come valore obiettivo, includono i valori previsti per 'HC.

Il valore obiettivo cumulato per le due azioni della misura € pari a 307 aziende beneficiarie (cfr. Tabella G3 e G3(2)

in allegato).

Risultato (azione 2)

Misura 216

Cumulato

Target 2007-2013

% avanzamento
(cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardia di habitat
agricoli e forestali di alto pregio naturale

- amigliorare la qualita dell'acqua

- ad attenuare i cambiamenti climatici

- amigliorare la qualita del suolo

940

HC

Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardia di habitat
agricoli e forestali di alto pregio naturale

- amigliorare la qualita dell'acqua

- ad attenuare i cambiamenti climatici

- amigliorare la qualita del suolo

470

In data 03/03/2010, sul BUR n. 9, e stata pubblicata la graduatoria delle domande ad accesso individuale per
I'azione 2 . costituzione di habitat, approvata con decreto n. 77 del Direttore del Servizio tutela ambienti naturali e
fauna datato 27/01/2010. Le domande ammesse sono risultate 3, per un contributo complessivo concesso pari a

euro 5.146,08.




Con decreto n. 174 del 15/02/2010 (pubblicato sul BUR n. 9 del 03/03/2010) del Direttore del Servizio sviluppo
rurale, la disponibilita iniziale per la misura, pari a 626.000 euro é stata suddivisa in euro 397.910,07 per l'azione 1
e in euro 5.146,08 per l'azione 2. La somma residua di euro 22.943,85 & stata assegnata ai bandi futuri approvati

sul programma.
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MISURA 221 - IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI

Finalita ed obiettivi

La misura, che prevede I'imboschimento di superfici agricole, presenta molteplici finalita, quali la diversificazione
del paesaggio e l'incremento della biodiversita e della fauna selvatica in ambienti coltivati, laumento delle
capacita di assorbimento della CO2, favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi quelli con specie
legnose a rapido accrescimento.

Contratti in corso

Per questa misura € previsto il trascinamento sulla nuova programmazione dei contratti in corso per la
corresponsione dei mancati redditi e della manutenzione degli impianti. Si tratta dunque delle domande di aiuto
presentate in base alla misura h del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 gia ammesse a finanziamento nella
scorsa programmazione e per le quali € stata emessa una decisione di finanziamento giuridicamente vincolante.
Per queste domande, inoltre, & stata presentata una richiesta di liquidazione, anche parziale, da parte dei
beneficiari entro il 15/10/2006.

Sono altresi oggetto di trascinamento i contratti in corso per la corresponsione dei mancati redditi afferenti al
regolamento (CEE) n. 2080/1992, quelli per la corresponsione dei mancati redditi e delle manutenzioni degli
impianti di cui alla misura h del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché le
domande ai sensi del regolamento (CEE) 797/85 e successive modifiche ed integrazioni - regolamenti (CEE)
1760/87,1094/88, 1609/89, 2156/89, 3808/89 - e del regolamento (CEE) 2328/91.

Nel corso del 2010 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma dellimpegno a
valere sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da impegni pluriennali in
trascinamento dal precedente periodo di programmazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 221 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 798* 2.333 5.302 8.326 18.445 9,6% 28,0%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

* |l valore di spesa FEASR ¢ al netto dei recuperi e correzioni effettuati per euro 2.188,79

| pagamenti hanno riguardato esclusivamente domande di impegni riferiti al precedente periodo. Non ci sono
state erogazioni per le nuove domande.

Avanzamento fisico.

Misura 221 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Realizzazioni

Numero di 837 1.149 1.350 62% 85,1%

beneficiari (nuovi=34) (nuovi=2,5%)

Numero di ettari 0 245 800 0 30,6%

rimboschiti(*)

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

(*) come nuovi ettari imboschiti
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Le domande pagate nel solo anno 2010 riguardano diverse annualita della precedente programmazione:

Annualita di riferimento
Numero domande pagate

Misura reg. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

CE 1257
2080 2 4 7 128 637 | 1.294
misuraH 33 135 258
Totali 2 4 7 161 772 | 1552

I beneficiari cumulati al termine del 2009 erano 1.115, al termine del 2010 sono 1.149. Questo significa che sono
stati pagati 34 'nuovi' beneficiari, vale a dire pagate domande di beneficiari che non avevano mai ricevuto prima
pagamenti dall'anno 2007. La superficie impegnata per queste domande ¢ di circa 130 ettari. Non risultano
esserci spese per nuovi impianti.

Nel solo anno 2010 sono stati pagati 837 beneficiari.

Il numero di ettari rimboschiti, per cui sono stati versati pagamenti ai beneficiari per mancati redditi e
manutenzioni, nel corso del triennio, ammontano a 2.989. Le spese di impianto relative a questi rimboschimenti
sono state sostenute nel corso della precedente programmazione. La ripartizione delle superfici per tipologia
collegate a questi pagamenti, & la seguente:

Numero di ettari rimboschiti
(spese per mancati redditi / manutenzioni)

Specie a Piantagioni
Conifere Latifoglie rapido g TOTALE
. miste
accrescimento
0 2294 35 660 2.989

Il numero di ettari rimboschiti per cui si & avuto il pagamento ai beneficiari per le spese di impianto (collaudi) &
pari a 245 ettari, con la seguente ripartizione per tipologia:

Numero di ettari rimboschiti
(spese per collaudi di nuovi impianti)

Conifere Latifoglie | SPeciearapido TOTALE
accrescimento
0 68 177 245

In tabella O©.221(1) vengono riportati il numero di ettari rimboschiti per cui sono stati versati ai beneficiari piu di
5,3 milioni di euro (2.989 ettari) comprensivi anche dei nuovi impianti (245 ettari). Questi valori fanno riferimento
ad impegni del precedente periodo di programmazione, non essendoci stati pagamenti sui nuovi impegni (cfr.
Tabelle 0.221(2) e 0.221(3) in allegato).
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Risultato

Misura 221 Cumulato Target 2007- | % avanzamento
2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio
che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli
di alto pregio naturale

- amigliorare la qualita dell'acqua

- ad attenuare i cambiamenti climatici

245 800 30,6%

In data 24/03/2010 sul BUR n. 12 é stato pubblicato il decreto 400 del Direttore del Servizio sviluppo rurale con il
quale, a far data dal giorno successivo, si sono aperti i termini per la presentazione delle domande pagamento
per 'annualita 2010 per le misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli derivanti da contratti in corso
relativi al precedente periodo di programmazione 2000-2006 assunti ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 797/85, n.
2328/91, n. 2080/92 e (CE) 1257/1999. Il termine per il rilascio delle domande sul portale SIAN veniva fissato al
09/06/2010. Il termine per la presentazione delle domande agli Ispettorati ripartimentali delle Foreste veniva
fissato al 30/06/2010. Le disponibilita finanziare per gli impegni in corso sono state determinate per I'annualita
2009 pari ad euro 1.700.000,00.

Con il decreto n. 418 del 15/03/2010, pubblicato sul BUR n. 12 del 24/03/2010, sono stati aperti i termini per
l'annualita 2010, per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura 221 del PSR per la
conferma degli impegni derivanti dalla nuova programmazione di cui alla graduatoria delle domande individuali
approvate con Decreto RAF/923 del 21 maggio 2009 del Direttore del servizio gestione forestale e antincendio
boschivo. Il termine per il rilascio delle domande sul portale SIAN veniva fissato al 17/05/2010. Il termine per la
presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg.to (CE) n. 796/2004 entro il 31 maggio
2010. Il termine per la presentazione delle domande agli Ispettorati ripartimentali delle Foreste veniva fissato al
30/06/2010. Le disponibilita finanziare per gli impegni in corso sono state determinate per l'annualita 2009 pari
ad euro 1.768.000,00.
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MISURA 223 — IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI NON AGRICOLE

Finalita ed obiettivi
La misura, che prevede limboschimento di superficinon agricole, presenta molteplici finalita, quali la
diversificazione del paesaggio e l'incremento della biodiversita e della fauna selvatica in ambienti coltivati,
l'aumento delle capacita di assorbimento della CO2, favorire la coltivazione di popolamenti forestali compresi
quelli con specie legnose a rapido accrescimento. Altro obiettivo € quello di creare aree verdi con funzione

ricreativa.

Stato di attuazione finanziario

Mis 223 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 133 301 604 1.337 0 22,0%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Avanzamento fisico.
Misura 223 Anno 2010 | Cumulato Target 2007-2013 anno 2010 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di beneficiari di aiuti 0 73 200 0 36,5%
allimboschimento (n.)
Numero di ettari rimboschiti 0 340 1.000 0 34%
(ha)
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i1 (imboschimento superfici non agricole) del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, gia
ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006. | pagamenti relativi a queste domande
sono stati erogati solamente nel 2007. Le domande sono state 78, i beneficiari 73. La spesa effettuata é stata di
euro 301.338,63. La superficie non agricola imboschita relativa a queste domande € pari a 340 ettari

I valori cumulati raggiunti si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni del precedente periodo di
programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).

Risultato

Misura 223 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

2013 (cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del

territorio che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat 340 1.000 34%

agricoli di alto pregio naturale

- ad attenuare i cambiamenti climatici

Nei primi mesi del 2010 é stata pubblicata la graduatoria delle azioni collettive forestali. Le domande ammesse
sono state 26 in 2 AC forestali. Tre domande singole riferite ad un singolo AC, sono state archiviate.
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MISURA 225 — PAGAMENTI PER INTERVENTI SILVOAMBIENTALI

La misura corrisponde alla sottomisura i8 - Mantenimento e miglioramento della stabilita ecologica delle foreste,
della programmazione 2000-2006. La misura 225 non ¢é stata attivata nella programmazione 2007-2013, ma
data la presenza di contratti derivanti dalla scorsa programmazione, questi sono stati finanziati a carico del

FEASR.
Stato di attuazione finanziario
Mis 225 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione

Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale

Ordinario 0 5 11 5 12 0 97%

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Avanzamento fisico.

Misura 225 Anno 2010 Cumulato Target % anno 2010 su % avanzamento

2007-2013 target (cumulato su
target)

Domande 0 4 NA 0 NA

Beneficiari 0 4 NA 0 NA

Superficie forestale complessivamente 0 205 NA 0 NA

interessata dall'aiuto (ha)

HC

Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Le domande che sono state oggetto di erogazioni a carico del FEASR per questa misura sono state pagate nel
2007 (3 domande) e nel corso del 2008 (1 domanda). La spesa complessiva € di 11.141,70. | beneficiari della
misura sono 4. Le domande si riferiscono alla campagna 2002 (3 domande) e alla campagna 2003 (1 domanda).

Per questa misura non erano stati determinati dei valori obiettivo per le domande della nuova programmazione,
in quanto la misura € presente solamente per esaurire i contratti in corso (n. 4domande ) all'inizio della
programmazione. La percentuale di avanzamento del cumulato sul valore previsto, ma non quantificato come
valore obiettivo, e pari al 100%. La quantificazione della superficie forestale complessivamente interessata

dall'aiuto e pari a 205 ettari.

| valori cumulati si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni del precedente periodo di
programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).
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MISURA 226 — RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI

Finalita ed obiettivi

La misura intende incentivare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi boschivi e altre
calamita e sostenere la realizzazione di adeguati interventi preventivi. Si intende inoltre promuovere il ripristino
delle funzioni antierosiva e consolidante del bosco per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico
migliorando la stabilita del soprassuolo forestale.

La tipologia di accesso prevista € la presentazione della domanda singola o tramite un approccio integrato (PIF,
PIT 0 AC).

Stato di attuazione finanziario

Mis 226 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 243 553 871 1.930 0 27,9%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Avanzamento fisico.

Misura 226 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Realizzazioni

Numero di 0 9 30 0 30,0%

interventi

Superficie forestale 0 69 200 0 34,5%

danneggiata

sovvenzionata

Volume totale degli 0 5.103.945 6.800.000 0 75,0%

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i7 (ricostituzione dei boschi danneggiati) del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, gia
ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e per le quali gli impegni nei confronti dei
beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006. | pagamenti relativi a queste domande sono stati erogati
solamente nel corso del 2007 a favore di 9 beneficiari. La spesa ammonta a euro 552.995,62.

La superficie forestale danneggiata sovvenzionata relativa a queste domande che hanno avuto dei pagamenti nel
biennio 2007-2008 ¢ pari a circa 69 ettari ( 31 ettari relativamente ad imprenditori privati e 38 ettari di proprieta
pubblica).

Gli indicatori di prodotto sono costituiti interamente dall'insieme dei beneficiari dei trascinamenti. Il livello della
capacita di realizzazione raggiunge il 22,5% per quanto riguarda il numero di interventi, mentre raggiunge il 34,5%
per quanto riguarda la superficie ripristinata. Riguardo all'indicatore del volume totale degli investimenti,
riportando come valore realizzato Iimporto di spesa ammissibile delle domande dei trascinamenti si ottiene una
capacita realizzativa prossima al 300%. Si precisa che una parte della spesa relativa a questi investimenti ¢ stata
erogata con la precedente programmazione.
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Risultato

agricoli di alto pregio naturale
ad attenuare i cambiamenti climatici

Misura 226 Cumulato Target2007-2013 | %  avanzamento
(cumulato su
target)

Superficie soggetta a una gestione efficace del

territorio che contribuisce con successo:

alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat 69 200 34,5%

| valori cumulati di avanzamento fisico e di risultato si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni
del precedente periodo di programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).

Nei primi mesi del 2010 é stata pubblicata la graduatoria dei PIF ‘forestali. Le domande ammesse sono state10 in

4 progetti integrati di filiera forestali.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati ‘forestali’, le domande di aiuto sulla misura sono

state 7in 3 PIT.
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MISURA 227 — SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI

Finalita ed obiettivi

La misura intende sostenere i proprietari boschivi pubblici e privati per la realizzazione di interventi finalizzati alla
valorizzazione, conservazione e fruizione turistica delle aree forestali.

L'obiettivo della misura ¢ il sostegno alla gestione delle aree forestali di pregio naturalistico ivi comprese quelle
ricadenti nella rete Natura 2000.

La tipologia di accesso prevista € la presentazione della domanda singola o tramite un approccio integrato (PIF,
PIT 0 AC).

Stato di attuazione finanziario

Mis 227 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 98 222 638 1414 0 154%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

E stato previsto il pagamento a carico del FEASR per quelle domande di aiuto presentate in base alla sottomisura
i3 (Miglioramento economico, ecologico, faunistico e sociale delle foreste) Azioni 4 e 5 del Piano di sviluppo rurale
della Regione Friuli Venezia Giulia, gia ammesse a finanziamento nel corso della programmazione 2000-2006 e
per le quali gli impegni nei confronti dei beneficiari siano stati formalizzati entro il 31/12/2006. | pagamenti
relativi a queste domande sono stati erogati nel 2007 a favore di 5 domande presentate da 5 distinti beneficiari.
La spesa pubblica é stata pari a 221.898,99 euro. Le domande si riferivano alle campagne 2001 (1 domanda) e
2002 (4 domande).

Avanzamento fisico.

Misura 227 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2010su | % avanzamento

target (cumulato su
target)

Numero di proprietari 0 5 20 0 25%

di foreste beneficiari

(n)

Volume totale degli 0 1.854.000 2.000.000 0 75%

investimenti

HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Gli indicatori di prodotto sono costituiti interamente dallinsieme dei beneficiari dei trascinamenti e il livello della
capacita di realizzazione raggiunge il 10% per quanto riguarda il numero di beneficiari mentre raggiunge il 75%
per quanto riguarda il volume totale degli investimenti.

La tipologia di interventi ha riguardato prevalentemente la redazione di Piani di gestione forestale (PGF), progetti
e lavori di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA), interventi di miglioramento colturale.

| valori cumulati raggiunti si riferiscono esclusivamente a domande relative ad impegni del precedente periodo di
programmazione (cfr. Tabella G3(2) in allegato).
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Risultato

Misura 227 Cumulato Target 2007- | %
2013 avanzamento
(cumulato su
target)
Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio 0 300 0

che contribuisce con successo:

- alla biodiversita e alla salvaguardi a di habitat agricoli di
alto pregio naturale

- ad attenuare i cambiamenti climatici

- a evitare la marginalizzazione e I'abbandono delle terre

Avanzamento procedurale

Nei primi mesi del 2010 é stata pubblicata la graduatoria dei PIT ‘agricoli’ e degli approcci collettivi (AC) forestali.
Le domande di aiuto ammesse sulla misura sono state 11 in 4 PIT; una domanda é stata oggetto di rinuncia. Per
gli approcci collettivi, due domande sono state presentate in un AC ed ammesse.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati ‘forestali’, le domande di aiuto sulla misura sono
state 26 in 6 PIT.



Asse 3 — Qualita della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia

MISURA 311 — DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA NON AGRICOLE

La misura € articolata in tre azioni:

- azione 1 - Ospitalita agrituristica;

- azione 2 - Fattorie didattiche e sociali;

- azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative.

Azione 1 - Ospitalita agrituristica

L'azione si propone di supportare il recupero delle strutture aziendali esistenti, anche attraverso modesti
ampliamenti in adiacenza, al fine di agevolare la permanenza delle attivita agricole, favorendo al contempo la
tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di architettura rurale.

La tipologia di accesso prevista & la presentazione della domanda tramite un progetto integrato territoriale,
oppure mediante accesso individuale attraverso un “pacchetto” comprendente domande singole, presentate dal
medesimo beneficiario e relative a piu misure/azioni, cosi come definito dalla scheda di misura allegata al
Regolamento.

Azione 2 - Fattorie didattiche e sociali

L'azione mira a promuovere la multifunzionalita delle imprese del settore primario attraverso lo sviluppo di
attivita culturali, didattiche e di fruizione paesaggistica e naturalistica rivolte in particolare alle scuole ed ai
consumatori ed orientate a diffondere la conoscenza del mondo rurale.

La tipologia di accesso prevista € la presentazione della domanda tramite un progetto integrato territoriale,
oppure mediante accesso individuale attraverso un “pacchetto” comprendente domande singole, presentate dal
medesimo beneficiario e relative a pitl misure/azioni, cosi come definito dalla scheda di misura allegata al
Regolamento.

Azione 3 - Impianti per energia da fonti alternative

Con questa azione si intende incentivare, quale forma di diversificazione dell'attivita agricola, la creazione di
nuove forme di reddito per le aziende agricole, sostenendo gli investimenti destinati alla produzione di energia
ottenuta da fonti rinnovabili. Parallelamente tale azione contribuira a rafforzare il sistema e gli obiettivi regionali
in materia di energia. Il raggiungimento di tali obiettivi consentira inoltre la creazione di nuovi sbocchi
occupazionali e costituira un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.

Vi & uno specifico regolamento per questa azione e la tipologia di accesso prevista € individuale tramite domanda
diaiuto. Non é previsto 'approccio integrato.

Stato di attuazione finanziario

Mis 311 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 75 75 171 5.163 11.394 1,4% 1,4%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
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Avanzamento fisico.

Misura 311 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2010su | % avanzamento
Azione 1 target (cumulato su
target)
Numero di beneficiari (n.) 1 1 35 29 29
Volume totale degli investimenti 121 121 9.000 13 13
(.000 euro)
Numero posti letto realizzati (n.) 0 0 750 0 0
Numero aree di sosta realizzate 0 0 30 0 0
(n)
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Misura 311 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento
Azione 2 target (cumulato
target)
Numero di beneficiari (n.) 0 0 30 0 0
Volume  totale  degli 0 0 2.000 0 0
investimenti (.000 euro)
Numero aree di sosta 0 0 5 0 0
realizzate (n.)
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Misura 311 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2010su | %  avanzamento
Azione 3 target (cumulato su
target)
Numero di beneficiari (n.) 3 3 120 25 25
Volume  totale  degli 762 762 50.000 15 15
investimenti (000 euro)
HC Misura non attivata ai sensi del'Health check
Azione 1.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura é stato pubblicato nel 2008. La dotazione
finanziaria complessiva per il primo bando per I'accesso individuale alla misura ammonta a euro 700.000,00.

La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria delle domande di accesso attraverso un
pacchetto relativo a pitt misure/azioni (Decreto n. 1644 del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo
agricolo del 14/07/2009) é stato pubblicato in data 5 agosto 2009 (BUR n. 31). Le domande singole ammesse a
finanziamento sono state 6. Una domanda é stata esclusa a causa di rinuncia da parte del beneficiario.

Azione 2.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura é stato pubblicato nel 2008. La dotazione
finanziaria complessiva per il primo bando per I'accesso individuale alla misura ammonta a euro 236.000,00.

e domande di aiuto presentate sono state 4 e, a seguito di istruttoria, sono risultate ammissibili a finanziamento.
La spesa ammissibile € risultata complessivamente pari euro 382. 885,95 con una richiesta di contribuzione pari a
euro 153.154,38. La graduatoria € stata pubblicata sul BUR n. 15 del 15/04/2009 (Decreto n. 540 del Direttore
del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo del 18/03/2009).

Azione 3.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura é stato pubblicato nel 2008. La dotazione
finanziaria complessiva per il primo bando per I'accesso individuale alla misura ammontava a euro 4.000.000,00.
Successivamente la disponibilita finanziaria complessiva del bando é stata rideterminata in euro 4.450.000 con
DGR 3 dicembre 2009, n. 2732 (BUR n. 50 del 16/12/2009). L'aumento di 450.000 é stato possibile attingendo
alle risorse disponibili sulla misura stessa.

La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria delle domande di accesso attraverso un
pacchetto relativo a pit misure/azioni (Decreto n. 30 del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo
agricolo del 15/01/2010) é stato pubblicato in data 27 gennaio 2010 (BUR n. 4). Le domande singole ammesse
sono state 64, 3 le domande revocate.
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Risultato

Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 1 2013 (cumulato su
target)

Numo_aro lordo di posti di lavoro 0 14 0

creati

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 400 0

aziende beneficiarie (.000 euro)

lemero di pernottamenti in piu 0 10.000 0

all'anno

Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 2 2013 (cumulato su
target)

Numero posti di lavoro creati 0 5 0

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 50 0

aziende beneficiarie (000 euro)

Nl{mero di visitatori in piu 0 7,000 0

all'anno

Misura 311 Cumulato Target 2007- | % avanzamento

Azione 3 2013 (cumulato su
target)

Numero posti di lavoro creati 0 30 0

Aumento del valore aggiunto

lordo di origine non agricola nelle 0 6.656.000 0

aziende beneficiarie (.000 euro)

MWh/anno prodotti 0 9 0

L'avanzamento in termini procedurali della misura € ancora estremamente limitato, soprattutto per 'azione 1 e
I'azione 2. Lo scarso livello di avanzamento ¢ attribuibile alla limitata risposta avuta da parte dei soggetti operanti
sul territorio in occasione dell'apertura dei bandi per i progetti intergrati territoriali. L'adesione alle azioni della
misura in tale occasione & stata molto contenuta in termini di numero di domande presentate.
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MISURA 312 — SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE

Finalita e obiettivi

La misura si prefigge di migliorare la produttivita e redditivita delle imprese che operano nella filiera foresta-
legno, di favorire il recupero e I'impiego delle biomasse forestali per fini energetici, di favorire la creazione o lo
sviluppo di microimprese che si occupano, anche in via non esclusiva, della produzione e vendita di energia da
biomasse forestali e di favorire la realizzazione di progetti da parte di microimprese artigianali, commerciali e di
tipo cooperativistico, preferibilmente organizzate in microfiliere.

Stato di attuazione finanziario

Mis 312 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 36 36 83 544 1.200 6,6 6,6
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Nel corso dell'anno € stato erogato il contributo ad una sola domanda di pagamento presentata. Il numero di
domande approvate con pagamenti & dunque pari a 1 (cfr. Tab. 0.312) .

L'unico beneficiario del 2010 e una societa che ha realizzato un investimento in immobili e per l'acquisto di
attrezzatura per lavorazione e movimentazione del legname. La tipologia di intervento € quella di creazione di
microimprese.

Avanzamento fisico.

Misura 312 Anno 2010 | Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di microimprese 1 1 70 14 14
beneficiarie
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La tipologia di accesso prevista € mediante domanda individuale o attraverso un approccio di tipo integrato
limitatamente ai progetti territoriali e all' approccio collettivo, cosi come stabilito dal regolamento generale di
attuazione del Programma.

Il bando per la presentazione delle domande di aiuto sulla misura é stato pubblicato nel 2008. La dotazione
finanziaria complessiva per il primo bando per I'accesso individuale alla misura ammonta a euro 292.000,00.

Risultato
I 0,
Misura 312 Target 2007- % avanzamento
Cumulato (cumulato su
2013
target)

Numero di aziende che hanno
introdotto nuovi prodotti e/o nuove 0 10 0
tecniche (n.)

Numero lordo di posti di lavoro creati
(n)

Aumento del valore aggiunto lordo di
origine non agricola nelle aziende 0 1.500 0
beneficiarie (000 euro)

0 10 0

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati ‘forestali’, le domande di aiuto sulla misura sono
state 10in 3 PIT.
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MISURA 313 — INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA TURISTICHE

La misura corrisponde alla misura s- Incentivazione di attivita turistiche e artigianali nelle zone svantaggiate del
Piano di sviluppo rurale 2000-2006. La misura 313 non & stata attivata nella programmazione 2007-2013, ma
data la presenza di contratti in corso a fine 2006, questi sono stati finanziati a carico del FEASR.

Stato di attuazione finanziario

Mis 313 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 177 401 185 408 0 96%
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Le domande che sono state oggetto di erogazioni a carico del FEASR per queste misure sono le seguente:

Anno Domande pagate Beneficiari Pagamenti
(trascinamenti) (trascinamenti) | (Euro)

2007 5 4 222.430

2008 4 3 178.959

| beneficiari univocamente determinati delle domande pagate nel biennio sono 5, mentre le domande sono
complessivamente 7. Le domande sono state tutte presentate nel 2001.

Risultato.

| risultati conseguiti da questa misura sull'attuale programmazione € molto limitato, per il fatto che le risorse
erogate (pari a circa 401.388,39 euro) sono suddivise fra 7 progetti che fanno riferimento a 5 beneficiari (4 sono
pubblici ed uno € privato).

Per questa misura non sono stati previsti dei valori obiettivo. Tuttavia il volume complessivo degli investimenti
effettuati calcolato é pari a 423.018 euro.
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MISURA 321 — SERVIZI ESSENZIALI PERL’ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE

Finalita e obiettivi

Azione 1 - Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse agricole e/o forestali. L'azione intende
incentivare lo sviluppo sostenibile dei villaggi attraverso l'utilizzo a livello comprensoriale di prodotti e/o
sottoprodotti energetici di origine agricola e/o forestale di provenienza locale, al fine di consentire agli stessi un
affrancamento, anche parziale, dalle fonti energetiche tradizionali non rinnovabili, nonché di creare i presupposti
per il riconoscimento di eventuali diritti sui crediti di CO2 (certificati di emissione) e sulla produzione di energia da
fonti rinnovabili (certificati verdi).

L'azione 2 — Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT), € stata inserita nel PSR a seguito del Piano
di Ripresa Economico Europeo, al fine di sostenere ed incoraggiare I'adozione e la diffusione delle tecnologie di
informazione e comunicazione nei territori € nel contesto produttivo rurale per migliorare la competitivita del
sistema delle imprese e lo sviluppo delle aree rurali piu marginali, che evidenziano sia un declino socio-economico
che un progressivo invecchiamento e riduzione della popolazione.

Stato di attuazione finanziario

Mis 321 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Azione 1 Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 4921 10.858 0 0
HC L'azione della misura non attivata ai sensi dell'Health check
Avanzamento fisico.
Misura 321 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento
Azione 1 target (cumulato su
target)
Numero di 0 0 50 0 0
interventi
sovvenzionati (n.)
Volume totale di 0 0 22.700.000 0 0
investimenti (000
euro)
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

La tipologia di accesso prevista &€ mediante approccio di tipo integrato limitatamente ai progetti territoriali, cosi
come stabilito dal regolamento generale di attuazione del Programma.
Il bando per la presentazione delle domande di progetto integrato € stato pubblicato nel 2008.

Risultato
Misura 321 % avanzamento
Cumulato Target 2007-2013 (cumulato su
target)
Poppl_azpn_e ru_rale utente di 0 40,000 0
servizi migliorati (n.)

Nei primi mesi del 2010 e stata pubblicata la graduatoria dei PIT ‘agricoli’. Le domande di aiuto ammesse sulla
misura sono state 3 in altrettanti PIT.

Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati ‘forestali’, le domande di aiuto sulla misura sono
state 15in 7 PIT.
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Azione 2

Stato di attuazione finanziario

Mis 321 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Azione 2 Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 0 0 0 0
HC 0 0 0 1331 2218 0 0
HC La misura e stata ai sensi dellHealth check
Avanzamento fisico.
Misura 321 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento
Azione 2 target (cumulato su
target)
Numero di  azioni 0 0 6 0 0
sovvenzionate (n.)
Volume  totale di 0 0 2.200 0 0
investimenti (000 euro)
HC La misura e stata ai sensi dellHealth check
Risultato

Misura 321 Cumulato Target 2007-2013 % avanzamento
(cumulato su
target)

Popolazione rurale

utente  di  servizi 0 9.000 0

migliorati

Maggiore  diffusione

dell'lnternet nelle zone 0 20% 0

rurali
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MISURA 323 — TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE

Finalita e obiettivi

Azione 1 - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale.

L'azione intende incentivare gli interventi di manutenzione, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio delle
aree rurali, mediante I'impiego di materiali tradizionali quali il legno e la pietra. Questo con I'obiettivo di migliorare
e conservare il paesaggio e l'architettura rurale locale e aumentare I'impiego delle risorse forestali provenienti da
foreste certificate per una gestione forestale sostenibile.

Azione 2 — Stesura di piani di gestione di Siti Natura 2000.

L'azione ha come obiettivo la stesura di adeguati piani di gestione per i SIC e le ZPS ricadenti in territorio
regionale al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura
2000.

Stato di attuazione finanziario

Mis 323 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 852 1.880 0 0
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check
Azione 1
Avanzamento fisico.
Misura 323 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 | % anno 2010su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Realizzazioni
Numero di interventi per la
conservazione del patrimonio 0 0 50 0 0
rurale sovvenzionati
Volume totale degli
investimenti (000 euro) 0 0 3872 0 0
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Azione 1. La tipologia di accesso prevista &€ mediante approccio di tipo integrato limitatamente ai progetti
territoriali (PIT) e azioni collettive (AC), cosi come stabilito dal regolamento generale di attuazione del
Programma.

Risultato
Misura 323 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento
target (cumulato su
target)
Popolazione rurale
utente di servizi 0 0 150 0 0
migliorati

In data 7 ottobre 2009, sul BUR n. 40, é stata pubblicata la graduatoria delle azioni collettive forestali ammesse a
finanziamento (decreto n. 2099 del Direttore Servizio affari generali amministrativi e politiche comunitarie del
18/09/2009). Sono state due le AC ammesse con progetti sulla misura 323 per un totale di 26 progetti (11
progetti nel primo AC e 15 nel secondo).

In data 24 marzo 2010 (BUR n. 12) e stato pubblicato il decreto n. 337 ad integrazione del precedente, con
I'elenco dei beneficiari delle domande di aiuto allegate alle azioni collettive.
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Per quanto riguarda i cosiddetti progetti territoriali integrati ‘forestali’, le domande di aiuto sulla misura sono

state 29in5PIT.

Azione 2

Avanzamento fisico.

Misura 323 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su | % avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di piani di 0 0 8 0 0

gestione approvati

Volume totale degli 0 0 700 0 0

investimenti (000 euro)

HC

Misura non attivata ai sensi dell’'Health check

Azione 2. Il regolamento di attuazione della misura € stato pubblicato sul Supplemento ordinario al BUR n. 8 del
27/02/2008. La struttura responsabile della misura € il Servizio tutela ambienti naturali e fauna, che € anche

ufficio attuatore.

L'attuazione dell'azione avviene attraverso le seguenti tipologie:
a) a titolarita regionale, in cui il Beneficiario & la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
b) a regia regionale, in cui il Beneficiario € un Ente o organo gestore di aree protette o un Ente locale territoriale,
anche in forma associata.

Risultato

Non sono previsti indicatori specifici di risultato per 'azione 2.

Avanzamento procedurale
Lo stato di attuazione per quel che riguarda la stesura dei piani di gestione dei siti Natura 2000 é riportato al
capitolo 1.b) aggiornamento dello scenario ambientale, stato di attuazione della direttiva “natura 2000".

73




MISURA 341 — ACQUISIZIONE DI COMPETENZE E ANIMAZIONE IN VISTA DELL’ELABORAZIONE E DELL’ATTUAZIONE DI
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

Finalita e obiettivi.

L'obiettivo della misura ¢ quella di trasferire gli strumenti di conoscenza e competenza necessari per
l'elaborazione di strategie di sviluppo locale favorendo l'acquisizione delle relative competenze da parte degli
operatori locali coinvolti nell'attuazione dei progetti con I'obiettivo generale di contribuire allo sviluppo locale, in
particolare allo sviluppo sostenibile ed equilibrato delle aree rurali.

La Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2986 del 30 novembre 2007, ha individuato I'Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), ente strumentale della Regione, quale beneficiario della misura,
coerentemente con quanto previsto nella scheda di misura del Programma, e ha definito gli indirizzi operativi per
la sua attuazione. L'ERSA e dunque la struttura responsabile di tale misura.

Stato di attuazione finanziario

Mis 341 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) 2007-2013 programmata finanziaria
(000 dieuro) | FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 544 1.200 0 0
HC Misura non attivata ai sensi dell'Health check

Nel corso dellanno sono state predisposte le procedure informatiche presso il SIAN per la presentazione delle
domande di pagamento da parte di ERSA in qualita di beneficiario, oltre che soggetto attuatore. ERSA fino ad
0ggi ha anticipato le spese relative al pagamento dei compensi agli animatori secondo quanto previsto dai singoli
contratti.

Avanzamento fisico.

Misura 341 Anno | Cumulato Target2007- | % anno 2010su % avanzamento
2010 2013 target (cumulato su target)

Realizzazioni

Numero di azioni di acquisizione di competenze e 0 0 1 100 100

animazione

Numero di partecipanti alle azioni 0 0 300 0 0

Numero di partenariati pubblici-privati attivati 0 0 30 0 0

Numero giornate di formazione per animatore 0 0 20 0 0

L'obiettivo della misura & quello di trasferire agli operatori locali, pubblici e privati, conoscenze e competenze
specifiche sul PSR e sulle modalita attuative, con particolare riferimento agli approcci integrati territoriali e di
filiera, funzionali all'elaborazione di progetti integrati di sviluppo locale. Sono previste due fasi nell'attuazione
della misura 341: la formazione degli animatori e I'attivita di animazione sul territorio. L'attivita di formazione si &
conclusa nel 2008 con l'approvazione della graduatoria finale del corso di formazione per animatori e la
successiva approvazione del progetto generale di animazione. Il territorio regionale € stato suddiviso in 10 zone,
ad ognuna delle quali & destinato un animatore con un proprio progetto di animazione.

Nel corso di tutto il 2009 e stata realizzata l'attivita di animazione che ha riguardato la diffusione delle
conoscenze e delle informazioni utili agli operatori delle comunita rurali (partecipazione ad incontri divulgativi,
contatti diretti con gli operatori, attivita di sportello informativo). Tale attivita da parte degli animatori si &
conclusa per la maggior parte di questi a meta del 2010, con la scadenza prevista dai singoli contratti. Gli
animatori formati sono stati 15 e 10 quelli che hanno terminato con successo la formazione. | valori di
avanzamento non vengono conteggiati nelle rispettive tabelle in quanto non vi e stata ancora alcuna erogazione
da parte dell'O.P. a favore dellERSA.

Risultato

Misura 341 Anno | Cumulato | Target %anno 2010 | % avanzamento (cumulato
2010 2007-2013 | su target su target)

N. animatori che hanno terminato con successo la 0 0 10 0 0

formazione

Numero di animatori formati 0 0 15 0 0
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ASSE 4 LEADER

Descrizione delle misure.

L'asse concorre al conseguimento, attraverso I' “approccio Leader”, degli obiettivi definiti per gli assi 1, 2 e 3. Ha
pero anche un obiettivo che gli Orientamenti strategici comunitari definiscono in termini di “priorita orizzontale”,
vale a dire il miglioramento della governance e la mobilitazione del potenziale di sviluppo endogeno delle zone
rurali.

In considerazione della specificita dellapproccio Leader e della vocazione del territorio in cui l'asse trova
applicazione (aree rurali D con problemi complessivi di sviluppo e aree rurali intermedie C interconnesse al
sistema territoriale che caratterizza le aree D, nonché la zona omogenea montana del Carso nelle sottozone Al,
B1 e C1 del PSR, vale a dire le aree montane del Friuli Venezia Giulia), il PSR identifica nel turismo rurale
sostenibile il tema unificante per l'integrazione delle strategie di sviluppo locale definite dai gruppi di azione
locale.

La tabella che segue offre un quadro d'insieme dell'articolazione dell'asse 4 in MISURE e, quali articolazioni
interne alle misure, in AZIONI (o attivita):

MISURE AZIONI/ATTIVITA FINALITA’E TIPOLOGIA DI INTERVENTI

N. Denominazione

Valorizzazione delle risorse e del patrimonio locali
attraverso la definizione, da parte dei GAL, di piani di
sviluppo locale che prevedano interventi integrabili
secondo un tema unificante forte e chiaramente
identificabile, individuato nel turismo rurale
sostenibile.

Gli interventi vengono attuati secondo le indicazioni
dettate dal PSR per le misure 411,412 e 413, le quali si
presentano pertanto come articolazioni interne alla
misura 410.

Strategie di sviluppo locale
410 Art. 63, lett. a), reg. (CE) n.
1698/2005

Accrescimento del valore delle produzioni agricole
locali grazie a canali di commercializzazione che

TN Valorizzazione dei sfruttino la sinergia con le azioni attivabili nellambito
411 Competitivita S . R :
prodotti agricoli locali della strategia di sviluppo locale e che permettano di
“accorciare” il circuito commerciale produttori-
consumatori.

Valorizzazione del paesaggio rurale e delle aree
forestali come fattore di attrattivita turistica

Cura e valorizzazione del | attraverso interventi di cura e miglioramento dettati
paesaggio rurale da esigenze sia di conservazione, per il loro valore
ambientale e storico-culturale, che di fruizione per il
tempo libero e il soggiorno turistico.

412 Gestione dellambiente/territorio

Valorizzazione di patrimonio edilizio esistente di
proprieta o nella disponibilita delle famiglie attraverso
un‘attivita di ricettivita turistica— B&B (Bed and
Ricettivita turistica Breakfast), affittacamere, agriturismo - che produca
lintegrazione dei redditi familiari e la creazione di
nuove opportunita di lavoro.

Dotazione del territorio con servizi ai residenti,
necessari per consentire ad essi una qualita della vita
Servizi di prossimita comparabile con quella riscontrabile in aree meno
marginali della regione ed usufruibili anche dai turisti
nellambito di un’'offerta complessiva territoriale.
Dotazione del territorio con servizi e strutture a

413 Qualita della vita/diversificazione

Servizi e attivita finalita ricreativa e culturale che possano accrescere la
ricreative e culturali qualita della vita in ambiente rurale e che siano anche
una componente dell'offerta turistica territoriale.
Iniziative finalizzate al Sviluppo di metodi e strumenti per condurre attivita di
marketing territoriale “marketing” incentrate non su prodotti o servizi
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specifici, presentati singolarmente o per
raggruppamenti aziendali di tipo settoriale, ma su una
loro “contestualizzazione” basata su fattori territoriali.
Attuazione di azioni comuni tra GAL o tra GAL ed altri
Cooperazione interterritoriale e soggetti che assolvono alle stesse funzioni, attraverso
421 transnazionale la realizzazione di progetti coerenti con la strategia
Art. 63, lett. b), reg. (CE) definita ai fini dell'attuazione della misura 410.
1698/2005 La cooperazione € integrata ex ante nella strategia di
sviluppo rurale.
Sostegno per le spese sostenute dal GAL per
Costi di gestione del I'operativita della struttura e per i compiti organizzativi
Gestione dei arunoi di azion GAL e amministrativi connessi al funzionamento del
estione dei gruppi di azione partenariato e all'attuazione del PSL
locale, acquisizione di competenze, - — ———
e Formazione e Sostegno alla partecipazione del GAL ad iniziative
431 animazione S . .
Art. 63, lett. ¢), reg. (CE) partecipazione a formative per la corretta gestione del PSL e ad
- 99, 1€t C), Teg. iniziative di assistenza iniziative delle reti europea e nazionale dello sviluppo
1698/2005 .
tecnica rurale.
N o Sostegno all'attivita di informazione e
Animazione sul territorio Se . o
sensibilizzazione svolta dal GAL nel proprio territorio.

In data 28/05/2008 é stato pubblicato sul BUR n. 22 il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per
l'attuazione dellasse 4 Leader del Programma (decreto n. 929 del Direttore del Servizio affari general,
amministrativi e politiche comunitarie datato 19/05/2008). L'apertura dei termini per la presentazione delle
domande di selezione dei GAL ¢é stata fissata dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Il termine é stato
fissato al 01/09/2008. Tale termine & stato successivamente posticipato al 15/10/2008. Con tale bando ai
gruppi di azione locali veniva chiesto di presentare dei piani di sviluppo locale (PSL).

Il numero di domande presentate é stato pari a 5. L'istruttoria si € conclusa in data 10/07/2009 con 'emanazione
del decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM, relativo all'approvazione della
graduatoria dei gruppi di azione locale e dei piani di sviluppo locale. La pubblicazione di tale decreto é stata
disposta dal Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie con decreto n. 1667 del
23/07/2009 (BUR n. 31 del 05/08/2009).

In base ai requisiti di ammissibilita e alla valutazione effettuata applicando i criteri di selezione di cui all'art. 55 del
regolamento generale di attuazione del Programma, la graduatoria é risultata la seguente:

ordine di graduatoria GAL Punteggio
1 Open Leader (*) 60
2 Euroleader 60
3 Montagna Leader 53
4 Torre Natisone GAL 51
5 GAL Carso — LAS Kras 35

(*) La posizione in graduatoria tiene conto dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande (art. 55, comma 3 del Regolamento generale).

Poiché il piano finanziario del PSL del GAL Carso-LAS Kras non poteva essere coperto interamente con le risorse
a disposizione dell'asse e, in particolare, con le risorse della misura 410, si e proposta al GAL una riduzione
finanziaria di lieve entita (- 2,25 %) che il GAL ha accettato e che e stata formalizzata con il decreto del Servizio
coordinamento politiche per la montagna n. 2/SPM dell'1 febbraio 2010.

| Piani di sviluppo locale dei gruppi di azione locale selezionati dallAmministrazione regionale sviluppano
lindirizzo programmatico regionale espresso dal PSR tenendo conto delle singole situazioni territoriali e del
confronto di partenariato. Di seguito si forniscono le informazioni essenziali sui singoli gruppi di azione locale
selezionati e sui piani di sviluppo locale ammessi a finanziamento.
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1. GAL Open Leader.

Nome del GAL: Open Leaders.cons.ar.l.

Sede: Via Pramollo 16, 33016 Pontebba (UD)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata.

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio & formato da 7 membri: 3in
rappresentanza dei soci pubblici e 4 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 42 soci (15 Comuni, 1 Comunita montana, 1 ente parco, 1 agenzia di sviluppo turistico, 1
agenzia di sviluppo economico, 1 consorzio di servizi turistici, 4 Comuni stranieri — austriaci e sloveni-, 18
partner privati — associazioni di categoria, ambientali, culturali, sportive e turistiche, singoli operatori).
Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Udine, confina a nord con I'Austria (Land Carinzia) e ad est con la
Slovenia (Valle dell'lsonzo) ed & prevalentemente montano, occupato da rilievi alpini (Alpi Carniche lungo il
confine con l'Austria e Alpi Giulie nell'area interna al territorio del GAL e lungo il confine con la Slovenia) e
prealpini (Prealpi Carniche e Prealpi Giulie). Solo a sud una piccola porzione del territorio si estende sulla
pianura, dove sorge il centro abitato piu popoloso, Gemona del Friuli (11.222 abitanti nel 2009), il quale
ospita diversi servizi sovracomunali ed & snodo nel sistema di comunicazioni tra il territorio del GAL e il
resto del territorio regionale. A nord, al confine con Austria e Slovenia, sorge il secondo centro abitato del
territorio, Tarvisio (4.773 abitanti nel 2009).

L'area é attraversata da due importanti vie di comunicazione tra Italia e Austria: I'autostrada Palmanova-
Tarvisio e la ferrovia Pontebbana. Ricca di attrattive naturali (i citati rilievi montani, il Parco regionale delle
Prealpi Giulie, l'area delle risorgive tra Gemona e Artegna, il lago dei Tre Comuni o Cavazzo, i laghi di Fusine,
ecc.), culturali (i centri storici di Venzone e Gemona, oltre che un patrimonio storico-architettonico diffuso
nel territorio) e turistiche (i poli sciistici di Tarvisio e Sella Nevea, ad esempio) che possono costituire fattore
di forza della strategia di sviluppo locale, presenta tuttavia anche i problemi delle aree a scarsa densita
abitativa (accentuata, quest'ultima, nei Comuni della fascia settentrionale) cui si cerca di rispondere con il
sostegno ai servizi di prossimita.

Numero di Comuni 15
Superficie (Kmq) 1.140,21
Popolazione (abitanti, anno 2005) 34.367
Tasso di variazione della -0,86
popolazione 2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 192,05
Densita abitativa (ab/kmq) 30,14
Tasso di variazione addetti -10,88
1991-2001 (%)

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia é riassunta nei seguenti termini:
“La strategia del PSL € (...) quella di spingere il tessuto sociale a fare sistema, promuovendo la
nascita di filiere corte nel settore della produzione agricola, attraverso 'aggregazione delle aziende
agricole e la nascita di accordi commerciali con il settore del turismo, la riqualificazione
dell'ambiente, 'incremento e il miglioramento della ricettivita, il potenziamento e la qualificazione
dei servizi offerti alla persona e alla famiglia, il miglioramento dell'offerta di strutture culturali o
ricreative, il sostegno dei redditi di famiglie e imprese mediante la diversificazione delle attivita, la
promozione e commercializzazione nei mercati nazionali ed esteri dell'offerta locale in un'ottica di
rilancio integrato e sistemico delle risorse tipiche di una recuperata identita territoriale”.
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SPESA PREVISTA

(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE | QUOTAPRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.212.112,44 1.542.688,56 2.754.801,00 1.481.856,93 4.236.757,93
411 132.000,00 168.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00
Azione: 132.000,00 168.000,00 300.000,00 300.000,00 600.000,00
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 218.592,44 278.208,56 496.801,00 26.147,42 522.948,42
Azione: Cura e 21859244 278.208,56 496.801,00 26.147,42 522.948,42
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 861.520,00 1.096.480,00 1.958.413,00 1.155.809,51 3.114.222,51
Azione: Ricettivita 474.320,00 603.680,00 1.078.000,00 798.666,66 1.876.666,66
turistica
Azione: Servizi di 110.000,00 140.000,00 250.000,00 107.142,85 357.142,85
prossimita
Azione: Servizi e 198.000,00 252.000,00 450.000,00 250.000,00 700.000,00
attivita ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 79.200,00 100.800,00 180.000,00 0,00 180.000,00
finalizzate al
marketing territoriale
421 78.980,00 100.520,00 179.500,00 0,00 179.500,00
Progetto: sviluppo 35.200,00 44.800,00 80.000,00 0,00 80.000,00
territoriale sostenibile
tramite la
valorizzazione
turistica
Progetto: 23.980,00 30.520,00 54.500,00 0,00 54.500,00
valorizzazione e
promozione
transnazionale del
territorio
Progetto: 19.800,00 25.200,00 45.000,00 0,00 45,000,00
valorizzazione realta
ecomuseali
431 289.872,00 368.928,00 658.800,00 164.700,00 823.500,00
Costi di gestione del 258.192,00 328.608,00 586.800,00 146.700,00 733.500,00
GAL
Formazione e 5.280,00 6.720,00 12.000,00 3.000,00 15.000,00
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 26.400,00 33.600,00 60.000,00 15.000,00 75.000,00
territorio

PSL 1.580.964,44 2.012.136,56 3.593.101,00 1.646.656,93 5.239.757,93
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2. GALEuroleader.

Nome del GAL: Euroleaders.cons.ar.l.

Sede: Via Carnia Libera 1944, n. 15, 33028 Tolmezzo (UD)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio & formato da 5 membri: 3in
rappresentanza dei soci pubblici e 2 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 14 soci (1 Comunita montana, 1 agenzia di sviluppo economico, 1 agenzia di sviluppo
turistico, 1 consorzio turistico, 1 consorzio di promozione dei prodotti locali, 9 partner privati — associazioni
di categoria, turistiche, singoli operatori).

Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
della Carnia.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Udine, confina a nord con I'Austria (Land Carinzia) e ad ovest con la
Regione Veneto ed é interamente montano . Attraversato dal fiume Tagliamento, che ne determina la
morfologia con i suoi affluenti, & occupato a nord dalla catena alpina carnica e per il resto dai rilievi
prealpini carnici. Al confine con il Veneto, alla sinistra orografica del fiume Piave, i rilievi assumono
caratteristiche dolomitiche e la relativa area, per le sue peculiarita anche naturalistiche, € compresa nel
Parco regionale delle Dolomiti friulane (recentemente, alcuni dei rilievi dolomitici sono stati dichiarati
patrimonio dellUNESCO).

I Comuni che ne fanno parte costituiscono la Carnia, un territorio che ha mantenuto nel tempo una sua
forte identita culturale e che ha nel Comune pit popoloso, Tolmezzo (10.725 abitanti nel 2009), il suo
“capoluogo”, sede dei maggiori uffici e servizi pubblici della zona (ospedale, scuole, tribunale, ecc.), oltre di
diversi servizi privati (professionali, commerciali e finanziari) di riferimento sovracomunale.

L'area é interessata dallautostrada Palmanova-Tarvisio, grazie allo svincolo di Amaro che la connette alla
viabilita principale, in direzione Veneto e, attraverso il valico di Passo di Monte Croce Carnico, Austria.

Nel suo territorio la Carnia ha mantenuto un importante insediamento industriale, concentrato nel
fondovalle, in particolare nella piana che la Valle del Tagliamento ha disegnato tra i Comuni di Amaro,
Tolmezzo e Villa Santina; tuttavia, le risorse endogene suggeriscono di sfruttare le sue attrattive naturali (i
citati rilievi montani, il Parco regionale Dolomiti friulane e i suoi rilievi), culturali (il centro storico di
Tolmezzo, i borgo antichi con la loro caratteristica architettura conservatasi nel tempo, ecc.) e turistiche (i
poli sciistici dello Zoncolan e di Forni di Sopra, l'insediamento germanofono di Sauris, ecc) per una
strategia di sviluppo locale basata sul turismo e attenta anche alla necessita di garantire una presenza di
servizi nelle aree diverse da quelle di fondovalle per contenerne I'abbandono, secondo l'indirizzo dettato dal

PSR.

Numero di Comuni 28
Superficie (Kmq) 1.222,32
Popolazione (abitanti, anno 2005) 39.880
Tasso di variazione della -115
popolazione 2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 193,87
Densita abitativa (ab/kmq) 32,63
Tasso di variazione addetti 9,86
1991-2001 (%)

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema
unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia é riassunta nei seguenti termini:
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“Per la Carnia [territorio del GAL], lo sviluppo rurale sostenibile corrispond e alla rivitalizzazione
delle comunita locali in un ritrovato equilibrio con le risorse e con il patrimonio culturale e naturale.
Nel raggiungimento di questo nuovo equilibrio, il turismo pud essere uno strumento decisivo, in
particolare se concepito come riferimento catalizzatore e strutturante del processo di sviluppo
locale pit che un settore specifico. Si tratta quindi di fare del turismo il mezzo attraverso il quale
salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale e costruito, creare occasioni dirette ed
indirette di stabile occupazione e reddito nelle aree piu marginali, contribuire alla sostenibilita dei
servizi diffusi sul territorio.

Al centro della strategia di sviluppo rurale sostenibile della Carnia, vi € pertanto un approccio
nuovo al turismo come modalita attraverso la quale, in un contesto “difficile”, le risorse e la qualita
dellambiente naturale e culturale si trasformano in benessere per la comunita locale.

Partendo da questo orientamento, la strategia del Piano di Sviluppo Locale in Carnia pud
concentrarsi sullincremento dell'attrattivita e fruibilita del territorio, nei suoi diversi aspetti e
peculiari ricchezze naturali e culturali.

Proseguendo il percorso attivato nei precedenti periodi di programmazione, durante i quali tramite
l'approccio Leader il partenariato del Gal ha promosso iniziative di riscoperta e valorizzazione del
territorio da parte dei residenti, di rafforzamento dell'identita locale nonché di promozione del
turismo rurale, i singoli interventi e la strategia complessiva del nuovo Piano sono orientati a
diffondere la conoscenza di un luogo in cui € piacevole vivere e che & interessante visitare. “Carnia
da vivere”, “Carnia destinazione turistica”, “Carnia: natura & cultura” sono alcune delle espressioni
diriferimento”.
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SPESA PREVISTA

(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE | QUOTAPRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.345.653,69 1.712.650,18 3.058.303,87 1.565.892,12 4.624.195,99
411 132.000,00 168.000,00 300.000,00 165.584,41 464.784,41
Azione: 132.000,00 168.000,00 300.000,00 165.584,41 464.784,41
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Azione: Cura e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 1.213.653,69 1.544.650,18 2.758.716,87 1.400.307,71 4.159.024,58
Azione: Ricettivita 526.560,14 670.167,46 1.196.727,60 850.848,71 2.047576,31
turistica
Azione: Servizi di 228.800,00 291.200,00 520.000,00 222.857,15 742.857,15
prossimita
Azione: Servizi e 37053353 471.588,14 842.121,67 326.601,85 1.168.723,52
attivita ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 87.760,02 111.694,58 199.454,60 0,00 199.454,60
finalizzate al
marketing territoriale
421 87.760,02 111.694,58 199.454,60 0,00 199.454,60
Progetto: “GAL Item” 44.000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
per la creazione di
una rete di itinerari
tematici
transregionali
Progetto: “GAL Inter 43.760,02 55.694,58 99.454,60 0,00 99.454,60
Tour”. Azione di
promozione
congiunta dei territori
e dei prodotti
transnazionali.
431 321.786,75 409.546,78 731.333,53 182.833,38 914.166,91
Costi di gestione del 286.682,74 364.868,95 651.551,69 162.887,92 814.439,61
GAL
Formazione e 9.584,01 12.197,83 21.781,84 544546 27.227,30
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 25.520,00 32.480,00 58.000,00 14.500,00 72.500,00
territorio

PSL 1.755.200,46 2.233.891,52 3.898.092,00 1.748.725,50 5.737.817,50

3. GAL Montagna Leader.
Nome del GAL: Montagna Leader s.cons. ar.l.
Sede: Via della Vittoria n. 21, 33085 Maniago (PN)
Sede amministrativa: Via Venezia n. 18, 33085 Maniago (PN)
Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata

Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. .

rappresentanza dei soci pubblici e 5 in rappresentanza dei soci privati.
Partenariato: 19 soci (1 Comunita montana, 1 camera di commercio, 1 consorzio di sviluppo industriale, 1

agenzia di sviluppo economico, 15 partner privati —

operatori).

Il consiglio & formato da 9 membri: 4 in

associazioni di categoria, ambientali, culturali, singoli
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Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): il GAL non si avvale
del capofila.

Territorio:

Il territorio, interamente in provincia di Pordenone, confina ad ovest con la Regione Veneto ed &
orograficamente caratterizzato dai contrafforti prealpini carnici che si elevano repentinamente dalla
pianura, i quali offrono poche vie di transito per le aree limitrofe a nord (Carnia; provincia di Belluno: alta
valle del Piave e Cadore). Tra la sinistra orografica del fiume Piave e l'alta valle del fiume Tagliamento
(destra orografica), a nord-ovest del suo territorio, si estendono i rilievo delle Dolomiti friulane; un'area di
rilevante valore naturalistico e paesaggistico su cui si estende il Parco regionale delle Dolomiti friulana. La
zona montuosa, inoltre, € caratterizzata da fiumi e torrenti ricchi di acque, sfruttati in passato per la
costruzione di bacini idrici finalizzati alla produzione di energia elettrica.

Nella fascia meridionale nel territorio, ai piedi dei primi rilievi, contigua alla pianura e vicina al polo urbano
di Pordenone e ai centri industriali ad esso vicini, si sono sviluppati i maggiori centri abitati del territorio,
presso cui hanno sede i maggiori uffici e servizi pubblici (ospedale, scuole) e privati e in cui hanno trovato
insediamento le attivita produttive. In particolare, tra queste ultime, si ricordano le attivita collegate alla
produzione di coltelli e lame di diverso uso, che costituiscono il distretto industriale del coltello di Maniago.
Tra i centri suddetti, Maniago € il pit popoloso (11.927 abitanti nel 2009); altri centri importanti sono
Aviano (9.277 abitanti nel 2009), Caneva (6.424) e Montereale Valcellina (4.599 abitanti) che, assieme a
Maniago, fanno quasi la meta della popolazione dell'area del GAL.

Dal punto di vista dello sviluppo turistico rurale, il territorio presenta situazioni di grande interesse, specie
dal punto di vista paesaggistico-naturalistico: i rilievi dolomitici, gia ricordati, e il Parco regionale; i bacini
lacustri e i fiumi; la qualita architettonica di alcuni centri e borghi. Inoltre, si segnala la presenza del polo
sciistico di Piancavallo. Su questa base la strategia di sviluppo locale punta al turismo rurale, cercando di
offrire un'offerta differenziata rispetto a quella del turismo di massa, attenta alla qualita della vita rurale e
delle produzioni agricole, e alle possibilita di ricreazione — anche di tipo sportivo — offerte dallambiente
naturale.

Numero di Comuni 25
Superficie (Kmq) 1.351,24
Popolazione (abitanti, anno 2005) 55.364
Tasso di variazione della 2,27
popolazione 2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 183,39
Densita abitativa (ab/kmq) 41,90
Tasso di variazione addetti 7,03
1991-2001 (%)

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia é riassunta nei seguenti termini:
“[...] sulla base delle precedenti esperienze, dei risultati acquisiti e delle indicazioni emerse
dall'analisi SWOT, si evince la necessita di ricondurre all'interno di un unico progetto — volto al
sostegno del turismo rurale sostenibile - tutte le esperienze consolidatesi individualmente nel
tempo, ponendo al centro della strategia di sviluppo un unico soggetto gestore, che svolga il
ruolo di attuatore e coordinatore della politica di sviluppo locale.
Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene che il GAL, quale unione di partner pubblici e privati,
sia il soggetto piu indicato a svolgere questo ruolo di riferimento per I'attuazione dell'intero
programma, anche attraverso alcune azioni di carattere comprensoriale ed intersettoriale, ad
esso demandate.(...)
La forte caratterizzazione rurale del territorio deve essere interpretata come il possibile
denominatore comune di un nuovo modello di relazioni tra istituzioni, tra imprese a livello
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intersettoriale, tra soggetti pubblici e privati, tra societa e territorio: la parola chiave del PSL sara
“fare sistema” turistico territoriale. (...) In questo modello di sviluppo si profilera un nuovo
soggetto protagonista, il Sistema Turistico Territoriale, che avra come collante una radicata
identita culturale e una memoria storica assai viva: questo consentira di [... ] migliorare, la
comunicazione verso l'esterno di unimmagine coerente e positiva della montagna del Friuli
Occidentale. (...) Strategicamente oltre alla comunicazione, si dovra puntare ad una crescita
qualitativa piu che quantitativa delle risorse territoriali: le caratteristiche naturalistico-
ambientali tendono infatti a privilegiare uno sviluppo controllato, non certamente di quantita,
ma che tenda a valorizzare piuttosto gli aspetti tipici ed autentici. (...)

[...] Sitrattera di rendere la Montagna del Friuli Occidentale un Sistema Turistico Territoriale”.
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SPESA PREVISTA
(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE | 5UOTAPRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.388.860,00 1.767.640,00 3.156.500,00 2.057.500,00 5.214.000,00
411 223.080,00 283.920,00 507.000,00 498.000,00 1.005.000,00
Azione: 223.080,00 283.920,00 507.000,00 498.000,00 1.005.000,00
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Azione: Curae 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 1.165.780,00 1.483.720,00 2.649.500,00 1.559.500,00 4.209.000,00
Azione: Ricettivita 536.800,00 683.200,00 1.220.000,00 1.180.000,00 2.400.000,00
turistica
Azione: Servizi di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prossimita
Azione: Servizi e 409.420,00 521.080,00 930.500,00 379.500,00 1.310.000,00
attivita ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 219.560,00 279.440,00 499,000,00 0,00 499.000,00
finalizzate al
marketing territoriale
421 88.000,00 112.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Progetto: Attuazione 44.000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
marketing territoriale.
Progetto: Sviluppo 44.000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
del settore culturale a
supporto del turismo
rurale.
431 371.140,00 472.360,00 843.500,00 210.875,00 1.054.375,00
Costi di gestione del 295.372,00 375.928,00 671.300,00 167.825,00 839.125,00
GAL
Formazione e 37.048,00 47.152,00 84.200,00 21.050,00 105.250,00
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 38.720,00 49.280,00 88.000,00 22.000,00 110.000,00
territorio

PSL 1.848.000,00 2352.000,00 4.200.00,00 2.268.375,00 6.468.375,00

4. Torre Natisone GAL.
. Nome del GAL: Torre Natisone GAL s.cons. ar.l.
Sede: Via Frangipane n. 3, 33017 Tarcento (UD)
Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata
Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio — rinnovato nel 2010 - & formato
da 4 membri: 2 in rappresentanza dei soci pubblici e 2 in rappresentanza dei soci privati
Partenariato: 16 soci (1 Comunita montana, 1 agenzia di sviluppo economico, 14 partner privati—
associazioni di categoria, turistiche, singoli operatori).

Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): Comunita montana
del Torre, Natisone e Collio.

Territorio:

Il territorio, in provincia di Udine, prende il nome dai bacini “paralleli” dei fiumi Torre e Natisone e occupa le
zone prealpine meridionali delle Giulie. Connessa alla pianura friulana, si interpone tra quest'ultima e la
Slovenia; in essa i rilievi prealpini, accentuati nel suo margine occidentale attraversato dal primo tratto del
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torrente Torre, degradano verso est (valli del Natisone) dolcemente formando un paesaggio collinare, che
la pratica agricola ha sfruttato soprattutto per la coltivazione della vite.

| centri principali, non distanti dalla citta di Udine, sono la storica cittadina di Cividale del Friuli (11.629
abitanti nel 2009) e Tarcento (9.149 abitanti nel 2009); centri che assolvono alla funzione di centri
commerciali e di servizio per il retrostante territorio montano.

L'area presenta una diversificazione di attivita economiche e — ai suoi margini verso la pianura - rilevanti
insediamenti industriali. Ma nella parte montana e collinare ha conservato peculiari caratteristiche rurali
(con un tessuto insediativo di piccoli e caratteristici borghi) e naturali. Da un lato, il richiamo delle
produzioni vitivinicole e di altre produzioni locali (ad esempio, frutta); dall'altro, quello degli ambienti
naturali ne fanno un territorio che richiama un interesse turistico. A cio, si aggiunge la presenza di un centro
come Cividale del Friuli, con il suo patrimonio storico di assoluta rilevanza culturale. Questi elementi del
territorio concorrono a definire la strategia di sviluppo locale, assieme alla necessita rilevata di dotare le
aree piu interne e distanti dai maggiori centri abitati, di servizi per la popolazione.

Numero di Comuni 17
Superficie (Kmq) 565,07
Popolazione (abitanti, anno 2005) 41592
Tasso di variazione della 121
popolazione 2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 195,89
Densita abitativa (ab/kmq) 73,61
Tasso di variazione addetti 6,99
1991-2001 (%)

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa l'indirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia é riassunta nei seguenti termini:
“La strategia dell'intero PSL & quella di favorire e contribuire ed incrementare la tendenza alla
formazione di una centralita dei prodotti vitivinicoli ed agroalimentari nel sistema turistico locale
con funzione strutturante dell'economia turistica, dell'indotto, dell'assetto del territorio e
dell'ambito rurale nel suo complesso, intervenendo direttamente nei settori previsti all'interno
dell'Asse IV del PSR, e rifacendosi, per gli altri, all'attivita di progettazione che € in corso
allinterno del comprensorio in relazione allInterreg IV A Italia Slovenia, ai Progetti Integrati
Territoriali previsti dal PSR e, in particolare, al Piano di Azione Locale adottato dalla Comunita
Montana Torre Natisone Collio”™.
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SPESA PREVISTA

(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni COFINANZIAMENTO TOTALE | QUOTAPRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA

410 1.388.860,00 1.767.640,00 3.156.500,00 2.057.500,00 5.214.000,00
411 223.080,00 283.920,00 507.000,00 498.000,00 1.005.000,00
Azione: 150.094,62 191.029,53 341.124,15 142.644,41 483.768,56
Valorizzazione dei
prodotti agricoli locali
412 44.000,00 56.000,00 100.000,00 5.263,16 105.263,16
Azione: Curae 44.000,00 56.000,00 100.000,00 5.26316 105.263,16
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 1.165.780,00 1.483.720,00 2.649.500,00 1.559.500,00 4.209.000,00
Azione: Ricettivita 308.000,00 392.000,00 700.000,00 533.333,34 1.233.333,34
turistica
Azione: Servizi di 35.200,00 44.800,00 80.000,00 34.28571 114.285,71
prossimita
Azione: Servizi e 154.000,00 196.000,00 350.000,00 150.000,00 500.000,00
attivita ricreative e
culturali
Azione: Iniziative 68.200,00 86.800,00 155.000,00 0,00 155.000,00
finalizzate al
marketing territoriale
421 51.240,04 65.214,59 116.454,63 0,00 116.454,63
Progetto: “GAL Item” 16.040,04 2041459 36.454,63 0,00 36.454,63
per la creazione di
una rete di itinerari
tematici
transregionali.
Progetto: “GAL Iter 17.600,00 22.400,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Tour” per la
promozione
congiunta dei territori
e dei prodotti
transnazionali.
Progetto: Strategia di 17.600,00 22.400,00 40.000,00 0,00 40.000,00
commercializzazione
integrata di territori e
prodotti.
431 213.349,06 271.535,16 484.884,22 121.221,06 606.105,28
Costi di gestione del 162.144,87 206.366,20 368511,07 92.127,77 460.638,84
GAL
Formazione e 3.960,00 5.040,00 9.000,00 2.250,00 11.250,00
partecipazione a
iniziative di
assistenza tecnica
Animazione sul 4724419 60.128,96 107.373,15 26.843,29 134.216,44
territorio

PSL 1.024.083,72 1.303.379,28 2.327.463,00 986.747,68 3.314.210,68

5. GALCarso-LAS Kras.

Nome del GAL: Gruppo di azione locale del Carso-Lokalna akcijska skupina Kras s.cons.ar.l.
Sede: localita Sistiana n. 54/D, 34011 Duino-Aurisina (TS)

Persona giuridica: societa consortile a responsabilita limitata
Organo decisionale: consiglio di amministrazione della societa. Il consiglio € formato da 3 membri: 1 in
rappresentanza dei soci pubblici e 2 in rappresentanza dei soci privati.

Partenariato: 11 soci (2 Province, 9 partner privati —associazioni di categoria, singoli operatori).
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Capofila amministrativo e finanziario (art. 62, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1698/2005): il GAL non si avvale
del capofila.

Territorio:

Il territorio coincide con il Carso, cosi come definito dal PSR: un territorio che la Regione classifica come
montano e che si estende tanto in provincia di Gorizia quanto in provincia di Trieste.

Il Carso, prossimo alla citta di Trieste e a un centro urbano -industriale come Monfalcone, presenta la
peculiarita di un territorio rurale condizionato, sul piano socio-economico, dalla realta urbana. E' unarea
che ha mantenuto una sua caratterizzazione rurale, che, associata alle sue peculiarita naturali (presenza di
boschi e prati, prossimita al Mare Adriatico), puo favorire la valorizzazione delle produzioni agricole locali e
le attivita economiche legate al movimento turistico, anche di breve raggio.

Il Carso si estende anche nella vicina Slovenia, con cui I'area del GAL ha la possibilita di frequenti e costanti
scambi, facilitati anche dall'insediamento storico nell'area del GAL della popolazione di lingua slovena.

Numero di Comuni 12
Superficie (Kmq) 260,03
Popolazione (abitanti, anno 2005) 54.994
Tasso di variazione della -093
popolazione 2001-2005 (%)

Indice di vecchiaia (anno 2005) 240,74
Densita abitativa (ab/kmq) 211,61
Tasso di variazione addetti -0,21
1991-2001 (%)

Strategia e quadro finanziario del PSL:

Come ricordato, il PSL sviluppa lindirizzo del turismo rurale sostenibile, individuato dal PSR come tema

unificante delle singole strategie di sviluppo locale, adeguandolo alla realta locale.

Nel PSL, la strategia é riassunta nei seguenti termini:
“La strategia del PSL “il Carso un'identita territoriale da caratterizzare” € incentrata
sullimplementazione di un modello di governance in grado di promuovere uno sviluppo
integrato delle diverse realta economiche, sociali e culturali presenti nonché di sviluppare il
potenziale endogeno della popolazione rurale presente.
Il Carso sconta un passato frutto di un'eccessiva frammentazione in seno al proprio tessuto
socioeconomico, di un elevato individualismo nello sviluppo delle diverse iniziative
associazionistiche e dell'assenza di una strategia unitaria tra la parte goriziana e quella triestina
che ha ostacolato nel tempo lo sviluppo di una visione territoriale unitaria.
Il tema centrale del presente PSL € quello di un turismo rurale sostenibile in grado di attrarre il
turista dei vicini poli urbani per le innumerevoli risorse culturali, storiche, ambientali,
paesaggistiche ed agricole disponibili e consentire, in tal modo, lo sviluppo di un'imprenditoria
giovanile e femminile che garantisca il necessario ricambio generazionale”.
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SPESA PREVISTA
(euro)
MISURE SPESA PUBBLICA
Azioni TOTALE QUOTA
FEASR COF:\II\I:‘Z%:\'?A'\T_ENTO SPESA PRIVATA TOTALE
PUBBLICA

410 642.400,00 817.600,00 1.460.000,00 856.500,00 2.316.500,00
411 101.200,00 128.800,00 230.000,00 89.000,00 460.000,00
Azione: Valorizzazione 101.200,00 128.800,00 230.000,00 89.000,00 460.000,00
dei prodotti agricoli locali
412 66.000,00 84.000,00 150.000,00 125.000,00 275.000,00
Azione: Curae 66.000,00 84.000,00 150.000,00 125.000,00 275.000,00
valorizzazione del
paesaggio rurale
413 475.200,00 604.800,00 1.080.000,00 642.500,00 1.722.500,00
Azione: Ricettivita 202.400,00 257.600,00 460.000,00 460.000,00 920.000,00
turistica
Azione: Servizi di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prossimita
Azione: Servizi e attivita 145.200,00 184.800,00 330.000,00 110.000,00 440.000,00
ricreative e culturali
Azione: Iniziative 127.600,00 162.400,00 290.000,00 72.500,00 362.500,00
finalizzate al marketing
territoriale
421 44.000,00 56.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Progetto: Mercati 13.200,00 16.800,00 30.000,00 0,00 30.000,00
contadini tra piazze, corti
e barchesse.
Progetto: Creazione di 13.200,00 16.800,00 30.000,00 0,00 30.000,00
una rete di percorsi
tematici tra Veneto e
FVG
Progetto: Valorizzazione 17.600,00 22.400,00 40.000,00 0,00 40.000,00
dei mercati contadini.
431 172.064,30 218.990,93 391.055,23 98.000,00 489.055,23
Costi di gestione del GAL 132.000,00 168.000,00 300.000,00 75.000,00 375.000,00
Formazione e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
partecipazione a
iniziative di assistenza
tecnica
Animazione sul territorio 40.064,30 50.990,93 91.055,23 23.000,00 114.055,23

PSL 858.464,30 1.092.590,93 1.951.055,23 954.500,00 2.905.555,23

Quadro di insieme (confronti con piano finanziario PSR).
Le scelte operate dai singoli GAL delineano una strategia di sviluppo locale basata fondamentalmente sulla
misura 413 — raccogliendo peraltro l'indirizzo dettato dal PSR — e sulla misura 411. Non sfruttano invece le
opportunita offerte dalla misura 412. Cio € evidenziato da un confronto tra le previsioni di spesa dei PSL e le
previsioni del PSR (piano finanziario indicativo):

ASSE 4: SPESA PUBBLICA
Misure PSL ammessi a PSR Differenza
finanziamento (%)

MISURA 410 12.155.729 | 11.408.804 6,55
Misura 411 1678.124 1.767.561 -5,06
Misura 412 746.801 2.892.373 - 74,18
Misura 413 9.730.804 6.748.870 4418
MISURA 421 795.409 803.436 -1,00
MISURA 431 3.109.573 3.856.498 -19,37
TOTALE 16.060.711 | 16.068.738 -0,05
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Stato di attuazione.

Come ricordato nel rapporto di esecuzione per l'anno 2009, alla selezione dei GAL e allammissione a
finanziamento dei PSL é seguita l'attivita finalizzata a risolvere problemi connessi alla gestione informatizzata
delle domande di aiuto e di pagamento attraverso il portale dell'organismo pagatore (necessita di definire le
procedure nella piattaforma informatica: predisposizione delle domande) e alla definizione con l'organismo
pagatore delle procedure amministrative facenti capo alla Regione, da un lato, e ai GAL, dall'altro. Il rapporto per
il 2009, in particolare, concludeva la descrizione dello stato di attuazione con l'informazione relativa alle decisioni
individuali di finanziamento della misura 431 per i GAL Open Leader, Euroleader, Montagna Leader e Torre
Natisone GAL.

Nel 2010, si sono adottate le decisioni individuali di finanziamento della misura 431 per il GAL Carso-LAS Kras, e
le decisioni individuali di finanziamento relative ai progetti i cui beneficiari sono i GAL (progetti del GAL della
misura 410 e progetti di cooperazione della misura 421), fatta eccezione per il Torre-Natisone GAL.

Nel corso dell'anno, inoltre, si € cercato di definire in maniera conclusiva le procedure relative alla gestione delle
attivita connesse al ruolo dei GAL per i seguenti aspetti.

a) Ruoli di GAL, Regione e AgEA nei procedimenti relativi ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e sulle
domande di pagamento indirizzate ai GAL (progetti selezionati dai GAL con procedura a bando o a regia).

L'argomento é stato oggetto di confronto con AgEA, in particolare nel corso di un incontro tenutosi a Roma il 31
maggio 2010. Nel corso della riunione AgEA ha preso atto della descrizione dei circuiti finanziari proposta nel
PSR. Tale descrizione é stata riportata , nella versione 4 del documento accettata dalla Commissione europea con
nota ARES (2010) 687737 del 12 ottobre 2010. La versione 4 del PSR esplicita che l'istruttoria delle domande di
pagamento indirizzate ai GAL, relative ad aiuti concessi dai GAL, sono istruite dai GAL stessi con riferimento ai
controlli amministrativi prescritti dal regolamento (CE) n. 1975/2006 e modifiche seguenti.

Pertanto, lo schema delle funzioni di controllo che ne risulta € il seguente:

TIPOLOGIA DOMANDE DI DOMANDE DI PAGAMENTO
BENEFICIARIO | AIUTO
Controlli Controlli Revisione di | Controlliin Controlli ex Controlli ex art.
amministrativi | amministrativi | livello prevista loco art. 25 postart. 29 28 septies Reg.
art. 24 Reg. CE art. 24 Reg. CE da AGEA Reg. CE Reg. CE CE 6572011
65/2011 65/2011 65/2011 65/2011
100% 100% 5% 5% 1%
GAL Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione -
regionale regionale regionale regionale regionale
(struttura (struttura (struttura (Servizio (Servizio
responsabile di responsabile di responsabile di controllo controllo
asse) asse) asse) comunitario) comunitario)
Beneficiario GAL GAL Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione | Amministrazione
diverso dal GAL regionale regionale regionale regionale
(Servizio (Servizio (Servizio (Servizio
controllo controllo controllo controllo
comunitario) comunitario) comunitario) comunitario)

La definizione delle funzioni di controllo era necessaria ai fini della predisposizione e pubblicazione dei bandi da
parte dei GAL, i quali devono contenere anche le norme relative al procedimento contributivo con riferimento alle
fasi in cui lo stesso si snoda (concessione ed erogazione dell'aiuto).

Nel frattempo, la struttura responsabile di asse aveva definito — nei mesi di gennaio e febbraio 2010, sulla base
di testi che alcuni GAL avevano gia redatto e attraverso un confronto con i GAL stessi — uno schema tipo per
agevolare il lavoro dei GAL e per uniformare dal punto di vista formale tutti i bandi (schema aggiornato nel
febbraio 2011 e, poi, ancora nel marzo 2011 alla luce del nuovo regolamento regionale di attuazione del PSR,
emanato con D.P.Reg. 040/201).

A tutto il 2010 non é stato pubblicato nessun bando o nessun awviso di selezione per progetti a regia GAL. | primi
bandi dovrebbero essere pubblicati nel 2011.
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Nel mese di aprile 2011 sono pervenute alla struttura responsabile di asse le bozze di dieci bandi del GAL
Montagna Leader; nel mese di maggio 2011, la bozza di un bando del GAL Open Leader. Su tali bozze la struttura
dovra esprimere un parere preventivo formale, secondo quanto previsto dal PSR).

b) Predisposizione delle procedure informatizzate sul SIAN.

Nel 2010 si & lavorato alla predisposizione delle procedure informatizzate relative alle domande di aiuto e di
pagamento per gli interventi che i GAL metteranno a bando. Il lavoro é consistito nell'analisi dei singoli PSL e nella
individuazione degli elementi informativi da inserire nei moduli di domanda. Di fatto, per la struttura stessa
dell'asse 4, si sono dovute predisporre le schede per ogni bando previsto invece che per misura o per azione: nella
predisposizione delle procedure bisogna considerare che le stesse vanno definite per ogni GAL e che una sola
misura 0 una sola azione pu0 generare piu interventi, diversi 'uno dall'altro per quanto riguarda I'oggetto.

Al 31 dicembre 2010 i moduli non erano ancora in linea sul portale SIAN. Si conta che lo siano in occasione della
pubblicazione dei bandi dei GAL (v. sopra lettera a)).

Oltre ai suddetti aspetti gestionali dell'asse 4, si sono dovuti affrontare altri problemi. Di natura generale si sono

rilevati i seguenti:

a) conflitto di interessi, alla luce dei rilievi della Corte dei Conti Europea (Special Report n. 5), illustrati ai GAL nel
corso di una riunione svoltasi a Udine il 15 dicembre 2010 su convocazione dell'Autorita di gestione.
L'Autorita di gestione in tale occasione ha invitato i GAL ad attenersi alla specifica raccomandazione della
Corte;

b) ammissibilita dell'lVA, per la quale I'Autorita di gestione ha trasmesso la documentazione relativa alla
costituzione e alla natura giuridica dei GAL ad AgEA con nota del 6 dicembre 2010, prospettando ad AgEA la
soluzione operativa per dare applicazione all'art. 71, paragrafo 3, lett. a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

MISURA 410 — STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE.

Lamisura, articolata a sua volta, nelle misure:
411 — Competitivita
412 — Gestione dell'lambiente/territorio
413 — Qualita della vita/diversificazione
non presenta significativi dati di avanzamento fisico e finanziario.
Per quanto riguarda la selezione dei GAL e 'ammissione a finanziamento dei PSL, si rinvia alla descrizione a livello
diasse.

Spesa prevista.
Misura 410 SPESA PREVISTA
(000 di euro)
SPESA PUBBLICA
TOTALE QUOTA
FEASR COFII\'I\":‘Z’\llékIAANENTO SPESA PRIVATA TOTALE
PUBBLICA

Misura 410 Ordinario 778 990 1.768 1.178 2.946

Health check 0 0 0 0 0
Misura 411 Ordinario 1272 1.620 2.892 1.240 4132

Health check 0 0 0 0 0
Misura 413 Ordinario 2970 3.779 6.749 4500 11.249

Health check 0 0 0 0 0
Totale 410 Ordinario 5.020 6.389 11.409 6.918 18.327

Health check 0 0 0 0 0
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Stato di attuazione finanziario.

Misure 411, FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
412e 413 Anno 2010 (000 di euro) (2007-2013) programmata finanziaria
(000 di euro) (000 di euro) %
FEASR | Totale FEASR | Totale
Misura 411
Ordinario 0 0 0 778 1768 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00
Misura 412
Ordinario 0 0 0 1272 2.892 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00
Misura 413
Ordinario 0 0 0 2970 6.749 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00
Totale 410
Ordinario 0 0 0 5.020 11.409 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00

Stato di attuazione.

Si rinvia alla descrizione a livello di asse. In particolare, si sottolinea che sul mancato avanzamento della misura ha
pesato la definizione delle funzioni relative ai controlli amministrativi, connessa all'approvazione della versione 4
del PSR avvenuta nell'ottobre 2010.

Indicatori di prodotto.

Misura 410 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su % Avanzamento
target (cumulato su

target)

Numero di GAL 0 5 5 0,00 100,00

finanziati

Superficie totale 0 4539 4.500 0,00 100,87

coperta dai GAL

(kma)

Popolazione totale 0 226.197 200.000 0,00 113,10

coperta dai GAL

Numero dei 0 0 300 0,00 0,00

progetti finanziati

dai GAL

Numero dei 0 0 290 00,00 0,00

beneficiari

Numero di posti 0 0 500 0,00 0,00

letto creati

Campagne di 0 0 5 0,00 0,00

marketing

territoriale

Indicatori di risultato.

Misura 410 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)

Numero totale dei 0 0 50 0,00 0,00

posti di lavoro creati

Numero dei risultati 0 0 0 0,00 0,00
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positivi dell'attivita

formativa

Nuovi 0 0 13.000 0,00 0,00

pernottamenti/anno

Indicatori di impatto.

Misura 410 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su % Avanzamento
target (cumulato su

target)

Valore aggiunto 0 0 2.200.000 0,00 0,00

netto espresso in

PPS (in euro)

Posti di lavoro - 0 0 20 0,00 0,00

parificati a unita a

tempo pieno -

creati

Avanzamento procedurale.

Come ricordato nella descrizione a livello di asse, conclusa la fase di selezione dei GAL e dei PSL si sono dovuti
ricostruire a livello di sistema informatico (SIAN) i procedimenti amministrativi che hanno riguardato tale fase, la
guale comprende anche la concessione dell'aiuto per i progetti gestiti direttamente dai GAL e compresi negli
stessi PSL. Infatti, al momento della adozione dei vari provvedimenti amministrativi (bando, approvazione dei PSL

e ammissione a finanziamento) le diverse funzionalita SIAN non erano disponibili.

ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE
2008 Adozione del bando per la 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle

selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008

'ammissione a

finanziamento dei PSL .

Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.

n. 22 dd. 28/05/2008

Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione

presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008

domande

2009 Esame dei criteri di selezione 26 giugno 2009 Verbale

previsti dai PSL presentati da

parte del Comitato di

sorveglianza

Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale

Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria

di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a

graduatoria dei GAL e finanziamento dei PSL con

ammissione a finanziamento prescrizioni, fissazione del termine

dei PSL per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.
Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.

Pubblicazione del 5 agosto 2009 Pubblicazione nel BU.R. | Pubblicazione disposta con

provvedimento di cui sopra

n. 31 dd. 05/08/2008

decreto n. 1667 dd. 23/07/2009

Predisposizione delle
procedure informatiche
(SIAN)

ottobre 2009

Domande di aiuto dei
GAL

Predisposizione delle domande di
aiuto da parte dei GAL (misure e
interventi rispetto ai quali il GAL &
beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
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seguenti.

Si e operata lareplica a livello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL , avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile la
funzionalita specifica.

Inserimento della domanda

novembre-dicembre

Domande di aiuto

Le domande sono relative ai

di aiuto nel SIAN 2009 rilasciate dal SIAN progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL :

- Euroleader,

- Montagna Leader;
- Open Leader

- Carso-Kras.

2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
del PSL del GAL Carso-LAS 01/02/2010 ammesso a finanziamento nel
Kras con riduzione limite delle risorse disponibili.
finanziaria.

Pubblicazione del 3 marzo 2010 Pubblicazione nel BU.R. | Pubblicazione disposta con

provvedimento di cui sopra n. 9 dd. 03/03/2010 decreto n. 173 dd. 15/02/2010

Inserimento della domanda febbraio 2010 Domande di aiuto Le domande sono relative ai

di aiuto nel SIAN

rilasciate dal SIAN

progetti gestiti direttamente dai

GAL, gia selezionati e ammessi a

finanziamento con il PSL.

Operazione effettuata dal GAL:
- Carso-Kras.

Verifica di affidabilita dei
GAL

marzo-dicembre 2010

- Verbale dd. 16
dicembre 2010

- Verbale dd. 24
dicembre 2010

La verifica, avviata alla luce
dell'art. 26 del regolamento (CE) n.
1975/2006, si € intrecciata con la
problematica posta dall'art. 33 del
regolamento medesimo .

Chiarito il diverso ambito e la
diversa finalita delle verifiche
previste dagli artt. 26 e 33 del
regolamento (CE) n. 1975/2006,
la verifica si & conclusa con la sua
formalizzazione attraverso i
verbali citati con riferimento
esclusivo all'art. 26.

MISURA 421 — COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE E TRANSNAZIONALE.

Finalita della misura e l'attuazione da parte dei GAL di progetti di cooperazione interterritoriale (in ambito
nazionale) o transnazionale assieme ad altri GAL o tra GAL ed altri soggetti che assolvono alle stesse funzioni di
agenti locali di sviluppo. | progetti devo essere coerenti con la strategia definita ai fini dell'attuazione della misura

410.

La cooperazione € integrata ex ante nella strategia di sviluppo rurale, sicché i singoli PSL descrivono i contenuti di
massima dei progetti, per il cui numero, oggetto e costo si rinvia alla descrizione a livello di asse (strategia e
quadro finanziario del PSL dei singoli GAL).

Spesa prevista.
SPESA PREVISTA
(000 di euro)
Misura 421 SPESA PUBBLICA
FEASR COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTAPRIVATA TOTALE
NAZIONALE SPESA
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PUBBLICA
Ordinario 353 450 803 0 803
Health check 0 0 0 0 0
Stato di attuazione finanziario.
Misura 421 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) (2007-2013) programmata finanziaria
(000 di euro (000 di euro)
FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 0 0 0 353 803 0,00 0.00
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00

Stato di attuazione.

Il termine entro il quale i GAL devono presentare i progetti con il partenariato di progetto (altri GAL o altri
soggetti organizzati per finalita analoghe a quelle dei GAL) e il 30 giugno 2011 (decreto n. 30/SPM dd.
10/07/2009). E' prevista la possibilita di una proroga del suddetto termine se al 31 dicembre 2010 sia stato
definito da parte dei GAL il partenariato di progetto (ibidem, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del regolamento
regionale di attuazione del PSR emanato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 2008).

Indicatori di prodotto.

Misura 421 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di progetti 0 0 8 0,00 0,00
di cooperazione
finanziati
Numero dei GAL 0 0 5 0,00 0,00
che cooperano
Indicatori di risultato.
Misura 421 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero totale dei 0 0 0 0,00 0,00
posti di lavoro creati
Indicatori di impatto.
Misura 421 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Posti di lavoro - 0 0 0 0,00 0,00
parificati a unita a
tempo pieno -
creati
Avanzamento procedurale.
ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE
2008 Adozione del bando per la 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008.
'ammissione a La cooperazione € integrata nei
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finanziamento dei PSL.

PSL.

Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.

n. 22 dd. 28/05/2008
Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione
presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande

2009 Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a
graduatoria dei GAL e finanziamento dei PSL con
ammissione a finanziamento prescrizioni, fissazione del termine
dei PSL. per la presentazione alla Regione

dei progetti di cooperazione.
Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.
Pubblicazione del 5 agosto 2009 Pubblicazione nel BUR. | Pubblicazione disposta con
provvedimento di cui sopra n. 31 dd. 05/08/2008 decreto n. 1667 dd. 23/07/2009
Predisposizione delle ottobre 2009 Domande di aiuto dei Predisposizione delle domande di
procedure informatiche GAL aiuto da parte dei GAL (misure e
(SIAN) interventi rispetto ai quali il GAL &
beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.
Si e operata la replica a livello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL , awiata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile la
funzionalita specifica.
Inserimento della domanda ottobre-novembre Domande di aiuto Le domande sono relative ai
di aiuto nel SIAN 2009 rilasciate dal SIAN progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
Operazioni effettuate dai GAL :
- Open Leader;
- Euroleader;
- Montagna Leader;
- Torre Natisone GAL,
- Carso-Kras.

2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
del PSL del GAL Carso-LAS 01/02/2010 ammesso a finanziamento nel
Kras con riduzione limite delle risorse disponibili.
finanziaria.

Pubblicazione del 3 marzo 2010 Pubblicazione nel BU.R. | Pubblicazione disposta con

provvedimento di cui sopra

n. 9 dd. 03/03/2010

decreto n. 173 dd. 15/02/2010

Verifica di affidabilita dei
GAL

marzo-dicembre 2010

- Verbale dd. 16
dicembre 2010

- Verbale dd. 24
dicembre 2010

La verifica, avviata alla luce
dell'art. 26 del regolamento (CE) n.
1975/2006, si € intrecciata con la
problematica posta dall'art. 33 del
regolamento medesimo .

Chiarito il diverso ambito e la
diversa finalita delle verifiche
previste dagli artt. 26 e 33 del
regolamento (CE) n. 1975/2006,
la verifica si & conclusa con la sua
formalizzazione attraverso i
verbali citati con riferimento
esclusivo all'art. 26.

Decisione individuale di

17 dicembre 2010

Nota del direttore del

Decisioni per i GAL:
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finanziamento della misura Servizio coordinamento - Open Leader;
421 politiche per la - Euroleader,
montagna - Montagna Leader;
- Carso-Kras.

MISURA 431 — GESTIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE, ACQUISIZIONE DI COMPETENZE, ANIMAZIONE.
Finalita.

Finalita della misura & assicurare 'operativita dei GAL. In particolare, la misura contempla le seguenti distinte
attivita:

costi di gestione del GAL,;

formazione e partecipazione a iniziative di assistenza tecnica;

animazione sul territorio.

Spesa prevista.
SPESA PREVISTA
(000 di euro)
Misura 431 SPESA PUBBLICA
COFINANZIAMENTO TOTALE QUOTAPRIVATA TOTALE
FEASR NAZIONALE SPESA
PUBBLICA
Ordinario 1697 2.159 3.856 964 4.820
Health check 0 0 0 0 0
Stato di attuazione finanziario.
Misura 431 FEASR Cumulato Spesa pubblica % anno 2010 su Esecuzione
Anno 2010 (000 di euro) (2007-2013) programmata finanziaria
(000 di euro FEASR Totale FEASR Totale
Ordinario 59 59 134 1.697 3.856 348 3,48
Health check 0 0 0 0 0 0,00 0.00

Stato di attuazione.

Lo stato di attuazione finanziaria evidenzia che nell'anno 2010 si € iniziato a registrare una spesa sulla misura. Si
tratta del pagamento di un'anticipazione sui costi di gestione di un GAL, disposto ai sensi dellart. 38 del
regolamento (CE) n. 1974/2006, come modificato dal regolamento (CE) n. 482/2009.

Al 31 dicembre 2010 risultava presentata alla struttura responsabile di asse una seconda domanda di
anticipazione per i costi di gestione, da parte di un altro GAL, per un importo di 117.360 euro. La domanda e stata
liquidata nel corso del 2011.

Una terza domanda di anticipazione, per un importo di 60.000, non ha avuto seguito per incongruenze rilevate in
sede di istruttoria.

Indicatori di prodotto.

Misura 431 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero di azioni 1 18 5,56% 5,56%

sovvenzionate
(animazione)
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Indicatori di risultato.

Misura 431 Anno 2010 Cumulato Target 2007-2013 % anno 2010 su % Avanzamento
target (cumulato su
target)
Numero dei risultati 0 15 0,00 0,00
positivi della
formazione
(animazione)
Indicatori di impatto.
Non previsti.
Avanzamento procedurale.
ANNO FASE PROCEDURALE DATA ATTO NOTE
2008 Adozione del bando per la 19 maggio 2008 Decreto n. 929 dd. Termine di presentazione delle
selezione dei GAL e 19/05/2008 domande: 1 settembre 2008.
'ammissione a Lamisura € parte integrante dei
finanziamento dei PSL . PSL.
Pubblicazione del bando 28 maggio 2008 Pubblicazione nel B.U.R.
n. 22 dd. 28/05/2008
Proroga del termine di 11 agosto 2008 Decreto n. 1936 dd. Nuovo termine di presentazione
presentazione delle 11/08/2008 delle domande: 15 ottobre 2008
domande
2009 Chiusura dell'istruttoria 30 giugno 2009 Verbale
Adozione del provvedimento 10 luglio 2009 Decreto n. 30/SPM dd. Approvazione della graduatoria
di approvazione della 10/07/2009 dei GAL, ammissione a
graduatoria dei GAL e finanziamento dei PSL con
ammissione a finanziamento prescrizioni, fissazione del termine
dei PSL. per la presentazione alla Regione
dei progetti di cooperazione.
Il PSL del GAL Carso-Kras non
viene ammesso a finanziamento
per carenza di risorse; viene
proposta all'autorita digestione la
riduzione finanziaria dello stesso.
Pubblicazione del 5 agosto 2009 Pubblicazione nel BU.R. | Pubblicazione disposta con

provvedimento di cui sopra

n. 31 dd. 05/08/2008

decreto n. 1667 dd. 23/07/2009

(SIAN)

Predisposizione delle
procedure informatiche

ottobre 2009

Domande di aiuto dei
GAL

Predisposizione delle domande di
aiuto da parte dei GAL (misure e
interventi rispetto ai quali il GAL &
beneficiario) tramite portale SIAN;
presentazione delle stesse a
partire da ottobre e nei mesi
seguenti.

Si e operata la replica a livello
informatico della procedura di
selezione e ammissione a
finanziamento dei PSL , avviata e
chiusa come procedimento
amministrativo prima che sul
SIAN fosse disponibile la
funzionalita specifica.

di aiuto nel SIAN

Inserimento della domanda

ottobre-novembre
2009

Domande di aiuto
rilasciate dal SIAN

Le domande sono relative ai
progetti gestiti direttamente dai
GAL, gia selezionati e ammessi a
finanziamento con il PSL.
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Operazioni effettuate dai GAL :
- Open Leader;
- Euroleader,
- Montagna Leader;
- Torre Natisone GAL,
- Carso-Kras.
Decisione individuale di 2 dicembre 2009 Note del direttore del Decisioni per i GAL:
finanziamento della misura Servizio coordinamento - Open Leader,
431 politiche per la - Euroleader,
montagna - Montagna Leader;
- Torre Natisone GAL.
2010 Ammissione a finanziamento 1 febbraio 2010 decreto n. 2/SPM dd. Il PSL del GAL Carso-Kras viene
del PSL del GAL Carso-LAS 01/02/2010 ammesso a finanziamento nel
Kras con riduzione limite delle risorse disponibili.
finanziaria.
3 marzo 2010 Pubblicazione nel Pubblicazione disposta Pubblicazione del provvedimento
B.UR.n.9dd. con decreton. 173 dd. di cui sopra
03/03/2010 15/02/2010
Decisione individuale di 15 febbraio 2010 Nota del direttore del Decisione per il GAL Carso-LAS
finanziamento della misura Servizio coordinamento Kras.
431 politiche per la
montagna

Controlli

A partire dal dicembre 2010 il Servizio controllo comunitario della direzione centrale finanze, patrimonio e
programmazione, ha svolto l'attivita di verifica prevista dallart. 33 del Reg. CE 1975/2006, relativamente
allannualita 2010, sui GAL presenti in regione:

- Euroleader s. cons. ar.l. con sede a Tolmezzo (UD), questionario di data, questionario di data 13/12/2010

- Open Leader s. cons. ar.l. con sede a Pontebba (UD), questionario di data 16/12/2010

- Montagna Leader s. cons. ar.l. con sede a Maniaco (PN), questionario di data 09/12/2010

- Gruppo di azione locale del Carso Lokalna akcijska skupina Kras S.c.a.r.I con sede a Duino Aurisina (TS),
guestionario di data 14/12/2010

- Torre Natisone GAL con sede a Tarcento (UD)

L'obiettivo dell'attivita di controllo di sistema nell'annualita 2010 era finalizzata a verificare i seguenti punti:
- unachiara ed adeguata ripartizione delle funzioni delegate al Gruppo di Azione Locale
- lapresenza di adeguate competenze amministrative
- lapresenza di pista di controllo per la azioni del Piano di Sviluppo Locale a bando/regia
- adeguatezza delle dotazioni informatiche

La metodologia seguita e stata quella prevista dall'art. 33 del Regolamento CE n. 1975/2006, che stabilisce che
lo Stato membro ha la responsabilita di verificare che il Gal possieda la capacita amministrativa e di controllo. A
tal fine gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei GAL. Tale sistema include controlli regolari
del loro operato, compresi controlli della contabilita e la ripetizione a campione di controlli amministrativi. Questa
attivita di supervisione avviene attraverso le seguenti 2 attivita di verifica:

- controllo di sistema annuale

- revisione dil livello previsto dall'O.P.

Al 31/12/2010 non sono stati operati controlli di sistema e/o revisioni di | livello sulle operazioni.
Secondo il procedimento previsto, a dicembre 2010, il Servizio controllo comunitario ha effettuato i controlli di

verifica delle attivita amministrative a bando/regia previste dai PSL approvati. Questi controlli hanno riguardano
I'organizzazione, le risorse le competenze e le modalita di gestione/controllo dei singoli GAL. Le verifiche erano
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volte a riscontrare adeguata capacita amministrativa e di controllo degli stessi riguarda le attivita delegate
dall’AdG e dall'O.P. (art. 26 Reg. CE 1975/2006).
Durante il primo controllo di sistema effettuato e stata esaminata in particolare I'organizzazione interna del Gal
verificando:
- qualisiano gli atti di costituzione, modifica o integrazione del GAL
- lastipula, qualora prevista, della convenzione con la Comunita Montana quale capofila
amministrativo e finanziario
- le funzioni del capofila amministrativo e finanziario
- l'organigramma interno previsto dagli atti costitutivi ed i compiti e le funzioni assegnate
- gli atti formali di organizzazione interna al GAL
- linquadramento del personale del GAL
- laripartizione dei ruoli e delle mansioni previste e le competenze del personale del GAL in
relazione a quanto indicato dalla normativa comunitaria, statale regionale
- laeventuale separazione delle funzioni sopraindicate ed in particolare tra il responsabile di
istruttoria delle domande di auto e il responsabile di istruttoria delle domande di pagamento
- lapresenza di bozze di piste di controllo per le attivita a bando e a regia GAL
- il curriculum vitae del personale impiegato e le competenze acquisiste in relazione al ruolo
assegnato all'interno del GAL
- lapresenza e il rispetto dei eventuali indicazioni ricevute dall’AdG e dalla Struttura responsabile
diasse
- lapresenza di adeguate postazioni informatiche per il collegamento alla rete internet nonché il
tipo di accessi disponibili al portale SIAN

Per le verifiche e stata effettuata una visita in loco in cui € stato somministrato un questionario volto ad acquisire
informazioni utili per il riscontro di un'apposita check-list di controllo.

Sono state formulate delle osservazioni e raccomandazioni circa le funzioni delegate, va a dire la necessita di
aggiornare con atto formale il quadro delle stesse, specificando l'organigramma del personale GAL e la
ripartizione dei ruoli e delle mansioni previste, con particolare riferimento alle figure che svolgeranno le funzioni
previste dal responsabile del procedimento, dal responsabile di istruttoria delle domande di aiuto, dal
responsabile di istruttoria delle domande di pagamento, e dal responsabile di autorizzazione al pagamento
periferico.

Per quanto riguarda gli esiti sulla verifica della capacita amministrativa e di controllo a livello di singolo GAL, non
sono state segnalate criticita. Lo stato di attuazione del programma ha limitato la verifica da parte del Servizio
controllo comunitario, di tutti gli elementi necessari per una valutazione complessiva sulla capacita
amministrativa e di controllo del GAL.

Il controllo ha evidenziato la necessita di alcune azioni finalizzate a definire in modo puntuale il quadro
organizzativo interno e le piste di controllo da definire a seguito della diramazione del “manuale delle procedure
per la gestione, attuazione e controllo del programma PSR 2007-2013 adottato dall'AdG”
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3. Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai

beneficiari per ciascuna misura
(articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005)

3.1 L’ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA

Coerentemente con quanto richiesto dall'allegato VII del regolamento CE n 1974/2006, nella tabella che segue
vengono presentati gli importi versati dall'O.P. ai beneficiari per ciascuna misura (al lordo di recuperi e correzioni
successivamente operati in sede di dichiarazione di spesa), evidenziando altresi i pagamenti operati quali

“trascinamenti”.

Assi/Misura

Versamenti annuali anno 2010

Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2010

Asse 1

Misura 112 179.000,00 5.059.000,00
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 4.690.000,00

Misura 121 2538.234,05 26.220.492,26
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 23535.325,33

Misura 122 124.000,00 3.826.606,98
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 3.702.606,98
Misura 123 117342191 2.404.349,54
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 1.230.927,63
Misura 124

- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006

Misura 125

- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006

Misura 132 123.728,29 123.728,29

- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 0
Misura 133

- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006

Totale Asse 1 4.138.384,25 37.634.177

- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 33.158.860

Asse 2

Misura 211 3.665.697,86 16.695.893,51
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 6.276.022,96

Misura 213 0
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006

Misura 214 2.727.693,39 7.864.167,00
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 683.162,07 3.775.785,08

Misura 216 0
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006

Misura 221 1.813.356,22 5.307.472,69
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 1.813.356,22 5.307.472,69

Misura 223 301.338,63
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 301.338,63

Misura 225 11.141,70
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 11.141,70
Misura 226 552.995,62
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 552.995,62
Misura 227 221.898,99
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 221.898,99
Totale Asse 2 8.206.747,47 30.954.908,14

- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 2.496.518,29 16.446.655,67
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Assi/Misura Versamenti annuali anno 2010 | Versamenti cumulativi dal 2007 all'anno 2010
Asse 3
Misura 311 171.395,19 171.395,19
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 0
Misura 312 82.775,00 82.775,00
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 0
Misura 313 0 401.388,39
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 401.388,39
Misura 321
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 323
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 341
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Totale Asse 3 254.170,19 655.558,58
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 401.388,39
Asse 4
Misura 411
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 412
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 413
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 421
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Misura 431 134.260,00 134.260,00
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 0
Totale Asse 4 134.260,00 134.260,00
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 0
Asse 5
Misura 511
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006
Totale Asse 5 0 0
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 0 0
Totale programma 12.733.561,91 69.378.903,79
- di cui spese transitorie Reg. (CE) n. 1320/2006 2.496.518,29 50.006.904,00

Come evidenziato dalla tabella che segue, nel corso del 2010 non sono stati effettuati versamenti ai beneficiari
con riferimento alle risorse di cui all'art. 16 bis del regolamento CE 1685/2005.
Tabella sintetica secondo l'allegato VIl del Reg. 1974/06 (totale e avanzamento); HC/ERP

Assi/Misura

Versamenti annuali

Anno 2010 V. cumulativi al 2010

Asse 1

Misura 121

Totale Asse 1

Asse 2

Misura 213

Misura 214

Misura 216

Totale Asse 2

Asse 3

Misura 321

- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f) del reg . (CE) n.

1698/2005

- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g) del reg. (CE) n. 1698/2006

Totale Asse 3

- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f) del regolamento

(CE) n. 1698/2005

- in relazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n.

1698/2006

Totale programma

- inrelazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) ad f) del reg .

(CE) n. 1698/2005

- inrelazione alle priorita elencate all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettera g) del reg . (CE) n.

1698/2006

0 0
0 0
0 0
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3.2 ANALISI DELL’AVANZAMENTO DEL BILANCIO COMUNITARIO E DELLA SPESA PUBBLICA
3.2.1 Stato di avanzamento finanziario del Programma e rispetto deqli obiettivi di spesa

Il livello di attuazione finanziaria registrato dal programma a fine 2010 ha permesso al’amministrazione regionale
di conseguire superare l'obiettivo di spesa derivante dalla cosiddetta “regola n+2” (Disimpegno automatico)1.

Al fine di illustrare debitamente lo stato di esecuzione finanziaria del Programma, nel presente paragrafo sono
presentati i dati ufficiali inerenti alle spese effettivamente sostenute che hanno formato oggetto di
dichiarazione trimestrale di spesa alla CE alla data del 31.12.2010, al netto dei recuperi/correzioni operati nelle
singole dichiarazioni di spesa (dichiarazione n. 14/2011 inclusa).

Nella tabella che segue si evidenzia il valore complessivo di spesa pubblica dichiarata (e quota parte FEASR) per

ognuno dei trimestri di attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2007 — 2013.

N. Dich. Trim Trimestre di riferimento | Pagamenti Spesa pubblica Pagamenti FEASR

1 01/07/2007 - 15/10/2007 19.827.965,39 8.724.304,78
2 16/10/2007 - 31/12/2007 7.945.459,25 3.496.002,07
3 01/01/2008 - 31/03/2008 0 0

4 01/04/2008 — 30/06/2008 2.871.265,62 1.263.356,87
5 01/07/2008 - 15/10/2008 2584.217,79 1.137.055,83
6 16/10/2008 - 31/12/2008 15.451.048,64 6.798.461,40
7 01/01/2009 - 31/03/2009 0 0

8 01/04/2009 - 30/06/2009 430.046,16 174.687,26
9 01/07/2009 - 15/10/2009 5.346.941,61 2.364.456,46
10 16/10/2009 - 31/12/2009 2.050.300,04 899.431,99
11 01/01/2010 - 31/03/2010 982.292,61 433.045,75
12 01/04/2010 - 30/06/2010 2.383.090,16 1.033.363,53
13 01/07/2010 - 15/10/2010 1.928.159,49 852.969,30
14 16/10/2010 - 31/12/2010 7.290.900,57 3.223.423,56

Totale complessivo 69.091.687,33 30.400.558,80

L'importo complessivamente erogato a titolo di cofinanziamento FEASR dalla Commissione ha raggiunto, a tutto
il 31.12.2010, complessivi 304 Meuro. Tale importo, sommato al valore degli anticipi liquidati dalla CE, ha
consentito di scongiurare per I'annualita 2010 il rischio di disimpegno automatico.

Il valore complessivo preso in considerazione per I'analisi del raggiungimento del target di spesa é cosi composto:

Pagamenti FEASR
(euro)
8.435.840,00 | Acconti CE (PSR, HC, ERP, OCM)

30.400.558,80 | Pagamenti Dich. Trim. 1-14
38.836.398,80 | Totale

Tipo Pagamento

Il grafico che segue evidenza I'andamento della spesa cumulata del PSR anche con riferimento al target n+2
dell'annualita.

! Art. 29 del Regolamento CE 1290/2005
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Come ¢ possibile notare dal grafico soprastante, I'obiettivo di spesa al 31.12.2010 e stato raggiunto in
corrispondenza della dichiarazione di spesa n. 9, afferente al periodo 01/07/2009 — 15/10/2009, quindi in largo
anticipo rispetto al termine di dicembre 2010. Le spese realizzate successivamente al terzo trimestre 2009,
pertanto, pur scontando il progressivo ridimensionamento dei pagamenti afferenti alla precedente
programmazione (c.d. trascinamenti), hanno quindi direttamente garantito la realizzazione di spesa destinata al
raggiungimento dell'obiettivo di spesa al 31.12.2011.

Confrontando il valore complessivo di 38,8 Meuro con lobiettivo di spesa FEASR al 31.12.2010 (pari
complessivamente a 31,8 Meuro) si rileva un livello di attuazione pari al 122,12%. Prendendo in considerazione
invece un arco temporale piu ampio (ossia rapportando il valore di spesa al 31.12.2010 con I'obiettivo di spesa al
31.12.20112, pari a 48.395.000,00 euro) si pud evidenziare che, al 31.12.2010, l'attuazione finanziaria del
Programma ha raggiunto all'80% ['obiettivo di spesa al 31.12.2011. Nella tabella che segue si evidenziano i dati
relativi agli importi FEASR dichiarati e gliimporti da dichiarare alla Commissione europea (Obiettivi di spesa).

Pagamenti Obiettivo di spesaal Obiettivo di spesa Capacitadispesaal | Capacitadispesaal
dichiarati rilevati al 31.12.2010 (€) cumulato al 31.12.2010rispetto | 31.12.2010 rispetto
31.12.2010 (£€) o 31.12.2011 (€) all'obiettivo 2010 all'obiettivo 2011
(@) (b) © (d)=(a)/(b) (e)=(a)/(c)
38.836.398,80 31.801.000,00 48.395.000,00 122,12% 80,25%

3.2.2 Stato di avanzamento finanziario al 31.12.2010 delle misure del Programma rispetto alla dotazione

finanziaria

Nella tabella successiva si evidenzia il valore dei pagamenti cumulati al 31.12.2010, con riferimento alle singole
misure del Programma. A differenza della tabella del paragrafo 3.1, che evidenzia i dati relativi ai versamenti
operati nei confronti dei beneficiari, la tabella di seguito riportata evidenzia il valore di spesa pubblica e FEASR
riconosciuto per misura dalla Commissione europea.

2 'obiettivo di spesa al 31.12.2010 & pari al valore cumulato delle dotazioni FEASR 2007, 2008 e 2009.
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SPESA PUBBLICA FEASR Attuazione
Pagamenti Pagamenti finanziaria
Dotazione dichiarati al Dotazione dichiarati al al
Misura Descrizione finanziaria 31.12.2010 (*) | Finanziaria | 31.12.2010 (*) | 31.12.2010
112 Insediamento di giovani agricoltori 5.153.469 4.970.443,63 2.340.592 2.187.585,30 96,4%
121 Ammodernamento aziende agricole 80.729.817 26.190.337,10 36.665.700 11.547.914,81 32,4%
122 [Mighiore valorizzazione economica delle foreste 8.166.579 3.826.606,98 3.709.080 1.684.823,07 46,9%
123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 9.182.271 240434954 4.170.385 1.068.474,60 26,2%
Cooperazione per lo svTruppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
124 nei settori agricolo e alimentare 772.369 - 350.793 - 0,0%
Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo
125 sviluppo e I'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 8.010.259 - 3.638.083 - 0,0%
Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di quah'ta
132 alimentare 3.089.476 123.728,29 1403172 55.554,00 4,0%
Sost-egno alle associazioni di produttori per attivita di informazione
e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualita
133 alimentare 1544736 - 701585 - 0,0%
211 Indennita a favore degli agricoltori delle zone montane 35.219.302 16.540.453,40 15.897.174 7.241.48750 47,0%
213 Indenita Natura 2000 1.334.717 - 602.460 - 0,0%
214 Pagamenti agroambientali 35.083.558 7.856.716,90 15.835.902 3.455.936,74 22,4%
216 Sostegno agli investiemnti non produttivi (agricolo) 3.694.550 - 1.667.634 - 0,0%
221 Imboschimento di terreni agricoli 18.445.202 5.301.857,97 8.325.735 2.332.817,63 28,7%
223 Imboschimento di superfici non agricole 1.337.439 301.338,63 603.689 132.589,00 22,5%
225 Pagamenti silvoambientali (trascinamenti) 11.500 11.141,70 5191 4.902,35 96,9%
226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi 1.930.053 552.995,62 871.181 243.318,07 28,7%
227 Sostegno agli investiemnti non produttivi (forestale) 1.413.551 221.898,99 638.044 97.635,56 15,7%
311 Diversificazione verso attivita non agricole 11.393.838 171.39519 5.163.405 75.413,88 1,5%
312 Sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese 1.200.121 82.775,00 543.865 36.421,00 6,9%
313 Incentivazione di attivita turistiche (trascinamenti) 407.789 401.388,39 184.800 176.610,89 98,4%
321 Servizi essenziali per I'economia e la popolazione rurale 10.857.851 - 4.920.509 - 0,0%
323 Tutelae riquamcazione del patrimonio rurale 1.879.750 - 851.856 - 0,0%
Acquisizione di competenze e animazione in vista dell'elaborazione e
341 dell'attuazione di strategie di sviluppo locale 1.200.120 - 543,865 - 0,0%
411 Competitivita 1.767.561 - 777727 - 0,0%
412 Gestione dell'ambiente/territorio 2.892.373 - 1.272.644 - 0,0%
413 Qualita della vita/diversificazione 6.748.871 - 2.969.503 - 0,0%
421 Cooperazione interterritoriale e transnazionale 803.436 - 353512 - 0,0%
431 Gestione dei GAL, Acquisizione di competenze, Animazione 3.856.498 134.260,00 1.696.859 59.074,40 35%
511 Assistenza tecnica 8.652.398 - 3.807.055 - 0,0%
Totale complessivo 266.779.454 69.091.687,33 | 120.512.000 | 30.400.558,80 25,9%

(*) al netto dei recuperi/correzioni operati nell'ambito delle dichiarazioni trimestrali

3.2.3 Avanzamento delle erogazioni FEASR da parte della Commissione Europea, per singola dichiarazione
trimestrale

Volendo infine evidenziare la situazione delle erogazioni disposte in favore del Programma® dalla Commissione
europea a fronte delle dichiarazioni di spesa trimestrali trasmesse si evidenzia che l'importo effettivamente
liquidato in favore del programma al 31.12.2009 sostanzialmente coincide con il valore FEASR effettivamente
dichiarato alla CE (al netto dei recuperi/correzioni).

* Tali erogazioni sono desunte esclusivamente dai dati contenuti nel “EARDF - Financial implementation report” - 2010
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Pagamenti FEASR

Accreditato ad IGRUE

N. Dich. Trim. Trimestre di riferimento (€) (€) Differenze

1 01/07/2007 - 15/10/2007 8.724.304,78 8.724.304,78 0
2 16/10/2007 - 31/12/2007 3.496.002,07 3.496.002,07 0
3 01/01/2008 - 31/03/2008 0 0 0
4 01/04/2008 — 30/06/2008 1.263.356,87 1.263.356,87 0
5 01/07/2008 - 15/10/2008 1.137.055:83 1.137.055:83 0,01
6 16/10/2008 - 31/12/2008 6.798.461,40 6.798.461,40 0
7 01/01/2009 - 31/03/2009 0 0 0
8 01/04/2009 - 30/06/2009 174.687,26 174.687,26 0,01
9 01/07/2009 - 15/10/2009 2.364.456,45 2.364.456 45 0,01
10 16/10/2009 - 31/12/2009 899.431,99 899.431,99 0
11 01/01/2010 - 31/03/2010 433.045,75 433.045,75 0
12 01/04/2010 - 30/06/2010 1.061.309,82 1.033.363,53 27.946,29
13 01/07/2010 - 15/10/2010 852.969,30 852.969,30 0
14 16/10/2010 - 31/12/2010 3.223.423,56 3.223.423,56 (*)

Totale complessivo 30.428.505,08 30.400.558,80 -27.946,30

(*) importo accreditato ad IGRUE in data successiva al 31-12-2010.

**k*k

Nell'allegata tabella G4 si riporta la ripartizione geografica del sostegno (valori cumulati) per il periodo di
programmazione attuale e per gli impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione. Il
numero delle domande in territorio montano rappresenta una stima basata sulla localizzazione delle
aziende beneficiarie.

Si segnala infine che, con riferimento alle risorse HC/ERP non si registrano pagamenti alla data del 31.12.2010.
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4. Riepilogo delle attivita di valutazione in itinere
(articolo 82, par. 2, lettera d) Reg. (CE) n. 1698/2005)

Introduzione

Nell'ambito della valutazione in itinere dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013, I'anno 2010 si configura
come un periodo particolarmente intenso di attivita e obiettivi, in cui accanto alle ordinarie operazioni annuali di
analisi, il valutatore effettua le prime stime degli impatti del PSR sul territorio e popolazione e risponde ai quesiti
del QVC, sia alivello di singola misura, sia di Programma nel suo complesso.

Si ricorda infatti che il Reg. (CE) 1698/2005 definisce chiaramente il carattere distinto della valutazione
intermedia rispetto alle altre attivita e lo scopo che questa deve perseguire nel “proporre misure per migliorare la
qualita del programma e la sua attuazione”.

Allinterno di questo specifico quadro normativo e in funzione dei fabbisogni conoscitivi della Regione, il
valutatore ha svolto le attivita previste dal piano di lavoro di valutazione, puntualizzato nel Disegno di Valutazione
per I'anno in esame.

In linea con quanto programmato, le operazioni di analisi hanno prodotto tre documenti di studio: il documento di
individuazione di tre approfondimenti tematici, concluso a gennaio 2010, la Relazione di valutazione annuale
2009, consegnata nel marzo 2010 e, infine, il Rapporto di valutazione intermedia 2010, terminato nel dicembre
2010.

Al fine di favorire il regolare andamento delle indagini valutative pianificate, si € proseguito inoltre con le
operazioni di verifica della valutabilita del Programma, tenendo presente i nuovi obiettivi del'HC e le revisioni
programmatiche del PSR intervenute nel corso del 2010.

Data la rilevanza dell'attivita di valutazione intermedia nel compimento del piano di lavoro 2010, non solo per
lintensita di risorse impiegate, ma anche per l'importanza che essa stessa svolge sulla gestione del PSR, la
descrizione che segue, sara incentrata prevalentemente su di essa.

Il capitolo adotta inoltre la struttura indicata dalla Nota B — punto 6 del QCMV6 e dai documenti della Rete
Rurale Nazionale, e si articola nei seguenti temi: i) il sistema adottato per assicurare la valutazione on going, ii) le
attivita di valutazione intraprese; iii) i meccanismi di raccolta delle informazioni; iv) le attivita di rete e, infine, v) le
conclusioni e raccomandazioni.

Il sistema adottato per assicurare la valutazione on going

Per sistema posto in essere si intende quel complesso di soggetti, attivita e metodologie orientato alla
valutazione in itinere del Programma di Sviluppo Rurale e organizzato secondo le linee guida comunitarie e il
fabbisogno conoscitivo specifico della Regione.

Rispetto al sistema predisposto per lo svolgimento delle consuete valutazioni annuali, nel 2010 il valutatore ha
rafforzato il gruppo di lavoro e intensificato le operazioni di studio, in considerazione del maggior fabbisogno
conoscitivo necessario per la prima stima degli impatti del Programma e la risposta ai quesiti del QVC.
L'impostazione del processo valutativo é stata strutturata secondo le scelte metodologiche definite nel Disegno
di Valutazione.

Le attivita di valutazione intraprese
Nel 2010, in linea con quanto proposto e programmato nell'offerta Tecnica del bando di gara, e puntualizzata
successivamente con il Disegno di Valutazione, il valutatore ha condotto una serie di attivita finalizzate al
compimento di:

- undocumento di individuazione degli approfondimenti tematici, consegnato nel gennaio 2010;

- ilRapporto di valutazione annuale 2009, completato nel maggio 2010;

- ilRapporto di valutazione intermedia 2010, consegnato nel dicembre 2010.
Per lo svolgimento della valutazione intermedia, il programma di lavoro ha previsto una serie di attivita
integrative rispetto alla usuale valutazione in itinere, quali ad esempio le interviste ai beneficiari del PSR,
I'organizzazione di un focus group su tematiche ambientali, 'aumento del dialogo informativo con I'AdG per la
condivisione di molti passaggi delle varie fasi valutative e per le ulteriori necessita di informazioni e di dati di
monitoraggio.
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Ciascuna di queste attivita ha prodotto degli output valutativi, formalizzati con la Redazione dei rapporti di
valutazione o con dei documenti di lavoro consegnati all’AdG. Qui di seguito si riportano i risultati pit significativi
e le relative conclusioni e raccomandazioni formulate, in merito sia all'attuazione del Programma, sia al grado di
valutabilita dello stesso.

Individuazione degli approfondimenti tematici

Il valutatore e 'AdG hanno individuato, mediante un processo di condivisione iniziato nel 2009 con i soggetti
interessati dal PSR (i cosiddetti stakeholder), un set fattibile di approfondimenti, allinterno dei quali 'AdG ha
segnalato i seguenti prioritari tematismi:

. Agricoltura biologica: Analisi del sistema di sostegno alla produzione biologica nell'ottica di una
trasformazione permanente delle aziende.

. Ricambio generazionale: Indagine sulla permanenza degli effetti delle misure rivolte al sostegno del
ricambio generazionale.

. Programmazione e territorio: la governance nei Progetti Integrati Territoriali

Per ciascuno di questi e su proposta della stessa Adg, il valutatore ha successivamente elaborato, all'interno di un
rapporto preliminare, gli obiettivi, le domande valutative e I'approccio metodologico da applicare.

Rapporto di valutazione intermedia 2010

- L'analisi dell'attuazione del Programma

In occasione della valutazione di medio termine del Programma di Sviluppo Rurale, & stata svolta un'analisi
sull'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi economici, ambientali e territoriali pianificati dalla Regione e
una stima dei relativi impatti ottenuti. Per motivi di disponibilita dei dati e dei tempi necessari per la preparazione
del rapporto, I'arco temporale considerato é stato quello del primo triennio 2007-2009.

L'andamento finanziario € risultato complessivamente positivo: le risorse impegnate sono state 954 Meuro,
ovvero il 35,7% della spesa pubblica a disposizione (266,8 Meuro) mentre quelle spese sono state 56,6 Meuro,
pari cioé al 21,2% delle risorse disponibili. Nel raggiungimento di tale risultato, per altro in linea con la regola
comunitaria del disimpegno automatico delle risorse, gli impegni della precedente programmazione hanno
decisamente giocato un ruolo importante.

Il numero di domande di aiuto che il PSR ¢ stato in grado di calamitare dal 2007 al 2009, ¢ stato pari a 8.915, di
cui 2.091 verso le misure dell'Asse 1, 6.643 verso quelle dell'Asse 2 e 181 per I'Asse 3.

| dati indicati comprendono anche i PI per i quali sono state presentate 64 domande di accesso, di cui 18 per AC,
27 per PIF e 19 per PIT, per un totale di 1.042 domande singole. La misura maggiormente richiesta all'interno dei
progetti e stata la 121, con 498 domande per circa 84 Meuro di investimenti previsti e 37,5 Meuro di contributi
richiesti.

A fronte di una mobilitazione del 21% delle risorse disponibili, sono stati proposti 929 progetti di investimento in
grado di generare un volume di 126,4 Meuro, mentre gli aiuti diretti (premi o indennita compensative) hanno
interessato una superficie agricola e forestale di 41.223 ha (circa il 19% della SAU regionale) e coinvolto 3.365
aziende.

Gli effetti economici piu significativi prodotti dal Programma si sono verificati in termini di miglioramento del
valore aggiunto, dell'occupazione e della produttivita. Le indagini sui beneficiari hanno infatti stimato una
variazione incrementale del valore aggiunto per l'intero PSR pari a 11,4 Meuro in PPS, corrispondente al 17% del
valore obiettivo finale per il settennio. Considerando lo stato di avanzamento finanziario del Programma del 21%,
il risultato risulterebbe quindi in linea con gli obiettivi pianificati. Anche dal punto di vista occupazionale, si sono
raggiunte delle performance positive, grazie ad una variazione di circa 264 unita (etp), contro un obiettivo atteso
dal Programma di 440 unita (etp). Le imprese beneficiarie hanno inoltre mostrato di aver realizzato un incremento
della produttivita del 21% rispetto al periodo precedente gli interventi.

L'analisi microeconomica sulle performance aziendali ha testato inoltre la capacita del Programma di intervenire
sul limitato turnover generazionale, conseguenza del tendenziale invecchiamento degli agricoltori e della scarsita
di giovani nel settore, incentivando l'insediamento di nuovi 206 giovani agricoltori, pari ad una quota del 16,7%
del totale dei giovani agricoltori attivi in regione nel 2007.

E’ stato evidenziato come il PSR sia stato in grado non solo di incentivare nuove iniziative economiche (in linea
con guanto programmato), ma anche di garantire una vera e propria tenuta del tessuto produttivo agricolo di
fronte alle impreviste dinamiche congiunturali. Quest'ultimo aspetto € apparso decisamente importante,
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considerando l'entita e la durata della crisi economico-finanziaria, in particolare in termini di perdite di posti di
lavoro e in maggior misura di lavoro giovanile.

Dal punto di vista ambientale, la stima degli indicatori di impatto ha fatto emergere un quadro ancora
prowvisorio. Le ragioni sono di diversa natura. Innanzitutto si € rilevato un ridotto livello di avanzamento di alcune
misure/azioni con effetti diretti sull'ambiente, come nel caso della misura 323 azione 2 per l'indicatore di impatto
5 “Conservazione di habitat di alto pregio naturale”; la misura 214 azione 1.2 per lindicatore di impatto 6
“Miglioramento della qualita dell'acqua’e le misure 221, 223, 311 e 312 per l'indicatore di impatto 7 “Contributo
allattenuazione dei cambiamenti climatici”. Per quanto riguarda l'indicatore 4 relativo all'impatto del PSR sulla
biodiversita, la stima dell'indicatore prescelto, il Farmland Bird Index, ha messo in risalto, da un lato, il trend
negativo di questo indice nel periodo di attuazione del Programma e, dall'altro lato, i limiti propri nell'utilizzo di
tale indice per le finalita richieste, a causa prevalentemente della difficolta nel correlare le modifiche nelle
pratiche agricole con la biodiversita. Ciononostante, I'impegno del PSR verso gli obiettivi ambientali & stato
significativo, come espresso dai dati sul volume di risorse destinate alle misure dell'Asse 2, pari al 37% del piano
finanziario, di cui il 23% (ovvero 22,7 Meuro) € stato speso al 31 dicembre 2009.

- Le risposte al Questionario Valutativo Comune (QVC)

Al quadro valutativo emerso con la misurazione degli indicatori, si sono aggiunti i risultati delle risposte al QVC,
che hanno confermato il giudizio complessivamente positivo sull'efficacia dell'intervento sulla competitivita delle
aziende beneficiarie, soprattutto se interpretati alla luce del difficile contesto socio-economico di cui si € detto.
L'analisi microeconomica sulle performance aziendali dei beneficiari emersa dai quesiti ha testimoniato infatti
una buona dinamicita di questi ultimi, per i quali si & riscontrato un incremento dell'efficienza produttiva e una
riduzione dei costi per unita di prodotto. Inoltre gli investimenti sembrerebbero aver incoraggiato in misura
rilevante l'introduzione di nuove tecnologie e l'innovazione. Risultato pit che soddisfacente, considerando la fase
di attuazione solo iniziale del Programma. Il supporto a nuovi investimenti ha prodotto conseguentemente effetti
positivi sui livelli di reddito degli agricoltori interessati dal Programma.

La risposta ai quesiti valutativi comuni per le misure dellAsse ambiente ha evidenziato un livello di
raggiungimento degli obiettivi ancora parziale e in alcuni aspetti da migliorare. Se da un lato infatti I'obiettivo
specifico fissato dal PSR riguardo al mantenimento dell'attivita agricola nelle aree di montagna, in linea con
l'obiettivo del PSN sulla tutela del territorio, & perseguito con livelli attuativi soddisfacenti, dall'altro, le azioni
rivolte al mantenimento e al miglioramento della biodiversita, alla tutela delle acque e alla mitigazione dei
cambiamenti climatici non riescono a calamitare pienamente le adesioni pianificate.

L'analisi emersa dalle risposte ai quesiti trasversali puo essere sintetizzata distinguendo gli effetti del Programma
in macro tipologie: economico-produttiva, economico-sociale, sostenibilita ambientale e governance.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'intervento ha mostrato di incidere sulla sfera della competitivita del
settore, come testimoniato dal suo significativo contributo ai processi di ristrutturazione e modernizzazione in
termini di risorse erogate destinate alla realizzazione di investimenti e di miglioramento dell'efficienza del
sistema di produzione, anche dal punto di vista dell'innovazione nel settore agroalimentare.

Dal punto di vista economico-sociale, sebbene il Programma possa considerarsi in una fase ancora iniziale di
attuazione, le analisi sulle dinamiche occupazionali legate all'intervento registrano dei risultati positivi. In
controtendenza rispetti al contesto regionale, le aziende beneficiarie hanno generato nuove opportunita
occupazionali.

| quesiti valutativi trasversali hanno offerto l'opportunita anche di far luce sulla capacita del Programma di
conseguire gli obiettivi di coesione sociale ed economica. Da cio & emerso che, alcune delle differenze e ritardi
esistenti nelle zone marginali sono stati colmati, sebbene la distribuzione degli investimenti e quindi delle risorse
erogate, si sia maggiormente concentrata nelle aree con tessuto produttivo pit sviluppato.

Come gia detto, il giudizio sull'attuazione del PSR nel conseguire gli obiettivi di sostenibilita ambientale ha
rilevato due contrastanti tendenze: da una parte, una significativa potenzialita del Programma in termini di
risorse destinate nel tutelare la biodiversita, le zone ad alto pregio naturale, le acque e nel mitigare i cambiamenti
climatici, dall'altra pero, una limitata realizzazione di queste ultime, a causa della mancata attivazione di alcune
misure importanti per il conseguimento dei suddetti obiettivi o per la ridotta attuazione di altre.

Dell'ultimo aspetto infine, circa gli effetti dell'intervento sul miglioramento della governance, é stata evidenziata
la rilevanza dell'approccio integrato all'interno del Programma, come testimoniato dal numero di 38 progetti
integrati finanziati, di cui 13 AC, 15PIFe 10 PIT, e 5 GAL.
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- Le raccomandazioni
A conclusione dell'intero processo valutativo e sulla base dei risultati ottenuti, sono state formulate all'Autorita di
gestione delle raccomandazioni riguardanti principalmente tre aspetti:

- il miglioramento dei prodotti di monitoraggio

- l'attuazione degli assi e delle misure;

- l'approccio integrato.

Per quanto riguarda il primo punto, é stato fatto presente che vi sono elementi che hanno limitato la capacita del
sistema di monitoraggio implementato, a fronte, invece, di un ampio patrimonio informativo e informatizzato
esistente.

Le contromisure attivate dall'AdG hanno risolto solo parzialmente il problema. Per questo motivo, il valutatore ha
raccomandato di superare tali strozzature, ritenendo in particolare che la problematica andrebbe risolta
soprattutto a livello nazionale, con le strutture ministeriali e con 'Organismo Pagatore, visto che presso
quest'ultimo risiede tutto il patrimonio informativo, dal fascicolo aziendale al provvedimento di liquidazione.

Dal punto di vista dell'attuazione degli assi e delle misure, le raccomandazioni sono state indirizzate in maniera
specifica a ciascun asse, date le differenti necessita:

- per I'Asse 1, si € chiesto di dedicare maggiore attenzione all'accelerazione delle procedure di liquidazione
degli aiuti, considerando che, grazie alla recente emanazione delle schede di misura che fissano le riduzioni ed
esclusioni da applicare nei casi di mancato rispetto degli impegni e obblighi, & ora possibile procedere
regolarmente alle liquidazioni delle domande di anticipo e di saldo degli investimenti;

- per I'Asse 2, si € raccomandato di risolvere le problematiche connesse ai ritardi nelle erogazioni, dovute
sia ad un eccessivo protrarsi dei tempi di istruttoria delle strutture territoriali delegate, sia alle ben note
problematiche informatiche del SIAN. Si & comunque posta in evidenza, quale buona pratica amministrativa,
l'attivazione dello “sportello AGEA” che il Servizio Sviluppo Rurale ha aperto presso la propria sede e che
contribuisce all'accelerazione delle procedure di verifica e allineamento dei fascicoli aziendali e delle domande. Si
e anche raccomandato di considerare un aumento dei premi unitari per alcune azioni, necessario, per compensare
adeguatamente le aziende aderenti a tali azioni e consentire un incremento delle superfici impegnate e |l
raggiungimento degli obiettivi prefissati;

- per I'Asse 3, dato che le realizzazioni dipendono in gran parte dalla progettazione integrata e
dall'approccio Leader, si € chiesto di tener conto, in particole per i futuri sviluppi attuativi, della dotazione
finanziaria dei PIT, soprattutto forestali. Non si tratta di rifinanziare le Misure dell'Asse 3, per le quali la dotazione
finanziaria sembra essere adeguata, quanto di attribuire ulteriori risorse finanziarie alle misure che sono attivate
nell'ambito dei PIT e relative ad altri assi, al fine di poter far approvare i medesimi PIT dal punto di vista
finanziario. Infatti poiché nei PIT sono presenti domande afferenti a misure dell'asse 1 e 2 che drenano molte
risorse, la carenza di risorse attribuite a queste misure ha creato una strozzatura attuativa dei progetti;

- per I'Asse 4 si & evidenziata la necessita di risolvere i problemi relativi sia ai meccanismi afferenti al
sistema dei controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento indirizzate ai GAL, sia alle procedure
che regolano i pagamenti da parte dellAGEA, nei confronti dei GAL e nei confronti degli altri beneficiari (cioe
imprese beneficiarie ed eventuali soggetti pubblici). La mancata soluzione di questi problemi non consente ai
GAL di impegnarsi giuridicamente nei confronti dei beneficiari e quindi non ha ancora consentito la pubblicazione
dei bandi con il conseguente avvio dell'iter procedurale delle istruttorie.

I meccanismi di raccolta delle informazioni

Per la costruzione della base informativa necessaria per il soddisfacimento degli obiettivi valutativi del 2010, il
valutatore, come gia in passato, ha fatto ricorso ad una molteplicita di fonti informative, sia primarie che
secondarie e di natura esterna ed interna al PSR.

Dati primari

La raccolta di dati primari si  svolta tramite un'indagine ad hoc su un campione rappresentativo di beneficiari,
per mezzo della somministrazione di questionari semichiusi. Le operazioni si sono sviluppate lungo un arco
temporale di diversi mesi, articolate in quattro distinte fasi: i) preparazione dei questionari in collaborazione con i
responsabili di misura e i responsabili dei Servizi regionali; ii) definizione dell'universo di indagine ed estrazione del
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campione rappresentativo; iii) somministrazione dei questionari presso i beneficiari e iv) raccolta delle
informazione tramite costruzione del data base a supporto delle elaborazioni successive.

Nei mesi di giugno e luglio del 2010 sono state intervistate dal valutatore 238 aziende, corrispondenti al 7%
dell'universo di riferimento. Gli obiettivi dell'indagine, sia per il numero dei ritorni dei questionari, sia per la qualita
delle risposte, sono stati raggiunti, anche grazie al supporto che I'AdG ha fornito in questa fase della valutazione.
Infatti, salvo pochi casi isolati, si & riscontrata un'ottima disponibilita dei beneficiari nel corso delle interviste,
fatto che ha consentito di ottenere un flusso di dati primari consistente e attendibile.

Dati secondari
Anche nel corso del 2010, come nell'anno precedente, sono state consultate varie fonti secondarie esterne, quali
le banche dati di: ISTAT, per i dati sul contesto regionale; RICA, per i dati sulla contabilita delle aziende agricole;
ARPA, per i dati di trend sulla qualita delle acque sotterranee; ERSA per I'elenco degli operatori biologici nella
regione; ed, infine, la LIPU, per i dati sul Farmland Bird Index.
A queste, si sono aggiunte anche varie tipologie di documentazioni (rapporti, documenti di lavoro, manuali,
briefing, ecc.) pubblicati da fonti istituzionali, quali: EU- DG Agricoltura, INEA, IPCC, LIPU, RRN e Regione Friuli
Venezia Giulia).
Inoltre, si sono rivelati particolarmente utile per definire e chiarire la metodologia di valutazione, soprattutto degli
impatti del PSR, alcuni contributi da parte della Rete Rurale Europea.
Le principali fonti interne secondarie da cui si sono raccolte utili informazioni sull'attuazione del PSR, nel corso del
2010, sono state:

- idati di monitoraggio forniti dall’'AdG,

- idati di monitoraggio forniti dai Responsabili di misura,

- idatipresenti sul sito web del PSR 2007-2013 della Regione FVG,

- idati presenti sul sito web della Rete Rurale Nazionale.

Il sistema di monitoraggio costituisce la principale fonte di dati secondari interni al PSR. Questa infatti
costituisce la base dati prioritaria per 'aggiornamento dell'avanzamento procedurale, finanziario e fisico di
ciascuna misura e per la stima degli impatti.

Nel corso delle attivita del 2010 i dati necessari per la valutazione intermedia del Programma sono stati forniti dal
sistema di monitoraggio del PSR FVG a livello di singola operazione, per le misure con liquidazioni nel periodo
2007-2009.

Tuttavia, poiché il contenuto informativo di tale fornitura era limitato all'anagrafica dei beneficiari, all'importo
liguidato e alla data del pagamento e quindi insufficiente, sia per la quantificazione di tutti gli indicatori previsti
dal QCMV, sia per determinare l'universo di indagine e la conseguente selezione di un campione da intervistare
per la raccolta dei dati primari, si sono dovuti fare altri passaggi per ampliare la base informativa disponibile:

- per le misure del primo asse, ricerche ad hoc effettuate nei fascicoli delle domande, hanno consentito di
calcolare la maggior parte degli indicatori di prodotto, ma non tutti e non sempre con le disaggregazioni richieste
dal QCMYV;

- per le misure agricole del secondo asse con un'ulteriore fornitura informatica di un file AGEA relativo alle
“richieste” di pagamento delle domande a premio (domande di conferma dell'impegno) per la campagna 2009.
Tale file, tramite confronti incrociati, ha consentito di stimare alcuni degli indicatori mancanti, anche se non per
tutti i beneficiari e, anche in questo caso, non sempre con le disaggregazioni richieste dal QCMV.

Al momento attuale, nel 2011, per quanto riguarda i fabbisogni informativi per la presente relazione annuale
2010, le informazioni fornite dal monitoraggio sono certamente maggiori e di migliore qualita, permettendo in
alcuni casi di sostituire le stime effettuate nella relazione di valutazione intermedia con dati reali.

Per quanto riguarda per0 le misure ambientali, nello specifico le misure 211 e 214, permangono alcune
problematiche. Nel caso della 211, poiché i dati forniti per la misurazione degli indicatori di prodotto previsti dal
QCMV ancora non consentono il calcolo delle disaggregazioni delle superfici impegnate per le aree richieste
(Natura 2000, direttiva 2000/60/EC e altre aree), i valori sulle sole aree Natura 2000, si basano su una stima
elaborata coi dati di monitoraggio delle domande di aiuto a valere sull'annualita 2009. Per quanto riguarda la
misura 214, le informazioni fornite dal monitoraggio sono state in grado di supportare il calcolo degli indicatori
fisici e la quasi totalita delle disaggregazioni per tutte le domande a valere sulla presente programmazione, ma
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non con la stessa certezza invece sulle domande trascinate dalla precedente programmazione. In quest'ultimo
caso, e stato quindi riproposto lo stesso dato numerico fornito dal monitoraggio e riportato nei precedenti
rapporti.

Per quanto descritto, e come gia rilevato nellambito della precedente relazione annuale, a fronte di un ampio
patrimonio informativo esistente, costituito dai fascicoli aziendali, dalle domande di aiuto e dagli elenchi di
liquidazione, la base informativa disponibile per le attivita di valutazione & ancora non completa e di difficile
consultazione.

I motivi sono sempre riconducibili alla frammentarieta delle informazioni disponibili, alla difficolta di trattamento
delle banche dati gestite dal SIAN, alla mancanza di protocolli di interscambio periodico delle informazioni
necessarie per la valutazione e non ultimo al fatto che non tutti i campi previsti dalla modulistica delle domande
vengono compilati dai beneficiari.

A questo proposito, si € rinnovata la raccomandazione di approntare le opportune procedure di dialogo con il
SIAN, al fine di consentire lo scarico periodico, tempestivo di dati uniformi e completi, a livello di singola
operazione e per tutte le misure, e favorire il corretto svolgimento delle attivita valutative.

In questa fase, I'apporto dei Responsabili di misura e stato spesso rilevante per integrare le informazioni del
sistema di monitoraggio, in alcuni casi colmando le sue lacune del monitoraggio e fornendo al valutatore alcune
informazioni mancanti, necessarie alla quantificazione degli indicatori di prodotto, in altri fornendo informazioni
aggiuntive sullo stato di avanzamento delle misure e svolto un'utile attivita di verifica e validazione dei dati
utilizzati per I'attivita di valutazione.

La Rete Rurale Nazionale pubblica, sul suo sito web nella sezione “monitoraggio e valutazione”, il Rapporto
sullavanzamento finanziario dei PSR regionali, che riporta il valore dei pagamenti effettuati nellabito dei
Programmi a livello di misura. Tali dati possono talvolta differire da quelli forniti dal sistema di monitoraggio
regionale, probabilmente a causa di operazioni compensative operate da AGEA. In ogni caso, tali differenze sono
state registrate solo per alcune misure e la loro entita non € mai stata ritenuta significativa ai fini della
valutazione finale.

Le attivita di rete

Le attivita di rete realizzate nel 2010 hanno permesso non solo una continua verifica dei risultati e delle evidenze
provenienti dall'attivita di valutazione, mediante i reciproci “feedback” fra i valutatori, I'AdG e gli stakeholder, ma
anche la possibilita di condividere con altre AdG e i valutatori dei PSR di altre regioni, le problematiche comuni
per la valutazione.

Queste attivita hanno acquisito nel 2010 un'importanza ancora maggiore, considerando l'importanza, nella
redazione del rapporto di valutazione intermedia, di seguire metodologie valutative che garantiscano la
necessaria omogeneita e uniformita di giudizio, oltre che la qualita dei risultati.

In particolare, cosi come avvenuto nei due anni precedenti, nel 2010 e proseguito il dialogo tra il team di
valutazione e i vari componenti dell'’AdG (direzione, monitoraggio, controllo finanziario, responsabili di misura del
Programma). Tale attivita ha consentito al valutatore di ottenere dati e informazioni di carattere quantitativo e
qualitativo in merito all'organizzazione e allo stato di attuazione delle singole misure, nonché di condividere con il
monitoraggio e i responsabili di misura le metodologie per la valutazione.

Nell'ambito di queste attivita di rete, € stato organizzato nel mese di luglio, un focus group dal titolo
"Aggiornamento e validazione dei sistemi di calcolo degli indicatori di impatto e di risultato delle misure dell'Asse
2" a cui sono stati invitati a partecipare i responsabili di misura dell'asse 2, il responsabile del monitoraggio, un
rappresentante dell'’ARPA, un rappresentante dell’Autorita Ambientale Regionale. L'obiettivo del focus group era
quello di verificare la validita, la pertinenza e la misurabilita degli indicatori prescelti per il calcolo dei 4 indicatori
diimpatto relativi all'asse 2, di validarne i sistemi di calcolo e, infine, di aggiornare i valori raggiunti.

Per quanto riguarda le attivita di condivisione dei criteri e metodologie di valutazione, nonché per
l'aggiornamento sulle nuove prospettive dello sviluppo rurale, si segnala la partecipazione ai seguenti eventi
promossi dalla Rete Rurale Nazionale e dalla Rete Europea di Valutazione dello Sviluppo Rurale:

- 22 febbraio 2010: Partecipazione al workshop organizzato dalla Task Force Foreste della RRN e
dall'Osservatorio foreste dell'lNEA su "Associazionismo forestale e Sviluppo rurale: opportunita e responsabilita
per l'attuazione delle misure forestali dei PSR" che ha rappresentato un primo importante momento di confronto
tra i principali attori dell'associazionismo forestale operanti sul territorio nazionale e le Amministrazioni regionali.
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- 13 aprile 2010: Partecipazione alla Conferenza organizzata dalla Rete Rurale Nazionale dal titolo: “Quale ruolo
per la politica dello sviluppo rurale post 2013?", per promuovere un dibattito sul ruolo dello Sviluppo Rurale
allinterno della futura PAC riformata.

- 9 giugno 2010: Partecipazione alla giornata informativa "Banda larga nelle aree rurali d'ltalia. Progetto di
intervento pubblico nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013", con lo scopo di aggiornare le AdG e
i valutatori sui nuovi sviluppi di questa iniziativa inserita nei PSR.

- 13 ottobre 2010: Partecipazione al focus group organizzato dalla Rete Europea di Valutazione dello Sviluppo
Rurale su “Come migliorare il Quadro Comune di Monitoraggio e Valutazione (QCMV) nella fase post 2013".

Infine, occorre sottolineare I'importanza del sito internet della Regione, nella pagina dedicata al Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia. Esso contiene dettagliate e aggiornate informazioni sui
documenti di programmazione, sui bandi emessi, sui decreti di approvazione delle graduatorie e sulle graduatorie.
Inoltre, nel 2010 e stata creata una nuova sezione in cui, per ogni annualita, é riportato I'elenco di beneficiari del
PSR, la misura di adesione e l'importo liquidato. Pertanto il sito rappresenta un utile strumento per la
condivisione e la messa in rete di informazioni, approfondimenti e aggiornamenti riguardanti il PSR 2007-13.

Conclusioni e raccomandazioni

Gli esiti delle attivita valutative condotte in tutto il 2010 posso essere sintetizzate in riferimento a tre distinti
ambiti di giudizio: i risultati emersi nei tre principali prodotti dell'attivita valutativa e in particolare nella Relazione
di valutazione intermedia 2010, il giudizio sull'avanzamento del Programma a conclusione del suo quarto anno di
attuazione (al 31/12/2010), e infine, le raccomandazioni formulate dal valutatore sulla base dei due punti
precedenti. In merito alle raccomandazioni, il valutatore si € rivolto sia alla sfera attuativa del PSR, nell'ottica di un
miglioramento continuo della sua gestione (si ricorda art.86 del Reg. (CE) 1698/2005), sia alla capacita valutativa
del programma stesso, puntando a rafforzare la positiva collaborazione instaurata con I'Adg.

Le attivita di valutazione nel 2010

Le attivita valutative del 2010 si sono svolte regolarmente e hanno riguardato in particolare tre attivita:
limpostazione dei tre approfondimenti tematici, la redazione della Relazione annuale sulle attivita di valutazione
del 2009 e soprattutto la realizzazione del Rapporto intermedio di Valutazione 2010.

Nellambito di quest'ultima valutazione di medio periodo, il processo valutativo ha seguito le fasi previste dalle
linee guida della valutazione dei PSR (strutturazione, osservazione, analisi e giudizio) e ha svolto un‘analisi
sull'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi economici, ambientali e territoriali pianificati dalla Regione, ha
prodotto una stima degli impatti ottenuti dal Programma e ha risposto ai quesiti valutativi del Questionario
Valutativo Comune, sia di misura, per tutte le misure con progetti conclusi, sia trasversali.

Le analisi effettuate hanno mostrato come gli effetti economici piu significativi prodotti dal Programma si sono
verificati in termini di miglioramento del valore aggiunto, dell'occupazione e della produttivita. E' stato
evidenziato come il PSR sia stato in grado non solo di incentivare nuove iniziative economiche, ma anche di
garantire una vera e propria tenuta del tessuto produttivo agricolo di fronte alle impreviste dinamiche
congiunturali.

Dal punto di vista ambientale, la stima degli indicatori di impatto ha fatto emergere un quadro ancora
provvisorio, soprattutto a causa di un ridotto livello di avanzamento di alcune misure o azioni con effetti diretti
sull'ambiente, anche se I'impegno del PSR verso gli obiettivi ambientali & stato significativo, in termini di risorse
impiegate.

Il quadro valutativo emerso dalle risposte al Questionario Valutativo Comune, ha confermato il giudizio
complessivamente positivo sull'efficacia dell'intervento. Gli investimenti realizzati hanno fatto leva sui fattori
della competitivita, da un lato aumentando l'efficienza produttiva delle aziende beneficiarie e dall'altro, riducendo
i costi per unita di prodotto. Inoltre gli investimenti sembrerebbero aver incoraggiato in misura rilevante
l'introduzione di nuove tecnologie e innovazione.

Come per gli indicatori di impatto, la risposta ai quesiti valutativi comuni per le misure dell'Asse ambiente ha
evidenziato un livello di raggiungimento degli obiettivi ancora parziale e in alcuni aspetti da migliorare. Il grado
maggiore di efficacia si & ottenuto dagli interventi rivolti al mantenimento dell'attivita agricola nelle aree di
montagna mentre, un livello piu basso in termini di adesioni si & registrato tra le azioni rivolte al mantenimento e
al miglioramento della biodiversita. Non pienamente soddisfacente, a causa della ridotta partecipazione dei
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beneficiari alle misure, € risultato anche l'effetto degli interventi destinati alla tutela qualitativa e quantitativa
delle risorse idriche e alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il livello di avanzamento raggiunto dal PSR, dopo i primi tre anni di attuazione, ha comunque permesso di
rispondere al set completo di domande di carattere trasversale al Programma previste dal Questionario
Valutativo Comune per tutti gli ambiti da esso contemplati: economico-produttivo, economico-sociale,
sostenibilita ambientale e governance.

La somministrazione dei questionari di campo € stata una delle attivita di valutazione piu rilevanti del 2010 e ha
permesso di raccogliere dati primari presso 238 aziende beneficiarie del PSR, utilizzati sia per la stima di indicatori
di risultato e di impatto, sia per la quantificazione degli indicatori individuati dal valutatore per rispondere ai
quesiti valutativi del QVC, trasversali e di misura. Anche grazie al supporto fornito dall’AdG, si € riscontrato un
alto tasso di collaborazione da parte delle aziende campione intervistate e questo ha consentito la disponibilita di
un consistente flusso di dati primari.

Dal punto di vista della disponibilita dei dati secondari il sistema di monitoraggio € stato la principale fonte di dati
secondari interni al PSR. Tuttavia, come gia rilevato nell'ambito di altre relazioni annuale, a fronte di un ampio
patrimonio informativo esistente costituito dai fascicoli aziendali, dalle domande di aiuto e dagli elenchi di
liquidazione, la base informativa disponibile per le attivita di valutazione non € ancora del tutto sufficiente. |
motivi sono sempre riconducibili alla frammentarieta delle informazioni disponibili, alla difficolta di trattamento
delle banche dati gestite dal SIAN, alla mancanza di protocolli di interscambio periodico delle informazioni
necessarie per la valutazione e non ultimo al fatto che non tutti i campi previsti dalla modulistica delle domande
vengono compilati dai beneficiari.

Anche se oggi le informazioni fornite dal monitoraggio sono certamente maggiori e di migliore qualita, e, nella
presente relazione, hanno permesso in alcuni casi di sostituire le stime effettuate nella relazione di valutazione
intermedia con dati reali, questo aspetto rimane una delle criticita incontrate dalla valutazione, come evidenziato
nel presente rapporto.

Un altro aspetto critico attiene invece ai valori target di alcuni indicatori di prodotto. Nell'ambito della
rimodulazione del Piano finanziario del PSR, avvenuta nell'ottobre del 2010, con I'approvazione della versione 4
del Programma, per alcune misure si sono generate delle forti incongruenze tra la mutata dotazione finanziaria e
gli indicatori di realizzazione e di risultato che invece sono rimasti inalterati, limitando quindi la valutabilita di tali
misure.

Una terza criticita segnalata riguarda invece la stima dell'indicatore di impatto 4 "Ripristino della biodiversita", a
causa dei limiti riscontrati per tale indice rispetto alle finalita richieste, dovuto prevalentemente alla difficolta nel
correlare i dati rilevati con le modifiche nelle pratiche agricole.

La valutazione sullo stato di avanzamento del Programma al 31/12/2010

Il processo di valutazione in itinere svolto in occasione della redazione del presente rapporto ha analizzato gli
avanzamenti finanziari, fisici e procedurali delle misure attivate.

Nel corso dell'ultimo anno di attuazione non sono state compiute revisioni sullammontare complessivo di risorse
del Programma, tuttavia, con la versione 4 del PSR, sono state apportate importanti modifiche delle dotazioni
finanziarie di alcune misure.

Tali modifiche, che hanno incrementato le risorse delle misure 121, 125 e 226, a scapito di quelle delle misure
112,123 e 227, anche se rilevanti a livello di misura, non hanno comungue alterato I'ammontare e quindi il peso
relativo di ciascun asse. Esse sono state apportate soprattutto per favorire lo scorrimento delle graduatorie delle
domande associate ai progetti integrati, poiché la capienza finanziaria delle singole misure non permetteva di
soddisfare tutte le domande ammesse a finanziamento.

Dove le diminuzioni delle dotazioni finanziarie sono state piu significative, le misure hanno avuto un aumento di
fondi regionali aggiuntivi, i quali sono stati aumentati, da 56,5 a 68,5Meuro e si vanno ad aggiungere ai 267
Meuro del PSR.

L'insieme di tutte queste rimodulazioni finanziarie descritte rappresentano un elemento valutativo importante,
poiché da un lato accrescono il potenziale effetto leva del Programma e dall'altro dimostrano il persistente
interesse dellAdG per la progettazione integrata, anche a seguito delle istruttorie effettuate che ne hanno
attestato la qualita progettuale, la quale viene in questo modo “premiata”.

Dal punto di vista degli avanzamenti finanziari, il 2010 ha visto registrare dei progressi soprattutto dal punto di
vista degli impegni, grazie in particolare alle conclusioni delle istruttorie dei progetti integrati. Il totale delle
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somme giuridicamente vincolate ammonta a 142 min€, pari al 53% della dotazione finanziaria, di cui 47 min€
impegnati nel 2010.

| pagamenti, pur registrando un netto miglioramento e un’inversione di tendenza rispetto al 2009, non mostrano
gli stessi ritmi di crescita dei primi anni. | 12 min€ liquidati nel 2010 consentono di raggiungere un ammontare
globale di 69 mIn€, pari solo al 26% del valore del Programma. Nel 2011 sara quindi necessario velocizzare le
attivita di pagamento per evitare di incorrere nei disimpegni di risorse previsti dalla regola dell'n+2.

A livello di assi, i progressi maggiori si sono registrati, dal punto di vista degli impegni negli Assi 1 e 3 e, dal punto
di vista dei pagamenti, negli Assi 2 e 1. Per quest'ultimo & ancora preponderante la quota di pagamenti connessa
aimpegni trascinati dalla precedente programmazione.

Dal punto di vista dell'avanzamento procedurale, il 2010 si & caratterizzato per la conclusione delle attivita
istruttorie delle domande allegate ai progetti integrati e quindi per la relativa approvazione della graduatoria dei
beneficiari ammessi ed esclusi.

Al 31/12/2010 risultano presentate 16.098 domande di aiuto, di queste quasi 13.000 riguardano I'Asse 2, 2.986
I'Asse 1 e 181 I'Asse 3. Per quanto riguarda invece I'Asse Leader nel febbraio 2010 & stato ammesso a
finanziamento l'ultimo dei cinque PSL dei GAL selezionati nel 2009, ma non sono state ancora avviate procedure
di selezione di beneficiari finali.

Le domande concluse, ovvero quelle che sono state liquidate a saldo, sono pari a 10.062, le domande finanziate
sono 12.825 e l'indicatore rappresentante la riuscita attuativa del Programma in totale equivale al 78%.
Quest'ultimo dato oscilla tra '81% dell'Asse 2 e il 2% dell'Asse 3. Nel caso dell'Asse 1, le domande liquidate sono
il 66% di quelle finanziate; valore non pienamente soddisfacente soprattutto considerando che le domande
finanziate equivalgono al 54% di quelle presentate.

Tra gli elementi individuati, che tendono a rallentare il flusso delle conclusioni dei progetti, per I'Asse 1 vi sono
problemi legati alle procedure di controllo di primo livello e di revisione delle domande di liquidazione, che
rallentano molto il completamento delle procedure di liquidazione. Come concausa dei ritardi, € stata riscontrata
anche una bassa propensione da parte dei beneficiari a completare i progetti degli investimenti aziendali, a causa
di problemi connessi con la situazione economica congiunturale negativa.

Per tutti gli assi, i problemi di natura informatica che hanno accompagnato fin dall'esordio il Programma,
continuano a persistere anche nelle fasi di liquidazione delle domande, sia per le misure a premio che per quelle a
investimento. Particolare rilievo hanno i casi delle misure 221 e 223 per le quali ancora non é stato fornito da
parte dellOrganismo Pagatore il programma informatico per la compilazione delle domande di pagamento.
L'avanzamento fisico del Programma riflette quanto registrato dal punto di vista finanziario, in termini di
liquidazioni, e dal punto di vista procedurale, in termini di domande concluse. | progressi segnati nel corso del
2010 sono quindi di entita piu modesta rispetto ai ritmi attuativi mostrati dal Programma nei suoi primi tre anni
di attivazione.

Tra le misure ad investimento, quelle con il maggiore peso finanziario all'interno dell'Asse 1, mostrano i progressi
attuativi piu soddisfacenti, sebbene ampiamente legati agli effetti delle domande della precedente
programmazione.

Per quanto riguarda invece le misure a premio, I'andamento complessivo dell'Asse risulta procedere al di sotto
delle aspettative formulate nell'ex ante. A contribuire a tale risultato, hanno giocato da un lato, la modesta
adesione alle misure, a sua volta determinata dalla bassa attrattivita dei premi di alcune azioni chiave della
misura 214 e dall'altra, la lentezza delle procedure di liquidazione di tutte le misure.

Per quanto riguarda gli Assi 3 e 4, il livello delle realizzazioni presenta un iniziale progresso rispetto all'anno
precedente, anche se per la maggior parte delle misure si conferma I'assenza di interventi terminati.

Gli effetti del PSR in termini di indicatori di risultato raggiunti al 31/12/2010, non presentano significativi
cambiamenti rispetto a quanto ottenuto a fine 2009, a causa del limitato numero di progetti conclusi. Dal punto
di vista economico-produttivo si segnala che, le misure con una maggiore valenza finanziaria all'interno dell'Asse
1, quali la 121 e 123, mostrano un grado di efficacia nella creazione di valore aggiunto ancora modesto.
L'indicatore sull'introduzione di nuovi prodotti e processi risulta invece relativamente superiore.

Nella sfera degli effetti ambientali, a parte la misura 211, il contributo dell'Asse 2, al soddisfacimento dei target di
sostenibilita ambientale, risulta ancora limitato. Un aspetto su cui invece, il giudizio valutativo sull'efficacia
dell'Asse 2 diventa pienamente positivo € quello degli effetti sulla zootecnia biologia; in quest'ambito, il numero
di capi coinvolti & molto elevato rispetto agli obiettivi programmati.

Il livello di efficacia degli indicatori di risultato legati agli Assi 3 e 4 & pari, o di poco superiore, a zero, con l'unica
eccezione della misura 341 per le attivita di animazione.
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Raccomandazioni

Sulla base dei risultati emersi dalle analisi effettuate nel corso del 2010 e dei primi mesi del 2011 in riferimento
dell'avanzamento del Programma al 31/12/2010, il valutatore ha formulato alcune raccomandazioni, le quali
coinvolgono sia la sfera attuativa del Programma, sia la capacita valutativa dello stesso.

Nel primo ambito, si evidenzia prima di tutto la necessita di velocizzare le procedure di liquidazione, anche al fine
di evitare di incorrere nel disimpegno di risorse previsto dalla regola comunitaria dell'n+2, per la fine del 2011.

Si raccomanda, dunque, sia all’AdG che all'Organismo Pagatore, di individuare dei provvedimenti che facilitino la
rapidita nei vari passaggi previsti dalle procedure di controllo e di revisione che attualmente rallentano la
liquidazione delle domande di aiuto delle misure a investimento e che superino le difficolta amministrative,
informatiche e catastali per le misure a premio.

Ma, in particolare, si raccomanda di intraprendere opportune e celeri azioni per completare gli iter procedurali
necessari alla liquidazione delle domande, per quelle misure che ancora non possono procedere alle liquidazioni
degli interventi conclusi a causa della indisponibilita del software specifico.

Il secondo punto riguarda il basso livello attuativo degli Asse 3 e 4, nonostante siano passati ormai quattro anni
dall'attivazione del Programma e nonostante la conclusione delle istruttorie dei progetti integrati.

Oltre ai rallentamenti procedurali comuni a tutto il Programma, le misure rivolte alla qualita della vita nelle zone
rurali e alla diversificazione dell'economia sembrano soffrire di un basso tasso di attrattivita da parte del
territorio. Al 31/12/2010 é giunto infatti un modesto flusso di domande rispetto agli obiettivi di fine Programma.
Alla luce di cio, si raccomanda di dedicare una particolare attenzione al fenomeno, indagando sulle possibili cause
e apportando le opportune soluzioni.

Una possibile modalita di azione potrebbe prevedere il coinvolgimento, in tale processo di verifica, di tutti i
soggetti territoriali interessati, al fine di individuare le necessita dei territori e le eventuali progettualita esistenti,
e quindi di inserire nell'asse delle nuove linee di intervento in grado di rendere piu attrattive le misure.

Nel caso dell'Asse Leader, si riconfermano le raccomandazioni proposte in occasione della valutazione
intermedia, in base alle quali andrebbero risolti pit celermente i problemi relativi sia ai meccanismi afferenti al
sistema dei controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento indirizzate ai GAL; sia alle procedure
che regolano i pagamenti da parte dellAGEA, nei confronti dei GAL e nei confronti degli altri beneficiari (cioe
imprese beneficiarie e eventuali soggetti pubblici).

Accanto alle raccomandazioni di natura attuativa, si segnalano anche aspetti riguardanti il processo di
valutazione del Programma, alcuni dei quali gia sollevati nel corso delle attivita valutative passate.

Si ribadisce la necessita di migliorare ulteriormente i prodotti di monitoraggio, dato che la base informativa
risulta ancora non completamente esaustiva e in grado di favorire un'attivita valutativa efficiente. Nello specifico,
si raccomanda all'AdG, di proseguire nell'attivita di miglioramento intrapresa finora, con la quale si € puntato a
incrementare la base dati informatizzata, anche tramite le elaborazioni dei dati a propria disposizione. Occorre
comunque migliorare la disponibilita e consultabilita dei dati del SIAN.

Il secondo punto riguarda invece l'importanza di intervenire sulla mutata condizione di valutabilita delle misure
112,123 e 227, a seguito della rimodulazione del Piano finanziario eseguita con il PSR versione 4.

In particolare, visto che attualmente gli indicatori di valutazione risultano inefficaci, si raccomanda I'AdG di
ricalibrare in maniera congrua gli obiettivi degli indicatori di realizzazione e di risultato, o, in alternativa, se si
intende mantenere i target allo stesso livello programmato inizialmente, di incrementare la dotazione finanziaria
delle misure 112 e 123, valutando eventualmente anche la possibilita di rimodulare le risorse tra gli assi.

Una rimodulazione delle risorse a favore di queste due misure, non consentirebbe solo la piena valutazione del
Programma, ma apporterebbe anche dei benefici all'attuazione del PSR dal punto di vista del rispetto della regola
dell'n+2. Infatti, la misura 112 ha un’alta attrattivita in termini di domande, piu facilmente liquidabili rispetto ad
altre misure, mentre la misura 123 ha delle dimensioni unitarie dei singoli interventi molto elevate. La velocita di
spesa del Programma potrebbe quindi ottenere una positiva accelerazione.

L'ultima raccomandazione riguarda la difficolta di stima dell'indicatore di impatto 4 “Ripristino della biodiversita”.
Tale difficolta non riguarda solo il sistema valutativo del PSR FVG, pertanto si auspica da un lato che i previsti
miglioramenti, a livello nazionale, della rete di rilevamento del programma MITO2000 conducano a una maggiore
affidabilita del calcolo del Farmaland Bird Index (FBI); dall'altro lato, che la Regione apporti i necessari
miglioramenti al monitoraggio necessario per poter utilizzare l'indicatore previsto dal PSR (Riduzione del tasso di
crescita della popolazione del re di quaglie) come integrazione del FBI, soprattutto per la sua capacita di misurare
l'impatto sulla biodiversita di alcune azioni specifiche.
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5. Disposizioni prese dall'Autorita di gestione e dal comitato di sorveglianza per
assicurare la qualita e I'efficienza dell'esecuzione
(articolo 82, par. 2, lettera ) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Nel corso del 2010 I'amministrazione regionale e stata impegnata nel lavoro di istruttoria seguente alla
pubblicazione delle graduatorie delle domande pervenute. La numerosita delle domande oggetto di processo
istruttorio, ha comportato un impegno per tutti i soggetti coinvolti: uffici attuatori (responsabili delle istruttorie),
uffici responsabili di Asse/Misura/Azione (a cui & demandato un ruolo di coordinamento tecnico e di diffusione
delle informazioni) e dell’Autorita di Gestione (responsabile del coordinamento generale dell'attuazione del PSR e
dell'adozione/proposta dei principali atti di attuazione) non € presente in numero sufficiente a gestire tali picchi
di lavoro.

Di fronte alla situazione in essere, 'Autorita di Gestione ha lavorato su diversi fronti per poter assicurare e
migliorare l'esecuzione del programma: predisponendo modifiche/integrazioni alla normativa regionale di
esecuzione; realizzando numerosi incontri di coordinamento con gli uffici attuatori; predisponendo fac-simili e
bozze di documenti per facilitare il lavoro degli uffici attuatori.

a) modifiche/integrazioni alla normativa regionale di esecuzione.

Tra le disposizioni prese dall'Autorita di gestione per assicurare la qualita e I'efficienza dell'esecuzione vi sono tre
successive modifiche del Regolamento generale di attuazione del PSR (D.P.Reg. 054/2008).

La prima modifica, formalizzata con il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 29 gennaio 2010 prendevain
considerazione la ridefinizione delle competenze dell'Autorita di gestione e degli Uffici attuatori nonché i rapporti
di correlazione e integrazione esistenti tra i progetti integrati e le domande individuali di finanziamento avvenuta
con DPres. N. 0276/2009. Mirava quindi a semplificare e velocizzare le procedure amministrative per I'erogazione
e la liquidazione degli aiuti. Inoltre prevedeva che, mediante deliberazione della Giunta regionale, siano individuati
i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti per violazione degli impegni in attuazione del decreto del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008 (Disposizioni in materia di violazioni
riscontrate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003 sulla PAC e del
regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Altro elemento preso in considerazione era I'abrogazione
di parti dell'allegato D in cui sono individuati i suddetti casi di riduzione, esclusione e decadenza relativi alla
misura 214 “Pagamenti agroambientali”, in quanto oggetto di apposita deliberazione della Giunta regionale.
Nella modifica si specificava che, relativamente alle altre misure, fino alla pubblicazione dell'apposita
deliberazione della Giunta regionale, continuano a trovare applicazione i casi di riduzione, esclusione e decadenza
indicati nelle relative schede di misura.

La seconda modifica, formalizzata con il decreto del Presidente della Regione n. 0178 del 29 luglio 2010 aveva il
fine di semplificare e velocizzare le procedure amministrative per I'erogazione e la liquidazione degli aiuti della
misura 213 Indennita Natura 2000 (settore agricolo). La modifica ha riguardato l'articolo 2, comma 3 del
regolamento generale, in modo da consentire che l'adozione dei bandi sulla stessa misura possa avvenire in
tempi pit brevi. La modifica ha riguardato anche gli allegati al Regolamento in quanto € stato eliminato I'accesso
singolo con regolamento specifico e prevedendo I'accesso singolo (allegato C) ed e stata introdotta una specifica
scheda di misura (allegato D).

La terza modifica, formalizzata con il decreto del Presidente della Regione n. 0202 del 31 agosto 2010 prendeva
in considerazione diversi atti amministrativi tesi a modificare le schede di misura e talune procedure
amministrative:

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 10 marzo 2010, n. 357, con cui sono state approvate, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato regolamento generale di attuazione del PSR, le modifiche alle
disposizioni tecniche delle schede contenute nell'allegato D del regolamento stesso e, in particolare,
alle schede delle misure 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”, 122 “Accrescimento del valore
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economico delle foreste”, 123 *“Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali/azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, 123 - Accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 2 - Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti forestali”, 221 “Imboschimento di terreni agricoli”, 223 “Imboschimento di terreni non agricoli”,
226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi’, 227 “Sostegno agli investimenti non
produttivi”, 311 “Diversificazione in attivita non agricole/azione 1 Ospitalita agrituristica”, 311
“Diversificazione in attivita non agricole/azione 2 — Fattorie didattiche e sociali”, 312 “Sostegno alla
creazione e allo sviluppo di microimprese”, 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale/azione 1
- Investimenti per la riqualificazione del patrimonio rurale”, sulla base delle modifiche al PSR approvate
dalla Commissione europea con la citata decisione C (2009) 10346 del 17 dicembre 2009

- Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 19 aprile 2010, n. 647, con cui & stata approvata, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato regolamento generale di attuazione del PSR, la modifica alle
disposizioni tecniche della scheda della misura 214 “Pagamenti agroambientali” contenuta nell'allegato
D del regolamento stesso, sulla base delle modifiche al PSR approvate dalla Commissione europea con
la citata decisione C (2009) 10346 del 17 dicembre 2009;

Si & ritenuto di modificare ulteriormente il Regolamento generale al fine di adeguare le convenzioni in essere dei
Gruppi di azione locale (GAL) con le Comunita montane (capofila amministrativi e finanziari dei GAL) alle
procedure gestite dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), sbloccando la situazione di stallo venutasi a
creare a seguito di una previsione regolamentare non conforme a tali procedure e consentendo ai GAL che si
avvalgono delle Comunita montane di operare e ridurre ostacoli operativi su attivita che possono gia svolgersi. E
stato cosi sostituiti I'articolo 50 (Capofila amministrativo e finanziario), definendo il contenuto minimo sulla base
del quale dovranno essere ricalibrate le vigenti convenzioni tra GAL e capofila e prevedendo la possibilita per i
GAL di potersi avvalere, anche successivamente all'approvazione del relativo Piano di sviluppo locale (PSL), di un
capofila nel caso che le circostanze lo dovessero richiedere, ai fini dalla positiva conclusione delle attivita. Le altre
modifiche hanno riguardato la sostituzione del comma 2 dell'articolo 56 (Varianti ai PSL), rendendo piu flessibile
la gestione dellasse 4, anche in relazione ad attivita in corso, evitando inutili provvedimenti regionali e
linserimento, all'articolo 60 (Modalita di gestione dei PSL), il comma 5 bis al fine di accelerare la procedura di
valutazione dei bandi da parte della Regione;

Una ulteriore necessita e stata I'adeguamento del Regolamento generale alle modifiche del PSR approvate con
decisione nel dicembre 2009, prevedendo lattivazione della misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole/azione 2 - Ammodernamento delle aziende lattiere”, della misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole/azione 3 — Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle ZVN” e della misura 321 “Servizi essenziali
per I'economia e la popolazione rurale/azione 2 - Reti tecnologiche di informazione e telecomunicazione (ICT)", da
disciplinare con regolamento specifico;

Di conseguenza sono state apportate le modifiche al comma 3 dell'articolo 2 (Misure attivate) del regolamento
generale di attuazione del PSR, nonché agli allegati del PSR medesimo A (Misure attivate del PSR), B (Strutture
responsabili e Uffici attuatori del PSR) e C (Tipologie di accesso del PSR).

Un ulteriore adeguamento riguardante le denominazioni dei Servizi individuati nel citato allegato B del
Regolamento generale, si & reso necessario a seguito delle modifiche disposte con l'allegato A della deliberazione
della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2927 (Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali)

b) attivita di coordinamento degli uffici attuatori/responsabili di Asse, Misura, Azione per la corretta attuazione
del PSR.

Anche nel 2010 é stata intensa I'attivita istruttoria degli uffici attuatori finalizzata allapprovazione delle domande
di aiuto pervenute a fronte dei bandi emanati nel 2008, sia relativi a misure a superficie che sulle misure a
investimento del PSR. Gli incontri hanno preso la forma di riunioni di coordinamento generale su temi condivisi
sulle misure a superficie e su quelle a investimento (ad esempio su procedure informatiche nuove messe a
disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN), ma sono stati anche sviluppati come incontri specifici
per singoli provvedimenti di attuazione o per problematiche particolari di alcune misure.
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Questi incontri hanno avuto lo scopo di condividere con i soggetti attuatori e responsabili di misura, alcune
scelte operative successivamente tradotte in atti regionali di attuazione e di raccogliere le esigenze e le necessita
emerse durante la fase istruttoria.

Tale attivita di coordinamento ha portato, inoltre, alla redazione e fornitura agli uffici istruttori di alcuni fac-simili
per la gestione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.

¢) Modifica del PSR
Le attivita che hanno condotto alla modifica del PSR sono state diverse e si sono protratte per buona parte del
2010. Lo sforzo si € reso necessario per adeguare il documento ai cambiamenti del quadro normativo
comunitario e nazionale, oltre che per migliorare e semplificare I'attuazione del PSR stesso.
Una prima proposta di modifica € stata inviata tramite SFC il 20 aprile 2010. A seguito delle osservazioni
pervenute, € stata trasmessa il 29 settembre 2010 una successiva versione rivista. Tale versione del PSR, la
quarta, & stata accettata con nota Ares(2010)687737 del 12/10/2010. In particolare, nella versione 4, le
modifiche introdotte sono state le seguenti:
- adeguamento del premio agroambientale per l'introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura
biologica (misura 214) e del premio relativo alle indennita natura 2000 (misura 213)
- modifica dello schema di calcolo per l'indennita a favore degli agricoltori delle zone montane (misura
211)
- modifica della ripartizione per misura delle risorse finanziarie (tabelle 7 e 8 del PSR)
- definizione dei criteri di demarcazione tra il PSR e le misure nazionali d'applicazione dell'articolo 68 del
regolamento CE 73/2009
- integrazioni specifiche necessarie alla migliore applicazione del programma:
0 aggiornamento della tabella di cui al paragrafo 5.2.1 — operazioni e contratti in corso
modifica Misura 112 — Insediamento giovani agricoltori
modifica Misura 132 —Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita alimentare
aggiornamento del testo misura 133 - Sostegno alle associazioni dei produttori
aggiornamento del testo misura 214 — azione 3 Mantenimento dei prati.
modifica misura 321 — azione 2 Reti tecnologiche di informazione e comunicazione
asse |V Leader
aggiornamenti del capitolo 9 e del capitolo 10
inserimento Allegato 10 con indicatori di baseline

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o

In particolare la modifica al piano finanziario € stata proposta per consentire una migliore gestione delle risorse

finanziarie del PSR. Le modifiche hanno riguardato spostamenti interni all'asse 1 e all'asse 2.

La modifica all'interno dell'Asse 1 riguarda:
a) spostamento di parte delle risorse della Misura 112 — insediamento di giovani agricoltori e della
Misura 123 — accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali a favore della Misura 121
—ammodernamento delle aziende agricole;
b) spostamento di parte delle risorse della Misura 122 — migliore valorizzazione economica delle foreste a
favore della misura 125 — miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e
l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

La modifica all'interno dell'Asse 2 riguarda:
a) lo spostamento di risorse della Misura 226 — ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi a favore della Misura 227 — sostegno agli investimenti non produttivi (forestale).

Queste modifiche, che hanno comportato una variazione della Tabella 7 del documento (“Ripartizione indicativa
per misura”) non hanno implicato spostamenti di risorse tra Assi e non hanno alterato i tassi di cofinanziamento.

Le altre modifiche di natura finanziaria ha riguardato 'ammontare dei finanziamenti integrativi, riportati nella
Tabella 8. Tali modifiche sono state dettate principalmente dalla volonta strategica da parte del’Amministrazione
regionale di investire sulla misura 112 “insediamento di giovani agricoltori” e sulla misura 123-azione 1
“accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” lasciando al contempo inalterato I'equilibrio complessivo
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riportato dalla tabella 7 e tenuto inoltre conto dellapporto finanziario di cui il PSR ha beneficiato (in particolare
per le misure strutturali) a seguito della riforma dellHC.

In particolare, le modifiche sono dovute principalmente ai seguenti fattori:

- volonta dellAmministrazione di sostenere l'insediamento dei giovani in agricoltura stante la situazione di
riduzione degli occupati del settore ma soprattutto dell'elevato livello di invecchiamento dellimprenditoria
agricola e considerata inoltre I'elevata richiesta di contributi a valere sulla misura 112. L'intervento viene eseguito

soprattutto con fondi regionali (+ 1,5 Meuro rispetto alla dotazione finanziaria complessiva da ultimo approvata)
frutto di una precisa scelta di carattere programmatorio.

- considerata la scarsa richiesta di contributi finora avuta sull’Azione 2 “Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti forestali“ della misura 123, & volonta dellAmministrazione mantenere il sostegno al settore
agroalimentare al fine di rafforzare l'intera filiera agricola con particolare attenzione alle produzioni di eccellenza
guali, ad esempio, il DOP Prosciutto di San Daniele, il DOP Montasio, il DOC Friulano “ex-Tocai”, nonostante il
quadro generale economico-finanziario presenti ancora degli aspetti di difficolta anche per il settore primario.

- come diretta conseguenza delle modifiche apportate alla misura 112 e 123- azione 1 nella tabella 8 del PSR, la
dotazione finanziaria per la misura 121 inizialmente prevista con fondi integrativi & stata ridotta in virtu sia
dell'entita delle risorse regionali disponibili a bilancio e sia considerando le maggiori risorse disponibili per la
misura che sono entrate nel piano finanziario con 'HC

Le modifiche per la misura 211 hanno riguardato lo schema di calcolo dell'aiuto previsto dalla misura. L'aiuto
consiste in un premio annuale calcolato sulla base della SAU aziendale ricadente nella “Zona svantaggiata
ammissibile”. Tale zona presenta un'ampia variabilita di situazioni sotto il profilo degli aspetti fisici e climatici che
condizionano l'attivita agricola e che determinano un minore reddito delle aziende agricole che coltivano terreni
nelle aree montane della Regione. Ai fini della graduazione dell'aiuto la “Zona svantaggiata ammissibile” & stata
caratterizzata analizzando i principali parametri fisico e climatici permanenti delle aziende agricole che ne
condizionano l'attivita e nel loro insieme determinano un diverso grado di svantaggio e, in ultima analisi, spiegano
la perdita di reddito subita dalle aziende agricole montane.

Allo scopo di analizzare e rendere oggettivo il confronto tra i principali parametri che limitano la produttivita
agricola allinterno della area svantaggiata della Regione richiamata nell’Allegato 2 del PSR, si e provveduto
appositamente alla realizzazione di un modello digitale del terreno della “Zona svantaggiata ammissibile* e
ricavato combinando un sistema di coordinate sul piano orizzontale delle particelle catastali agricole ed un
reticolo di quote di maglia 10 metri x 10 metri disponibile sul catalogo dei sistemi cartografici della Regione

Friuli Venezia Giulia. La stessa metodologia ha inoltre consentito di ricavare altri parametri legati ad aspetti fisici
del territorio montano e che condizionano la redditivita dell'azienda agricola e pertanto contribuiscono a spiegare
il piu basso livello di reddito raggiunto dall'attivita agricola in dette aree.

L'analisi condotta consente di elaborare per tutte le aziende agricole montane della Regione un corrispondente
Indice di Svantaggio Aziendale (ISA) in grado di rendere efficace e diretto il confronto tra le aziende agricole
caratterizzate da un diverso grado di svantaggio dovuto a fattori di carattere fisico, ambientale e strutturale.
L'Indice di Svantaggio Aziendale, tra i parametri che maggiormente caratterizzano le limitazioni della produttivita
agricola dell'area montana e pertanto determinano una perdita di reddito da parte delle aziende agricole che
coltivano terreni in tale territorio, prende in considerazione: a) l'altitudine media della SAU dell'azienda, b) la
pendenza media della SAU dell'azienda, ¢) la radiazione globale teorica, d) il dislivello dovuto alla dispersione della
SAU sul piano verticale.

d) informatizzazione delle procedure informatiche

Al fine di velocizzare e standardizzare I'attivita istruttoria delle domande riferite a misure strutturali, in particolare
per quelle che hanno raccolto il maggior numero di domande di aiuto, nonché per supportare il Nucleo di
valutazione dei Progetti integrati, 'AdG a partire dal 2009, ha provveduto a informatizzare I'attivita istruttoria
delle domande di aiuto delle Misure: 112 — giovani agricoltori, 121 — ammodernamento delle aziende agricole,
123 — accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali, azione 1, 125 - miglioramento e sviluppo
delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e 'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura e Misura 311-
diversificazione verso attivita non agricole, azione 3.
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Nel corso dell'anno é proseguito il perfezionamento di un software per la gestione dell'istruttoria dei Progetti
integrati, a supporto dellattivita del Nucleo di valutazione e degli uffici istruttori nelle fasi conseguenti
allapprovazione dei progetti integrati.

e) costituzione dello sportello Agea
Al fine di poter superare le difficolta relative alla gestione informatizzata del fascicolo aziendale e delle numerose
anomalie in esse presenti dovute a diversi problemi non imputabili ai beneficiari, nel 2009 I'AdG ha definito con
Agea un protocollo di intesa (firmato nel dicembre 2009), per I'apertura di uno sportello decentrato di Agea in
Regione. Lo sportello, inaugurato nell'aprile del 2010, opera con personale regionale, formato da Agea ed in
stretta collaborazione e sinergia con quest'ultima, ha il compito di facilitare la comunicazione tra AGEA e gli
imprenditori agricoli regionali, attraverso lo svolgimento delle seguenti attivita a favore dei beneficiari:
- verifica/accertamento di situazioni anomale presenti nel "Fascicolo aziendale" o nella domanda di
aiuto/pagamento;
- informazioni relative ai propri procedimenti amministrativi;
- aggiornamento della base grafica GIS delle superfici oggetto di domanda di aiuto/pagamento;
aggiornamento sull'evoluzione della normativa comunitaria del comparto;
- apertura/ aggiornamento del "Fascicolo aziendale" e presentazione di atti amministrativi (domanda di
aiuto/pagamento), in fase iniziale, solo per enti pubblici che non hanno conferito mandato ad un Centro
di Assistenza Agricola riconosciuto.

5.1 MISURE DI SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE
a. Sintesi delle attivita del Comitato di Sorveglianza

Nel corso dell'anno 2010 si € riunito una volta il Comitato di Sorveglianza del PSR e precisamente in data
24/06/2010.

Per agevole il flusso delle informazioni verso i membri del comitato é stata utilizzata I'area riservata sul sito web
della Regione Autonoma FVG. In quest'area € possibile accedere alla documentazione di interesse riguardante il
Programma.

| punti all'ordine del giorno sono stati la presentazione e approvazione della relazione annuale per 'anno 2009,
lillustrazione delle attivita di valutazione e di comunicazione, e la consultazione in merito ai criteri di selezione da
adottare per le misure 121 intervento 2 (Ammodernamento delle aziende lattiere), 121 intervento 3
(Adeguamenti strutturali delle aziende incluse nelle ZVN), 321 azione 2 (Reti tecnologiche di Informazione e
comunicazione (ICT) e 321 azione 3 (Impianti per energia da fonti alternative).

Al momento dell'approvazione dei criteri di selezione sopra riportati, € stata constatata la mancanza del numero
legale per I'approvazione e quindi tale proposta € stata rimandata successivamente ad una consultazione per
iscritto (v. consultazione dell'8 luglio).

Nel 2010 sono state attivate quattro procedure di consultazione per iscritto, le cui date di inizio e fine, con le
decisioni adottate, si riportano nella seguente tabella.
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Inizio Termine Esito

procedura procedura

26/03/2010 | 19/04/2010 | Approvazione delle modifiche proposte al testo del PSR:

- aggiornamento della tabella di cui al paragrafo 5.2.1

- modifica misura 112

- modifica misura 132

- modifica misura 211

- modifica misura 213

- modifica misura 214

- modifiche asse 4 Leader

- modifica piano finanziario del PSR —Tabella7 e 8

- modifica capitolo sulla complementarieta

Approvazione della modifica dei criteri di selezione delle

operazioni da cofinanziare sulla misura 214.

30/04/2010 | 13/05/2010 | Approvazione dei criteri di selezione proposti per la misura

213 “Indennita Natura 2000”

08/07/2010 | 26/07/2010 | Approvazione dei criteri di selezione relativi alle misure:

- 121 intervento 2 (Ammodernamento delle aziende
lattiere)

- 121 intervento 3 (Adeguamenti strutturali delle
aziende incluse nelle ZVN)

- 321 azione 2 (Reti tecnologiche di Informazione e
comunicazione (ICT)

- 321 azione 3 (Impianti per energia da fonti alternative)

09/12/2010 | 30/12/2010 | Consultazione sul rapporto di valutazione intermedia

b. Descrizione sintetica del sistema di monitoraggio.

Uno degli strumenti principali utilizzati per la gestione del programma é rappresentato dal Sistema Informativo
Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI). Il sistema comprende I'anagrafe delle aziende agricole e le procedure
informatizzate per I'erogazione degli aiuti previsti dalla normativa statale e comunitaria. Lo scopo del sistema va
al di la delle necessita del Programma, ma le sue funzionalita e le informazioni contenute, costituiscono uno
strumento fondamentale per supportare le attivita di monitoraggio e valutazione del Programma.

Il reperimento delle informazioni e degli indicatori riguardanti le domande derivanti dal periodo precedente,
necessarie per la stesura delle relazioni annuali di esecuzione e per la valutazione, sono stati ottenuti
dallinterrogazione di diversi sistemi applicativi che erano stati fornito dall'Organismo pagatore (AGEA) per la
gestione del flusso dati e gestione delle istruttorie sul Piano di sviluppo rurale 2000-2006.

Le attivita di monitoraggio si sono concentrate sullintegrazione alle tabelle degli indicatori di prodotto allegate
alla relazione sullo stato di attuazione 2009 del PSR, richieste dai servizi della Commissione unitamente alle
osservazioni sulla relazione stessa.

Nel corso delle attivita, il sistema SFC2007 é stato aggiornato di volta in volta con nuove informazioni e nuovi
elementi: inserimento documenti dei comitati di sorveglianza, inserimento della proposta di Programma e altra
documentazione, lettere di comunicazione per la Commissione.

A supporto agli enti che istruiscono le domande di aiuto pit corpose (misure 121, 112, 123, 125), il S.IAGRI. ha
creato un "database delle istruttorie” e i relativi programmi. Gli istruttori, tramite questi strumenti, inseriscono le
informazioni per determinare i punteggi delle graduatorie e I'importo concesso che in seguito sara fornito ad
AGEA tramite l'inserimento sul portale SIAN.II flusso delle informazioni pud essere schematizzato come segue:
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Domanda di aiuto Domanda di aiuto
cartacea tramite portale
SIAN

A\ 4

DB
Istruttorie

A\ 4 A 4

Graduatorie Contributo
Concesso

v
Istruttoria su
Portale SIAN

Differentemente dalle altre misure, per la misura 112 si € provveduto a creare il modulo di istruttoria attraverso
gli strumenti di personalizzazione regionale messi a disposizione dal portale SIAN. | dati delle istruttorie
compilate online dagli istruttori, vengono inseriti nel “database delle istruttorie” di cui al punto precedente per la
generazione delle graduatorie e per il calcolo dell'aiuto in conto interessi.

Le informazioni contenute nelle graduatorie vengono storicizzati in un database specifico (DB graduatorie).

I struttoriasu IPA: Elenco
Portale SIAN Domandein
Graduatoria
\4
DB
Istruttorie
Y Y
Graduatoria Cadlcolo Aiuto
Conto Interessi

A supporto del Nucleo di valutazione, per quanto riguarda i Progetti Integrati, & stato realizzato un database per
le istruttorie, tale database é alimentato dai dati raccolti a portale regionale (nel database del S..AGRI.) e dai dati
delle istruttorie relativi alle singole domande di aiuto.

Il flusso delle informazioni puod essere schematizzato come segue:
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DB Istruttorie Dati dei progetti
integrati S.I.,AGRI.

A4
DB
Progetti Integrati

\ 4
Graduatorie,
Contributo Concesso

Relativamente ai pagamenti delle domande di aiuto il S.LAGRI ha realizzato un database in cui vengono inseriti gli
elenchi regionali di pagamento, i decreti di pagamento AGEA e la rendicontazione/storni nei confronti della
Comunita Europea

Il flusso delle informazioni puo essere schematizzato come segue:

Elenchi Regionali Decreti Rendicontazione
AGEA CE
A4
DB
Pagamenti

Per agevolare il monitoraggio, € stato realizzato un database che contiene le informazioni relative alle domande
di aiuto / pagamento tramite scarico batch (DB Domande).

Il flusso delle informazioni puod essere schematizzato come segue:

DB DB DB
Domande Istruttorie Graduatorie
\ 4
DB ) »| Monitoraggio | [,)B )
Pagamenti Progetti Integrati

| dati relativi agli indicatori fisici di realizzazione necessari alla compilazione delle tabelle allegate alla presente
relazione, sono contenuti in tabelle in formato elettronico suddivise per misura. Queste tabelle non sono
collegate stabilmente informaticamente ai database sopra menzionati. | campi utilizzati per collegare i due
insiemi sono quelli del codice domanda di aiuto, codice domanda di pagamento e codice CUAA.
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5.2 PRINCIPALI DIFFICOLTA INCONTRATE NELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA

Incontro annuale tra Commissione europea e Adg

Indata 17 novembre 2010 si e svolta a Bruxelles presso la DG-AGRI, il consueto incontro bilaterale tra 'AdG ed i
rappresentanti della Commissione avente come punti all'ordine del giorno lo stato di attuazione ed esecuzione
finanziaria del programma ed esecuzione sul bilancio comunitario al 15/10/2010; la valutazione intermedia;
nuove eventuali proposte di modifica alla luce del rapporto di valutazione intermedia.

In tale incontro vengono date indicazioni in merito alle variazioni da apportare all'azione dell’AdG in relazione alla
sua azione di controllo e correzione dellandamento del PSR.

In sintesi le conclusioni emerse sono le seguenti:

o in relazione allandamento delle singole misure, occorre osservare che per alcune il livello di
avanzamento procedurale € soddisfacente, mentre per altre sono presenti dei ritardi.
Considerato I'andamento di alcune misure che hanno gia quasi completamente esaurito la
dotazione finanziaria nonché la notevole importanza dei progetti in transizione (|
“trascinamenti”), si raccomanda la Regione a:

1) assicurare I'equilibrata implementazione delle priorita strategiche e delle rispettive
misure individuate dal programma approvato,

2) effettuare un attento monitoraggio delle spese, in modo da garantire anche peril 2011 e
dopo I'esaurimento dei progetti in transizione, un flusso di spesa adeguato ad ogni futuro
rischio di disimpegno automatico.

o lautorita di gestione si impegna ad inviare il testo della valutazione intermedia entro il
31.12.2010. Inoltre si impegna a fornire indicazioni dettagliare relative, in particolare, al sistema
di monitoraggio, ai criteri di selezione e alla valutazione degli indicatori.

Al fine di condurre un monitoraggio finanziario piu efficace delle misure oggetto di pagamento da parte
dell'Organismo Pagatore € stata realizzata un'applicazione software contenente le informazioni sugli elenchi
regionali inviati ad Agea unitamente alle informazioni relative ai decreti di pagamento dell'O.P. Tale applicazione
consentira di verificare in modo pit agevole il livello di spesa sulle singole misure. Il sistema e oggetto di un
processo continuo di aggiornamento in funzione delle esigenze conoscitive espresse dall’Adg stessa.

Per quanto riguarda limplementazione del sistema di monitoraggio, si rimanda al capitolo 5.1 punto b della
presente relazione. Al fine di supportare l'attivita del valutatore nella predisposizione del rapporto di valutazione
intermedia, sono state integrate le basi dati relative ai progetti derivanti dalla precedente programmazione con le
informazioni reperibili dalla documentazione cartacea presentata (es. ex misura i)

5.3 RICORSO ALL"ASSISTENZA TECNICA

Il Programma prevede che gli interventi di assistenza tecnica siano rivolti al rafforzamento della capacita
amministrativa degli uffici attuatori del Programma o coinvolti nelle attivita di gestione, controllo e monitoraggio;
ad assicurare la trasparenza, 'adeguato livello di informazione ed il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse;
a garantire 'attuazione efficace del Programma tramite le funzioni di monitoraggio e valutazione
Le attivita previste a carico dell'asse assistenza tecnica sono principalmente:

- Aggiornamento del personale coinvolto nell'attuazione del Programma

- Assunzione di personale per l'attuazione del Programma

- Attivita di segreteria

- Realizzazione del piano di comunicazione

- Attivita per il coinvolgimento dei diversi beneficiari e portatori di interesse

- Realizzazione studi e ricerche

- Realizzazione, aggiornamento e manutenzione del sistema informativo di gestione delle procedure e di
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supporto al monitoraggio e alla valutazione

Al fine di anticipare le spese rimborsabili dall'organismo pagatore (Agea) sulla misura Assistenza Tecnica, Si €

mantenuto il capitolo di bilancio regionale gia istituito nell'anno 2008.

Il personale dedicato alla misura assunto con contratto a tempo determinato triennale nel corso del 2008 e del

2009 e rimasto a carico della misura cosi come i contratti pluriennali stipulati nel 2008 e nel 2009, con consulenti

esterni.

Nel corso del 2010 sono stati stipulati i seguenti quattro contratti con consulenti esterni:
Incarico di consulenza e assistenza tecnica a supporto del PSR FVG 2007-2013 e all'interno dello sportello
regionale AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura; I'affidamento & avvenuto a seguito di pubblicazione
dell'avviso di selezione sul sito web della Regione e sul BUR di data 05/05/2010;
incarico di consulenza e assistenza tecnica specialistica a supporto dell'Autorita di gestione del PSR FVG
2007-2013 con riferimento alle attivita di gestione e attuazione del Programma riconducibili al terzo obiettivo
generale del Programma stesso “migliorare la qualita della vita nelle zone rurali e promuovere la
diversificazione delle attivita economiche” e alle attivita concernenti la complementarieta e l'integrazione tra
le priorita e gli interventi strategici dello sviluppo rurale e quelli della politica regionale 2007-2013 finanziata
attraverso i fondi strutturali; l'affidamento & avvenuto avvalendosi della lista di esperti in materia comunitaria,
istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2537 del 12 novembre 2009;
incarico di consulenza e assistenza tecnica specialistica a supporto del PSR FVG 2007-2013 per
limplementazione e la gestione delle procedure applicative informatiche del PSR; I'affidamento € avvenuto a
seguito di pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito web della Regione e sul BUR di data 14/07/2010;
incarico di consulenza e assistenza tecnica specialistica per 'attuazione del PSR FVG 2007-2013, da svolgersi
a supporto dell'Autorita di gestione nella conduzione delle attivita di responsabile della Misura 211;
I'affidamento e avvenuto a seguito di pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito web della Regione e sul
BUR di data 21/05/2010.

Nel febbraio 2010 é stato stipulato un contratto d'appalto di servizi complementari al servizio di valutazione in
itinere. L'affidamento & avvenuto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi
dellart. 57 del D. Lgs. 163/2006.

Nell'agosto 2010 é stato stipulato un contratto d'appalto di servizi complementari al servizio di assistenza tecnica
per l'attuazione del Piano di comunicazione del PSR 2007-2013. L'affidamento & avvenuto mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 163/2006.

Nel dicembre 2010 si € ritenuto opportuno procedere ad un proroga tecnica di sei mesi del contratto di assistenza
tecnica per l'attuazione del Piano di comunicazione del PSR 2007-2013 e del succitato contratto di servizi
complementari, entrambi in scadenza al 31 dicembre 2010, al fine di assicurare il servizio nelle more del
reperimento di un nuovo contraente

Nel corso dellanno si & inoltre provveduto a acquistare per I'Autorita di gestione e per gli uffici attuatori
attrezzature tecniche, principalmente hardware, per lo svolgimento dell'attivita di istruttoria e di controllo.

Le attivita effettuate nell'ambito della cooperazione con la Rete rurale nazionale sono riconducibili a:
- consultazione dei documenti predisposti dalla Rete ed in particolare:
0 documenti di lavoro di supporto alla definizione del decreto ministeriale sulle riduzioni ed
esclusioni nei PSR 2007-2013
o0 predisposizione documenti tecnici di supporto per 'aggiornamento dei provvedimenti regionali
in materia di condizionalita
0 documenti di lavoro relativi al monitoraggio ed alla valutazione
0 Le nuove sfide della PAC e le misure di rilancio dell'economia nei programmi di sviluppo rurale
2007-2013 (aprile 2010)
0 Report sull'avanzamento del bilancio comunitario e della spesa pubblica - dati definitivi al 31
dicembre 2010
0 Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale - ottobre 2010
Monitoraggio strategico del PSN (I° Relazione Strategica pre Health Check - 2007, 2008, 2009)
0 Atlante Nazionale del Territorio Rurale (3% edizione)

(@)

125



Monografia sulla geografia delle aree svantaggiate per il Friuli Venezia Giulia

L'utilizzo della RICA per la valutazione di programmi di sviluppo rurale

Aree forestali ad alto valore naturalistico: risultati a livello regionale

Analisi del Farmland Bird Index

L'agricoltura nel distretto idrografico delle Alpi Orientali

Pagamenti diretti OCM Ortofrutta, Vino, Olio e Sviluppo rurale: implicazioni ambientali

(dicembre 2010).

0 Lacongiuntura agricola nazionale nel 2010 (aprile 2011)

- consultazione della banca dati on-line degli Indicatori Agricoli Territoriali ( database sugli indicatori
comunali sullo sviluppo rurale) delllsmea e RRN, tramite accesso personalizzato

- attivita di assistenza diretta su temi specifici quali la predisposizione delle tabelle degli indicatori di
realizzazione e risultato del PSR.

- partecipazione ad incontri sui sistemi di monitoraggio (progettazione integrata, sistema nazionale di
monitoraggio) e altre problematiche inerenti la valutazione dei PSR.

O O O0OO0OO0Oo

5.4 DISPOSIZIONI VOLTE A DARE ADEGUATA PUBBLICITA AL PROGRAMMA

Come per l'anno precedente, si € dato il massimo risalto alle attivita del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione, aggiornando costantemente sul sito web della Regione www.regione.fvg.it un'area dedicata al PSR,
contenete tutte le informazioni riguardanti i nomi delle persone e degli uffici a livello regionale presso i quali
reperire informazioni, spiegazioni sul funzionamento dei programmi e sulle tempistiche previste per i
finanziamenti delle operazioni, gli atti della Regione, i bandi e I'elenco dei beneficiari. In questa sezione sono stati
pubblicati i decreti riguardanti il Programma (regolamenti, modifiche, tempistiche e relative proroghe) e si &
sempre provveduto ad aggiornare i documenti esistenti nonché a pubblicare tutti i bandi e gli eventi che sono
stati organizzati nellanno quali i convegni, gli incontri e la partecipazione ad altri eventi.

Inoltre & stato aggiornata la pagina con i riferimenti ed i link (collegamenti) a livello regionale, nazionale ed
europeo alle competenti Autorita ed Amministrazioni in materia di sviluppo rurale.

Nel corso del 2010 si € provveduto inoltre a pubblicare su quotidiani e settimanali locali gli avvisi con le
informazioni relative alle aperture termini dei bandi e a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione i decreti e
relativi allegati riguardanti le attivita dell’Autorita di Gestione.

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano di comunicazione del Programma (approvato con deliberazione n.
2509 del 19 ottobre 2007) e con la collaborazione con il soggetto individuato del servizio di assistenza tecnica per
I'attuazione del Piano stesso, sono state realizzate le seguenti attivita di comunicazione e promozione, finalizzate
ai seguenti tre obiettivi:

- informare i soggetti potenzialmente interessati alle misure del Programma di Sviluppo Rurale sull'uscita
dei bandi, sulle modalita di presentazione delle domande ecc.,

- pubblicizzare i piu significativi risultati del PSR in ambito regionale;

- promuovere verso tutta la cittadinanza regionale la cultura rurale in senso lato, enfatizzando non solo gli

aspetti economici delle attivita agricole e zootecniche ma anche quelli culturali, ambientali e di cura e

preservazione del territorio.

In termini di avanzamento della spesa effettuata al 31/12/2010 per la realizzazione del Piano di comunicazione,
si e raggiunto il 90,00% (euro 468.440) rispetto allammontare della somma impegnata (euro 515.000) per tale
attivita. Tali spese devono ancora essere oggetto di rimborso da parte dell'Organismo Pagatore.

Siriporta di seguito, in forma necessariamente sintetica, I'elenco delle principali attivita realizzate.

Web

La sezione del portale internet regionale dedicata al PSR & stata ulteriormente arricchita con nuove pagine ed
approfondimenti legati alle varie misure. Di fatto questa sezione risulta essere il punto di riferimento di operatori
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e destinatari del PSR per gli aspetti normativi e procedurali per la presentazione delle domande. Sotto questo
profilo particolarmente significativa risulta essere la documentazione “scaricabile” (decreti, bandi, guide, ecc.), e la
sezione video dedicata alla conferenza stampa “Il PSR oggi e le nuove prospettive per il futuro”. Inoltre sul sito
sono stati caricati dei contenuti multimediali (interviste e filmati) inerenti l'attivita del PSR in Friuli Venezia Giulia.

Eventi

Un momento importante dell'attivita promozionale del PSR ¢ stata la manifestazione fieristica Agriest, svoltasi
presso il comprensorio fieristico di Udine dal 22 al 25gennaio 2010 . Nellanno oggetto della relazione
I'appuntamento ha assunto maggiore importanza in termini di visibilita e di iniziative volte alla promozione del
PSR. Nello specifico dette attivita si sono articolate nella realizzazione di un ampio stand dedicato al Programma
di Sviluppo Rurale in Friuli Venezia Giulia, nella predisposizione ed attuazione del programma di eventi presso
detto stand e nell'organizzazione della manifestazione inaugurale (convegno “Nuovi obiettivi e nuove risorse per
lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia: le recenti modifiche del PSR nel contesto dellHealth Check e dello
European Recovery Plan”, svoltosi il 22 gennaio 2010).

La novita e stata indubbiamente una presenza istituzionale piu importante, con la partecipazione dedicata a tutti
i soggetti (istituzionali, associazioni di categoria, consorzi ecc.) che a vario titolo si occupano di sviluppo rurale in
Friuli Venezia Giulia. In questo quadro, la partecipazione del PSR ¢ stata particolarmente significativa, sia per
guanto predisposto per il target operatori (gli utenti/utilizzatori del PSR), sia per la parte dedicata al target
“privati” ( giovani e famiglie innanzitutto).

La risposta del pubblico, stimolata anche da una efficace campagna promozionale, ha sancito il successo della
manifestazione. Il padiglione infatti, ha registrato la visita di migliaia di persone.

Materiali promozionali ed informativi relativi al PSR (il Programma stesso e gli allegati, il calendario 2010, la
newsletter PSRnews realizzata per I'occasione, un dépliant dedicato all'attivita degli animatori PSR dell’Ersa ecc.)
sono stati distribuiti durante tutte le giornate della manifestazione fieristica.

Al fine di incrementare il numero di visitatori giovani ad Agriest, la Regione ha concordato con I'Ente fieristico una
particolare promozione dedicata alle famiglie: “Una domenica speciale: tutta la famiglia con un solo biglietto”.
Infatti nella giornata di domenica 24 gennaio u.s. tutta la famiglia poteva visitare la fiera al costo di un solo
ingresso, cosi come tutti gli altri giorni i ragazzi con meno di 14 anni, le scolaresche delle scuole elementari, medie
e superiori, nonché gli studenti della Facolta di Agraria e di Medicina Veterinaria potevano entrare gratuitamente.
Per promuovere questa iniziativa é stata pianificata una campagna pubblicitaria sulle principali testate regionali.
La partecipazione del Programma di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia ad Agriest 2010 e stata
adeguatamente promossa attraverso comunicati stampa ed altri testi ad uso delle redazioni giornalistiche, alcuni
spazi pubblicitari mirati su testate regionali, materiali stampati e distribuiti.

L'anno 2010 ha visto anche la partecipazione all'evento “Le piazze del Bio” svoltosi a Udine il 18 aprile 2010. Per
questa manifestazione sono stati realizzati i materiali necessari per l'allestimento dello stand e un dépliant
promozionale, distribuito durante il fine settimana dell'evento.

La Direzione ha organizzato in data 15 giugno presso I'Auditorium del Palazzo della Regione un “Convegno di
studio e di approfondimento tecnico” che ha visto la partecipazione di oltre 120 persone. Tale incontro € stato
anche promosso sui quotidiani locali “Il Gazzettino” e “Messaggero Veneto”,

Inoltre in data 26 giugno 2010 si & svolto a Udine il Comitato di Sorveglianza del PSR: unimportante occasione
per dare visibilita al Programma.

I1 22 novembre, presso la sede regionale di Udine (Sala Pasolini), & stata organizzata una conferenza stampa per
fare il punto sul Programma di Sviluppo Rurale in Friuli Venezia Giulia e sulle sue prospettive per il futuro. Si &
provweduto alla video-registrazione dell'evento (nonché di un'intervista all’Assessore Violino), che
successivamente ¢ stata caricata su un'apposita pagina web collegata alla sezione PSR del portale regionale, al
fine di consentire in oghi momento all'utente, di consultare e scaricare i contenuti.
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Materiali

Nel periodo oggetto del presente Rapporto é stato realizzato un numero di PSRnews, il periodico (stampato e
diffuso tramite web) dedicato ai temi del Programma in Friuli Venezia Giulia.

Inoltre sono stati realizzati e distribuiti altri materiali quali documentazione tecnica e manualistica, gadget ed altri
materiali promozionali e di consumo (cartelline, block notes formato A4, manifesti, pen drive USB).

Si € inoltre provveduto alla realizzazione delle agende, del calendario da muro e del calendario da tavolo per
I'anno 2011, tutte personalizzate con i loghi e gli stilemi grafici del PSR.

Trasmissione televisiva

Nel corso del 2009 ha preso inizio la realizzazione di un primo ciclo di trasmissioni televisive dedicate
espressamente al PSR ed alle tematiche dello sviluppo rurale in Friuli Venezia Giulia. Dette trasmissioni — rivolte
prima di tutto alla cittadinanza regionale — sono realizzate con i seguenti obiettivi:

1 lllustrare il Programma di Sviluppo Rurale come strumento strategico per lo sviluppo non solo del
comparto agricolo ma, piu in generale, del territorio;

2. Mostrare come opera il PSR e quali progetti sostiene;

3 Evidenziare quali risultati sono stati ottenuti;

4. Presentare quali sono le problematiche e le tematiche piu sentite in ambito agricolo e quali risorse sono

state stanziate in merito.

Per promuovere e valorizzare la partecipazione del PSR a Agriest, nella giornata di sabato 23 gennaio 2010 é
stata registrata presso lo stand una puntata della trasmissione “Sviluppo Rurale — la trasmissione del PSR in Friuli
Venezia Giulia” (la quarta del ciclo). Per la realizzazione della puntata ci si € avvalsi di materiale prodotto ad hoc.
La trasmissione & stata messa in onda sulle tre principali Emittenti televisive regionali (Telequattro, Telefriuli e
Telepordenone).

Pubblicazione e promozione di bandi

Al fine di garantire ai bandi emanati la massima pubblicizzazione, oltre alla presenza sul sito internet regionale,
alla realizzazione di materiale scaricabile ed alla promozione con gli strumenti e le azioni sopra richiamati, sono
state di volta in volta pianificate delle uscite pubblicitarie sui quotidiani Il Piccolo, Messaggero Veneto, I
Gazzettino (ed. di Udine e Pordenone) e Primorski Dnevnik.

Per la promozione del Programma di Sviluppo Rurale, al fine di informare l'utenza interessata sulle novita
contenute nel nuovo PSR approvato (quarta versione) e su quanto gia realizzato, si € provveduto a pianificare tre
uscite sul settimanale a diffusione regionale “Il Friuli” nelle date del 26 novembre, 3 dicembre e 17 dicembre
2010.

Attivita Servizio di call center

Il servizio di call center informativo dedicato al Programma di Sviluppo Rurale in Friuli Venezia Giulia € stato
attivato il giorno 1 settembre 2010. Esso risponde al numero 800 14 96 05, gratuito per telefonate da rete fissa e
mobile, con l'orario concordato: 9.00-13.00 e 14.30-17.30 (esclusi giorni festivi e prefestivi).

La potenzialita di questo strumento rappresenta una duplice opportunita; esso infatti da un lato puo aiutare ed
alleggerire il lavoro amministrativo nella parte relativa alle comunicazioni con il pubblico, e dall'altro pud
rappresentare un ottimo strumento per l'utente che cerca informazioni chiare e dirette sul PSR.

Per promuovere il call center é stato realizzato un banner indicante il numero e l'orario di attivazione del servizio.
Detto banner é stato posizionato sul sito internet della Regione e riproposto nei materiali informativi e
promozionali.

L'obiettivo del servizio € anche quello di favorire, attraverso l'accreditamento, la creazione di un database
costantemente aggiornato di privati e aziende interessati al Programma di Sviluppo Rurale. Questo permette di
avere un feedback aggiornato sul gradimento delle iniziative promosse dalla direzione e di poter indirizzare
iniziative specifiche rivolte a target gia selezionati, come promuovere eventi e/o invitare gli utenti ad esprimere
opinioni su argomenti specifici.
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Il servizio e integrato con una piattaforma di accreditamento denominata “infoPSR”. Questultima, attivata e
visibile sul sito internet della Regione dal 17 settembre 2010, permette all'utente di registrarsi direttamente per

ricevere informazioni via sms, telefono, mail.
Alla pagina di accreditamento si accede tramite un banner posto nella sezione PSR del sito regionale, per poi

essere re-indirizzati sulla maschera di iscrizione.
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6. Dichiarazione di conformita con le politiche comunitarie pertinenti
(articolo 82, par. 2, lettera f) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

NORME SULLA CONCORRENZA

Le misure e le azioni previste dal Programma di sviluppo rurale che si configurano quali aiuti di Stato risultano
conformi alla normativa comunitaria ed alle procedure vigenti in materia di concorrenza, sia nel caso di operazioni
rientranti nel settore agricolo di cui all'articolo 42 del TFUE, sia nel caso di operazioni non rientranti in tale
definizione.

Le misure rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE per le quali sono previsti finanziamenti
integrativi sono state oggetto di notifica o comunicazione in sede di negoziazione e approvazione del
Programma.

Si segnala inoltre che, nel corso dell'anno 2010, sono state apportate delle modifiche al PSR per alcune misure. In
particolare sono stati aggiornati i riferimenti alla legittimazione del regime nella Tabella 9.A, relativamente al
codice Misura 123 - azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli (legittimazione del regime:
Regolamento (CE) n. 800/2006 Numero di protocollo: X 272/2010).

Per le misure non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE, si é fatto ricorso a quanto
disciplinato dal regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato (attualmente articoli 107 e 108 del TFUE) agli aiuti di importanza minore “de
minimis”, pubblicato sulla GUUE L379 del 28 dicembre 2006. Inoltre, per la misura 123 azione 2 e 311 azione 3 &
stata introdotta la possibilita di fare riferimento agli aiuti di importo limitato e compatibile contenuti nella
Comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 che introduce il “Quadro temporaneo comunitario per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed
economica”. Per la misura 321 azione 2 (“Reti tecnologiche di informazione e comunicazione”) sono stati
aggiornati i riferimenti alla legittimazione del regime nella Tabella 9.B (Aiuto di Stato n. N 646/2009 Decisione
C(2010) 2956 del 30/04/2010).

NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI

In attuazione delle operazioni con beneficiario finale pubblico o con beneficiario un organismo di diritto pubblico,
come definito dall'art. 3, comma 26 del d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., le procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici di opere, servizi e forniture sono quelle previste dal d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 “ codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce” e
ss.mm.ii.

Al tale proposito le autorita di gestione del feasr, del fesr e del fep, con circolare a firma congiunta prot. N.
Raf/2/13/75362, di data 27 ottobre 2009, hanno richiamato l'attenzione delle amministrazioni aggiudicatrici
sull'obbligo, anche nell'aggiudicazione dei contratti pubblici il cui importo & inferiore alle soglie di applicazione
delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni e ai principi comunitari
riguardanti la trasparenza, la non discriminazione, l'uguaglianza di trattamento, la proporzionalita, il
riconoscimento reciproco, la libera circolazione delle merci, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di
servizi.

La medesima circolare invita, inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici a dare applicazione alle disposizioni
contenute nella "comunicazione interpretativa relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di
appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»” (2006/c 179/02) coordinate con
quanto disposto dal gia citato d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163, richiamando, altresi, le norme che la commissione
europea ritiene fondamentali affinché I'aggiudicazione di appalti rilevanti per il mercato interno, non o solo
parzialmente disciplinati dalle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, avvenga nel rispetto del diritto comunitario.
La correttezza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici & oggetto di verifica, da parte degli uffici
attuatori, in attuazione dei controlli amministrativi di cui all'art. 26 del reg. (ce) 1975/2006.

Anche in sede di controllo “in loco”, per le domande selezionate, la correttezza delle procedure di aggiudicazione
dei contratti pubblici costituisce oggetto di verifica ai sensi dell'art. 28 del succitato reg. (ce) 1975/2006

130



NORME SULLA TUTELAE IL MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE

Il Programma prevede che le attivita, gli impianti e attrezzature che saranno oggetto di finanziamento saranno
conformi alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversita, del suolo e dell'acqua. Qualsiasi
intervento dovra tener conto delle condizioni ecologiche in cui trovera realizzazione e il contributo alla
biodiversita ed alla protezione del suolo e delle acque sotterranee sara dunque positivo.

NORME SULLA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE.

Per quanto concerne la promozione delle pari opportunita si segnala che la composizione del Comitato di
Sorveglianza € stata formulata tenendo conto del principio delle pari opportunita, inoltre alle riunioni del
Comitato stesso é assicurata la presenza degli organismi regionali competenti in materia.

COMPLEMENTARIETA E COORDINAMENTO CON GLI ALTRI FONDI COMUNITARI.

Per quanto riguarda la non sovrapponibilita delle operazioni PSR con il I° Pilastro, occorre ricordare che il possibile
punto di contatto e rappresentato dagli interventi premiali previsti dall'art. 68.

A tal proposito, il MIPAAF in collaborazione con le Regioni e gli OPR, ha elaborato una griglia di selezione per
singolo premio distinta o per programma, o per capo, con controlli a livello sia di operazione che di capo (per i capi
a marchio individuale). Le possibili sovrapposizioni riguardano, per il settore bovino, la misura 214 azione 5
Allevamento di razze animali di interesse locale in via di estinzione e la misura 132; per il settore ovicaprino, la
misura 132 e la misura 214 azione 4 (mantenimento dei pascoli) e azione 1.2 (zootecnia biologica); per il settore
olio d'oliva, la misura 132. Sulla base di tale griglia di adeguamento volta ad evitare ogni possibile
sovrapposizione, sono state opportunamente modificate le misure del PSR. La verifica delleventuale
sovrapposizione &€ demandata al SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) che filtra tutte le domande del
primo Pilastro e del PSR obbligatoriamente passanti per gli organismi pagatori interessati.

Per quanto riguarda il FSE, l'attivita di formazione nellambito del PSR & di ridottissima entita e comunque
riguarda una sola misura , la 341, e riguarda la formazione degli animatori locali che opereranno alle dipendenze
dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA). E'previsto che tali animatori non possano essere formati con
nessun altro strumento.

La non sovrapponibilita tra le linee di finanziamento previste dal FEASR e quelle che del FEP é garantita in quanto
il FEASR non prevede interventi nel settore dell'acquacoltura. Inoltre, per evitare sovrapposizioni con gli interventi
previsti dall'Asse IV Leader del PSR, nel caso in cui un gruppo finanziato dal FEP ed un GAL operino su uno stesso
territorio la Regione che seleziona gli interventi verifichera la coerenza tra le strategie di sviluppo locale proposte
dai due gruppi.

Per quanto riguarda il POR-FESR, la demarcazione con il PSR viene assicurata su piu livelli che spesso si
intersecano contemporaneamente sulla stessa misura assicurando piu livelli di controllo. Si elencano alcune
chiavi di entrata con il riferimento alla misura del PSR, che bloccano la possibilita di sovrapporsi con il FESR:

- Latipologia dei beneficiari (Mis. 121- 311 az. 3);

- Iltipo diprodotto (Mis. 121 —123);

- Lataglia degliimpianti da realizzare (Mis. 123);

- Iltipo diinvestimento (Mis. 125 Int 1 — Mis. 321 az.1);

- Lalocalizzazione dell'intervento e/o del beneficiario (Mis. 321 az. 2).

Per quanto riguarda il IV asse del PSR la demarcazione segue uno schema simile a quanto succitato. Per quanto
riguarda, invece, i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale finanziabili attraverso l'asse Leader va
sottolineato che tali iniziative sviluppano le specifiche misure e azioni della misura 410,devono essere sviluppate
seguendo la metodologia leader e devono essere coerenti con la strategia dei piani di sviluppo locale predisposti
dai GAL. Queste caratteristiche garantiscono la non sovrapponibilita con le iniziative finanziabili nell'ambito della
programmazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale. Inoltre, ai fini di una puntuale verifica di non
sovrapposizione e di coerenza e complementarieta con gli altri strumenti comunitari, i progetti di cooperazione
saranno esaminati anche dalla struttura regionale competente per la programmazione dei fondi strutturali.
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7. Riutilizzazione degli importi recuperati
(articolo 82, par. 2, lettera g) Reg. ( CE) n. 1698/2005)

Si riporta di seguito il riepilogo di quanto comunicato da parte dellorganismo pagatore relativamente agli
importi recuperati, secondo quanto previsto dall'art.33 del Reg. (CE) 1290/2005.

Misura Descrizione Totale pubblico | Quota FAESR Riutilizzo
112 Insediamento di giovani agricoltori 43.037,44 18.936,47 | Nellambito della misura
121 Ammodernamento delle aziende agricole 8.990,97 3.956,02 | Nell'ambito della misura
211 Indennita a favore degli agricoltori delle zone montane 84.666,05 39.885,85 | Nellambito della misura
214 Pagamenti agro-ambientali 7.450,10 4.927,15 | Nellambito della misura
221 Imboschimento di terreni agricoli 497452 2.188,79 | Nellambito della misura
Totale 149.119,08 69.894,28
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Parte Il - Tabelle degli indicatori comuni per il monitoraggio e la valutazione
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