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3.1.a.1 – Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici 

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

Bandi/scadenze
 Sono stati pubblicati due bandi e un bando 

riservato alle aree interne e le rispettive 
graduatorie sono state approvate

OBIETTIVI al 31/12/2018: 5,58 M€

CERTIFICATO al 31/12/2018: 7,67 M€

OBIETTIVI al 31/12/2019: 9,77 M€

CERTIFICATO al 29/10/2019: 7,67 M€ 

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

3 37

PROGETTI 

CONCLUSI

PROGETTI 

IN CORSO

PROGETTI 

FINANZIATI

45
25,29

32,12

10,74
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RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO
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AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

125%            115%            38%             27,5%           27,4%

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19



Avanzamento fisico

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019

INDICATORI UNITA’ DI MISURA

VALORE PREVISIONALE 

RILEVATO NEI PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO 

RILEVATO NEI PROGETTI 

CONCLUSI

Diminuzione del consumo 

annuale di energia primaria 

degli edifici pubblici

kilowattora anno 

(kWh/anno)
8.234.145,42 2.031.995,59

Superficie oggetto 

dell'intervento
metri quadrati (mq) 86.609,00 25.066,33

Potenza  installata Kilowatt (kW) 6.171,29 372,74

INDICATORE UNITA’ DI MISURA

VALORE PREVISIONALE 

RILEVATO NEI PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO 

RILEVATO NEI PROGETTI 

CONCLUSI

Consumi di energia primaria 

per mq

kilowattora ora per metro 

quadro (kWh/mq)
2.385,67 408,27

Linea di intervento 3.1.a.1 – Edilizia Scolastica   

Avanzamento fisico


