
COMITATO DI 

SORVEGLIANZA 

POR FESR 

2014-2020 



DOTAZIONE E AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

126,58% 115,56% 83,44% 38,44% 25,97%

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 29/10/2019; spesa certificata e attestata al 29/10/19 e 26/11/19

totale

319,47

230,78
292,12

266,68

192,56

88,72 78,44
59,93

88,69

RISORSE

DISPONIBILI

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

RISORSE

IMPEGNATE

PAGAMENTI

CONTROLLATI

SPESA

ATTESTATA

CERTIFICATO

POR

33,99%

INCLUSA 

RISERVA DI 

EFFICACIA

13,85 M€

PAR

SPESA 

ATTESTATA 

a novembre 

2019

79,12 M€

SPESA 

CERTIFICATA 

a novembre 

2019

73,52 M€



AVANZAMENTO FINANZIARIO E TARGET DI SPESA «N+3»  E «DGR 2642/2017»

Fonte: Monitoraggio – dati in M€ rilevati al 29/10/2019

50,15

93,43

129,25

166,38

202,54

230,78

36,43

60,56

85,01

109,68

134,97

230,78

Contributo approvato

266,68

Risorse impegnate

192,56

Pagamenti 

controllati

88,72

Spesa certificata

59,93

TARGET DGR 

2642/2017

TARGET 

N+3

dic.2015               dic.2016                      dic.2017                   dic.2018                  dic.2019           dic.2020                      dic.2021                 dic.2022               dic.2023

Risorse attivate

292,12

SPESA CERTIFICATA A 

NOVEMBRE 2019

73,52 M€ 



dic. 2015 giu. 2016 dic. 2016 giu. 2017 dic. 2017 giu. 2018 dic. 2018 giu. 2019 ott. 2019

3 3

225

476

861

1509 1510

1983

3 3

1023

1531

2374

3364

3837 3918

0 0 0 0 74
240

690
910

Numero domande 
finanziate 

2414

Numero rendiconti 
pervenuti 

1134

Numero domande 
presentate 

3918

PROGETTI PRESENTATI, FINANZIATI e RENDICONTI PERVENUTI

Con DGR 1791/2019 

di modifica PF 

verranno finanziati 

ulteriori progetti per 

6,7 M€ 

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 29/10/2019



Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 29/10/2019

RENDICONTI PERVENUTI, CONTROLLATI E LIQUIDATI e 

ANTICIPI LIQUIDATI ATTESTABILI

Dati in Meuro del contributo corrispondente 

Numero rendiconti/anticipi 

0 0
74

240

690

910

1134

14

89

380

696

894

12

87
354

668

885

9
52 69 135 158 194

Rendiconti Pervenuti

Rendiconti Controllati

Rendiconti Liquidati

Anticipi Liquidati

0

4,46

16,84

65,26

75,98

115,68

0 2,67 7,71

37,8

62,31

97,53

2,63 6,81

34,56

57,79

72,21

0,68

3,45
4,48 12,26 13,06 14,58

Rendiconti Pervenuti

Rendiconti Controllati

Rendiconti Liquidati

Anticipi Liquidati



CONFRONTO tra TARGET DI PERFORMANCE FINANZIARIA e SPESA

Fonte: Monitoraggio – Dati in M€ rilevati al 29/10/2019

9,00

14,00

6,49

0,5

14,11

21,71

10,04

0,81

34,16

39,54

10,5

0,81

77,13 75,93

56,95

11,59

ASSE 1 ASSE 2 ASSE 3 ASSE 4

TARGET PF al 31.12.18

SPESA CERTIFICATA al 31.12.18

SPESA LIQUIDATA al 29.10.19

TARGET FINALE al 31.12.23



TARGET DI PERFORMANCE INERENTI LA REALIZZAZIONE(1/2)

TARGET 

31/12/2018

AZIONE 1.3

Nr. di imprese che
cooperano con istituti
di ricerca

110
ASSE 

1

ASSE 

2

115

TARGET

31/12/2023

36 39

AZIONE 2.3

Investimenti privati
combinati al sostegno
pubblico alle imprese

114,19 

M€

43 

M€

AZIONE 2.4

Nr. di imprese che
ricevono un sostegno
finanziario diverso
dalle sovvenzioni

800 800

14 

M€

40,3 

M€

110 40

Dati 

dichiarati 

nei progetti 

finanziati

Dati al 

31/12/2018

285

70,29 

M€

87

Dati al 

29/10/19

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 29/10/2019



TARGET DI PERFORMANCE INERENTI LA REALIZZAZIONE(2/2)

AZIONE 3.1

Superficie oggetto
dell'intervento
(mq)

25.066 319.00018.450 25.542

AZIONE 4.1

Realizzazione di
sistemi informativi
(nr.)

100 100

AZIONE 4.4 E 4.5

Superficie oggetto
dell'intervento
(mq)

7.000 7.000

20 40

680 2.424

526.446

40

2.424

ASSE 

3

ASSE 

4

TARGET 

31/12/2018

Dati su 

31/12/2018

Dati 

dichiarati 

nei progetti 

finanziati

Dati al 

29/10/19
TARGET

31/12/2023

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 29/10/2019



IPOTESI di nuovi bandi sulla base delle riprogrammazioni finanziarie del 2019: 
revisione piano finanziario in corso + assegnazione della riserva di efficacia.

CALENDARIO BANDI  

• 1.2.a Servizi alle imprese per attività di 
innovazione/industrializzazione III° BANDO 
(2020) 

Asse 1

• 3.1 Erogazione di finanziamenti per la 
riduzione di consumi di energia primaria negli 
edifici pubblici (BANDI/INVITI 2020)

Asse 3

• 4.2.b Bando gestito da AU TRIESTE 
finalizzato al finanziare imprese nel 
comprensorio urbano I° BANDO (2020)

Asse 4



Quadro avanzamento fisico sulla base degli indicatori di realizzazione (Assi 1, 2)

Descrizione Indicatore
Unità di 

Misura

Valore dichiarato

nei progetti 

finanziati

Valore

progetti

conclusi

Valore 

target 2023

Numero di imprese che ricevono sostegno Num. 2.231 680 1.995  
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni Num. 1.431 680 1.185
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno Num. 216 22                            150                        
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca Num. 321 124 115
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il 
mercato

Num. 690 297 65

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno 
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa

Num. 1.054 465 305 

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico 
in progetti di innovazione o R&S

M€ 93,35 35,74 60,0

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno

Num. 2.730,66 855,04 750

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 29/10/2019



Quadro avanzamento fisico sulla base degli indicatori di realizzazione

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO URBANO (Assi 3,4)

Descrizione Indicatore
Unità di 

Misura

Valore dichiarato 

nei progetti 

finanziati

Valore

progetti

realizzato al 

29/10/19

Valore target 

2023

Diminuzione del consumo annuale di 
energia primaria degli edifici pubblici

KWh/Anno 52.904.925 2.031.996                 30.000.000   

Estensione in lunghezza della pista ciclabile km 5,30 0 5,30

Superficie oggetto dell’intervento mq 533.845 27.490 326.000

Realizzazione di servizi informativi (numero 
di antenne installate e di sensori di 
rilevamento dell'inquinamento atmosferico)

Num. 100 40 100

Realizzazione di applicativi Num. 15 1,5 15

Aumento del numero atteso di visite a siti 
del patrimonio culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno

Num. 36.000
Dato rilevabile a 

fine 

programmazione
36.000

Fonte: Monitoraggio – Dati rilevati al 29/10/2019



INDICATORI DI RISULTATO (1/2)

Anno 

di rif.

Anno 

di rif. 

Anno 

di rif. 

N° imprese che hanno svolto 

attività di R&S in collaborazione 

con soggetti esterni

% 41,60 2012 34,17 2016 36,25 2015 44,10

Tasso di sopravvivenza a tre anni 

delle imprese nei settori ad alta 

intensità di conoscenza

% 67,36 2012 54,03 2016 48,56 2015 70,00

Addetti delle imprese nate 

nell’ultimo triennio in % su 

addetti totali

% 1,56 2012 1,54 2016 1,51 2015 1,60

Quota dei lavoratori che 

percepiscono sussidi di politica 

del lavoro passiva

% 4,40 2014 3,21 2015 4,40 2014 4,30

Tasso di innovazione del sistema 

produttivo
% 38,00 2012 38,98 2016 34,77 2014 41,00

Impieghi bancari delle imprese 

non finanziarie sul PIL
% 50,20 2012 42,26 2017 46,28 2016 54,20

Valore 

obiettivo 

2023

2

1

Baseline

Asse Descrizione indicatore
Unità di 

Misura

Valore aggiornato

Fonte: dati relazione annuale di attuazione 2018 (procedura scritta n.17 del 10.06.2019)



INDICATORI DI RISULTATO (2/2)
Consumi di energia elettrica del 

patrimonio edilizio pubblico ad 

uso scolastico, sanitario e 

sociosanitario

MegaWatt/Ore 128.796,84 2012 128.241,73 2016 121.605,06

Consumi di energia primaria del 

patrimonio edilizio pubblico ad 

uso scolastico, sanitario e 

sociosanitario

MegaWatt/Ore 889.106,49 2012 905.291,04 2016 838.477,77

Numero di utenti del Wifi 

pubblico (Trieste, Udine, 

Pordenone, Gorizia)

n. 72.000,00 2015 104.835,00 2018 89.782,00 2017 154.000,00

Numero di ciclisti sulle piste 

ciclabili cittadine (% popolazione) 

(Pordenone)

% 9,00 2014 19,00

Numero di visitatori virtuali del 

sistema dei musei cittadini 

(Udine e Gorizia)

n. 146.000,00 2016 203,672,00 2018 161.884,00 2017 435.000,00

Addetti delle nuove imprese n. 2.000,00 2013 2.350,00

Concentrazione di PM10 nell’aria 

nei comuni capoluogo di 

provincia (Numero di gg in cui la 

concentrazione di PM10 

nell'area di PN supera il livello 

massimo di legge)

n. 43,00 2013 13,00 2018 39,00 2017 34,00

Indice di domanda culturale del 

patrimonio statale (numero di 

visitatori)

n. 362.000,00 2014 331.784,00 2018 411.988,00 2017 435.000,00

4

3

Fonte: dati relazione annuale di attuazione 2018 (procedura scritta n.17 del 10.06.2019)



DATI IMPRESE

Fonte: Monitoraggio – Dati al 29/10/2019

NR. PROGETTI 

PER 

DIMENSIONE 

DI IMPRESA

INVESTIMENTI 

IN M€ PER 

DIMENSIONE 

DI IMPRESA



Distribuzione dei progetti per Area S3 di riferimento
Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione»

Fonte: Monitoraggio – Dati al 05/11/2019



Area S3 AGROALIMENTARE: Distribuzione dei progetti per

traiettoria di riferimento

Fonte: Monitoraggio – Dati al 05/11/2019

37%

36%

16%

11%
micro impresa

piccola impresa

media impresa

grande impresa



Area S3 METALMECCANICA: Distribuzione dei progetti per

traiettoria di riferimento

Fonte: Monitoraggio – Dati al 05/11/2019

25%

41%

24%

10%micro impresa

piccola impresa

media impresa

grande impresa



Area S3 SISTEMA CASA: Distribuzione dei progetti per traiettoria

di riferimento

Fonte: Monitoraggio – Dati al 05/11/2019

32%

43%

20%

5%micro impresa

piccola impresa

media impresa

grande impresa



Area S3 SMART HEALTH: Distribuzione dei progetti per traiettoria

di riferimento

Fonte: Monitoraggio – Dati al 05/11/2019

46%

35%

10%
9%micro impresa

piccola impresa

media impresa

grande impresa



Area S3 TECNOLOGIE MARITTIME: Distribuzione dei progetti per

traiettoria di riferimento

Fonte: Monitoraggio – Dati al 05/11/2019

27%

49%

12%

12%micro impresa

piccola impresa

media impresa

grande impresa



Fonte dati MEF - IGRUE al 31 agosto 2019 – file «Avanzamento Regioni più sviluppate- IV Bimestre 2019» 

Impegni/Programmato %

Pagamenti/Programmato %

36,19%

81,33%

Dati di attuazione dei Programmi POR FESR - regioni italiane più sviluppate



Pagamenti intermedi su quota FESR: comparazione tra Stati UE

Fonte: cohesiondata.ec.europa.eu – Dati al 30/06/2019
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Lussemburgo

Malta

Estonia

Lettonia

Polonia

Ungheria

Bulgaria

Svezia
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Finlandia

Cipro

Valore  dei pagamenti 

intermedi POR FVG su 

quota FESR:  31,26% 

Media FESR UE

26%



Pagamenti intermedi POR FESR 2019: comparazione tra Regioni UE

Fonte: cohesiondata.ec.europa.eu – Dati al 30/06/2019
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35%
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25%

12%

22%

19%

40%

24%

25%

Valore 

pagamenti 

intermedi 

POR FESR FVG: 

36,19%



ASSE 

1



ASSE 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

Bandi/scadenze

Tutti i bandi calendarizzati sono stati  pubblicati

OBIETTIVI AL 31/12/2018

13,91 M€ Target DGR n.2642/2017
SPESA CERTIFICATA AL 31/12/2018

14,11 M€

OBIETTIVI AL 31/12/2019 (cumulato)

27,42 M€ Target DGR n.2642/2017
SPESA CERTIFICATA AL 29/10/2019 (cumulato)

20,53 M€

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

385 450

PROGETTI 

FINANZIATI
PROGETTI 

IN CORSO

PROGETTI 

CONCLUSI

954

122%       109%       101%        44%          27% 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€

PAR SPESA 

CERTIFICATA 

NOVEMBRE 

2019

28,49 M€



ASSE 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Avanzamento fisico

INDICATORI
Unità

di

misura

VALORE 

PREVISIONALE 

rilevato nei

PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE 

EFFETTIVO

rilevato nei

PROGETTI 

CONCLUSI

TARGET 

al

2023

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 556 299 610

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 556 299 600

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 32 1 40

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di
un sostegno

numero 1.224,04 400,60 240

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca numero 318 122 115

Investimenti privati corrispondenti al sostegno
pubblico in progetti di innovazione o R&S

Euro 93.350.771,17 35.735.980,00 60.000.000,00

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il
mercato

numero 338 135 15

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno
finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per
l'impresa

numero 463 179 180

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019



Asse 

2



ASSE 2 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA’ DELLE PMI  

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

OBIETTIVI al 31/12/2018

(Target DGR n.2642/2017) 20,21 M€

Certificato al 31/12/2018: 21,71 M€

OBIETTIVI al 31/12/2019 (cumulato)

(Target DGR n.2642/2017) 34,11 M€

Certificato al 29/10/2019 (cumulato):

25,19 M€

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

405 5851096

PROGETTI 

FINANZIATI
PROGETTI 

CONCLUSI

PROGETTI 

IN CORSO

69,56
90,38

81,83

39,54
25,19

31,97

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

POR

PAR

134%          119%           108%           52%             33%

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€

SPESA 

CERTIFICATA 

NOVEMBRE 

2019

30,82 M€

Bandi/scadenze

 Tutti i bandi sono stati pubblicati (20)
 Tutte le graduatorie sono state pubblicate, 

eccetto bando 2.3.b.1 bis (ICT)



ASSE 2 - PROMUOVERE LA COMPETITIVITA’ DELLE PMI  
Avanzamento fisico

INDICATORI
Unità

di

misura

VALORE 

PREVISIONALE 

rilevato nei
PROGETTI SELEZIONATI

VALORE 

EFFETTIVO

rilevato nei
PROGETTI CONCLUSI

TARGET 

al

2023

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 1675 468 1385

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 875 381 585

Numero di imprese che ricevono un sostegno
finanziario diverso dalle sovvenzioni

numero 800 87 800

Numero di nuove imprese beneficiarie di un
sostegno

numero 184 21 110

Investimenti privati corrispondenti al
sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

Euro 120.905.905,89 75.080.244,86 43.000.000,00

Crescita dell'occupazione nelle imprese
beneficiarie di un sostegno

numero 1.506,62 454,44 510

Numero di imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi
prodotti per il mercato

numero 352 162 50

Numero di imprese beneficiarie di un
sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi
prodotti per l'impresa

numero 591 286 125

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019



Asse

3



ASSE 3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

Bandi/scadenze

Tutti i bandi/inviti sono stati pubblicati
Approvata l’ultima graduatoria della linea 3.1.a.1
«edilizia scolastica»

OBIETTIVO AL 31/12/2018

12,78 M€ (Target DGR n.2642/2017)
CERTIFICATO AL 31/12/2018: 10,04 M€

OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato)

24,37 M€ (Target DGR n.2642/2017)
CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato)

10,04 M€

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

3 6775

PROGETTI 

FINANZIATI
PROGETTI 

CONCLUSI

PROGETTI 

IN CORSO

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19

53,39 70,61

22,54
10,5 10,04

21,46

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

PAR

131%                124%                40%                  18,4%               17,6%



ASSE 3 

VOLTO ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Avanzamento fisico

INDICATORI

UNITÀ

di

MISURA

VALORE 

PREVISIONALE 

rilevato nei

PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE 

EFFETTIVO

rilevato nei

PROGETTI 

CONCLUSI

TARGET 

al 

2023

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
degli edifici pubblici

kWh/anno 52.904.925,31 2.031.995,59 30.000.000,00

Superficie oggetto 
dell'intervento

metri
quadrati

526.445,87 25.066,33 319.000

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019



Asse

4



PROGETTI 

PRESENTATI
PROGETTO 

NON 

AMMESSO

PROGETTI 

FINANZIATI

PROGETTI 

AVVIATI

13 121 10

ASSE 4 - SVILUPPO URBANO

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA
OBIETTIVO AL 31/12/2018

Target DGR n.2642/2017: 0,98 M€, modificato con 
decisione della CE C(2018) 6851 final di data 6 
ottobre 2018: 0,5 M€

CERTIFICATO AL 31/12/2018: 0,81 M€

OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato) 3,61 M€

CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato) 0,81 M€

PREVISIONE AL 31/12/2019 (cumulato) 1,4 M€

Bandi/scadenze

 Gli inviti rivolti ai beneficiari pubblici sono
chiusi; rimane da approvare il bando per le
imprese per AU di Trieste (Attività 4.2.b)

8,87 11,94

2,01 0,81 0,81

3,07

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

103%         103%           17%               7%               7%

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18  e al 29/10/19



ASSE 4 SVILUPPO URBANO

Avanzamento fisico

Descrizione Indicatore Output
Unità 

di 
misura

Valore 
previsto dai 

progetti 
finanziati 

Valore 
effettivo nei 
progetti in 

corso

Target al 
2023

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento
atmosferico)

numero 100 40 100

Realizzazione di applicativi numero 15 1,5 15

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 0 0 50

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 0 0 50

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 0 0 15

Crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di un
sostegno

numero 0 0 15

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio
culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un
sostegno

numero 36.000
Dato rilevabile a 

fine 

programmazione
36.000

Estensione in lunghezza della pista ciclabile km 5,30 0,00 5,3

Superficie oggetto dell’intervento mq 7.400 2.424,32 7.000

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019



ASSE 

5



ASSE 5 – Assistenza tecnica

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

OBIETTIVI AL 31/12/2018

2,29 M€ Target DGR n.2642/2017
SPESA CERTIFICATA AL 31/12/2018

2,75 M€

OBIETTIVI AL 31/12/2019 (cumulato)

3,93 M€ Target DGR n.2642/2017
SPESA CERTIFICATA AL 29/10/2019 (cumulato)

3,36 M€

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

0 4

PROGETTI 

FINANZIATI
PROGETTI 

IN CORSO

PROGETTI 

CONCLUSI

4

107%       105%           88%           40,4%       36,6% 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18  e 29/10/19 

9,19 9,69
8,07

3,71 3,36

0,6

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

POR

PAR

4 progetti finanziati:

 Az. 5.1 - Reclutamento di personale dipendente e di
posizioni organizzative dedicate al rafforzamento delle
SRA

 Az. 5.2 -Assistenza tecnica alla gestione e attuazione del
Programma (R.T.I. Archidata srl e Gruppo Clas spa)

 Az. 5.2 - Informazione e comunicazione del Programma
(AB Comunicazioni srl)

 Az. 5.2 - Valutazione in itinere del Programma (Ismeri

Europa srl)



ASSE 5 – Assistenza tecnica

Avanzamento fisico

INDICATORI
Unità

di

misura

VALORE 

PREVISIONALE 

rilevato nei

PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE 

EFFETTIVO

rilevato nei

PROGETTI 

CONCLUSI

COAT - Unità lavorative annue attivate (ETP) numero 19 33

Numero di Strutture regionali (servizi) coinvolte numero 11 9

Numero eventi numero 2 29

Numero partecipanti ad eventi numero 150 2.051

Numero comunicazioni digitali inviate numero 2000 79.650

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019


