Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 – Udine, 28 novembre 2019

SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

POR FESR
2014 2020
Friuli Venezia Giulia

ATTIVITA' 2.1.a – SUPPORTO ALLE NUOVE REALTA' IMPRENDITORIALI

AVANZAMENTO PROCEDURALE



PROGETTI FINANZIATI | PROGETTI CONCLUSI | PROGETTI IN CORSO

AVANZAMENTO SPESA



RISORSE ATTIVATE	CONTRIBUTO APPROVATO	IMPEGNI AMMESSI	PAGAMENTI CONTROLLATI	PAGAMENTI CERTIFICATI
173%	161%	161%	37%	7%

ATTUAZIONE

Bandi/scadenze

- Entrambi i bandi sono stati pubblicati.
- Graduatoria più recente pubblicata:
  - Decreto approvazione graduatoria n° 8846/LAVFORU del 01/08/2019

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVI al 31.12.2018

0,47 M€ (Target DGR n.2642/2017)

Certificato al 31.12.18

0,39 M€

OBIETTIVI al 31.12.19 (cumulato)

3,15 M€ (Target DGR n.2642/2017)

Certificato al 29.10.2019 (cumulato): 0,42 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19

ASSE 2 - Attività 2.1.a - *SUPPORTO ALLE NUOVE REALTA' IMPRENDITORIALI*

Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE rilevato nei PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO rilevato nei PROGETTI CONCLUSI
Numero di imprese che ricevono sostegno	numero	**154**	**20**
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	numero	**154**	**20**
Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**154**	**20**
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	numero	**143,8**	**2**
Numero di nuove imprese avviate nei settori della green economy	numero	**90**	**7**

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019