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3.1.b.1 - Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri

AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA

4 i4fl> 1500

el fiiedant A(G L | RISORSE CONTRIBUTO IMPEGNI PAGAMENTI PAGAMENTI
FINANZIATI CONCLUSI IN CORSO ATTIVATE APPROVATO AMMESSI CONTROLLATI CERTIFICATI
100% 91% 62% 14% 14%

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVI al 31/12/2018: 3,7 M€
CERTIFICATO al 31/12/2018: 2,07 M€

Bandi/scadenze
» Tutti gli Inviti sono stati pubblicati
> Pubblicatoil II° invitoa HUB PN con le

. o . . OBIETTIVI al 31/12/2019: 9M€
economie del I” invito per 1,4 Meuro

CERTIFICATO al 29/10/2019: 2,07 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificataal 31/12/18 e 29/10/19
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Linea di intervento 3.1.b.1 - HUB OSPEDALIERI

Avanzamento fisico

INDICATORI

UNITA’ DI MISURA

VALORE PREVISIONALE
RILEVATO NEI PROGETTI

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO
RILEVATO NEI PROGETTI
CONCLUSI

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria
degli edifici pubblici

kilowattora anno (kWh/Anno)

29.605.891,00

Superficie oggetto , ,
; metri quadrati (mq) 248.048,00 -
dell'intervento
Potenza ,
. Kilowatt (kW) 19.741,00 -
installata

INDICATORE

UNITA’ DI MISURA

VALORE PREVISIONALE
RILEVATO NEI PROGETTI
SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO
RILEVATO NEI PROGETTI
CONCLUSI

Consumi di energia primaria
per mq

kilowattora ora per metro
quadro (kWh/mq)

1.990,38

2014 2020

Friuli Venezia Giulia

ra J POR FESR

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019
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3.1.b.2 - Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture
sociosanitarie per anziani non autosufficienti

AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA

26 26 j>
2,57
T

RISORSE CONTRIBUTO IMPEGNI PAGAMENTI PAGAMENTI
PROGETTI PROGETTI PROGETTI ATTIVATE APPROVATO AMMESSI CONTROLLATI CERTIFICATI
FINANZIATI  CONCLUSI IN CORSO 178%  178%  18% 5% 2%
ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA
Bandi/scadenze OBIETTIVI al 31/12/2018: 3,5 M€
» Tutti i bandi/inviti sono stati pubblicati CERTIFICATO al 31/12/2018: 0,30 M€

OBIETTIVI al 31/12/2019: 4,33 M€
CERTIFICATO al 29/10/2019: 0,30 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificataal 31/12/18 e 29/10/19
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Linea di intervento 3.1.b.2 - Strutture residenziali per anziani

Avanzamento fisico

INDICATORI

UNITA' DI MISURA

VALORE PREVISIONALE
RILEVATO NEI PROGETTI

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO
RILEVATO NEI PROGETTI
CONCLUSI

Diminuzione del consumo
annuale di energia primaria degli

kilowattora anno

15.064.888,89

INDICATORE

UNITA’ DI MISURA

VALORE PREVISIONALE
RILEVATO NEI PROGETTI
SELEZIONATI

edifici pubblici (kWh/anno)
Superficie oggetto . _

dell'intervento metri quadrati (ma) 191.788,87 -
Potenza installata Kilowatt (kW) 16.305,95 -

VALORE EFFETTIVO
RILEVATO NEI PROGETTI
CONCLUSI

Consumi di energia primaria per

kilowattora ora per metro

migliorata

mq quadro (kWh/maq) 5-822,30 )
Numero di edifici con
classificazione energetica numero 38 -

2014 2020

Friuli Venezia Giulia

ra J POR FESR

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019
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