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3.1.a.1 - Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici

AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA

:45[i37>

PROGETTI PROGETTI PROGETTI RISORSE CONTRIBUTO IMPEGNI  PAGAMENTI PAGAMENTI
FINANZIATI CONCLUSI IN CORSO ATTIVATE APPROVATO AMMESSI CONTROLLATI CERTIFICATI

125% 115% 38% 27,5% 27,4%

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVI al 31/12/2018: 5,58 M€
CERTIFICATO al 31/12/2018: 7,67 M€

Bandi/scadenze
» Sono stati pubblicati due bandi e un bando
riservato alle aree interne e le rispettive

graduatorie sono state approvate OBIETTIVI al 31/12/2019: 9,77 M€

CERTIFICATO al 29/10/2019: 7,67 M€

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificataal 31/12/18 e 29/10/19
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Linea di intervento 3.1.a.1 - Edilizia Scolastica

Avanzamento fisico

VALORE PREVISIONALE VALORE EFFETTIVO
INDICATORI UNITA' DI MISURA RILEVATO NEI PROGETTI RILEVATO NEI PROGETTI
SELEZIONATI CONCLUSI
Diminuzione del consumo .
, L kilowattora anno
annuale di energia primaria 8.234.145,42 2.031.995,59
e . (kWh/anno)
degli edifici pubblici
Superficie oggetto : :
; metri quadrati (mq) 86.609,00 25.066,33
dell'intervento
Potenza installata Kilowatt (kW) 6.171,29 372,74

VALORE PREVISIONALE VALORE EFFETTIVO
INDICATORE UNITA’ DI MISURA RILEVATO NEI PROGETTI RILEVATO NEI PROGETTI

SELEZIONATI CONCLUSI

Consumi di energia primaria | kilowattora ora per metro

per mq quadro (kWh/maq) 2.385,67 408,27

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019
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