
SERVIZIO 

SVILUPPO 

ECONOMICO 

LOCALE

Comitato di Sorveglianza POR FESR 2014-2020 – Udine, 28 novembre 2019



POR FESR 14-20_Asse 4_Friuli Venezia Giulia 

TRIESTE
Urban Center per le 

imprese, porta ideale  
per il Porto Vecchio

Azioni 4.1 e 4.2
Focus = sviluppo 
imprenditoriale

GORIZIA
Borgo e castello
Azioni 4.1 e 4.4

Focus = attrazione 
culturale turistica

PORDENONE
Via S. Valentino-via 

Piave e quartiere del 
Torre

Azioni 4.1 e 4.3
Focus = miglioramento 

ambientale

UDINE
Biblioteca «Vincenzo 

Joppi» e risalita al 
castello

Azioni 4.1 e 4.5
Focus = attrazione 
culturale turistica



AVANZAMENTO PROCEDURALE

OBIETTIVO AL 31/12/2018

0,00 M€ (Target DGR n. 2642/2017)
OBIETTIVO AL 31/12/2019

0,87 M€ (Target DGR n. 2642/2017)
CERTIFICATO AL 29/10/2019 

0,00 M€

PREVISIONE AL 31/12/2019: 0,17 M€

PROGETTI 

PRESENTATI

CERTIFICAZIONE SPESA

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste  - Attività 4.1 e 4.2.a «Urban Center TS» 

2

PROGETTI  

AVVIATI

2 2

ATTUAZIONE

PROGETTI 

FINANZIATI

Inviti/Concessioni

Invito integrato approvato con DGR n. 2635 del 
28/12/2017
Concessione contributi Attività 4.1: n. 2988 del 
27/7/2018, avvio intervento in data 10/1/2019
Concessione contributi Attività 4.2.a: n. 2989 del 
27/7/2018, avvio intervento in data 18/5/2019

AVANZAMENTO SPESA

1,75 2,48

0,00 0,00 0,00

0,72

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

141%                   141%           0,00%                   0,00% 0,00%

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e al 29/10/19



Bandi

 Approvazione bando prevista: 
31/12/2019

AVANZAMENTO PROCEDURALE

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste  - Attività 4.2.b «Aiuti alle imprese dei settori 

HighTech e BioHighTech» 

Approvazione definitiva dei criteri di
selezione con DGR 1875 del 31 ottobre
2019

AL 31/12/2018

0,00 M€

AL 31/12/2019

0,00 M€

CERTIFICAZIONE SPESAATTUAZIONEATTUAZIONEATTUAZIONE

AVANZAMENTO SPESA (in M€)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e al 29/10/19



Descrizione Indicatore Unità di 
misura

Valore 
previsto dai 

progetti 
finanziati 

Valore 
effettivo nei 
progetti in 

corso

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico)

numero 30 0

Realizzazione di applicativi numero 3 0

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 0 0

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 0 0

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 0 0

Crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno

numero
0 0

Superficie oggetto dell’intervento mq 400 0

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste  - Avanzamento fisico

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019



ASSE 4  - Autorità urbana di Pordenone - Attività 4.1 e 4.3 «Mobilità sostenibile»

AVANZAMENTO PROCEDURALE

OBIETTIVO AL 31/12/2018

0,05 M€ (Target DGR 2642/2017)
CERTIFICATO AL 31/12/2018: 0,06 M€

OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato)

0,53 M€ (Target DGR n. 2642/2017)
CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato): 0,06 M€
PREVISIONI AL 31/12/2019 (cumulato): 0,17 M€

CERTIFICAZIONE SPESA

PROGETTI 

PRESENTATI

PROGETTI 

FINANZIATI 

2 2

ATTUAZIONE

Inviti/Concessioni

Invito integrato approvato con DGR n. 1288 del 
7/7/2017
Concessione contributo Attività 4.1: n. 1429 del 
9/5/2018, avvio intervento in data 24/10/2018
Concessione contributo Attività 4.3: n. 1826 del 
31/5/2018, avvio intervento in data 11/4/2019

PROGETTI 

AVVIATI

AVANZAMENTO SPESA

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e al 29/10/19

2
2,2

4,0

0,06 0,06 0,06

1,8

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

182%            182%               3%                  3%                 3%



ASSE 4 - Autorità urbana di Pordenone - Avanzamento fisico

Descrizione Indicatore Unità di 
misura

Valore 
previsto dai 

progetti 
finanziati 

Valore 
effettivo nei 
progetti in 

corso

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico)

numero 13 19

Realizzazione di applicativi numero 5 1

Estensione in lunghezza della pista ciclabile km 5,3 0

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019



ASSE 4  - Autorità urbana di Gorizia - Attività 4.1 e 4.4 «Borgo Castello»

AVANZAMENTO PROCEDURALE

OBIETTIVO AL 31/12/2018

0,38 M€ (Target DGR 2642/2017)
CERTIFICATO AL 31/12/2018: 0,25 M€

OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato)

0,48 M€ (Target DGR n. 2642/2017)
CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato): 0,25 M€
PREVISIONI AL 31/12/2019 (cumulato): 0,35 M€ 

CERTIFICAZIONE SPESA

PROGETTI 

PRESENTATI

PROGETTI 

FINANZIATI 

4 4 2

PROGETTI 

AVVIATI

ATTUAZIONE

Inviti/Concessioni
Invito integrato approvato con DGR n. 582 del
31/3/2017
Concessione contributo Attività 4.1: n. 3287 e n. 3289
del 8/11/2017, avvio primo intervento 4.1 in data
8/7/2018;
Concessione contributo Attività 4.4: n. 3288 e n. 3290
del 8/11/2017, avvio primo intervento 4.4 in data
7/6/2018

AVANZAMENTO SPESA

1,97

2,52

0,39
0,25 0,25

0,55

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

128%          128%           20%            13%            13%

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e al 29/10/19



4 0

ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia - Avanzamento fisico

Descrizione Indicatore Unità di 
misura

Valore 
previsto dai 

progetti 
finanziati 

Valore 
effettivo nei 
progetti in 

corso

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico)

numero 10 0

Realizzazione di applicativi numero 4 0

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio 
culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno

numero 6.000 0

Superficie oggetto dell’intervento mq 6.663 2424,32

Beni o risorse o patrimoni culturali valorizzati numero 1 0

Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio storico-
culturale

numero 1 0

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019



PROGETTO NON 

AMMESSO

ASSE 4 Autorità urbana di Udine - Attività 4.1 e 4.5 «Biblioteche e musei cittadini»

AVANZAMENTO PROCEDURALE

OBIETTIVO AL 31/12/2018

0,55 M€ (Target DGR 2642/2017)
CERTIFICATO AL 31/12/2018: 0,5 M€

OBIETTIVO AL 31/12/2019 (cumulato)

1,73 M€ (Target DGR n. 2642/2017)
CERTIFICATO AL 29/10/2019 (cumulato): 0,5 M€
PREVISIONE AL 31/12/2019 (cumulato): 0,76 M€

PROGETTI 

PRESENTATI

PROGETTI FINANZIATI

PROGETTI 

AVVIATI

5

1

4

4

Inviti/Concessioni
Invito integrato approvato con DGR n. 583 del 31/3/2017
Concessione contributo Attività 4.1: n. 752 del 16/3/2018, avvio
intervento in data 9/11/2018
Concessione contributo Attività 4.5: n. 475 del 23/2/2018, avvio
intervento in data 9/7/2018
Invito Attività 4.1 approvato con DGR n. 109 del 25/1/2018
Concessione contributo Attività 4.1: n. 2200 e n. 2202 del
25/6/2018, avvio primo intervento in data 28/9/2018, avvio
secondo intervento in data 30/10/2018

AVANZAMENTO SPESA

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e al 29/10/19

2,94 2,94

1,56

0,50 0,50

RISORSE

ATTIVATE

CONTRIBUTO

APPROVATO

IMPEGNI

AMMESSI

PAGAMENTI

CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

100%          100%          53%             17%             17%

CERTIFICAZIONE SPESAATTUAZIONE



ASSE 4 - Autorità urbana di Udine - Avanzamento fisico

Descrizione Indicatore Unità di 
misura

Valore 
previsto dai 

progetti 
finanziati 

Valore 
effettivo nei 
progetti in 

corso

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico)

numero 47 21

Realizzazione di applicativi numero 3 0,5

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio 
culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno

numero 30.000 0

Superficie oggetto dell’intervento mq 337 0

Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio storico-
culturale

numero 1 0

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019


