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3.1.b.1 - Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri 

AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

Bandi/scadenze
 Tutti gli Inviti sono stati pubblicati 
 Pubblicato il II° invito a HUB PN con le 

economie del I° invito per 1,4 Meuro

OBIETTIVI al 31/12/2018: 3,7 M€

CERTIFICATO al 31/12/2018: 2,07 M€

OBIETTIVI al 31/12/2019: 9M€

CERTIFICATO al 29/10/2019: 2,07 M€

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA
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15,00
13,58
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2,07 2,07
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CONTROLLATI

PAGAMENTI

CERTIFICATI

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19

100%              91%               62%              14%                14%



Linea di intervento 3.1.b.1 – HUB OSPEDALIERI

Avanzamento fisico

INDICATORI UNITA’ DI MISURA

VALORE PREVISIONALE 

RILEVATO NEI PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO 

RILEVATO NEI PROGETTI 

CONCLUSI

Diminuzione del consumo 

annuale di energia primaria 

degli edifici pubblici

kilowattora anno (kWh/Anno) 29.605.891,00 -

Superficie oggetto 

dell'intervento
metri quadrati (mq) 248.048,00 -

Potenza 

installata
Kilowatt (kW) 19.741,00 -

INDICATORE UNITA’ DI MISURA

VALORE PREVISIONALE 

RILEVATO NEI PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO 

RILEVATO NEI PROGETTI 

CONCLUSI

Consumi di energia primaria 

per mq

kilowattora ora per metro 

quadro (kWh/mq)
1.990,38 -

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019



AVANZAMENTO SPESAAVANZAMENTO PROCEDURALE

Bandi/scadenze

 Tutti i bandi/inviti sono stati pubblicati 
OBIETTIVI al 31/12/2018: 3,5 M€

CERTIFICATO al 31/12/2018: 0,30 M€

OBIETTIVI al 31/12/2019: 4,33 M€

CERTIFICATO al 29/10/2019: 0,30 M€

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA

0 26 26

3.1.b.2 - Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture 

sociosanitarie per anziani non autosufficienti

PROGETTI 

FINANZIATI
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178%             178%             18%               5%                   2%

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019 in M€; Spesa certificata al 31/12/18 e 29/10/19



Avanzamento fisico

Linea di intervento 3.1.b.2 – Strutture residenziali per anziani 

INDICATORI UNITA’ DI MISURA

VALORE PREVISIONALE 

RILEVATO NEI PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO 

RILEVATO NEI PROGETTI 

CONCLUSI

Diminuzione del consumo 

annuale di energia primaria degli 

edifici pubblici

kilowattora anno 

(kWh/anno)
15.064.888,89 -

Superficie oggetto 

dell'intervento
metri quadrati (mq) 191.788,87 -

Potenza   installata Kilowatt (kW) 16.305,95 -

INDICATORE UNITA’ DI MISURA

VALORE PREVISIONALE 

RILEVATO NEI PROGETTI 

SELEZIONATI

VALORE EFFETTIVO 

RILEVATO NEI PROGETTI 

CONCLUSI

Consumi di energia primaria per 

mq

kilowattora ora per metro 

quadro (kWh/mq)
5.822,30 -

Numero di edifici con 

classificazione energetica 

migliorata

numero 38 -

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 29/10/2019


