
SERVIZIO PER L’ACCESSO AL CREDITO 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 

ASSE 1- Linea di intervento 1.1.a - voucher 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Ø Entrambi  i bandi sono stati pubblicati 

Ø I Bando: n. 113 progetti finanziati (al 

netto di rev./rin./sospensione), nr. 101 
rendiconti pervenuti di cui nr. 21 progetti 

certificati 
Ø II Bando: nr. 260 domande pervenute, ad 

oggi finanziate nr. 97  

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 

- 1,25 M€ Target DGR n. 2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18 06 2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 
FINANZIATI               CHIUSI                           IN CORSO 

38  172 210 



Linea di intervento 1.1.a – Voucher 

INDICATORE 
Unità 

Misura 

VALORE 
PREVISIONALE 

rilevato nei 
PROGETTI 

SELEZIONATI 

VALORE 
EFFETTIVO 
rilevato nei 
PROGETTI 
CONCLUSI 

 
Numero di imprese che ricevono sostegno 

 
numero 210 38 

 
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 

 
numero 210 38 

 
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S 

 
Euro 3.717.477 678.464 

 
Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance 

ambientali 
 

numero 65 14 

 
Progetti con sperimentazioni di materiali 

 
numero 23 4 

 
Progetti con brevetti e/o altri attivi immateriali 

 
numero 10 0 

 
Progetti con ottenimento certificazioni 

 
numero 25 1 

Avanzamento fisico 



SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



ASSE 1- Linea di intervento 1.2.a.1 - Innovazione 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Ø Entrambi i bandi sono stati pubblicati  
Ø I Bando: nr. 42 progetti finanziati, nr. 8 

anticipi certificati e nr. 12 rendiconti 
pervenuti 

Ø II Bando: nr. 71 progetti finanziati 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 2,86 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18 06 2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 

FINANZIATI               CHIUSI                           IN CORSO 

0 113 113 



Linea di intervento 1.2.a.1 – Innovazione 
Avanzamento fisico 

INDICATORE Unità Misura 

VALORE 
PREVISIONALE 

rilevato nei 
PROGETTI 

SELEZIONATI 

VALORE 
EFFETTIVO 
rilevato nei 
PROGETTI 
CONCLUSI 

 
Numero di imprese che ricevono sostegno (*) 

 

numero 113 0 

 
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni(*) 

 

numero 113 0 

 
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno(**) 

 

numero 126,20 0 

 
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca(**) 

 

numero 15 0 

 
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S(**) 

 

Euro 6.029.986 0,00 

 
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il 

mercato (**) 

 
Numero 

 

21 
 

0 
 

 
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per 

l'impresa(**) 
 

numero 37 0 

(*) I dati si riferiscono ai Bandi 2016 e 2017; (**) i dati si riferiscono solo al primo  Bando 2016, in quanto gli indicatori non sono stati ancora 

registrati nel sistema di monitoraggio 



ASSE 1- Linea di intervento 1.2.a.2 – Industrializzazione 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Ø Entrambi i bandi sono stati pubblicati 
Ø I Bando: nr. 26 progetti finanziati, nr. 4 

anticipi  certificati e nr. 6 rendiconti 
pervenuti 

Ø II Bando: nr. 22 progetti finanziati 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 2,86 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18 06 2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 
FINANZIATI               CHIUSI                           IN CORSO 

2 46 48 



Linea di intervento 1.2.a.2 – Industrializzazione 

Avanzamento fisico 

INDICATORE 
Unità 

Misura 

VALORE 

PREVISIONALE 

rilevato nei 

PROGETTI 

SELEZIONATI 

VALORE 

EFFETTIVO 

rilevato nei 

PROGETTI 

CONCLUSI 

 

Numero di imprese che ricevono sostegno 

 
numero 48 

 

2 

 

 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 

 
numero 48 

 

2 

 

 

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 

 
numero 153,10 

 

3,00 

 

 

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S 

 
Euro 19.455.906 

 

1.503.252,54 

 

 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il 

mercato 

 

numero 
19 

 

2 

 

 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per 

l'impresa 

 

numero 
48 

 

2 

 



ASSE 1- attività 1.3.a – R&S 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Ø Entrambi  i bandi sono stati pubblicati  
Ø I Bando: nr. 102 progetti finanziati, nr. 23 

anticipi certificati e nr. 7 rendiconti 
pervenuti 

Ø II Bando: nr. 132 progetti finanziati 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 5,8 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18 06 2018  in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 

FINANZIATI               CHIUSI                           IN CORSO 

0 234 234 



Linea di intervento 1.3.a – R&S 
Avanzamento fisico 

INDICATORE 
Unità 

Misura 

VALORE 
PREVISIONALE 

rilevato nei 
PROGETTI 

SELEZIONATI 

VALORE 
EFFETTIVO 
rilevato nei 
PROGETTI 
CONCLUSI 

 
Numero di imprese che ricevono sostegno(*) 

 
numero 234 

 
0 
 

 
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni(*) 

 
numero 234 

 
0 
 

 
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno(**) 

 
numero 215,8 

 
0 
 

 
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca(**) 

 
numero 73 

 
0 
 

 
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S(**) 

 
Euro 26.655.309 

 
0,00 

 

 
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato(**) 

numero 88 
 

0 
 

 
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa(**) 

 
numero 88 

 
0 
 

 
Imprese coinvolte per la prima volta in investimenti di ricerca(**) 

numero 11 
 

0 
 

(*) I dati si riferiscono ai Bandi 2016 e 2017; (**) i dati si riferiscono solo al primo  Bando 2016, in quanto gli indicatori non sono stati ancora registrati nel 

sistema di  monitoraggio 



SERVIZIO ALTA FORMAZIONE E RICERCA 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



ASSE 1- Linea di intervento 1.3.b – Progetti di R&S&I da realizzare 
attraverso partenariati pubblico privati 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Ø Entrambi i bandi sono stati pubblicati  
Ø I Bando: nr. 17 anticipi certificati, nr. 73 

rendiconti in corso di presentazione 

(termine ultimo 16.08.2018) 
Ø II Bando: Graduatoria ancora da 

pubblicare 

 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
  

- 2,7 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18 06 2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 

CERTIFICAZIONE SPESA 

      PROGETTI 
     FINANZIATI                              CHIUSI               IN CORSO 

0 131 

131 
(progetti 
congiunti 

nr. 39) 



Linea di intervento 1.3.b – Progetti di R&S&I da realizzare 
attraverso partenariati pubblico privati 

Avanzamento fisico 

INDICATORE 
Unità 

Misura 

VALORE 
PREVISIONALE 

rilevato nei 
PROGETTI 

SELEZIONATI 

VALORE 
EFFETTIVO 
rilevato nei 
PROGETTI 
CONCLUSI 

 
Numero di imprese che ricevono sostegno 

numero 84 
 

0 
 

 
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni 

numero 84 
 

0 
 

 
Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno 

numero 123 
 

0 
 

 
Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca 

numero 84 
 

0 
 

 
Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico in progetti di innovazione o R&S 

 
Euro 8.491.027 

 
0,00 

 

 
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

numero 75 
 

0 
 

 
Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa 

numero 75 
 

0 
 

Imprese coinvolte per la prima volta in investimenti di ricerca numero 15 
 

0 
 



SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



ASSE 1- attività 1.4.b – Strumenti fertilizzazione 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
Ø Bando pubblicato  
Ø Graduatoria ancora da pubblicare 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 0 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18 06 2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 
FINANZIATI               CHIUSI                           IN CORSO 

0 0 0 



SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



ATTIVITA’ 2.1.a – SUPPORTO ALLE NUOVE REALTA’ IMPRENDITORIALI 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
Ø Entrambi i bandi sono stati pubblicati. 
Ø Graduatoria ancora da pubblicare: 

q II  bando (D.G.R. 660/2018) 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 0,47 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 

FINANZIATI     CHIUSI                        IN CORSO CHIUSI

3 
 rendiconti 

finali 
0 

controllati  

25 28 



ASSE 2-Linea d’intervento 2.1.a.1 cd. Imprenderò 
    

Avanzamento fisico 

INDICATORI 
 

UNITÀ 
di 

MISURA 

VALORE PREVISIONALE 
rilevato nei 

PROGETTI SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 
rilevato nei 

PROGETTI CONCLUSI 

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 28 0 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 28 0 

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 28 0 

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno 

numero 
19,5 0 

Numero di nuove imprese avviate nei settori della green 
economy 

numero 
16 0 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 



SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



ATTIVITA’ 2.1.b – INTERVENTI DEDICATI ALLE IMPRESE CULTURALI E RICREATIVE NELL’AREA DI 
SPECIALIZZAZIONE CULTURA, CRETIVITA’ E TURISMO 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
Ø 2 bandi su 3 sono stati pubblicati. 
Ø Graduatorie ancora da pubblicare: 

q 2.1.b.1 (pre-incubazione/incubazione) 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 0,12 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 

FINANZIATI     CHIUSI                        IN CORSO CHIUSI

0 
rendiconti 

finali 
0 

controllati  

12 12 



ASSE 2 – Linea d’intervento 2.1.b.2 cd. Accelerazione e 
consolidamento delle imprese culturali, creative e turistiche 

Avanzamento fisico 

INDICATORI 
 

UNITÀ 
di 

MISURA 

VALORE PREVISIONALE 
rilevato nei 

PROGETTI SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 
rilevato nei 

PROGETTI CONCLUSI 

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 
11 0 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 11 0 

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 11 0 

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno 

numero 
0 0 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 



SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



ATTIVITA’ 2.2.a – SOSTEGNO ALLE AREE TERITORIALI COLPITE DA CRISI DIFFUSA DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
Ø Tutti i bandi sono stati pubblicati.  
Ø Graduatorie ancora da pubblicare: 

q 2.2.a.1 (II bando Isontino) 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- - M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 

FINANZIATI     CHIUSI                        IN CORSO CHIUSI

3 
rendiconti 

finali 
0 

controllati  

92 95 



ASSE 2 - Linee d’intervento 2.2.1, 2.2.a.2 e 2.2.a.3 cd. Aree di crisi 
dell’Isontino, del mobile e della sedia 

Avanzamento fisico 

INDICATORI 
 

UNITÀ 
di 

MISURA 

VALORE PREVISIONALE 
rilevato nei 

PROGETTI SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 
rilevato nei 

PROGETTI CONCLUSI 

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 95 0 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 95 0 

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle 
imprese (sovvenzioni) 

Euro 
7.138.792,08 0 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

numero 
38 0 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa 

numero 
49 0 

Numero di imprese che introducono innovazioni per il 
miglioramento delle performance ambientali (conversione 
cicli produttivi tramite tecnologie green) 

Numero 

23 0 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 



SERVIZIO PER L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



ATTIVITA’ 2.3.a-b – AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE 
AZIENDALE DELLE PMI  

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 14,04 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 

FINANZIATI     CHIUSI                        IN CORSO CHIUSI

88 
rendiconti 

finali 
26 

controllati  

493 581 

Bandi/scadenze 
Ø Tutti i bandi sono stati pubblicati. 
Ø Graduatorie ancora da pubblicare: 

q 2.3.a.1 bis (investimenti tecnologici) 

q 2.3.b.1. bis (ICT) 



ASSE 2 - Linea d’intervento 2.3.a.1 cd. Investimenti tecnologici 
Avanzamento fisico 

INDICATORI 
 

UNITÀ 
di 

MISURA 

VALORE PREVISIONALE 
rilevato nei 

PROGETTI SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 
rilevato nei 

PROGETTI CONCLUSI 

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 311 21 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 311 21 

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle 
imprese (sovvenzioni) 

Euro 
88.520.387,58 8.500.173,04 

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno 

numero 
688,3 23 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

numero 
127 7 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa 

numero 

217 16 

Numero di imprese che introducono innovazioni per il 
miglioramento delle performance ambientali (conversione 
cicli produttivi tramite tecnologie green) 

Numero 

60 3 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 



ASSE 2 - Linea d’intervento 2.3.b.1 cd. ICT 
Avanzamento fisico 

INDICATORI 
 

UNITÀ 
di 

MISURA 

VALORE PREVISIONALE 
rilevato nei 

PROGETTI SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 
rilevato nei 

PROGETTI CONCLUSI 

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 270 0 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 270 0 

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle 
imprese (sovvenzioni) 

Euro 
13.555.229,47 0 

Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno 

numero 
394,62 0 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato 

numero 
97 0 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato 
all'introduzione di nuovi prodotti per l'impresa 

numero 

179 0 

Numero di imprese che introducono innovazioni per il 
miglioramento delle performance ambientali 

Numero 

10 0 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 



SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



ATTIVITÁ 2.3.a-b – AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE 
AZIENDALE DELLE PMI – AREE INTERNE 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 0,58 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 

FINANZIATI     CHIUSI                        IN CORSO CHIUSI

0 
rendiconti 

finali 
0 

controllati  

0 0 

 
Ø Tutti i bandi sono stati pubblicati. 
Ø Graduatorie ancora da pubblicare: 

q 2.3.a.2/2.3.b.2 (Alta Carnia) 
q 2.3.a.3/2.3.b.3 (Dolomiti Friulane) 

q 2.3.a.4/2.3.b.4 (Canal del Ferro/Val Canale) 

 



SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



3.1.a.1 – Edilizia scolastica 
AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
Ø Tutti i bandi sono stati pubblicati  

Ø Graduatorie ancora da pubblicare del secondo 

bando 

Ø Un ricorso sul bando di gara Basiliano per 1 
Meuro 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 5,58 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA 

 

 

PROGETTI 

FINANZIATI           CHIUSI                        IN CORSO 

- 
15  

( 3 SAL 

controllati ) 

15 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 



Linea di intervento 3.1.a.1 – Edilizia Scolastica    

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 

Avanzamento fisico 

INDICATORI UNITA’ DI MISURA 

VALORE PREVISIONALE 

RILEVATO NEI PROGETTI 

SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 

RILEVATO NEI PROGETTI 

CONCLUSI 

Diminuzione del 

consumo annuale di 

energia primaria degli 

edifici pubblici 

  

kilowattora anno 

(kWh/anno) 

  

5.616.850,60 

  
- 

Superficie oggetto 

dell'intervento 
metri quadrati (mq) 56.624,15 - 

Potenza installata Kilowatt (kW) 2.337,70 - 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
VALORE 

ATTUALE 

VALORE 

PREVISIONALE 

RILEVATO NEI 

PROGETTI 

SELEZIONATI 

DIMINUZIONE 

PREVISTA 

Consumi di energia 

primaria per mq 

  

kilowattora ora per 

metro quadro 

(kWh/mq) 

  

2.613,03 

 

831,72 

  

1.781,31 



SERVIZIO TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



3.1.b.1 - HUB Ospedalieri 
AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
Ø Tutti gli Inviti sono stati pubblicati  

Ø Sarà attivato ancora una procedura con le 

risorse del ribasso d’asta per 1,4 Meuro 

Ø Ricorso sul progetto HUB TS per 3 Meuro 

 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 3,7 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 

FINANZIATI       CHIUSI               IN CORSO 

- 

4 

 (1 controllo 

gara 

progettazione 

HUB PN) 
PROGETTI

4 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 



Linea di intervento 3.1.b.1 – HUB OSPEDALIERI 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 

Avanzamento fisico 

INDICATORI UNITA’ DI MISURA 

VALORE PREVISIONALE 

RILEVATO NEI PROGETTI 

SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 

RILEVATO NEI PROGETTI 

CONCLUSI 

Diminuzione del consumo 

annuale di energia 

primaria degli edifici 

pubblici 

  

kilowattora anno 

(kWh/Anno) 

  

29.605.891,00 - 

Superficie oggetto 

dell'intervento 
metri quadrati (mq) 319.435,00 - 

Potenza installata Kilowatt (kW) 19.741,00 - 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
VALORE 

ATTUALE 

VALORE 

PREVISIONALE 

RILEVATO NEI 

PROGETTI 

SELEZIONATI 

DIMINUZIONE 

PREVISTA 

Consumi di energia 

primaria per mq 

  

kilowattora ora per 

metro quadro 

(kWh/mq) 

  

2.388,49 

 

1.990,38 

  

             398,11 



AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze 
Ø Tutti i bandi/inviti sono stati pubblicati  

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 3,5 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 

FINANZIATI     CHIUSI                        IN CORSO 

0 26 
26

  

3.1.b.2 - Residenze per anziani non autosufficienti 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 



Linea di intervento 3.1.b.2 – Strutture residenziali per anziani  

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 

Avanzamento fisico 

INDICATORI UNITA’ DI MISURA 

VALORE PREVISIONALE 

RILEVATO NEI PROGETTI 

SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 

RILEVATO NEI PROGETTI 

CONCLUSI 

Diminuzione del consumo 

annuale di energia primaria 

degli edifici pubblici 

  

kilowattora anno 

(kWh/anno) 

  

14.733.109,89 - 

Superficie oggetto 

dell'intervento 
metri quadrati (mq) 159.045,77 - 

Potenza installata Kilowatt (kW) 16.305,95 - 

Numero di edifici con 

classificazione energetica 

migliorata 

numero 38 - 

INDICATORE UNITA’ DI MISURA 
VALORE 

ATTUALE 

VALORE PREVISIONALE 

RILEVATO NEI 

PROGETTI SELEZIONATI 

DIMINUZIONE 

PREVISTA 

Consumi di energia 

primaria per mq 

  

kilowattora ora per 

metro quadro 

(kWh/mq) 

  

7.953,6 

 

5.822,3 

  

2.131,32 



SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



POR FESR 14-20_Asse 4_Friuli Venezia Giulia  

TRIESTE 
Urban Center per le 

imprese, porta ideale  

per il Porto Vecchio 

Azioni 4.1 e 4.2 
Focus = sviluppo 

imprenditoriale 
 

GORIZIA 
Borgo e castello 

Azioni 4.1 e 4.4 
Focus = attrazione 

culturale turistica 
 

PORDENONE 
Via S. Valentino-via 

Piave e quartiere del 

Torre 

Azioni 4.1 e 4.3 

Focus = miglioramento 
ambientale 

 

UDINE 
Biblioteca «Vincenzo 

Joppi» e risalita al 
castello 

Azioni 4.1 e 4.5 
Focus = attrazione 

culturale turistica 



AVANZAMENTO PROCEDURALE 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- Target DGR n. 2642/2017: 0 M€ 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

PROGETTI 
PRESENTATI 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) 
 

CERTIFICAZIONE SPESA 

ASSE 4 -  Autorità urbana di Trieste  - Attività 4.1 - 4.2.a «Urban Center TS»  

0 

PROGETTI  IN 
FASE DI 
ISTRUTTORIA/ 
CONCESSIONE 

2 2 

ATTUAZIONE 

PROGETTI 
FINANZIATI 

Inviti/Concessioni 
Ø Invito integrato approvato con DGR n. 

2635 del 28/12/2017 

Ø Concessione contributi 4.1 e 4.2.a prevista 
entro luglio 2018 



Bandi 
Ø Pubblicazione bando prevista: 

31/12/2018 

AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) 
 

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste  - Attività 4.2.b «Aiuti alle imprese dei settori 
HighTech e BioHighTech»  

Criteri di selezione in fase di definizione 

 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 

 - Nessuna spesa prevista 

CERTIFICAZIONE SPESA ATTUAZIONE ATTUAZIONE ATTUAZIONE 



Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione Indicatore Output Unità di 
misura 

Valore 
previsto 

dai 
progetti 

finanziati  

Valore 
progetti 
conclusi 

Target al 
2018 

Target al 
2023 

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico) 

numero 0 0 0 30 

Realizzazione di applicativi numero 0 0 0 3 

Numero di imprese che ricevono sostegno numero 0 0 0 50 

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni numero 0 0 0 50 

Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno numero 0 0 0 15 

Crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di un 
sostegno 

numero 
0 0 0 15 

Superficie oggetto dell’intervento mq 0 0 0 400  

ASSE 4 - Autorità urbana di Trieste  - Avanzamento fisico 



ASSE 4  - Autorità urbana di Pordenone -  Attività 4.1 - 4.3 «Mobilità sostenibile» 

AVANZAMENTO PROCEDURALE 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- Target DGR 2642/2017: 0,05 M€ 

 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 
PRESENTATI 

PROGETTI 
FINANZIATI  

2 2 

ATTUAZIONE 

Inviti/Concessioni 
Ø Invito integrato approvato con DGR n. 1288 del 

7/7/2017 

Ø Concessione contributo Attività 4.1: n. 1429 del 

9/5/2018 

Ø Concessione contributo Attività 4.3: n. 1826 del 

31/5/2018 

0 

PROGETTI 
AVVIATI 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) 



Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

ASSE 4 - Autorità urbana di Pordenone - Avanzamento fisico 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione Indicatore Output Unità di 
misura 

Valore 
previsto 

dai 
progetti 

finanziati  

Valore 
progetti 
conclusi 

Target al 
2018 

Target al 
2023 

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico) 

numero 13 0 13 13 

Realizzazione di applicativi numero 5 0 0 5 

Estensione in lunghezza della pista ciclabile km 5,3 0 0 5,3 



ASSE 4  - Autorità urbana di Gorizia - Attività 4.1 e 4.4 «Borgo Castello» 

AVANZAMENTO PROCEDURALE 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- Target DGR 2642/2017: 0,38 M€ 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 
PRESENTATI 

PROGETTI 
FINANZIATI  
 

4 4 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) 
 

1 

PROGETTI 
AVVIATI 

ATTUAZIONE 

Inviti/Concessioni 
Ø Invito integrato approvato con DGR n. 582 del 

31/3/2017 

Ø Concessione contributo Attività 4.1: n. 3287 e 

n. 3289 del 8/11/2017  

Ø Concessione contributo Attività 4.4: n. 3288 e 

n. 3290 del 8/11/2017  



4 0 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

ASSE 4 - Autorità urbana di Gorizia - Avanzamento fisico 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Descrizione Indicatore Output Unità di 
misura 

Valore 
previsto 

dai 
progetti 

finanziati  

Valore 
progetti 
conclusi 

Target al 
2018 

Target al 
2023 

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico) 

numero 10 0 0 10 

Realizzazione di applicativi numero 4 0 0 4 

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio 
culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno 

numero 6.000 0 0 6.000 

Superficie oggetto dell’intervento mq 6.663 0 680 6.663  

Beni o risorse o patrimoni culturali valorizzati numero 1 0 0 1 

Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio storico-
culturale 

numero 1 0 0 1 



ASSE 4 Autorità urbana di Udine - Attività 4.1 e 4.5 «Biblioteche e musei cittadini» 

AVANZAMENTO SPESA (in M€) 
 

AVANZAMENTO PROCEDURALE 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
 - Target DGR 2642/2017: 0,55 M€ 

  
 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 
PRESENTATI 

PROGETTI 
FINANZIATI/ 
REVOCATI  
 

PROGETTI  
IN FASE DI 
ISTRUTTORIA/ 
CONCESSIONE 

5 

1 

2 
2 

ATTUAZIONE 

Inviti/Concessioni 
Ø Invito integrato approvato con DGR n. 583 del 31/3/2017 

Ø Concessione contributo Attività 4.1: n. 752 del 16/3/2018  

Ø Concessione contributo Attività 4.5: n. 475 del 23/2/2018 

Ø Invito Attività 4.1 approvato con DGR n. 109 del 25/1/2018 

Ø Concessione contributo Attività 4.1: in previsione entro 

giugno 2018 



Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

ASSE 4 - Autorità urbana di Udine - Avanzamento fisico 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Descrizione Indicatore Output Unità di 
misura 

Valore 
previsto 

dai 
progetti 

finanziati  

Valore 
progetti 
conclusi 

Target al 
2018 

Target al 
2023 

Realizzazione di servizi informativi (numero di antenne 
installate e di sensori di rilevamento dell’inquinamento 
atmosferico) 

numero 47 0 7 47 

Realizzazione di applicativi numero 3 0 0 3 

Aumento del numero atteso di visite a siti del patrimonio 
culturale e naturale e a luoghi di attrazione beneficiari di un 
sostegno 

numero 30.000 0 0 30.000 

Superficie oggetto dell’intervento mq 337 0 0 337 

Progetti di riqualificazione di edifici del patrimonio storico-
culturale 

numero 1 0 0 1 



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE PERSONALE REGIONALE 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



ASSE 5 – AZIONE 5.1. – Attività 5.1.a.1 «Personale» 
AVANZAMENTO PROCEDURALE AVANZAMENTO SPESA (in M€) 

 
PROGETTI 
FINANZIATI            CHIUSI                                 IN CORSO 

0 1 

PROGETTI

1 

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA 

Bandi/scadenze 
Ø Indizione 2 concorsi pubblici categoria C e D 
Ø Aprile 2016 assunti 13 dipendenti a tempo 

determinato  (7 categoria C e 6 categoria D) 
Ø Maggio 2017 assunta 1 ulteriore figura categoria C 
Ø Giugno 2017 – 11 dipendenti assunti a tempo 

indeterminato  
Ø Giugno 2018 – 2 dipendenti assunti a tempo 

indeterminato 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 1,05 M€ Target DGR n.2642/2017 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 



ASSE 5 – AZIONE 5.1. – Attività 5.1.a.1 «Personale» 

Avanzamento fisico 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

INDICATORI 
UNITÀ 

di 
MISURA 

Valore  previsto 
(dai progetti 

finanziati) 

Valore 
realizzato 

COAT - Unità lavorative annue attivate (ETP) numero 
11 14 

Numero di Strutture regionali  (servizi) coinvolte numero 
11 9 



SERVIZIO GESTIONE FONDI COMUNITARI 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 18.06.2018 in M€; Spesa certificata al 18 06 2018 

ASSE 5 – AZIONE 5.2. – Attività 5.2.a. «Assistenza Tecnica» 
AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

 
PROGETTI 
FINANZIATI            CHIUSI                                 IN CORSO 

0 3 

PROGETTI

3 

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA 

Bandi/scadenze 
Ø Dicembre 2015 attivate 2 procedure per il progetto 

di Assistenza Tecnica, Valutazione e Comunicazione: 
§ AT – Società Archidata srl (9.12.2015) 
§ Info e Comunicazione : 

 - POMILIO BLUMM (22.11.2016 – concluso)  
 - AB Comunicazioni (30.08.2017) 
§ Valutazione - ISMERI Europa srl – (21.12.2016) 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 1.3M€ Target DGR n.2642/2017 



Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 18.06.2018 in M€ 

ASSE 5 – AZIONE 5.2. – Attività 5.2.a. «Assistenza Tecnica» 

Avanzamento fisico 

INDICATORI 
UNITÀ 

di 
MISURA 

Valore  previsto 
(dai progetti 

finanziati) 

Valore 
realizzato 

COAT - Unità lavorative annue attivate (ETP) numero 
8 8 

Numero eventi numero 
2 17 

Numero partecipanti ad eventi numero 
150 1218 

Numero comunicazioni digitali inviate numero 
2000 33.020 



STRUMENTI DI VENTURE CAPITAL 
 

 SERVIZIO PER L’ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE 

Comitato di Sorveglianza - 27 giugno 2018 



Attività 1.4.a Creazione e consolidamento start up innovative e 
iniziative di spin off della ricerca – strumento di venture capital    

AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

Bandi/scadenze
Ø Decreto n. 4612/PROTUR del 18/12/2017 di avvio 

della procedura di selezione del soggetto gestore del 
Fondo di Venture capital FVG 

Ø 20/02/2018, termine ricezione offerte: gara deserta 
Ø In corso valutazione tecnica (attivazione fondo o 

riprogrammazione risorse) 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 1,29 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE CERTIFICAZIONE SPESA 

PROGETTI 

FINANZIATI     CHIUSI                        IN CORSO 

0  0 0 



Attività 2.4 - Fondo di garanzia per l'accesso al credito 
AVANZAMENTO SPESA (in M€) AVANZAMENTO PROCEDURALE 

•Bandi/scadenze 

Ø 22/12/2017 sottoscrizione schema di accordo MISE-MEF-
RFVG e convenzione per espletamento delle funzioni di O.I. da 

parte del MISE 

Ø 18/01/2018 trasferimento risorse a O.I. MISE 

Ø 17/04/2018 comunicazione operatività della Sezione speciale 
FVG (Circolare Gestore n. 4/2018) 

OBIETTIVI AL 31/12/2018 
 
- 5,00 M€ Target DGR n.2642/2017 

ATTUAZIONE 

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 31.05.2018 in M€; Spesa certificata al 31 05 2018 

CERTIFICAZIONE SPESA 

GARANZIE/ 

CONTROGARANZIE 

A PMI PREVISTE 
(31/12/2023) 

                            

24 

GARANZIE/ 

CONTROGARANZIE  

A PMI CONCESSE 

(AL 31/05/2018)                         

800 



Attività 2.4 - Fondo di garanzia per l'accesso al credito 

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 31.05.2018 

Avanzamento fisico 

INDICATORI 
 

UNITÀ 
di 

MISURA 

VALORE PREVISIONALE 
rilevato nei 

PROGETTI SELEZIONATI 

VALORE EFFETTIVO 
rilevato al 

16/05/2018 
Numero di imprese che ricevono sostegno numero 800 2 
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario 
diverso dalle sovvenzioni 

numero 800 2 


