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Legenda:

Nel seguito il testo riportato sulle due colonne. La prima colonna, a sinistra, riporta le parti di testo attualmente
in vigore del POR oggetto di modifica. La seconda colonna, a destra, contiene le proposte di modifica al testo.

| testi oggetto di modifica sono richiamati in una apposita riga contenente i riferimenti al paragrafo del
documento originale.

Dopo ogni proposta di modifica e riportato un paragrafo con le motivazioni.

Nella colonna “modifiche proposte” le nuove parti di testo che si intendono introdurre sono evidenziate in
grassetto rosso; mentre le parti di testo che si propone di eliminare sono evidenziate in grassetto-blu-barrate.

In grassetto viola sono riportati gli errori materiali nella trasposizione del testo originale del POR nella ultima
versione approvata (POR FESR 2014 - 2020 FRIULI VENEZIA GIULIA, adottato nella versione di cui alla DGR n.
406/2018, di presa d'atto delle modifiche intervenute a seguito della Decisione della Commissione europea
c(2017) 6147 del 14.9.2017 e delle procedure scritte n. 9 e 11 del Comitato di sorveglianza e corrispondente alla
ultima versione validata su SFC come versione 5.0). Gli errori sono originati da un imperfetto allineamento
formale del testo del POR con il documento metodologico degli indicatori.




POR FESR 2014 - 2020 FRIULI VENEZIA GIULIA,
adottato con DGR n. 1575/2015, nella versione di
cui alla DGR n. 406/2018, di presa d'atto delle
modifiche intervenute a seguito della Decisione
della Commissione europea ¢(2017) 6147 del
14.9.2017 e delle procedure scritte n. 9 e 11 del
Comitato di sorveglianza

MODIFICHE PROPOSTE

Asse | - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e I'innovazione

2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell’'attuazione

-omesse le parti invariate-

La quantificazione dei target intermedi e finali degli
indicatori di output assunti nel Performance
Framework riportata nella Tabella 6 € stata effettuata
nel rispetto della regolamentazione comunitaria sulla
base delle risorse finanziarie programmate per le
azioni di riferimento e su parametri di costo unitario e
livelli di realizzazione ipotizzati per il 2014-20. Nello
specifico:

- lindicatore finanziario e rappresentato
da “Totale della spesa certificata”. Per il target al




2018, anche tenendo presente l'esperienza
del POR FESR 2007-2013, |la Regione ha scelto di
attribuire una quota dell'11,7 % sulla dotazione
totale dellAsse I, non inferiore al valore
dell'n+3. Tale scelta risulta motivata dalle seguenti
considerazioni: rispetto al livello di attuazione
realizzato dalle misure di R&S nel POR 2007-
2013, si stima che le Azioni analoghe inserite nel
POR FESR 2014-2020, abbiano nel 2018 una
performance finanziaria migliore in considerazione
del fatto che l'iter programmatorio e attuativo e
gia stato sperimentato, realizzato e ottimizzato
nel corso della programmazione 2007/2013; il
target al 2023 rappresenta il 100% della spesa
certificata;

I'indicatore fisico individuato & “Numero di
imprese che cooperano con istituti di ricerca”.
Esso e rappresentativo dell'azione 1.3 che
rappresentano oltre il 50% del valore dell'Asse 1.
La quota % rispetto al totale dellAsse | della
dotazione finanziaria dell'Azione suddetta,
collegata all'indicatore procedurale assunto per il
Performance Framework, risulta pari al 72,2% (e
cioe il rapporto tra [55.670.000 euro] dotazione




finanziaria dell'Azione e [77.126.203,00 euro]
totale delle risorse dell’'Asse I);

Il target al 2018 dell'indicatore fisico precedurale
selezionato e stato calcolato come segue:

1. con riferimento alla sottoazione 1.3.a come si €
detto il numero di progetti cooperativi previsti al 2023
e pari a 45. Si ipotizza che questa sottoazione sara
articolata in due bandi di pari importo che
finanzieranno circa 22/23 progetti cooperativi 'uno.
Data una durata media di progetti relativi a questa
sottoazione di oltre 2 anni, e tenuto conto dei tempi
di preparazione del bando (il bando potrebbe uscire a
dicembre 2015) e di istruttoria (i progetti potrebbero
partire a giugno 2016), stima che entro il dicembre
2018 almeno I'80% dei progetti finanziati — pari a 18
progetti cooperativi con il primo bando, sara concluso
(22*80%= 18)

2. con riferimento alla sottoazione 1.3.b come si &
detto il numero di progetti cooperativi previsti al
2023 € pari a 70. Si ipotizza che questa sottoazione
sara articola in un unico bando suddiviso in tre
tranche di pari valore (circa 10 M€). Data una durata
media dei progetti di circa 2 anni e tenuto conto dei

Il target al 2018 dell'indicatore fisice precedurale di
realizzazione selezionato e stato calcolato come segue:

1. con riferimento alla sottoazione 1.3.a come si €
detto il numero di progetti cooperativi previsti al 2023 e
pari a 45. Si ipotizza che questa sottoazione sara
articolata in due bandi di pari importo che finanzieranno
circa 22/23 progetti cooperativi 'uno. Data una durata
media di progetti relativi a questa sottoazione di oltre 2
anni, e tenuto conto dei tempi di preparazione del bando
(il bando potrebbe uscire a dicembre 2015) e di
istruttoria (i progetti potrebbero partire a giugno 2016),
stima che entro il dicembre 2018 almeno I'80% dei
progetti finanziati — pari a 18 progetti cooperativi con il
primo bando, sara concluso (22*80%= 18)

2. con riferimento alla sottoazione 1.3.b come si e
detto il numero di progetti cooperativi previsti al 2023 e
pari a 70. Si ipotizza che questa sottoazione sara articola
in un unico bando suddiviso in tre tranche di pari valore
(circa 10 M€). Data una durata media dei progetti di circa
2 anni e tenuto conto dei tempi di preparazione del
bando (il bando potrebbe uscire a dicembre 2015) e di
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tempi di preparazione del bando (il bando potrebbe
uscire a dicembre 2015) e di istruttoria (i progetti
potrebbero partire a giugno 2016), stima che entro |l
dicembre 2018 almeno il 75% dei progetti finanziati
con la prima tranche — pari a 18 -sara concluso
(70/3*75%= 18)

la fonte di informazione individuata per la
quantificazione e la sorveglianza degli indicatori
selezionati e rappresentata dal Sistema di
monitoraggio regionale che prevede nell'ambito
dellimplementazione del PO, la rilevazione e
inserimento  dei dati necessari per |la
quantificazione degli indicatori selezionati;

istruttoria (i progetti potrebbero partire a giugno 2016),
stima che entro il dicembre 2018 almeno il 75% dei
progetti finanziati con la prima tranche — pari a 18 —sara
concluso (70/3*75%= 18).

Motivazioni

La prima rettifica al testo € volta a correggere un errore circa la natura dell'indicatore “Numero di imprese che
cooperano con istituti di ricerca” oggetto di rilevazione. Detto indicatore, infatti, non € procedurale ma di
output/realizzazione.




Asse Il - Promuovere la competitivita delle PMI

2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

-omesse le parti invariate-

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

dell'Asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE,

categoria di regioni)

Quadro di riferimento dell'efficacia dell’'attuazione
dell'Asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE,
categoria di regioni)

Asse 2. Promuovere la competitivita Asse 2. Promuovere la competitivita
prioritario delle PMI prioritario delle PMI
ID |Tipo |Indicatoreo ID |Tipo |Indicatoreo
di fase di Target al | Target al di fase di Target al | Target al
indic | attuazione 2018 2023 indic | attuazione 2018 2023
atore | principale atore | principale
cO Investimento cO Investimento
03 produttivo: 03 produttivo:
0 Numero di 110 800 0 Numero di 110 800
imprese  che imprese che
ricevono  un ricevono un
sostegno sostegno




finanziario
dalle
sovvenzioni

diverso

finanziario
diverso dalle

sovvenzioni

CcO
06

Investimento
produttivo:
Investimenti
privati
corrispondenti
al  sostegno
pubblico alle
imprese
(sovvenzioni)

14.000.00
0,00

43.000.00
0,00

FIN

Spesa
certificata (€)

12.500.00
0,00

75.927.35
2,00

(..)

L'indicatore finanziario e rappresentato da “Totale

della spesa certificata”. Per il target al 2018, anche

CcO
06

Investimento
produttivo:
Investimenti
privati
corrispondenti
al sostegno
pubblico  alle
imprese
(sovvenzioni)

14.000.00
0,00

43.000.00
0,00

FIN

Spesa
certificata (€)

6;00

14.000.00
0,00

75.927.35
2,00

(-..)

L'indicatore finanziario e rappresentato da “Totale
della spesa certificata”. Per il target al 2018, anche
tenendo presente |'esperienza del POR FESR 2007-2013,
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tenendo presente l'esperienza del POR FESR 2007-
2013, la Regione ha scelto di attribuire una quota del
16,5% sulla dotazione totale dell'Asse Il, non inferiore al
valore dell'n+3. Tale scelta risulta motivata dalle
seguenti considerazioni: rispetto al livello di attuazione
realizzato da misure analoghe nel POR 2007-2013 e da
altre esperienze similari, si stima che le azioni inserite nel
POR FESR 2014-2020, abbiano nel 2018 wuna
performance finanziaria migliore in considerazione del
fatto che l'iter programmatorio e attuativo e gia stato
sperimentato, realizzato e ottimizzato nel corso della
programmazione 2007/2013; il target al 2023
rappresenta il 1009 della spesa certificata

la Regione ha scelto di attribuire una quota del 16,5
18,4% sulla dotazione totale dell'Asse Il, non inferiore al
valore dell'n+3. Tale scelta risulta motivata dalle seguenti
considerazioni: rispetto al livello di attuazione realizzato
da misure analoghe nel POR 2007-2013 e da altre
esperienze similari, si stima che le azioni inserite nel POR
FESR 2014-2020, abbiano nel 2018 una performance
finanziaria migliore in considerazione del fatto che l'iter
programmatorio e attuativo e gia stato sperimentato,
realizzato e ottimizzato nel corso della programmazione
2007/2013; il target al 2023 rappresenta il 100% della
spesa certificata

Motivazioni

L'Autorita di Gestione in raccordo con la Direzione generale della Regione e le Strutture regionali attuatrici opera un
monitoraggio rafforzato dell'avanzamento finanziario e fisico del programma volto a verificare il raggiungimento
degli obiettivi specifici del programma e a porre in essere, qualora necessario, le azioni migliorative necessarie al
perseguimento dei target del POR. In tale contesto, dall'analisi condotta con la Direzione generale e le Strutture
regionali attuatrici da ultimo nella riunione del 17 luglio 2018 risulta possibile prevedere con un ragionevole
margine di certezza che I'avanzamento finanziario dell'asse 2 al 31 dicembre 2018 in termini di spesa certificata
risulti pari @ 14 Meuro grazie all'avvio dei principali bandi e all'attivazione del fondo di garanzia per le PMIL. il target
finanziario posto inizialmente nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'Asse prioritario pari a 12,5
Meuro appare leggermente sottostimato. Si ritiene pertanto aggiornare il valore del target finanziario intermedio

9




relativo alla spesa certificata dell'asse a 14 Meuro.
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Asse lll - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
-omesse le parti invariate-

Quadro di riferimento dell'efficacia dell’attuazione | Quadro di riferimento dell'efficacia dell’'attuazione
dell’Asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE, | dell’Asse prioritario (per fondo e, per il FESR e il FSE,
categoria di regioni) categoria di regioni)
Asse 3. Sostenere la transizione verso Asse 3. Sostenere la transizione verso
prioritario un'economia a basse emissioni prioritario un’'economia a basse emissioni
di carbonio in tuttii settori di carbonio in tuttii settori
ID |Tipodi |Indicatore ID |[Tipodi |Indicatore
indicato | o fase di indicato | o fase di
_ Target al | Target al _ Target al | Target al
re attuazion re attuazion
2018 2023 2018 2023
e e
principale principale
FIN Spesa FIN Spesa 7.486.000,
i certificata | - 126 000, | 56.945.512 i certificata 0o 56.945.512
€ €
(€) 00 00 (€) 6.486.000, 00
00
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1034 Superficie
1 oggetto
O . 18.450 319.000
dell'interve
nto (Mq)

1034 Superficie
1 oggetto
O . 18.450 319.000
dell'interve
nto (mq)

La quantificazione dei target intermedi e finali degli
indicatori di output assunti nel Performance Framework e
riportata nella tabella seguente e stata effettuata sulla
base delle risorse finanziarie programmate per l'azione di
riferimento e su parametri di costo unitario ipotizzati per
il 2014-20, e nel rispetto della regolamentazione
comunitaria. Nello specifico:

e l'indicatore finanziario & rappresentato
da “Totale della spesa certificata”. Per il target al
2018, tenendo presente le caratteristiche degli
edifici e degli interventi oggetto di finanziamento,
la spesa (calcolata in base a costi unitari) fa
riferimento alla realizzazione di interventi di piccole
dimensioni, nell'ambito scolastico e socio-sanitario
(escluse  quindi le  strutture ospedaliere)
considerando anche [iter delle procedure per gli
interventi infrastrutturali;il target al 2023

La quantificazione dei target intermedi e finali degli
indicatori di output assunti nel Performance Framework e
riportata nella tabella seguente e stata effettuata sulla
base delle risorse finanziarie programmate per l'azione di
riferimento e su parametri di costo unitario ipotizzati per
il 2014-20, e nel rispetto della regolamentazione
comunitaria. Nello specifico:

e l'indicatore finanziario e rappresentato
da “Totale della spesa certificata”. Per il target al
2018, tenendo presente le caratteristiche degli
edifici e degli interventi oggetto di finanziamento,
la spesa (calcolata in base a costi unitari) fa
riferimento alla realizzazione di interventi i

piceole—dimensieni; nellambito  scolastico,
sanitario e socio-sanitario {esecluse—quindi—le
strutture-espedaliere)} considerando anche ['iter

delle procedure per gli interventi infrastrutturali; il
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rappresenta il 100% della spesa certificata;
I'indicatore fisico individuato e “Superficie
oggetto di intervento”. Esso e rappresentativo
dell'Azione 3.1 "Promozione dell'eco-efficienza e
riduzione dei consumi di energia primaria negli
edificic e strutture pubbliche", azione che
rappresenta il 100% del valore dell'Asse 3. La
quota % rispetto al totale dellAsse 3 della
dotazione finanziaria  dell'Azione  suddetta,
collegata all'indicatore procedurale assunto per il
Performance Framework, risulta pari al 100%; il
valore al 2018 e stato stimato ipotizzando la
realizzazione di alcuni progetti di piccola
dimensione, che potranno riguardare in particolare
interventi su edifici scolastici e strutture socio-
sanitarie (residenze per anziani);

la fonte di informazione individuata per la
quantificazione e la sorveglianza degli indicatori
selezionati e rappresentata dal Sistema di
monitoraggio regionale che prevede nell'ambito
dellimplementazione del PO, la rilevazione e
linserimento  dei dati necessari per Ia
quantificazione degli indicatori selezionati.

target al 2023 rappresenta il 100% della spesa
certificata;

I'indicatore fisico individuato e “Superficie
oggetto di intervento”. Esso e rappresentativo
dell'Azione 3.1 "Promozione dell'eco-efficienza e
riduzione dei consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche", azione che
rappresenta il 100% del valore dell'Asse 3. La quota
% rispetto al totale dellAsse 3 della dotazione
finanziaria  dell'Azione  suddetta, collegata
allindicatore  procedurale  assunto  per |l
Performance Framework, risulta pari al 100%; il
valore al 2018 e stato stimato ipotizzando la
realizzazione anche parziale di alcuni progetti di
piceola—dimensione; che potranno riguardare in
particolare interventi su edifici scolastici, sanitari e
strutture socio-sanitarie (residenze per anziani);

la fonte di informazione individuata per Ia
quantificazione e la sorveglianza degli indicatori
selezionati e rappresentata dal Sistema di
monitoraggio regionale che prevede nell'ambito
dellimplementazione del PO, la rilevazione e
linserimento  dei dati necessari per la
quantificazione degli indicatori selezionati.
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Motivazioni in forma estesa

Le modifiche proposte incidono sul valore del target finanziario al 2018, sulla tipologia di interventi agganciati al
target finanziario 2018 e sulla metodologia di calcolo dell'indicatore fisico in conseguenza alle modifiche del quadro
regolamentare comunitario conseguente al Regolamento (UE) 276/2018.

Il quadro dei bandi e gli inviti dell’Asse 3 risulta ad oggi integralmente completato, dal momento che sono state
pubblicate, come da previsione, tutte e sei le procedure di attivazione a valere sulle tre linee di intervento previste
dal Programma per 'Asse 3.

Sulla linea di intervento 3.1.a.1 “Edilizia Scolastica” sono stati attivati due bandi, il primo, datato gennaio 201s,
risulta ora alla fase di rendicontazione mentre il secondo, pubblicato a gennaio 2018, concludera il 19 giugno la fase
di presentazione delle domande. Con il primo bando, i cui progetti potevano avere un valore tra 1 e 3 Meuro, si €
previsto di raggiungere il valore del target finanziario dell'Asse grazie alla dimensione finanziaria del progetto e alle
scadenze di realizzazione previste. L'alto numero di domande ammissibili pervenute e l'integrazione dei fondi
inizialmente stanziati per lo scorrimento della graduatoria ha supportato di fatto tale previsione. Tuttavia la
complessita di realizzazione di tali progetti (dovuta alla combinazione di interventi di efficientamento energetico
con interventi antisismici), la complessita delle procedure delle gare di appalto, il cambiamento della normativa
appalti a livello statale ha avuto importanti conseguenze, non inizialmente prevedibili, nel raggiungimento di tale
obiettivo e dei cronoprogrammi di lavori inizialmente previsti. Infatti a causa delle motivazioni sovraesposte due
beneficiari del contributo, I'ex Provincia di Pordenone e il Comune di San Daniele del Friuli, con contributo
complessivo pari a 4 Meuro, hanno presentato istanza di rinuncia a dicembre 2017, solo ad un anno di distanza dalla
scadenza del Performance Framework; tale circostanza non ha permesso di finanziare e concludere altre iniziative in
tempo utile per la verifica dei target 2018 nonostante le risorse siano state prontamente reimpiegate finanziando
altri quattro interventi ammissibili in graduatoria (I'importo revocato risulta pari al 7% del totale della
dotazione finanziaria di asse al lordo della riserva ovvero pari a oltre il 50% del target finanziario
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intermedio di Performance framework di asse). Altri due beneficiari, i comuni di Faedis e Montereale Valcellina,
hanno dichiarato di non riuscire a rispettare la chiusura lavori entro fine anno. Resta ancora in dubbio la conclusione
del progetto del Comune di Udine entro la fine del 2018.

A tali circostanze si aggiunge il ricorso sulla procedura di appalto relativa al progetto del Comune di Basiliano, del
valore di 1 Meuro, avviato a seguito di istanza dellANCE di Udine in relazione al bando di gara, cui e seguita la
comunicazione da parte dellANAC alla Stazione appaltante di non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della
risoluzione della questione fino al rilascio del suo parere. Tale sospensione, in ogni caso, non permettera la chiusura
del progetto entro I'anno 2018.

Alla luce di cio, rimangono pesanti incertezze per le motivazioni poc'anzi esposte, sullammontare finanziario
raggiungibile da tale linea di intervento entro la fine dell'anno. Si rileva inoltre che quasi la totalita dei Comuni
beneficiari prevede la chiusura dei lavori in prossimita della fine dell'anno, e di conseguenza |'eventuale slittamento
della conclusione degli stessi, anche solo di un mese, non permetterebbe il raggiungimento dei relativi target 2018.
Per quanto concerne la linea 3.1.b.1 inerente |'efficientamento energetico degli ospedali, le tempistiche del progetto
dellHUB ospedaliero di Pordenone risultano coerenti con il cronoprogramma, mentre e ancora bloccata al Consiglio
di Stato e al TAR la procedura di appalto del Progetto 1 dellHUB di Trieste, pari a 3 Meuro (a tal proposito
I'importo dei progetti dell’Asse 3 sospesi per ricorsi sulle procedure di appalto, HUB di Trieste e Comune di
Basiliano - 3.1.a.1, risulta pari al 7% del totale della dotazione finanziaria di asse al lordo della riserva
ovvero oltre il 50% del target finanziario intermedio di Performance framework di asse). Sempre per
I'ospedale di Trieste, visti i ritardi nelle tempistiche di affidamento gara lavori del Progetto 2 (3 Meuro), 'Autorita di
Gestione e la Struttura Regionale attuatrice “Servizio Tecnologie e Investimenti” hanno richiesto al beneficiario di
attivare un progetto di efficientamento della struttura ospedaliera rendicontabile entro 'anno 2018. Il beneficiario
ha presentato una variante di progetto che permettera di chiudere i lavori entro meta dicembre 2018. Il valore del
Progetto risulta pari a circa 1,6 Meuro. Per le motivazioni sopraesposte si richiede pertanto una diminuzione di 1
Meuro del target finanziario dell'Asse 3 rideterminandolo in Euro 6.486.000,00.
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Inoltre viste le tempistiche della linea scuole e case di riposo e I'attivazione di un nuovo Progetto 3 per 'HUB di
Trieste si richiede di includere tra i progetti rendicontabili per il Performance Framework anche il Progetto 3
dell'Ospedale inizialmente escluso dal conteggio, in quanto si tratta di un intervento di dimensioni minori, che
pertanto partecipa della stessa natura degli interventi delle scuole e delle case diriposo e le spese di progettazione
dell'Hub di Pordenone peraltro gia certificate.

Infatti nella metodologia per il calcolo dei target intermedi sia finanziario che di realizzazione fisica (al 31 12 2018) la
previsione iniziale non contemplava realizzazioni e spese certificate nellambito della linea di intervento relativa agli
hub ospedalieri, in quanto progetti infrastrutturali complessi con tempistiche di realizzazione di medio lungo
periodo. Pertanto erano stati esclusi dalle realizzazioni iniziali e dalle previsioni di spesa inizialmente considerate.
Rilevato tuttavia che grazie al tempestivo avvio del progetto dellHub di Pordenone e di un progetto minore di
efficientamento energetico nell’hub di Trieste sono previste delle spese significative si chiede quindi di poter
conteggiare anche le suddette spese e realizzazioni nellambito dell'indicatore finanziario “totale spesa certificata” e
anche nell'indicatore di realizzazione fisica “Superficie oggetto di intervento”.

La seconda modifica e volta ad aggiornare, dal punto di vista metodologico, la base dati su cui rilevare I'indicatore di
realizzazione fisica “Superficie oggetto dell'intervento (mq)” , alla luce del regolamento di esecuzione (UE)
2018/276/ 2018 della Commissione del 23 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output
nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei. Le prescrizioni
stabilite nell'art. 5, par. 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 implicavano, infatti, che 'AdG dovesse
riferire gli output, in relazione ai target intermedi e ai target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione, solo se conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che avevano portato a output fossero state
integralmente attuate.

Il Regolamento 276/2018, ai fini di semplificare le procedure di informazione, migliorare la certezza del diritto e
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garantire che nel contesto del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione si possa valutare il conseguimento
di un target intermedio o di un target finale per un indicatore di output in base ai dati che riflettono piu
accuratamente I'avanzamento dell'attuazione, ha modificato I'art. 5, par. 3, del Regolamento. di esecuzione (UE) n.
215/2014 per uniformare le prescrizioni per tutti i Fondi SIE.

Infatti, con le modifiche previste all'articolo 5 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 215/2014 il target intermedio e il
target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che
hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano
necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che
producono gli output siano ancora in corso, 0 a entrambi.

Pertanto, la rilevazione dei metri quadri dellindicatore fara riferimento non solo alle operazioni concluse con
pagamenti effettuati ma anche alle operazioni concluse non coperte integralmente da pagamenti e operazioni in
corso di svolgimento in cui i metri quadri saranno conteggiati in base alle superfici gia efficientate a seguito di stati
di avanzamento lavori.
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Asse IV - Sviluppo Urbano

2.A.8 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

-omesse le parti invariate-

Asse 4. Sviluppo urbano Asse 4. Sviluppo urbano
prioritario prioritario
ID |Tipodi |Indicatore ID |Tipodi |Indicatore
indicato | o fase di Target al | Target al indicato | o fase di Target al | Target al
re attuazione 2018 2023 re attuazione 2018 2023
principale principale
FIN Spesa FIN Spesa 1.000.000,
F certificata | 1.000.000, | 11.588.91 certificata 66 11.588.91
F
(€) 00 2,0 (€) 500.000,0 2,0
0
1042 Realizzazio Q42 Realizzazio
2 O .ne SiSte.mi 20 100 2 O .ne SiSte_mi 20 100
informativi informativi 10
(numero) (numero)
1046 Superficie 1046 Superficie
7 oggetto 7 oggetto
0 dgﬁ'interve °80 7000 © dglgl'interve 080 7000
nto (mq) nto (mq)
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La quantificazione deitargetintermedi e finali degli
indicatori di output assunti nel Performance Framework
riportati in tabella & stata effettuata nel rispetto della
regolamentazione comunitaria e sulla base delle risorse
finanziarie programmate per I'azione di riferimento e su
parametri di costo unitario ipotizzati per il 2014-20
secondo l'esperienza della Regione in interventi
similari. Nello specifico:

indicatore  finanziario & rappresentato
da “Totale della spesa certificata”. Per il target al
2018, la Regione ha scelto di attribuire una quota
dell's,6 % sulla dotazione totale dellAsse 4, non
inferiore al valore dell'n+3.Tale scelta risulta
motivata dalle caratteristiche degli interventi
oggetto di finanziamento, considerando anche
liter delle procedure per gli interventi
infrastrutturali; il target al 2023 rappresenta il
100% della spesa certificata;

gli indicatori fisici individuati sono “Realizzazione
di sistemi informativi (numero)’, rappresentativo
dell'Azione 4.1 *“Soluzioni tecnologiche per

] = = I’

acauisizione.di :
lelle_i lo_cvil el

La quantificazione deitargetintermedi e finali degli
indicatori di output assunti nel Performance Framework
riportati in tabella e stata effettuata nel rispetto della
regolamentazione comunitaria e sulla base delle risorse
finanziarie programmate per l'azione di riferimento e su
parametri di costo unitario ipotizzati per il 2014-20
secondo l'esperienza della Regione in interventi
similari. Nello specifico:
¢ lindicatore finanziario € rappresentato da “Totale
della spesa certificata”. Per il target al 2018, la
Regione ha scelto di attribuire una quota dell's;6
4,3 % sulla dotazione totale dellAsse 4,—nen
inferiore—alvaloere—dell'n+3. Tale scelta risulta
motivata dalle caratteristiche degli interventi

oggetto di finanziamento, considerando anche
liter delle procedure per gli interventi
infrastrutturali; il target al 2023 rappresenta il

100% della spesa certificata;

gli indicatori fisici individuati sono “Realizzazione
di sistemi informativi (numero)’, rappresentativo
dell'Azione 4.1 *Soluzioni tecnologiche per

' acauisizione.di :
lellei lo_svil el

19




government)-per- per la realizzazione di servizi

di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e
imprese, applicazioni di e-procurement e
soluzioni integrate per le smart cities and
communities (non incluse nell'OT4)” (14,99%
del valore dell'asse), e “Superficie oggetto
dellintervento”, rappresentativo dell’Azione 4.4
“Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale, materiale
ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza
strategica tale da consolidare e promuovere
processi di sviluppo” (14,45% del valore
dell'asse) e dellAzione 4.5 “Sostegno alla
diffusione della conoscenza e alla fruizione del
patrimonio culturale, materiale e immateriale,
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi
innovativi e lutilizzo di tecnologie avanzate”
(21,54% del valore dell'asse), azioni che insieme
rappresentano il 51% del valore dell'Asse 4lV. |l

government) per- per la realizzazione di servizi

di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e
imprese, applicazioni di e-procurement e
soluzioni integrate per le smart cities and
communities (non incluse nell'OT4)” (14,99%
del valore dell'asse), e “Superficie oggetto
dellintervento”, rappresentativo dell'Azione 4.4
“Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale, materiale
ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza
strategica tale da consolidare e promuovere
processi di sviluppo” (14,45% del valore dell'asse)
e dellAzione 4.5 “Sostegno alla diffusione della
conoscenza e alla fruizione del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, attraverso la
creazione di servizi e/o sistemi innovativi e
Iutilizzo di tecnologie avanzate” (21,54% del
valore dell'asse), azioni che insieme
rappresentano il 51% del valore dell'Asse 4lV. I
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target al 2018 dell'indicatore “superficie oggetto di

intervento” e stato calcolato sulla base di prime

ipotesi progettuali. H-target-relative—al-numere

Il - l - - E ll - N l l I I l II

I Il - - lI - =N Il l I I

programmatore e tenendo conto del tempo
. i llazione.

La fonte di informazioneindividuata per Ia
quantificazione e la sorveglianza degli indicatori
selezionati e  rappresentata  dal Sistema  di
monitoraggio regionaleche prevede nell'ambito
dellimplementazione del PO, Ia rilevazione e
linserimento dei dati necessari per la quantificazione
degli indicatori selezionati.

target al 2018 dell'indicatore “superficie oggetto di
intervento” e stato calcolato sulla base di prime
ipotesi progettuali. Il target relativo al numero di
sistemi informativi é stato calcolato sulla base
di esperienze similari gia realizzate dal
programmatore, tenendo conto del tempo
necessario per linstallazione e della
complementarieta degli stessi con gli
interventi previsti dalle altre azioni dell'asse.

La fonte di informazione individuata per la
quantificazione e la sorveglianza degli indicatori
selezionati e rappresentata dal Sistema di
monitoraggio regionale che prevede nell'ambito
dellimplementazione del PO, la rilevazione e
linserimento  dei dati necessari per la
quantificazione degli indicatori selezionati.

Motivazioni in forma estesa

L'Asse IV “Sviluppo urbano” risulta I'asse con I'architettura piu complessa, in quanto coinvolge quattro enti comunali
che rivestono il duplice ruolo di Autorita urbana e di Organismi Intermedi del POR FESR 2014-2020.

Al fine di assumere il ruolo di Organismi intermedi del POR, tutte le Autorita urbane sono state sottoposte alle
verifiche volte a rilevare il possesso dei requisiti richiesti, cui & conseguita la sottoscrizione delle convenzioni di
delega delle procedure di selezione e di controllo delle operazioni. Tenuto conto delle linee di sviluppo delineate




dalle Amministrazioni comunali nelle “Strategie di sviluppo urbano integrato”, sono stati definiti i criteri di selezione
delle principali azioni previste dall'asse. Nel corso del 2017 sono inoltre state pubblicate 8 delle 9 procedure di
attivazione (inviti) complessivamente previste per I'asse. Entro I'anno si prevede di attivare |'ultima procedura a
valere sull'azione 4.2, ovvero il bando per la selezione delle PMI BioHighTech e High tech da finanziare nellambito
dell'area urbana di Trieste.

E' stata inoltre definita, attraverso un lungo percorso di condivisione con le quattro Autorita Urbane iniziato nei
primi mesi del 2016 e terminato nel mese di marzo 2017, una puntuale ripartizione degli obiettivi previsti dal
performance framework, tenendo conto della natura degli investimenti e delle procedure attuative previste, oltre che
della pianificazione interna e della capacita amministrativa dimostrata.

L'asse, che risulta presentare un elevato numero di target da raggiungere pur in presenza di risorse finanziarie
limitate, sconta nella fase cruciale di avvio e attuazione degli interventi, rallentamenti dovuti a elementi oggettivi
non dipendenti dall'Autorita di gestione, alcuni peraltro riscontrati anche nell'ambito dell'altro asse operativo che
opera investimenti tramite enti pubblici (Asse 3):

- pendenze giudiziarie nell'ambito delle procedure di appalto di operazioni con realizzazione prevista
anche nel corso del 2018 e che risultano rilevanti in termini finanziari rispetto alla dotazione di asse. Nello
specifico, risulta appena concluso il giudizio al Tribunale Amministrativo Regionale avviato con ricorso del
secondo classificato nellambito della gara di appalto relativa alla progettazione dell'operazione finanziata
dall' Azione 4.4 "Intervento di recupero, valorizzazione, consolidamento e riqualificazione del nucleo storico del
Castello e relativo Borgo di Gorizia" (costo previsto di Euro 1.900.000,00 pari al 16% del totale della
dotazione finanziaria di asse al lordo della riserva). Questo ha comportato uno slittamento delle
tempistiche previste per la realizzazione dell'operazione stessa e delle relative spese. Si rileva in generale un
alto rischio di sospensione dei progetti che risultano in corso di appalto, quali gli investimenti previsti dalle
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azioni 4.2. del Comune di Trieste, 4.3. del Comune di Pordenone, 4.4 del Comune di Gorizia e 4.5 del Comune di
Udine, per ricorsi sulle procedure di gara; detto rischio e gia stato evidenziato nellambito del principale asse
con opere pubbliche ovvero I'asse 3, dove si e registrato il blocco delle operazioni per un valore pari al 7%
dell'intera dotazione di asse. L'incidenza delle pendenze derivanti da ricorsi sulle procedure di appalto risulta
decisamente elevato e risulta ancor piu determinante nellambito dell'asse 4, che presenta un numero di
progetti molto contenuto e nel contesto del quale, operando con progetti gia definiti nellambito del POR,
risulta piu difficile prevedere il finanziamento in overbooking (con risorse nazionali) di ulteriori progetti al fine
di garantire il raggiungimento dei risultati.

complementarieta e tempistiche di realizzazione dei sistemi informativi (azione 4.1): il progetto
dell'azione 4.1 relativo all'Autorita Urbana di Trieste risulta condizionato dalle tempistiche di realizzazione
dell'intervento previsto nellambito dell'azione 4.2, con conseguente rischio di slittamento dei termini di
attuazione ipotizzati. Per quanto riguarda invece gli interventi realizzati nellambito dell'azione 4.1 da parte del
Comune di Pordenone, soltanto in seguito alla definizione puntuale del progetto, avvenuta in sede di
presentazione della domanda di finanziamento (gennaio 2018), e stato possibile conoscere l'articolazione
temporale precisa degli interventi stessi. In particolare, i sensori per il monitoraggio ambientale verranno
installati nel 2019 e non nel 2018, come inizialmente previsto.

Tutto cio comporta, quindi, un ritardo nei tempi di rendicontazione degli interventi previsti dal primo target
intermedio di realizzazione;
- criticita nel funzionamento degli enti locali dovute alla fase fisiologica di avvio/sperimentazione del

riassetto istituzionale, deciso con la LR 12/12/2014, n. 26 avente ad oggetto “Riordino del sistema
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative”; si tratta di una importante riforma istituzionale operata nel solo
territorio regionale, con la soppressione di alcune istituzioni locali quali le province e le comunita montane.
Con detta norma si e ridisegnato il quadro degli enti locali nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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assegnando nuove funzioni ai Comuni e alle nuove forme di associazioni di Comuni, le Unioni Territoriali
Intercomunali (UTI). In particolare, con le UTI si e previsto l'esercizio di alcune funzioni in forma associata.
Detto processo ha comportato una riorganizzazione interna e nuove competenze in capo, in particolare, ai
Comuni di riferimento quali le 4 Autorita urbane, ex capoluoghi di provincia, con la conseguente
redistribuzione di competenze, del patrimonio e di personale fra i Comuni e le UTI. L'avvio delle UTI, quali nuovi
organismi giuridici con delle funzioni proprie, ha comportato la revisione di alcune procedure di attuazione del
programma che non risultavano prevedibili, comportando degli ulteriori allungamenti nelle tempistiche di
attuazione del POR. A titolo di esempio, I'avvio dell'intervento a valere sull'azione 4.1 “Realizzazione di
un'infrastruttura wifi a supporto delle reti immateriali per civici musei e civiche biblioteche” a favore dell'area
urbana del Comune di Udine e bloccato, in attesa di approvazione del bilancio dell’UTI.

Ulteriori elementi che hanno avuto un peso negativo nel processo attuativo nella fase cruciale di avvio degli
interventi (successivi alla pubblicazione degli inviti intervenuti nella prima meta dell'anno 2017) sono:
- rallentamenti dovuti al ricambio delle amministrazioni comunali: questo, in taluni casi, si & tradotto in

una discontinuita amministrativa, con impatto negativo sulle tempistiche di selezione degli interventi,
delegata alle Autorita urbane in qualita di Organismi Intermedi del POR. Dette criticita hanno riguardato, in
particolare, 'Amministrazione comunale di Udine, ovvero quella che, in base agli accordi di ripartizione degli
obiettivi sopra citati, avrebbe dovuto fornire un contributo significativo al raggiungimento del target
finanziario dell'asse;

rallentamenti derivanti dal procedimento di approvazione preventiva dei progetti da parte della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Autorita che tutela i beni
oggetto di valore storico — culturale: se, da un lato, si & dimostrata una strategia vincente (tenuto conto
dellincremento di presenze registrate nell'ultimo anno) I'avere individuato nei beni di elevato valore storico -
architettonico, gli elementi su cui puntare per il rilancio, anche turistico, dei Comuni di Gorizia e di Udine
(azioni 4.4 e 4.5), dall'altro, questa scelta si e tradotta in un indubbio allungamento delle tempistiche di avvio
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degli interventi, la cui realizzazione, in base alla normativa di settore, € condizionata dalla preventiva
approvazione dei progetti da parte della Soprintendenza, che allo stato non € ancora stata acquisita anche a
causa di cambiamenti organizzativi nella Soprintendenza di riferimento.

Detti elementi oggettivi, non valutabili inizialmente dallAdG, e che, in parte, costituiscono cambiamento

significativo delle condizioni “ambientali” a livello regionale, hanno portato a sovrastimare i target intermedi

effettivamente raggiungibili.

Pertanto, le modifiche proposte tengono conto della revisione delle previsioni di avanzamento dell'asse, che non

risultavano valutabili ex ante dall'AdC.

Le modifiche incidono sul valore dei target intermedi finanziario e fisico al 31 dicembre 2018 senza modificare i

target finali.

In particolare si prevede:

- l'abbassamento del target di performance finanziario intermedio (“Spesa certificata”) di 0,5 Meuro; il nuovo

target finanziario pari a 0,5 Meuro risulta raggiungibile con le prime spese previste dai singoli interventi
previsti dalle Autorita Urbane;

- la riduzione di 10 unita del target di realizzazione fisica “Realizzazione di sistemi informativi’; il nuovo target
tiene conto della articolazione temporale aggiornata degli interventi dell'azione 4.1 di competenza delle
quattro Autorita urbane.

Nelle due tabelle seguenti i target finanziari e di realizzazione con la puntuale ripartizione degli obiettivi previsti dal
performance framework per le quattro autorita urbane definita nel 2017 e le modifiche previste agli stessi, alla luce
delle motivazioni sopra esposte e sintetizzate in nota.
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RIPARTIZIONE TARGET

FINANZIARIO
Titolo 31/12/2018
AU ATTIVITA' (AZIONE) . SINTESI CAUSE DI REVISIONE DEL TARGET FINANZIARIO
intervento TARGET
2018 DGR REVISIONE
- TARGET
2642/2017
Sviluppo diuna
guida interattiva
. 50.000,00 -
o . e del Castello di
4.1.a Attivazione di servizi digitali .
. o . Gorizia
collegati alle azioni specifiche delle —— ;
o Realizzazione di
AU - Comune di Gorizia .
una rete wifiin
) - - Non prevede spese nel 2018

alcune aree di

Borgo Castello
Pendenze giudiziarie nell'ambito delle procedure di appalto di

o operazioni con realizzazione prevista anche nel corso del 2018 e che
N risultano rilevanti in termini finanziari rispetto alla dotazione di asse. Nello
o . specifico, risulta appena concluso il giudizio al Tribunale Amministrativo
o Intervento di . . . o s
5 Regionale avviato con ricorso del secondo classificato nelllambito della
@ recupero di appalto relativa all jone dell'operazione finanziata dall
@ valorizzazione gara di appalto relativa alla progettazione dell'operazione finanziata da
2 . ’ Azione 4.4 (costo previsto di Euro 1.900.000,00 pari al 16% del totale della
g . . . consolidamento . T )
S | 44.a Azione-pilota finalizzata alla o dotazione finanziaria di asse al lordo della riserva). Questo ha comportato

valorizzazione economica, turisticae | ~ .. uno slittamento delle tempistiche previste per la realizzazione

. riqualificazione | 330.000,00 | -150.000,00 , . .
culturale del centro storico della dell'operazione stessa e delle relative spese.
Los del nucelo s . . . .

citta . Rallentamenti derivanti dal procedimento di approvazione

storico del . . . : :
preventiva dei progetti da parte della Soprintendenza Archeologia,

castelloe . - - i

. . Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia:allungamento delle

relativo Borgo di - S - . A .

Corizia tempistiche di avvio degli interventi, la cui realizzazione, in base alla
normativa di settore, & condizionata dalla preventiva approvazione dei
progetti da parte della Soprintendenza, che allo stato non € ancora stata
acquisita anche a causa di cambiamenti organizzativi nella Soprintendenza
di riferimento.

Rallentamenti dovuti al ricambio dell'amministrazione comunale
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Per un'offerta
turistico-
culturale del
Castello:
realizzazione di
un innovativo

Non prevede spese nel 2018

percorso
multimediale
N , T Agenda Urbana
4.1.a Attivazione di servizi digitali gI'E M. “Torre
collegati alle azioni specifiche delle Ecc; l\./lo.b Cit 20.000,00 -
2 | AU - Comune di Pordenone . y
) Sensing
§ Interventi di
E riqualificazione
= . . nel quartiere
T | 4.3.a Azione-pilota volta al qua
o o s Torre, via San
£ | miglioramento della qualita della . .
5| . . Valentino e via 30.000,00 -
£ | vita e al decongestionamento delle .
S | aree urbane Piave -
Realizzazione
piste ciclabili e
zone 30
Urban Center Complementarieta con i lavori di ristrutturazione dell'immobile: il
4.1.a Attivazione di servizi digitali delle imprese: progetto dell'azione 4.1 di Trieste risulta condizionato dalle tempistiche di
collegati alle azioni specifiche delle squzionFi) ' - - riqualificazione dell'edificio previsto per I'Urban center, che risulta
o AU - Comune di Trieste tecnologiche propedeutica all'avvio dell'intervento finanziato dal POR, con conseguente
e g rischio di slittamento dei termini di attuazione ipotizzati
;GE' 4.2.2.A Attivita Urban Center Complementarieta con i lavori di ristrutturazione dell'immobile: il
5 | 40aFavorire Allestimento, delle imprese: progetto dell'azione 4.2 di Trieste risulta condizionato dalle tempistiche di
e I’olcclu azione animazione e sostegno alla riqualificazione dell'edificio previsto per I'Urban center, che risulta
g o svilz o del gestione competitivita propedeutica all'avvio dell'intervento finanziato dal POR, con conseguente
S tesspueco dell'Urban center | deisistemi - - rischio di slittamento dei termini di attuazione ipotizzati
. o imprenditoriali
imprenditoriale e
locale vitali del
comparto
biohightech
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4.2.aB
Erogazione sia di
servizi innovativi
di carattere non
finanziario sia di
incentivi

L'avvio dell'attivita e prevista entro 31/12/2018

Comune di Udine

4.1.a Attivazione di servizi digitali
collegati alle azioni specifiche delle
AU - Comune di Udine

Realizzazione di
un'infrastruttura
wifi a supporto
delle retei
immateriali per
civici musei e
civiche
biblioteche

Udimus (United
Digital
Museum)

Digitalizzazione
del “Fondo
Principale” e del
“Fondo Joppi”
della Sezione
manoscritti e
rari e sua
consultazione
on line sul
portale della
Biblioteca Civica
"Vincenzo Joppi"

124.000,00

-20.000,00

Criticita nel funzionamento degli enti locali dovute alla fase
fisiologica di avvio/sperimentazione del riassetto istituzionale degli
Enti del comparto unico, deciso con la gia citata L.R. n. 26/2014 (UTI):
detto processo ha comportato una riorganizzazione interna e nuove
competenze con la conseguente redistribuzione di funzioni, patrimonio e
personale fra il Comune e le UTI. L'avvio delle UTI, quali nuovi organismi
giuridici con delle funzioni proprie, ha comportato la revisione di alcune
procedure di attuazione del programma che non risultavano prevedibili,
comportando degli ulteriori allungamenti nelle tempistiche di attuazione
del POR. Per il Comune di Udine, I'avvio dell'intervento a valere sull'azione
4.1 “Realizzazione di un’infrastruttura wifi a supporto delle reti immateriali
per civici musei e civiche biblioteche”, € bloccato, in attesa di approvazione
del bilancio dell'UTI.
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4.5.a Azione-pilota di
riqualificazione delle aree urbane e
di valorizzazione delle eccellenze e
delle peculiarita locali

Intervento di
completamento
del progetto di
ampliamento e
ristrutturazione
del complesso
di edifici che
costituiscono la
biblioteca civica
e realizzazione
del
collegamento
verticale con il
piazzale del
castello - Opera
7749

426.000,00

-330.000,00

Rallentamenti derivanti dal procedimento di approvazione
preventiva dei progetti da parte della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia: allungamento delle
tempistiche di avvio degli interventi, la cui realizzazione, in base alla
normativa di settore, & condizionata dalla preventiva approvazione dei
progetti da parte della Soprintendenza, che allo stato non & ancora stata
acquisita anche a causa di cambiamenti organizzativi nella Soprintendenza
di riferimento.

Alto rischio ricorsi su altre procedure d'appalto.

Rallentamenti dovuti al ricambio delle amministrazioni comunali

980.000,00

-500.000,00
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RIPARTIZIONE TARGET

AUTORITA' . . FISICO 31/12/2018
ATTIVITA Titolo
URBANA (AZIONE) intervento TARGET SINTESI CAUSE DI REVISIONE DEL TARGET DI REALIZZAZIONE
(AV) »o18 DGR | REVISIONE
" TARGET
2642/2017
4.1.a Tempistiche per la realizzazione degli interventi:
Attivazione soltanto in seguito alla definizione puntuale del progetto, avvenuta in sede di
di servizi presentazione della domanda di finanziamento (marzo 2018), & stato possibile conoscere
digitali Agenda Urbana I'articolazione temporale precisa degli interventi stessi. In particolare, i sensori per il
Comunedi | collegati - T.EM. “Torre 13 5 monitoraggio ambientale verranno installati nel 2019 e non nel 2018, come inizialmente
Pordenone | alle azioni Eco Mob City - previsto (10 sistemi informativi nel 2018 invece di 13).
specifiche | Sensing
delle AU -
Comune di
Pordenone
412 Criticita nel funzionamento degli enti locali dovute alla fase fisiologica di
Attivazione | Realizzazione di avvio/sperimentazione del riassetto istituzionale degli Enti del comparto unico,
di servizi un'infrastruttura deciso con la gia citata L.R. n. 26/2014 (UTI): detto processo ha comportato una
digitali wifi a supporto riorganizzazione interna e nuove competenze con la conseguente redistribuzione di
Comune di | collegati delle retei competenze, del patrimonio e di personale fra il Comune e le UTI. L'awvio delle UTI, quali
Udine alle azioni | immateriali per 7 -7 nuovi organismi giuridici con delle funzioni proprie, ha comportato la revisione di alcune
specifiche | civici musei e procedure di attuazione del programma che non risultavano prevedibili, comportando degli
delle AU- | civiche ulteriori allungamenti nelle tempistiche di attuazione del POR. Per il Comune di Udine,
Comunedi | biblioteche I'avvio dell'intervento a valere sull'azione 4.1 “Realizzazione di un’infrastruttura wifi a
Udine supporto delle reti immateriali per civici musei e civiche biblioteche”, & bloccato, in attesa
di approvazione del bilancio dell'UTI.
20,00 -10,00
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