PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA)
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Primo Piano di rafforzamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e stato approvato il 29
maggio 2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1052.

Il responsabile politico & il Presidente della Regione, mentre il responsabile per la capacita
amministrativa & il Direttore Generale dott. Franco Milan.

Per il POR FESR é I’Autorita di Gestione dott.ssa Wania Moschetta che funge da referente nel PRA
per I'implementazione delle attivita di rafforzamento.

Il PRA FVG ha I'obiettivo di ottimizzare I'efficienza amministrativa regionale in generale e migliorare
la gestione dei fondi europei di investimento (FESR e FSE).

La redazione del PRA é stata il frutto di un’attenta analisi delle criticita emerse a livello regionale e
nella gestione dei fondi SIE nella precedente programmazione 2007-2013 che ha portato
all'individuazione degli obiettivi e di 42 azioni di miglioramento.

Sintesi generale dell’evoluzione complessiva del PRA e dei suoi effetti nel corso del 2017

Al 31.12.2016, delle complessive 42 azioni di miglioramento, 35 (pari all’'83%) risultavano
completate, 5 (pari al 12%) si trovavano in avanzato stato di attuazione (attivita completata >all’
80%), 2 (pari al 3%) non risultavano ancora concluse.

Al 30.4.2017 delle complessive 42 azioni di miglioramento, 37 (pari al 88%) risultano completate, 3
(pari al 7%) si trovano in avanzato stato di attuazione (attivita completata >=all’ 80%), 2 (pari al 5%)
non risultavano ancora concluse.

Al 31.8.2017 delle complessive 42 azioni di miglioramento, 37 (pari al 88%) risultano completate, 3
(pari al 7%) si trovano in avanzato stato di attuazione (attivita completata >=all’ 80%), 2 (pari al 5%)
non risultano ancora concluse, tuttavia 3 delle 5 azioni non ancora concluse hanno registrato un
avanzamento.

Al 31.12.2017 tutte le 42 azioni di miglioramento sono state portate a compimento. Alcune delle
azioni, specie in relazione ai Sistemi informativi, hanno comportato la chiusura di una prima fase di
implementazione e riordino generale. Agli esiti di queste attivita concluse nella Prima fase PRA,
seguiranno pertanto ulteriori e costanti aggiornamenti ed evoluzioni dei sistemi informativi in uso,
come e proprio nella natura dei software e degli ambienti informatici, grazie alle attivita che
saranno sviluppate nel corso della Seconda fase PRA.

Interventi di rafforzamento in ambito FESR conclusi nel 2017

1. La misura di miglioramento B2.2 “Adozione di semplificazioni del controllo documentale anche
attraverso il ricorso all'attivita di revisori legali o soggetti qualificati” & stata completata al 100%.

L'intervento € compreso nel Manuale Si.Ge.Co. Le linee guida per i revisori legali per la definizione
delle modalita operative di certificazione sono state definite dalla SRA, verificate dall'AdG, adottate
e pubblicate. Sono inoltre state completate le procedure di selezione dei revisori anche attraverso
apposito modulo formativo.



2. L'azione B2.4 “Semplificazione check-list di controllo e loro integrazione col sistema
informatico” & passata dal 90% di realizzazione al 100%.

L'Intervento € compreso nel Manuale Si.Ge.Co. Le check list sono state definite come allegate
al suddetto Manuale. Le procedure informatiche sono legate anche alla informatizzazione dei
rendiconti. Inoltre sono state approvate le check list di controllo sugli appalti aggiornate al nuovo
Codice dei contratti pubblici. Per ogni procedura di attivazione & stata operata la personalizzazione
delle check list di controllo di primo livello, ripartite per fase e tipologia di controllo al fine della
piena informatizzazione. E stata implementata la funzione di anagrafe dei controlli al fine di poter
registrare nel sistema informativo del programma e nelle check list le diverse tipologie di controllo
e, per ciascuno di questi, i singoli errori riscontrati per ciascun controllo e la relativa classificazione.
Al fine di poter poi implementare correttamente I'anagrafe controlli € stata creata una funzionalita
nuova nel sistema informativo che registra per ciascuna operazione i campionamenti a cui & stata
soggetta e I'eventuale estrazione.

| principali problemi incontrati dagli interventi.

Per le azioni collegate ai sistemi informativi & stato necessario riorganizzare il calendario delle
attivita, a seguito di alcuni necessari aggiornamenti e chiarimenti intercorsi sulle funzionalita da
implementare. La nuova pianificazione delle attivita ha consentito di chiudere una prima fase
propedeutica e prioritaria relativa ai sistemi in uso ai beneficiari e di riordino logico delle
funzionalita da sviluppare ed aggiornare, che proseguira nel corso della seconda fase PRA, secondo
una logica di evoluzione continua dei sistemi informativi, col fine di migliorare e perfezionare le
funzionalita informatiche attualmente in uso sia dal FESR sia dall’FSE.

Attivita PRA Il FASE.

Nel corso del 2017 il POR FESR ha partecipato alla sessione di Self Assessment promossa
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale al fine di individuare nuove attivita d rafforzamento da
inserire nel PRA Il FASE per il biennio 2018-2020.

Agli esiti di tale sessione sono state individuate le seguenti azioni:

1. Rafforzamento del personale nell’ambito dei controlli di primo livello con un aumento previsto
di 11 unita lavorative, in vista del raggiungimento del target N+3 nel 2018.

2. Percorsi di formazione specialistica per controllori di primo livello, curati da personale interno
dellAmministrazione regionale.

3. Elaborazione e implementazione del Piano annuale dei controlli sulle singole annualita contabili
e aggiornamento costante a seguito di confronto dialettico tra SRA e ADG.

4. Utilizzo del software Arachne v.2 — Risk scoring tool come misura di prevenzione delle frodi.

5. Piena operativita del nuovo sistema informativo GGP2.



